



شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
طرح‌های افزایش و نگهداشت تولید مخازن منتخب

صور تجلسه

موضوع جلسه: تدریسی جدول گسده بدهی موقعیت ها جاه W046, W035 و W008N و W007F جاهای plot plan	تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸	ساعت: ۱۴:۰۰
	مکان: مسالین جلسات طرح	
	شماره پروژه: ۹۷۱۰۲۰	
	شماره پیمان: ۹۱۸۴	

شرکت کنندگان در جلسه:

نام	سمت	امضاء
کارفرما:		
در رئیس ابنه بهادری	مدیر هیئت اجرایی پروژه	
خانم بهر صبا	مسئول امور مهندسی میدان نفت - مدیریت بخش خرابی	
در رحمت جعفری	کارشناس مکانیک - امور مهندسی	
در مهدیضا حیرافینی	کارشناس فرایند - امور مهندسی طرح	
در عمری بهاروند	ناظر اجرایی	
در قاسم سعادتمان	کارشناس برق - امور مهندسی طرح	
در ایمان مسال	کارشناس سیریل - امور مهندسی طرح	
در شهرام ولیزاد	مهندس عابده نگاره برداری شرکت پارساران	
در رضا اسپر	مهندس عابده اینتر نتاد	
هیئت کار:		
آرمین لاهیجانی	مدیریت ویدیو کنفرانس در جلسه حضور داشتند	
ملا محمد حسین خرمی زاده	مدیریت مهندسی پترو ایران	
مهندسیدان سیر	کارشناس سیریل پترو ایران	
مسعود امیرزاد	کارشناس پایپینگ	
محمد نور	سرپرست مهندسی میدان	
طیب علی لود	کارشناس مکانیک	
زهرا زندی	کارشناس سیریل	
	کارشناس اینتر لودینگ	



شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

طرح‌های افزایش و نگهداشت تولید مخازن منتخب

صور تجلیسه

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸	ساعت: ۱۴:۰۰	موضوع جلسه: بررسی مدل سه بعدی موقعیت چاه W035 و W046 و plot plan چاه‌های W007 و W008N و W008N
مکان: مسکن حلبات طرح	شماره پروژ: ۹۷۱۰۲۰	
شماره پیمان: ۹۱۸۴		

مهلت اقدام	اقدام کننده	شرح تصمیمات
		<p>با نام ویاد خداوند مکلف به درخواست مهلت کار پروژه به شماره و مدل‌ها (۲۵۶۳۳۱، ۲۵۶۳۳۶، ۲۵۶۳۳۷) در خصوص بررسی مدل سه بعدی موقعیت‌های چاه W035، W046 و plot plan چاه‌های W007 و W008N و W008N، با حضور ادارات ذیربطی و همچنین مهلت کار پروژه در مسکن حلبات طرح برقرار گردید و موارد زیر مورد توافق قرار گرفت:</p> <p>در خصوص چاه شماره 35: (مدل سه بعدی)</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱- مقرر گردید منبع Sample point و عایش آن در مدل ۹۰٪ کفای و عایش داده شود. ۲- مقرر گردید منبع شماره پلت فرم‌ها به صورت پلم‌کافی تغییر یابد. ۳- مقرر گردید دسترسی به مشیرالات به صورتی لحاظ گردد که مسیر پلات فرم‌ها بسته نشود. ۴- مقرر گردید پلات فرم‌ها با توجه به مرکز جابجایی درین مشیر مرچاکی قرار داده شود به صورتی که فاصله دسترسی از روی پلات فرم تا سیر اینی بالانس ۱٫۶m باشد. ۵- مقرر گردید پلم فرار در یک طرف پلت فرم و به سمت درب خروج اطلاعات (تقرری) تعبیه گردد. ۶- مقرر گردید مسیر Tubing مربوط به WHCP در مدل ۹۰٪ نشان داده شود.

۲/۵

مهر و امضاء:



شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

طرح‌های افزایش و نگهداشت تولید مخازن منتخب

صور تجلسه

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸	ساعت: ۱۴:۰۰	موضوع جلسه: بررسی مدل سه بعدی برقییت محلی چاه W035 W046 و plot plan چاه‌های W048N, W007P
مکان: عملیات عملیات طرح	شماره پروژه: ۹۷۱۰۲۰	
شماره پیمان: ۹۱۸۴		

مهلت اقدام	اقدام کننده	شرح تصمیمات
		<p>۷- مقرر گردید باتوجه به اینکه گودال نسوز در ارتفاع بالاتر از فلر قرار دارد جهت خط 4 درین در نظر گرفته شود.</p> <p>۸- پیرو بند ۲ و ۳ صدر مجله جامع گودال سوخت مقرر گردید بهمانند گزارش انجام عملیات خاکریزی را ارائه نماید. لازم به ذکر است طراحی تسیب معکوس برای خط Burn pit نیز در نظر نیست.</p> <p>در خصوص چاه شماره 46: (مدل سه بعدی)</p> <p>۱- مقرر گردید پایه های روشنایی (تعداد و مکان) آن‌ها در ویرایش پلان از ابعاد نقلیه نظرات کارفرما مبرور رسانی و نحائی سازش بعمل آید.</p> <p>۲- مقرر گردید خط لوله تولیدی Production به سمت گودال محلی آب کول منتقل گردد.</p> <p>۳- مقرر گردید ساختمان برق به ضلع بالائی (به دورترین فاصله به مسرچاه) انتقال یابد.</p> <p>۴- خانوجه به وجود Eye wash در اتاق برق مقرر گردید در خصوص نحوه تاسیس فنسار آب برای این تیسیر، میساکاریشنما در خود را ارائه نماید لازم به ذکر است فنسار مورد نیاز 2.4 بار بوده و استناد به Eye wash مکتب در نظر است.</p> <p>۵- مقرر گردید باتوجه به اینکه گودال نسوز در ارتفاع بالاتر از فلر قرار دارد جهت خط 4 درین در نظر گرفته شود.</p>

۳
۵

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

طرح‌های افزایش و نگهداشت تولید مخازن منتخب

صورتحلیسه

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸	ساعت: ۱۴:۰۰
مکان: سالن جلسات طرح	
موضوع جلسه: بررسی محل سه بوری موقیعت‌های چاه W035 ، W046P و W047P و plat plan چاه‌های W008N و W007P	شماره پروژه: ۹۷۱۵۰
	شماره پیمان: ۹۱۸۴

مهلت اقدام	اقدام کننده	شرح تصمیمات
		<p>۶- پیرو بند ۳ مورخه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸، مقرر گردید جهت تکمیل کارهای انجام عملیاتی خاکریز را ارائه نمایند. لازم به ذکر است طراحی قفسه معکوس بوری فلز Burn Pit پذیرفته نیست.</p> <p><u>در خصوص چاه شماره ۰۷: (پلات پلین)</u></p> <p>۱- اتاق نگهداری به درون سایت منتقل باید.</p> <p>۲- جاده ورودی تا حد ممکن بالاتر از اتاق نگهداری منتقل گردد.</p> <p>۳- مسیر خط لوله تولیدی Production line و گوردال سوزا در ویرایش بند ۳ در مکان داده شود.</p> <p>۴- خط تولیدی به سمت گوردال آب و گل منتقل شود.</p> <p>۵- بانویچه به ایجاد فنس در ب خروج اظطراری دروم می‌باشد اضافه گردد.</p> <p>۶- بانویچه به فاصله اتاق برق به درب خروج موجود مقرر گردد در ب خروج دروم در ترمینال فاصله به درب دروم تعبیه گردد.</p> <p>۷- فنس حوله کنتری در ویرایش پور نشان داده شود.</p>

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the number ۴/۵.



شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

طرح‌های افزایش و نگهداشت تولید مخازن منتخب

صور تجلیسه

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸	ساعت: ۱۴:۰۰	موضوع جلسه: بررسی مدل سه بعدی سرفیتهای چاه W035 و W046، پلان خاموش W067 و W087 و W046
مکان: سالن جلسات طرح		
شماره پروژ: ۹۷۱۰۲۰	شماره پیمان: ۹۱۸۴	

مهلت اقدام	اقدام کننده	شرح تصمیمات
		<p>در خصوص چاه شماره ۰۸ : (پلات پلن)</p> <p>۱- خط تولید نفت و خطگردال سررا در ویرایش جدیدشان داده شود .</p> <p>۲- خط تولید نفت به سمت کودال آب و گل منتقل گردد .</p> <p>۳- دیکر سوار مرتبط در بررسی سایر سرفیتهای در این سرفیتهای نیز در نظر گرفته شود .</p>
		<p>در خصوص چاه شماره ۰۴۶ : (پلات پلن)</p> <p>۱- بانجوب به بررسی مدل سه بعدی و اعلام نظرات در خصوص این مدارک صورتی است موارد اصلاحی در ویرایش بعدی مدنظر قرار گیرد .</p>

چراغی