

شماره: BK-HD-PEDCO-L-0727

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

پیوست: دارد

شرکت توسعه پترو ایران

جناب آقای مهندس منصور مهرشاد

مدیر محترم پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان بینک

GCS - مدارک سازنده کمپرسورهای گاز (هوایار):

"VPIS_v01"

موضوع: فعالیت‌های EPCC سطح الارض و ابنیه تحت الارض طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان بینک
(شماره پیمان: BK-00-CO-0001)

با احترام؛

بازگشت به نیازمندی های پروژه، به پیوست مدرک ذیل جهت هرگونه اقدام مقتضی (حداکثر تا ۱۴ روز تقویمی) ارائه میگردد.

#	Description	NISOC Comment/Approval Letter No.	Remarks
1	VPIS_v01	01/2291/474813 (1401/12/10)	

در این خصوص توضیحات تکمیلی زیر ایفاد می گردد:

- با توجه به لزوم پیشرفت منظم کار و جلوگیری از ادعاهای بعدی سازنده، تغییر کلاس مدارک (از ۲ به ۱) امکانپذیر نمی باشد.
- از آنجا که جریانهای ورودی و خروجی مطابق با PFD پروژه بوده (شبیه سازی جدید، نیاز نمی باشد) و تمامی اطلاعات در قالب P&ID ارائه میگردد، لذا مدرک PFD به VPIS اضافه نمی شود.
- مطالعات HAZOP/HAZID/SIL تکمیلی توسط این پیمانکار و با حضور وندورهای مربوطه انجام شده و گزارشات آن نیز از جانب این مشارکت صادر می گردد.
- موارد مربوط به Instrument Air Consumption List در قالب مدرک Utility Consumption List ارائه می گردد.
- موارد مربوط به Instrument Power Consumption List در قالب مدرک Electrical/UPS Load List ارائه میگردد.
- لوازم یدکی مربوط به دیسیپلین های مختلف، در قالب مدرک کلی Spare Part List ارائه می گردد.
- موارد مربوط به Control Sys. FAT Procedure در قالب مدرک کلی FAT Procedure ارائه می گردد.
- موارد مربوط به I&C Sub-vendor List در قالب مدرک کلی Sub-vendor List ارائه می گردد.
- سایر موارد به نحو مقتضی، لحاظ و اعمال شده است.

توضیح اینکه با توجه به لزوم پایش زمان بندی کار و جلوگیری از ادعاهای بعدی سازنده، در صورت عدم دریافت بازخورد پس از گذشت زمان فوق الذکر، مدرک ارسالی به صورت تایید شده (Deemed Approve) تلقی می گردد.

لازم به ذکر است ارائه مدارک ضمیمه این نامه در راستای تسریع هرچه بیشتر روند پیشبرد کار ساخت کمپرسورهای گاز صورت پذیرفته و نحوه ارسال مدارک (با ترانسسمیتال؛ طبق نظر کارفرمای اصلی)، در موارد بعدی و پس از نهایی سازی تفکیک/عدم تفکیک ترانسسمیتال های بخش های "سطح الارض/ابنیه تحت الارض" و "تحت الارض (حفاری)" پروژه، با کارفرمای اصلی محترم پروژه (موضوع نامه شماره BK-HD-PEDCO-L-0706 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳)، اصلاح خواهد شد.

با سپاس
محمد فخاریان
مدیر پروژه



هیرگان انرژی - طرح و بازرسی
پروژه بینک

رونوشت: - شرکت فنی و مهندسی طرح و بازرسی - جناب آقای مهندس راعی - مدیرعامل محترم
- شرکت مهندسی هیرگان انرژی - جناب آقای دکتر قاسمی - قائم مقام محترم مدیرعامل
- رئیس مهندسی - جناب آقای مهندس اصغرزاد
- هماهنگ کننده کالا - جناب آقای مهندس ترابی
- رئیس برنامه ریزی و کنترل پروژه - سرکار خانم مهندس عارف