N.I.S.O.C	Binak Project	
	COMMENT REPLY SHEET	

Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-SP-0006_D05	**EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2050**	**Transmital Date: 30/APR/2023**
Document Title: Specification For Air Compressor Package	**PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0202-ME-TR-2050**	**Transmital Date: 30/APR/2023**
	CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-SP-0006_D05	**CRS Status:**

	Comments (NISOC/PEDCO)	Email/letter No.	Comment Date	Clarification (By EPC Contractor)	Client Conclusion
1	**<u>با توجه به عدم ارسال ويرايش قبلي اين مدرك با ترانسميتال 0690 به ذينفع اصلي ، لازم است نسبت به تغيير ويرايش اين مدرك به D05 و جايگزيني مدرك پس از اعمال نظرات ، اقدام شود.متعاقبا نسبت به حذف مدرك از ترانسميتال 0690 اقدام نماييد.</u>**	BK-SUR-ENG-MEC-02-07546	5/3/2023	نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته شد.	
Instrument comments:					
1	Specification for Instrument and Control of Package Unit System در ليست مدارك مرجع اضافه گردد.	BK-SUR-ENG-MEC-02-07546	5/3/2023	نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته شد.	
2	بازگشت به نقطه نظر کارفرما بر روي مدرك MR طي نامه 30940، در خصوص سيستم كنترل موارد در اين مدرك نيز لحاظ و بروز رساني گردد.	BK-SUR-ENG-MEC-02-07546	5/3/2023	نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته شد.	
3	در بخش 5-4، Controls and Instrumentation فقط به سيستم كنترل اشاره كرده است. در خصوص ادوات ابزاردقيق، كنترل مانند Due point Analyzer و نيازمندي هاي آن در اين مدرك اشاره گردد يا به مدارك مرتبط با آن اشاره شود.	BK-SUR-ENG-MEC-02-07546	5/3/2023	نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته شد.	
Electrical comments:					
1	ويرايش استاندارد IPS-M-EL-143 از 2 به 3 اصلاح گردد.	BK-SUR-ENG-MEC-02-07546	5/3/2023	مطابق نظر کارفرمای محترم اصلاح شده است.	
2	ويرايش IPS-M-E-144 از 2 به 4 اصلاح گردد.	BK-SUR-ENG-MEC-02-07546	5/3/2023	مطابق نظر کارفرمای محترم اصلاح شده است.	

Legend

Comment Sheet Status: (By Client)

C1: Reviewed with no comment (No Response required)
C2: Reviewed with minor comment (work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue)
C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2)
C4: Rejected (Deviated from the project requirement. Resubmit for Review)
C5: Issued for information (No Response required)

Signature

CLIENT (NISOC/PEDCO)			EPC Contractor		
Commented By:	Signature	H.naserizadeh	Clarified By: S.Zafaresmaeili	Signature	
Date:			Date:8/8/2023		