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  *          گزارشQC   و ترنسمیتال لیست به پیوست می باشد.
1 مشخصات قراردادی پروژه
	نام پروژه:
	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک/ بخش سطح الارض و ابنیه تحت الارض

	کارفرمای اصلی:
	شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب


اهواز، کوی فداییان اسلام، ساختمان 5 طبقه/ تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

	مجری و نماینده کارفرمای اصلی:
	علیرضا محمدی خواه (سرپرست طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران)

	کارفرما (پیمانکار عمومی):
	شرکت توسعه پتروایران
تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

	مدیر پروژه و نماینده کارفرما (پیمانکار عمومی):
	منصور مهرشاد


	پیمانکار EPC:
	مشارکت “هیرگان انرژی-طرح و بازرسی”
تهران،  اتوبان همت- خیابان شیراز جنوبی- کوچه یاس – پلاک 13

	مدیر پروژه و نماینده پیمانکار:
	محمد فخاریان

	تاریخ شروع پروژه:
	02/04/1400

	تاریخ پایان پروژه:
	01/04/1402

	شماره قرارداد:
	BK-00-CO-0001

	شماره پروژه (در سیستم کارفرمای اصلی):
	971020

	مبلغ پیمان (یورو):
	35,909,880 یورو

	مدت پیمان:
	24 ماه


2 معرفی پروژه 
میدان نفتی بینک از میادین نفتی ایران است که در استان بوشهر، در فاصله ۲۰ کیلومتری از شمال بندر گناوه و در ساحل خلیج فارس مستقر می‌باشد. این میدان از شمال با میدان نفتی گلخاری، میدان نفتی بی‌بی‌حکیمه و میدان نفتی سیاهمکان و از جنوب با میدان نفتی خارگ، در دریا هم‌جوار است. حجم ذخیره درجای نفت خام این میدان در حدود ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون بشکه برآورد می‌شود. میدان نفتی بینک در افق آسماری دارای ابعادی به طول ۴۲ کیلومتر و عرض متوسط ۶ کیلومتر است. سازندهای آسماری و جهرم این میدان به دلیل ارتباط فشاری مناسب، به عنوان یک مخزن واحد محسوب می‌شوند.
تاسیسات سرچاهی مربوط به 6 حلقه چاه توسعه ای (که 2 حلقه از این 6 حلقه نیاز به برق رسانی و دیگر تسهیلات مرتبط جهت مصارف پمپ درون چاهی می باشد) و انجام اصلاحات در 4 حلقه چاه تعمیری موجود (به همراه برق رسانی جهت مصارف پمپ درون چاهی و دیگر تسهیلات مورد نیاز) در دستور کار این طرح قرار دارد. آب مورد نیاز حفاری چاه ها می بایست از طریق تانکر (یا خط لوله موقت) از دره گپ گناوه/خلیج فارس تامین گردد. ضمنا احداث 6 خط لوله جرياني جدید از چاه های توسعه ای پیش گفته به مجموعه بوستر-کلاستر بینک و توسعه چندراهه موجود بوستر-کلاستر بینک جزو شرح کار این پروژه است. 
ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ از ﻣﯿﺪان بینک، افزایش ظرفیت ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (و احداث ردیف تراکم و مستحدثات مورد نیاز جدید) به میزان 15 م ف م ر نیز جزو شرح کار این پروژه می باشد.
همچنین اﺣﺪاث 44 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 8 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺗﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز ﺳﯿﺎﻫﻤﮑﺎن و5,2 کیلومتر ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 4 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﯾﻌﺎت ﮔﺎزي از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﯿﻨﮏ نیز در تعهد پیمانکار میباشد.
کلیات توضیحات فوق الذکر شرح کار در شماتیک زیر ارائه شده است.
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	S/L
	Well
Name/Location
	Reservoir

	1
	W 008 N
	Asmari

	2
	W 018 S
	Asmari

	3
	W 046 S
	Bangestan

	4
	W028
	Bangestan

	5
	W 035
	Bangestan

	6
	W 007 S
	Bangestan

	7
	Well 14
	Bangestan

	8
	Well 12
	Bangestan

	9
	Well 15
	Bangestan

	10
	Well 05
	Bangestan


3 
گزارش مدیریتی پروژه
3-1گزارش مدیریتی و جدول میزان پیشرفت کل پروژه 
جدول پیشرفت پروژه در بخش 5 ارائه شده است.
3-2 نمودار پیشرفت كل پروژه
[image: image2.emf]Binak Oil Field Development-EPC

Total

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

2021 2022 2023

Plan-Period

0.69% 1.08% 2.74% 3.79% 4.51% 6.30% 7.09% 5.96% 6.87% 5.55% 5.56% 6.21% 6.94% 6.79% 5.63% 5.10% 3.96% 5.24% 4.88% 2.23% 1.19% 0.66% 0.62% 0.42%

Actual Period 0.00% 0.00% 0.00% 1.32% 0.20% 0.39% 0.61% 1.04% 0.62% 0.41% 0.32% 0.23%

Plan -Cumulative

0.69% 1.76% 4.50% 8.29% 12.80% 19.09% 26.18%32.14% 39.01% 44.56% 50.12% 56.33%63.27% 70.07% 75.69% 80.80% 84.75% 89.99%94.88% 97.11% 98.30% 98.96% 99.58%100.00%

Actual Cumulative 0.00% 0.00% 0.00% 1.32% 1.52% 1.91% 2.52% 3.56% 4.18% 4.59% 4.91% 5.14%

56.33%
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4 گزارش فعالیت‌های انجام شده 
4-1 مدیریت پروژه /عمومی
·  شرکت در جلسات هقتگی بررسی پیشرفت پروژه
· انجام تست روزانه تب سنجی و اکسیمتری وتوزیع ماسک پرسنل 
· پیگیری اخذ اشتراک تلفن ثابت و سرویس اینترنت دائمی برای کارگاه
· پیگیری اخذ اشتراک برق دائمی (شبکه) برای کارگاه
· ادامه ارسال رویه ها و مدارک مربوط به برنامه ریزی و QC

· تهیه برنامه زمانبندی کل پروژه براساس تغییر اولویت چاهها ( مطابق آخرین نقطه نظرات کارفرما )
· کنترل و نظارت مستمر بر حسن انجام ضبط و ربط محیط کار General Housekeeping طبق برنامه
· ارائه خدمات رفاهی به کارفرمای محترم بر اساس قرارداد 
4-2 بخش مهندسی (E)

4-2-1 مهندسی سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه
· ارسال مدرک TBE  مربوط به CCTV System
· ارسال دیتاشیت های بخش مکانیک مطابق نظرات کارفرما
· ارسال گزارش Piping Corrosion Study & Material Selection Report بسته GCS         مطابق نظرات کارفرما
· ارسال مدرک Hazardous Area Classification Layout مطابق برنامه زمانبندی
· ارسال برخی دیتاشیت های بخش ابزاردقیق مطابق نظرات کارفرما
· ارسال نقشه Rough Grading چاه شماره 046 مطابق نظرات کارفرما
· ارسال نسخه نهایی برنامه زمانبندی براساس نامه تایید کارفرما
· ارسال نسخه نهایی نقشه معماری ساختمان کارفرما
· ارسال گزارش مدل سه بعدی 60% چاه شماره 018 مطابق نظرات کارفرما
· ارسال مدارک Material Flow Diagram چاهها مطابق نظرات کارفرما
· ارسال مدرک Material Flow Diagram بسته GCS مطابق برنامه زمانبندی
· ارسال مدارک TBE مربوط به خطوط لوله چاهها مطابق نظرات کارفرما
· ارسال مدارک Plan Profile چاههای 12 و 15 مطابق برنامه زمانبندی
· ارسال گزارش ژئوتکنین لوکیشن 028 و بسته GCS
· ارسال برخی دیتاشیت های بخش برق مطابق نظرات کارفرما/ برنامه زمانبندی
	·  ارسال گزارش ژئوتکنیک چاه شماره 028 و ایستگاه تقویت فشار گاز

	· ارسال MTOهای مربوط به Lighting & Small Powers در خصوص برخی بسته های              سرچاهی

	· ارسال نقشه معماری ساختمان سوئیچ گیر مطابق نظرات کارفرما

	· ارسال برخی دیتاشیت های بخش برق در بسته GCS مطابق نظرات کارفرما

	· ارسال مدرک Civil and Structural drawings چاه شماره 046 مطابق برنامه زمانبندی            پروژه

	· ارسال مدارک PMR مربوط به ژئوتسکتایل و ژئوممبران چاه 028 مطابق نظرات کارفرما

	· ارسال TBE مربوط به Stone Trap چاهها مطابق برنامه زمانبندی پروژه

	· ارسال TBE مربوط به Field Instrumentations چاهها مطابق برنامه زمانبندی پروژه

	· ارسال مدرک ESD Block Diagram بسته خط لوله مطابق برنامه زمانبندی

	· ارسال مدرک Electrical Load List بسته خط لوله مطابق برنامه زمانبندی

	· ارسال مدارک Cause & Effect بسته GCS مطابق برنامه زمانبندی 

	· ارسال مدرک TBE مربوط به Gas Dehydration Package مطابق نظرات کارفرما

	· ارسال مدرک General Civil Layout چاه 028 مطابق نظرات کارفرما

	· ارسال TBE مربوط به Pig Traps مطابق برنامه زمانبندی

	· ارسال دیتاشیت Insulation Joints بسته های PPL و GCS مطابق برنامه زمانبندی 
· ارسال TBE مربوط به Line Pipes  چاه 18




· ارسال TBE مربوط به Line Pipes  چاه 28




· ارسال TBE مربوط به Line Pipes  چاه 46




· ارسال TBE مربوط به Line Pipes  چاه 35

· ارسال TBE مربوط به Line Pipes  چاه 08




· ارسال TBE مربوط به Line Pipes  چاه 07


4-2-2 مهندسی تحت الارض پروژه
· (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)
4-3 فعالیتهای مرتبط با کالا(P)
4-3-1 کالای سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه
· استعلام گیری CONTROL VALE  ازسازندگان مورد تایید کارفرمای محترم
· ادامه بررسی پیشنهادات فنی از سازندگان  Air Gas Cooler



· بررسی پیشنهادات فنی از سازندگان PIG Traps





· - دریافت  پیشنهادات فنی و مالی از سازندگان  On/off Valve



· - آغاز استعلام گیری Sampling Connection   




· خرید لوله برای درین چاه 28




· پیگیری خرید سوله انبار




· استعلام گیری لوله های GRE 




· استعلام گیری پمپ های سانتریفیوژ و واتر پمپ.....




· استعلام گیری Pressure Vessel 
· ارسال لوله های 12 اینچ برای Drain  های چاه ها




 4-3-2 کالای تحت الارض پروژه 
· (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)
4-4 فعالیتهای  اجرایی (C)
· اجرای عملیات نصب فنس محوطه تجهیز کارگاه




· اجرای عملیات زیرسازی و کف سازی و سرامیک کف ساختمان اقامتی پتروایران


· ادامه عملیات خاکبرداری لوکیشن چاه شماره 46




· ادامه  عملیات بتن ریزی دستک های پل 195+0




· اجرای عملیات خاکریزی دیوار حوضچه واترپول چاه شماره 28



· اجرای عملیات آرماتور بندی فونداسیون سپتیک چاه شماره 28



· عملیات بتن ریزی PEDESTAL  ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز



· آرماتوربندی  فونداسیون سلر چاه شماره 28
· خاکبرداری دیچ چاه شماره 28




· اجرای عملیات گمانه زنی مسیر خط 8 اینچ سیاهمکان




· اجرای بتن مگر پد گازوئیل چاه شماره 28




· اجرای بتن مگر سپتیک شرقی و غربی چاه شماره 28




· تسطیح  و رگلاژ لوکیشن چاه شماره 28

· ادامه اجرای عملیات زیرسازی و کف سازی و سرامیک کف ساختمان اداری مناطق نفت خیز
· ادامه عملیات خاکبرداری لوکیشن چاه شماره 46




· اجرای عملیات پلاستر دیوار  سپتیک ضلع غربی چاه شماره 28




· اجرای عملیات کیورینگ  دال پل جاده چاه 28 کیلومتر 511+0
· اجرای عملیات درز گیری و تکمیل سازه ساندویچ پنل ساختمان های اداری مناطق نفت خیز و اقامتگاه پتروایران




· خاکریزی ، آب پاشی و تسطیح لوکیشن چاه شماره 28




· اجرای عملیات آرماتور بندی و قالب بندی فونداسیون سپتیک شرقی چاه شماره 28


· ادامه عملیات گمانه زنی مسیر خط 8 اینچ سیاهمکان




· اجرای عملیات دیوار چینی سپتیک ضلع غربی چاه شماره 28




· خاکبرداری دیچ چاه شماره 28




· ادامه عملیات آرماتور بندی فونداسیون سلر چاه شماره 28




· اجرای عملیات آرماتور بندی پدگازوئیل چاه شماره 28




· اجرای عملیات درز گیری و تکمیل سازه ساندویچ پنل ساختمان های اداری مناطق نفت خیز و اقامتگاه پتروایران




· اجرای عملیات بتن ریزی فونداسیون سپتیک شرقی چاه شماره 28

· 
اجرای عملیات دیوارچینی سپتیک ضلع شرقی چاه شماره 28




· ادامه عملیات خاکبرداری لوکیشن چاه شماره 46





· اجرای عملیات بتن ریزی بخش فوتینگ سلر چاه 28




· خاکریزی ، آب پاشی و تسطیح لوکیشن چاه شماره 28




· اجرای عملیات دیوار چینی ساختمان مسکونی مناطق نفتخیز




· اجرای عملیات آرماتور بندی پدگازوئیل چاه شماره 28




· اجرای عملیات کیورینگ بتن بخش فوتینگ سلر چاه 28




· اجرای عملیات  پلاسترسپتیک ضلع شرقی چاه شماره 28




· اجرای عملیات گچ ریزی جانمایی پد اصلی چاه 28




· اجرای عملیات بتن ریزی دستکهای خروجی پل 511+0




· اجرای عملیات تسطیح و کمپکت بستر فونداسیون پد تریتمنت




· اجرای عملیات بتن ریزی مگر پد تریتمنت چاه 28




· اجرای عملیات کیورینگ بتن دستکهای خروجی پل 511+0




· اجرای عملیات آرماتور بندی پد دیواترینگ




· اجرای عملیات خاکریزی حوضچه آب و گل چاه 28
· ادامه عملیات خاکبرداری لوکیشن چاه شماره 46




· اجرای عملیات قالب بندی بندی پد گازوئیل چاه شماره 28




· اجرای عملیات بتن ریزی دستک ورودی پل کیلومتر 511+0




· خاکریزی ، آب پاشی و تسطیح لوکیشن چاه شماره 28




· اجرای عملیات خاکریزی محوطه انبار روباز تجهیز کارگاه




· اجرای عملیات آرماتور بندی دیوار سلر چاه 28




· اجرای عملیات آرماتور بندی ستون های ساختمان مسکونی مناطق نفتخیز



· اجرای عملیات بارگیری و حمل خاک مازاد به خارج از لوکیشن چاه 28



· خاکریزی ، آب پاشی و تسطیح گودال آب و گل  چاه شماره 28



· اجرای عملیات تسطیح و رگلاژ و کمپکت خاکریزی محوطه انبار روباز تجهیز کارگاه

· اجرای نصب درب های محوطه تجهیز کارگاه




· اجرای عملیات بتن ریزی ستون های ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز
















5 جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)
[image: image3.emf]Code Description

W.F.

(Total)

Last Progress% This Period

Up to now 

Progress%

Total Project 100.000% 4.91% 0.23% 5.14%

1 GENERAL 5.32% 39.54% 0.45% 39.98%

1-1 General 5.32% 39.54% 0.45% 39.98%

2 SUB-Surface DEVELOPMENT 18.18% 6.52% 0.46% 6.98%

2-1 Engineering 0.36% 24.90% 2.02% 26.92%

2-2 Procurement 11.14% 0.97% 0.00% 0.97%

2-3 Construction 6.68% 14.76% 1.15% 15.91%

3 SURFACE DEVELOPMENT 76.49% 2.12% 0.15% 2.27%

3-1 Engineering 2.37% 22.18% 4.98% 27.15%

3-2 Procurement 59.19% 1.85% 0.00% 1.85%

3-3 Construction 13.92% 0.00% 0.00% 0.00%

3-4 Commissioning, Startup & Handover 1.01% 0.00% 0.00% 0.00%

BINAK OILFIELD DEVELOPMENT

SURFACE WORK-PACKAGES

BASED ON PACKAGES


6 بخش کنترل پروژه
جدول میزان پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)
[image: image4.emf]Description

W.F.

(Disc)

W.F.

(Total)

Roll-Up

Last 

Progress%

This Period

Up to now 

Progress%

Total Project 100.000% 100.000% 100.00% 4.91% 0.23% 5.14%

GENERAL 1.136% 1.136% 1.136% 39.536% 0.449% 39.98%

 Project Management 23.600% 0.268% 0.268% 44.218% 4.521% 48.74%

Project Insurance 13.470% 0.153% 0.153% 90.000% 0.000% 90.00%

Service to Company 35.400% 0.402% 0.402% 26.354% 0.062% 26.42%

Training Courses 7.310% 0.083% 0.083% 0.000% 0.000% 0.00%

GC Mobilization & Demobilization 20.220% 0.230% 0.230% 58.760% 0.000% 58.76%

SUB-Surface DEVELOPMENT 52.342% 52.342% 52.338% 6.518% 0.462% 6.98%

 Package 01-New Well # W018S 5.210% 2.727% 2.723% 29.913% 0.065% 29.978%

 Package 02-New Well # W028 (Bangestan) 7.125% 3.729% 3.729% 20.645% 3.277% 23.922%

 Package 03-New Well # W046S (Bangestan) 33.462% 17.515% 17.515% 7.152% 0.626% 7.78%

 Package 04-New Well # W035 (Bangestan) 8.669% 4.538% 4.538% 9.100% 0.010% 9.11%

 Package 05-New Well # W008N 2.760% 1.445% 1.445% 2.838% 0.022% 2.86%

 Package 06-New Well # W007S/Manifold 

Extension (Bangestan)

12.934% 6.770% 6.770% 1.026% 0.032% 1.06%

 Package 07-Workover # 14 7.666% 4.013% 4.012% 0.737% 0.035% 0.77%

 Package 08-Workover # 12 6.237% 3.265% 3.264% 0.980% 0.075% 1.05%

 Package 09-Workover # 15 9.335% 4.886% 4.886% 0.660% 0.050% 0.71%

 Package 10-Workover # 05 6.602% 3.456% 3.456% 0.922% 0.070% 0.99%

SURFACE DEVELOPMENT 46.522% 46.522% 46.522% 2.118% 0.154% 2.27%

 Package 11- EPC Pipeline 8" & 4" 15.529% 7.224% 7.224% 2.042% 0.037% 2.08%

 Package 12- EPC # Compressor Station 84.471% 39.298% 39.298% 2.138% 0.183% 2.32%


ضرایب وزنی فعالیت ها(W-F) (عمومی /سطح الارض) :
	Cde
	Description
	W.F.(ِDiscp.)
	WF.(Total)

	
	
	100.00%
	100.000%

	1
	GENERAL
	5.32%
	5.32%

	1-1
	 Project Management
	100.00%
	5.32%

	2
	SUB-Surface DEVELOPMENT
	18.18%
	18.18%

	2-1
	Engineering
	1.99%
	0.36%

	2-2
	Procurement
	61.26%
	11.14%

	2-3
	Construction
	36.75%
	6.68%

	3
	SURFACE DEVELOPMENT
	76.49%
	76.49%

	3-1
	Engineering
	3.09%
	2.37%

	3-2
	Procurement
	77.39%
	59.19%

	3-3
	Construction
	18.20%
	13.92%

	3-4
	Commissioning, Startup & Handover
	1.3%
	1.01%


نمودار پیشرفت بخش عمومی
[image: image5.emf]Binak Oil Field Development-EPC

  General

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

2021 2022 2023

Plan-Period

9.56% 6.39% 18.08% 16.21% 6.24% 3.49% 2.62% 2.41% 2.53% 2.39% 2.45% 2.43% 2.45% 2.45% 2.37% 2.45% 2.37% 2.51% 2.45% 2.15% 2.18% 1.81% 1.47% 0.50%

Actual Period 0.00% 0.00% 0.00% 8.19% 0.62% 10.43% 2.00% 7.74% 3.17% 5.48% 1.91% 0.44%

Plan -Cumulative

9.56% 15.95% 34.03% 50.24% 56.49% 59.98% 62.60%65.01% 67.54% 69.94% 72.39% 74.82%77.27% 79.72% 82.10% 84.55% 86.92% 89.43%91.88% 94.04% 96.22% 98.03% 99.50%100.00%

Actual Cumulative 0.00% 0.00% 0.00% 8.19% 8.81% 19.24% 21.24%28.98% 32.15% 37.63% 39.54% 39.98%
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نمودار پیشرفت بخش سطح الارض
[image: image6.emf]Binak Oil Field Development-EPC

  SURFACE DEVELOPMENT

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

2021 2022 2023

Plan-Period

0.16% 0.46% 0.82% 1.62% 2.64% 4.05% 5.16% 5.68% 6.00% 5.67% 6.25% 7.31% 8.75% 8.35% 6.99% 6.39% 4.96% 6.64% 6.19% 2.77% 1.39% 0.50% 0.70% 0.52%

Actual Period 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 0.03% 0.04% 0.09% 1.19% 0.36% 0.05% 0.08% 0.15%

Plan -Cumulative

0.16% 0.62% 1.44% 3.07% 5.71% 9.76% 14.92%20.60% 26.60% 32.27% 38.52% 45.83%54.59% 62.94% 69.92% 76.32% 81.28% 87.92%94.12% 96.89% 98.28% 98.78% 99.48%100.00%

Actual Cumulative 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 0.31% 0.35% 0.44% 1.63% 1.99% 2.04% 2.12% 2.27%

2.27%

45.83%
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نمودار پیشرفت بخش ابنیه تحت الارض
[image: image7.emf]Binak Oil Field Development-EPC

  SUB-Surface DEVELOPMENT

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

2021 2022 2023

Plan-Period

0.30% 2.11% 6.32% 9.25% 11.84% 16.55% 16.50% 8.18% 11.82% 5.96% 3.55% 2.68% 0.65% 1.52% 0.85% 0.45% 0.18% 0.14% 0.06% 0.01% 0.08% 0.99% 0.00% 0.00%

Actual Period 0.00% 0.00% 0.00% 2.10% 0.33% 0.50% 1.03% 0.28% 0.95% 0.49% 0.84% 0.46%

Plan -Cumulative

0.30% 2.41% 8.73% 17.98% 29.82% 46.37% 62.87%71.05% 82.87% 88.84% 92.39% 95.07%95.72% 97.23% 98.09% 98.54% 98.72% 98.87%98.93% 98.94% 99.01%100.00%100.00%100.00%

Actual Cumulative 0.00% 0.00% 0.00% 2.10% 2.43% 2.93% 3.96% 4.24% 5.19% 5.68% 6.52% 6.98%

6.98%

95.72%
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80.00%

100.00%


جدول و نمودار پیشرفت EPC :

[image: image8.emf]Total Project 100% 5.14%

Engineering 2.73% 27.12%

Procurement 70.33% 1.71%

Construction 20.60% 5.16%

Commissioning, Startup & Handover 1.01% 0.0%

Project Management 5.32% 39.98%



[image: image9.emf]Engineering

Procurement

Constructiom

Commissioning, 

Startup & Handover


7 وضعیت مدارک مهندسی
[image: image10.emf]PM PR ME HV PI PL IN SA EL TE CV AR ST GE GT QC TP SU CO

Proj. Management 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 33

Common - 9 7 8 29 33 23 17 75 8 31 10 26 39 1 43 0 0 0 359

WELLHEAD FACILITIES 0 59 8 60 225 42 123 64 202 0 79 30 126 42 10 0 0 12 10 1092

PIPELINE 0 19 4 0 23 23 72 17 25 0 3 0 2 7 2 0 0 2 1 200

GCS 0 91 72 20 61 0 114 32 107 30 11 9 102 8 2 0 0 1 1 661

Total Doc

32 178 91 88 338 98 332 130 409 38 124 49 256 97 15 43 0 15 12 2345

IFI 2 0 14 1 41 17 53 14 19 5 11 0 2 10 0 0 0 1 0 190

IFC 10 60 20 9 22 5 45 24 45 3 14 26 3 6 3 12 0 5 0 312

IFA 2 102 20 0 21 15 45 15 36 5 12 2 6 3 0 2 0 1 0 287

AFC/AFD 20 2 16 3 8 15 3 11 21 12 15 7 19 5 2 0 0 0 0 159

Total Isu

34 164 70 13 92 52 146 64 121 25 52 35 30 24 5 14 0 7 0 948

گزارش آخرین وضعیت مدارک مهندسی

کل مدارک

تعداد کل مدارک

ارسال شده


8 بخش مالی پروژه
[image: image11.emf]- پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار 

ریال

صورت وضعیت ارائه 

شده

صورت وضعیت کل 

)یورو(ادعا شده

صورت وضعیت 

تایید شده

پیشرفت 

%100مالی 

پیشرفت مالی 

نسبت به وزن

پیش پرداخت اصلی - - 35,909,880 177,988,756,617 177,988,756,617 1400/06/03 718,197 100.00% 1400/06/16 1400/06/16 پرداخت شده

)مبلغ پیمان% 3(درخواست قسط دوم پیش پرداخت  اصلی 35,909,880 1400/09/15 1,077,296 3.00% پرداخت نشده

ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )  

WPA

(برآوردکارکرد 

G

00-1400/09/20 الی  1400/04/02از تاریخ 

اصلی - - 980,000 - - 1400/09/21 101.001 12.88% عدم تایید

 1شماره - بخش مهندسی )  

WPA

(برآورد کارکرد  

)

BK

-

HD

-

WPA

-

E

-0001

_G

01()به روز شده(

اصلی 980,000 1400/11/23 133.934 13.67%

تایید جهت تهیه 

صورت وضعیت

- بخش های عمومی واجرا  )  

WPA

(برآورد کارکرد  

1400/09/30  منتهی به تاریخ 1شماره 

G

00

اصلی 9,311,960 1400/09/29 430,049 4.62% عدم تایید

- بخش های عمومی و اجرا  )  WPA(برآورد کارکرد 

 الی 1400/04/02از تاریخ  )به روز شده( 1شماره 

1400/11/18

G

01

اصلی 9,311,960 1400/11/19 644,323 6.92%

تایید جهت تهیه 

صورت وضعیت

منتهی به تاریخ ( مهندسی 1صورت وضعیت شماره 

)1400/11/16

اصلی 980,000 1400/12/09 167.414 17.08%

بصورت الحساب 

و در چند قسط 

پرداخت شده

منتهی به ( عمومی و اجرا 1صورت وضعیت شماره 

)1400/11/18تاریخ 

اصلی 9,673,613 1400/12/09 423.190 4.54%

بصورت الحساب 

و در چند قسط 

پرداخت شده

 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت 

 اجرا1مهندسی و 

اصلی 75,000,000,000                         1400/12/09 پرداختی

منتهی ( مهندسی 2شماره  )  

WPA

(برآورد کارکرد  

)1400/12/29به تاریخ 

اصلی 980,000 1401/01/16 187,670 19.15%

 عمومی و اجرا 2شماره  )  

WPA

(برآورد کارکرد 

)1400/12/29منتهی به تاریخ (

اصلی 9,673,613 1401/01/16 887,892 9.18%

 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت 

 اجرا1مهندسی و 

اصلی 10,000,000,000                         1401/01/28 پرداختی

 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت 

 اجرا1مهندسی و 

اصلی 60,589,340,647                         1401/02/07 پرداختی

منتهی به تاریخ ( مهندسی 2صورت وضعیت شماره 

)29/12/1400

اصلی 980,000 1401/02/04 187,670 19.15% پرداخت نشده

منتهی به ( عمومی و اجرا 2صورت وضعیت شماره 

)29/12/1400تاریخ 

اصلی 9,673,613 1401/02/07 672,125 6.95% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

(3شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

WPA

-

E

-0003

_G

00

اصلی 980,000 1401/03/08 252,452 25.76%

شماره - برآورد کارکرد بخش های عمومی و اجرا

)

BK

-

HD

-

WPA

-

C

-0003

_G

00(3

اصلی 9,673,613 1401/03/09 909.471 9.40%

تاریخ رسید 

وجه

آخرین وضعیت شرح فعالیت

/ بخش اصلی 

1الحاقیه 

وزن واحد

مبلغ پیمان

یورو

ضمانت نامه ارائه شده به کار 

ریال- فرما 



9 بخش تدارکات کالا
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10 جدول سازمانی پیمانکار(نیروی انسانی و ماشین آلات )
[image: image13.emf]ردیف

نوع

1401/02/21 1401/02/22 1401/02/23 1401/02/24 1401/02/25 1401/02/26 1401/02/27 1401/02/28 1401/02/29 1401/02/30 1401/02/31 1401/03/01 1401/03/02 1401/03/03 1401/03/04 1401/03/05 1401/03/06 1401/03/07 1401/03/08 1401/03/09 1401/03/10 1401/03/11 1401/03/12 1401/03/13 1401/03/14 1401/03/15 1401/03/16 1401/03/17 1401/03/18 1401/03/19 1401/03/20 مجموع ماهیانه

1

D

155بلدوزر 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51

2

گریدر

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28

3

لودر

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

4

pc

199بیل مکانیکی 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

5

تریلی

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6

تانکر آب پاش

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49

7

جرثقیل

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

8

تراکتور بیل دار

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

9

کامیون

2 4 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 87

10

غلطک

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28

11

کارواش

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

12

خودروی سواری

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

13

خودرو وانت

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 186

14

مخزن سوخت

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 155

15

مخزن  آب

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124

16

کانکس سرویس بهداشتی

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93

17

پمپ آب

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

18

دوربین نقشه برداری 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

19

ژنراتور

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

20

 متری12کانکس 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124

21

 متری6کانکس 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 217

22

کانتینر

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 155

23

پمپ گازوئیل

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

24

کمپرسور

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25

کانکس نگهبانی

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

26

رکتیفایر

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

27

ویبراتور

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

28

موتور برق

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

29

دستگاه برش 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30

کمپکتور

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31

تراکتور

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

32

پمپ بتن

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33

تراک میکسر

2 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

34

دستگاه گمانه زنی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

35

پیکور دستی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

 خودرو و ماشین آلات


[image: image14.emf]1401/02/20 1401/02/21 1401/02/22 1401/02/23 1401/02/24 1401/02/25 1401/02/26 1401/02/27 1401/02/28 1401/02/29 1401/02/30 1401/02/31 1401/03/01 1401/03/02 1401/03/03 1401/03/04 1401/03/05 1401/03/06 1401/03/07 1401/03/08 1401/03/09 1401/03/10 1401/03/11 1401/03/12 1401/03/13 1401/03/14 1401/03/15 1401/03/16 1401/03/17 1401/03/18 1401/03/19 1401/03/20 مجموع ماهیانه

1

مدیر سطح الارض 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

سرپرست سایت 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 22

3

ناظر فنی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

4

ناظر ایمنی 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38

5

ناظر کالا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29

6

حراست 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 59

7

متفرقه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

8

مدیر پروژه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9

سرپرست کارگاه 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10

10

معاون کارگاه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23

11

کنترل پروژه 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

12

پشتیبانی 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66

13

مسئول ماشین آلات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

حراست 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 224

15

خدمات 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

16

کارمند امور اداری وحسابدار 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60

17

انبار دار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

18

بنا و بتن ریز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0

19

HSE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60

20

QC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

21

تدارکات ومسئول تجهیز 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

22

ماشین آلات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

23

راننده دستگاه سنگین 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24

 راننده وانت وسواری 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

25

مباشر عملیات خاکی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26

آشپز 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60

27

کارگر ساده 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 166

28

آرماتور بند 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14

29

قالب بند 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 73

30

جوشکار و کمک جوشکار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31

کمپاس وآبدارچی 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 90

32

راننده تراکتور 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58

33

مکانیک وژنراتور من 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

34

آزمایشگاه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35

اکیپ گمانه زنی 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 150

36

نقشه بردار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

37

کمک نقشه بردار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

38

مهندس اجرا 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 90

39

نفر اجرا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

40

مسئول ماشین آلات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41

تیم مشاور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42

تیم طراحی

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

عنوان شغل

نیروی انسانی

ردیف


11 مکاتبات با کارفرما 
11-1 
مکاتبات وارده با كارفرما :
	رديف
	 موضوع  
	تاریخ
	 شماره نامه مربوطه 

	1 
	پاسخ به پیشنهاد فنی اصلاح شده شیر دروازه ای خط گودال سوخت موقعیت چاه w018s
	 1401/02/17 
	3060

	2 
	پاسخ به انحرافات طراحی در کمپرسورهای گازی پروژه
	 1401/02/19 
	3309

	3 
	شارژ سیستم هشدار فایرآلارم و باتری های آن
	 1401/02/19 
	3370

	4 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها 
	 1401/02/19 
	3321

	5 
	پاسخ به درخواست تغییر کاری اضافه شدن یک ردیف پمپ
	 1401/02/21 
	3603

	6 
	پیگیری گزارش بهینه سازی خطوط انتقال فشار متوسط تاسیسات سرچاهی
	 1401/02/21 
	3682

	7 
	ارائه محاسبات مربوط بهI&C POWER CONSUMPTION
	 1401/02/24 
	3805

	8 
	عدم رضایت از عملکرد پیمانکار
	 1401/02/24 
	3808

	9 
	پاسخ به نامه در خصوص گزارش تامین لوله های اصلی پروژه
	 1401/02/24 
	3814

	10 
	دستورالعمل نحوه تدوین و رسیدگی به لایحه تاخیرات پیمان
	 1401/02/26 
	4044

	11 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها 
	 1401/02/26 
	4084

	12 
	پاسخ به اقدامات اولیه مورد نیاز در طرح توسعه چند راهه بینک
	 1401/02/26 
	4088

	13 
	ارسال صورتجلسه بررسی مدل سه بعدی توسعه چند راهه و موقعیت چاه W028
	 1401/02/26 
	4093

	14 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها 
	 1401/02/31 
	4244

	15 
	ضمانتنامه بانکی جهت قسط دوم پیش پرداخت
	 1401/02/31 
	4241

	16 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها 
	 1401/02/31 
	4342

	17 
	سناریوی راه اندازی زودهنگام EPچاه W018S 
	 1401/02/31 
	4358

	18 
	تبعات اولیه تغییر کاری طرح جدید مدیریت پسماند بسته موقعیت چاه W028
	 1401/03/03 
	4765

	19 
	پیشنهاد فنی شیر دروازه ای خط گودال سوخت موقعیت چاه W018S
	 1401/03/03 
	4768

	20 
	برنامه زمانبندی بازنگری شده (پیگیری اول)
	 1401/03/03 
	4769

	21 
	تسریع در ارسال لایحه تاخیرات پیمان
	 1401/03/07 
	4960

	22 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها 
	 1401/03/08 
	5023

	23 
	پاسخ به ترانسمیتال شماره 0889رویه کنترل تغییرات
	 1401/03/08 
	5026

	24 
	نتیجه بررسی گزارشات هفتگی شماره49
	 1401/03/08 
	5071

	25 
	شارژسیستم فایر آلارم و باتری های مربوطه 
	 1401/03/08 
	5073

	26 
	پاسخ به رویه های مدیریت پروژه
	 1401/03/10 
	5336

	27 
	پاسخ به نامه رویه هماهنگی پروژه ها
	 1401/03/10 
	5340

	28 
	وضعیت متریال انتخابی خطوط لوله جریانی و راهکارهای پیشنهادی 
	 1401/03/11 
	5421

	29 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها 
	 1401/03/17 
	5769

	30 
	نتیجه بررسی گزارش ماهیانه شماره 11
	 1401/03/17 
	5771

	31 
	ارسال صورتجلسه بررسی P&ID و مطالعات مهندسی ارزش
	 1401/03/18 
	5830

	32 
	تولید از موقعیت ها و چاه محل های طرح و توسعه میدان بینک
	 1401/03/18 
	5841

	33 
	تایید طرح جدید مدیریت پسماند بسته موقعیت چاه غرب 046S
	 1401/03/18 
	5848

	34 
	پاسخ به درخواست بررسی ویرایش D06 داده برگ فنی کمپرسورهای پروژه 
	 1401/03/18 
	5852

	35 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها 
	 1401/03/18 
	5862


11-2 
مکاتبات صادره با کارفرما :
	رديف
	موضوع 
	تاریخ
	شماره نامه مربوطه

	1 
	درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیمابین(مطالبات پیمانکاران دست دوم) 
	 1401/02/17 
	0370

	2 
	مدارک بدون پاسخ از سوی کارفرمای محترم تا سررسید 17/02/1401
	 1401/02/17 
	0371

	3 
	درخواست تعیین تکلیف نهایی "طرح جدید مدیریت پسماند بسته موقعیت چاه W046S"
	 1401/02/17 
	0372

	4 
	ارسال گزارش هفتگی شماره 47 (منتهی به تاریخ 21/02/1401)
	 1401/02/21 
	0373

	5 
	عدم نیاز به ارسال برخی مدارک بخش کنترل پروژه
	 1401/02/24 
	0374

	6 
	درخواست حذف مدرک QCP از MDL
	 1401/02/24 
	0375

	7 
	ارسال نسخ کاغذی مدارک ممهور به مهر AFC
	 1401/02/25 
	0376

	8 
	فرمت گزارش روزانه کارگاه
	 1401/02/26 
	0377

	9 
	پیگیری تعیین تکلیف " متریال خطوط لوله جریانی"
	 1401/02/27 
	0378

	10 
	پیگیری اخذ بازخورد بر روی مدرک "PMS تاسیسات سرچاهی"
	 1401/02/26 
	0379

	11 
	ارسال گزارش هفتگی شماره 48 (منتهی به تاریخ 1401/02/28)
	 1401/02/28 
	0380

	12 
	عدم نیاز به پمپ مایعات دور ریز در Oil Sump Pit واحد کلاستر بینک
	 1401/02/31 
	0381

	13 
	شارژ سیستم فایر آلارم و باتری های مربوطه
	 1401/02/31 
	0382

	14 
	سیستم Total Flooding برای ساختمان کنونی برق ایستگاه موجود تقویت فشار گاز بینک
	 1401/02/31 
	0383

	15 
	قرارداد خرید پکیج WHCP بسته های W018S، W028، W035 و W008N
	 1401/03/03 
	0384

	16 
	درخواست بررسی و تایید ویرایش D06 داده برگ مکانیکال کمپرسورهای گاز GCS
	 1401/03/03 
	0385

	17 
	محاسبات هیدرولیک اصلاح شده خط لوله گاز کلاستر گلخاری به ایستگاه تقویت فشار گاز بینک
	 1401/03/04 
	0386

	18 
	 درخواست سند مالی و صورتحساب مربوط به صورت وضعیت های دریافتی
	 1401/03/04 
	0387

	19 
	ارسال گزارش هفتگی شماره 49 (منتهی به تاریخ 1401/03/04)
	 1401/03/04 
	0388

	20 
	اقدامات اولیه جهت سناریوی تولید زودهنگام (EP) بسته موقعیت چاه W018S
	 1401/03/04 
	0389

	21 
	درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیمابین(مطالبات پیمانکاران دست دوم)
	 1401/03/07 
	0390

	22 
	درخواست اعلام معادل یورویی علی الحساب تأدیه شده بابت پیش پرداخت های اول و دوم
	 1401/03/07 
	0391

	23 
	برآورد کارکرد بخش مهندسی- شماره 3(BK-HD-WPA-E-0003_G00)
	 1401/03/08 
	0392

	24 
	 ارائه فایل NAVIS مدل سه بعدی 60% - بسته ایستگاه جدید تقویت فشار گاز بینک
	 1401/03/09 
	0393

	25 
	برآورد کارکرد بخش های عمومی و اجرا- شماره 3(BK-HD-WPA-C-0003_G00)
	 1401/03/09 
	0394

	26 
	ارائه ضمانتنامه بابت علی الحساب قسط دوم پیش پرداخت (3% مبلغ کل پیمان)
	 1401/03/10 
	0395

	27 
	 ارسال گزارش هفتگی شماره 50 (منتهی به تاریخ 1401/03/10)
	 1401/03/10 
	0396

	28 
	درخواست جلسه با کارفرمای اصلی - جمع بندی نظرات بر روی معماری ساختمان کنترل GCS
	 1401/03/11 
	0397

	29 
	معرفی هماهنگ کننده جدید کالا
	 1401/03/16 
	0398

	30 
	متریال (و حد مجاز خوردگی) خطوط لوله جریانی
	 1401/03/16 
	0399

	31 
	درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیمابین(مطالبات پیمانکاران دست دوم هزینه ها/تنخواه کارگاه و دفتر مرکزی پروژه) 
	 1401/03/16 
	0400

	32 
	 ارسال گزارش هفتگی شماره 51 (منتهی به تاریخ 1401/03/18)
	 1401/03/18 
	0401


11-3 
لیست صورتجلسات پروژه
	رديف
	عنوان صورت جلسه
	تاریخ صورت جلسه
	شماره صورت جلسه
	ملاحظات

	1 
	صورتجلسه با وزارت صمت (درصد خرید داخل و خارج) - 14001223
	 1401/02/23 
	
	

	2 
	صورتجلسه  بررسی مدل سه بعدی توسعه چند راهه و موقعیت چاه W028
	 1401/02/21 
	
	

	3 
	صورتجلسه هماهنگی برنامه ریزی و کنترل پروژه
	 1401/03/09 
	
	


11-4 
لیست مکاتبات بدون پاسخ
	رديف
	عنوان/خلاصه نامه
	تاریخ نامه
	شماره نامه
	ملاحظات

	1 
	درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیمابین(مطالبات پیمانکاران دست دوم) 
	 1401/02/17 
	0370
	

	2 
	مدارک بدون پاسخ از سوی کارفرمای محترم تا سررسید 17/02/1401
	 1401/02/17 
	0371
	 

	3 
	پیگیری تعیین تکلیف " متریال خطوط لوله جریانی"
	 1401/02/27 
	0378
	

	4 
	پیگیری اخذ بازخورد بر روی مدرک "PMS تاسیسات سرچاهی"
	 1401/02/26 
	0379
	

	5 
	عدم نیاز به پمپ مایعات دور ریز در Oil Sump Pit واحد کلاستر بینک
	 1401/02/31 
	0381
	

	6 
	سیستم Total Flooding برای ساختمان کنونی برق ایستگاه موجود تقویت فشار گاز بینک
	 1401/02/31 
	0383
	

	7 
	 درخواست سند مالی و صورتحساب مربوط به صورت وضعیت های دریافتی
	 1401/03/04 
	0387
	

	8 
	درخواست اعلام معادل یورویی علی الحساب تأدیه شده بابت پیش پرداخت های اول و دوم
	 1401/03/07 
	0391
	

	9 
	برآورد کارکرد بخش مهندسی- شماره 3(BK-HD-WPA-E-0003_G00)
	 1401/03/08 
	0392
	

	10 
	برآورد کارکرد بخش های عمومی و اجرا- شماره 3(BK-HD-WPA-C-0003_G00)
	 1401/03/09 
	0394
	

	11 
	معرفی هماهنگ کننده جدید کالا
	 1401/03/16 
	0398
	

	12 
	متریال (و حد مجاز خوردگی) خطوط لوله جریانی
	 1401/03/16 
	0399
	


12 -مشکلات و موانع
· مشكلات مربوط به جذب نيرو و تكميل چارت سازماني پرو‍ژه وهمچنين محدوديت حضور پرسنل پروژه در شركت بدليل بيماري كرونا و ضرورت رعايت پروتكل هاي بهداشتي وحضور حداقلي پرسنل در محل كار.
· عدم هماهنگی بین کامنتهای پترو ایران و کارفرمای اصلی.
· با توجه به عدم پرداخت مالی پروژه و معوق ماندن درخواستهای مالی اعلام شده ( صورت وضعیت شماره 2 مهندسی ، صورت وضعیت شماره 2 بخش  عمومی و اجرا ، و همچنین ارائه مستندات مربوط به 3% پیش پرداخت ) موجب شده است جریان نقدینگی پروژه به شدت منفی شود .
13 موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت
· دریافت با تاخیر نظرات کارفرمای محترم بر روی مدارک ارسالی 
· وجود برخی تناقضات در نظرات کارفرمایان (شرکت پتروایران و شرکت مناطق نفتخیز جنوب) درخصوص مدارک ارسالی 
· تاخیر در دریافت اطلاعات نهایی موردنیاز درخصوص WHCP از (بخش تحت الارض) کارفرمای محترم
· تاخیر در نهایی سازی وضعیت طرح مدیریت پسماند چاه ها (توسط کارفرمای محترم) و بالتبع تاخیر در نهایی سازی نقشه ها و کندی پیشرفت کار اجرایی مربوطه
· تغییر برنامه استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه تغییر برنامه کلی پروژه
· نامشخص بودن تاریخ دقیق استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه متاثر شدن برنامه آماده سازی لوکیشن چاه ها و خرید اقلام مربوطه موردنیاز
· عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 2 مهندسی توسط کارفرمای محترم
· عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 2 عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
· عدم پرداخت قسط دوم (3%) پیش پرداخت توسط کارفرمای محترم
· محدودیت های ایجاد شده در تامین کالای ساخت داخل کشور و متعاقب آن سو استفاده برخی شرکت های لوله ساز داخلی و افزایش بی دلیل قیمت ها
· افزایش بی رویه کلیه قیمت های مهندسی، خرید و اجرا علیرغم عدم تغییر نرخ تسعیر ارز نیمایی
14 بخش کنترل پروژه
14-1
برنامه زمان بندي پروژه
14-2      لیست مدارک ارسال شده طی دوره

14-2 
لیست مدارک دارای تاخیر در پاسخ از سوی کارفرما
14-3
جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)
15 ضمائم
پیوست شماره یک: برنامه زمان بندي پروژه
پس از نهایی سازی زمانبندی ارسالی، ارائه خواهد شد
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