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  *          گزارشQC   و ترنسمیتال لیست به پیوست می باشد.
1 مشخصات قراردادی پروژه
	نام پروژه:
	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک/ بخش سطح الارض و ابنیه تحت الارض

	کارفرمای اصلی:
	شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب


اهواز، کوی فداییان اسلام، ساختمان 5 طبقه/ تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

	مجری و نماینده کارفرمای اصلی:
	علیرضا محمدی خواه (سرپرست طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران)

	کارفرما (پیمانکار عمومی):
	شرکت توسعه پتروایران
تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

	مدیر پروژه و نماینده کارفرما (پیمانکار عمومی):
	منصور مهرشاد


	پیمانکار EPC:
	مشارکت “هیرگان انرژی-طرح و بازرسی”
تهران،  اتوبان همت- خیابان شیراز جنوبی- کوچه یاس – پلاک 13

	مدیر پروژه و نماینده پیمانکار:
	محمد فخاریان

	تاریخ شروع پروژه:
	02/04/1400

	تاریخ پایان پروژه:
	01/04/1402

	شماره قرارداد:
	BK-00-CO-0001

	شماره پروژه (در سیستم کارفرمای اصلی):
	971020

	مبلغ پیمان (یورو):
	35,909,880 یورو

	مدت پیمان:
	24 ماه


2 معرفی پروژه 
میدان نفتی بینک از میادین نفتی ایران است که در استان بوشهر، در فاصله ۲۰ کیلومتری از شمال بندر گناوه و در ساحل خلیج فارس مستقر می‌باشد. این میدان از شمال با میدان نفتی گلخاری، میدان نفتی بی‌بی‌حکیمه و میدان نفتی سیاهمکان و از جنوب با میدان نفتی خارگ، در دریا هم‌جوار است. حجم ذخیره درجای نفت خام این میدان در حدود ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون بشکه برآورد می‌شود. میدان نفتی بینک در افق آسماری دارای ابعادی به طول ۴۲ کیلومتر و عرض متوسط ۶ کیلومتر است. سازندهای آسماری و جهرم این میدان به دلیل ارتباط فشاری مناسب، به عنوان یک مخزن واحد محسوب می‌شوند.
تاسیسات سرچاهی مربوط به 6 حلقه چاه توسعه ای (که 2 حلقه از این 6 حلقه نیاز به برق رسانی و دیگر تسهیلات مرتبط جهت مصارف پمپ درون چاهی می باشد) و انجام اصلاحات در 4 حلقه چاه تعمیری موجود (به همراه برق رسانی جهت مصارف پمپ درون چاهی و دیگر تسهیلات مورد نیاز) در دستور کار این طرح قرار دارد. آب مورد نیاز حفاری چاه ها می بایست از طریق تانکر (یا خط لوله موقت) از دره گپ گناوه/خلیج فارس تامین گردد. ضمنا احداث 6 خط لوله جرياني جدید از چاه های توسعه ای پیش گفته به مجموعه بوستر-کلاستر بینک و توسعه چندراهه موجود بوستر-کلاستر بینک جزو شرح کار این پروژه است. 
ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ از ﻣﯿﺪان بینک، افزایش ظرفیت ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (و احداث ردیف تراکم و مستحدثات مورد نیاز جدید) به میزان 15 م ف م ر نیز جزو شرح کار این پروژه می باشد.
همچنین اﺣﺪاث 44 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 8 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺗﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز ﺳﯿﺎﻫﻤﮑﺎن و5,2 کیلومتر ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 4 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﯾﻌﺎت ﮔﺎزي از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﯿﻨﮏ نیز در تعهد پیمانکار میباشد.
کلیات توضیحات فوق الذکر شرح کار در شماتیک زیر ارائه شده است.
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	S/L
	Well
Name/Location
	Reservoir

	1
	W 008 N
	Asmari

	2
	W 018 S
	Asmari

	3
	W 046 S
	Bangestan

	4
	W028
	Bangestan

	5
	W 035
	Bangestan

	6
	W 007 S
	Bangestan

	7
	Well 14
	Bangestan

	8
	Well 12
	Bangestan

	9
	Well 15
	Bangestan

	10
	Well 05
	Bangestan


3 
گزارش مدیریتی پروژه
3-1گزارش مدیریتی و جدول میزان پیشرفت کل پروژه 
جدول پیشرفت پروژه در بخش 5 ارائه شده است.
3-2 نمودار پیشرفت كل پروژه

[image: image2]
4 گزارش فعالیت‌های انجام شده 
4-1 مدیریت پروژه /عمومی
·  شرکت در جلسات هقتگی بررسی پیشرفت پروژه
· انجام تست روزانه تب سنجی و اکسیمتری وتوزیع ماسک پرسنل 
· پیگیری اخذ اشتراک تلفن ثابت و سرویس اینترنت دائمی برای کارگاه
· پیگیری اخذ اشتراک برق دائمی (شبکه) برای کارگاه
· ادامه ارسال رویه ها و مدارک مربوط به برنامه ریزی و QC

· تهیه برنامه زمانبندی 36 ماهه کل پروژه براساس تغییر اولویت چاهها ( مطابق آخرین نقطه نظرات کارفرما )
· کنترل و نظارت مستمر بر حسن انجام ضبط و ربط محیط کار General Housekeeping طبق برنامه
· ارائه خدمات رفاهی به کارفرمای محترم بر اساس قرارداد 
4-2 بخش مهندسی (E)

4-2-1 مهندسی سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه
· ارسال مدارک مهندسی مطابق برنامه زمانبندی پروژه
· بررسی و اصلاح مدارک براساس نظرات کارفرما
· ارسال مدارک MR مربوط به ؤئوممبران و ؤئوتکستایل - لوکیشن 018
· مدرک Civil and Structural drawings لوکیشن 28 مطابق برنامه زمانبندی
· ارسال گزارش ژئوتکنیک مربوط به لوکیشن 035، 008 و 007 مطابق برنامه زمانبندی
· ارسال مدرک PMR مربوط به Fire Fighting Equipment مطابق برنامه زمانبندی
· ارسال TBE مربوط به Gas Compressors مطابق نظرات کارفرما
· ارسال مدارک PMR و MTOهای مربوط به بخش ایمنی - بسته GCS

· ارسال گزارش ژئوتکنیک مربوط به چاههی 12 و 14 مطابق برنامه زمانبندی
· ارسال P&IDهای مربوط به بسته GCS مطابق نظرات کارفرما
· ارسال PMRهای مربوط به WHCP/HPU لوکیشن 018، 028ف035 و 008
· ارسال برخی MTOهای بخش پایپینگ مطابق برنامه زمانبندی
· ارسال مدرک Unit Plot Plan مربوط به بسته خطوط لوله مطابق برنامه زمانبندی
· ارسال PMR مربوط به LCS بسته GCS مطابق برنامه زمانبندی
4-2-2 مهندسی تحت الارض پروژه
· (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)
4-3 فعالیتهای مرتبط با کالا(P)
4-3-1 کالای سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه
· 
معرفی سازنده منتخب گسکت سرچاهی بسته های W018S و W028

· معرفی سازنده منتخب تیوب- فیتینگ ابزاردقیق سرچاهی بسته های W018S و W028

· معرفی سازنده منتخب فیتینگ سرچاهی بسته های W018S و W028)



· معرفی سازنده منتخب فلنج سرچاهی بسته های W018S و W028)



· معرفی سازنده منتخب سینی-کابل ابزاردقیق سرچاهی بسته های W018S و W028

· برگزاری جلسه PIM درخصوص قرارداد WHCP   




· مذاکره با وندور   Control Valve




· نهایی سازی پیشنهادات  Air Gas Cooler




· مذاکره با وندور   On / Off  Valve




· ارسال استعلام برای سازندگان Tank 




 4-3-2 کالای تحت الارض پروژه 
· (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)
4-4 فعالیتهای  اجرایی (C)
· 
اجرای عملیات آرماتور بندی فونداسیون حوضچه OBMچاه شماره 28


· اجرای عملیات قالب بندی دیوار دستک پل کیلومتر 344+0




· اجرای عملیات بارگیری و حمل خاکهای مازاد محوطه چاه 46 به خارج از لوکیشن 


· اجرای عملیات خاکریزی ، تسطیح و کمپکت جاده دسترسی چاه شماره 28


· اجرای عملیات آرماتور بندی و قالب بندی , بتن ریزی فونداسیون مخزن ساختمان مناطق نفت خیز
· اجرای عملیات خاکبرداری لوکیشن چاه شماره 46




· اجرای عملیات آرماتوربندی پد اصلی چاه شماره 28




· اجرای عملیات تسطیح و رگلاژ کف  فونداسیون سوله انبار تجهیزکارگاه



· اجرای عملیات قالب بندی فونداسیون  بچینگ




· اجرای عملیات خاکبرداری مسیر انحرافی حوزه آبریز چاه 28




· اجرای عملیات بتن ریزی پد Treatment




· اجرای عملیات بتن ریزی روی لوله درین سلر چاه 28




· اجرای عملیات بتن ریزی دستک پل کیلومتر 195+0 جاده چاه شماره 28


· اجرای عملیات خاکریزی ، تسطیح و کمپکت جاده دسترسی چاه شماره 28


· اجرای عملیات آرماتوربندی پد اصلی چاه شماره 28




· اجرای عملیات خاکبرداری فونداسیون سوله انبار تجهیزکارگاه




· اجرای عملیات نصب و جوشکاری لوله خروجی آب کف سلر چاه 28



· اجرای عملیات بتن ریزی مگر پد اصلی لوکیشن چاه 28




· اجرای عملیات بتن ریزی مگر حوضچه OBM چاه شماره 28



















5 جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)
[image: image3.emf]Code Description

W.F.

(Total)

Last Progress% This Period

Up to now 

Progress%

Total Project 100.000% 5.14% 0.37% 5.51%

1 GENERAL 5.32% 39.98% 2.94% 42.92%

1-1 General 5.32% 39.98% 2.94% 42.92%

2 SUB-Surface DEVELOPMENT 18.18% 6.98% 0.72% 7.70%

2-1 Engineering 0.36% 26.92% 6.61% 33.52%

2-2 Procurement 11.14% 0.97% 0.10% 1.08%

2-3 Construction 6.68% 15.91% 1.42% 17.33%

3 SURFACE DEVELOPMENT 76.49% 2.27% 0.11% 2.38%

3-1 Engineering 2.37% 27.15% 2.92% 30.07%

3-2 Procurement 59.19% 1.85% 0.02% 1.87%

3-3 Construction 13.92% 0.00% 0.00% 0.00%

3-4 Commissioning, Startup & Handover 1.01% 0.00% 0.00% 0.00%

BINAK OILFIELD DEVELOPMENT

SURFACE WORK-PACKAGES

BASED ON PACKAGES


6 بخش کنترل پروژه
جدول میزان پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)
[image: image4.emf]Description

W.F.

(Disc)

W.F.

(Total)

Roll-Up

Last 

Progress%

This Period

Up to now 

Progress%

Total Project 100.000% 100.000% 100.00% 5.14% 0.37% 5.51%

GENERAL 1.136% 1.136% 1.136% 39.985% 2.935% 42.92%

 Project Management 23.600% 0.268% 0.268% 48.739% 1.120% 49.86%

Project Insurance 13.470% 0.153% 0.153% 90.000% 0.000% 90.00%

Service to Company 35.400% 0.402% 0.402% 26.415% 4.924% 31.34%

Training Courses 7.310% 0.083% 0.083% 0.000% 0.000% 0.00%

GC Mobilization & Demobilization 20.220% 0.230% 0.230% 58.760% 0.000% 58.76%

SUB-Surface DEVELOPMENT 52.342% 52.342% 52.338% 6.980% 0.716% 7.70%

 Package 01-New Well # W018S 5.210% 2.727% 2.723% 29.978% 0.747% 30.724%

 Package 02-New Well # W028 (Bangestan) 7.125% 3.729% 3.729% 23.922% 6.118% 30.040%

 Package 03-New Well # W046S (Bangestan) 33.462% 17.515% 17.515% 7.778% 0.379% 8.16%

 Package 04-New Well # W035 (Bangestan) 8.669% 4.538% 4.538% 9.110% 0.386% 9.50%

 Package 05-New Well # W008N 2.760% 1.445% 1.445% 2.860% 0.377% 3.24%

 Package 06-New Well # W007S/Manifold 

Extension (Bangestan)

12.934% 6.770% 6.770% 1.058% 0.225% 1.28%

 Package 07-Workover # 14 7.666% 4.013% 4.012% 0.772% 0.237% 1.01%

 Package 08-Workover # 12 6.237% 3.265% 3.264% 1.055% 0.162% 1.22%

 Package 09-Workover # 15 9.335% 4.886% 4.886% 0.710% 0.179% 0.89%

 Package 10-Workover # 05 6.602% 3.456% 3.456% 0.993% 0.003% 1.00%

SURFACE DEVELOPMENT 46.522% 46.522% 46.522% 2.272% 0.108% 2.38%

 Package 11- EPC Pipeline 8" & 4" 15.529% 7.224% 7.224% 2.079% 0.135% 2.21%

 Package 12- EPC # Compressor Station 84.471% 39.298% 39.298% 2.321% 0.101% 2.42%


ضرایب وزنی فعالیت ها(W-F) (عمومی /سطح الارض) :
	Cde
	Description
	W.F.(ِDiscp.)
	WF.(Total)

	
	
	100.00%
	100.000%

	1
	GENERAL
	5.32%
	5.32%

	1-1
	 Project Management
	100.00%
	5.32%

	2
	SUB-Surface DEVELOPMENT
	18.18%
	18.18%

	2-1
	Engineering
	1.99%
	0.36%

	2-2
	Procurement
	61.26%
	11.14%

	2-3
	Construction
	36.75%
	6.68%

	3
	SURFACE DEVELOPMENT
	76.49%
	76.49%

	3-1
	Engineering
	3.09%
	2.37%

	3-2
	Procurement
	77.39%
	59.19%

	3-3
	Construction
	18.20%
	13.92%

	3-4
	Commissioning, Startup & Handover
	1.3%
	1.01%


نمودار پیشرفت بخش عمومی

[image: image5]
نمودار پیشرفت بخش ابنیه تحت الارض 

[image: image6]
نمودار پیشرفت بخش سطح الارض

[image: image7]
جدول و نمودار پیشرفت EPC :

[image: image8.emf]Total Project 100% 5.51%

Engineering 2.73% 30.53%

Procurement 70.33% 1.75%

Construction 20.60% 5.62%

Commissioning, Startup & Handover 1.01% 0.0%

Project Management 5.32% 42.92%



[image: image9.emf]Engineering
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7 وضعیت مدارک مهندسی
[image: image10.emf]PM PR ME HV PI PL IN SA EL TE CV AR ST GE GT QC TP SU CO

Proj. Management 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 33

Common - 9 7 8 29 33 23 17 75 8 31 10 26 39 1 43 0 0 0 359

WELLHEAD FACILITIES 0 59 8 60 225 42 123 64 202 0 79 30 126 42 10 0 0 12 10 1092

PIPELINE 0 19 4 0 23 23 72 17 25 0 3 0 2 7 2 0 0 2 1 200

GCS 0 91 72 20 61 0 114 32 107 30 11 12 102 8 2 0 0 1 1 664

Total Doc

32 178 91 88 338 98 332 130 409 38 124 52 256 97 15 43 0 15 12 2348

IFI 2 0 14 1 44 17 57 20 20 5 12 0 2 14 1 0 0 1 0 210

IFC 8 64 17 14 30 5 53 26 49 4 17 27 3 6 8 12 0 5 0 348

IFA 4 104 23 0 21 14 53 15 35 4 12 2 4 3 0 2 0 1 0 297

AFC/AFD 32 2 17 3 8 16 3 11 24 13 16 7 22 5 2 0 0 0 0 181

Total Isu

46 170 71 18 103 52 166 72 128 26 57 36 31 28 11 14 0 7 0 1036

گزارش آخرین وضعیت مدارک مهندسی

کل مدارک

تعداد کل مدارک

ارسال شده


8 بخش مالی پروژه
[image: image11.emf]- پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار 

ریال

صورت وضعیت ارائه 

شده

صورت وضعیت کل 

)یورو(ادعا شده

صورت وضعیت 

تایید شده

پیشرفت 

%100مالی 

پیشرفت مالی 

نسبت به وزن

پیش پرداخت اصلی - - 35,909,880 177,988,756,617 177,988,756,617 1400/06/03 718,197 100% 100% 1400/06/16 پرداخت شده

)مبلغ پیمان% 3(قسط دوم پیش پرداخت  اصلی 35,909,880 280,576,460,898 1400/09/15 1,077,296 3.00% 100% 1401/03/28 پرداخت شده

ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )  

WPA

(برآوردکارکرد 

G

00-1400/09/20 الی  1400/04/02از تاریخ 

اصلی - - 980,000 - - 1400/09/21 101.001 12.88% عدم تایید

 1شماره - بخش مهندسی )  

WPA

(برآورد کارکرد  

)

BK

-

HD

-

WPA

-

E

-0001

_G

01()به روز شده(

اصلی 980,000 1400/11/23 133.934 13.67% تایید جهت تهیه صورت وضعیت

- بخش های عمومی واجرا  )  

WPA

(برآورد کارکرد  

1400/09/30  منتهی به تاریخ 1شماره 

G

00

اصلی 9,311,960 1400/09/29 430,049 4.62% عدم تایید

- بخش های عمومی و اجرا  )  WPA(برآورد کارکرد 

 الی 1400/04/02از تاریخ  )به روز شده( 1شماره 

1400/11/18

G

01

اصلی 9,311,960 1400/11/19 644,323 6.92% تایید جهت تهیه صورت وضعیت

منتهی به تاریخ ( مهندسی 1صورت وضعیت شماره 

)1400/11/16

اصلی 980,000 1400/12/09 167.414 17.08%

بصورت الحساب و در چند قسط 

پرداخت شده

منتهی به ( عمومی و اجرا 1صورت وضعیت شماره 

)1400/11/18تاریخ 

اصلی 9,673,613 1400/12/09 423.190 4.54%

بصورت الحساب و در چند قسط 

پرداخت شده

 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت 

 اجرا1مهندسی و 

اصلی 75,000,000,000                         1400/12/09 پرداختی

منتهی ( مهندسی 2شماره  )  

WPA

(برآورد کارکرد  

)1400/12/29به تاریخ 

اصلی 980,000 1401/01/16 187,670 19.15%

 عمومی و اجرا 2شماره  )  

WPA

(برآورد کارکرد 

)1400/12/29منتهی به تاریخ (

اصلی 9,673,613 1401/01/16 887,892 9.18%

 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت 

 اجرا1مهندسی و 

اصلی 10,000,000,000                         1401/01/28 پرداختی

 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت 

 اجرا1مهندسی و 

اصلی 60,589,340,647                         1401/02/07 پرداختی

منتهی به تاریخ ( مهندسی 2صورت وضعیت شماره 

)29/12/1400

اصلی 980,000 1401/02/04 187,670 19.15% پرداخت نشده

منتهی به ( عمومی و اجرا 2صورت وضعیت شماره 

)29/12/1400تاریخ 

اصلی 9,673,613 1401/02/07 672,125 6.95% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

(3شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

WPA

-

E

-0003

_G

00

اصلی 980,000 1401/03/08 252,452 25.76%

شماره - برآورد کارکرد بخش های عمومی و اجرا

)

BK

-

HD

-

WPA

-

C

-0003

_G

00(3

اصلی 9,673,613 1401/03/09 909.471 9.40%

 01/01/1401از ( مهندسی 3صورت وضعیت شماره 

)31/02/1401تا 

980,000 1401/03/25 252.452 25.76% پرداخت نشده

از ( عمومی و اجرا 3صورت وضعیت شماره 

)31/02/1401 تا 01/01/1401

9,673,613 1401/03/25 863.86 8.93% پرداخت نشده

تاریخ رسید 

وجه

آخرین وضعیت شرح فعالیت

/ بخش اصلی 

1الحاقیه 

وزن واحد

مبلغ پیمان

یورو

ضمانت نامه ارائه شده به کار 

ریال- فرما 



9 بخش تدارکات کالا
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10 جدول سازمانی پیمانکار(نیروی انسانی و ماشین آلات )
[image: image13.emf]ردیف

نوع

1401/03/21 1401/03/22 1401/03/23 1401/03/24 1401/03/25 1401/03/26 1401/03/27 1401/03/28 1401/03/29 1401/03/30 1401/03/31 1401/04/01 1401/04/02 1401/04/03 1401/04/04 1401/04/05 1401/04/06 1401/04/07 1401/04/08 1401/04/09 1401/04/10 1401/04/11 1401/04/12 1401/04/13 1401/04/14 1401/04/15 1401/04/16 1401/04/17 1401/04/18 1401/04/19 1401/04/20 مجموع ماهیانه

1

D

155بلدوزر 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46

2

گریدر

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

3

لودر

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 25

4

pc

199بیل مکانیکی 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 33

5

تریلی

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6

تانکر آب پاش

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

7

جرثقیل

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8

تراکتور بیل دار

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

9

کامیون

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

10

غلطک

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

11

کارواش

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

12

خودروی سواری

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

13

خودرو وانت

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 186

14

مخزن سوخت

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 155

15

مخزن  آب

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124

16

کانکس سرویس بهداشتی

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93

17

پمپ آب

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

18

دوربین نقشه برداری 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

19

ژنراتور

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93

20

 متری12کانکس 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124

21

 متری6کانکس 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 217

22

کانتینر

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 155

23

پمپ گازوئیل

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

24

کمپرسور

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25

کانکس نگهبانی

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

26

رکتیفایر

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

27

ویبراتور

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28

موتور برق

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

29

دستگاه برش 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30

کمپکتور

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31

تراکتور

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

32

پمپ بتن

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

33

تراک میکسر

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 0 2 2 0 6 6 6 2 0 0 0 0 0 2 0 48

34

دستگاه گمانه زنی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

35

پیکور دستی

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 خودرو و ماشین آلات


[image: image14.emf]1401/03/20 1401/03/21 1401/03/22 1401/03/23 1401/03/24 1401/03/25 1401/03/26 1401/03/27 1401/03/28 1401/03/29 1401/03/30 1401/03/31 1401/04/01 1401/04/02 1401/04/03 1401/04/04 1401/04/05 1401/04/06 1401/04/07 1401/04/08 1401/04/09 1401/04/10 1401/04/11 1401/04/12 1401/04/13 1401/04/14 1401/04/15 1401/04/16 1401/04/17 1401/04/18 1401/04/19 1401/04/20 مجموع ماهیانه

1

مدیر سطح الارض 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

سرپرست سایت 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

3

ناظر فنی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

4

ناظر ایمنی 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

5

ناظر کالا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

6

حراست 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

7

متفرقه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

8

مدیر پروژه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9

سرپرست کارگاه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24

10

معاون کارگاه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25

11

کنترل پروژه 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25

12

پشتیبانی 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

13

مسئول ماشین آلات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

حراست 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 224

15

خدمات 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

16

کارمند امور اداری وحسابدار 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

17

انبار دار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

18

بنا و بتن ریز 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

19

HSE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

20

QC 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

21

تدارکات ومسئول تجهیز 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

22

ماشین آلات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23

راننده دستگاه سنگین 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24

 راننده وانت وسواری 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

25

مباشر عملیات خاکی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26

آشپز 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

27

کارگر ساده 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 256

28

آرماتور بند 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 128

29

قالب بند 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 128

30

جوشکار و کمک جوشکار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31

کمپاس وآبدارچی 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96

32

راننده تراکتور 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

33

مکانیک وژنراتور من 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

34

آزمایشگاه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35

اکیپ گمانه زنی 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

36

نقشه بردار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

37

کمک نقشه بردار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

38

مهندس اجرا 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96

39

نفر اجرا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

40

مسئول ماشین آلات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41

تیم مشاور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42

تیم طراحی 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

عنوان شغل

 آمار نیروی انسانی طی ماه گذشته

ردیف



11 مکاتبات با کارفرما 
11-1 
مکاتبات وارده از كارفرما :
	رديف
	 موضوع  
	تاریخ
	 شماره نامه مربوطه 

	1 
	دعوت به جلسه بررسی مدل سه بعدی ایستگاه جدید تقویت فشار گاز بینک
	 1401/03/21 
	5999

	2 
	تعیین درصد تجهیزات ساخت داخل و خارج و مجوز خرید کالای بخش خارجی
	 1401/03/21 
	6001

	3 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها 
	 1401/03/21 
	6060

	4 
	عدم رضایت از عملکرد تیم برنامه ریزی 
	 1401/03/22 
	6200

	5 
	ویرایش اول دستورالعمل نحوه تدوین و رسیدگی به لایحه تاخیرات پیمان
	 1401/03/24 
	6404

	6 
	برآورد کارکردبخش های عمومی و اجرا-شماره3
	 1401/03/24 
	6398

	7 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها
	 1401/03/24 
	6393

	8 
	برآورد کارکرد بخش مهندسی شماره3
	 1401/03/24 
	6390

	9 
	صورتجلسه جمع بندی نظرات بر روی معماری ساختمان کنترل GCS
	 1401/03/24 
	6376

	10 
	خط لوله تامین آب مورد نیاز حفاری موقعیت W018Sمیدان بینک
	 1401/03/24 
	6358

	11 
	شرایط ناهموار جاده دسترسی به دکل 35 فتح
	 1401/03/25 
	6558

	12 
	مدارک بدون پاسخ از سوی کارفرمای محترم تاسررسید1401/02/17
	 1401/03/25 
	6561

	13 
	صورتجلسه بررسی مدل سه بعدی 60% ایستگاه جدید تقویت فشار گاز بینک
	 1401/03/25 
	6598

	14 
	فهرست تفکیکی کالاو خدمات ساخت داخل و خارج و مجوز خرید کالا از خارج کشور
	 1401/03/26 
	6663

	15 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها
	 1401/03/28 
	6925

	16 
	عدم اثر بخشی خدمات بهداری (آمبولانس)
	 1401/03/29 
	6921

	17 
	صورتجلسه بررسی مشکلات اجرایی مورخ1401/03/24 
	 1401/03/29 
	6958

	18 
	موافقت با برگزاری جلساتHAZID،HAZOP،SIL
	 1401/03/30 
	7064

	19 
	پاسخ به عدم رضایت مندی کارفرما از عملکرد بخش برنامه ریزی این پیمانکار
	 1401/03/31 
	7156

	20 
	پاسخ به درخواست بررسی ویرایش DO6 داده برگ فنی کمپرسورهای پروزه
	 1401/03/31 
	7170

	21 
	صورتجلسه نهایی سازی نتایج مطالعات مهندسی ارزش 
	 1401/04/01 
	7372

	22 
	نیاز به پمپOil Sump Pit
	 1401/04/04 
	7593

	23 
	جلسه PIMمربوط به قرار داد پکیج WHCP
	 1401/04/07 
	7935

	24 
	فهرست تفکیکی کالا و خدمات ساخت داخل و خارج و مجوز خرید کالااز 
	 1401/04/08 
	6663

	25 
	پاسخ ذینفع اصلی طرح به شماره نامه های 0415،0333،0384،0410،0411
	 1401/04/08 
	8061

	26 
	مدارک پشتیبان جهت بررسی ویرایش D06داده برگ فنی کمپرسورهای پروژ
	 1401/04/08 
	8072

	27 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها
	 1401/04/08 
	8087

	28 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها
	 1401/04/11 
	8164

	29 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها
	 1401/04/11 
	8171

	30 
	نتیجه بررسی لیست مدارک مهندسی(پاسخ ترانسمیتال شماره 1047)
	 1401/04/11 
	8182

	31 
	نتیجه بررسی گزارش هفتگی شماره54
	 1401/04/12 
	8284

	32 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها
	 1401/04/14 
	8409

	33 
	اعلام معادل یورویی پیش پرداخت های اول و دوم
	 1401/04/15 
	8470

	34 
	صورتجلسه بررسی مشخصات فنی کمپرسورهای گازی پروژه
	 1401/04/15 
	8485

	35 
	پاسخ به نظرات کارفرمای طرح در خصوص مدرک General Civil Layout-W028D02
	 1401/04/18 
	8616

	36 
	 معرفی سازنده منتخب فیتینگ سر چاهی بسته های W018SوW028 
	 1401/04/21 
	8860

	37 
	پاسخ به نظرات کارفرمای محترم در خصوص مدرک مکانیکال دیتاشیت کمپرسورهای گازی(D04)
	 1401/04/21 
	8861

	38 
	معرفی سازنده منتخب سینی کابل ابزاردقیق سرچاهی بسته هایW018SوW028 
	 1401/04/22 
	8903

	39 
	پاسخ معرفی سازنده منتخب توپک ران و توپک گیر پروژه
	 1401/04/22 
	8905

	40 
	پاسخ به نامه قراردادخرید WHCPو هماهنگی جلسه PIM
	 1401/04/22 
	8906


11-2 
مکاتبات صادره به کارفرما :
	رديف
	موضوع 
	تاریخ
	شماره نامه مربوطه

	1 
	ارائه فایل NAVIS مدل سه بعدی 30% - بسته خطوط لوله
	 1401/03/21 
	0402

	2 
	ارسال برخی تجهیزات IT (مربوط به تسهیلات موردنیاز کارفرما)
	 1401/03/22 
	0403

	3 
	 پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 مهندسی (منتهی به تاریخ 29/12/1400)
	 1401/03/22 
	0404

	4 
	 پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ 1400/12/29)
	 1401/03/22 
	0405

	5 
	زمان بندی انجام مطالعات HAZOP، SIL و HAZID
	 1401/03/22 
	0406

	6 
	 منبع تامین لوله های اصلی پروژه
	 1401/03/22 
	0407

	7 
	معرفی سازنده منتخب سینی-کابل ابزاردقیق سرچاهی بسته های W018S و W028
	 1401/03/23 
	0408

	8 
	معرفی سازنده منتخب فیتینگ سرچاهی بسته های W018S و W028)
	 1401/03/23 
	0409

	9 
	معرفی سازنده منتخب فلنج سرچاهی بسته های W018S و W028
	 1401/03/23 
	0410

	10 
	معرفی سازنده منتخب گسکت سرچاهی بسته های W018S و W028
	 1401/03/23 
	0411

	11 
	معرفی سازنده منتخب تیوب- فیتینگ ابزاردقیق سرچاهی بسته های W018S و W028
	 1401/03/23 
	0412

	12 
	درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیمابین(پیش پرداخت شرکت کاردانان شرق-سازنده WHCP
	 1401/03/24 
	0413

	13 
	درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیمابین(قسط بیمه تمام خطر پروژه) 
	 1401/03/24 
	0414

	14 
	پاسخ به نظرات NISOC درخصوص مدرک "General Civil Layout -W028 (D02)"
	 1401/03/25 
	0415

	15 
	معرفی سازنده منتخب توپک ران و توپک گیر بسته خطوط لوله
	 1401/03/25 
	0416

	16 
	ارسال گزارش هفتگی شماره 52 (منتهی به تاریخ 1401/03/24)
	 1401/03/25 
	0417

	17 
	صورت وضعیت شماره 3 مهندسی (از 01/01/1401 تا 31/02/1401)
	 1401/03/25 
	0418

	18 
	صورت وضعیت شماره 3 عمومی و اجرا (از 01/01/1401 تا 31/02/1401)
	 1401/03/25 
	0419

	19 
	پاسخ به عدم رضایتمندی کارفرما از عملکرد بخش برنامه ریزی این پیمانکار
	 1401/03/28 
	0420

	20 
	درخواست مجوز انتشار نسخ کاغذی مدارک با وضعیت AFC
	 1401/03/29 
	0421

	21 
	پیگیری اخذ بازخورد بر روی مدرک "TBE For Gas Dehydration Package GCS;")
	 1401/04/01 
	0422

	22 
	ارسال گزارش هفتگی شماره 53 (منتهی به تاریخ 01/04/1401)
	 1401/04/01 
	0423

	23 
	جلسه پیش- بازرسی (PIM) مربوط به قرارداد پکیج WHCP بسته های W018S، W028، W035 و W008N 
	 1401/04/05 
	0424

	24 
	وضعیت متریال انتخابی خطوط لوله جریانی و پایپینگ سرچاهی
	 1401/04/06 
	0425

	25 
	اثر بخشی خدمات بهداری (آمبولانس) این پیمانکار
	 1401/04/06 
	0426

	26 
	ارسال گزارش هفتگی شماره 54 (منتهی به تاریخ 1401/04/08)
	 1401/04/08 
	0427

	27 
	خواست جلسه حضوری مدیریتی جهت همفکری در راستای بهبود روند پیشرفت پروژه 
	 1401/04/11 
	0428

	28 
	درخواست مجدد جهت تایید قرارداد پکیج WHCP و هماهنگی جهت جلسه پیش- بازرسی (PIM)
	 1401/04/11 
	0429

	29 
	پیگیری اخذ سند مالی و صورتحساب مربوط به صورت وضعیت های پرداخت شده
	 1401/04/11 
	0430

	30 
	پیگیری اعلام معادل یورویی علی الحساب تأدیه شده بابت پیش پرداخت های اول و دوم
	 1401/04/11 
	0431

	31 
	درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیمابین(مطالبات پیمانکاران دست دوم) 
	 1401/04/14 
	0432

	32 
	تدقیق اطلاعات فرایندی و کنترلی  Wellhead
	 1401/04/14 
	0433

	33 
	نقاط عملکردی مربوط به PSHH و PSLL قبل و بعد از Chock Flange (تاسیسات سرچاهی)
	 1401/04/14 
	0434

	34 
	پاسخ به نظرات NISOC درخصوص مدرک GCS; PMR For Total Flooding System(D00)
	 1401/04/15 
	0435

	35 
	معادل یورویی صحیح علی الحساب تأدیه شده بابت پیش پرداخت های اول و دوم
	 1401/04/15 
	0436

	36 
	 پاسخ به نقطه نظرات مطروحه بر روی گزارش هفتگی شماره 54
	 1401/04/15 
	0437

	37 
	ارسال گزارش هفتگی شماره 55 (منتهی به تاریخ 15/04/1401)
	 1401/04/15 
	0438

	38 
	تبعات مالی/زمانی اولیه منتج از تغییر در مشخصات فنی پکیج های کمپرسور گاز GCS
	 1401/04/15 
	0439

	39 
	KOM و PIM مربوط به قرارداد پکیج WHCP  - نیازمندی ها 
	 1401/04/20 
	0440

	40 
	روکش سربی برای کابل های عبوری از نواحی فرآیندی وکابل آرموردار برای سیستم پیجینگ
	 1401/04/21 
	0441

	41 
	پاسخ به نظرات NISOC بر روی (D00) TBE ادوات ابزاردقیق سرچاهی
	 1401/04/22 
	0442



11-3 
لیست صورتجلسات پروژه
	رديف
	عنوان صورت جلسه
	تاریخ صورت جلسه
	شماره صورت جلسه
	ملاحظات

	1 
	بررسی مدل سه بعدی 60% ایستگاه جدید تقویت فشارگاز بینک
	 1401/03/22 
	
	

	2 
	صورتجلسه بررسی مشکلات اجرایی مورخ1401/03/24 
	 1401/03/24 
	
	

	3 
	تحویل و تحول خط لوله آبرانی به چاه w018
	 1401/03/25 
	
	

	4 
	صورتجلسه نهایی سازی نتایج مطالعات مهندسی ارزش - نیاز به پمپOil Sump Pit
	 1401/03/29 
	
	

	5 
	صورتجلسه بررسی پیشرفت پروژه میدان بینک 
	 1401/03/29 
	
	

	6 
	صورتجلسه بررسی زمانبندی بازنگری شده
	 1401/04/05 
	
	

	7 
	صورتجلسه بررسی مشخصات فنی کمپرسورهای گازی پروژه
	 1401/04/07 
	
	


11-4 
لیست مکاتبات بدون پاسخ
	رديف
	عنوان/خلاصه نامه
	تاریخ نامه
	شماره نامه
	ملاحظات

	1 
	 پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 مهندسی (منتهی به تاریخ 29/12/1400)
	 1401/03/22 
	0404
	

	2 
	 پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ 1400/12/29)
	 1401/03/22 
	0405
	 

	3 
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	

	7 
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	

	9 
	
	
	
	

	10 
	
	
	
	

	11 
	
	
	
	

	12 
	
	
	
	


12 -مشکلات و موانع
· مشكلات مربوط به جذب نيرو و تكميل چارت سازماني پرو‍ژه وهمچنين محدوديت حضور پرسنل پروژه در شركت بدليل بيماري كرونا و ضرورت رعايت پروتكل هاي بهداشتي وحضور حداقلي پرسنل در محل كار.
· عدم هماهنگی بین کامنتهای پترو ایران و کارفرمای اصلی.
· با توجه به عدم پرداخت مالی پروژه و معوق ماندن درخواستهای مالی اعلام شده ( صورت وضعیت شماره 2 مهندسی ، صورت وضعیت شماره 2 بخش  عمومی و اجرا ، و همچنین ارائه مستندات مربوط به 3% پیش پرداخت ) موجب شده است جریان نقدینگی پروژه به شدت منفی شود .
13 موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت
· دریافت با تاخیر نظرات کارفرمای محترم بر روی مدارک ارسالی 
· وجود برخی تناقضات در نظرات کارفرمایان (شرکت پتروایران و شرکت مناطق نفتخیز جنوب) درخصوص مدارک ارسالی 
· تاخیر در دریافت اطلاعات نهایی موردنیاز درخصوص WHCP از (بخش تحت الارض) کارفرمای محترم
· تاخیر در نهایی سازی وضعیت طرح مدیریت پسماند چاه ها (توسط کارفرمای محترم) و بالتبع تاخیر در نهایی سازی نقشه ها و کندی پیشرفت کار اجرایی مربوطه
· تغییر برنامه استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه تغییر برنامه کلی پروژه
· نامشخص بودن تاریخ دقیق استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه متاثر شدن برنامه آماده سازی لوکیشن چاه ها و خرید اقلام مربوطه موردنیاز
· عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 2 مهندسی توسط کارفرمای محترم
· عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 2 عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
· عدم پرداخت قسط دوم (3%) پیش پرداخت توسط کارفرمای محترم
· محدودیت های ایجاد شده در تامین کالای ساخت داخل کشور و متعاقب آن سو استفاده برخی شرکت های لوله ساز داخلی و افزایش بی دلیل قیمت ها
· افزایش بی رویه کلیه قیمت های مهندسی، خرید و اجرا علیرغم عدم تغییر نرخ تسعیر ارز نیمایی
14 بخش کنترل پروژه
14-1
برنامه زمان بندي پروژه
14-2      لیست مدارک ارسال شده طی دوره

14-2 
لیست مدارک دارای تاخیر در پاسخ از سوی کارفرما
14-3
جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)
15 ضمائم
پیوست شماره یک: برنامه زمان بندي پروژه
پس از نهایی سازی زمانبندی ارسالی، ارائه خواهد شد
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				W.F.		Progress%

		Total Project		100%		5.51%

		Engineering		2.73%		30.53%

		Procurement		70.33%		1.75%

		Construction		20.60%		5.62%

		Commissioning, Startup & Handover		1.01%		0.0%

		Project Management		5.32%		42.92%
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Sheet1

				Column1						Progress

		Engineering		8.271508%

				0.35%				0.35%		10.28%

		Procurement		56.290000%						0.00%

				0.00%				0.00000%		0.00%

		Constructiom		32.760000%						0.00%

				0.00%				0.00%		0.00%

		Commissioning, Startup & Handover		32.760000%						0.00%

				0.00%				0.00%		0.00%

						To resize chart data range, drag lower left corner of range.






