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  *          گزارشQC   و ترنسمیتال لیست به پیوست می باشد.
1 مشخصات قراردادی پروژه
	نام پروژه:
	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک/ بخش سطح الارض و ابنیه تحت الارض

	کارفرمای اصلی:
	شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب


اهواز، کوی فداییان اسلام، ساختمان 5 طبقه/ تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

	مجری و نماینده کارفرمای اصلی:
	علیرضا محمدی خواه (سرپرست طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران)

	کارفرما (پیمانکار عمومی):
	شرکت توسعه پتروایران
تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

	مدیر پروژه و نماینده کارفرما (پیمانکار عمومی):
	منصور مهرشاد


	پیمانکار EPC:
	مشارکت “هیرگان انرژی-طرح و بازرسی”
تهران،  اتوبان همت- خیابان شیراز جنوبی- کوچه یاس – پلاک 13

	مدیر پروژه و نماینده پیمانکار:
	محمد فخاریان

	تاریخ شروع پروژه:
	02/04/1400

	تاریخ پایان پروژه:
	01/04/1402

	شماره قرارداد:
	BK-00-CO-0001

	شماره پروژه (در سیستم کارفرمای اصلی):
	971020

	مبلغ پیمان (یورو):
	35,909,880 یورو

	مدت پیمان:
	24 ماه


2 معرفی پروژه 
میدان نفتی بینک از میادین نفتی ایران است که در استان بوشهر، در فاصله ۲۰ کیلومتری از شمال بندر گناوه و در ساحل خلیج فارس مستقر می‌باشد. این میدان از شمال با میدان نفتی گلخاری، میدان نفتی بی‌بی‌حکیمه و میدان نفتی سیاهمکان و از جنوب با میدان نفتی خارگ، در دریا هم‌جوار است. حجم ذخیره درجای نفت خام این میدان در حدود ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون بشکه برآورد می‌شود. میدان نفتی بینک در افق آسماری دارای ابعادی به طول ۴۲ کیلومتر و عرض متوسط ۶ کیلومتر است. سازندهای آسماری و جهرم این میدان به دلیل ارتباط فشاری مناسب، به عنوان یک مخزن واحد محسوب می‌شوند.
تاسیسات سرچاهی مربوط به 6 حلقه چاه توسعه ای (که 2 حلقه از این 6 حلقه نیاز به برق رسانی و دیگر تسهیلات مرتبط جهت مصارف پمپ درون چاهی می باشد) و انجام اصلاحات در 4 حلقه چاه تعمیری موجود (به همراه برق رسانی جهت مصارف پمپ درون چاهی و دیگر تسهیلات مورد نیاز) در دستور کار این طرح قرار دارد. آب مورد نیاز حفاری چاه ها می بایست از طریق تانکر (یا خط لوله موقت) از دره گپ گناوه/خلیج فارس تامین گردد. ضمنا احداث 6 خط لوله جرياني جدید از چاه های توسعه ای پیش گفته به مجموعه بوستر-کلاستر بینک و توسعه چندراهه موجود بوستر-کلاستر بینک جزو شرح کار این پروژه است. 
ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ از ﻣﯿﺪان بینک، افزایش ظرفیت ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (و احداث ردیف تراکم و مستحدثات مورد نیاز جدید) به میزان 15 م ف م ر نیز جزو شرح کار این پروژه می باشد.
همچنین اﺣﺪاث 44 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 8 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺗﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز ﺳﯿﺎﻫﻤﮑﺎن و5,2 کیلومتر ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 4 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﯾﻌﺎت ﮔﺎزي از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﯿﻨﮏ نیز در تعهد پیمانکار میباشد.
کلیات توضیحات فوق الذکر شرح کار در شماتیک زیر ارائه شده است.
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	S/L
	Well
Name/Location
	Reservoir

	1
	W 008 N
	Asmari

	2
	W 018 S
	Asmari

	3
	W 046 S
	Bangestan

	4
	W028
	Bangestan

	5
	W 035
	Bangestan

	6
	W 007 S
	Bangestan

	7
	Well 14
	Bangestan

	8
	Well 12
	Bangestan

	9
	Well 15
	Bangestan

	10
	Well 05
	Bangestan


3 
گزارش مدیریتی پروژه
3-1گزارش مدیریتی و جدول میزان پیشرفت کل پروژه 
جدول پیشرفت پروژه در بخش 5 ارائه شده است.
3-2 نمودار پیشرفت كل پروژه
[image: image2.emf]Binak Oil Field Development-EPC

Total

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

2021 2022 2023

Plan-Period

0.69% 1.08% 2.74% 3.79% 4.51% 6.30% 7.09% 5.96% 6.87% 5.55% 5.56% 6.21% 6.94% 6.79% 5.63% 5.10% 3.96% 5.24% 4.88% 2.23% 1.19% 0.66% 0.62% 0.42%

Actual Period 0.00% 0.00% 0.00% 1.32% 0.20% 0.39% 0.61% 1.04% 0.62% 0.41% 0.32% 0.23% 0.37% 0.20%

Plan -Cumulative

0.69% 1.76% 4.50% 8.29% 12.80% 19.09% 26.18%32.14% 39.01% 44.56% 50.12% 56.33%63.27% 70.07% 75.69% 80.80% 84.75% 89.99%94.88% 97.11% 98.30% 98.96% 99.58%100.00%

Actual Cumulative 0.00% 0.00% 0.00% 1.32% 1.52% 1.91% 2.52% 3.56% 4.18% 4.59% 4.91% 5.14% 5.51% 5.71%
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4 گزارش فعالیت‌های انجام شده 
4-1 مدیریت پروژه /عمومی
·  شرکت در جلسات هقتگی بررسی پیشرفت پروژه
· انجام تست روزانه تب سنجی و اکسیمتری وتوزیع ماسک پرسنل 
· پیگیری اخذ اشتراک تلفن ثابت و سرویس اینترنت دائمی برای کارگاه
· پیگیری اخذ اشتراک برق دائمی (شبکه) برای کارگاه
· ادامه ارسال رویه ها و مدارک مربوط به برنامه ریزی و QC

· تهیه برنامه زمانبندی 36 ماهه کل پروژه براساس تغییر اولویت چاهها ( مطابق آخرین نقطه نظرات کارفرما )
· کنترل و نظارت مستمر بر حسن انجام ضبط و ربط محیط کار General Housekeeping طبق برنامه
· ارائه خدمات رفاهی به کارفرمای محترم بر اساس قرارداد 
4-2 بخش مهندسی (E)

4-2-1 مهندسی سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه
· ارسال مدارک مهندسی مطابق برنامه زمانبندی پروژه
· ارسال برخی مدارک PMR مربوط به بخش برق مطابق برنامه زمانبندی
· ارسال برخی مدارک PMR مربوط به بخش ابزاردقیق مطابق نظرات کارفرما
· ارسال دیتاشیت های فرآیندی مربوط به پمپ ها مطابق نظرات کارفرما
· ارسال مدرک TBE مربوط به Pig Traps مطابق پیشنهاد سازندگان
· ارسال گزارشات HAZOP و HAZID مربوط به تسهیلات سرچاهی
· ارسال گزارشات HAZOP و HAZID مربوط به بسته GCS
· ارسال گزارشات HAZOP و HAZID مربوط به بسته خطوط لوله
· گزارش سایت ویزیت چاههای 15 و 12 مطابق نظرات کارفرما
· ارسال گزارش ژئوتکنیک لوکیشن 46 و چاه شماره BK05 
· ارسال مدرک Process Simulation Report  مطابق نظرات کارفرما
· ارسال مدارک دیتاشیت فرایندی Gas Air Coolers  مطابق نظرات کارفرما
· ارسال مدرک QRA Report
· بررسی و اصلاح مدارک براساس نظرات کارفرما
· ارسال گزارش مدل سه  بعدی 60% چاههای لوکیشن 028
· ارسال مجدد مدرک TBE مربوط به WHCP لوکیشن های 18,28,35 و 008
· ارسال گزارش مدل سه  بعدی 60% بسته چندراهه
· ارسال دیتاشیتهای بخش برق براساس نظرات کارفرما
· ارسال گزارش مهندسی ارزش بسته های PPL، GCS و سرچاهی
· ارسال مدرکPMR مربوط به ترانسفورمر چاهها براساس برنامه زمانبندی
· ارسال نسخه نهایی برنامه زمانبندی پروژه براساس 36ماه
· ارسال مدرک Civil and Structural drawings لوکیشن 28 مطابق نظرات کارفرما
4-2-2 مهندسی تحت الارض پروژه
· (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)
4-3 فعالیتهای مرتبط با کالا(P)
4-3-1 کالای سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه
· 
برگزاری جلسه با سازندگان کابل




· بررسی کامنت های TBE  و مذاکره با وندور  Gas Dehydration Package


· ارسال مدارک فنی سازندهWHCP  به کارفرما جهت اخذ تاییدیه
· ارسال درخواست بازرسی WHCP




· مکاتبات فنی با سازندگان Control Valve کلاستر
· مکاتبات فنی با سازندگان مخازن تحت فشار GCS




· مکاتبات فنی با سازندگان کولرهای هوایی GCS




· مکاتبات فنی با سازندگان پمپ های GCS


 4-3-2 کالای تحت الارض پروژه 
· (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)
4-4 فعالیتهای  اجرایی (C)
· 
اجرای عملیات آرماتور بندی فونداسیون حوضچه OBMچاه شماره 28


· اجرای عملیات قالب بندی دیوار دستک پل کیلومتر 344+0




· اجرای عملیات بارگیری و حمل خاکهای مازاد محوطه چاه 46 به خارج از لوکیشن 


· اجرای عملیات خاکبرداری لوکیشن چاه شماره 46




· اجرای عملیات آرماتوربندی پد اصلی چاه شماره 28




· اجرای عملیات قالب بندی فونداسیون  بچینگ




· اجرای عملیات آرماتوربندی پد اصلی چاه شماره 28




· اجرای عملیات آرماتوربندی و قالب بندی فونداسیون سوله انبار تجهیزکارگاه


· اجرای عملیات بتن ریزی دستک پل کیلومتر 344+0 جاده چاه شماره 28
· اجرای عملیات بتن ریزی پد بتنی چاه 28 پارت سوم





5 جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)
[image: image3.emf]Code Description

W.F.

(Total)

Last Progress% This Period Up to now Progress%

Total Project 100.000% 5.51% 0.21% 5.71%

1 GENERAL 5.32% 42.92% 2.22% 45.14%

1-1 General 5.32% 42.92% 2.22% 45.14%

2 SUB-Surface DEVELOPMENT 18.18% 7.70% 0.12% 7.82%

2-1 Engineering 0.36% 33.52% 3.62% 37.15%

2-2 Procurement 11.14% 1.08% 0.00% 1.08%

2-3 Construction 6.68% 17.33% 0.13% 17.46%

3 SURFACE DEVELOPMENT 76.49% 2.38% 0.09% 2.47%

3-1 Engineering 2.37% 30.07% 2.88% 32.95%

3-2 Procurement 59.19% 1.87% 0.00% 1.87%

3-3 Construction 13.92% 0.00% 0.00% 0.00%

3-4 Commissioning, Startup & Handover 1.01% 0.00% 0.00% 0.00%

BINAK OILFIELD DEVELOPMENT

SURFACE WORK-PACKAGES

BASED ON PACKAGES


6 بخش کنترل پروژه
جدول میزان پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)
[image: image4.emf]Description

W.F.

(Disc)

W.F.

(Total)

Roll-Up

Last 

Progress%

This Period

Up to now 

Progress%

Total Project 100.000% 100.000% 100.00% 5.51% 0.21% 5.71%

GENERAL 1.136% 1.136% 1.136% 42.920% 2.217% 45.14%

 Project Management 23.600% 0.268% 0.268% 49.860% 0.704% 50.56%

Project Insurance 13.470% 0.153% 0.153% 90.000% 0.000% 90.00%

Service to Company 35.400% 0.402% 0.402% 31.339% 3.742% 35.08%

Training Courses 7.310% 0.083% 0.083% 0.000% 0.000% 0.00%

GC Mobilization & Demobilization 20.220% 0.230% 0.230% 58.760% 0.000% 58.76%

SUB-Surface DEVELOPMENT 52.342% 52.342% 52.338% 7.696% 0.120% 7.82%

 Package 01-New Well # W018S 5.210% 2.727% 2.723% 30.724% 0.031% 30.755%

 Package 02-New Well # W028 (Bangestan) 7.125% 3.729% 3.729% 30.040% 0.715% 30.755%

 Package 03-New Well # W046S (Bangestan) 33.462% 17.515% 17.515% 8.157% 0.077% 8.23%

 Package 04-New Well # W035 (Bangestan) 8.669% 4.538% 4.538% 9.497% 0.014% 9.51%

 Package 05-New Well # W008N 2.760% 1.445% 1.445% 3.237% 0.068% 3.31%

 Package 06-New Well # W007S/Manifold 

Extension (Bangestan)

12.934% 6.770% 6.770% 1.283% 0.102% 1.38%

 Package 07-Workover # 14 7.666% 4.013% 4.012% 1.009% 0.028% 1.04%

 Package 08-Workover # 12 6.237% 3.265% 3.264% 1.217% 0.035% 1.25%

 Package 09-Workover # 15 9.335% 4.886% 4.886% 0.889% 0.023% 0.91%

 Package 10-Workover # 05 6.602% 3.456% 3.456% 0.995% 0.283% 1.28%

SURFACE DEVELOPMENT 46.522% 46.522% 46.522% 2.380% 0.089% 2.47%

 Package 11- EPC Pipeline 8" & 4" 15.529% 7.224% 7.224% 2.214% 0.059% 2.27%

 Package 12- EPC # Compressor Station 84.471% 39.298% 39.298% 2.422% 0.097% 2.52%


ضرایب وزنی فعالیت ها(W-F) (عمومی /سطح الارض) :
	Cde
	Description
	W.F.(ِDiscp.)
	WF.(Total)

	
	
	100.00%
	100.000%

	1
	GENERAL
	5.32%
	5.32%

	1-1
	 Project Management
	100.00%
	5.32%

	2
	SUB-Surface DEVELOPMENT
	18.18%
	18.18%

	2-1
	Engineering
	1.99%
	0.36%

	2-2
	Procurement
	61.26%
	11.14%

	2-3
	Construction
	36.75%
	6.68%

	3
	SURFACE DEVELOPMENT
	76.49%
	76.49%

	3-1
	Engineering
	3.09%
	2.37%

	3-2
	Procurement
	77.39%
	59.19%

	3-3
	Construction
	18.20%
	13.92%

	3-4
	Commissioning, Startup & Handover
	1.3%
	1.01%


نمودار پیشرفت بخش عمومی
[image: image5.emf]Binak Oil Field Development-EPC

  General

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

2021 2022 2023

Plan-Period

9.56% 6.39% 18.08% 16.21% 6.24% 3.49% 2.62% 2.41% 2.53% 2.39% 2.45% 2.43% 2.45% 2.45% 2.37% 2.45% 2.37% 2.51% 2.45% 2.15% 2.18% 1.81% 1.47% 0.50%

Actual Period 0.00% 0.00% 0.00% 8.19% 0.62% 10.43% 2.00% 7.74% 3.17% 5.48% 1.91% 0.44% 2.94%

Plan -Cumulative

9.56% 15.95% 34.03% 50.24% 56.49% 59.98% 62.60%65.01% 67.54% 69.94% 72.39% 74.82%77.27% 79.72% 82.10% 84.55% 86.92% 89.43%91.88% 94.04% 96.22% 98.03% 99.50%100.00%

Actual Cumulative 0.00% 0.00% 0.00% 8.19% 8.81% 19.24% 21.24%28.98% 32.15% 37.63% 39.54% 39.98%42.92% 45.14%
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نمودار پیشرفت بخش ابنیه تحت الارض 
[image: image6.emf]Binak Oil Field Development-EPC

  SUB-Surface DEVELOPMENT

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

2021 2022 2023

Plan-Period

0.30% 2.11% 6.32% 9.25% 11.84% 16.55% 16.50% 8.18% 11.82% 5.96% 3.55% 2.68% 0.65% 1.52% 0.85% 0.45% 0.18% 0.14% 0.06% 0.01% 0.08% 0.99% 0.00% 0.00%

Actual Period 0.00% 0.00% 0.00% 2.10% 0.33% 0.50% 1.03% 0.28% 0.95% 0.49% 0.84% 0.46% 0.72% 0.12%

Plan -Cumulative

0.30% 2.41% 8.73% 17.98% 29.82% 46.37% 62.87%71.05% 82.87% 88.84% 92.39% 95.07%95.72% 97.23% 98.09% 98.54% 98.72% 98.87%98.93% 98.94% 99.01%100.00%100.00%100.00%

Actual Cumulative 0.00% 0.00% 0.00% 2.10% 2.43% 2.93% 3.96% 4.24% 5.19% 5.68% 6.52% 6.98% 7.70% 7.82%

97.23%

7.82%
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نمودار پیشرفت بخش سطح الارض
[image: image7.emf]Binak Oil Field Development-EPC

  SURFACE DEVELOPMENT

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

2021 2022 2023

Plan-Period

0.16% 0.46% 0.82% 1.62% 2.64% 4.05% 5.16% 5.68% 6.00% 5.67% 6.25% 7.31% 8.75% 8.35% 6.99% 6.39% 4.96% 6.64% 6.19% 2.77% 1.39% 0.50% 0.70% 0.52%

Actual Period 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 0.03% 0.04% 0.09% 1.19% 0.36% 0.05% 0.08% 0.15% 0.11% 0.09%

Plan -Cumulative

0.16% 0.62% 1.44% 3.07% 5.71% 9.76% 14.92%20.60% 26.60% 32.27% 38.52% 45.83%54.59% 62.94% 69.92% 76.32% 81.28% 87.92%94.12% 96.89% 98.28% 98.78% 99.48%100.00%

Actual Cumulative 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 0.31% 0.35% 0.44% 1.63% 1.99% 2.04% 2.12% 2.27% 2.38% 2.47%

62.94%

2.47%
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70.00%

80.00%
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جدول و نمودار پیشرفت EPC :

[image: image8.emf]Total Project 100% 5.51%

Engineering 2.73% 30.53%

Procurement 70.33% 1.75%

Construction 20.60% 5.62%

Commissioning, Startup & Handover 1.01% 0.0%

Project Management 5.32% 42.92%



[image: image9.emf]Engineering
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7 وضعیت مدارک مهندسی
[image: image10.emf]PM PR ME HV PI PL IN SA EL TE CV AR ST GE GT QC TP SU CO

Proj. Management 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

31

Common

- 11 11 8 28 32 24 17 75 8 28 11 26 39 1 44 0 0 0

363

WELLHEAD FACILITIES 0 43 8 60 225 42 126 64 206 0 79 30 126 40 10 0 0 12 10

1081

PIPELINE 0 19 4 0 22 22 57 5 24 0 3 0 2 7 2 0 0 4 1

172

GCS 0 90 72 18 60 0 113 32 96 29 11 12 111 8 2 0 0 1 1

656

Total Doc

30 163 95 86 335 96 320 118 401 37 121 53 265 95 15 44 0 17 12 2303

IFI 2 0 16 1 45 17 61 20 28 5 13 0 2 24 3 0 0 1 0

238

IFC 8 52 14 14 31 2 53 26 43 4 10 28 5 6 8 13 0 5 0

322

IFA 4 98 26 2 20 14 53 9 47 4 18 2 4 3 0 2 0 1 0

307

AFC/AFD 32 3 17 3 9 18 5 18 24 13 17 8 22 5 2 0 0 0 0

196

Total Isu

46 153 73 20 105 51 172 73 142 26 58 38 33 38 13 15 0 7 0 1063

گزارش آخرین وضعیت مدارک مهندسی

کل مدارک

تعداد کل 

مدارک

ارسال شده


8 بخش مالی پروژه
[image: image11.emf]- پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار 

ریال

صورت وضعیت ارائه 

شده

صورت وضعیت کل 

)یورو(ادعا شده

صورت وضعیت 

تایید شده

پیشرفت 

%100مالی 

پیشرفت مالی 

نسبت به وزن

پیش پرداخت اصلی - - 35,909,880 177,988,756,617 177,988,756,617 1400/06/03 718,197 100% 100% 1400/06/16 پرداخت شده

)مبلغ پیمان% 3(قسط دوم پیش پرداخت  اصلی 35,909,880 280,576,460,898 1400/09/15 1,077,296 3.00% 100% 1401/03/28 پرداخت شده

ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )  

WPA

(برآوردکارکرد 

G

00-1400/09/20 الی  1400/04/02از تاریخ 

اصلی - - 980,000 - - 1400/09/21 101.001 12.88% عدم تایید

 1شماره - بخش مهندسی )  

WPA

(برآورد کارکرد  

)

BK

-

HD

-

WPA

-

E

-0001

_G

01()به روز شده(

اصلی 980,000 1400/11/23 133.934 13.67% تایید جهت تهیه صورت وضعیت

- بخش های عمومی واجرا  )  

WPA

(برآورد کارکرد  

1400/09/30  منتهی به تاریخ 1شماره 

G

00

اصلی 9,311,960 1400/09/29 430,049 4.62% عدم تایید

- بخش های عمومی و اجرا  )  WPA(برآورد کارکرد 

 الی 1400/04/02از تاریخ  )به روز شده( 1شماره 

1400/11/18

G

01

اصلی 9,311,960 1400/11/19 644,323 6.92% تایید جهت تهیه صورت وضعیت

منتهی به تاریخ ( مهندسی 1صورت وضعیت شماره 

)1400/11/16

اصلی 980,000 1400/12/09 167.414 17.08%

بصورت الحساب و در چند قسط 

پرداخت شده

منتهی به ( عمومی و اجرا 1صورت وضعیت شماره 

)1400/11/18تاریخ 

اصلی 9,673,613 1400/12/09 423.190 4.54%

بصورت الحساب و در چند قسط 

پرداخت شده

 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت 

 اجرا1مهندسی و 

اصلی 75,000,000,000                         1400/12/09 پرداختی

منتهی ( مهندسی 2شماره  )  

WPA

(برآورد کارکرد  

)1400/12/29به تاریخ 

اصلی 980,000 1401/01/16 187,670 19.15%

 عمومی و اجرا 2شماره  )  

WPA

(برآورد کارکرد 

)1400/12/29منتهی به تاریخ (

اصلی 9,673,613 1401/01/16 887,892 9.18%

 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت 

 اجرا1مهندسی و 

اصلی 10,000,000,000                         1401/01/28 پرداختی

 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت 

 اجرا1مهندسی و 

اصلی 60,589,340,647                         1401/02/07 پرداختی

منتهی به تاریخ ( مهندسی 2صورت وضعیت شماره 

)29/12/1400

اصلی 980,000 1401/02/04 187,670 19.15% پرداخت نشده

منتهی به ( عمومی و اجرا 2صورت وضعیت شماره 

)29/12/1400تاریخ 

اصلی 9,673,613 1401/02/07 672,125 6.95% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

(3شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

WPA

-

E

-0003

_G

00

اصلی 980,000 1401/03/08 252,452 25.76%

شماره - برآورد کارکرد بخش های عمومی و اجرا

)

BK

-

HD

-

WPA

-

C

-0003

_G

00(3

اصلی 9,673,613 1401/03/09 909.471 9.40%

 01/01/1401از ( مهندسی 3صورت وضعیت شماره 

)31/02/1401تا 

980,000 1401/03/25 252.452 25.76% پرداخت نشده

از ( عمومی و اجرا 3صورت وضعیت شماره 

)31/02/1401 تا 01/01/1401

9,673,613 1401/03/25 863.86 8.93% پرداخت نشده

تاریخ رسید 

وجه

آخرین وضعیت شرح فعالیت

/ بخش اصلی 

1الحاقیه 

وزن واحد

مبلغ پیمان

یورو

ضمانت نامه ارائه شده به کار 

ریال- فرما 



9 بخش تدارکات کالا
[image: image12.emf]357 داخلی داخلی 12 داخلی
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10 جدول سازمانی پیمانکار(نیروی انسانی و ماشین آلات )
[image: image13.emf]ردیف

نوع

1401/04/21 1401/04/22 1401/04/23 1401/04/24 1401/04/25 1401/04/26 1401/04/27 1401/04/28 1401/04/29 1401/04/30 1401/04/31 1401/05/01 1401/05/02 1401/05/03 1401/05/04 1401/05/05 1401/05/06 1401/05/07 1401/05/08 1401/05/09 1401/05/10 1401/05/11 1401/05/12 1401/05/13 1401/05/14 1401/05/15 1401/05/16 1401/05/17 1401/05/18 1401/05/19 1401/05/20 مجموع ماهیانه

1

D

155بلدوزر 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

گریدر

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

لودر

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

pc

199بیل مکانیکی 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

تریلی

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6

تانکر آب پاش

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7

جرثقیل

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8

تراکتور بیل دار

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9

کامیون

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10

غلطک

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11

کارواش

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

خودروی سواری

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

13

خودرو وانت

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

14

مخزن سوخت

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

15

مخزن  آب

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

16

کانکس سرویس بهداشتی

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

17

پمپ آب

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

18

دوربین نقشه برداری 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

19

ژنراتور

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

20

 متری12کانکس 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

21

 متری6کانکس 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

22

کانتینر

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

23

پمپ گازوئیل

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

24

کمپرسور

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25

کانکس نگهبانی

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

26

رکتیفایر

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

27

ویبراتور

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28

موتور برق

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

29

دستگاه برش 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30

کمپکتور

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31

تراکتور

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

32

پمپ بتن

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

33

تراک میکسر

1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 3 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

34

دستگاه گمانه زنی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35

پیکور دستی

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

آمار  خودرو و ماشین آلات طی ماه گذشته


[image: image14.emf]1401/03/20 1401/03/21 1401/03/22 1401/03/23 1401/03/24 1401/03/25 1401/03/26 1401/03/27 1401/03/28 1401/03/29 1401/03/30 1401/03/31 1401/04/01 1401/04/02 1401/04/03 1401/04/04 1401/04/05 1401/04/06 1401/04/07 1401/04/08 1401/04/09 1401/04/10 1401/04/11 1401/04/12 1401/04/13 1401/04/14 1401/04/15 1401/04/16 1401/04/17 1401/04/18 1401/04/19 1401/04/20 مجموع ماهیانه

1

مدیر سطح الارض 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

سرپرست سایت 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 31

3

ناظر فنی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 25

4

ناظر ایمنی 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 62

5

ناظر کالا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 31

6

حراست 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 62

7

متفرقه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 31

8

مدیر پروژه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9

سرپرست کارگاه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 23

10

معاون کارگاه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 25

11

کنترل پروژه 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 24

12

پشتیبانی 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 62

13

مسئول ماشین آلات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

حراست 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 224

15

خدمات 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 62

16

کارمند امور اداری وحسابدار 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 62

17

انبار دار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 31

18

بنا و بتن ریز 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 62

19

HSE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 76

20

QC 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 21

21

تدارکات ومسئول تجهیز 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 62

22

ماشین آلات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23

راننده دستگاه سنگین 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24

 راننده وانت وسواری 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 62

25

مباشر عملیات خاکی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26

آشپز 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 62

27

کارگر ساده 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 8 8 8 248

28

آرماتور بند 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 124

29

قالب بند 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 124

30

جوشکار و کمک جوشکار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31

کمپاس وآبدارچی 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 93

32

راننده تراکتور 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 62

33

مکانیک وژنراتور من 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 31

34

آزمایشگاه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35

اکیپ گمانه زنی 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

36

نقشه بردار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 31

37

کمک نقشه بردار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 31

38

مهندس اجرا 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 93

39

نفر اجرا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 31

40

مسئول ماشین آلات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41

تیم مشاور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42

تیم طراحی 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

عنوان شغل

 آمار نیروی انسانی طی ماه گذشته

ردیف



11 مکاتبات با کارفرما 
11-1 
مکاتبات وارده از كارفرما :
	رديف
	 موضوع  
	تاریخ
	 شماره نامه مربوطه 

	1 
	 معرفی سازنده منتخب فیتینگ سر چاهی بسته های W018SوW028 
	 1401/04/21 
	8860

	2 
	پاسخ به نظرات کارفرمای محترم در خصوص مدرک مکانیکال دیتاشیت کمپرسورهای گازی(D04)
	 1401/04/21 
	8861

	3 
	معرفی سازنده منتخب سینی کابل ابزاردقیق سرچاهی بسته هایW018SوW028 
	 1401/04/22 
	8903

	4 
	پاسخ معرفی سازنده منتخب توپک ران و توپک گیر پروژه
	 1401/04/22 
	8905

	5 
	پاسخ به نامه قراردادخرید WHCPو هماهنگی جلسه PIM
	 1401/04/22 
	8906

	6 
	تدقیق اطلاعات فرایندی و کنترلی whcp
	 1401/04/25 
	9063

	7 
	پاسخ به نظرات ارائه شده بر روی( TBE(D00ادوات ابزار دقیق سر چاهی
	 1401/04/25 
	9064

	8 
	ارسال نسخه تایید شده صورت وضعیت
	 1401/04/25 
	9086

	9 
	برنامه زمانبندی
	 1401/04/29 
	9361

	10 
	روکش سربی برای  کابل های عبوری از نواحی فرایندی و کابل آرموردار برای سیستم پیجینگ 
	 1401/05/01 
	9413

	11 
	معرفی سازنده منتخب تیوپ -فیتینگ ابزار دقیق سر چاهی بسته های W028,W018S
	 1401/05/01 
	9435

	12 
	ایجاد و توسعه فضای سبز پروژه بینک
	 1401/05/03 
	9619

	13 
	پاسخ شرکت مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها
	 1401/05/08 
	9891

	14 
	پاسخ شرکت مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها
	 1401/05/08 
	9896

	15 
	اطلاعات فرایند /کنترلی اصلاح شده و نهایی wellhead
	 1401/05/09 
	10015

	16 
	دعوت به جلسه بررسی شرایط فرایندی و تعیین نرخ خوردگی پروژه
	 1401/05/09 
	10024

	17 
	دعوت به جلسه بررسی مدل سه بعدی 30%- بسته خطوط لوله بینک
	 1401/05/09 
	10027

	18 
	پاسخ شرکت مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها
	 1401/05/10 
	10055

	19 
	اقدامات انجام شده در راستای مسئولیت های اجتماعی
	 1401/05/12 
	10226

	20 
	تولید زود هنگام از موقعیت چاهW018S
	 1401/05/18 
	10526

	21 
	ابلاغیه تغییرات در مشخصات فنی کمپرسورهای گازGCS
	 1401/05/19 
	10544


11-2 
مکاتبات صادره به کارفرما :
	رديف
	موضوع 
	تاریخ
	شماره نامه مربوطه

	1 
	روکش سربی برای کابل های عبوری از نواحی فرآیندی وکابل آرموردار برای سیستم پیجینگ
	 1401/04/21 
	0441

	2 
	پاسخ به نظرات NISOC بر روی (D00) TBE ادوات ابزاردقیق سرچاهی
	 1401/04/21 
	0442

	3 
	ارسال گزارش هفتگی شماره 56 (منتهی به تاریخ 1401/04/22)
	 1401/04/22 
	0443

	4 
	زمان بندی مطالعات تکمیلی HAZID
	 1401/04/22 
	0444

	5 
	 پیگیری مجدد دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 مهندسی (منتهی به تاریخ 29/12/1400)
	 1401/04/29 
	0445

	6 
	پیگیری مجدد دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ 29/12/1400) )
	 1401/04/29 
	0446

	7 
	 پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 مهندسی (از 1401/01/01تا 1401/02/31)
	 1401/04/29 
	0447

	8 
	 پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 عمومی و اجرا (از 1401/01/01تا 1401/02/31)
	 1401/04/29 
	0448

	9 
	 پاسخ تکمیلی به نظرات NISOC بر روی (D00) TBE ادوات ابزاردقیق سرچاهی)
	 1401/04/29 
	0449

	10 
	 اطلاعات فرایندی/کنترلی اصلاح شده و نهایی  Wellhead
	 1401/04/29 
	0450

	11 
	 درخواست تعیین تکلیف نهایی "طرح جدید مدیریت پسماند بسته موقعیت چاه W035
	 1401/04/29 
	0451

	12 
	درخواست تعیین تکلیف نهایی "طرح جدید مدیریت پسماند بسته چاه تعمیری BK 14
	 1401/04/29 
	0452

	13 
	ارسال گزارش هفتگی شماره 57 (منتهی به تاریخ 1401/04/29)
	 1401/04/29 
	0453

	14 
	صورتجلسات KOM  و PIM مربوط به قرارداد پکیج های WHCP 
	 1401/04/29 
	0454

	15 
	تبعات اولیه تغییرکاری "طرح جدید مدیریت پسماند بسته W028" – توضیحات تکمیلی
	 1401/05/01 
	0455

	16 
	 تامین برق کمپ از خط موجود NISOC – مستندات تکمیلی
	 1401/05/01 
	0456

	17 
	درخواست واریز علی الحساب ماهیانه به حساب مشترک فیمابین، بابت تنخواه/حقوق پرسنل پروژه )
	 1401/05/01 
	0457

	18 
	پیگیری درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان
	 1401/05/01 
	0458

	19 
	درخواست اضافه شدن میان پرداخت در بخش کالای پروژه 
	 1401/05/01 
	0459

	20 
	درخواست واریز مبالغ صورت وضعیت ها به حساب مشترک، پس از اخذ تاییدیه NISOC
	 1401/05/01 
	0460

	21 
	سازنده منتخب تیوب- فیتینگ ابزاردقیق سرچاهی بسته های W018S و W028 –  توضیحات تکمیلی
	 1401/05/03 
	0461

	22 
	سازنده منتخب توپک ران و توپک گیر بسته خطوط لوله -توضیحات تکمیلی
	 1401/05/03 
	0462

	23 
	سازنده منتخب سینی-کابل ابزاردقیق سرچاهی بسته های W018S و W028 – توضیحات تکمیلی)
	 1401/05/03 
	0463

	24 
	تبعات اولیه تغییر کاری "طرح جدید مدیریت پسماند بسته موقعیت چاه W046S"
	 1401/05/03 
	0464

	25 
	اضافه کاری منتج از جداسازی سیستم خنک کاری و روانکاری در پکیج های کمپرسور گاز GCS
	 1401/05/03 
	0465

	26 
	برآورد کارکرد بخش مهندسی- شماره 4-(BK-HD-WPA-E-0003_G00)
	 1401/05/04 
	0466

	27 
	پیگیری مجدد اخذ بازخورد بر روی مدرک  TBE For Gas Dehydration Package:GCS
	 1401/05/04 
	0467

	28 
	درخواست مجوز شروع به کار اجرایی در کلاستر بینک
	 1401/05/05 
	0468

	29 
	ارسال گزارش هفتگی شماره 58 (منتهی به تاریخ 1401/05/05)
	 1401/05/05 
	0469

	30 
	برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی- شماره 4(BK-HD-WPA-C-0004_G00)
	 1401/05/05 
	0470

	31 
	WHCP؛ مدارک عمومی و طراحی/مهندسی سازنده (14010508)
	 1401/05/08 
	0471

	32 
	 درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیمابین (ساختمانهای پیش ساخته کمپ-صورت وضعیت 4) 
	 1401/05/10 
	0472

	33 
	درخواست جلسه و بازدید میدانی(نهایی سازی Tie-in،محل دیزل ژنراتور GCS ومحل توپک گیرLBV خط سیاهمکان)
	 1401/05/10 
	0473

	34 
	درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیمابین(مطالبات تامین کنندگان کارگاه)
	 1401/05/12 
	0474

	35 
	برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی- شماره 4(BK-HD-WPA-C-0004_G01)
	 1401/05/12 
	0475

	36 
	ارسال گزارش هفتگی شماره 59 (منتهی به تاریخ 1401/05/12)
	 1401/05/12 
	0476

	37 
	درخواست مجوز انتشار نسخ کاغذی مدارک با وضعیت AFC
	 1401/05/15 
	0477

	38 
	WHCPمدرک FAT Procedure_G00 سازنده (1401/05/15)
	 1401/05/15 
	0478

	39 
	پیگیری سوم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 مهندسی (منتهی به تاریخ 29/12/1400)
	 1401/05/15 
	0479

	40 
	پیگیری سوم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ 29/12/1400
	 1401/05/15 
	0480

	41 
	پیگیری مجدد دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 مهندسی (از 1401/01/01 تا 1401/02/31)
	 1401/05/15 
	0481

	42 
	پیگیری مجدد دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 عمومی و اجرا (از 1401/01/01 تا 1401/02/31)
	 1401/05/15 
	0482

	43 
	اقدامات صورت گرفته در راستای مسؤولیت های اجتماعی
	 1401/05/15 
	0483

	44 
	ارسال گزارش هفتگی شماره 60 (منتهی به تاریخ 18/05/1401)
	 1401/05/19 
	0484


11-3 
لیست صورتجلسات پروژه
	رديف
	عنوان صورت جلسه
	تاریخ صورت جلسه
	شماره صورت جلسه
	ملاحظات

	1 
	 تغییرات در مشخصات فنی کمپرسورهای گازGCS
	 1401/05/09 
	
	

	2 
	بررسی شرایط فرایندی و تعیین نرخ خوردگی پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان بینک
	 1401/05/12 
	
	

	3 
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	

	7 
	
	
	
	


11-4 
لیست مکاتبات بدون پاسخ
	رديف
	عنوان/خلاصه نامه
	تاریخ نامه
	شماره نامه
	ملاحظات

	1 
	 پیگیری مجدد دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 مهندسی (منتهی به تاریخ 29/12/1400)
	 1401/04/29 
	0445
	

	2 
	پیگیری مجدد دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ 29/12/1400) )
	 1401/04/29 
	0446
	 

	3 
	 پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 مهندسی (از 1401/01/01تا 1401/02/31)
	 1401/04/29 
	0447
	

	4 
	 پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 عمومی و اجرا (از 1401/01/01تا 1401/02/31)
	 1401/04/29 
	0448
	

	5 
	 درخواست تعیین تکلیف نهایی "طرح جدید مدیریت پسماند بسته موقعیت چاه W035
	 1401/04/29 
	0451
	

	6 
	درخواست تعیین تکلیف نهایی "طرح جدید مدیریت پسماند بسته چاه تعمیری BK 14
	 1401/04/29 
	0452
	

	7 
	تبعات اولیه تغییرکاری "طرح جدید مدیریت پسماند بسته W028" – توضیحات تکمیلی
	 1401/05/01 
	0455
	

	8 
	پیگیری درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان
	 1401/05/01 
	0458
	

	9 
	تبعات اولیه تغییر کاری "طرح جدید مدیریت پسماند بسته موقعیت چاه W046S"
	 1401/05/03 
	0464
	

	10 
	اضافه کاری منتج از جداسازی سیستم خنک کاری و روانکاری در پکیج های کمپرسور گاز GCS
	 1401/05/03 
	0465
	

	11 
	برآورد کارکرد بخش مهندسی- شماره 4-(BK-HD-WPA-E-0003_G00)
	 1401/05/04 
	0466
	

	12 
	پیگیری مجدد اخذ بازخورد بر روی مدرک  TBE For Gas Dehydration Package:GCS
	 1401/05/04 
	0467
	

	13 
	برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی- شماره 4(BK-HD-WPA-C-0004_G00)
	 1401/05/05 
	0470
	

	14 
	برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی- شماره 4(BK-HD-WPA-C-0004_G01)
	 1401/05/12 
	0475
	

	15 
	پیگیری سوم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 مهندسی (منتهی به تاریخ 29/12/1400)
	 1401/05/15 
	0479
	

	16 
	پیگیری سوم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ 29/12/1400
	 1401/05/15 
	0480
	

	17 
	پیگیری مجدد دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 مهندسی (از 1401/01/01 تا 1401/02/31)
	 1401/05/15 
	0481
	

	18 
	پیگیری مجدد دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 عمومی و اجرا (از 1401/01/01 تا 1401/02/31)
	 1401/05/15 
	0482
	


12 -مشکلات و موانع
· مشكلات مربوط به جذب نيرو و تكميل چارت سازماني پرو‍ژه وهمچنين محدوديت حضور پرسنل پروژه در شركت بدليل بيماري كرونا و ضرورت رعايت پروتكل هاي بهداشتي وحضور حداقلي پرسنل در محل كار.
· عدم هماهنگی بین کامنتهای پترو ایران و کارفرمای اصلی.
· با توجه به عدم پرداخت مالی پروژه و معوق ماندن درخواستهای مالی اعلام شده ( صورت وضعیت شماره 2 مهندسی ، صورت وضعیت شماره 2 بخش عمومی و اجرا ، و همچنین عدم پرداخت  صورت وضعیت شماره 3 مهندسی ، صورت وضعیت شماره 3 بخش عمومی و اجرا ) موجب شده است جریان نقدینگی پروژه به شدت منفی شود .
13 موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت
· دریافت با تاخیر نظرات کارفرمای محترم بر روی مدارک ارسالی 
· وجود برخی تناقضات در نظرات کارفرمایان (شرکت پتروایران و شرکت مناطق نفتخیز جنوب) درخصوص مدارک ارسالی 
· تاخیر در دریافت اطلاعات نهایی موردنیاز درخصوص WHCP از (بخش تحت الارض) کارفرمای محترم
· تاخیر در نهایی سازی وضعیت طرح مدیریت پسماند چاه ها (توسط کارفرمای محترم) و بالتبع تاخیر در نهایی سازی نقشه ها و کندی پیشرفت کار اجرایی مربوطه
· تغییر برنامه استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه تغییر برنامه کلی پروژه
· نامشخص بودن تاریخ دقیق استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه متاثر شدن برنامه آماده سازی لوکیشن چاه ها و خرید اقلام مربوطه موردنیاز
· عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 2 مهندسی توسط کارفرمای محترم
· عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 2 عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
· محدودیت های ایجاد شده در تامین کالای ساخت داخل کشور و متعاقب آن سو استفاده برخی شرکت های لوله ساز داخلی و افزایش بی دلیل قیمت ها
· افزایش بی رویه کلیه قیمت های مهندسی، خرید و اجرا علیرغم عدم تغییر نرخ تسعیر ارز نیمایی
14 بخش کنترل پروژه
14-1
برنامه زمان بندي پروژه
14-2      لیست مدارک ارسال شده طی دوره

14-2 
لیست مدارک دارای تاخیر در پاسخ از سوی کارفرما
14-3
جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)
15 ضمائم
پیوست شماره یک: برنامه زمان بندي پروژه
پس از نهایی سازی زمانبندی ارسالی، ارائه خواهد شد
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