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  *          گزارشQC   و ترنسمیتال لیست به پیوست می باشد.
1 مشخصات قراردادی پروژه
	نام پروژه:
	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک/ بخش سطح الارض و ابنیه تحت الارض

	کارفرمای اصلی:
	شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب


اهواز، کوی فداییان اسلام، ساختمان 5 طبقه/ تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

	مجری و نماینده کارفرمای اصلی:
	علیرضا محمدی خواه (سرپرست طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران)

	کارفرما (پیمانکار عمومی):
	شرکت توسعه پتروایران
تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

	مدیر پروژه و نماینده کارفرما (پیمانکار عمومی):
	منصور مهرشاد


	پیمانکار EPC:
	مشارکت “هیرگان انرژی-طرح و بازرسی”
تهران،  اتوبان همت- خیابان شیراز جنوبی- کوچه یاس – پلاک 13

	مدیر پروژه و نماینده پیمانکار:
	محمد فخاریان

	تاریخ شروع پروژه:
	02/04/1400

	تاریخ پایان پروژه:
	01/04/1402


	شماره قرارداد:
	BK-00-CO-0001

	شماره پروژه (در سیستم کارفرمای اصلی):
	971020

	مبلغ پیمان (یورو):
	35,909,880 یورو

	مدت پیمان:
	24 ماه


2 معرفی پروژه 
میدان نفتی بینک از میادین نفتی ایران است که در استان بوشهر، در فاصله ۲۰ کیلومتری از شمال بندر گناوه و در ساحل خلیج فارس مستقر می‌باشد. این میدان از شمال با میدان نفتی گلخاری، میدان نفتی بی‌بی‌حکیمه و میدان نفتی سیاهمکان و از جنوب با میدان نفتی خارگ، در دریا هم‌جوار است. حجم ذخیره درجای نفت خام این میدان در حدود ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون بشکه برآورد می‌شود. میدان نفتی بینک در افق آسماری دارای ابعادی به طول ۴۲ کیلومتر و عرض متوسط ۶ کیلومتر است. سازندهای آسماری و جهرم این میدان به دلیل ارتباط فشاری مناسب، به عنوان یک مخزن واحد محسوب می‌شوند.
تاسیسات سرچاهی مربوط به 6 حلقه چاه توسعه ای (که 2 حلقه از این 6 حلقه نیاز به برق رسانی و دیگر تسهیلات مرتبط جهت مصارف پمپ درون چاهی می باشد) و انجام اصلاحات در 4 حلقه چاه تعمیری موجود (به همراه برق رسانی جهت مصارف پمپ درون چاهی و دیگر تسهیلات مورد نیاز) در دستور کار این طرح قرار دارد. آب مورد نیاز حفاری چاه ها می بایست از طریق تانکر (یا خط لوله موقت) از دره گپ گناوه/خلیج فارس تامین گردد. ضمنا احداث 6 خط لوله جرياني جدید از چاه های توسعه ای پیش گفته به مجموعه بوستر-کلاستر بینک و توسعه چندراهه موجود بوستر-کلاستر بینک جزو شرح کار این پروژه است. 
ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ از ﻣﯿﺪان بینک، افزایش ظرفیت ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (و احداث ردیف تراکم و مستحدثات مورد نیاز جدید) به میزان 15 م ف م ر نیز جزو شرح کار این پروژه می باشد.
همچنین اﺣﺪاث 44 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 8 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺗﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز ﺳﯿﺎﻫﻤﮑﺎن و5,2 کیلومتر ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 4 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﯾﻌﺎت ﮔﺎزي از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﯿﻨﮏ نیز در تعهد پیمانکار میباشد.
کلیات توضیحات فوق الذکر شرح کار در شماتیک زیر ارائه شده است.
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	S/L
	Well
Name/Location
	Reservoir

	1
	W 008 N
	Asmari

	2
	W 018 S
	Asmari

	3
	W 046 S
	Bangestan

	4
	W028
	Bangestan

	5
	W 035
	Bangestan

	6
	W 007 S
	Bangestan

	7
	Well 14
	Bangestan

	8
	Well 12
	Bangestan

	9
	Well 15
	Bangestan

	10
	Well 05
	Bangestan


3 
گزارش مدیریتی پروژه
3-1گزارش مدیریتی و جدول میزان پیشرفت کل پروژه 
جدول پیشرفت پروژه در بخش 5 ارائه شده است.
3-2 نمودار پیشرفت كل پروژه
[image: image2.emf]Binak Oil Field Development-EPC

Total

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

2021 2022 2023

Plan-Period

0.69% 1.08% 2.74% 3.79% 4.51% 6.30% 7.09% 5.96% 6.87% 5.55% 5.56% 6.21% 6.94% 6.79% 5.63% 5.10% 3.96% 5.24% 4.88% 2.23% 1.19% 0.66% 0.62% 0.42%

Actual Period 0.00% 0.00% 0.00% 1.32% 0.20% 0.39% 0.61% 1.04% 0.62% 0.41% 0.32% 0.23% 0.37% 0.20%

Plan -Cumulative

0.69% 1.76% 4.50% 8.29% 12.80% 19.09% 26.18%32.14% 39.01% 44.56% 50.12% 56.33%63.27% 70.07% 75.69% 80.80% 84.75% 89.99%94.88% 97.11% 98.30% 98.96% 99.58%100.00%

Actual Cumulative 0.00% 0.00% 0.00% 1.32% 1.52% 1.91% 2.52% 3.56% 4.18% 4.59% 4.91% 5.14% 5.51% 5.71% 6.20% 7.30%
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4 گزارش فعالیت‌های انجام شده 
4-1 مدیریت پروژه /عمومی
·  شرکت در جلسات هفتگی بررسی پیشرفت پروژه
· پیگیری اخذ اشتراک تلفن ثابت و سرویس اینترنت دائمی برای کارگاه
· کنترل و نظارت مستمر بر حسن انجام ضبط و ربط محیط کار General Housekeeping طبق برنامه
· ارائه خدمات رفاهی به کارفرمای محترم بر اساس قرارداد 
4-2 بخش مهندسی (E)
4-2-1 مهندسی سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه
· ارسال مدارک مهندسی مطابق برنامه زمانبندی پروژه
· بررسی و اصلاح مدارک براساس نظرات کارفرما
· ارسال مدارک P&ID مربوط به لوکیشن های سرچاهی مطابق نظرات کارفرما
· نقشه های معماری ساختمان سوییچ گیر چاهها مطابق نظرات کارفرما
· ارسال گزارش لایحه تاخیرات با توجه به توافقات انجام شده
· ارسال نسخه نهایی دیتاشیت مخزن آب آشامیدنی و مخزن سوخت 
· ارسال نسخه نهایی دیتاشیت های مربوط به پمپ ها در بسته GCS

· ارسال برخی دیتاشیت های بخش مکانیک بسته GCS مطابق نظرات کارفرما
· ارسال مدارک MR مربوط به LV Switchgear & MCC چاههای برقی
· ارسال MR مربوط به Pressure Vessels مطابق نظرات کارفرما
· ارسال MTO مربوط به OHL چاههای برقی مطابق برنامه زمانبندی
· ارسال SLD مربوط به LV Switchgear/MCC بسته منیفولد
· ارسال مدرک General Civil Layout لوکیشن 35 مطابق نظرات کارفرما
· ارسال مدرک Rough Grading مربوط به بسته GCS مطابق نظرات کارفرما
· ارسال مدرک PMR مربوط به On/Off Valve مطابق نظرات کارفرما
· ارسال مدرک Civil and Structural drawings لوکیشن 048
· ارسال نسخه نهایی مدرک Rough Grading مربوط به کمپ
· ارسال نسخه نهایی مدرک PFD بسته فلولاین
· ارسال TBE فلنج لوکیشن های 018 , 028 براساس پیشنهادسازندگان
· ارسال مدرک Piping Plan بسته منیفولدبراساس برنامه زمانبندی
· ارسال مدرک PFD بسته منیفولد مطابق نظرات کارفرما
· ارسال PMR مربوط به ESD System مطابق نظرات کارفرما
· 
ارسال  TBE Control Valve
· ارسال  TBE Gasket




· ارسال  TBE Flange
· ارسال  TBE ON/Off Valve
· 
ارسال  TBE Manual Valve
· ارسال  TBE Sampling Connection
4-2-2 مهندسی تحت الارض پروژه
· (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)
4-3 فعالیتهای مرتبط با کالا(P)
4-3-1 کالای سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه
· 
معرفی سازنده Gas Compressor




· پیگیری دریافت مدارک فنی سازندگان  On/Off Valve




· نهایی سازی  TBE Control Valve




· پیگیری پاسخ کارفرما بر روی مدرک TBE Air Gas Cooler 




· ارسال استعلام برای سازندگان اتصالات سرچاهی




· دریافت پیشنهادات فنی سازندگان گسکت سرچاهی




· دریافت پیشنهادات فنی سازندگان فلنج سرچاهی




· ارسال استعلام برای سازندگان شیرآلات سرچاهی






· برگزاری جلسه فنی پکیج نم زدا




· معرفی سازنده Pipe Line

· عقد قرارداد  Gas Dehydration Package






· دریافت پیشنهاد مالی سازندگان مخازن تحت فشار




· دریافت پیشنهاد مالی سازندگان کولر هوایی




· برگزاری جلسه در خصوص TBE Control Valve





· دریافت پیشنهاد فنی سازندگان PG و TG






· برگزاری جلسه در خصوص TBE Control Valve
















 4-3-2 کالای تحت الارض پروژه 
· (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)
4-4 فعالیتهای  اجرایی (C)
· 
اجرای عملیات بلوک چینی دیوار کانال ماد پیت چاه شماره 28




· اجرای عملیات آرماتوربندی شناژ اطراف پد اصلی چاه شماره 28




· اجرای عملیات نصب استراکچر سوله انبار تجهیزکارگاه




· اجرای عملیات قالب بندی پد اصلی چاه شماره 28




· اجرای عملیات بتن ریزی دیوار کورال پیت چاه شماره 28




· اجرای عملیات نصب تیرچه های ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز




· اجرای عملیات آرماتور بندی پد هلی کوپتر چاه 28




· اجرای عملیات بتن ریزی  پد هلی کوپتر چاه شماره 28




· اجرای عملیات بتن ریزی مگر کانال آبهای سطحی چاه شماره 28




· اجرای عملیات بتن ریزی و شیب بندی کف دیچ های پد اصلی چاه 28




· اجرای عملیات آرماتور بندی و قالب بندی Oil Trapچاه 28




· اجرای دیوار چینی و پلاستر دیوار اطراف پد گازوئیل چاه 28




· اجرای دیوار چینی و پلاستر دیوار کانال ماد پیت چاه 28




· اجرای عملیات بتن ریزی سقف ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز




· اجرای عملیات سنگ چینی زیر مگر فونداسیون ساختمان رستوران




· اجرای عملیات آرماتور بندی دیوار Oil Trap چاه 28




· اجرای عملیات مخلوط ریزی اطراف پد اصلی چاه 28 و جاده




· اجرای گروت ریزی زیر ستونهای سوله انبار




· خرید یک دستگاه کانکس نگهبانی جهت  مناطق نفت خیز جنوب




· ساخت پارکینگ جهت خودرو های مناطق نفت خیز جنوب




· آرماتور بندی و قالب بندی کف کانال Mud Pit به سمت Waste Pit چاه 28



· عملیات مخلوط ریزی جاده چاه 28

· 
اجرای عملیات بتن ریزی Oil Trap چاه 28




· اجرای عملیات مخلوط ریزی، تسطیح و کمپکت اطراف پد اصلی چاه 28 و جاده چاه 28


· اجرای عملیات قالب بندی دیوار OBM چاه 28




· عملیات تخریب و جمع آوری فنس و دیواره زیرین کلاستر




· دیوار چینی Warehouse تجهیز کارگاه




· ادامه جوشکاری و نصب تیر های Warehouse تجهیز کارگاه




· بتن ریزی فونداسیون ساختمان اداری و رستوران پترو ایران




· عملیات دیوار چینی دیوارهای داخلی ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز

· 
اجرای عملیات گراول ریزی محوطه لوکیشن چاه 28




· اجرای عملیات مخلوط ریزی، تسطیح و کمپکت اطراف پد اصلی چاه 28 و جاده چاه 28

· عملیات دیوار چینی دیوارهای داخلی ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز

· 
اجرای عملیات گراول ریزی محوطه لوکیشن چاه 28




· اجرای عملیات مخلوط ریزی، تسطیح و کمپکت اطراف پد اصلی چاه 28 و جاده چاه 28


· اجرای عملیات بتن ریزی دیوار OBM چاه 28




· عملیات تخریب و جمع آوری فنس و دیواره زیرین کلاستر




· دیوار چینی Warehouse تجهیز کارگاه




· عملیات دیوار چینی دیوارهای داخلی ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز




· اجرای عملیاتن پلاستر دیوار سوله انبار تجهیز کارگاه




· اجرای عملیات دکاپاژ ، خاکبرداری و کمپکت بستر جاده چاه 14




· اجرای عملیات نصب استراکچر ساختمان رستوران تجهیز کارگاه




· اجرای عملیات نصب استراکچر ساختمان اداری پتروایران تجهیز کارگاه




5 جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)
[image: image3.emf]Code Description

W.F.

(Total)

Last Progress% This Period Up to now Progress%

Total Project 100.000% 6.20% 1.10% 7.30%

1 GENERAL 5.32% 49.70% 6.64% 56.34%

1-1 General 5.32% 49.70% 6.64% 56.34%

2 SUB-Surface DEVELOPMENT 18.18% 7.91% 0.28% 8.19%

2-1 Engineering 0.36% 38.45% 1.54% 40.00%

2-2 Procurement 11.14% 1.08% 0.00% 1.08%

2-3 Construction 6.68% 17.65% 0.67% 18.32%

3 SURFACE DEVELOPMENT 76.49% 2.77% 0.90% 3.67%

3-1 Engineering 2.37% 37.92% 1.08% 39.00%

3-2 Procurement 59.19% 2.06% 1.13% 3.19%

3-3 Construction 13.92% 0.00% 0.00% 0.00%

3-4 Commissioning, Startup & Handover 1.01% 0.00% 0.00% 0.00%

BINAK OILFIELD DEVELOPMENT

SURFACE WORK-PACKAGES

BASED ON PACKAGES


6 بخش کنترل پروژه
جدول میزان پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)
[image: image4.emf]Description

W.F.

(Disc)

W.F.

(Total)

Roll-Up

Last 

Progress%

This Period

Up to now 

Progress%

Total Project 100.000% 100.000% 100.00% 6.20% 1.10% 7.30%

GENERAL 1.136% 1.136% 1.136% 49.698% 6.640% 56.34%

 Project Management 23.600% 0.268% 0.268% 52.122% 3.083% 55.21%

Project Insurance 13.470% 0.153% 0.153% 90.555% 0.000% 90.56%

Service to Company 35.400% 0.402% 0.402% 42.503% 11.050% 53.55%

Training Courses 7.310% 0.083% 0.083% 0.000% 0.000% 0.00%

GC Mobilization & Demobilization 20.220% 0.230% 0.230% 59.220% 0.000% 59.22%

SUB-Surface DEVELOPMENT 52.342% 52.342% 52.338% 7.911% 0.277% 8.19%

 Package 01-New Well # W018S 5.210% 2.727% 2.723% 30.798% 0.009% 30.807%

 Package 02-New Well # W028 (Bangestan) 7.125% 3.729% 3.729% 31.766% 1.213% 32.979%

 Package 03-New Well # W046S (Bangestan) 33.462% 17.515% 17.515% 8.242% 0.010% 8.25%

 Package 04-New Well # W035 (Bangestan) 8.669% 4.538% 4.538% 9.550% 0.010% 9.56%

 Package 05-New Well # W008N 2.760% 1.445% 1.445% 3.359% 0.012% 3.37%

 Package 06-New Well # W007S/Manifold 

Extension (Bangestan)

12.934% 6.770% 6.770% 1.425% 0.078% 1.50%

 Package 07-Workover # 14 7.666% 4.013% 4.012% 1.059% 2.154% 3.21%

 Package 08-Workover # 12 6.237% 3.265% 3.264% 1.286% 0.049% 1.33%

 Package 09-Workover # 15 9.335% 4.886% 4.886% 0.935% 0.032% 0.97%

 Package 10-Workover # 05 6.602% 3.456% 3.456% 1.303% 0.053% 1.36%

SURFACE DEVELOPMENT 46.522% 46.522% 46.522% 2.768% 0.905% 3.67%

 Package 11- EPC Pipeline 8" & 4" 15.529% 7.224% 7.224% 2.718% 0.006% 2.72%

 Package 12- EPC # Compressor Station 84.471% 39.298% 39.298% 2.781% 1.130% 3.91%


ضرایب وزنی فعالیت ها(W-F) (عمومی /سطح الارض) :
	Cde
	Description
	W.F.(ِDiscp.)
	WF.(Total)

	
	
	100.00%
	100.000%

	1
	GENERAL
	5.32%
	5.32%

	1-1
	 Project Management
	100.00%
	5.32%

	2
	SUB-Surface DEVELOPMENT
	18.18%
	18.18%

	2-1
	Engineering
	1.99%
	0.36%

	2-2
	Procurement
	61.26%
	11.14%

	2-3
	Construction
	36.75%
	6.68%

	3
	SURFACE DEVELOPMENT
	76.49%
	76.49%

	3-1
	Engineering
	3.09%
	2.37%

	3-2
	Procurement
	77.39%
	59.19%

	3-3
	Construction
	18.20%
	13.92%

	3-4
	Commissioning, Startup & Handover
	1.3%
	1.01%


نمودار پیشرفت بخش عمومی
[image: image5.emf]Binak Oil Field Development-EPC

  General

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

2021 2022 2023

Plan-Period

9.56% 6.39% 18.08% 16.21% 6.24% 3.49% 2.62% 2.41% 2.53% 2.39% 2.45% 2.43% 2.45% 2.45% 2.37% 2.45% 2.37% 2.51% 2.45% 2.15% 2.18% 1.81% 1.47% 0.50%

Actual Period 0.00% 0.00% 0.00% 8.19% 0.62% 10.43% 2.00% 7.74% 3.17% 5.48% 1.91% 0.44% 2.94%

Plan -Cumulative

9.56% 15.95% 34.03% 50.24% 56.49% 59.98% 62.60%65.01% 67.54% 69.94% 72.39% 74.82%77.27% 79.72% 82.10% 84.55% 86.92% 89.43%91.88% 94.04% 96.22% 98.03% 99.50%100.00%

Actual Cumulative 0.00% 0.00% 0.00% 8.19% 8.81% 19.24% 21.24%28.98% 32.15% 37.63% 39.54% 39.98%42.92% 45.14% 49.70% 56.34%
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نمودار پیشرفت بخش ابنیه تحت الارض 
[image: image6.emf]Binak Oil Field Development-EPC

  SUB-Surface DEVELOPMENT

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

2021 2022 2023

Plan-Period

0.30% 2.11% 6.32% 9.25% 11.84% 16.55% 16.50% 8.18% 11.82% 5.96% 3.55% 2.68% 0.65% 1.52% 0.85% 0.45% 0.18% 0.14% 0.06% 0.01% 0.08% 0.99% 0.00% 0.00%

Actual Period 0.00% 0.00% 0.00% 2.10% 0.33% 0.50% 1.03% 0.28% 0.95% 0.49% 0.84% 0.46% 0.72% 0.12%

Plan -Cumulative

0.30% 2.41% 8.73% 17.98% 29.82% 46.37% 62.87%71.05% 82.87% 88.84% 92.39% 95.07%95.72% 97.23% 98.09% 98.54% 98.72% 98.87%98.93% 98.94% 99.01%100.00%100.00%100.00%

Actual Cumulative 0.00% 0.00% 0.00% 2.10% 2.43% 2.93% 3.96% 4.24% 5.19% 5.68% 6.52% 6.98% 7.70% 7.82% 7.91% 8.19%
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نمودار پیشرفت بخش سطح الارض
[image: image7.emf]Binak Oil Field Development-EPC

  SURFACE DEVELOPMENT

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

2021 2022 2023

Plan-Period

0.16% 0.46% 0.82% 1.62% 2.64% 4.05% 5.16% 5.68% 6.00% 5.67% 6.25% 7.31% 8.75% 8.35% 6.99% 6.39% 4.96% 6.64% 6.19% 2.77% 1.39% 0.50% 0.70% 0.52%

Actual Period 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 0.03% 0.04% 0.09% 1.19% 0.36% 0.05% 0.08% 0.15% 0.11% 0.09%

Plan -Cumulative

0.16% 0.62% 1.44% 3.07% 5.71% 9.76% 14.92%20.60% 26.60% 32.27% 38.52% 45.83%54.59% 62.94% 69.92% 76.32% 81.28% 87.92%94.12% 96.89% 98.28% 98.78% 99.48%100.00%

Actual Cumulative 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 0.31% 0.35% 0.44% 1.63% 1.99% 2.04% 2.12% 2.27% 2.38% 2.47% 2.77% 3.67%

3.67%

81.28%
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70.00%

80.00%
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جدول و نمودار پیشرفت EPC :

[image: image8.emf]W.F. Progress%

Total Project 100% 7.3%

Engineering 2.73% 39.13%

Procurement 70.33% 2.85%

Construction 20.60% 5.94%

Commissioning, Startup & Handover 1.01% 0.0%

Project Management 5.32% 56.34%



[image: image9.emf]Engineering

Procurement

Constructiom

Commissioning, 

Startup & Handover


7 وضعیت مدارک مهندسی
[image: image10.emf]PM PR ME HV PI PL IN SA EL TE CV AR ST GE GT QC TP SU CO

Proj. Management 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 31

Common

- 11 11 8 28 32 24 17 75 8 28 11 26 39 1 44 0 0 0

363

WELLHEAD FACILITIES 0 43 8 60 225 42 126 64 206 0 79 30 126 40 10 0 0 12 10 1081

PIPELINE 0 19 4 0 22 22 57 5 24 0 3 0 2 7 2 0 0 4 1 172

GCS 0 90 72 18 60 0 113 32 96 29 11 12 111 8 2 0 0 1 1 656

Total Doc

30 163 95 86 335 96 320 118 401 37 121 53 265 95 15 44 0 17 12 2303

IFI 4 0 19 1 52 17 78 20 52 5 12 0 2 30 4 0 0 1 0 297

IFC 10 25 5 6 34 2 55 20 43 0 6 31 15 6 8 16 0 4 0 286

IFA 6 111 27 9 15 10 55 15 61 8 25 3 3 3 0 3 0 4 0 358

AFC/AFD 32 17 25 4 10 19 16 18 24 13 19 8 23 5 2 0 0 0 0 235

Total Isu

52 153 76 20 111 48 204 73 180 26 62 42 43 44 14 19 0 9 0 1176

گزارش آخرین وضعیت مدارک مهندسی

کل مدارک

تعداد کل 

مدارک

ارسال شده


8 بخش مالی پروژه
[image: image11.emf]پرداخت پیش پرداخت 

ریال- به پیمانکار 

صورت وضعیت 

ارائه شده

صورت وضعیت کل 

)یورو(ادعا شده

صورت وضعیت 

تایید شده

پیشرفت 

%100مالی 

پیشرفت مالی 

نسبت به وزن

شماره تاریخ ارسال مبلغ مبلغ شماره تاریخ تائید

پیش پرداخت اصلی - - 35,909,880 177,988,756,617 177,988,756,617 1400/06/03 718,197 100% 100% 1400/06/16 پرداخت شده

)مبلغ پیمان% 3(قسط دوم پیش پرداخت  اصلی 35,909,880 280,576,460,898 1400/09/15 1,077,296 3.00% 100% 1401/03/28 پرداخت شده

ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )  

WPA

(برآوردکارکرد 

G

00-1400/09/20 الی  1400/04/02از تاریخ 

اصلی - - 980,000 - - 1400/09/21 101 12.88% عدم تایید

به روز ( 1شماره - بخش مهندسی )  

WPA

(برآورد کارکرد  

)

BK

-

HD

-

WPA

-

E

-0001

_G

01()شده

اصلی 980,000 1400/11/23 134 13.67% عدم تایید

  1شماره - بخش های عمومی واجرا  )  WPA(برآورد کارکرد  

1400/09/30منتهی به تاریخ 

G

00

اصلی 9,311,960 1400/09/29 430,049 4.62% تایید

به ( 1شماره - بخش های عمومی و اجرا  )  WPA(برآورد کارکرد 

1400/11/18 الی 1400/04/02از تاریخ  )روز شده

G

01

اصلی 9,311,960 1400/11/19 644,323 6.92% تایید

)1400/11/16منتهی به تاریخ ( مهندسی 1صورت وضعیت شماره  اصلی 980,000 1400/12/09 167 17.08%

بصورت الحساب و در چند قسط 

پرداخت شده

منتهی به تاریخ ( عمومی و اجرا 1صورت وضعیت شماره 

)1400/11/18

اصلی 9,673,613 1400/12/09 423 4.54%

بصورت الحساب و در چند قسط 

پرداخت شده

 اجرا1 مهندسی و 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت  اصلی 75,000,000,000       1400/12/09 پرداختی

منتهی به تاریخ ( مهندسی 2شماره  )  

WPA

(برآورد کارکرد  

)1400/12/29

اصلی 980,000 1401/01/16 187,670 19.15%  تایید

منتهی به تاریخ ( عمومی و اجرا 2شماره  )  

WPA

(برآورد کارکرد 

)1400/12/29

اصلی 9,673,613 1401/01/16 887,892 9.18%  تایید

 اجرا1 مهندسی و 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت  اصلی 10,000,000,000       1401/01/28 پرداختی

 اجرا1 مهندسی و 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت  اصلی 60,589,340,647        1401/02/07 پرداختی

)29/12/1400منتهی به تاریخ ( مهندسی 2صورت وضعیت شماره  اصلی 980,000 1401/02/04 187,670 19.15% پرداخت نشده

منتهی به تاریخ ( عمومی و اجرا 2صورت وضعیت شماره 

)29/12/1400

اصلی 9,673,613 1401/02/07 672,125 6.95% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

(3شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

00

_

0003

اصلی 980,000 1401/03/08 252,452 25.76%

-

BK

-

HD

(3شماره - برآورد کارکرد بخش های عمومی و اجرا

)

WPA

-

C

-0003

_G

00

اصلی 9,673,613 1401/03/09 909.471 9.40%

 تا 01/01/1401از ( مهندسی 3صورت وضعیت شماره 

)31/02/1401

980,000 1401/03/25 252.452 25.76% پرداخت نشده

 تا 01/01/1401از ( عمومی و اجرا 3صورت وضعیت شماره 

)31/02/1401

9,673,613 1401/03/25 863.86 8.93% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

(-4شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

00

_

0003

980,000 1401/05/04 317,574 32.40% تایید جهت تهیه صورت وضعیت

-

BK

(4شماره - برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی

)

HD

-

WPA

-

C

-0004

_G

00

9,673,613 1401/05/05 1,027,759 10.62% عدم تایید

-

BK

(4شماره - برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی

)

HD

-

WPA

-

C

-0004

_G

01

9,673,613 1401/05/12 1,027,759 10.62% تایید

 تا 1401/03/01از ( مهندسی 4صورت وضعیت شماره 

)1401/04/31

980,000 1401/05/29 317,574 32.40% پرداخت نشده

از ( ساختمان و نصب و عمومی 4صورت وضعیت شماره 

)1401/04/31 تا 1401/03/01

9,673,613 1401/05/29 952,682 9.92% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

( -5شماره- برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

00

_

0005

980,000 1401/07/09 39.08% در انتظار تایید

-

BK

( 5شماره - برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی

HD

-

WPA

-

C

-0005

_G

00

9,673,613 1401/07/09 10.70% در انتظار تایید

تاریخ رسید 

وجه

آخرین وضعیت شرح فعالیت

بخش اصلی 

1الحاقیه / 

وزن واحد

مبلغ پیمان

یورو

ضمانت نامه ارائه 

- شده به کار فرما 

ریال



9 بخش تدارکات کالا
[image: image12.emf]357 داخلی داخلی 8 داخلی
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10 جدول سازمانی پیمانکار(نیروی انسانی و ماشین آلات )
[image: image13.emf]ردیف

نوع 1401/06/21 1401/06/22 1401/06/23 1401/06/24 1401/06/25 1401/06/26 1401/06/27 1401/06/28 1401/06/29 1401/06/30 1401/06/31 1401/07/01 1401/07/02 1401/07/03 1401/07/04 1401/07/05 1401/07/06 1401/07/07 1401/07/08 1401/07/09 1401/07/10 1401/07/11 1401/07/12 1401/07/13 1401/07/14 1401/07/15 1401/07/16 1401/07/17 1401/07/18 1401/07/19 1401/07/20 مجموع ماهیانه

1

D

155بلدوزر  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

گریدر 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

3

لودر 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

4

pc

199بیل مکانیکی  0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8

5

تریلی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6

تانکر آب پاش 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

7

جرثقیل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8

تراکتور بیل دار 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

9

کامیون 0 0 1 4 4 6 5 5 5 6 4 4 6 5 5 5 6 1 4 4 6 5 5 5 4 4 6 5 5 5 6 136

10

غلطک 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

11

کارواش 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

12

خودروی سواری 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60

13

خودرو وانت 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 180

14

مخزن سوخت 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 150

15

مخزن  آب 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 120

16

کانکس سرویس بهداشتی 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 90

17

پمپ آب 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60

18

دوربین نقشه برداری  2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60

19

ژنراتور 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 90

20

 متری12کانکس  4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 120

21

 متری6کانکس  7 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 210

22

کانتینر 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 150

23

پمپ گازوئیل 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60

24

کمپرسور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25

کانکس نگهبانی 2 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 87

26

رکتیفایر 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60

27

ویبراتور 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 8

28

موتور برق 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

29

دستگاه برش  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30

کمپکتور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31

تراکتور 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

32

پمپ بتن 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4

33

تراک میکسر 1 1 1 1 0 5 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 26

34

دستگاه گمانه زنی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35

پیکور دستی 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 8

آمار  خودرو و ماشین آلات طی ماه گذشته
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1

مدیر سطح الارض 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

سرپرست سایت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

3

ناظر فنی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

4

ناظر ایمنی 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

5

ناظر کالا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

6

حراست 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

7

متفرقه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

8

مدیر پروژه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

9

سرپرست کارگاه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29

10

معاون کارگاه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

11

کنترل پروژه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 33

12

پشتیبانی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46

13

مسئول ماشین آلات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

14

حراست 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 203

15

خدمات 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 79

16

کارمند امور اداری وحسابدار 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 68

17

انبار دار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35

18

بنا و بتن ریز 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 61

19

HSE

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 76

20

QC

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

21

تدارکات ومسئول تجهیز 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 61

22

ماشین آلات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

23

راننده دستگاه سنگین 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

24

 راننده وانت وسواری 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 61

25

مباشر عملیات خاکی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

26

آشپز 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58

27

کارگر ساده 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 122

28

آرماتور بند 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 128

29

قالب بند 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 128

30

جوشکار و کمک جوشکار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

31

کمپاس وآبدارچی 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 87

32

راننده تراکتور 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 67

33

مکانیک وژنراتور من 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 39

34

آزمایشگاه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

35

اکیپ گمانه زنی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36

نقشه بردار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29

37

کمک نقشه بردار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

38

مهندس اجرا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66

39

نفر اجرا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

40

مسئول ماشین آلات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

41

تیم مشاور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42

تیم طراحی 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

ردیف عنوان شغل

 آمار نیروی انسانی طی ماه گذشته



11 مکاتبات با کارفرما 
11-1 
مکاتبات وارده از كارفرما :
	رديف
	 موضوع  
	تاریخ
	 شماره نامه مربوطه 

	1 
	اصلاح TBEادوات ابزار دقیق سر چاهی
	 1401/06/20 
	12655

	2 
	ارائه مدرک I&C  POWER CONSUMPTION     
	 1401/06/20 
	12670

	3 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها
	 1401/06/20 
	12673

	4 
	سیستم مدیریت ریسک در حمل و نقل
	 1401/06/20 
	12748

	5 
	پاسخ به پیمانکار در خصوص تغییرات مشخصات فنی کمپرسور های گاز ی طرح
	 1401/06/21 
	12700

	6 
	پاسخ به توضیحات تکمیلی در خصوص سازنده منتخب توپک ران و توپک گیر
	 1401/06/21 
	12701

	7 
	درخواست مجوز انتشار نسخ کاغذی مدارک با وضعیت AFC
	 1401/06/21 
	12765

	8 
	ارسال طرح جدید مدیریت پسماند بسته موقعیت چاه W00N
	 1401/06/21 
	12780

	9 
	ارسال صورتجلسات مورخ1401/06/08نهایی سازی Tie-in ها، محل دیزل ژنراتور GCS ومحل توپک گیر سیاهمکان
	 1401/06/23 
	12893

	10 
	پاسخ به معرفی سازنده منتخب پکیج های کمپرسور گاز ی پروژه
	 1401/06/23 
	12896

	11 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها
	 1401/06/23 
	12929

	12 
	پاسخ به نامه با موضوع درخواست تجدید نظر در نرخ پیمان
	 1401/06/23 
	12967

	13 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها
	 1401/06/28 
	13048

	14 
	صورتجلسه بررسی پیشرفت طرح مورخ 1401/06/20
	 1401/06/28 
	13135

	15 
	تامین و آبرسانی به چاه های طر ح بینک
	 1401/06/30 
	13305

	16 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها
	 1401/07/02 
	13396

	17 
	 پاسخ به مدارک P&ID_01 و FAT Procedure_01 سازنده WHCP
	 1401/07/04 
	13469

	18 
	رئیس بازرسی فنی و کنترل/ تضمین  کیفیت
	 1401/07/06 
	13555

	19 
	پاسخ به نامه پیمانکار در خصوص معرفی سازنده منتخب پکیج نمزدایی GCS 
	 1401/07/11 
	13915

	20 
	جانمایی پیشنهادی برای دیزل ژنراتور ایستگاه تقویت فشار گاز
	 1401/07/11 
	13920

	21 
	سیستم حفاظت الکترونیک TBE FOR CCTV
	 1401/07/11 
	13921

	22 
	دلایل عودت برخی مدارک ابزار دقیق
	 1401/07/11 
	13919

	23 
	Action Planچاه تعمیراتی 14 بینک
	 1401/07/16 
	14090

	24 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ببه ترانسمیتال ها
	 1401/07/16 
	14118

	25 
	مدارک بدون پاسخ از سوی کارفرمای محترم تا سر رسید 1401/07/09
	 1401/07/16 
	14059

	26 
	نتیجه بررسی گزارش هفتگی شماره66
	 1401/07/16 
	14116

	27 
	پاسخ به نامه اقدامات اولیه مورد نیاز در طرح توسعه چند راهه کلاستر بینک
	 1401/07/16 
	14144

	28 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ببه ترانسمیتال ها
	 1401/07/17 
	14176

	29 
	 نهایی سازی وضعیت شارژ وUPSهای ایستگاه تقویت فشار گازو کلاستربینک
	 1401/07/17 
	14216

	30 
	پاسخ به نامه مدارک P&ID و FAT Procedure سازندهWHCP
	 1401/07/17 
	14221

	31 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ببه ترانسمیتال ها
	 1401/07/18 
	14284

	32 
	نتیجه بررسی نقشه پیشنهادی جانمایی دیزل ژنراتور جدید در واحد تراکم گاز
	 1401/07/19 
	14318

	33 
	رفع نواقص مدرک TBE For Instrument Bulk Items سرچاهی (ترانسمیتال 539)
	 1401/07/20 
	14389


11-2 
مکاتبات صادره به کارفرما :
	رديف
	موضوع
	تاریخ
	شماره نامه مربوطه

	1 
	اقدامات اولیه موردنیاز در طرح توسعه چندراهه کلاستر بینک
	1401/06/20
	0526

	2 
	ارسال برخی تجهیزات IT   - 7 دستگاه هارد اکسترنال (مربوط به تسهیلات موردنیاز کارفرما)
	1401/06/20
	0527

	3 
	ارسال صورتجلسات مورخ1401/06/08نهایی سازی Tie-in ها، محل دیزل ژنراتور GCS ومحل توپک گیر سیاهمکان
	1401/06/21
	0528

	4 
	 ارسال "طرح (اصلاح شده) جدید مدیریت پسماند بسته موقعیت چاه W008N"
	1401/06/21
	0529

	5 
	ارسال گزارش هفتگی شماره 65 (منتهی به تاریخ 1401/06/20)
	1401/06/22
	0530

	6 
	معرفی سازنده منتخب لوله های (6 اینچ) فلولاین و (4 اینچ) خط آتش چاه ها
	1401/06/23
	0531

	7 
	معرفی سازنده منتخب پکیج نم زدای گاز GCS
	1401/06/24
	0532

	8 
	مدارک P&ID_01 و FAT Procedure_01 سازندهWHCP
	1401/06/27
	0533

	9 
	ارسال نسخ کاغذی نقشه ها و فایل دیگر مدارک ممهور به مهر AFC
	1401/06/28
	0534

	10 
	فهرست (به روز شده) نفرات این پیمانکار جهت صدور مجوز تردد در محدوده پروژه- اصلاحیه
	1401/06/28
	0535

	11 
	ارسال گزارش هفتگی شماره 66 (منتهی به تاریخ 1401/06/29)
	1401/07/02
	0536

	12 
	تامین آب مورد نیاز حفاری چاه ها 
	1401/07/04
	0537

	13 
	پاسخ به جوابیه کارفرما درخصوص تغییرات مشخصات فنی پکیج های کمپرسور گاز GCS
	1401/07/04
	0538

	14 
	پیگیری تایید مدارک TBE For Instrument Bulk Items سرچاهی (ترانسمیتال 539)
	1401/07/04
	0539

	15 
	فهرست به روز شده و اصلاحی نفرات این پیمانکار جهت صدور مجوز تردد در محدوده پروژه
	1401/07/06
	0540


	16 
	ارسال گزارش هفتگی شماره 67 (منتهی به تاریخ 1401/07/05)
	1401/07/09
	0541

	17 
	 پیگیری چهارم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 مهندسی (منتهی به تاریخ1400/12/29)
	1401/07/09
	0542

	18 
	 پیگیری چهارم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ1400/12/29)
	1401/07/09
	0543

	19 
	پیگیری سوم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 مهندسی (از 1401/01/01 تا 1401/02/31)
	1401/07/09
	0544

	20 
	 پیگیری سوم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 عمومی و اجرا (از1401/01/01 تا 1401/02/31)
	1401/07/09
	0545

	21 
	 پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 4 مهندسی (از1401/03/01 تا 1401/04/31)
	1401/07/09
	0546

	22 
	 پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 4 ساختمان و نصب و عمومی (از1401/03/01 تا 1401/04/31)
	1401/07/09
	0547

	23 
	برآورد کارکرد بخش مهندسی- شماره5 -(BK-HD-WPA-E-0005_G00)
	1401/07/09
	0548

	24 
	برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی- شماره 5 (BK-HD-WPA-C-0005_G00
	1401/07/09
	0549

	25 
	 مدارک بدون پاسخ از سوی کارفرمای محترم تا سررسید 1401/07/09 
	1401/07/10
	0550

	26 
	ارسال گزارش هفتگی شماره 68 (منتهی به تاریخ 1401/07/12)
	1401/07/13
	0551

	27 
	درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیمابین(پیش پرداخت خرید تابلوی برق کمپ)
	1401/07/16
	0552

	28 
	درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیمابین(مطالبات پیمانکاران دست دوم)
	1401/07/19
	0553

	29 
	قرارداد خرید پکیج های کمپرسور گاز GCS
	1401/07/19
	0554

	30 
	ارسال گزارش هفتگی شماره 69 (منتهی به تاریخ 1401/07/20)
	1401/07/20
	0555

	31 
	 WHCPمدرک SAT Procedure_00 سازنده 
	1401/07/20
	0556

	32 
	درخواست قسط اول پیش پرداخت در بخش اول سفارش گذاری کالا (4% مبلغ پیمان)
	1401/07/20
	0557

	33 
	پیگیری اخذ بازخورد بر روی مدرک "TBE For Gas Air Coolers_D00 GCS;"
	1401/07/20
	0558


11-3 
لیست صورتجلسات پروژه
	رديف
	عنوان صورت جلسه
	تاریخ صورت جلسه
	شماره صورت جلسه
	ملاحظات

	1 
	صورتجلسه بررسی پیشرفت طرح مورخ 1401/06/20
	 1401/06/20 
	
	

	2 
	جلسه هماهنگی کلیات توسعه کلاستر بینک
	 1401/06/30 
	
	

	3 
	تحویل کانکس نماز خانه (واحدکارخانه کلاستر بینک)
	 1401/07/03 
	
	

	4 
	بررسی شیرهای کنترلی منیفولد بینک
	 1401/07/10 
	
	

	5 
	هماهنگی مهندسی در خصوص برق و ابزار دقیق
	 1401/07/19 
	
	


11-4 
لیست مکاتبات بدون پاسخ
	رديف
	عنوان/خلاصه نامه
	تاریخ نامه
	شماره نامه
	ملاحظات

	1 
	 پیگیری چهارم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 مهندسی (منتهی به تاریخ1400/12/29)
	 1401/07/09 
	0542
	

	2 
	 پیگیری چهارم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ1400/12/29)
	 1401/07/09 
	0543
	 

	3 
	پیگیری سوم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 مهندسی (از 1401/01/01 تا 1401/02/31)
	 1401/07/09 
	0544
	

	4 
	 پیگیری سوم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 عمومی و اجرا (از1401/01/01 تا 1401/02/31)
	 1401/07/09 
	0545
	

	5 
	 پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 4 مهندسی (از1401/03/01 تا 1401/04/31)
	 1401/07/09 
	0546
	

	6 
	 پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 4 ساختمان و نصب و عمومی (از1401/03/01 تا 1401/04/31)
	 1401/07/09 
	0547
	

	7 
	برآورد کارکرد بخش مهندسی- شماره5 -(BK-HD-WPA-E-0005_G00)
	 1401/07/09 
	0548
	

	8 
	برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی- شماره 5 (BK-HD-WPA-C-0005_G00
	 1401/07/09 
	0549
	


12 -مشکلات و موانع
· مشكلات مربوط به جذب نيرو و تكميل چارت سازماني پرو‍ژه وهمچنين محدوديت حضور پرسنل پروژه در شركت بدليل بيماري كرونا و ضرورت رعايت پروتكل هاي بهداشتي وحضور حداقلي پرسنل در محل كار.
· عدم هماهنگی بین کامنتهای پترو ایران و کارفرمای اصلی.
· با توجه به عدم پرداخت مالی پروژه و معوق ماندن درخواستهای مالی اعلام شده ( صورت وضعیت شماره 2 مهندسی ، صورت وضعیت شماره 2 بخش عمومی و اجرا ، و همچنین عدم پرداخت  صورت وضعیت شماره 4 و 3 مهندسی ، صورت وضعیت شماره 4 و3 بخش عمومی و اجرا ) موجب شده است جریان نقدینگی پروژه به شدت منفی شود .
13 موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت
· دریافت با تاخیر نظرات کارفرمای محترم بر روی مدارک ارسالی 
· وجود برخی تناقضات در نظرات کارفرمایان (شرکت پتروایران و شرکت مناطق نفتخیز جنوب) درخصوص مدارک ارسالی 
· تاخیر در نهایی سازی وضعیت طرح مدیریت پسماند چاه ها (توسط کارفرمای محترم) و بالتبع تاخیر در نهایی سازی نقشه ها و کندی پیشرفت کار اجرایی مربوطه
· تغییر برنامه استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه تغییر برنامه کلی پروژه
· نامشخص بودن تاریخ دقیق استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه متاثر شدن برنامه آماده سازی لوکیشن چاه ها و خرید اقلام مربوطه موردنیاز
· عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 2 مهندسی توسط کارفرمای محترم
· عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 2 عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
· عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 3 مهندسی توسط کارفرمای محترم
· عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 3 عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
· عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 4 مهندسی توسط کارفرمای محترم
· عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 4 عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
· محدودیت های ایجاد شده در تامین کالای ساخت داخل کشور و متعاقب آن سو استفاده برخی شرکت های لوله ساز داخلی و افزایش بی دلیل قیمت ها
· افزایش بی رویه کلیه قیمت های مهندسی، خرید و اجرا علیرغم عدم تغییر نرخ تسعیر ارز نیمایی
14 بخش کنترل پروژه
14-1
برنامه زمان بندي پروژه
14-2      لیست مدارک ارسال شده طی دوره

14-2 
لیست مدارک دارای تاخیر در پاسخ از سوی کارفرما
14-3
جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)
15 ضمائم
پیوست شماره یک: برنامه زمان بندي پروژه
پس از نهایی سازی زمانبندی ارسالی، ارائه خواهد شد

پیوست شماره دو : لیست مدارک ارسال شده طی دوره
	ROW
	Transmittal Date
	Document Number
	Document Title
	POI

	1 
	1401/06/21
	BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-LI-0002
	Set Point & Alarm List- Wellheads
	IFC

	2 
	1401/06/22
	BK-GNRAL-PEDCO-000-ME-DC-0001
	Mechanical Design Criteria
	IFA

	3 
	1401/06/22
	BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0012
	Mechanical Data Sheets For Flare K.O. Drum
	IFA

	4 
	1401/06/22
	BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0014
	Mechanical Data Sheets For Slug Catcher
	IFA

	5 
	1401/06/22
	BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0003
	I/O List For ESD Systems
	AFC

	6 
	1401/06/22
	BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0002
	Control Room Cable Route Layout - Extension of Binak B/C Manifold
	IFC

	7 
	1401/06/22
	BK-GCS-PEDCO-120-SA-LI-0001
	Hazard Source List
	IFA

	8 
	1401/06/22
	BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0006
	Utility Consumption List
	IFA

	9 
	1401/06/23
	BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0002
	I/O List For Control System
	AFC

	10 
	1401/06/23
	BK-SSGRL-PEDCO-110-PI-DT-0001
	Data Sheets For Stone Trap
	IFA

	11 
	1401/06/23
	BK-BK14-PEDCO-110-EL-MT-0001
	MTO For Transmission Over Head Line - BK14
	IFI

	12 
	1401/06/23
	BK-W007S-PEDCO-110-IN-LI-0008
	F&G Detector List - Extension of Binak B/C Manifold
	IFC

	13 
	1401/06/23
	BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0015
	Monthly Progress Report
	IFI

	14 
	1401/06/23
	BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0005
	Architectural Drawing For Utility Shelter
	IFC

	15 
	1401/06/27
	BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0010
	Data Sheets For F&G Devices - Extension of Binak B/C Manifold
	IFC

	16 
	1401/06/27
	BK-W007S-PEDCO-110-IN-LI-0005
	Panels & Junction Box List - Extension of Binak B/C Manifold
	IFC

	17 
	1401/06/27
	BK-GCS-PEDCO-120-ME-MR-0003
	PMR For Pressure Vessels
	IFI

	18 
	1401/06/27
	BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0003
	Oil Contaminated Water System Layout
	IFC

	19 
	1401/06/27
	BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0005
	F&G Location Layout - Extension of Binak B/C Manifold
	IFA

	20 
	1401/06/27
	BK-GNRAL-HD-000-PM-CP-0001
	Cash Flow Plan
	IFI

	21 
	1401/06/28
	BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0010
	F&G Cause and Effect Diagram - Extension of Binak B/C Manifold
	IFC

	22 
	1401/06/28
	BK-BK14-PEDCO-110-CV-PY-0001
	General Civil Layout - BK14
	IFC

	23 
	1401/06/28
	BK-GCS-PEDCO-120-ME-MR-0002
	PMR For Gas Dehydration Package
	IFI

	24 
	1401/06/28
	BK-SSGRL-PEDCO-110-PR-LI-0001
	Consumption List
	IFA

	25 
	1401/06/28
	BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0005
	TBE/TBA For Control Valves - Extension of Binak B/C Manifold
	IFI

	26 
	1401/06/28
	BK-W046S-PEDCO-110-EL-MT-0001
	MTO For Transmission Over Head Line - W046S
	IFI

	27 
	1401/06/28
	BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0006
	MTO For Transmission Over Head Line - W007S
	IFI

	28 
	1401/06/28
	BK-BK12-PEDCO-110-EL-MT-0001
	MTO For Transmission Over Head Line - BK12
	IFI

	29 
	1401/06/28
	BK-BK15-PEDCO-110-EL-MT-0001
	MTO For Transmission Over Head Line - BK15
	IFI

	30 
	1401/06/28
	BK-BK05-PEDCO-110-EL-MT-0001
	MTO For Transmission Over Head Line - BK05
	IFI

	31 
	1401/06/28
	BK-W046S-PEDCO-110-AR-DW-0004
	Architectural Drawing For Security Building of Well Pads - W046S
	IFC

	32 
	1401/06/28
	BK-W007S-PEDCO-110-EL-PY-0003
	Electrical Equipment Arrangement Layout In Building - Extension of Binak B/C Manifold
	IFA

	33 
	1401/06/28
	BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0013
	Pipeline Standard Drawing For Cover Slabs And Set-On-Weight
	IFA

	34 
	1401/06/28
	BK-SSGRL-PEDCO-110-AR-DW-0001
	Architectural Drawing For Fire Shed
	IFA

	35 
	1401/06/29
	BK-GNRAL-PEDCO-000-TE-DW-0001
	Telecom Systems Legend and Symbols
	IFA

	36 
	1401/06/29
	BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0005
	Telecomm Equipment Layout For Area
	IFA

	37 
	1401/06/29
	BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0006
	PAGA Equipment Layout For Area
	IFA

	38 
	1401/06/29
	BK-GCS-PEDCO-120-TE-MT-0003
	MTO FOR TELECOM EQUIPMENT
	IFI

	39 
	1401/06/29
	BK-GCS-PEDCO-120-TE-MT-0004
	MTO For PAGA
	IFI

	40 
	1401/06/29
	BK-W007S-PEDCO-110-EL-SL-0001
	LV Switchgear/MCC Expansion SLD - Extension of Binak B/C Manifold
	IFC

	41 
	1401/06/29
	BK-W028-PEDCO-110-IN-PY-0001
	Instrument Location Layout Drawing - W028
	IFA

	42 
	1401/06/29
	BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0001
	Instrument Index
	IFA

	43 
	1401/06/29
	BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0007
	F&G System Loop Diagram - Extension of Binak B/C Manifold
	IFC

	44 
	1401/06/29
	BK-W046S-PEDCO-110-IN-PY-0001
	Instrument Location Layout Drawing - W046S
	IFA

	45 
	1401/06/29
	BK-W007S-PEDCO-110-IN-LD-0002
	ESD Logic Diagram - Extension of Binak B/C Manifold
	IFA

	46 
	1401/06/29
	BK-W035-PEDCO-110-CV-PY-0001
	General Civil Layout -W035
	IFA

	47 
	1401/06/29
	BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0007
	Rough Grading Plan and Details
	IFA

	48 
	1401/06/29
	BK-W007S-PEDCO-110-EL-LI-0001
	Electrical Load List - Extension of Binak B/C Manifold
	IFA

	49 
	1401/06/29
	BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0006
	Calculation Note For Earthing & Lightning System
	IFA

	50 
	1401/06/29
	BK-GNRAL-PEDCO-000-TE-DW-0002
	Telecom Typical Installation Details & Notes
	IFI

	51 
	1401/06/29
	BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0004
	Instrument/F&G Cable Trench/Route Layout Drawing - Extension of Binak B/C Manifold
	IFC

	52 
	1401/06/29
	BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0005
	Road, Paving And Plant Finish Grading Layout & Sections
	IFC

	53 
	1401/06/29
	BK-PPL-PEDCO-320-EL-DT-0001
	Data Sheets For Expansion of LV Switchgear in Siahmakan Gas Injection
	IFC

	54 
	1401/07/02
	BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0003
	Instrument Location Layout - Extension of Binak B/C Manifold
	IFA

	55 
	1401/07/02
	BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0008
	Data Sheets For Level Switch
	IFA

	56 
	1401/07/02
	BK-SSGRL-PEDCO-110-CV-CN-0001
	Calculation Note For Flood Control
	IFA

	57 
	1401/07/02
	BK-GCS-PEDCO-120-CV-CN-0001
	Calculation Note For Inside Surface Water Drainage Channels
	IFA

	58 
	1401/07/02
	BK-GCS-PEDCO-120-CV-CN-0002
	Calculation Note for offsite flood control system
	IFA

	59 
	1401/07/02
	BK-GNRAL-PEDCO-220-EL-PY-0002
	Earthing & Lightning Layout For Camp Area
	IFA

	60 
	1401/07/02
	BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0001
	Telecomm. Equipment Layout For Electrical Building
	AFC

	61 
	1401/07/02
	BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0002
	Telecomm. Equipment Layout For Control Building
	IFA

	62 
	1401/07/02
	BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0004
	PMR For ON/OFF & Shutdown Valves - Extension of Binak B/C Manifold
	IFI

	63 
	1401/07/04
	BK-W007S-PEDCO-110-IN-LI-0007
	I&C Power Consumption Summary -Extension of Binak B/C Manifold
	IFA

	64 
	1401/07/04
	BK-W046S-PEDCO-110-CV-PY-0002
	Civil and Structural drawings -W046S
	IFA

	65 
	1401/07/04
	BK-W046S-PEDCO-110-HV-CN-0001
	HVAC Calculation Note For Switchgear Building - W046S
	IFA

	66 
	1401/07/04
	BK-W046S-PEDCO-110-HV-PY-0001
	HVAC System Layout For Switchgear Building - W046S
	IFA

	67 
	1401/07/04
	BK-W007S-PEDCO-110-HV-CN-0001
	HVAC Calculation Note For Switchgear Building - W007S
	IFA

	68 
	1401/07/04
	BK-W007S-PEDCO-110-HV-PY-0001
	HVAC System Layout For Switchgear Building - W007S
	IFA

	69 
	1401/07/04
	BK-GCS-PEDCO-120-HV-CN-0002
	HVAC Calculation Note For Extension of Existing Elect. Building
	IFA

	70 
	1401/07/04
	BK-GCS-PEDCO-120-HV-DG-0004
	HVAC I&C Diagram For Extension of Existing Elect. Building
	IFA

	71 
	1401/07/04
	BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0035
	Field Joint Coating Procedure For Pipeline
	IFC

	72 
	1401/07/09
	BK-GNRAL-PEDCO-220-CV-DW-0001
	Rough Grading Plan For Camp Area
	AFC

	73 
	1401/07/09
	BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0030
	Process Data Sheets For Gas Compressors Packages
	IFA

	74 
	1401/07/09
	BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0001
	Pipe Supports Foundation Drawing For Extension of Binak B/C Manifold
	IFC

	75 
	1401/07/09
	BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0002
	Pipe Supports Structure Drawing For Extension of Binak B/C Manifold
	IFC

	76 
	1401/07/09
	BK-GCS-PEDCO-120-TE-LI-0003
	CABLE SCHEDULE FOR TELECOM EQUIPMENT
	IFA

	77 
	1401/07/09
	BK-GCS-PEDCO-120-TE-LI-0004
	CABLE SCHEDULE FOR PAGA
	IFA

	78 
	1401/07/09
	BK-GCS-PEDCO-120-PR-RT-0003
	Process Simulation Report
	AFD

	79 
	1401/07/11
	BK-PPL-PEDCO-320-PR-PF-0001
	Process Flow Diagram For pipelines
	AFC

	80 
	1401/07/11
	BK-W007S-PEDCO-110-PR-PF-0001
	Process Flow Diagram - Extension of Binak B/C Manifold
	IFA

	81 
	1401/07/11
	BK-PPL-PEDCO-320-PR-RT-0001
	Pipelines Hydraulic Calculation Report
	IFA

	82 
	1401/07/11
	BK-GNRAL-PEDCO-000-ME-SP-0002
	Specification For Atmospheric Above
Ground Welded Steel Tanks
	IFA

	83 
	1401/07/11
	BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0004
	I/O List For F&G Systems
	IFA

	84 
	1401/07/11
	BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0001
	Data Sheets For Pressure & Diff. Pressure Gauge
	IFA

	85 
	1401/07/11
	BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0001
	Overall Earthing Layout
	IFC

	86 
	1401/07/11
	BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0001
	Architectural Detail Drawing For Control
Building
	IFA

	87 
	1401/07/11
	BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0002
	PMR For ESD System
	IFI

	88 
	1401/07/11
	BK-W018S-PEDCO-110-PI-TB-0003
	TBE For Flanges - W018S
	IFI

	89 
	1401/07/11
	BK-W028-PEDCO-110-PI-TB-0003
	TBE For Flanges - W028
	IFI

	90 
	1401/07/12
	BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0008
	F&G Detector List
	AFC

	91 
	1401/07/12
	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0003
	Calculation Note For Lighting System of Well Pads Security Building
	IFA

	92 
	1401/07/12
	BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0003
	Calculation Note For Cable Sizing
	IFA

	93 
	1401/07/12
	BK-W007S-PEDCO-110-PI-DW-0001
	Piping Plan Drawing - Extension of Binak B/C Manifold
	IFC

	94 
	1401/07/12
	BK-GCS-PEDCO-120-SA-DB-0001
	Active Fire Protection and Safety Concept
	IFA

	95 
	1401/07/12
	BK-GCS-PEDCO-120-SA-DT-0006
	Data Sheets For Safety Sign
	IFA

	96 
	1401/07/12
	BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0006
	F&G Location Layout For Buildings
	IFA

	97 
	1401/07/16
	BK-W018S-PEDCO-110-PR-RT-0001
	Flow line Hydraulic Calculation Report
	AFC

	98 
	1401/07/16
	BK-W028-PEDCO-110-PR-RT-0001
	Flow line Hydraulic Calculation Report
	AFC

	99 
	1401/07/16
	BK-W046S-PEDCO-110-PR-RT-0001
	Flow line Hydraulic Calculation Report
	AFC

	100 
	1401/07/16
	BK-W035-PEDCO-110-PR-RT-0001
	Flow line Hydraulic Calculation Report
	AFC

	101 
	1401/07/16
	BK-W008N-PEDCO-110-PR-RT-0001
	Flow line Hydraulic Calculation Report
	AFC

	102 
	1401/07/16
	BK-W007S-PEDCO-110-PR-RT-0001
	Flow line Hydraulic Calculation Report
	AFC

	103 
	1401/07/16
	BK-GCS-PEDCO-120-PR-SP-0003
	Duty Specification for LP Flare Package (PK-2201)
	IFA

	104 
	1401/07/16
	BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0004
	Calculation Note For PSV Sizing
	IFA

	105 
	1401/07/16
	BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0007
	Calculation Note For Depressurizing (Min. Design Temperature )
	IFA

	106 
	1401/07/16
	BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0008
	Relief Load Summery
	IFA

	107 
	1401/07/16
	BK-GCS-PEDCO-120-PR-RT-0001
	Flare Network Study Report
	IFA

	108 
	1401/07/16
	BK-GCS-PEDCO-120-PR-RT-0002
	Flare Radiation & Dispersion Study Report
	IFA

	109 
	1401/07/16
	BK-GNRAL-PEDCO-000-SA-SP-0003
	Specification For Fire Water System
	IFA

	110 
	1401/07/16
	BK-W018S-PEDCO-110-PI-TB-0005
	TBE For Gaskets - W018S
	IFI

	111 
	1401/07/16
	BK-W028-PEDCO-110-PI-TB-0005
	TBE For Gaskets - W028
	IFI

	112 
	1401/07/16
	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0007
	Calculation Note For Earthing & Lightning System of Well Pads
	IFA

	113 
	1401/07/16
	BK-PPL-PEDCO-320-PL-SP-0001
	Pipeline Material Specification
	AFD

	114 
	1401/07/17
	BK-W007S-PEDCO-110-PR-DT-0001
	Process Data Sheets For Instrument Devices - W007S & Extension Manifold
	IFA

	115 
	1401/07/17
	BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0016
	Process Data Sheets For Lean Glycol Storage Tank
	IFA

	116 
	1401/07/17
	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PF-0001
	Process Flow Diagram (PFD)
	IFA

	117 
	1401/07/17
	BK-GNRAL-PEDCO-000-SA-DT-0001
	Material Safety Data Sheets
	IFA

	118 
	1401/07/17
	BK-GCS-PEDCO-120-SA-PY-0001
	Fire Water Network Layout
	IFA

	119 
	1401/07/17
	BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0005
	F&G Location Layout For Process Area
	IFA

	120 
	1401/07/17
	BK-W007S-PEDCO-110-ME-DT-0001
	Data Sheets For Oil Sump Pump - Extension of Binak B/C Manifold
	IFA

	121 
	1401/07/17
	BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0005
	Mechanical Data Sheets For 2nd Stage Gas Air Coolers
	IFA

	122 
	1401/07/17
	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0005
	Lighting & Small Power Layout For Security Building of Well Pads
	IFA

	123 
	1401/07/17
	BK-SSGRL-PEDCO-110-PI-DT-0001
	Data Sheets For Stone Trap
	AFC

	124 
	1401/07/17
	BK-BK14-PEDCO-110-CV-RT-0001
	Site Visit Report (Civil Work) - BK14
	AFC

	125 
	1401/07/17
	BK-GNRAL-PEDCO-000-PR-DB-0001
	Process Basis Of Design
	AFD

	126 
	1401/07/18
	BK-W018S-PEDCO-110-PR-DT-0001
	Process Data Sheets For Instrument Devices - W018S
	IFA

	127 
	1401/07/18
	BK-W028-PEDCO-110-PR-DT-0001
	Process Data Sheets For Instrument Devices - W028
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