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[bookmark: _Toc94449933]پیش گفتار:
با توجه به همبستگی بخشهای مختلف پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک در سطح الارض با یکدیگر ، باعث میگردد که احتمالاً  ایجاد هر تغییری در عملیات EPC / بهره برداری در هر بخش ، موجب ایجاد تأثیراتی بر بخش های دیگر باشد. بنابر این تصمیم برآن شد که مطالعات در محدوده کل پروژه انجام و از مطالعات بررسی بخش ها به صورت مجزا و منفک از یکدیگر خودداری شود . لذا ، مطالعات مهندسی ارزش بر کل پروژه انجام و نتایج در چارچوب چهار گزارش به شرح ذیل ارائه می گردد :
1) گزارش مطالعات ارزش با در نظر گیری تأثیرات نتایج کل مطالعات  بر مجموعه فعالیت های پروژه
2) گزارش مطالعات با در نظر گیری تأثیرات نتایج حاصله ازمهندسی ارزش بر مبحث " مجموعه ایستگاه تقویت فشارو سیستم لخته گیری گاز" بر مجموعه فعالیت های پروژه .
3) گزارش مطالعات با در نظر گیری تأثیرات مجزای نتایج حاصله ازمهندسی ارزش بر مبحث " خطوط انتقال گاز/مایعات گازی از ايستگاه تقويت فشار گاز بينك تا ايستگاه تزريق گاز سياهمكان/واحد بهره برداري بينك " بر مجموعه فعالیت های پروژه .
4) گزارش مطالعات با در نظر گیری تأثیرات مجزای نتایج حاصله ازمهندسی ارزش بر مبحث " مجوعه تأسیسات سرچاهی وسیستم برق رسانی و خطوط لوله به منیفولد وتأسیسات منیفولد  " بر مجموعه فعالیت های پروژه .
قابل ذکر است که با توجه به انجام غیر تفکیکی مطالعات و اجرای آن بصورت جامع، مطالب سه گزارش 2 الی 4 فوق الذکر جهت حفظ ماهیت تجمیعی مطالعات ، تماما تا فصل 2 و فاز توسعه یکسان بوده و از آن مبحث به بعد در چارچوب محدوده های تعریف شده می باشند. 
                                                                                                                                               راهبر مطالعات :کامران جناب

فصل 1
چکیده ای ازکل فعالیت ها و نتایج حاصله از مطالعات مهندسی ارزش انجام شده 

[bookmark: _Toc94449934]فصل 1 - چکیده ای از کل فعالیت ها و نتایج حاصله در مطالعات مهندسی ارزش
[bookmark: _Toc94449935]الف ) چکیده ای از فعالیت ها و نتایج  پیش کارگاه 
[bookmark: _Toc382697707][bookmark: _Toc384437891]با توجه به اهمیت وقت اعضای شرکت کننده در پیش کارگاه و از طرف دیگر افزایش بهرهوری در مرحله کارگاه ، اجرای مراحل پیش کارگاه  در تاریخ های1/10/1400 و 4/10/1400 و به مدت 11  ساعت به نحوی برنامهریزی گردید که با یک متد خاص و در یک زمان غیر پیوسته دو روزه و با بالاترین کیفیت و دستاوردهای ممکن انجام پذیرد. لذا در این راستا ، پیش کارگاه با حضور اعضاء مشخص شده در جدول 1، انجام و دستاوردهای ذیل که شرح آنها متعاقباً در فصل پیش کارگاه اعلام خواهد شد حاصل گردید :
· برنامه ریزی و تدوین استراتژیهای انجام مطالعات ارزش پروژه به شرح موارد ذیل:
· بررسی و تعیین محدوده انجام مطالعات مهندسی ارزش
· بررسی و تعیین اهداف مطالعات 
· مشخص کردن وزن اهمیتی اهداف
· بررسی و مشخص کردن  میزان دسترسی به اهداف در فعالیت های اجرای پروژه
· تعیین ذینفعان اصلی پروژه و بررسی مشکلات تعاملی موجود بین آنها
· بررسی موارد خطوط قرمزی ، بطوریکه  در طی مطالعات و جهت جلوگیری از اتلاف وقت به آنها پرداخته نشود
· شناسایی و تحلیل کارکردها و تدوین نمودارهای FAST
· تعیین ریسکهای موجود در اجرای پروژه و تحلیل و مشخص کردن شدت خطر و عوامل نأثیرگذار بر هریک . 
· بررسی عارضه های وارده بر نتایج عملکرد فعالیتهای مورد اجرا در پروژه و تحلیل و شناسایی، علل ایجادی آنها 
· بررسی مشخصه های اصلی کارکردی(FPS)  Functional Performance Specification)
· تدوین برنامههای  تشکیل کارگاه ، اعم از افراد تیم مطالعات ، زمان و مکان تشکیل کارگاه .

[bookmark: _Toc94401356][bookmark: _Toc94449936]ب ) چکیده ای ازکل  فعالیت ها و نتایج کارگاه مطالعات 
پس از پيشكارگاه ، مرحله کارگاه مطالعات مهندسی ارزش در چارچوب فازهای استراتژی ، خلاقیت ، قضاوت ، توسعه و ارائه   انجام شد بطوریکه فازهای استراتژی ، خلاقیت و قضاوت در یک کارگاه غیر پیوسته که در روزهای 7و8 و 14 و15 دی سال 1400 در محل شرکت هیرگان به مدت 32.5 ساعت و طی 4 روز و با حضور اعضاء نامبرده در جدول شماره (18) برگزار گردید. و فاز توسعه درخارج از کارگاه از تاریخ 16 الی 26 دی 1400 بطول انجامید   ، بطوریکه در طی مدت فوق الذکر در چارچوب دو جلسه هماهنگی نظرات گروه های فاز توسعه جمع بندی گردید .
کلیات فعالیت های انجام شده در کارگاه مطالعات به شرح زیر ارائه میگردند:
[bookmark: _Toc94449937](1) فعالیت های انجام شده در فاز 1 ( فازاستراتژیک)
طی این فازکه دراول صبح روز 7 دی سال 1400 پیش از شروع فاز خلاقیت بمدت 30 دقیقه انجام شد، موارد انجام شده در پیش کارگاه بررسی و مجددا جهت یادآوری ، ارائه گردیدند . 
(2) فعالیت های انجام شده در فاز 2 ( فازخلاقیت)
این فاز در تاریخ های 7و8 دی سال 1400 به مدت 16 ساعت ایدهپردازی با روش طوفان فکری و از طریق تمرکزدهی ذهن خلاق جمعی اعضاء کارگاه بر روی 471 موضوع عملیاتی جهت اجرای پروژه ( مشروحه درجداول 12 الی 17) صورت پذیرفت و بصورت متوسط هر 1 دقیقه و44 ثانیه یک ایده ارائه گردیده و در نتیجه419 ایده (مشروحه در پیوست 1)در طی این فاز کسب گردید.
[bookmark: _Toc94401139] (3) فعالیت های انجام شده در فاز 3 ( فازقضاوت)
این فاز که در تاریخ های 14 و15 دی سال 1400 طی 15 ساعت برگزار شد، ایده ها در صورت نیاز ابتدا توسط ایده دهنده تشریح و سپس مورد نقد جمعی قرار گرفته و نهایتاً توسط اعضاء کارگاه، هر یک از ایده ها در یکی از مقام های (جایگاه های اجرایی ایده)  به شرح عناوین زیر قرار داده شدند. 
· گزینه(ایده برتر): شامل ایده هایی که برارتقاء اهداف مطالعات تأثیرموثری داشته باشند 
· توصیه               : ایده ای که انتطار تأثیرمثبت از آن  میرود ولی امکان بررسی آنها در توان مطالعات نیست
· تذکر                : شامل ایده هایی که توصیه می شود که مورد اجرای صحیح قرار گیرند
· ایده                 : ایده هایی که هیچ  یک از مقام های بالا را کسب ننموده اند و در مقام ایده باقی مانده
419 ایده در سه مرحله مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً نتایج زیر به تفکیک هر مقام کسب گردید: (نتایج کامل قضاوت برای هر یک از 419 ایده در پیوست شماره یک درج گردیده است)
· 8 ایده ، مقام گزینه (ایده های برتر) را کسب نمودند (جدول شماره  19 و پیوست شماره 5 نمایشگر گزینه های نهایی شده در فاز قضاوت است)			
· 190ایده ، مقام توصیه را کسب نمودند (مشروحه در پیوست 4)
· 39 ایده ، مقام تذکر را کسب نمودند (مشروحه در پیوست 3)
· 182 ایده مقامی کسب ننموده و در وضعیت ایده باقی ماندند (مشروحه در پیوست 2)
شرح ایده هایی که مقام گزینه (ایده برتر ) را  در فاز قضاوت کسب نموده اند:
· حذف پکیج متانول ایستگاه جدید تقویت فشار بینک
· بهینه سازی سیستم slug ایستگاه جدید تقویت فشار بینک
· تغییر مقصد خط کاندنسیت 4 اینچی از واحد بهره برداری بینک به واحد کلاستر
· حذف خط کاندنسیت و استفاده از خط لوله موجود انتقال کاندنسیت در ایستگاه تقویت فشار موجود
· یکی کردن کمپرسورهای هوای ابزاردقیق و نیتروژن
· تغییر سایز خطوط داخل منیفولد بینک از 6 اینچ به 4 اینچ
· حذف  پمپ Oil Sump Pit (P-1701)  منیفولد بینک و تخلیه مایعات داخل Oil Sump Pit بصورت دستی تخلیه
· تغییر ابعاد ساختمان سوییچگیر چاه های W007S و W0046S  و چاههای تعمیری
[bookmark: _Toc94401140](4) فعالیت های انجام شده در فاز 4 ( فازتوسعه)
بعد از اتمام فاز قضاوت در تاریخ 15/10/1400 بر اساس نظر اعضاء کارگاه مطالعات و قبول مسئولیت شرکت هیرگان انرژی مقرر شد که مطالعات بررسی ، توسعه و امکان سنجی پنج گزینه( ایده برتر) منتخب در فاز قضاوت و مشروحه در در جدول شماره 19 توسط شرکت هیرگان انرژی انجام پذیرد  .
واحد مهندسی شرکت هیرگان انرژی پس از توافق انجام شده فوق الذکر، فعالیت های بررسی ، توسعه و امکانسنجی خود را بر پنج گزینه(ایده برتر) منتخب فاز قضاوت  را از تاریخ 16/10/1400 شروع  و در تاریخ 26/10/1400 به اتمام رسانید و نتایج حاصله را برای هر گزینه در فرم توسعه مربوطه درج نمود و در چارچوب  نتایج حاصله فوق الذکر ، وضعیت مقام های اجرایی ایده ها به شرح ذیل تغییر و نهایی گردید 
· 5 ایده ، مقام گزینه(اید های برتر) را کسب نمودند (جدول شماره  20 و پیوست شماره 5نمایشگر نتیجه مطالعات گزینه های نهایی شده در فاز توسعه است)			
· 193 ایده ، مقام توصیه را کسب نمودند (مشروحه در پیوست 4)
· 39 ایده ، مقام تذکر را کسب نمودند (مشروحه در پیوست 3)
· 182 ایده مقامی کسب ننموده و در وضعیت ایده باقی ماندند (مشروحه در پیوست 2)
[bookmark: _Toc94401141](5) فعالیت های انجام شده در فاز 5 ( فاز ارائه)
پس از اتمام فاز  توسعه ، جلسه اختتامیه ، در تاریخ 28/10 1400 با حضور اعضای کارگاه مطالعات تشکیل  و هشت گزینه منتخب فاز توسعه مندرج در جدول شماره 20 مورد نقد و بررسی قرار گرفته  و نهایتاً ، پنج گزینه ذیل مورد تأیید قرار گرفتند.
شرح گزینه های نهایی  منتخب در فاز ارائه :
· حذف پکیج متانول ایستگاه جدید تقویت فشار بینک
· بهینه سازی سیستم slug ایستگاه جدید تقویت فشار بینک
· تغییر مقصد خط کاندنسیت 4 اینچی از واحد بهره برداری بینک به واحد کلاستر
· حذف خط کاندنسیت و استفاده از خط لوله موجود انتقال کاندنسیت در ایستگاه تقویت فشار موجود
· تغییر ابعاد ساختمان سوییچگیر چاه های W007S و W0046S و چاههای تعمیری
[bookmark: _Toc94401142](6) اهم نتایج حاصله از کل مطالعات  
· طی اطلاعات مندرج در فرم های توسعه هر یک از 5 گزینه نهایی شده در فاز ارائه (که در پیوست شماره 6 درج گردیده اند ) ، تأثیرات مالی گزینه ها بر پروژه ، به شرح جداول شماره 21 هر یک ازگزارش ها ، موجب کاهش 2.3 % از کل هزینه های اجرای  (CAPEX)   EPC خواهد شد .
· طی اطلاعات مندرج در فرم های توسعه هر یک از گزینه های نهایی شده در فاز ارائه (که در پیوست شماره 6 درج گردیده اند ) ، تأثیرات مالی گزینه ها بر فعالیت های بهره برداری ، به شرح جدول شماره 22 هریک از گزارش ها ، موجب کاهش خوبی از کل هزینه های  بهره برداری   (OPEX)  به میزان 0.1375 %  خواهد بود.
· طی اطلاعات مندرج در فرم های توسعه هر یک از گزینه های نهایی شده در فاز ارائه (که در پیوست شماره 6 درج گردیده اند ) ، تأثیرات زمانی گزینه ها بر فعالیت های اجرای پروژه( EPC)  ، به شرح جداول شماره23  هر یک از گزارش ها ، موجب کاهش 4 ماه  از کل زمان برآورد شده علی الخصوص زمان اجرای پروژه خواهد شد .
· طی اطلاعات مندرج در فرم های توسعه هر یک از گزینه های نهایی شده در فاز ارائه (که در پیوست شماره 6 درج گردیده اند ) ، میزان امکان پذیری اجرای گزینه های نهایی شده طبق جداول شماره 32 هر یک از گزارش ها ، در حد قابل اجرا به میزان 70 الی 90 درصد می باشد .
ملاحظه : با توجه به اینکه مسیر بحرانی در حین کار بصورت دینامیکی متغییر خواهد بود ، لذا نصف زمان های کاهشی محاسبه شده در جداول 23 هر یک از گزارش ها، به منطور تأثیر گزینه ها برکاهش کل زمان یا تأخیرات کل پروژه ، در نظر گرفته شده است .
· طی اطلاعات مندرج در فرم های توسعه هر یک از گزینه های نهایی شده در فاز ارائه (که در پیوست شماره 6 درج گردیده اند ) ، تأثیرات گزینه ها براهداف مطالعات با توجه به جداول 24 الی 27 ، و نهایتاً جدول شماره 28 هر یک از گزارش ها  ، موجب ارتقاء اهداف به میزان  نسبتاً خوبی و خصوصاٌ زمان پروژه به میزان زیادی خواهد شد .
· طی اطلاعات مندرج در فرم های توسعه هر یک از گزینه های نهایی شده در فاز ارائه (که در پیوست شماره 6 درج گردیده اند ) ، تأثیرات گزینه ها بر فعالیت های اجرای پروژه  ( EPC)  در چارچوب نکات قوت و ضعف مندرج در جداول شماره 29 هریک از گزارش ها ، در جمع مثبت و موجب ارتقاء خواهند شد .
· طی اطلاعات مندرج در فرم های توسعه هر یک از گزینه های نهایی شده در فاز ارائه (که در پیوست شماره 6 درج گردیده اند ) ، تأثیرات گزینه ها بر فعالیت های بهره برداری  در چارچوب نکات قوت و ضعف ضعف مندرج در جداول شماره 30 هریک از گزارش ها ، در جمع مثبت و موجب ارتقاء  خواهند شد.
· طی اطلاعات مندرج در فرم های توسعه هر یک از گزینه های نهایی شده در فاز ارائه (که در پیوست شماره 6 درج گردیده اند ) ، تأثیرات گزینه ها بر وضعیت تعاملی پروژه با ذینفعان اصلی خود در جمع مثبت و موجب ارتقاء، به شرح جدول شماره 31 هریک از گزارش ها می باشد.
· طی اطلاعات مندرج در فرم های توسعه هر یک از گزینه های نهایی شده در فاز ارائه (که در پیوست شماره 6 درج گردیده اند)، گزینه ها بر ریسک های تعریف شده پروژه تأثیر قابل توجه ای نداشته .
· طی اطلاعات مندرج در فرم های توسعه هر یک از گزینه های نهایی شده در فاز ارائه (که در پیوست شماره 6 درج گردیده اند)، و محاسبات انجام شده در جداول شماره 33 و 34  هر یک از گزارش ها، در کل تأثیرات گزینه ها بر اهداف پروژه موجب ارتقاء شاخص ارزش پروژه به میزان 18.44% می گردد.








فصل 2
شرح فعالیت ها و نتایج حاصله از
پیش کارگاه
 مطالعات مهندسی ارزش انجام شده 

[bookmark: _Toc94401357][bookmark: _Toc94449943]فصل 2 - شرح فعالیت ها و نتایج حاصله ازپیش کارگاه مطالعات مهندسی ارزش
[bookmark: _Toc94401358][bookmark: _Toc94449944]1- خلاصه شرح فعاليتهاي انجام شده در پیش کارگاه
پیشکارگاه که در تاریخ های 1/10/1400 و4/10/1400 و به مدت 14  ساعت و با حضور افراد مشروحه در جدول شماره یک ، تشکیل گردید , فعالیت ها این فاز طبق نمودار شماره 1  انجام پذیرفت که شرح و نتایج هر کدام متعاقبأ ارائه می گردد: 

[bookmark: _Toc94449945][bookmark: _Toc94450015]نمودار شماره 1 – مراحل انجام شده در پیش کارگاه




[bookmark: _Toc94401359][bookmark: _Toc94401529][bookmark: _Toc94401653][bookmark: _Toc94450068]جدول 1- لیست شرکت کنندگان در پیش کارگاه
	اعضاء شرکت کننده در پیش کارگاه

	ردیف
	نام و نام خانوادگی
	سازمان محل خدمت
	سمت

	1
	وحید عبدشاهی
	شرکت توسعه پتروایران
	رئیس مهندسی

	2
	سپیده اکبری
	شرکت توسعه پتروایران
	کارشناس ارشد کنترل و ابزار دقیق 

	4
	ساسان فرامرزپور
	شرکت توسعه پتروایران
	سرپرست فرآیند

	5
	فرشید امیری
	شرکت توسعه پتروایران
	سرپرست خطوط لوله و خوردگی

	6
	محمد فکور
	شرکت توسعه پتروایران
	کارشناس فرآیند

	7
	هدیه ناصری زاده
	شرکت توسعه پتروایران
	سرپرست مکانیک

	8
	مسعود اصغرنژاد
	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی
	رئیس مهندسی

	9
	پریسا حاجی صادقی
	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی
	سرپرست کنترل ابزار دقیق و مخابرات

	10
	امیر حسین صابر باغبان
	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی
	سرپرست ایمنی

	11
	سعید قنبری
	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی
	کارشناس ارشد فرآیند

	12
	محسن آریا فر
	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی
	سپرست فرآیند

	13
	حمید آدینه
	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی
	سرپرست مکانیک

	14
	هومن شاهرخی
	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی
	سرپرست لوله کشی، خط لوله و متریال

	15
	کامران جناب
	شرکت سیراف
	راهبر مطالعات ارزش

	16
	بابک نیکوفر
	شرکت سیراف
	همیار راهبرپروژه

	17
	حسین پیرهادی
	شرکت سیراف
	عضو تیم پروژه

	18
	محمد بهرامی
	شرکت سیراف
	عضو تیم پروژه




خلاصه مراحل اجرای پیش کارگاه به شرح ذیل انجام گردید:
تدوین استراتژیهای کارگاه مطالعه 
· تعیین محدوده مطالعات ارزش 
· تعیین اهداف مهندسي ارزش پروژه 
· وزن دهی اهداف از دیدگاه اهمیتی
·  بررسی وضعیت میزان تحقق اهداف در فعالیت های اجرای پروژه
· تعیین ذينفعان پروژه
· بررسی مشکلات تعاملی ذینفعان در راستای عملیات اجرایی پروژه
· تعیین خط قرمزها و موارد ممنوعه در مطالعات ارزش
تحلیل کارکردی
· تعیین کارکردهای 
· تدوین نمودار FAST و تحلیل کارکردی پروژه 
تحلیل ریسکهای  پروژه
· گروه بندی ریسکهای موجود
· تعیین ریسکهای هر گروه
· تعیین اندازه شدت هر یک از ریسکها
· تعیین عوامل تاثیرگذار بر هر یک از ریسکها
عارضه یابی نتایج عملکرد در اجرای پروژه
· بررسی نتایج عملکردی پروژه و تعیین عارضه های حاصله از آن
· بررسی عارضه های حاصله و مشخص کردن علل ایجادی هر یک از آنها
تعیین مشخصههای اصلی عملکردی:
· تعیین محدوده مشخصههای عملکردی
· تعیین مشخصههای اصلی عملکردی هر یک از محدودهها 
تدوین برنامههای اجرایی کارگاه مهندسی ارزش:
· تدوین برنامه حضور افراد در کارگاه مهندسی ارزش
· تدوین برنامه کارگاه مهندسی ارزش
· تدوین برنامه اطلاعات لازمه و نحوه جمعآوری آنها

شرح کامل هر یک از مراحل فوق الذکر،  متعاقباً ارائه می گردد
[bookmark: _Toc94449946]مرحله1-1) شرح استراتژيهاي نهایی شده جهت اجراي كارگاه 
در اين مرحله ، تصميمات استراتژیک جهت كارگاه مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات لازمه به شرح زیر اخذ گردید:
· 2-1-1- تعیین محدوده مطالعات ارزش 
· 2-1-2- تعیین اهداف مهندسي ارزش پروژه و وزن دهی و تعیین موقعیت آنها 
· 2-1-3- تعیین ذينفعان پروژه
· 2-1-4- تعیین خط قرمزها و موارد ممنوعه در مطالعات ارزش 

[bookmark: _Toc94449947]1-1-1- محدوده انجام مطالعات مهندسی ارزش 
در ابتدا توسط اعضای حاضر در جلسه پیشکارگاه، محدوده ای که مطالعات مهندسی ارزش این پروژه می باید در چارچوب آن مورد بررسی قرار گیرد ، به شرح زیر تعیین شد ، تا مراحل و فازهای مطالعات کارگاه مهندسی ارزش در این چارچوب صورت پذیرند.
· تاسیسات سرچاهی ها و برق رسانی به آنها
· خطوط لوله از سرچاهی ها به منیفولد
· مجموعه منیفولد
· مجموعه Slug Catcher و خط لوله انتقال میعانات گازی
· خط لوله انتقال گاز از گلخاری به ایستگاه تقویت فشار گاز
· ایستگاه تقویت فشار گاز و نم زدایی
· خط لوله انتقال گاز به واحد تزریق گاز سیاهمکان

[bookmark: _Toc94449948]1-1-2- بررسی اهداف مطالعات مهندسی ارزش
جهت بررسی اهداف مطالعات ارزش در کارگاه،  مراحل زیر به ترتیب انجام گردیدند :
1-	تعیین اهداف
2- وزن دهی اهداف
3- ارزیابی اهداف
1- تعیین اهداف :
منظور اهدافی است که می بایست مجموعه نتایج مطالعات مهندسی ارزش این پروژه به آنها دست یابد که بنا بر نظر جمع حاضر در پیش کارگاه، به شرح ذیل تعیین گردید تا مطالعات مهندسی ارزش این پروژه، در راستای برآورد سازی آنها پیش رود: 
· بهینه سازی هزینه های CAPEX 
· بهینه سازی هزینه های OPEX
· کاهش زمان / تأخیرات اجرای قرارداد    
· ارتقاء کیفیت (پایداری و سهولت بهره برداری)
2- وزن دهی اهداف :
با توجه به اینکه اهداف تعریف شده نسبت به پروژه از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند ، بنابراین پس از تعیین اهداف مطالعات مهندسی ارزش ، با استفاده از متد ماتریس مقایسه زوجی دو طرفه ، وزن دهی بر روی آنها انجام گردید که نتایج بررسی این متد در ماتریس زیر نمایش داده شده است .







[bookmark: _Toc94450069]جدول 2- ماتریس مقایسه زوجی دو طرفه وزن دهی به اهداف
	
	
	B
	C
	D
	امتیاز
	وزن
	اهداف
	کد

	A
	A
	8
	A
	8
	A
	8
	24
	33.33
	بهینه سازی هزینه های CAPEX 
	A

	
	B
	4
	C
	4
	D
	4
	
	
	
	

	
	
	B
	B
	4
	B
	6
	14
	19.44
	بهینه سازی هزینه های OPEX
	B

	
	
	
	C
	8
	D
	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	C
	C
	8
	20
	27.78
	کاهش زمان / تأخیرات اجرای قرارداد    
	C

	
	
	
	
	
	D
	4
	
	
	
	

	
	



	
	
	
	
	D
	14
	19.44
	ارتقاء کیفیت (پایداری و سهولت بهره برداری)
	D

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	72
	100
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نهایتاً با توجه به نتایج حاصله  از متد ماتریس مقایسه زوجی دو طرفه بالا ، وزن اهداف با توجه به اولویت، در جدول شماره 3 مشخص گردیدهاند:
[bookmark: _Toc94450070]جدول 3- شرح اهداف و وزن آنها (بر اساس اولویت)
	شرح اهداف
	وزن اهداف

	بهینه سازی هزینه های CAPEX
	33

	کاهش زمان / تأخیرات اجرای قرارداد
	28

	ارتقاء کیفیت (پایداری و سهولت بهره برداری)
	20

	کاهش هزینه های OPEX
	19



3- ارزیابی اهداف :
پس از مرحله وزن دهی، اهداف تعیین شده توسط افراد حاضر در پیشکارگاه از دیدگاه میزان موفقیت در تحقق آنها در طراحی و عملیات انجام شده، مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج آن در جدول شماره 4 درج گردیده است . این ارزیابی بر مبنای میزان تأمین اهداف  تا زمان برگذاری پیش کارگاه  میباشد:
[bookmark: _Toc94450071]جدول 4- برآورد میزان تحقق اهداف
	برآورد میزان تأمین نیازها و خواسته های مورد انتظار از اهداف
تا این مرحله از پروژه
	شرح اهداف

	ناچیز
	کم
	نسبتا
	زیاد
	کاملا
	

	30%>
	50%-30%
	70%-50%
	90%-70%
	90%<
	

	
	*
	
	
	
	بهینه سازی هزینه های CAPEX

	
	*
	
	
	
	بهینه سازی هزینه های OPEX

	*
	
	
	
	
	کاهش زمان / تأخیرات اجرای قرارداد

	
	
	
	*
	
	ارتقاء کیفیت (پایداری و سهولت بهره برداری)


[bookmark: _Toc94449949]1-1-3- ذینفعان پروژه و نوع انتفاع آنها 
در این مرحله، ذینفعان پروژه توسط اعضای شرکت کننده به صورت زیر تعیین گردید:
· شرکت مناطق نفت خیز جنوب
· شرکت پترو ایران
· مشارکت شرکت های هیرگان انرژی و طرح و بازرسی 
· پیمانکاران
· تأمین کنندگان
· بهره بردار
· پدافند غیرعامل
· ارگان های دولتی ذینفع
معارضین و افراد بومیسپس مشکلات قابل ملاحظه در چارچوب تعامل با ذینفعان فوق الذکر که بتوان در کارگاه مطالعات ارزش مورد بررسی قرار داده و مشکلات مربوطه را رفع نمود، به شرح جدول شماره 5  می باشند:
















[bookmark: _Toc94450072]جدول  5 – ذبنفعان پروژه و مشکلات تعاملی آنها
	ذینفعان اصلی  پروژه

	نام ذینفع اصلی پروژه
	مشکلات تعاملی مهم ذینفع در ارتباط با پروژه

	شرکت مناطق نفت خیز جنوب
	تعدد نقطه نظرات
طولانی بودن زمان اعلام  نظرات

	شرکت پترو ایران
	بروکراسی تصمیم گیری

	مشارکت شرکت های هیرگان انرژی
 و طرح و بازرسی
	مشکل در جذب نیروهای متخصص و موثر کافی بعلت مهاجرت نیروهای متخصص به خارج کشور
کمبود نقدینگی به علت عدم اطمینان از پرداخت به موقع

	پیمانکاران
	کمبود نیروهای متخصص و موثر
تأخیر در اجرای قراردادها
ناکافی بودن کیفیت کار
کمبود نقدینگی به علت عدم اطمینان از پرداخت به موقع
اجبار به استفاده از پیمانکاران بومی

	تأمین کنندگان
	تحریم و محدود شدن امکان خرید از سازندگان خارجی
ضعف فنی 
تأخیر در اجرای قراردادها

	بهره بردار
	کمبود اطلاعات مدون از واحدهای موجود

	پدافند غیرعامل
	

	ارگان های دولتی ذینفع
	اخذ مجوزهای مربوطه

	معارضین و افراد بومی
	زمانبری و مشکلات موجود در اخذ رضایت افراد بومی
 با توجه به مسئولیت اجتماعی استفاده از افراد بومی در ساخت ، کمبود نیروهای کارگری و فنی موثر   





[bookmark: _Toc94449950]1-1-4- محدودههای ممنوعه در مطالعات ارزش پروژه
در این گام جهت جلوگیری از اتلاف وقت ، کلیه محدودههایی که در مطالعات مهندسی ارزش پروژه قابل تغییر نبوده ، مشخص شده و به عنوان خطوط قرمز مطالعات ما شناخته شدند و سپس مقرر گردید که در مطالعات کارگاه وارد مباحثی که لازمه اجرای آنها تغییر در این موارد باشد ، وارد نگردیم.
محدودههای ممنوعه در مطالعات مهندسی ارزش این پروژه به شرح زیر مشخص گردیدند:
· قوانین  و محدودیت های زیست محیطی
· قوانین حریم
· موارد قراردادی
· الزامات و بخشنامه های دولتی
· عدول از حداقل های استاندارد
· افزایش بودجه پروژه
[bookmark: _Toc94449951]مرحله1-2) تحلیل کارکردها
در این مرحله فعالیتها در طی دو بخش زیر انجام پذیرفتند :
1- تعیین کارکردها 
2- تدوین نمودار FAST
[bookmark: _Toc94449952]1- تعیین کارکردهای پروژه
به منظور تحلیل پروژه از دیدگاه کارکرد گرایی، ابتدا فعالیت های پروژه را در قالب یک تحلیل تجمیعی (محدوده شماره 1 زیر) بررسی و در نتیجه کل فعالیتها را جهت پوشش دهی تحلیل کارکردی کل پروژه ، به پنج محدوده تفکیکی زیر تقسیم نمودیم
1) تحلیل کارکردی تجمیعی 
2) تحلیل کارکردی  ایستگاه تقویت فشار گاز و SLUG CATCHER و خط لوله انتقال میعانات گازی
3) تحلیل کارکردی خط لوله گاز
4) تحلیل کارکردی تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله به منیفولد   
5) تحلیل کارکردی مجموعه منیفولد
سپس کارکردهای مشروحه زیر را برای هریک از محدوده های فوق الذکر بالا مشخص نمودیم :
1) کارکرد نهايی Highest Order Function))  : کارکردی که هدف نهایی را مشخص میکند 
2) کارکرد اصلی  Basic Function)) : کارکردی که  راه رسیدن به هدف را مشخص میکند
3) کارکرد مورد نياز جهت تحقق کار کرد اصلی هستند  (Secondary Function) کارکرد ثانویه
4) کارکرد فراگیر Pervasive function) ) : کارکردی که در تمای کارکردهای ثانویه انجام گردد
5) کارکرد طراحی (Designing function ) : کارکردی که که معیارهای طراحی را مشخص میکند
6) کارکرد ابندایی(Initial Function)  : کارکردی که نقطه آغاز فعالیت ها را مشخص می نماید
[bookmark: _Toc94449953]2- تدوین نمودار FAST پروژه 
پس از تعیین کارکردهای پروژه در هر یک از محدوده های مشخص شده ، نمودارهای FAST در محدوده های مشخص شده و با رعایت نکات زیر  ، توسط اعضاء بررسی و تکمیل گردید.
نمودارهای FAST تحلیل و تدوین شده در پیشکارگاه:
1) نمودار FAST تجمیعی 
2) نمودار FAST  ایستگاه تقویت فشار گاز و SLUG CATCHER  و خط لوله انتقال میعانات گازی
3) نمودار FAST خط لوله گاز
4) نمودار FAST تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله به منیفولد   
5) نمودار FAST مجموعه منیفولد
نکات در نظر قرار گرفته شده  در نمودارهای FAST  :
· محدوده مطالعات مهندسی ارزش مشخص شده بطوریکه کارکردهای داخل این محدوده در مطالعات کارگاه مورد بررسی و تحلیل واقع می شوند و کارکردهای مرتبط با اهداف اصلی پروژه در سمت چپ خارج از محدوده و کارکرد ابتدایی پروژه در سمت راست خارج از محدوده قرار گرفته اند.
· کارکردهای مرتبط داده شده با خطوط افقی به طوری قرار گرفتهاند که کارکرد یا کارکردهای واقع شده در سمت راست هر کارکرد چطور انجام شدن آن را توصیف میکند و کارکرد یا کارکردهای واقع شده در سمت چپ هر کارکرد توصیفگر چرا انجام شدن آن است.
· کارکردهای مرتبط با خطوط افقی نمایانگر اجرای همزمانی آنها یا پشتیبان بودن آنها میباشد.
· کارکرد نهايی Highest Order Function))  که در سمت چپ و خارج محدوده قرار کرفته اند.  
· کارکرد اصلی  Basic Function)) که بلافاصله بعد از کارکرد نهایی(از سمت راست) و در داخل محدوده مطالعات واقع شده است 
· کارکرد ثانویه (Secondary Function)  که بعد از کارکرداصلی (از سمت راست)  و در داخل محدوده قرار گرفته اند.  
· کارکرد فراگیر Pervasive function) ) که درگوشه سمت راست بالای نمودار قرار گرفته است .  
· کارکرد طراحی (Designing function ) که همان اهداف مطالعات تعریف شده می باشند و بدین دلیل در نمودار نمایش داده نشده اند  .
· کارکرد ابتدایی(Initial Function)  که در سمت راست خارج از محدوده قرار گرفته اند .  
ملاحظه: 
جهت مدیریت زمان وجلوگیری از اتلاف وقت اعضاء تیم کارگاه مطالعات ، در هر یک از نمودارهای FAST ، میزان قابلیت ایجاد تغییر های موفق در کارکردهای اصلی و ثانویه توسط اعضاء حاضر در جلسه مورد بررسی و تحلیل واقع گردید و در چارچوب جدول شماره 6 ، قابلیت تغییر و موفقیت مطالعات برهر یک از کارکردها با رنگ مورد توافق اعضاء (سبز /آبی / زرد /قرمز) مشخص شد و نهایتاً تصمیم بر این گردید که کارکردهایی که با رنگ سبز و آبی مشخص شده اند مورد مطالعه قرار گیرند و کارکردهای زرد و قرمز در مطالعات کنار گذاشته شوند .  
قابل ذکر است که با توجه به نظر اعضاء پیش گارگاه و موقعیت زمانی پروژه ،  تمامی کارکردها در محدوده رنگ سبز بوده و مورد مطالعه قرار خواهند گرفت .



[bookmark: _Toc94450073]جدول 6 -  چارچوب ارزیابی میزان موفقیت ، مطالعه بر کارکردهای ثانویه و اصلی
[image: ]



[bookmark: _Toc94449954][bookmark: _Toc94450016]نمودار شماره 2  : نمودار تحلیلی FAST تجمیعی
[image: ]
[bookmark: _Toc94449955][bookmark: _Toc94450017]نمودار شماره 3  :  نمودار  تحلیلی FAST  ایستگاه تقویت فشار گاز و SLUG CATCHER و خط لوله انتقال میعانات گازی[image: ]
[bookmark: _Toc94449956][bookmark: _Toc94450018]نمودار شماره 4 : نمودار تحلیلی  FAST خط لوله گاز
[image: ]
[bookmark: _Toc94449957][bookmark: _Toc94450019]نمودار شماره 5 – نمودارتحلیلی  FAST ، تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله به منیفولد
[image: ]
[bookmark: _Toc94449958][bookmark: _Toc94450020]نمودار شماره 6  : نمودار تحلیلی FAST  مجموعه منیفولد[image: ]

[bookmark: _Toc94449959]مرحله1-3)  بررسی ریسکهای وارد بر پروژه
در اين مرحله ريسكهاي وارده بر پروژه و شاخص شدت آنها به شرح و ترتیب گامهای ذيل مورد بررسي قرار گرفته‌اند:
[bookmark: _Toc94449960]گام اول : گروه بندی ریسکها
در این گام طبق نظر اعضای حاضر در پیش کارگاه، ریسکهای موجود در اجرای پروژه به  صورت کلی و در قالب ریسکهای مربوط به مراحل عملیاتی EPC  ، مورد بررسی قرار گرفتند .
[bookmark: _Toc94449961]گام دوم : تعیین ریسکها
سپس ريسكهایی که مي‌توانند بر مراحل EPC پروژه موثر باشند ، بررسی و به شرح ذیل مشخص ، تعریف و در جدول شماره 10 ، درج گردیدند : 
· عدم امکان تأمین / مشکلات تأمینی بعضی ازاقلام موثر بر پروژه 
· موانع ناشی ازعوامل طبیعی و محیطی 
· به نفت نرسیدن 
· توقف/فسخ قرارداد
[bookmark: _Toc94449962]گام سوم : تحلیل ریسکها
در این گام از دیدگاه شاخص شدت خطر ریسک ، تحلیل ها لازم به شرح و ترتیب موارد زیر بر روی هر ریسک انجام شد :
· تعیین سطح شدت اثر هر ريسك طبق جدول 7 مشخص و در جداول مربوط به ریسکها درج شده است.
· تعیین ميزان سطح احتمال وقوع هر ريسك در چارچوب جدول 8 مشخص و در جدول مربوط به ریسکها درج شده است.
· پس از تعیین سطوح تعیین شده بالا، در چارچوب ماتریس مندرج در  جدول شماره 9 ،  شدت خطر هر یک از ریسکها تعیین و در جداول شماره 10 درج شده است. 
[bookmark: _Toc94449963]گام چهارم : تعیین عوامل تأثیرگذار بر ریسکها		
در نهایت نیز عوامل تأثیرگذار بر ریسک تعیین و تعریف شده و در جداول شماره 10 درج گردیده است.
هر یک از ریسکهای موجود در پروژه، در فاز خلاقیت کارگاه مطالعات مهندسی ارزش پروژه، به عنوان نقاط تمرکز بر ایده پردازی تعریف و مورد بررسی قرار خواهند گرفت و تلاش بر این خواهد بود تا ایده هایی در جهت کاهش ریسکهای موجود ارائه گردد بطوریکه در فاز توسعه کارگاه، تأثیر هر گزینه در افزایش یا کاهش ریسکهای موجود مورد بررسی قرار خواهدگرفت.



[bookmark: _Toc94450074]جدول7- نحوه سطح بندی شدت اثر ریسک

	شرح
	طبقه
	نام

	متوقف شدن کامل/ از بین رفتن کامل سیستم/ حذف موضوع/ تاثیر جدی بر کیفیت
	1
	فاجعه آمیز

	لطمه جدی به موضوع/ توقف طولانی کار / خسارتهای بزرگ مالی/ تأثیر نسبتاٌ جدی بر کیفیت
	2
	بحرانی

	لطمه نسبتاً جدی به موضوع/ توقف نسبی کار/ خسارتهای نسبی مالی/ تأثیر کم بر کیفیت
	3
	مرزی

	لطمه کم به موضوع وارد شدن/ توقفهای مقطعی و کوتاه / خسارتهای جزئی مالی
	4
	قابل صرف نظر



[bookmark: _Toc94450075]جدول8-  نحوه سطح بندی احتمال وقوع ریسک
	شرح
	حدود احتمال وقوع
	سطح
	نام سطح

	به احتمال قوی خطر ریسک وجود دارد/ به صورت مکرر در پروژه ها یا پروژه های مشابه اتفاق افتاده است.
	بیش از 85%
	A
	احتمال زیاد (مکرر)

	احتمال خطر ریسک وجود دارد/ در پروژه یا پروژه های دیگر این اتفاق چندین بار تکرار شده است.
	85% الی 51%
	B
	محتمل

	احتمال خطر ریسک نسبتاً وجود دارد/ در پروژه یا پروژه های دیگر کم و بیش این اتفاق رخ داده است.
	50% الی 21%
	C
	نسبتاً محتمل
 (گاه به گاه)

	خطر ریسک با احتمال کم وجود دارد/ احتمال رخ دادن اتفاق در طول عمر سیستم هر چند کم ولی وجود دارد.
	20% الی 1%
	D
	احتمال کم (جزئی)

	احتمال وقوع بسیار ناچیز است/ در طول عمر سیستم به ندرت رخ داده است به طوری که می توان فرض کرد که رخ نخواهد داد.
	کمتر از 1%
	E
	غیر محتمل







[bookmark: _Toc94450076]جدول 9- ماتریس تعیین شدت خطر ریسک (شاخص شدت ریسک)
	
	طبقه شدت اثر ریسک

	
	فاجعه بار
 (1)
	بحرانی
 (2)
	مرزی
 (3)
	قابل صرف نظر (4)

	سطح احتمال وقوع ریسک
	A
  احتمال زیاد (مکرر)
	1 A
	2 A
	3 A
	4 A

	
	B
 محتمل
	1 B
	2 B
	3 B
	4 B

	
	C
 نسبتاً محتمل (گاه به گاه)
	1 C
	2 C
	3 C
	4 C

	
	D
 احتمال کم (جزئی)
	1 D
	2 D
	3 D
	4 D

	
	E
 غیر محتمل
	1 E
	2 E
	3 E
	4 E



منطقه قرمز : دامنه شدت خطر ریسک مخاطره آمیز  (پر خطر)  است و می باید جهت حفظ پروژه  حتماً اقدام نمود.
منطقه نارنجی : دامنه شدت خطر ریسک بالا (خطرناک)  است و نیازمند تصمیم گیری است.
منطقه زرد : دامنه شدت خطر ریسک قابل قبول (کم خطر)  است ولی نیازمند تجدید نظر است.
منطقه کرم : دامنه شدت خطر ریسک قابل قبول (ناچیز) است و نیازمند تجدید نظر نیست.






جدول10- ماتریس مدیریت ریسک پروژه
[image: ]



[bookmark: _Toc94449964]مرحله 1-4- عارضه یابی
دراین مرحله مطالعات عارضه یابی نتایج عملکرد پروژه ، طبق گام های مشروحه زیر ، تا مرحله تشخیص علل انجام پذیرفت بطوریکه مرحله اخذ راه حلهای رفع علل بر اساس اطلاعات حاصله در کارگاه مطالعات انجام پذیرد .
[bookmark: _Toc94449965]1-4-1 - تعیین عارضه 
در این مرحله با در نظر گیری نتاج عملکردی حاصله از فرآیند های عملیاتی پروژه توسط اعضای حاظر در پیش کارگاه  و بررسی عارضه های وارده بر آنها ،  عارضه های اصلی تأثیرگذار بر پروژه ( با نظر گیری  اهداف مطالعات) ، به شرح زیر  شناسایی و تعریف گردیدند.
عارضه های شناسایی شده
1) افزایش زمان پروژه نسبت به برآوردهای اولیه
2) افزایش هزینه های CAPEX نسبت به برآوردهای اولیه
3) بهینه نبودن عملیات تأمین
4) بهینه نبودن بسترهای لازمه جهت ایجاد نوآوری در ساخت و تأمین
[bookmark: _Toc94449966]1-4-2- بررسی و تشخیص علل ایجادی عارضه ها
اعضاء حاضر در پیش کارگاه ، پس از تشخیص عارضه ها ، هریک از آنها را مورد کنکاش قرارداده وعلل ایجادی هریک  از آنها را طبق نتایج مندرج در جدول شماره 11 مشخص نمودند ، تا نهایتاً در کارگاه به راه حلهای مناسبی که موجب رفع علل گردند دست یافته و بدین ترتیب بتوان ساختار اجرایی عملیات را ارتقاء داد .





[bookmark: _Toc94450077]جدول 11 -  عارضه های حاصل از نتایج عملکردی و علل ایجادی آنها
	جدول عارضه های حاصل از نتایج عملکرد پروژه

	ردیف
	شرح عارضه
	شرح علل ایجادی عارضه

	1
	افزایش زمان پروژه
 نسبت به برآوردهای اولیه
	تأخیر در تامین کالا /عملیات اجرایی
عدم نتیجه گیری از آزمایشات 
تغییر مشخصات فنی
تغییر شرح کار
مشکلات معارضین
عدم تامین اعتبار بموقع
تغییر سیاست ها و نقطه نظرات متعدد کارفرما
مجوزهای مرتبط با حریم و تقاطع
برنامه ریزی نامناسب
عوامل طبیعی

	2
	افزایش هزینه های CAPEX نسبت به برآوردهای اولیه
	افزایش قیمت تجهیزات
افزایش تورمی قیمت ها
تغییر مشخصات فنی
مشکلات محیط زیستی
افزایش کار / تغییر شرح کار
مشکلات پیش بینی نشده مرتبط با حریم ها و تقاطع ها
برآوردهای اکتشافی نادرست
تغییر مسیرخطوط لوله  بعلت بررسی اولیه نادرست

	3
	بهینه نبودن عملیات تأمین
	مشکلات تامین از منابع خارجی
محدودیت های تامین کنندگان داخلی
مشکلات تامین منابع مالی
مشکلات زمان بندی در خرید

	4
	بهینه نبودن بسترهای لازمه جهت ایجاد نوآوری در ساخت و تأمین
	الزام به رعایت AVL کارفرما
لزوم اجرا بر اساس مدارک AFC شده
عدم وجود اتاق فکر در مقاطع مختلف پروژه





[bookmark: _Toc94449967]مرحله 1-5) بررسی مشخصه های اصلی عملکردی Functional Performance Specifications (FPS)
با توجه به نمودار شماره 8 ، هدف ازتعریف مشخصه های اصلی کارکردیدر این مرحله ، تفکیک موضوع مورد مطالعه به اجزاء هر چه کوچک تر در راستای تمرکزذهن خلاق جمعی بر آنها و دستیابی هرچه بیشتر به ایده های موثر جهت دسترسی به اهداف ، می باشد.
[bookmark: _Toc94449968][bookmark: _Toc94450021]نمودار شماره 7 : نمایش هدف از دستیابی به مشخص های اصلی کارکردی
  [image: ]
دستیابی به مشخصه های اصلی کارکردی در چارچوب دو مرحله  ذیل انجام گرفته است :
1- تعیین محدودههای FPS 
2- تعیین FPS های هر محدوده 
[bookmark: _Toc94449969]1- تعیین محدودههای FPS                                      
در این بخش محدودههای اصلی کارکردی که می بایست مطالعات مهندسی ارزش در کارگاه بر محدوده آن موضوعات متمرکز گردد، طبق نمودار شماره 9در چهارچوب کارکردهای هر یک از نمودارهایFAST  ، ریسکها ، ذینفعان و عارضه های  تعریف و تدوین شده در پیشکارگاه ، تهیه و در جداول شماره 12 الی 16 و در ستون  دامنه مشخصه های کارکردی " درج گردیده است .
[bookmark: _Toc94449970][bookmark: _Toc94450022]نمودار شماره 8: چگونگی دستیابی به دامنه های مشخصه های اصلی کارکردی
[image: ]

[bookmark: _Toc94449971]2- تعیین مشخصههای اصلی عملکردی FPS 
پس از تعیین محدودههای اصلی کارکردی که می باید مطالعات مهندسی ارزش در کارگاه بر دامنه موضوعات آنها متمرکز گردد، مشخصههای اصلی عملکردی (FPS)  طبق نمودار شماره 9 ، برای هر یک از دامنهها قبل از کارگاه  تعیین میگردد، به نحوی که طبق نمودار شماره 10 ، تمرکز مطالعات کارگاهی بر آنها در مرحله ایده پردازی بصورت متمرکز سازی ذهن خلاق جمعی در چارچوب آنها آغاز می شود. لذا مشخصه های اصلی عملکردی مربوط برای هر یک از دامنههای تعریف شده در جداول شماره  12 الی 17 مشخص و در ستون مربوطه درج گردیده است، به نحوی که مطابق با دو شکل منظور شده در صفحه بعد ، مشخصه های اصلی کارکردی تعریف گردیده اند . 
نهایتاً با توجه به تصمیمات اخذ شده در مبحث تحلیل کارکردی ، مقررشد که کارکردهایی که با رنگ سبز و آبی مشخص شده اند مورد مطالعه قرار گیرند و کارکردهای زرد و قرمز در مطالعات کنار گذاشته شوند و در صورت تصمیم اعضاء کارگاه مطالعات بر هر یک از دامنه ها ، در چارچوب مطالعات قرار کرفته شوند .   
البته قابل ذکر است که تمامی کارکردها با در نظر گیری موقعیت زمانی پروژه در محدوده سبز بوده و مورد مطالعه قرار خواهند گرفت .
[bookmark: _Toc94449972][bookmark: _Toc94450023]نمودار شماره 9 : چگونگی دستیابی به مشخصه های اصلی کارکردی
                               [image: ]
[bookmark: _Toc94449973][bookmark: _Toc94450024]نمودار شماره 10 : موارد کاربرد مشخصه های اصلی کارکردی در کارگاه
[image: ]

[bookmark: _Toc94450078]جدول 12 -  مشخصه های اصلی کارکردی نمودار FST ایسنگاه تقویت فشار کاز ، لخته گیر و خط لوله میعانات گازی
	مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با    کارکردهای نمودار   FAST تقویت فشار گاز، لخته گیر و خط لوله میعانات
FPS(Functional Performance Specification)

	دامنه مشخصه های اصلی کارکردی
	مشخصه های اصلی کارکردی در دامنه مشخص شده

	بهینه سازی ایجاد تراکم گاز
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	نوع کمپرسور
نوع آرایش کمپرسورها
نوع درایور 
بهینه سازی فونداسیون
تجهیزات جانبی
سیستم های کنترلی
عملیات نصب و برنامه آن
ارتقاء SAFETY
ارتقاء HSE در این عملیات
نحوه بازرسی وکنترل کیفیت
نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات
بهینه کردن طراحی در این مبحث 

	بهینه سازی سیستم خنک سازی گاز
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	نوع سیستم خنک کننده
تعداد fan و موتور
سازه و فونداسیون
نحوه حفاظت در برابر ارتعاشات
نحوه سیستم کنترل
عملیات نصب و برنامه آن
ارتقاء HSE دراین عملیات
نحوه بازرسی وکنترل کیفیت
نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات 
بهینه کردن طراحی این مبحث 

	بهینه سازی دفع گازهای زائد
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	بهینه سازی نوع تجهیزات / سیستم دفع
بهینه سازی سیستم های کنترل
بهینه سازی نحوه تخلیه فشار
بهینه سازی فونداسیون
بهینه سازی SAFETY
بهینه سازی HSE در این عملیات
بهینه سازی نحوه بازرسی وکنترل کیفیت
بهینه سازی تأمین اقلام این بخش عملیات
بهینه کردن طراحی این عملیات

	بهینه سازی کنترل فرآیند
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	Instrument
سیستم های SCS و ESD و UCP
کابل ها
نحوه ارتباط بین سیستم ها
اندازه گیری گاز
بهینه سازی منطق بهره برداری
بهینه سازی منطق قطع اضطراری
سینی و نرده بان
بهینه سازی تابلوها
چیدمان اتاق کنترل
ارتقاء SAFETY دراین عملیات
ارتقاء HSE دراین عملیات
نحوه بازرسی وکنترل کیفیت
نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش 
بهینه کردن طراحی این مبحث

	بهینه سازی اجرای Piping
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	چیدمان سایت
لوله کشی خطوط فرآیندی
لوله کشی خطوط جانبی
آنالیز تنش
ساپورت لوله ها
فونداسیون ها
دسترسی تجهیزات
نحوه عایق بندی
جوشکاری
تست هیدرواستاتیک
جنس لوله
نوع عایق
نوع پوشش ها
نوع شیرآلات
جنس شیرآلات
FIRE PROOFING
جلوگیری از نشتی
SAFETY
HSE 
بازرسی وکنترل کیفیت
تأمین اقلام این بخش عملیات
بهینه کردن طراحی 

	بهینه سازی تأمین برق
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	بهینه سازی  نحوه تأمین برق
بهینه سازی  نوع درایور ژنراتورها
بهینه سازی  ظرفیت ژنراتورها
بهینه سازی  خط انتقال برق
بهینه سازی  فونداسیون ها
بهینه سازی  پست ها و ترانسفورماتورها و کلیدها
بهینه سازی  سیستم های کنترل(PMS)
بهینه سازی  الکتروموتورها
بهینه سازی  سیستم های حفاظتی
بهینه سازی  تابلوها
بهینه سازی  کابل های ارتباطی
بهینه سازی  سینی ها و نرده بان کابل
بهینه سازی  سیستم های روشنایی
بهینه سازی  حفاظت از صاعقه
بهینه سازی  سیستم حفاظت زمین
بهینه سازی  سیستم حفاظت الکترونیکی
بهینه سازی  سیستم UPS و باطری شارژر
بهینه سازی  چیدمان اتاق switch gear
بهینه سازی  عملیات نصب و برنامه آن
بهینه سازی  SAFETY
بهینه سازی  HSE در این عملیات
بهینه سازی  بازرسی وکنترل کیفیت
بهینه سازی  تأمین اقلام این بخش عملیات
بهینه کردن طراحی این مبحث

	بهینه سازی تأمین هوا
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	بهینه سازی نوع و تعدادکمپرسورها
بهینه سازی سیستم کنترل
بهینه سازی سیستم درایور
بهینه سازی مخزن ذخیره
بهینه سازی  توزیع هوا
بهینه سازی فونداسیون
بهینه سازی تجهیزات جانبی
بهینه سازی عملیات و برنامه نصب
بهینه سازی SAFETY
بهینه سازی HSE در این عملیات
بهینه سازی بازرسی وکنترل کیفیت
بهینه سازی تأمین اقلام این عملیات
بهینه سازی طراحی این مبحث 

	بهینه سازی تأمین آب
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	بهینه سازی نحوه تأمین آب
بهینه کردن روش ذخیره سازی
روش بهینه  تصفیه آب
بهینه سازی پمپ ها
بهینه کردن فونداسیونها
کنترل بهینه  سیستم
بهینه کردن HSE این عملیات
بهینه کردن بازرسی وکنترل کیفیت
تأمین بهینه اقلام این بخش عملیات
بهینه کردن طراحی این مبحث

	بهینه سازی تأمین F&G
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	بهینه سازی نوع FLARE / STACK/تهیزات جانبی
بهینه سازی حجم گاز خروجی
بهینه سازی سیستم های  اندازه گیری  و کنترل
بهینه سازی نحوه تخلیه فشار
بهینه سازی فونداسیون و  ارتفاع STACK
بهینه سازی SAFETY
بهینه سازی سایز شبکه
بهینه سازی  HSE در این عملیات
بهینه سازی نحوه بازرسی وکنترل کیفیت
بهینه سازی تأمین اقلام این بخش عملیات
بهینه کردن طراحی این عملیات

	بهینه سازی اطفاء حریق
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	نحوه تأمین آب آتش نشانی
سیستم های خنک کننده
FIRE FIGHTING SAFETY
شبکه آب آتش نشانی
سیستم های گازی (CO2)
PERSONAL SAFETY
بهینه سازی HSE در این عملیات
نحوه بهینه بازرسی وکنترل کیفیت
نحوه بهینه تأمین اقلام این عملیات
بهینه کردن طراحی این مبحث

	بهینه سازی تأمین سوخت
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	کنترل فشار و دما
سازه و فونداسیون
جداسازی و تصفیه
ذخیره سازی سوخت
سیستم تخلیه مایعات و گازها
سیستم اندازه گیری و کنترل
SAFETY در این عملیات
عملیات نصب و برنامه آن
عملیات  HSE در این عملیات
عملیات  بازرسی وکنترل کیفیت
نحوه بهینه تأمین اقلام این عملیات
بهینه کردن طراحی این مبحث 

	بهینه سازی برقراری مخابرات
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	سیستم تلفن
سیستم پیجینگ
سیستم RTU
شبکه LAN
چگونگی HSE در طراحی و ساخت وتأمین این عملیات
نحوه بازرسی وکنترل کیفیت
نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات

	بهینه سازی دفع فاضلاب
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	نوع سیستم فاضلاب صنعتی
سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی
ظرفیت
شبکه فاضلاب
چگونگی HSE در این عملیات
نحوه بازرسی وکنترل کیفیت
نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش 
بهینه کردن طراحی این مبحث 

	بهینه سازی
خطوط انتقال میعانات گازی
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	جنس و نوع و ضخامت و طول و سایز  لوله  
پوشش دهی
نحوه استقرار
جاده های دسترسی
مسیر
ایجاد بستر و لوله گذاری
عبور از موانع 
حفاظت کاتدیک
سیستم کنترل
اتصال لوله ها
تستها
ساپورت‌گذاری برای خطوط لوله جریانی
جریان سازی نفت خام و راه اندازی خط
ارتقاء SAFETY فرآیندی در این عملیات
ارتقاء HSE و نحوه بازرسی وکنترل کیفیت
نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات
بهینه کردن طراحی در رابطه با مبحث فوق

	بهینه کردن سیستم تأمین نیتروژن
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	نحوه بهینه ذخیره سازی
نحوه بهینه تأمین نیتروژن
بهینه سازی ظرفیت مخزن
بهینه سازی سیستم کنترل
بهینه سازی HSE در این عملیات
بهینه سازی نحوه بازرسی وکنترل کیفیت
نحوه بهینه تأمین اقلام این عملیات
بهینه کردن طراحی این مبحث 

	بهینه سازی عملیات عمرانی
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	بهینه سازی سازه های صنعتی
بهینه سازی ساختمان های غیر صنعتی
بهینه سازی تسطیح  زمین
بهینه سازی محوطه سازی
بهینه سازی جاده ها
بهینه سازی فضای سبز
بهینه سازی کانال ها
بهینه سازی سایبان ها
بهینه سازی سیستم های سرمایش و گرمایش
بهینه سازی حصارکشی ایستگاه
بهینه سازی سیستم های حفاظتی محوطه
بهینه سازی دفع آبهای سطحی
بهینه سازی تأسیسات آب و گاز
بهینه سازی SAFETY
بهینه سازی HSE در این عملیات
بهینه سازی نحوه بازرسی وکنترل کیفیت
نحوه بهینه تأمین اقلام این عملیات
بهینه سازی طراحی این مبحث 

	بهینه سازی 
Slug Catcher System
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	نوع Slug Catcher System
نحوه نصب Slug Catcher System
فونداسیون ها
محوطه سازی
سیستم کنترل در Slug Catcher System
ارتقاء SAFETY
بهینه سازی نحوه بازرسی وکنترل کیفیت
بهینه سازی تأمین اقلام این عملیات
نصب ،تست و راه اندازی

	بهینه سازی 
فرآیند نم زدایی
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	نوع فرآیند نم زدایی
نوع سیستم احیاء
زمان و نحوه  سویچینگ بین احیا و نمزدایی
فشاربهینه نم زدایی
بهینه سازی حرارتی سیستم نم زدایی
نوع کوره حرارتی
نوع سیستم فیلتراسیون
فونداسیون ها
محوطه سازی
ارتقاء SAFETY
بهینه سازی نحوه بازرسی وکنترل کیفیت
نصب ،تست و راه اندازی
بهینه سازی تأمین اقلام این عملیات

	بهینه سازی Piping 
لخته گیر و نم زدایی
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	چیدمان سایت
لوله کشی خطوط فرآیندی
لوله کشی خطوط جانبی
اسلیپر و ساپورت لوله ها
فونداسیون ها
دسترسی تجهیزات
نحوه عایق بندی
جوشکاری
تست هیدرواستاتیک
جنس لوله
نوع عایق
نوع پوشش ها
نوع شیرآلات
جنس شیرآلات
FIRE PROOFING
جلوگیری از نشتی
SAFETY
بازرسی وکنترل کیفیت
نوع و تأمین اقلام این بخش عملیات

	بهینه سازی 
سیستم های کنترل فرآیند
لخته گیر و نم زدایی
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	Field Instrument
سیستم های DCS و ESD 
نحوه ارتباط و یکپارچگی بین سیستم ها موجود و جدید 
بهینه سازی منطق بهره برداری
بهینه سازی منطق قطع اضطراری
سینی و نرده بان و کابل ها
بهینه سازی تابلوها
چیدمان اتاق کنترل
ارتقاء SAFETY دراین عملیات
نحوه نصب، FAT/SAT و راه اندازی و گارانتی
نحوه بازرسی وکنترل کیفیت
نوع ونحوه بهینه تأمین اقلام این بخش 

	بهینه سازی 
تأمین F&G
لخته گیر و نم زدایی
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	بهینه سازی سیستم های  اندازه گیری  و کنترل
بهینه سازی نحوه تخلیه فشار
بهینه سازی SAFETY
فلسفه سیستم F&G
بهینه سازی نحوه بازرسی وکنترل کیفیت
نوع و بهینه سازی تأمین اقلام این بخش عملیات
نصب، تست و راه اندازی

	بهینه سازی 
تأمین برق 
لخته گیر و نم زدایی
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	بهینه سازی  نحوه تأمین برق 
بهینه سازی  سایزینگ کابل های برق
بهینه سازی  فونداسیون ها
بهینه سازی  پست ها و ترانسفورماتورها و کلیدها
بهینه سازی  سیستم های کنترل(SCADA)
بهینه سازی  الکتروموتورها
بهینه سازی  سیستم های حفاظتی
بهینه سازی  تابلوها
بهینه سازی  کابل های ارتباطی وخطوط انتقال
بهینه سازی  سینی ها و نرده بان کابل
بهینه سازی  سیستم های روشنایی
بهینه سازی  حفاظت از صاعقه
بهینه سازی  سیستم حفاظت زمین
بهینه سازی  سیستم UPS و باطری شارژر
بهینه سازی  چیدمان اتاق switch gear
بهینه سازی  عملیات نصب و برنامه آن
بهینه سازی  SAFETY
بهینه سازی موقعیت پست برق
نوع و بهینه سازی  تأمین اقلام این بخش عملیات



[bookmark: _Toc94450079]
جدول13 -  مشخصه های اصلی کارکردی نمودار FST  خط لوله گاز
	مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با    کارکردهای نمودار  FAST انتقال گاز
FPS(Functional Performance Specification)

	دامنه مشخصه های اصلی کارکردی
	مشخصه های اصلی کارکردی در دامنه مشخص شده

	بهینه سازی عملیات
استقرار لوله ها
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	نحوه ریسه کردن
نحوه بارگیری از دپو
نحوه حمل لوله(از دپو به مسیرخط لوله)
نحوه زیر سازی لوله در کانال
نحوه لوله گذاری
نوع ماشین آلات لوله گذاری
اجرای HSE 
نحوه بازرسی وکنترل کیفیت
نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات
بهینه کردن طراحی در رابطه با مبحث فوق

	بهینه سازی عملیات
اتصال لوله ها
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	نحوه انجام جوش
نحوه خم کاری
نوع ماشین آلات
نوع تست جوش
 نوع الکترودها و یا مواد مصرفی
نحوه پوشش دهی محل اتصال
اجرای HSE در این عملیات
نحوه بازرسی وکنترل کیفیت
نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات
یهینه کردن طراحی دراین چارچوب 

	بهینه سازی عملیات
حفاطت لوله ها
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	نحوه سند بلاست
نحوه عایق کاری
نحوه حمل
نحوه بارگیری و تخلیه 
نحوه عایق سر جوش
نحوه حفاظت از زنگ دائمی 
نحوه حفاظت از زنگ موقت
Zinc Earthing Cell
Polarisation Cell
Test Point
بستر آندی(موقت و دائم)
نوع تست پوشش
SAFETY فرآیند
اجرای  HSE 
نحوه بازرسی وکنترل کیفیت
نوع ونحوه تأمین اقلام این بخش عملیات
بهینه کردن طراحی در رابطه با مبحث فوق

	بهینه سازی عملیات
بستر سازی خط لوله
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	نحوه انجام حفر کانال
نحوه تعیین نقاط اندازه گیری اختلاف پتانسیل
نحوه اجرای خاک سرندی وبالشتک گذاری داخل کانال 
نحوه چاکی گذاری
نحوه انجام Back Fill
نحوه انجام Connection
چگونگی نصب علائم خط لوله
چگونگی عبور از جاده ها
چگونگی عبور از آبروها
چگونگی عبور از گسل ها
چگونگی رعایت حریم ها
چگونگی عبور از کوه ها
چگونگی HSE در طراحی و ساخت وتأمین این عملیات
نحوه بازرسی وکنترل کیفیت
نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات
بهینه کردن طراحی در رابطه با مبحث فوق

	بهینه سازی عملیات
احداث جاده دسترسی
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	نوع و نحوه تامین ماشین آلات
نحوه خاک برداری نرم
نحوه خاک برداری سخت
نحوه خاک برداری سنگی
نحوه حمل خاک های مازاد 
انتخاب محل قرضه خاک
نحوه شیب بندی
ارتقاء SAFETY فرآیند
نحوه احداث کانال های دفع آبهای سطحی
نحوه مقاوم سازی جاده
چگونگی نصب علائم
چگونگی اجرای گرده ماهی
عملیات HSE 
نحوه بازرسی وکنترل کیفیت
نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات
بهینه کردن طراحی در رابطه با مبحث فوق

	
بهینه سازی عملیات
انتقال داده ها
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	نوع و نحوه کنترل فرآیند
ایستگاه های مخابراتی
نصب تجهیزات روی خط لوله 
فیبرنوری
چگونگی HSE در طراحی و ساخت وتأمین این عملیات
نحوه بازرسی وکنترل کیفیت
نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات
بهینه کردن طراحی در رابطه با مبحث فوق

	بهینه سازی عملیات
تأمین و انبارش لوله ها
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	جنس لوله
نوع لوله 
ضخامت لوله
سایز لوله در نقاط مختلف
نوع  Casing  و تجهیزات مربوطه
الکترود
نحوه بارگیری از مبداء
نحوه حمل لوله(از مبدا)
نحوه تخلیه لوله
نحوه دپو در محل 
محل دپو
چگونگی HSE در طراحی و ساخت وتأمین این عملیات
نحوه بازرسی وکنترل کیفیت
بهینه کردن طراحی در رابطه با مبحث فوق
نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات

	بهینه سازی عملیات
برقراری ایستگاه های بین راهی
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی

	نوع و نحوه نصب تجهیزات 
ساخت ابنیه
حصار کشی
حفر گودال Valve Pit
روش حفاظت از ایستگاه ها
برق رسانی به ایستگاه ها
نگاهی به SAFETY فرآیند
اجرای HSE 
نحوه بازرسی وکنترل کیفیت
نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات
بهینه کردن طراحی 

	بهینه سازی عملیات
جریان سازی گاز در خط لوله 
(راه اندازی خط)
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	اتصال خط به محل Feed
نوع و نحوه اجرای تست پوشش/ جوش/ نشتی/ ایستگاهها جهت راه اندازی 
نحوه تامین آب یا مواد لازم جهت تست
بهینه سازی عملیات رفع نواقص
بهینه سازی عملیات تحویل دهی موقت / دائم
بهینه سازی عملیات برچیدن کارگاه
بهینه سازی عملیات HSE 
بهینه سازی عملیات بازرسی وکنترل کیفیت
نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات
بهینه کردن طراحی 

	انتخاب بهینه مسیر خط لوله
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی

	رعایت مناطق زیست محیطی
عبور از نواحی کم عارضه توپوگرافی
حداقل عبور از باغات و جنگل هاو زمین های کشاورزی
حفظ حریم 
مسائل ایمنی، اقتصادی و شرایط بهره برداری
حداقل تقاطع با رودخانه و جاده ها
رعایت پدافند غیر عامل
زمین شناسی ، هیدرولوژی و لرزه شناسی
بهینه کردن طراحی در رابطه با مبحث فوق







[bookmark: _Toc94450080]جدول14 -  مشخصه های اصلی کارکردی نمودار FST  مجموعه منیفولد
	مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با   کارکردهای نمودار  FAST منیفولد
FPS(Functional Performance Specification)

	دامنه مشخصه های اصلی کارکردی
	مشخصه های اصلی کارکردی در دامنه مشخص شده

	بهینه سازی تأسیسات
لوله کشی مجموعه منیفولد 
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	نحوه چیدمان سایت
نوع و نحوه لوله کشی خطوط فرآیندی
نوع و نحوه لوله کشی خطوط جانبی
آنالیز تنش
نوع و نحوه اجرای ساپورت لوله ها
فونداسیون ها
دسترسی تجهیزات
نوع و نحوه عایق بندی
جوشکاری
تست هیدرواستاتیک
جنس لوله
نوع پوشش ها
نوع شیرآلات
جنس شیرآلات
FIRE PROOFING
جلوگیری از نشتی
ارتقاء SAFTY  فرآِیند مزبور
بهینه سازی HSE این مبحث
نحوه بازرسی وکنترل کیفیت
نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات
بهینه کردن طراحی این مبحث

	بهینه سازی تأسیسات
کنترل فرآیند منیفولد
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
	Instrument
سیستم های SCS و ESD و UCP
کابل ها
نحوه ارتباط بین سیستم های کنترلی
سیستم های اندازه گیری 
منطق بهره برداری
منطق قطع اضطراری
سینی و نرده بان
تابلوها
چیدمان اتاق کنترل
چگونگی HSE در طراحی و ساخت وتأمین این عملیات
نحوه بازرسی وکنترل کیفیت
نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات
بهینه کردن طراحی در رابطه با مبحث فوق

	بهینه سازی 
عملیات عمرانی جهت محوطه سازی
مجموعه منیفولد
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی




	سازه های صنعتی
ساختمان های غیر صنعتی
تسطیح  زمین
محوطه سازی
جاده ها
فضای سبز
کانال ها
سایبان ها
سیستم های سرمایش و گرمایش
حصارکشی ایستگاه
دفع آبهای سطحی
تأسیسات آب و گاز
چگونگی HSE در طراحی و ساخت وتأمین این عملیات
نحوه بازرسی وکنترل کیفیت
نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات
بهینه کردن طراحی در رابطه با مبحث فوق

	بهینه سازی تأسیسات
یرقراری F&G در مجموعه منیفولد
از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلیا کرکردی
	نوع سنسورها و سیستم مربوطه
تعداد و آرایش
نحوه ارتباط با سایر سیستم ها
تابلوی کنترل
کابل ها
سینی ها و نردبان
فرآیند اطفاء حریق منیفولد
چگونگی HSE در طراحی و ساخت وتأمین این عملیات
نحوه بازرسی وکنترل کیفیت
نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات
بهینه کردن طراحی در رابطه با مبحث فوق








[bookmark: _Toc94450081]جدول15 -  مشخصه های اصلی کارکردی نمودار FST تأسیسات سرچاهی ها و خطوط لوله انتقال نفت به منیفولدو برق رسانی آنها
	مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با  کارکردهای نمودار  FAST تأسیسات سرچاهی
FPS(Functional Performance Specification)

	دامنه مشخصه های اصلی کارکردی
	مشخصه های اصلی کارکردی در دامنه مشخص شده

	بهینه سازی
تاسیسات سرچاهی ها
	چگونگی تعبیه Well Pad
چگونگی تعبیه Cellar
گودال آتش
نوع و تأمین تجهیزات استخراجی
چگونگی تأمین برق عملیات استخراج
نحوه تأمین برق سرچاهی ها
اجرای Piping
اجرای F&G
نحوه  اطفاء حریق
 ارتقاء  SAFETY فرآیند 
ارتقاء HSE 
نحوه بازرسی وکنترل کیفیت در استخراج
نحوه بهینه تأمین اقلام فرآیند استخراج
بهینه کردن طراحی نحوه استخراج

	بهینه سازی
عملیات عمرانی
جهت سرچاهی ها






	سازه های صنعتی
ساختمان های غیر صنعتی
تسطیح  زمین
محوطه سازی
جاده دسترسی
فضای سبز
کانال ها
سایبان ها
حصارکشی ایستگاه
سیستمهای امنیتی
دفع آبهای سطحی
تأسیسات آب و گاز و سرمایش و گرمایش
ارتقاء HSE در این عملیات
نحوه بازرسی وکنترل کیفیت
نحوه بهینه تأمین اقلام این عملیات
بهینه کردن طراحی این مبحث

	






بهینه سازی
خطوط انتقال نفت از سرچاهی ها 
به منیفولد
	جنس و نوع لوله  
پوشش دهی
ضخامت لوله
طول لوله
نحوه استقرار
سایز لوله
جاده های دسترسی
ایمنی
مسیر
ایجاد بستر و لوله گذاری
عبور از موانع 
حفاظت کاتدیک
سیستم کنترل
اتصال لوله ها
تستها
ساپورت‌گذاری برای خطوط لوله جریانی
جریان سازی نفت خام و راه اندازی خط
ارتقاء SAFETY فرآیندی در این عملیات
ارتقاء HSE و نحوه بازرسی وکنترل کیفیت
نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات
بهینه کردن طراحی در رابطه با مبحث فوق

	بهینه سازی
تأمین برق سرچاهی ها 

	نحوه تأمین برق سرچاهی ها
ساختمانهای برق
نحوه یهینه انتخاب تجهیزات برق رسانی به چاه ها
ارتقاء  SAFETY فرآیند 
ارتقاء HSE 
نحوه بازرسی وکنترل کیفیت 
نحوه بهینه تأمین اقلام فرآیند 
بهینه کردن طراحی 



[bookmark: _Toc94450082]نمودار جدول16 -  مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با ذینفعان
	مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با    ذینفعان پروژه FPS(Functional Performance Specification)

	دامنه مشخصه های اصلی کارکردی (ذینفع)
	مشخصه های اصلی کارکردی (مشکلات تعاملی پروژه با ذینفع)

	بهینه سازی تعامل پروژه با شرکت مناطق نفت خیز جنوب
از طریق بهبود مشخصه های اصلی کارکردی
(رفع مشکلات تعاملی) مرتبط با ذینفع
	تعدد نقطه نظرات
طولانی بودن زمان اعلام  نظرات

	بهینه سازی تعامل پروژه با شرکت پترو ایران
از طریق بهبود مشخصه های اصلی کارکردی
(رفع مشکلات تعاملی) مرتبط با ذینفع
	بروکراسی تصمیم گیری

	بهینه سازی تعامل پروژه با مشارکت شرکت های هیرگان انرژی و طرح و بازرسی
از طریق بهبود مشخصه های اصلی کارکردی
(رفع مشکلات تعاملی) مرتبط با ذینفع
	مشکل در جذب نیروهای متخصص و موثر کافی بعلت مهاجرت نیروهای متخصص به خارج کشور
کمبود نقدینگی به علت عدم اطمینان از پرداخت به موقع

	بهینه سازی تعامل پروژه با پیمانکاران
از طریق بهبود مشخصه های اصلی کارکردی
(رفع مشکلات تعاملی) مرتبط با ذینفع
	کمبود نیروهای متخصص و موثر
تأخیر در اجرای قراردادها
ناکافی بودن کیفیت کار
کمبود نقدینگی به علت عدم اطمینان از پرداخت به موقع
اجبار به استفاده از پیمانکاران بومی

	بهینه سازی تعامل پروژه با تأمین کنندگان
از طریق بهبود مشخصه های اصلی کارکردی
(رفع مشکلات تعاملی) مرتبط با ذینفع
	تحریم و محدود شدن امکان خرید از سازندگان خارجی
ضعف فنی 
تأخیر در اجرای قراردادها

	بهینه سازی تعامل پروژه با بهره بردار
از طریق بهبود مشخصه های اصلی کارکردی
(رفع مشکلات تعاملی) مرتبط با ذینفع
	کمبود اطلاعات مدون از واحدهای موجود

	بهینه سازی تعامل پروژه با پدافند غیرعامل
از طریق بهبود مشخصه های اصلی کارکردی
(رفع مشکلات تعاملی) مرتبط با ذینفع
	طراحی های مجدد

	بهینه سازی تعامل پروژه با ارگان های دولتی ذینفع
از طریق بهبود مشخصه های اصلی کارکردی
(رفع مشکلات تعاملی) مرتبط با ذینفع
	اخذ مجوزهای مربوطه

	بهینه سازی تعامل پروژه با معارضین و افراد بومی
از طریق بهبود مشخصه های اصلی کارکردی
(رفع مشکلات تعاملی) مرتبط با ذینفع
	زمانبری و مشکلات موجود در اخذ رضایت افراد بومی
 با توجه به مسئولیت اجتماعی استفاده از افراد بومی در ساخت ، کمبود نیروهای کارگری و فنی موثر   


[bookmark: _Toc94450083]نمودار جدول17 -  مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با ریسکهای وارده بر پروژه در مرحله EPC

	مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با   ریسک ها  FPS(Functional Performance Specification)

	دامنه مشخصه های اصلی کارکردی(ریسک)
	مشخصه های اصلی کارکردی(عوامل موثر بر ریسک)

	کاهش شدت خطر ریسک:
عدم امکان تأمین / مشکلات تأمینی بعضی ازاقلام موثر بر پروژه
از طریق بهبود مشخصه های اصلی کارکردی (عوامل تأثیرگذار بر ریسک) مرتبط
	مشکلات تامین مالی
   تحریم 
 محدودیت های تامین کنندگان داخلی
 مشکلات ترخیص کالا 
نبود تأمین کننده موثر بعلت تحریم در ایران
عدم همکاری تأمین کنندگان خارجی بعلت تحریم
 عدم تامین برخی محصولات به صورت مقطعی
 تورم

	کاهش شدت خطر ریسک:
موانع ناشی ازعوامل طبیعی و محیطی
از طریق بهبود مشخصه های اصلی کارکردی (عوامل تأثیرگذار بر ریسک) مرتبط
	مشکلات ناشی ازکرونا 
 مشکلات ناشی از  معارضین 
کمبود برق
کمبود آب 
وضعیت آب و هوای منطقه ای 
 افزایش گرمایش هوا 
لزوم استفاده از افراد بومی
وجود  ریزگردهای فصلی

	کاهش شدت خطر ریسک:
افزایش زمان اجرای پروژه
از طریق بهبود مشخصه های اصلی کارکردی (عوامل تأثیرگذار بر ریسک) مرتبط
	انتخاب پیمانکار ضعیف 
مشکلات انتقال ارز
محدود بودن تامین کنندگان
تغییرات MDP
استراتژی پیمان سپاری نامناسب
عدم تامین بموقع مالی
توانمندی مدیریت پروژه
تأمین بموقع کالا و تجهیزات پروژه
کمبود دکل حفاری
برنامه ریزی اولیه ی نامناسب

	کاهش شدت خطر ریسک:
به نفت نرسیدن
از طریق بهبود مشخصه های اصلی کارکردی (عوامل تأثیرگذار بر ریسک) مرتبط
	اشتباه در مطالعات مخزن و برنامه حفاری

	کاهش شدت خطر ریسک:
توقف/فسخ قرارداد 
از طریق بهبود مشخصه های اصلی کارکردی (عوامل تأثیرگذار بر ریسک) مرتبط
	نادرست/عملیاتی نبودن برخی از موارد قرارداد 
 کمبودمنابع مالی از سوی کارفرما 
 کم شدن تقاضای نفت و گاز نسبت به عرضه 
 عدم پایبندی پیمانکار به قراردادها 
 قصور پیمانکاران فرعی 
 ریالی بودن قرارداد
تهدیدات پدافندی
مشکلات زیست محیطی











[bookmark: _Toc94449974]مرحله1-7) تدوین برنامههای کارگاه مهندسی ارزش
در این بخش از پیش کارگاه ، اقدامات ذیل انجام خواهد پذیرفت :  
(1) برنامه گروه کار در کارگاه مهندسی ارزش
(2) برنامه زمان و مکان تشکیل کارگاه مطالعات مهندسی ارزش
[bookmark: _Toc94449975] (1) تعیین برنامه گروه کار در کارگاه مهندسی ارزش
با توجه به اینکه تیم تشکیل دهنده کارگاه مطالعات باید پوشش مناسبی از دیدگاههای تخصصی و مسئولیتی را با توجه به ماهیت مشخصه اصلی کارکردی داشته باشد ، مقرر شد که با در نظر گیری موارد مشروحه زیر ، و با هماهنگی کارفرمای طرح و کلیه دینفعان پروژه ، اعضاء تشکیل دهنده تیم کارگاه مطالعات مهندسی ارزش مشخص نمایند .
چگونگی انتخاب اعضاءتيم کارگاه مهندسی ارزش:                                                                   
· اعضاي تيم بايد با موضوع مورد بررسي آشنا باشند.
· تخصص‌هاي اعضاء تا حد امکان ازنوع‌هاي مختلف و در رابطه با موضوع انتخاب شوند.  
· تا حد امکان اعضا از افراد تصميم گيرنده باشند.
· سعي شود افراد از واحدهاي مختلف مرتبط با موضوع باشند.
· يک نفر از اعضا به عنوان هماهنگ و هدايت کننده تيم که آشنائي کامل با مهندسي ارزش داشته باشد انتخاب شود.
· بهتر است يک نفر متخصص خارج از سازمان در تيم باشد.
· تا حد امکان اعضاء تیم از افرادی با روحیه تیمی تشکیل شوند. 
[bookmark: _Toc94449976](2)  تعیین برنامه زمانی و مکانی کارگاه     
مقرر شد که کارگاه مطالعات در روزهای 7و8 و 14 و15 دی سال 1400 با در نظرگیری موارد مشروحه زیر برگزار گردد.
نکات مهم در برنامه ریزی جهت برپایی کارگاه مطالعات :
· تا حد امکان برگزاری کارگاه دور از محل کار یاشد.
· چیدمان محل کار و ابزار به نحوی باید باشد که ارتباط و گفتمان افراد کارگاه با یک دیگر به راحتی امکان پذیر باشد .
· چیدمان محل کار و ابزار باید به نحوی باشد که تسلط و ارتباط راهبر کارگاه با افراد کارگاه به راحتی امکان پذیر باشد 
· زمان انجام کارگاه لازم است که به صورت روزهای کاری پیوسته در نظر گرفته شوند0



فصل 3
شرح فعالیت ها و نتایج حاصله از
کارگاه
 مطالعات مهندسی ارزش انجام شده 

[bookmark: _Toc94449977]فصل 3 - شرح فعالیت ها و نتایج حاصله از کارگاه مطالعات مهندسی ارزش
پس از پيشكارگاه ، مرحله کارگاه مطالعات مهندسی ارزش در چارچوب فازهای نمایش داده در نمودار شماره (11) زیر  انجام شد بطوریکه فازهای استراتژی ، خلاقیت و قضاوت در یک کارگاه غیر پیوسته که در روزهای 7و8 و 14 و15 دی سال 1400 در محل شرکت هیرگان به مدت 32.5 ساعت و طی 4 روز و با حضور اعضاء نامبرده در جدول شماره (18) برگزار گردید. و فاز توسعه درخارج از کارگاه  انجام شد ، بطوریکه در طی مدت فوق الذکر در چارچوب دو جلسه هماهنگی نظرات گروه های فاز توسعه جمع بندی گردید .

[bookmark: _Toc94449978][bookmark: _Toc94450025]نمودارشماره 11 :  نمایش فازهای اجرایی کارگاه مطالعات مهندسی ارزش

[bookmark: _Toc94449979]نحوه حضور اعضاء مطالعات مهندسی ارزش 
مشخصات اعضاء حاضر در کارگاه مطا لعات جهت سه فاز اولیه (استراتژی–خلاقیت–قضاوت) به شرح لیست جدول شماره 16 می باشد .
نحوه حضور افراد در کارگاه مطالعات مهندسی ارزش که یکی از عوامل مهم موفقیت/شکست در مطالعات است به شرح موارد زیر انجام گردیده است :
· دربرگیری جمیع تخصصها و دانشهای مرتبط با پروژه . ( که در این کارگاه  به نحو خوبی رعایت گردیده بود)
· دربرگیری جمیع مسئولیتهای سازمانی مرتبط با پروژه .  (که در این کارگاه  به نحو خوبی رعایت گردیده بود)
· حضور افراد تصمیم ساز مرتبط با پروژه ،  (که در این کارگاه به نحو خوبی رعایت گردیده بود)
· حضور منظم اعضاء در جلسات کارگاه . ( که در این کارگاه  نسبتاً رعایت گردید)

[bookmark: _Toc94450084]جدول 18– لیست اعضای شرکت کننده در جلسات کارگاه مطالعات(در فاز های آغازین ، خلاقیت و قضاوت)
	اعضاء شرکت کننده درکارگاه مطالعات

	ردیف
	نام و نام خانوادگی
	سازمان محل خدمت
	سمت

	1
	مسعود اصغرنژاد
	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی
	رئیس مهندسی

	2
	پریسا حاجی صادقی
	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی
	سرپرست کنترل ابزار دقیق و مخابرات

	3
	حمید شکیبا
	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی
	سرپرست برق، حفاظت کاتدی

	4
	محسن آریا فر
	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی
	سرپرست فرآیند

	5
	رضا برلویی
	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی
	سرپرست سیویل، سازه و معماری

	6
	هومن شاهرخی
	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی
	سرپرست لوله کشی، خط لوله و متریال

	7
	امیر حسین صابر باغبان
	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی
	کارشناس ارشد ایمنی

	8
	حمید آدینه
	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی
	سرپرست مکانیک و HVAC

	9
	کامران جناب
	شرکت سیراف
	راهبر مطالعات

	10
	بابک نیکوفر
	شرکت سیراف
	همیار راهبرپروژه

	11
	حسین پیرهادی
	شرکت سیراف
	عضو تیم پروژه

	12
	محمد بهرامی
	شرکت سیراف
	عضو تیم پروژه










[bookmark: _Toc94449980]نکات ضعف و قوت در مطالعات ارزش انجام شده  :
قبل آغاز شرح فعالیتهای  انجام شده در کارگاه مطالعات، لازم است ابتدا نقاط ضعف و قوت مطالعات مشخص شود و سپس با آگاهی از آنها سایر مطالب مورد بررسی و تحلیل  قرار گیرند.
نکات ضعف :، 
· وضعیت خاص ایجاد شده بعلت شیوع ویروس کووید 19 که موجب ایجاد خیلی از محدودیت ها در تشکیل جلسات گردید  .
· غیر پیوسته بودن جلسات که موجب کاهش سینرژی افراد گروه مطالعاتی در فازهای خلاقیت و قضاوت و موجب کاهش بهره وری در این فازها گردید .
نکات قوت : 
· چیدمان خوب اعضاء کارکاه .
· علاقه اعضاء مطالعات  به کار گروهی و انجام فعالیت های مهندسی ارزش خصوصاً در فاز های خلاقیت و قضاوت . 
· دانش ایجاد شده در افراد حاضر کارگاه در رابطه باتولید
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[bookmark: _Toc382696925][bookmark: _Toc382697709][bookmark: _Toc421524421][bookmark: _Toc94449983]فاز 1 کارگاه – آغازین
[bookmark: _Toc382696926][bookmark: _Toc382697710][bookmark: _Toc421524422][bookmark: _Toc94449984]بررسی و تایید مجدد استراتژی ها و تصمیمات تدوین شده در پیش کارگاه
طی این فازکه دراول صبح روز 7 دی سال 1400 پیش از شروع فاز خلاقیت بمدت 30 دقیقه انجام شد، موارد ذیل که در پیش کارگاه بررسی و مشخص شده بودند مجددا جهت یادآوری ، ارائه گردیدند . 
	
· محدوده انجام مطالعات ارزش
· بررسی اهداف مهندسي ارزش
· خط قرمزها و موارد ممنوعه در مطالعات ارزش
·  تحلیل کارکردی 
· عارضه یابی  
· ریسکهای وارده بر پروژه
·  Functional Performance Specification (FPS)







[bookmark: _Toc382697711][bookmark: _Toc384437895][bookmark: _Toc421524423][bookmark: _Toc93757587][bookmark: _Toc94449985]فاز 2 کارگاه :خلاقیت


[bookmark: _Toc382697712][bookmark: _Toc382696928][bookmark: _Toc94449986]فاز 2 کارگاه: خلاقیت
[bookmark: _Toc94449987][bookmark: _Toc421524424]شرح فعالیتهای انجام شده در فاز خلاقیت و ایده پردازی
این فاز در تاریخ های 7و8 دی سال 1400 به مدت 16 ساعت ایدهپردازی با روش طوفان فکری و از طریق تمرکزدهی ذهن خلاق جمعی اعضاء کارگاه بر روی هر یک از 471 موضوع تمرکزی (مشخصه های اصلی کارکردی FPS مشروحه درجداول 12 الی 17) صورت پذیرفت و بصورت متوسط هر 1 دقیقه و44 ثانیه یک ایده ارائه گردیده و در نتیجه 419 ایده در این فاز کسب گردید.
کل ایدههای ارائه شده در این فاز به شرح جدول پیوست 1 می باشد و با توجه به اینکه نظر اعضای کارگاه بر این بود که نتایج حاصله برخواسته از یک فعالیت گروهی است از ثبت نام ایده دهندگان خودداری شده و ایده های ارائه شده حاصل یک فعالیت گروهی است نه فردی .

          مستندات  فاز 2 :
         جزه اطلاعاتی ، در پیوست1 گزارش

             
اخذ نتیجه موفقیت آمیز
 کسب 419 ایده در فاز خلاقیت 





[bookmark: _Toc94449988][bookmark: _Toc93757589][bookmark: _Toc421524425][bookmark: _Toc384437898][bookmark: _Toc382697713]فاز 3 کارگاه : قضاوت




[bookmark: _Toc94449989][bookmark: _Toc382697714][bookmark: _Toc382696930]فاز 3 کارگاه مطالعات ارزش : قضاوت
[bookmark: _Toc94449990][bookmark: _Toc421524426]3-1   نحوه بررسی ایده ها 
این فاز که در تاریخ های 14 و15 دی سال 1400 طی 15 ساعت برگزار شد، ایده ها در صورت نیاز ابتدا توسط ایده دهنده تشریح و سپس مورد نقد جمعی قرار گرفته و نهایتاً توسط اعضاء کارگاه، هر یک از ایده ها در یکی از مقام های (جایگاه های اجرایی ایده)  به شرح عناوین زیر قرار داده شدند. 
· گزینه(ایده برتر)     
· توصیه
· تذکر
· ایده (ایده هایی که هیچ مقامی کسب ننموده اند)
شرح هر یک از مقام های بالا در صفحه بعد ارائه گردیده 
فعالیتها در فاز قضاوت با توجه به موارد زیر انجام پذیرفته  اند  : 
· جهت جلوگیری از خطا در تمامی مدت قضاوت سعی بر این گردید ، در مواقعی که تجمیع نظر تمامی افراد وجود نداشته باشد  ،  رای گیری انجام گردد بطوریکه  افرادی که دارای شناخت  کافی بر ایده نداشته باشند در رأی گیری شرکت نکرده و در وضعیت ممتنع قرار گیرند. 
· جهت ارتقاء کیفیت بررسی ها و کیفیت قضاوت ها، بعد از رأی گیری و در صورت وجود معترض، مجدداً ایده مورد نقدجمعی و رأی گیری مجدد قرار گرفته است. 
· با توجه به کمبود وقت اعضاء حاضر در کارگاه ، این مرحله با مهارت بکارگرفته شده و مدیریت زمان ،  ضمن حفظ کیفیت ازسرعت بسیار بالایی برخوردار گردید. بطوریکه متوسط زمان نقد و بررسی و قضاوت برای هر ایده حدوداً 1 دقیقه 35 ثانبه بطول انجامیده است . 
[bookmark: _Toc94449991]3-2- شرح مقام های در نظرگرفته شده جهت تعلق به ایده ها در فاز قضاوت :
[bookmark: _Toc94449992]3-2-1  شرح مقام گزینه 
ایدهای که تصور میشود بر اهداف مطالعات تأثیر مثبت قابل توجه داشته باشد و لازم است که در فاز توسعه مورد بررسی جامع قرار گرفته ودر صورت تأیید نهایی مورد اجرا قرار گیرند.
خصوصیاتی که یک گزینه باید دارا باشد:
· اجرای آن حتماً باید با شرایط فعلی پروژه امکان پذیر باشد.
· اجرای آن بر فعالیت های این پروژه باید موجب ارتقاء یک یا چند هدف مطالعات مهندسی ارزش باشد.
[bookmark: _Toc94449993]3-2-2   شرح مقام توصیه 
در موارد زیر یک ایده می تواند به مقام توصیه دست یابد :
· ایده ای که بر اهداف مطالعات تأثیر گذاری مثبت  کمی داشته
· ایده ای که انتطار تأثیرمثبت از آن  میرود ولی  امکان بررسی در توان این مطالعات نبوده
· ایده ای که موجب ایجاد تأثیرات خوبی برمجموعه میگردد ولی درچارچوب اهداف مطالعات یا در محدوده مطالعات نبوده  
نهایتاً توصیه ها به واحد های ذیربط جهت بررسی و درصورت لازم اقدام مناسب ، ابلاغ می گردند
[bookmark: _Toc94449994]3-2-3   شرح مقام تذکر
ایده هایی که در دستور اجرا می باشند یا مقرر و برنامه ریزی شده که اجرا گردند  ولی اجرا نشده /  نادرست اجرا میشوند / سابقه اجرا نشدن و یا اجرای نا صحیح آنها زیاد بوده /  انتظار اجرای مناسب نمی رود  ، بنا براین با اخذ این مقام ، به مسئولین مربوطه ، تذکر / توصیه می شود که در اجرای صحیح آنها بیشتر کوشا گردند
[bookmark: _Toc94449995]3-2-4   شرح ایده
ایده های ارائه شده ای که به علل زیر ، در چارچوب یکی از مقام های فوق الذکر قرارنگرفته باشند، فقط در سطح ایده و با ارزش باقی مانده و نهایتاً در گزارش نهایی جهت اطلاع از ایده های بدون مقام و باقی مانده در وضعیت ایده که البته بعنوان ایده ارائه شده برای مطالعات  با ارزش می باشند ،  ثبت خواهند گردید و هیچگونه اقدامی بر آنها انجام نخواهید گردید.
شرح 9 موردی که موجب عدم کسب مقام ایده می گردند :
1. ایده هایی که مفهوم آن خیلی کلی و فاقد وسیله بوده
1. ایده هایی که در برنامه های کاری لحاظ شده اند
1. ایده هایی که روال کار می باشند و یا بصورت عرفی انجام میگردند
1. ایده هایی که خارج از محدوده مطالعات تعریف شده  هستند
1. ایده هایی که جزء خطوط قرمز تعیین شده می باشند
1. ایده هایی که تأثیرگذار بر اهداف  و مجموعه نمی باشند
1. ایده هایی که اجرای آنها امکان پذیر نیست
1. ایده هایی که نامرتبط بوده/ صحیح نمی باشند
1. ایده هایی که موجب ضرر و زیان میشوند / بر اهداف به صورت تجمیعی ،تأثیر منفی گذارده .
[bookmark: _Toc94449996][bookmark: _Toc421524427]3-3   شرح فعالیتهای انجام شده در فاز قضاوت
انجام نقد و بررسی ایده ها و نهایتاً  قضاوت بر آنها بطوری که قابلیت در سه مرحله که  به شرح زیر انجام پذیرفت:
مرحله اول قضاوت: در این مرحله تمامی 419 ایده ارائه شده در فاز خلاقیت مورد بررسی و قضاوت قرار گرفتتد و نتایج زیر حاصل گردید :
نتایج حاصله در مرحله اول قضاوت :
· 56 ایده ، مقام گزینه را کسب نمودند			
· 162 ایده ، مقام توصیه را کسب نمودند
· 28 ایده ، مقام تذکر را کسب نمودند
· 173 ایده مقامی کسب ننموده و در وضعیت ایده باقی ماندند

 مرحله دوم قضاوت : در این مرحله  فقط 56 گزینه اخذ شده (در مرحله اول قضاوت مورد بررسی دقیقتر قرار  گرفت و نهایتاً نتایج زیر حاصل می شود :
نتایج حاصله در مرحله دوم قضاوت :
· 16 ایده ، مقام گزینه را کسب نمودند			
· 182 ایده ، مقام توصیه را کسب نمودند
· 39 ایده ، مقام تذکر را کسب نمودند
· 182 ایده مقامی کسب ننموده و در وضعیت ایده باقی ماندند

مرحله سوم قضاوت : دراین مرحله 16 گزینه منتخب در مرحله دوم قضاوت بر اساس اهداف مطالعات ، ارزش گذاری شدند و سپس ، بررسی مجدد بر اساس میزان ارزش های حاصله انجام شد و نهایتاً نتایج زیر حاصل شد :

نتایج حاصله در مرحله سوم قضاوت :
· 8 ایده ، مقام گزینه(اید های برتر) را کسب نمودند (جدول شماره  19 و پیوست شماره 5 نمایشگر گزینه های نهایی شده در فاز قضاوت است)			
· 190 ایده ، مقام توصیه را کسب نمودند
· 39 ایده ، مقام تذکر را کسب نمودند
· 182 ایده مقامی کسب ننموده و در وضعیت ایده باقی ماندند

[bookmark: _Toc94450085]جدول  19 - گزینه های (ایده های برتر) منتخب در فاز قضاوت
	شرح گزینه (ایده های برتر) منتخب در فاز قضاوت

	حذف پکیج متانول ایستگاه جدید تقویت فشار بینک

	بهینه سازی سیستم slug ایستگاه جدید تقویت فشار بینک

	تغییر مقصد خط کاندنسیت 4 اینچی از واحد بهره برداری بینک به واحد کلاستر

	حذف خط کاندنسیت و استفاده از خط لوله موجود انتقال کاندنسیت در ایستگاه تقویت فشار موجود

	یکی کردن کمپرسورهای هوای ابزاردقیق و نیتروژن

	کاهش سایز خطوط داخل منیفولد بینک از 6 اینچ به 4 اینچ

	حذف  پمپ Oil Sump Pit (P-1701)  منیفولد بینک و تخلیه مایعات داخل Oil Sump Pit بصورت دستی 

	کاهش ابعاد ساختمان سوییچگیر چاه های W007S و W0046S و چاههای تعمیری





[bookmark: _Toc94449997][bookmark: _Toc93757597][bookmark: _Toc421524428][bookmark: _Toc384437923][bookmark: _Toc382697715]فاز 4 کارگاه : توسعه


[bookmark: _Toc382697716][bookmark: _Toc382696932]
[bookmark: _Toc94449998]فاز 4 کارگاه: توسعه
بعد از اتمام فاز قضاوت در تاریخ 15/10/1400 بر اساس نظر اعضاء کارگاه مطالعات و قبول مسئولیت مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی مقرر شد که مطالعات بررسی ، توسعه و امکان سنجی پنج گزینه( ایده برتر) منتخب در فاز قضاوت و مشروحه در در جدول شماره 19 توسط مشارکت مذکور انجام پذیرد  .
پس از توافق انجام شده فوق الذکر، مشارکت مذکور بررسی ، توسعه و امکانسنجی خود را بر هشت گزینه(ایده برتر) منتخب فاز قضاوت ، در چارچوب بخش های مطالعاتی زیر از تاریخ 16/10/1400 شروع  و در تاریخ 26/10/1400 به اتمام رسانید .
[bookmark: _Toc94449999]4-1-بخش های مطالعاتی انجام شده در بررسی ، توسعه و امکانسنجی ، در فاز قضاوت:
· بررسی نقاط ضعف و قوت گزینه در مرحله اجرا
· بررسی نقاط ضعف و قوت گزینه در مرحله بهره برداری
· بررسی موانع و مشکلات  احتمالی / موجود  در زمان اجرا
· بررسی میزان امکان پذیری اجرای گزینه
· بررسي تأثیر گزینه ها برزمان  اجرا
·  بررسي تأثیر گزینه ها برهزينه‌های  اجرا
· بررسي تأثیر گزینه ها برهزينه‌های بهره برداری
· بررسي تاثير گزينه ها بر اهداف مطالعات
· بررسي میزان تأثیر گزینه ها بر ذینفعان 
· بررسي میزان تأثیر گزینه ها بر ریسک ها
[bookmark: _Toc94450000]4-2- نتایج حاصله از بررسی های انجام شده در مطالعات فاز توسعه :
طبق بررسی های جامع انجام شده در فاز توسعه (که نتایج آن در فرم های توسعه هر یک از گزینه ها درج شده است) پنج گزینه ( ایده برتر) منتخب فاز توسعه ، عبارت از : " حذف خط کاندنسیت و استفاده از خط لوله موجود انتقال کاندنسیت در ایستگاه تقویت فشار موجود "  ، " بهینه سازی سیستم slug ایستگاه جدید تقویت فشار بینک " ،  "حذف پکیج متانول ایستگاه جدید تقویت فشار بینک " ،  " تغییر مقصد خط کاندنسیت 4 اینچی از واحد بهره برداری بینک به واحد کلاستر "، "کاهش ابعاد ساختمان سوییچگیر چاه های W007S و W0046S و چاههای تعمیری "  به عنوان گزینه های اصلی مطالعات انتخاب گردیدند و یک گزینه ( ایده برتر) دیگر منتخب فاز توسعه به عبارت از " یکی کردن کمپرسورهای هوای ابزاردقیق و نیتروژن "  توصیه گردیدند .
دو گزینه "حذف  پمپ Oil Sump Pit (P-1701)  منیفولد بینک و تخلیه مایعات داخل Oil Sump Pit بصورت دستی"  و "کاهش سایز خطوط داخل منیفولد بینک از 6 اینچ به 4 اینچ" به عنوان گزینه های مهندسی ارزش توسط کارفرما مورد تایید قرار نگرفتند.
 بنا براین در چارچوب  نتایج حاصله فوق الذکر ، وضعیت مقام های اجرایی ایده ها به شرح ذیل تغییر و نهایی گردید.
 بنا براین در چارچوب  نتایج حاصله فوق الذکر ، وضعیت مقام های اجرایی ایده ها به شرح ذیل تغییر و نهایی گردید 
· 5 ایده ، مقام گزینه(اید های برتر) را کسب نمودند (جدول شماره  20 و پیوست شماره 5 نمایشگر نتیجه مطالعات گزینه های نهایی شده در فاز توسعه است)			
· 193ایده ، مقام توصیه را کسب نمودند
· 39 ایده ، مقام تذکر را کسب نمودند
· 182 ایده مقامی کسب ننموده و در وضعیت ایده باقی ماندند
فرم های توسعه تکمیل شده مربوط به هر یک از گزینه های مشروحه در جدول شماره 19 ، در پیوست شماره 6 ارائه گردیده اند
[bookmark: _Toc94450086]جدول  20 - گزینه های نهایی شده در فاز توسعه
	شرح گزینه های نهایی  منتخب در فاز توسعه

	بهینه سازی سیستم slug ایستگاه جدید تقویت فشار بینک

	حذف پکیج متانول ایستگاه جدید تقویت فشار بینک

	تغییر مقصد خط کاندنسیت 4 اینچی از واحد بهره برداری بینک به واحد کلاستر

	حذف خط کاندنسیت و استفاده از خط لوله موجود انتقال کاندنسیت در ایستگاه تقویت فشار موجود

	کاهش سایز خطوط لوله داخل منیفولد بینک از 6 اینچ به 4 اینچ

	حذف پمپOil Sump Pit (P-1701) منیفولد بینک و تخلیه مایعات داخل Oil Sump Pit بصورت دستی

	کاهش ابعاد ساختمان سوییچگیر چاه های W007S و W0046S و چاههای تعمیری







[image: http://www-l2ti.univ-paris13.fr/~euvip2013/images/stories/poster.jpg][bookmark: _Toc93757601][bookmark: _Toc94450001][bookmark: _Toc382697717][bookmark: _Toc384437929][bookmark: _Toc421524433]فاز 5 کارگاه :
[bookmark: _Toc93757602][bookmark: _Toc94450002]فاز ارائه و نتایج حاصله  در محدوده خطوط لوله گاز و مایعات گازی


l
[bookmark: _Toc94450003]فاز 5 : فاز ارائه و نتایج حاصله   در محدوده خطوط لوله گاز و مایعات گازی 
[bookmark: _Toc94450004]5-1  فاز ارائه
پس از اتمام فاز  توسعه ،جلسه اختتامیه ، در تاریخ 28/10 1400 با حضور اعضای کارگاه مطالعات تشکیل  وهشت گزینه منتخب فاز توسعه مندرج در جدول شماره 20 مورد نقد و بررسی قرار گرفته  و نهایتاً ، پنج گزینه فوق الذکر در جدول 20 ، مورد تأیید قرار گرفتند  .
[bookmark: _Toc94450005][bookmark: _Toc421524434]5-2  نتایج حاصله  در محدوده خطوط لوله گاز و مایعات گازی
طی بررسی های انجام شده در فازهای مختلف  بر 147 ایده (از 419 ایده ارائه شده در فاز خلاقیت)که متعلق به محدوده خطوط لوله گاز و مایعات گازی بوده  ، نتایج حاصله برخواسته از 147 ایده (مشروحه در پیوست 1)، موجب  تأثیرگذاریهای موارد ذیل و متعاقباً به شرح تخصصی  بندهای 5-2-1 الی 5-2-10  ، بر پروژه گردیده اند:
· اخذ  یک گزینه  منتخب نهایی مشروحه زیر  در محدوده فوق الذکر که برارتقاء اهداف تأثیر موثری دارند . 
· حذف خط کاندنسیت و استفاده از خط لوله موجود انتقال کاندنسیت در ایستگاه تقویت فشار موجود 
· تغییر مقصد خط کاندنسیت 4 اینچی از واحد بهره برداری بینک به واحد کلاستر(در صورت قبول گزینه بالا ، این گزینه به مقام ایده تغییر میکند)
(جهت اطلاع بیشتر از وضعیت تأثیرگذاری گزینه فوق الذکر  بر پروژه به نتایج مطالعات انجام شده در فاز توسعه برای هر یک از گزینه های فوق ، به پیوست 6 رجوع شود)
· اخذ  توصیه هایی به شرح پیوست 4 که می توان به واحدهای مرتبط ابلاغ گردند تا بررسی بیشتر شده و در صورت صلاحدید، اقدامات لازم جهت اجرای آنها انجام گردد . مطمئناً در صورت بررسی توصیه ها  ، می توان به گزینه های موثری دست یافت که می توانند در ارتقاء پروژه  ایفاگر نقش بسزایی باشند .
· اخذ  تذکرهایی به شرح پیوست 3 که می توان به واحدهای مرتبط ابلاغ نمود تا بررسی بیشتر شده و در صورت اقدامات لازم جهت اجرای صحیح آنها ، میتوان  نقش موثری در ارتقاء پروژه اعمال نمود.
· اخذ  ایده هایی به شرح پیوست 2 که به مقامی دست نیافته  و توسط مسئولین و متخصصین مرتبط با پروژه ارائه گردیده، بدین علت بسیار قابل احترام بوده و در حد ایده و بدون هیچگونه اقدامی و فقط جهت اطلاع در گزارش مطالعات ثبت می گردند. البته قابل ذکر است که توسط متخصصین با تجربه گرو مطالعات خیلی از انها در مراحل اولبه و حتی تا مراحل آخر فاز قضاوت از  چند مرحله غربال گری توانسته عبور کنند و نهایتاً و مجدداً به وضعیت ایده نزول کرده اند ، لذا پیشنهاد می گردد که یکبار دیگر ایده ها بررسی گردند و به احتمال قوی از بین آنها  می توان به گزینه های خوبی دست یافت .
· ایجاد تجربه اجرای موفق یک کار گروهی و هدفمند با فضایی صمیمانه و آزاد .
· اخذ تجربه ایجاد یک فضای موفق خلاقیت تیمی و ایده پردازی و بررسی آنها به صورت گروهی ، به همراه مدیریت زمان.
· افزایش دانش هر چه وسیع تر بر موضوع مورد مطالعه .
· ایجادتجربه انجام مطالعات مهندسی ارزش به صورت موفقیت آمیز در شرکت

[bookmark: _Toc94450006]5-2-1 تحلیل وضعیت تأثیر گذاری مالی گزینه ها بر CAPEX :
طی اطلاعات مندرج در فرم های توسعه مربوطه (که در پیوست شماره 6 درج گردیده اند ) ، تأثیرات مالی هر یک از گزینه ها ، برآورد و محاسبه شده و در جدول  شماره 21  مورد تحلیل و جمع بندی قرار گرفته اند .
[bookmark: _Toc94450087]جدول  21 – بررسی تأثیر گزینه ها بر هزینه های اجرای EPC پروژه CAPEX
	شرح گزینه نهایی شده
	برآورد درصد کاهش هزینه های کل EPC

	حذف خط کاندنسیت و استفاده از خط لوله موجود انتقال کاندنسیت در ایستگاه تقویت فشار موجود
	575/0

	تغییر مقصد خط کاندنسیت 4 اینچی از واحد بهره برداری بینک به واحد کلاستر
	-

	درصد کل تأثیر گزینه ها بر کاهش هزینه های EPC
	575/0%



[bookmark: _Toc94450007]5-2-2 تحلیل وضعیت تأثیر گذاری گزینه ها بر هزینه های بهره برداری OPEX :
گزینه های منتخب در فاز ارائه طی اطلاعات مندرج در فرم های توسعه مربوطه (که در پیوست شماره 6 درج گردیده اند ) و  به شرح جدول شماره 22  کلاً تأثیر مثبتی در وضعیت هزینه های بهره برداری(OPEX   ) داشته و موجب کاهش هزینه های فوق ، خصوصاً  از طریق کاهش هزینه های تعمیراتی خواهند شد .
[bookmark: _Toc94450088]جدول  22 – بررسی تأثیر گزینه ها بر هزینه های بهره برداری(  OPEX )
	شرح گزینه نهایی شده
	میزان مبلغ تأثیرگذاری بر هزینه های یک سال بهره برداری (تومان)
	علل تأثیر گذاری گزینه برکاهش هزینه های بهره برداری   OPEX

	حذف خط کاندنسیت و استفاده از خط لوله موجود انتقال کاندنسیت در ایستگاه تقویت فشار موجود
	0.0006%
	کاهش هزینه های نگهداری  و تعمیرات خط لوله کاندنسیت

	تغییر مقصد خط کاندنسیت 4 اینچی از واحد بهره برداری بینک به واحد کلاستر
	-
	تاثیری بر هزینه های بهره برداری ندارد


[bookmark: _Toc94450008]5-2-3 تحلیل وضعیت تأثیر گذاری گزینه ها بر زمان اجرای EPC :
[bookmark: _Toc94450089]طی اطلاعات مندرج در فرم های توسعه مربوطه (که در پیوست شماره 6 درج گردیده اند  ) ، تأثیرات زمانی هر یک از گزینه ها ، برآورد و محاسبه شده و در جدول  شماره23  مورد تحلیل و جمع بندی قرار گرفته اند و نهایتاً تأثیر کل آنها بر زمان و تأخیرات پروژه برابر 2 ماه می باشد .
ملاحظه : با توجه به اینکه مسیر بحرانی در حین کار بصورت دینامیکی متغییر خواهد بود ، لذا نصف جمع زمان های کاهشی محاسبه شده در جدول شماره 23 به منطور کاهش کل زمان یا تأخیرات کل پروژه در نظر گرفته شده است  
جدول 23 – بررسی تأثیر گزینه ها بر زمان های اجرای EPC پروژه
	شرح گزینه نهایی شده
	میزان کاهش زمان اجرای  EPC

	حذف خط کاندنسیت و استفاده از خط لوله موجود انتقال کاندنسیت در ایستگاه موجود
	4 ماه

	تغییر مقصد خط کاندنسیت 4 اینچی از واحد بهره برداری بینک به واحد کلاستر
	-

	جمع تأثیر کل گزینه ها بر کاهش زمان/تأخیرات اجرای EPC
	4 ماه


[bookmark: _Toc94450009]5-2-4  تحلیل وضعیت تأثیر گذاری گزینه ها بر اهداف تعیین شده برای مطالعات :
جهت بررسی تاثیر گزینه ها براهداف موارد زیر انجام پذیرفته شده است :
1. تعیین عدد ارزشی و تعیین میزان تأثیرگذاری  هریک از 3 گزینه ، برای هدف" بهینه سازی هزینه های اجرای پروژه CAPEX"  طبق جدول شماره 24 و درج آنها توسط گروه امکانسجی گزینه (طی فاز توسعه) ، در فرم توسعه مربوطه مندرج در پیوست شماره 6 
2. تعیین عدد ارزشی و تعیین میزان تأثیرگذاری  هریک از 3 گزینه ، برای هدف" بهینه سازی هزینه های بهره برداری پروژه OPEX"  طبق جدول شماره 25 و درج آنها توسط گروه امکانسجی گزینه (طی فاز توسعه) ، در فرم توسعه مربوطه مندرج در پیوست شماره 6 
3. تعیین عدد ارزشی و تعیین میزان تأثیرگذاری  هریک از 3 گزینه ، برای هدف" بهینه سازی زمان اجرای EPC"  طبق جدول شماره 26 و درج آنها توسط گروه امکانسجی گزینه (طی فاز توسعه) ، در فرم توسعه مربوطه مندرج در پیوست شماره 6 
4. تعیین عدد ارزشی و تعیین میزان تأثیرگذاری  هریک از 3 گزینه ، برای هدف" پاایداری مجموعه و تسهیل بهره برداری"  طبق جدول شماره 27 و درج آنها توسط گروه امکانسجی گزینه (طی فاز توسعه) ، در فرم توسعه مربوطه مندرج در پیوست شماره 6 
5. محدوده اعداد ارزشی از 5- الی 5+ می باشد  ، بطوریکه اعداد منفی مشخص کننده ، نقاط ضعف و اعداد مثبت ، نقاط قوت می باشند .
6. با توجه به بندهای 1 الی 5 بالا ، بررسی تأثیرگذاری گزینه ها بر اهداف بر پایه تحلیلی  اعداد ارزشی در جدول شماره 28درج گردیده است . ضمناً قابل ذکر است که  عدد ارزشی تجمیعی در هر ردیف جدول  براساس میانگین موزون منتج به وزن اهداف بدست آمده است .
7. در جمع بندی نتایج جدول شماره 28، بمنظور پرهیز از دیدگاه های خوشبینانه ، حداقل ها برای اعداد حاصله از موقعیت های مثبت(قوت) و حداکثرها برای اعداد حاصله از موقعیت های منفی (ضعف)  در نظر گرفته شده اند .




جدول 24 – برآورد میزان تاثیر مالی گزینه بر هزینه های اجرای       EPC( CAPEX )
	برآورد میزان تاثیر مالی گزینه بر هزینه های اجرای       EPC CAPEX
	عدد ارزشی 

	1-در صورت تاثیر گذاری کاهشی اعداد مثبت و در صورت افزایشی اعداد منفی می باشند
2- درصورت بررسی بر اساس درصد تأثیرگذاری ، میزان درصد تأثیر برابر با عدد ارزش می باشد
	تاثیر گذاری مالی بیش از 80  میلیارد تومان
	5

	
	تاثیرگذاری مالی بیش از 65 میلیارد    الی    80  میلیارد  تومان
	5/4

	
	تاثیرگذاری مالی بیش از  50 میلیارد    الی   65  میلیارد  تومان
	4

	
	تاثیرگذاری مالی بیش از 50  میلیارد    الی   45 میلیارد  تومان
	5/3

	
	تاثیرگذاری مالی بیش از  38  میلیارد    الی   50 میلیارد  تومان
	3

	
	تاثیرگذاری مالی بیش از 28 میلیارد    الی   38 میلیارد  تومان
	5/2

	
	تاثیرگذاری مالی بیش از  12  میلیارد    الی   28 میلیارد  تومان
	2

	
	تاثیرگذاری مالی بیش از 7 میلیارد    الی   12 میلیارد  تومان
	5/1

	
	تاثیرگذاری مالی بیش از 4 میلیارد    الی 7 میلیارد  تومان
	1

	
	تاثیرگذاری مالی بیش از  8/1  میلیارد    الی   4 میلیارد  تومان
	8/0

	
	تاثیرگذاری مالی بیش از  1  میلیارد    الی   8/1 میلیارد  تومان
	6/0

	
	تاثیرگذاری مالی بیش از   400 میلیون    الی   1 میلیارد  تومان
	4/0

	
	تاثیرگذاری مالی بیش از  150  میلیون    الی    400 میلیون  تومان
	2/0

	
	تاثیرگذاری مالی بیش از   50  میلیون    الی    150   میلیون تومان
	1/0

	
	 تأثیرگذاری مالی کمتر از 50 میلیون تومان
	0










	برآورد از میزان تاثیر مالی گزینه بر هزینه های بهره برداری   OPEX  طی یک سال
	عدد ارزشی 

	در صورت تاثیر گذاری کاهشی اعداد مثبت و در صورت افزایشی اعداد منفی می باشند
	فوق العاده 
	تاثیر گذاری مالی بیش از 8 میلیارد تومان
	5

	
	زیاد
	تاثیرگذاری مالی بیش از 5 میلیارد    الی   8 میلیارد  تومان
	4

	
	نسبتاً زیاد
	تاثیرگذاری مالی بیش از 3 میلیارد    الی 5 میلیارد  تومان
	3

	
	نسبتاً
	تاثیرگذاری مالی بیش از 2  میلیارد    الی   3میلیارد  تومان
	2

	
	نسیتاً کم
	تاثیرگذاری مالی بیش از  1  میلیارد    الی   2 میلیارد  تومان
	5/1

	
	کم
	تاثیرگذاری مالی بیش از   500 میلیون    الی   1 میلیارد  تومان
	1

	
	بسیار کم
	تاثیرگذاری مالی بیش از  250 میلیون    الی    500 میلیون  تومان
	5/0

	
	ناچیز
	تاثیرگذاری مالی بیش از   50  میلیون    الی    250   میلیون تومان
	25/0

	
	هیچ
	 تأثیرگذاری مالی کمتر از 50 میلیون تومان
	0

	
	یرآورد وصفی
	برآورد کمی
	


جدول  25 – برآورد از میزان تاثیر مالی گزینه بر هزینه های بهره برداری   OPEX))

جدول 26 – برآورد از میزان تاثیر گزینه بر زمان اجرای EPC
	برآورد از میزان تاثیر گزینه بر زمان اجرای EPC 
	عدد ارزشی

	در صورت تاثیر گذاری کاهشی اعداد مثبت و درصورت افزایشی اعداد منفی می باشند
	بیش از  5ماه   تأثیر بر زمان / تأخیرات پروژه
	5

	
	بالاتر از   4 و حداکثر  5 ماه   تأثیر  بر زمان / تأخیرات پروژه
	4

	
	بالاتر از   3 و حداکثر  4 ماه   تأثیر  بر زمان / تأخیرات پروژه
	3

	
	بالاتر از   2  و حداکثر   3ماه  تأثیر  بر زمان / تأخیرات پروژه
	2

	
	بالاتر از   1  و حداکثر   2  ماه  تأثیر  بر زمان / تأخیرات پروژه
	1

	
	کمتر از 1 ماه  تأثیر  بر زمان / تأخیرات پروژه
	0




جدول 27– برآورد ازمیزان تاثیرگزینه برپایداری مجموعه و تسهیل بهره بردار
	برآورد ازمیزان تاثیرگزینه برسهولت بهره برداری

	1.       در صورت تاثیر گذاری افزایشی اعداد مثبت و درصورت کاهشی اعداد منفی می باشند

2.       عدد ارزشی سهولت در  بهره برداری از جمع جبری اعداد ارزشی اپراتوری و نگهداری و تعمیرات حاصل می شود
	میزان تأثیر گزینه بر سهولت فعالیت های
 بهره برداری
	محدوده تأثیر گزینه بر سهولت بهره برداری
	عدد ارزشی بهینه سازی بهره برداری
 ناشی از تأثیر بر 

	3. 
	
	
	تسهیل بر نگهداری و تعمیرات
	تسهیل بر اپراتوری

	4. 
	فوق العاده
	بر کل مجموعه
	3
	2

	
	زیاد
	برکل چند واحد 
	4/2
	6/1

	
	نسبتا"
	برکل یک واحد 
	8/1
	2/1

	
	کم
	بر یک فعالیت مشابه در چند واحد 
	2/1
	8/0

	
	ناچیز
	بر یک فعالیت
	6/0
	4/0

	
	هیچ
	بدون تأثیر
	0
	0











	شرح گزینه نهایی شده
	برآورد میزان تأثیر گزینه بر هر یک ازاهداف مطالعات ارزش
	برآورد عدد ارزشی تأثیر تجمیعی موزون گزینه بر اهداف

	
	بهینه سازی
 هزینه های اجرا 
CAPEX 
	بهینه سازی
 هزینه
 بهره برداری 
OPEX
	بهینه سازی
 زمان اجرا 
	پایداری مجموعه و تسهیل بهره برداری
	

	
	(وزن:33)
	(وزن: 19)
	(وزن: 28)
	(وزن: 20)
	

	حذف خط کاندنسیت و ×استفاده از خط لوله موجود انتقال کاندنسیت در ایستگاه تقویت فشار موجود
	575/0+
	1+
	3+
	6/0+
	34/1

	تغییر مقصد خط کاندنسیت 4 اینچی از واحد بهره برداری بینک به واحد کلاستر
	-
	-
	-
	-
	-

	جمع بندی اعداد ارزشی
	575/0+
	1+
	3+
	6/0+
	34/1

	فرمول 
 جمع بندی اعداد ارزشی کل
	2.49      = (     0.6×20    +      3×28     +    1×19     +      0.575×33) ÷ 100 


جدول 28– بررسی  تأثیر گزینه ها بر اهداف پروژه (براساس اعداد ارزشی)

5-2-5 بررسی نقاط ضعف و قوت  وضعیت تأثیر گذاری گزینه ها بر عملیات اجرایی EPC پروژه 
طبق بررسی های انجام شده در فاز توسعه  مبنی بر نقاط قوت و ضعف گزینه ها بر عملیات اجرایی پروژه که تماماً در فرم های توسعه (مندرج در پیوست 6 ) درج گردیده اند ، بصورت خلاصه در جدول شماره 29 شرح داده شده است . 



[bookmark: _Toc94450090]جدول  29– بررسی  نقاط ضعف و قوت تأثیرگزینه ها بر عملیات اجرایی EPC پروژه
	شرح گزینه نهایی شده
	نقاط ضعف تأثیرگزینه ها بر عملیات EPC
	نقاط قوت تأثیرگزینه ها بر عملیات EPC

	حذف خط کاندنسیت و استفاده از خط لوله موجود انتقال کاندنسیت در ایستگاه تقویت فشار موجود
	1. نیاز به طراحی نفاط اتصال هر دو واحد به خط لوله موجود
2. نیاز به باز طراحی مسیر جدید خط لوله
	1) حذف خط لوله 5.2 کیلومتری انتقال میعانات به واحد بهره برداری بینک
2) امکان اجرای راحتتر بازمان کم اجرایی 
3) اجرا نکردن خط جدید در واحد کلاستر از این جهت که مشکل فضای اجرای خط جدید در آن مجموعه می باشد.

	تغییر مقصد خط کاندنسیت 4 اینچی از واحد بهره برداری بینک به واحد کلاستر
	1) .با توجه به بازدید میدانی صورت گرفته از تاسیسات کلاستر بینک، محدودیت فضای عملیاتی جهت اجرا و اتصال خط انتقال میعانات به چند راهه کلاستر وجود دارد.
2) اخذ مجوز از بهره بردار فعلی
	1) حذف خط لوله 5.2 کیلومتری انتقال میعانات به واحد بهره برداری بینکامکان اجرای راحتتر بازمان کم اجرایی با توجه به اینکه مسیر خط لوله انتقال میعانات به واحد بهره برداری بینک کوهستانی و صعب الاجرا می باشد.



[bookmark: _Toc94450010]5-2-6 بررسی نقاط ضعف و قوت  وضعیت تأثیر گذاری گزینه ها بر عملیات بهره برداری :
طبق بررسی های انجام شده در فاز توسعه  مبنی بر نقاط قوت و ضعف گزبنه ها بر عملیات زمان بهره برداری که تماماً در فرم های توسعه( مندرج در پیوست 6 ) درج گردیده اند ، بصورت خلاصه در جدول شماره 30 شرح داده شده است . 
[bookmark: _Toc94450091]جدول 30– بررسی  نقاط ضعف و قوت تأثیرگزینه ها بر عملیات بهره برداری
	شرح گزینه نهایی شده
	نقاط ضعف تأثیرگزینه ها بر عملیات بهره برداری
	نقاط قوت تأثیرگزینه ها بر عملیات بهره برداری

	حذف خط کاندنسیت و استفاده از خط لوله موجود انتقال کاندنسیت در ایستگاه تقویت فشار موجود
	1. عملیات همزمان انتقال میعانات از هر دواحد جدید و موجود موجب تقویت فشار از دید طراحی فشار هردوخط می شود

	این گزینه موجب حذف عملیات نگهداری و تعمیرات خط لوله فوق الذکر می شود .


	تغییر مقصد خط کاندنسیت 4 اینچی از واحد بهره برداری بینک به واحد کلاستر
	در عملیات بهره برداری
مشکل خاصی پیش نخواهد آمد..

	1. با توجه به اینکه تفکیک اصلی در واحد کلاستر انجام خواهد گردید نیاز ی به تفکیک مجدد در واحد بهره برداری نمی باشد و می تواند به عنوان خوراک واحد نمک زدایی استفاده گردد.
2. این گزینه موجب کاهش عملیات نگهداری و نعمیرات خط لوله فوق الذکر می شود .








[bookmark: _Toc94450011]5-2-7  تحلیل  تأثیر گذاری گزینه ها بر امور تعاملی پروژه با ذینفعان
 طبق بررسی های انجام شده در فاز توسعه مبنی بر نقاط قوت و ضعف گزبنه ها بر نحوه تعامل پروژه  با ذینفعان که تماماً در فرم های توسعه (مندرج در پیوست 6 ) درج گردیده اند ، بصورت خلاصه در جدول شماره 31 شرح داده شده اند.
[bookmark: _Toc94450092]جدول 31– بررسی  نقاط ضعف و قوت تأثیرگزینه ها بر تعامل پروژه با ذینفعان
	ذینفع
	تاثیرات هر یک از گزینه های نهایی برموارد تعاملی پروژه با ذینفعان

	
	حذف خط کاندنسیت و استفاده از خط لوله موجود انتقال کاندنسیت در ایستگاه تقویت فشار موجود
	تغییر مقصد خط کاندنسیت 4 اینچی از واحد بهره برداری بینک به واحد کلاستر

	شرکت مناطق نفت خیز جنوب
	نقات قوت
	کاهش CAPEX- كاهش OPEX -كاهش تعميرات و نگهداري و افزايش ايمني
	کاهش CAPEX- كاهش OPEX -كاهش تعميرات و نگهداري و افزايش ايمني

	
	نقاط ضعف
	اخذ مجوز ازبهره بردار فعلی
	

	شرکت پترو ایران
	نقات قوت
	كاهش زمان اجراي پروژه
	كاهش زمان اجراي پروژه

	
	نقاط ضعف
	
	

	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی
	نقات قوت
	كاهش زمان اجراي پروژه و سهولت در تحويل كار به كارفرما
	كاهش زمان اجراي پروژه و سهولت در تحويل كار به كارفرما

	
	نقاط ضعف
	افزایش کار طراحی
	افزایش کار طراحی

	پیمانکاران
	نقات قوت
	
	

	
	نقاط ضعف
	
	

	تأمین کنندگان
	نقات قوت
	
	

	
	نقاط ضعف
	
	

	بهره بردار
	نقات قوت
	کاهش عملیات نت
	کاهش عملیات نت

	
	نقاط ضعف
	
	

	پدافند غیرعامل
	نقات قوت
	کاهش خسارات جنگی احتمالی
	کاهش خسارات جنگی احتمالی

	
	نقاط ضعف
	
	

	ارگان های دولتی ذینفع
	نقات قوت
	کاهش امور اخذ مجوز
	کاهش امور اخذ مجوز

	
	نقاط ضعف
	
	

	معارضین و افراد بومی
	نقات قوت
	کاهش معارض
	کاهش معارض

	
	نقاط ضعف
	
	



[bookmark: _Toc94450012]5-2-8 بررسی میزان امکان پذیری انجام گزینه ها
 طبق بررسی های انجام شده در فاز توسعه ، مبنی بر میزان امکان پذیری گزینه ها که تماماً در فرم های توسعه (مندرج در پیوست 6 )درج گردیده اند ، بصورت خلاصه در جدول شماره 32 شرح داده شده است . 
[bookmark: _Toc94450093]جدول 32– بررسی  میزان امکانپذیری گزینه ها
	شرح گزینه نهایی شده
	درصد احتمال امکان‌پذیری ایده و علل آن

	
	بیش از 90%
	70% الی 90%
	50% الی 70%
	20% الی 50%
	5 % الی 20%
	کم تر از 5%

	حذف خط کاندنسیت و ×استفاده از خط لوله موجود انتقال کاندنسیت در ایستگاه تقویت فشار موجود
	
	
	نسبتاً قابل اجرا
	
	
	

	تغییر مقصد خط کاندنسیت 4 اینچی از واحد بهره برداری بینک به واحد کلاستر
	
	قابل اجرا
	
	
	
	



[bookmark: _Toc94450013]5- 2-9 میزان تأثیرات گزینه ها بر ریسک های مشخص شده 
طبق بررسی های انجام شده در فاز توسعه ، مبنی بر تأثیر گزینه های نهایی شده ،  بر ریسک های پروژه که تماماً در فرم های توسعه (مندرج در پیوست 6 )درج گردیده اند ، متاسفانه گزینه های فوق ، تأثیرقابل ملاحظه ای  بر شدت خطر ریسک های تعریف شده درمطالعات نداشته است   .
[bookmark: _Toc387886003][bookmark: _Toc93763357][bookmark: _Toc94450014]5-2-9 محاسبه میزان تأثیرات گزینه ها بردرصد ارتقاء شاخص ارزش فعالیت ها 
در این مبحث جهت مشخص شدن درصد ارتقاء شاخص ارزش فعالیت های پروژه در صورت اجرای 2 گزینه منتخب در رابطه با ارتقاء خطوط لوله گاز و کاندیسیت، موارد ذیل انجام گردیده است:
(1)      میزان شاخص ارزش فعالیت ها در وضعیت فعلی  می باید طبق فرمول شماره 1 محاسبه گردیده است:
فرمول شماره 1 :                                                                                      
                                                                                    } / Q      
                                                                                              
(2)      سپس طبق فرمول شماره 2 ذیل میزان شاخص ارزش فعالیت هادر صورت اجرای گزینه ها و ارتقاء اهداف بر اساس برآوردهای انجام شده در جدول شماره(28) محاسبه گردیده است :
فرمول شماره 2 :
 } / (Q - Q’ )          

(3)      سپس درصورت اجرای گزینه ها و بر اساس فرمول شماره 3 زیر میزان درصد ارتقاء شاخص ارزش فعالیت ها محاسبه می شود:

فرمول شماره 3 :                                                                                      
                                                                                                   100  ×  

شرح متغیرها در سه فرمول بالا :
  : میزان درصدتأمین نیازهای مورد انتظار ازهدف i ام ( منظور اهداف : "  بهینه سازی OPEX " –      " کاهش زمان/تأخیرات اجرای قرارداد " – " ارتقاء کیفیت (پایداری و سهولت بهره برداری " می باشد) تا قبل از اجرای گزینه ها و مطابق با جدول شماره (4) بطوریکه میانگین درصد حداکثر و حداقل در هر ستون مربوطه در نظر گرفته شده است .
     : وزن هدف i ام که در پیش کارگاه و طبق جدول شماره (3)  مشخص شده است .
     Q  :  میزان درصدتأمین نیازهای مورد انتظار ازهدف "بهینه سازی CAPEX " تا قبل از اجرای گزینه ها و مطابق با جدول شماره (4) بطوریکه میانگین درصد حداکثر و حداقل در هر ستون مربوطه در نظر گرفته شده است .
     : میزان ارزش اولیه که با توجه فرمول شماره 2 و محاسبات انجام شده در جدول شماره(33) برابر است با 0373/1
[bookmark: _Toc387880696][bookmark: _Toc94450094]جدول 33- محاسبات V1
	شرح هدف
	وزن هدف
	میزان برآورد (طبق جدول 4)

	بهینه سازیهزینه های اجرا CAPEX
	33
	40 Q=

	بهینه شدن هزینه های بهره برداری OPEX
	19 =K1
	40 =Y1

	کاهش زمان/تأخیرات  اجرای قرارداد
	28 =K2
	15 =Y2

	ارتقاء کیفیت(پایداری و سهولت بهره برداری)
	20 =K3
	80 =Y3

	} / Q = 1.0373                
	محاسبه 



 : میزان درصد ارتقاء هدف i ام ( منظور اهداف : "  بهینه سازی OPEX " –  " کاهش زمان/تأخیرات اجرای قرارداد " – " ارتقاء کیفیت (پایداری و سهولت بهره برداری " می باشد) درصورت اجرای گزینه ها (بر اساس جدول 28)
Q’  : : میزان درصد ارتقاء هدف "  بهینه سازی CAPEX درصورت اجرای گزینه (بر اساس جدول 28)
     :  میزان ارزش ثانویه بعد از اجرای گزینه ها که طبق فرمول شماره2 و محاسبات مندرج در جدول شماره (34) برابر است با  096/1
[bookmark: _Toc94450095]جدول  34- محاسبات V2
	[bookmark: _Toc387880697]شرح هدف
	وزن هدف
	میزان برآورد اولیه
(طبق جدول 4)
	میزان درصد تغییر
(طبق جدول 28)
	محاسبه V2

	بهینه سازیهزینه های اجرا CAPEX
	33
	40 Q=
	575/0 = Q’
	 } / (Q- Q’ )    
= 1.096

	بهینه شدن هزینه های بهره برداری OPEX
	19 =K1
	40 =Y1
	1 P1 =
	

	کاهش زمان/تأخیرات  اجرای قرارداد
	28 =K2
	15 =Y2
	3 P2 =
	

	ارتقاء کیفیت(پایداری و سهولت بهره برداری)
	20 =K3
	80 =Y3
	6/0P3 =
	


	
      : D درصد ارتقاء ارزش فعالیت های ناشی از اجرای گزینه ها که با قرار دهی مقادیر  و   در فرمول شماره 3 برابر با 6/5% شده است، که رقم مربور مشخص کننده موفقیت خوب مطالعات مهندسی ارزش بر فعالیت های موضوع مطالعات  می باشد .

نتیجه نهایی مطالعات = 2/12% افزایش شاخص ارزش
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پیوست 1 :
ایده های ارائه شده
 در فازخلاقیت و
 مقام های نهایی شده
 هر یک در فاز ارائه در رابطه با محدوده
خطوط لوله گاز و مایعات گازی


	پیوست 1 : ایده های ارائه شده در فاز خلاقیت و مقام های نهایی شده آنها در رابطه با محدوده خطوط لوله گاز و مایعات گازی

	[bookmark: _Toc93763359]
شرح 147 ایده های ارئه شده در فاز خلاقیت
در رابطه با محدوده خطوط لوله گاز و مایعات گازی
[bookmark: _Toc93763360](به تفکیک حوزه های عملیاتی پروژه)
	[bookmark: _Toc93763361]ایده بدون مقام
	[bookmark: _Toc93763362]مقام کسب شده توسط ایده
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	[bookmark: _Toc93763494]ایده های ارائه شده جهت   بهینه سازی  خط لوله کاندنسیت
	

	[bookmark: _Toc93763505]تغییر مقصد خط کاندنسیت 4 اینچی از واحد بهره برداری بینک به واحد کلاستر
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	[bookmark: _Toc93763508]*

	ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی   بستر خط لوله گاز
	

	همزمان با خاکبرداری ،حمل و دفع خاک آلوده
	*
	
	
	

	استفاده از بالشتک های پیش ساخته
	*
	
	
	

	انجام موازی عملیات بورینگ
	
	
	*
	

	بعد از حفر کانال، ساخت کانال بتنی جهت قرار دادن لوله در آن
	*
	
	
	

	استفاده از پیمانکاران اجرایی ماهر در بسترسازی
	*
	
	
	

	جهت تقاطع ها  ، استفاده از پایپ جکینگ
	*
	
	
	

	در نظر گیری تجهیزات و ادوات جهت مواجهه با بستر سنگلاخ یا پوشش سفت
	*
	
	
	

	جهت مناطق سنگلاخی ، استفاده از پیکور
	
	*
	
	

	استفاده از عملیات انفجاری در بسترهای سنگی به جای پیکور
	*
	
	
	

	افزایش شیفت کاری به منظور کاهش زمان اجرا و پرهیز از فصل بارندگی
	
	
	*
	

	استفاده از روش کاگر همانند بورینگ
	*
	
	
	

	استفاده از خاک نرم نتیجه شده از دستگاه دیچینگ جهت کف بستر لوله
	*
	
	
	

	آزمایش خاک مسیر قبل از انجام عملیات از دیدگاه آلودگی خاک
	*
	
	
	

	ساخت علائم خط لوله به صورت پیش ساخته کامل
	
	
	*
	

	اجرای حفاری توسط  دیچینگ
	*
	
	
	

	جهت تسریع در عملیات حفاری ، حفر چاه زه کشی
	*
	
	
	

	مذاکره با معارضین محتمل پیش از شروع کار جهت جلب رضایت
	*
	
	
	

	سرند کردن خاک هنگام خاکبرداری
	*
	
	
	

	جهت عبور از رودخانه ها ، استفاده از غلاف فولادی یا بتنی
	*
	
	
	

	استفاده از کالورت یا پل به صورت پیش ساخته جهت تقاطع ها
	
	
	*
	

	اجرای علائم خط لوله و حفاری کانال بصورت هم زمان
	
	*
	
	

	اجرای مسیر انحرافی آب در تقاطع های آبراهه برای انتقال سیل
	
	*
	
	

	اجرای حفاری توسط غلطک حفاری
	*
	
	
	

	ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی    عملیات جوشکاری در خط لوله گاز
	

	پیشبینی شیب پایداری ترانشه های لوله گذاری
	
	
	*
	

	استفاده از کالورت های پیش ساخته
	
	
	*
	

	قرارکیری انکربلاک در نزدیکترین نقطه به منیفولد
	
	
	*
	

	حذف جاده دسترسی به گودال آتش
	
	
	*
	

	استفاده از بورینگ و کیسینگ
	
	
	*
	

	استفاده از گابیون برای حفاظت در تقاطع با مسیر های موجود
	
	
	*
	

	tie in بین AG و UG در نزدیک ترین نقطه به فنس قرار گیرد
	*
	
	
	

	افزایش فاصله ساپورت ها خط آتش
	
	
	*
	

	اصلاح کاور روی لوله های موجود در نقاط عبور جاده های جدید
	
	
	*
	

	ساخت سازه مناسب برای نگهداری لوله های موجود در نقاط تقاطع با لوله های جدید
	
	
	*
	

	استفاده از جوشکارهای استندبای
	
	
	*
	

	استفاده ماشین بندینگ
	*
	
	
	

	استفاده از الکترودهای دسته P1 به جای الکترودهای نوع G
	*
	
	
	

	در نظر گیری حفاظت کاتدیک موقت در مقاطع کارشده قبلی
	
	*
	
	

	جوشکاری در 2 /3  شیفت
	*
	
	
	

	پوشاندن خط لوله  پس از جوشکاری
	*
	
	
	

	اجرای خط لوله همزمان از چند جهت
	
	
	*
	

	استفاده از اتاقک های سیارخاص جهت جوشکار
	*
	
	
	

	هماهنگی انجام جوش و حضور جوشکار دقیقا پس از تامین لوله در محل
	
	
	*
	

	نایتکپ گذاری پس از انجام هر مقطع جوشکاری
	
	*
	
	

	استفاده از گروه نشت گیری عایق به صورت مجزا
	*
	
	
	

	تامین اقلام پایپینگی از قبیل ولو و اجرای همزمان با خط لوله
	*
	
	
	

	اجرای هایدروتست ، پس از اتمام جوشکاری و تست
	
	*
	
	

	استفاده از الکترودهای  purgeless
	*
	
	
	

	استفاده از روش اتوماتیک ولدینگ
	*
	
	
	

	استفاده از روش آرایه فازی جهت بازرسی جوش
	
	
	*
	

	انجام عایق محل جوش پس از تایید جوش
	*
	
	
	

	استفاده از ژنراتور چند انبره
	*
	
	
	

	بررسی رادیوگرافی در محل
	
	*
	
	

	استفاده از آب مصرفی به همراه مواد کنترل خوردگی
	
	*
	
	

	خرید نوار عایق سرجوش ها بر اساس قطر لوله ها
	*
	
	
	

	ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی    استقرارلوله ها در بستر خط لوله گاز
	

	استفاده از لوله بر به جای تریلی
	
	
	*
	

	در نظر گرفتن بالاترین ضریب طراحی برای کاهش ضخامت لوله
	*
	
	
	

	استفاده از انبارهای فعلی برای انبارش لوله ها
	
	
	*
	

	استفاده از Cold bend بجای Hot Bend
	
	
	*
	

	الزام پیمانکار به ارائه نحوه و برنامه حمل لوله
	
	
	*
	

	استفاده از ساپورت های set on weight در موقعیت های در معرض عوارض طبیعی
	*
	
	
	

	در نظر گیری خطوط انتقال با حداقل هات بند
	*
	
	
	

	استفاده از کپ در دو سر لوله و رطوبت گیر داخل لوله ها
	
	*
	
	

	حذف بالشتک های زیر لوله
	*
	
	
	

	ایجاد دفاتر سیار همزمان با اجرای خط لوله جهت دستگاه نظارت
	*
	
	
	

	اجرای سیستم حفاظت کاتدیک قبل از خاکریزی
	
	*
	
	

	استفاده از قلاب به جای تسمه
	
	
	*
	

	استفاده از حفاظ بر روی لوله  در حین حمل بارگیری و انبارش جهت جلوگیری از آسیب
	
	*
	
	

	فراهم کردن دستگاه های سایدبوم متناسب با جبهه های کاری
	
	
	*
	

	استفاده از کپ های فلزی توری در درین های هوا
	
	*
	
	

	جوشکاری  لوله ها در کارخانه یا کارگاه و حمل آنها به سایت
	*
	
	
	

	دپوی لوله درنقاط مختلف
	
	
	*
	

	ریسه کردن لوله به میزان مصرف روزانه
	
	
	*
	

	استقرار ناظر مقیم در محل جهت بررسی اجرای صحیح بستر لوله ها و تایید نهایی
	*
	
	
	

	آماده نمودن انکرهای ابتدا و انتهای خط به صورت همزمان با ریسه کردن
	*
	
	
	

	موج گیری لوله قبل از خاک ریزی
	*
	
	
	

	استفاده از شابالون به جای بلت
	
	
	*
	

	استفاده از ساپورت و فیکسچر جهت عدم آسیب لوله در حین حمل از محل دپو
	
	*
	
	

	تخصیص سریع محل انبارش جهت تحویل لوله ها
	
	
	*
	

	همزمانی حفر کانال و حمل لوله ها از کارخانه  جهت بهینه سازی ریسه کردن
	*
	
	
	

	تعبیه سیستم باکس آپ جهت لوله های کار گذاشته شده
	*
	
	
	

	اجرای پست مارکر ها به طور همزمان
	
	
	*
	

	ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی    حفاظت لوله ها در خط لوله گاز
	

	عدم پوشش لوله با توجه به حفاظت کاتدی
	*
	
	
	

	استفاده از تکنولوژی های جدید برای کوتینگ با توجه به دمای خط از جمله پلی پروپیلن سه لایه
	*
	
	
	

	استفاده از پوشش ویا لاینینگ داخلی در نقاط با خورندگی بالا
	*
	
	
	

	رنگ کردن لوله به جای حفاظت کاتدیک
	*
	
	
	

	شناسایی و مشخص نمودن منابع تامین جریان جهت حفاظت کاتدیک
	
	*
	
	

	اندازه گیری منظم ریت خوردگی در خط لوله قبل از بهره برداری
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	درنظر گرفتن متریال لوله مقاوم در برابر خوردگی
	*
	
	
	

	استفاده از پوشش فیلمی جهت حفاظت داخلی لوله ها
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	استفاده از اینسولیتورهای ارتجاعی
	*
	
	
	

	انتخاب بهینه نوع پوشش خارجی غلاف ها از جمله اسلیو
	*
	
	
	

	بکارگیری حوضچه تخلیه آب تست
	
	*
	
	

	انجام هایدروتست در فصل زمستان به دلیل بیشتر بودن آب در آن فصل
	*
	
	
	

	استفاده از تست با هوا به جای انجام هایدروتست
	*
	
	
	

	استفاده از تری لایرز پلی اتیلن به جای FBE
	*
	
	
	

	اتصال کابل های تست پوینت در حین انجام خاک سرندی به لوله
	
	
	*
	

	استفاده از سیم یا مفتول استیل به جای فلزی
	*
	
	
	

	ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی   جاده های دسترسی ROW
	

	کاهش عرض محل back fill ترنچ به 3 متر
	
	
	*
	

	استفاده از خاک back fill در پشته ترنچ خط لوله
	*
	
	
	

	کنترل آبهای سطحی و سیلاب منطقه با تعبیه کانال ها، گابیون
	*
	
	
	

	استفاده از جاده های موجود به عنوان ROW خطوط جدید
	*
	
	
	

	افزایش شیب ROW متناسب با شیب خط لوله
	
	
	*
	

	استفاده از مارکرهای پیش ساخته از مصالح بومی منطقه
	*
	
	
	

	استفاده از باکت گرازی به جای پیکور در مقاطع سطح سخت
	*
	
	
	

	در نظر گیری حمل خاک توسط ماشین آلات با ظرفیت بالاتر
	*
	
	
	

	حضور نقشه بردار مقیم در حین اجرای عملیات
	
	*
	
	

	نقشه برداری سه بعدی مسیر ROW قبل و بعد از عملیات
	*
	
	
	

	مشخص نمودن درصد سنگی یا نرم بودن خاک، قبل از شروع عملیات سیویل
	*
	
	
	

	ایجاد شیب 2 درصد جهت عبور آب
	*
	
	
	

	احداث جاده ROW همزمان با حفر کانال
	
	
	*
	

	مشخص نمودن حجم عملیات خاکی توسط نرم افزار
	
	
	*
	

	تسریع در اجرای کانال های آب های سطحی در کنار جاده
	*
	
	
	

	تصحیح مسیر ROW در ابتدا یا انتهای هفته
	*
	
	
	

	استفاده از امکانات و ماشین آلات مناسب جهت بهینه سازی عملیات ROW (بهینه کردن عملیات مخلوط ریزی)
	
	
	*
	

	کاهش ضخامت گریدینگ جاده
	*
	
	
	

	کاهش عرض ROW
	
	
	*
	

	مشخص نمودن محل قرضه جهت زیرسازی ROW پیش از عملیات اجرایی
	
	
	*
	

	تسریع در انجام نقشه برداری پیش از تحویل لوله ها
	*
	
	
	

	مشخص نمودن محل دیسپوزال پیش از شروع عملیات اجرایی
	
	
	*
	

	نصب علائم هشداردهنده در تغییر جهت های ROW
	
	*
	
	

	استفاده از انفجار جهت ROW
	*
	
	
	

	تنظیم صورتجلسه با کارفرما در خصوص حذف ROW خط لوله در مسیر های مشترک با باقی خط ها
	
	
	*
	

	در نظر گیری ماشین آلات استندبای
	*
	
	
	

	دقت در تهیه گزارش مکانیک خاک و صحت انجام توصیه های مشاور مربوطه
	*
	
	
	

	بکارگیری پیکور برای ROW
	
	
	*
	

	ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی   ایستگاه های LBV در خط لوله گاز
	

	ساخت LBV براساس اتصالات فلنجی
	
	
	*
	

	استفاده همزمان از درین های تخلیه موجود
	
	
	*
	

	استفاده از پیگ هوشمند
	*
	
	
	

	تغییر پیگ لانچر/رسیور به صورت پرتابل
	
	
	*
	

	استفاده از لوله های گالوانیزه و فنس به جای تیرآهن و نبشی جهت احداث ایستگاه
	*
	
	
	

	پرایمر نمودن کلیه قطعات بتنی در خاک
	*
	
	
	

	طراحی و ساختار بهینه پیگ لانچر و رسیور مطابق استانداردهای مکانیکی
	*
	
	
	

	استفاده از پنل خورشیدی
	*
	
	
	

	مشخص نمودن ارتفاع مناسب پیت ها به جهت رعایت موارد ایمنی
	
	
	*
	

	بکارگیری سیمان ضد سولفاته
	*
	
	
	

	درنظر گرفتن دتکتورهای گاز و آتش در محوطه
	*
	
	
	

	تعبیه  LBV ها در زیر زمین
	*
	
	
	

	هماهنگ سازی خرید تجهیزات با طراحی
	*
	
	
	

	استفاده از آرماتورهای زنگ زده به جای آرماتورهای نو
	*
	
	
	

	ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی  عملیات راه اندازی  خط لوله گاز
	

	زمانبندی دقیق جهت عملیات پیگ رانی
	*
	
	
	

	اولویت بندی پانچ ها جهت هماهنگی با کارفرما به منظور تحویل موقت
	*
	
	
	

	استفاده از کمپرسورهای هوای خشک جهت purge کردن خط لوله
	*
	
	
	

	استفاده از مواد قابل بازیافت جهت تجهیز کارگاه
	
	
	*
	

	حداقل نمودن تجهیزات tie-in
	
	
	*
	

	استفاده از شیرهای دستی
	*
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	درنظر گرفتن متریال لوله مقاوم در برابر خوردگی

	استفاده از پوشش فیلمی جهت حفاظت داخلی لوله ها

	استفاده از اینسولیتورهای ارتجاعی

	انتخاب بهینه نوع پوشش خارجی غلاف ها از جمله اسلیو

	انجام هایدروتست در فصل زمستان به دلیل بیشتر بودن آب در آن فصل

	استفاده از تست با هوا به جای انجام هایدروتست

	استفاده از تری لایرز پلی اتیلن به جای FBE

	استفاده از سیم یا مفتول استیل به جای فلزی

	ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی   جاده های دسترسی ROW

	استفاده از خاک back fill در پشته ترنچ خط لوله

	کنترل آبهای سطحی و سیلاب منطقه با تعبیه کانال ها، گابیون

	استفاده از جاده های موجود به عنوان ROW خطوط جدید

	استفاده از مارکرهای پیش ساخته از مصالح بومی منطقه

	استفاده از باکت گرازی به جای پیکور در مقاطع سطح سخت

	در نظر گیری حمل خاک توسط ماشین آلات با ظرفیت بالاتر

	نقشه برداری سه بعدی مسیر ROW قبل و بعد از عملیات

	مشخص نمودن درصد سنگی یا نرم بودن خاک، قبل از شروع عملیات سیویل

	ایجاد شیب 2 درصد جهت عبور آب

	تسریع در اجرای کانال های آب های سطحی در کنار جاده

	تصحیح مسیر ROW در ابتدا یا انتهای هفته

	کاهش ضخامت گریدینگ جاده

	تسریع در انجام نقشه برداری پیش از تحویل لوله ها

	استفاده از انفجار جهت ROW

	در نظر گیری ماشین آلات استندبای

	دقت در تهیه گزارش مکانیک خاک و صحت انجام توصیه های مشاور مربوطه

	ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی   ایستگاه های LBV در خط لوله گاز

	استفاده از پیگ هوشمند

	استفاده از لوله های گالوانیزه و فنس به جای تیرآهن و نبشی جهت احداث ایستگاه

	پرایمر نمودن کلیه قطعات بتنی در خاک

	طراحی و ساختار بهینه پیگ لانچر و رسیور مطابق استانداردهای مکانیکی

	استفاده از پنل خورشیدی

	بکارگیری سیمان ضد سولفاته

	درنظر گرفتن دتکتورهای گاز و آتش در محوطه

	تعبیه  LBV ها در زیر زمین

	هماهنگ سازی خرید تجهیزات با طراحی

	استفاده از آرماتورهای زنگ زده به جای آرماتورهای نو

	ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی  عملیات راه اندازی  خط لوله گاز

	زمانبندی دقیق جهت عملیات پیگ رانی

	اولویت بندی پانچ ها جهت هماهنگی با کارفرما به منظور تحویل موقت

	استفاده از کمپرسورهای هوای خشک جهت purge کردن خط لوله

	استفاده از شیرهای دستی



پیوست 3 : تذکرها
ایده های که
در نهایت
مقام تذکر را
در رابطه با مبحث خطوط لوله گاز و مایعات گازی کسب نموده اند


	پیوست 3 : تذکرها
[bookmark: _Toc93763821]شرح ایده های که در نهایت مقام تذکر را در رابطه با محدوده خطوط لوله گاز و مایعات گازی کسب نموده اند

	ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی   بستر خط لوله گاز

	جهت مناطق سنگلاخی ، استفاده از پیکور

	اجرای علائم خط لوله و حفاری کانال بصورت هم زمان

	اجرای مسیر انحرافی آب در تقاطع های آبراهه برای انتقال سیل

	ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی    عملیات جوشکاری در خط لوله گاز

	در نظر گیری حفاظت کاتدیک موقت در مقاطع کارشده قبلی

	نایتکپ گذاری پس از انجام هر مقطع جوشکاری

	اجرای هایدروتست ، پس از اتمام جوشکاری و تست

	بررسی رادیوگرافی در محل

	استفاده از آب مصرفی به همراه مواد کنترل خوردگی

	ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی    استقرارلوله ها در بستر خط لوله گاز

	استفاده از کپ در دو سر لوله و رطوبت گیر داخل لوله ها

	اجرای سیستم حفاظت کاتدیک قبل از خاکریزی

	استفاده از حفاظ بر روی لوله  در حین حمل بارگیری و انبارش جهت جلوگیری از آسیب

	استفاده از کپ های فلزی توری در درین های هوا

	استفاده از ساپورت و فیکسچر جهت عدم آسیب لوله در حین حمل از محل دپو

	ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی    حفاظت لوله ها در خط لوله گاز

	شناسایی و مشخص نمودن منابع تامین جریان جهت حفاظت کاتدیک

	بکارگیری حوضچه تخلیه آب تست

	ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی   جاده های دسترسی ROW

	حضور نقشه بردار مقیم در حین اجرای عملیات

	نصب علائم هشداردهنده در تغییر جهت های ROW



پیوست 4 : توصیه ها
ایده های که در نهایت مقام توصیه را در رابطه با محدوده خطوط لوله گاز و مایعات گازی کسب نموده اند

	پیوست 4 : توصیه ها
[bookmark: _Toc93763837]شرح شرح ایده های که در نهایت مقام توصیه را در رابطه با محدوده خطوط لوله گاز و مایعات گازی کسب نموده اند

	ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی   بستر خط لوله گاز

	انجام موازی عملیات بورینگ

	افزایش شیفت کاری به منظور کاهش زمان اجرا و پرهیز از فصل بارندگی

	ساخت علائم خط لوله به صورت پیش ساخته کامل

	استفاده از کالورت یا پل به صورت پیش ساخته جهت تقاطع ها

	ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی    عملیات جوشکاری در خط لوله گاز

	پیشبینی شیب پایداری ترانشه های لوله گذاری

	استفاده از کالورت های پیش ساخته

	قرارکیری انکربلاک در نزدیکترین نقطه به منیفولد

	حذف جاده دسترسی به گودال آتش

	استفاده از بورینگ و کیسینگ

	استفاده از گابیون برای حفاظت در تقاطع با مسیر های موجود

	افزایش فاصله ساپورت ها خط آتش

	اصلاح کاور روی لوله های موجود در نقاط عبور جاده های جدید

	ساخت سازه مناسب برای نگهداری لوله های موجود در نقاط تقاطع با لوله های جدید

	استفاده از جوشکارهای استندبای

	اجرای خط لوله همزمان از چند جهت

	هماهنگی انجام جوش و حضور جوشکار دقیقا پس از تامین لوله در محل

	استفاده از روش آرایه فازی جهت بازرسی جوش

	ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی    استقرارلوله ها در بستر خط لوله گاز

	استفاده از لوله بر به جای تریلی

	استفاده از انبارهای فعلی برای انبارش لوله ها

	استفاده از Cold bend بجای Hot Bend

	الزام پیمانکار به ارائه نحوه و برنامه حمل لوله

	استفاده از قلاب به جای تسمه

	فراهم کردن دستگاه های سایدبوم متناسب با جبهه های کاری

	دپوی لوله درنقاط مختلف

	ریسه کردن لوله به میزان مصرف روزانه

	استفاده از شابالون به جای بلت

	تخصیص سریع محل انبارش جهت تحویل لوله ها

	اجرای پست مارکر ها به طور همزمان

	ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی    حفاظت لوله ها در خط لوله گاز

	اندازه گیری منظم ریت خوردگی در خط لوله قبل از بهره برداری

	اتصال کابل های تست پوینت در حین انجام خاک سرندی به لوله

	ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی   جاده های دسترسی ROW

	کاهش عرض محل back fill ترنچ به 3 متر

	افزایش شیب ROW متناسب با شیب خط لوله

	احداث جاده ROW همزمان با حفر کانال

	مشخص نمودن حجم عملیات خاکی توسط نرم افزار

	استفاده از امکانات و ماشین آلات مناسب جهت بهینه سازی عملیات ROW (بهینه کردن عملیات مخلوط ریزی)

	کاهش عرض ROW

	مشخص نمودن محل قرضه جهت زیرسازی ROW پیش از عملیات اجرایی

	مشخص نمودن محل دیسپوزال پیش از شروع عملیات اجرایی

	تنظیم صورتجلسه با کارفرما در خصوص حذف ROW خط لوله در مسیر های مشترک با باقی خط ها

	بکارگیری پیکور برای ROW

	ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی   ایستگاه ها در خط لوله گاز

	ساخت LBV براساس اتصالات فلنجی

	استفاده همزمان از درین های تخلیه موجود

	تغییر پیگ لانچر/رسیور به صورت پرتابل

	مشخص نمودن ارتفاع مناسب پیت ها به جهت رعایت موارد ایمنی

	ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی  عملیات راه اندازی  خط لوله گاز

	استفاده از مواد قابل بازیافت جهت تجهیز کارگاه

	حداقل نمودن تجهیزات tie-in




پیوست 5 :گزینه ها
ایده های که
در نهایت
مقام گزینه را
در رابطه با محدوده خطوط لوله گاز و مایعات گازی کسب نموده اند کسب نموده اند


	پیوست 5 : گزینه های نهایی
[bookmark: _Toc93763952]شرح ایده های که در نهایت مقام گزینه را در رابطه با مبحث خطوط لوله گاز و مایعات گازی کسب نموده اند

	[bookmark: _Toc93763957]ایده های ارائه شده جهت   بهینه سازی  خط لوله کاندنسیت

	[bookmark: _Toc93763959]تغییر مقصد خط کاندنسیت 4 اینچی از واحد بهره برداری بینک به واحد کلاستر

	[bookmark: _Toc93763960]حذف خط کاندنسیت و استفاده از خط لوله موجود انتقال کاندنسیت در ایستگاه تقویت فشار موجود













پیوست 6 
فرم های توسعه
 ( تکمیل شده در فاز توسعه)
 گزینه های نهایی شده در محدوده خطوط لوله گاز و مایعات گازی 











فرم توسعه گزینه نهایی:
حذف خط کاندنسیت و استفاده از خط لوله موجود انتقال کاندنسیت در ایستگاه تقویت فشار موجود


عنوان گزینه اصلی :   حذف خط کاندنسیت و استفاده از خط لوله موجود انتقال کاندنسیت در ایستگاه تقویت فشار موجود
بررسی کننده:    مشارکت هیرگان انرژی/طرح و بازرسی










نظریه نهایی بر اساس بررسی های انجام و درج شده در فرم: 
 [image: ]  گزینه  اصلی مورد قبول می‌باشد.    
  گزینه بعلت مشروحه زیر به مقام[image: ]   توصیه [image: ] تذکر    [image: ] ایده تغییر می‌کند.
















	نام بررسی کنندگان گزینه

	محسن آریافر

	سعید قنبری

	حمید آدینه

	امیرخسروی

	پریسا حاجی صادقی

	پیوست‌: ندارد
	نام بازبینی و تایید کننده : مسعود اصغر نژاد


توضیح کامل گزینه و شرح روش اجرایی آن:
گازهای ترش خروجی از كلاستر بینک و میدان نفت گلخاری با دو خط لوله "8 و "10 به ایستگاه جدید تقویت فشار گاز بینک وارد می شود .گازورودی از میدان نفت گلخاری ابتدا وارد یک درام لخته گیر شده و مایعات خروجی از لخته گیر پس از کاهش فشار وارد مخزن گاززدا شده و مایع خروجی از این مخزن وارد یک  تانک به ظرفیت حدود 1600 متر مکعب می شود که بوسیله  الكتروپمپ و با فشار خروجی 400  پام به سمت واحد بهره برداری بینک در فاصله تقريبي 5200 متر توسط یک رشته خط لوله روزميني به واحد بهره برداری بینک ارسال می شود .
حال با توجه به شرایط توپوگرافی منطقه و واحد بهره برداری بینک می توان به جای ارسال کاندنسیت تولیدی به واحد بهره برداری بینک ، جریان تولیدی را به واحد کلاستر بینک ارسال نمود تا پس از جداسازی اولیه ، این کاندنسیت  به همراه دیگر مواد هیدروکربنی و با استفاده از پمپ های واحد کلاستر بینک به واحد بهر ه برداری بینک ارسال گردد.
برای انجام این مهم نیاز است که اجرای خط لوله 5.2 کیلومتری روزمینی انتقال کاندنسیت به واحد بهره برداری بینک از شرح کار این پروژه حذف گردیده و به جای آن  از خط لوله موجود ایستگاه تقویت فشار موجود استفاده نمود.

برای اجرای این مهم میعانات می بایست از طریق پمپ های انتقال ایستگاه جدید بینک به واحد موجود انتقال پیدا کنند و از طریق خط لوله موجود به واحد کلاستر انتقال پیدا کند.





 
                              
 









































شرح نقاط ضعف تأثیرگذارگزینه برعملیات اجرایی EPC:

1. نیاز به طراحی نفاط اتصال هر دو واحد به خط لوله موجود
2. نیاز به باز طراحی مسیر جدید خط لوله












شرح نقاط قوت تأثیرگذارگزینه برعملیات اجرایی EPC:
1. حذف خط لوله 5.2 کیلومتری انتقال میعانات به واحد بهره برداری بینک
2. امکان اجرای راحتتر بازمان کم اجرایی 
3. اجرا نکردن خط جدید در واحد کلاستر از این جهت که مشکل فضای اجرای خط جدید در آن مجموعه می باشد.











شرح نقاط ضعف تأثیرگذارگزینه برعملیات بهره برداری:
1. عملیات همزمان انتقال میعانات از هر دواحد جدید و موجود موجب تقویت فشار از دید طراحی فشار هردوخط می شود








شرح نقاط قوت تأثیرگذارگزینه برعملیات بهره برداری:
1. این گزینه موجب حذف عملیات نگهداری و تعمیرات خط لوله فوق الذکر می شود .





	راه حل‌‎‌های پیشنهادی جهت رفع مشکلات و موانع 
	مشکلات و موانع موجود در اجرای گزینه ، اعم از:
· مشکلاتی که موجب افزایش شدت خطر ریسک‌ها می‌گردند
· مشکلات حاصله با ذینفغان
· موانع برون‌سازمانی 
· سایر مشکلات

	اخذ مجوز از واحد گچساران
	مجوز ایستگاه بهره برداری موجود برای استفاده از این خط

	
	

	
	

	
	




میزان امکان پذیری اجرای گزینه :
 (با توجه به شرح جدول 3 فرم راهنما و با درج ذکر علت ، میزان امکان پذیری را با یک علامت ضربدر مشخص فرمایید)
    [image: ]    امکان پذیر نیست          [image: ]   اجرا بسیار دشوارو نامحتمل است           [image: ]    اجرا سخت است          [image: ]    اجرا نسبتاً امکان‌پذیر است        [image: ]  اجرا قابل دسترس است          [image: ]   اجرابدون هیچ مانعی و یا پیش نیازی کاملاً امکان پذیر است
ذکر علت :  اخذ تاییدیه  از کارفرما و اخذ مجوز از بهره بردار فعلی مبنی بر استفاده از خط موجود
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	برآورد میزان تأتیر گذاری گزینه بر هزینه‌‌های بهره برداری     OPEX ))

	برآورد درصد تأثیرگذاری بر هزینه های یکسال فاز مورد قرارداد
	شرح موارد تأثیرگذاری گزینه بر OPEX

	0.0006 %
	کاهش هزینه های نگهداری خط لوله مورد بحث فوق 

	0.0006% کاهش
	جمع کل تاثیرگذاری (درصد)



	برآورد میزان تأتیر گذاری گزینه بر زمان اجرای 

	برآورد تعداد ماه کاهش/افزایش زمان
	شرح نحوه تأثیرگذاری گزینه بر زمان اجرای پروژه در مرحله EPC

	4 ماه زمان اجرای کار کاهش می یابد.
	با توجه به حذف خط لوله و مسیر لوله کشی جدید که حجم لوله کشی پایینی دارد ، زمان پیش بین شده برای  اجرای خط لوله 5.2 کیلومتری خیلی کاهش می یابد.



	برآورد میزان تأتیر گذاری گزینه بر هزینه‌‌های اجرای EPC  ( CAPEX )

	برآورد درصد تأثیر
برهزینه های کل EPC
	برآورد تأثیرهزینه ای اجرای گزینه بر هزینه‌‌های اجرا
	شرح موارد تأثیر گذار
	ردیف

	
	میزان افزایش هزینه
	میزان کاهش هزینه
	
	

	درصد
افزایش هزینه
	;درصد
کاهش هزینه
	به واحد میلیون تومان
	به واحد هزار دلار
	به واحد میلیون تومان
	به واحد هزار دلار
	
	

	







0.028%

0.0099%



	



0.28%

0.333%

	
	
	
	
	1. حذف خرید خط لوله 4 اینچی به طول 5.2 کیلومتر
2. حذف اجرای خط لوله 4 اینچی به طول 5.2 کیلومتر
3. خرید لوله 4 اینچی در حدود 300 متر
4. اجرای لوله 4 اینچی در حدود 300 متر

	

	038/0%+
	-613/0%
	+
	
	
	
	جمع کل تأثیرات گزینه بر هزینه‌‌ها/درصد  اعم از کاهش و افزایش 

	· 575/0%درصد
	 تومان
	دلار    
	جمع جبری نتایج مالی     هزینه  / درصد 
حاصله از اجرای گزینه

	توجه : برآورد تأثیر مالی گزینه برهزینه های اجرا ،  یا   به صورت هزینه ای  یا به صورت درصدی انجام گردد 




	جدول چگونگی تأثیر گذاری گزینه بر اهداف تعریف شده برای مطالعات

	شرح چگونگی تأثیر گزینه بر هدف
	شرح هدف

	کاهش هزینه های اجرای خط کاندنسیت
	قوت
	بهینه سازی هزینه های اجرای EPC  (CAPEX)
(ضریب وزنی :33)
عدد ارزشی
(طبق جدول 4  پیوست)
575/0


	
	ضعف
	

	کاهش هزینه های نگهداری خط کاندنسیت
	قوت
	بهینه سازی  هزینه های
بهره برداری (OPEX)
(ضریب وزنی (19)عدد ارزشی
(طبق جدول 5  پیوست)
1


	
	ضعف
	

	کاهش زمان اجرا به مدت تقریبی 4 ماه
	قوت
	بهینه سازی  زمان EPC
(ضریب وزنی :28)عدد ارزشی
(طبق جدول 6  پیوست)
3


	
	ضعف
	

	حذف فعالیت های نگهداری خط کاندنسیت
	قوت
	پایداری عملکرد مجموعه و تسهیل بهره برداری 
(ضریب وزنی :20)
عدد ارزشی
(طبق جدول 7  پیوست)
6/0


	
	ضعف
	




	تاثیرات گزینه برموارد تعاملی پروژه با ذینفعان

	ذینفع
	شرح تأثیرات گزینه برموارد تعاملی با ذینفع

	شرکت مناطق نفت خیز جنوب
	نقات قوت
	کاهش CAPEX

	
	نقاط ضعف
	اخذ مجوز از  بهره بردار فعلی مبنی بر استفاده از خط فعلی

	شرکت پترو ایران
	نقات قوت
	

	
	نقاط ضعف
	

	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی
	نقات قوت
	

	
	نقاط ضعف
	افزایش کار طراح

	پیمانکاران
	نقات قوت
	

	
	نقاط ضعف
	

	تأمین کنندگان
	نقات قوت
	

	
	نقاط ضعف
	

	بهره بردار
	نقات قوت
	کاهش عملیات نت

	
	نقاط ضعف
	

	پدافند غیرعامل
	نقات قوت
	کاهش خسارات جنگی احتمالی

	
	نقاط ضعف
	

	ارگان های دولتی ذینفع
	نقات قوت
	کاهش امور اخذ مجوز

	
	نقاط ضعف
	

	معارضین و افراد بومی
	نقات قوت
	کاهش معارض

	
	نقاط ضعف
	


	جدول چگونگی تأثیر گذاری گزینه بر ریسک‌های تعریف شده

	شرح چگونگی تأثیر گزینه برریسک
	شرح ریسک

	
	قوت
	عدم امکان تأمین / مشکلات تأمینی بعضی
ازاقلام موثر بر پروژه

	
	ضعف
	

	

این گزینه بر ریسک ها تأثیر قابل ذکری ندارد

	قوت
	موانع ناشی ازعوامل طبیعی و محیطی

	
	ضعف
	

	
	قوت
	به نفت نرسیدن

	
	ضعف
	

	
	قوت
	توقف/فسخ قرارداد

	
	ضعف
	



فرم توسعه گزینه نهایی:
تغییر مقصد خط کاندنسیت 4 اینچی از واحد بهره برداری بینک به واحد کلاستر



عنوان گزینه اصلی :   تغییر مقصد خط کاندنسیت 4 اینچی از واحد بهره برداری بینک به واحد کلاستر
بررسی کننده:    مشارکت هیرگان انرژی/طرح و بازرسی









نظریه نهایی بر اساس بررسی های انجام و درج شده در فرم: 
 [image: ]  گزینه  اصلی مورد قبول می‌باشد.    
  گزینه بعلت مشروحه زیر به مقام[image: ]   توصیه [image: ]      اصلاح فاز 1  [image: ] تذکر    [image: ] ایده تغییر می‌کند.
.در صورت قبول گزینه حذف خط کاندیست ، این گزینه ایده می گردد 


















	نام بررسی کنندگان گزینه

	محسن آریافر

	سعیدقنبری

	پریسا حاجی صادقی

	امیر خسروی

	پیوست‌ : ندارد
	نام بازبینی و تایید کننده: مسعود اصغرنژاد



توضیح کامل گزینه و شرح روش اجرایی آن:
گازهای ترش خروجی از كلاستر بینک و میدان نفت گلخاری با دو خط لوله "8 و "10 به ایستگاه جدید تقویت فشار گاز بینک وارد می شود .گازورودی از میدان نفت گلخاری ابتدا وارد یک درام لخته گیر شده و مایعات خروجی از لخته گیر پس از کاهش فشار وارد مخزن گاززدا شده و مایع خروجی از این مخزن وارد یک  تانک به ظرفیت حدود 1600 متر مکعب می شود که بوسیله  الكتروپمپ و با فشار خروجی 400  پام به سمت واحد بهره برداری بینک در فاصله تقريبي 5200 متر توسط یک رشته خط لوله روزميني به واحد بهره برداری بینک ارسال می شود .
حال با توجه به شرایط توپوگرافی منطقه و واحد بهره برداری بینک می توان به جای ارسال کاندنسیت تولیدی به واحد بهره برداری بینک ، جریان تولیدی را به واحد کلاستر بینک ارسال نمود تا پس از جداسازی اولیه ، این کاندنسیت  به همراه دیگر مواد هیدروکربنی و با استفاده از پمپ های واحد کلاستر بینک به واحد بهر ه برداری بینک ارسال گردد.
برای انجام این مهم نیاز است که اجرای خط لوله 5.2 کیلومتری روزمینی انتقال کاندنسیت به واحد بهره برداری بینک از شرح کار این پروژه حذف گردیده و به جای آن خط لوله  1.4 کیلومتری به واحد کلاستر بینک جایگزین گردد.
شایان ذکر است با توجه به دلایل زیر امکان اتصال خط کاندنسیت به دیگر تجهیزات فرآیندی نیست:
1. گزینه اتصال خط کاندنسیت به ورودی تفکیک گرهای کلاستر بینک
· در صورت اتصال خط میعانات به ورودی تفکیک گر، امکان کنترل میزان جریان ورودی از خط میعانات به تفکیک گر وجود ندارد.
2. گزینه اتصال خط کاندنسیت به ورودی پمپ های بوستر/اصلی کلاستر بینک
· در صورت اتصال خط میعانات به خط ورودی پمپ های بوستر/اصلی نفت، امکان ایجاد مشکل در عملکرد پمپ  با کاهش یا افزایش فشار و جریان بوجود خواهد آمد.
3. گزینه اتصال خط کاندنسیت به خروجی پمپ های انتقال کلاستر بینک
· در صورت اتصال خط میعانات به خط خروجی پمپ های نفت، می بایست فشار خروجی پمپ های اصلی و فشار خط میعانات در نقطه اتصال همسان گردد تا مانع بروز مشکل در هیدرولیک خط انتقال نفت به واحد بهره برداری گردد.
در صورت  حذف خط انتقال کاندنسیت و استفاده از خط موجود انتقال ، عملا این گزینه از لیست گزینه های اصلی حذف می گردد.






 
                              
 






































پیوست 7 
گزارش کامل مهندسی ارزش ( شامل هر سه بسته سرچاهی ، خطوط لوله وایستگاه تقویت فشار جدید بینک)
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