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  *          گزارش ترنسمیتال لیست به پیوست می باشد.
1 مشخصات قراردادی پروژه
	نام پروژه:
	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک/ بخش سطح الارض و ابنیه تحت الارض

	کارفرمای اصلی:
	شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب


اهواز، کوی فداییان اسلام، ساختمان 5 طبقه/ تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

	مجری و نماینده کارفرمای اصلی:
	علیرضا محمدی خواه (سرپرست طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران)

	کارفرما (پیمانکار عمومی):
	شرکت توسعه پتروایران
تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

	مدیر پروژه و نماینده کارفرما (پیمانکار عمومی):
	امیر محمد محسنی


	پیمانکار EPC:
	مشارکت “هیرگان انرژی-طرح و بازرسی”
تهران،  اتوبان همت- خیابان شیراز جنوبی- کوچه یاس – پلاک 13

	مدیر پروژه و نماینده پیمانکار:
	محمد فخاریان

	تاریخ شروع پروژه:
	02/04/1400

	تاریخ پایان پروژه:
	01/04/1402

	شماره قرارداد:
	BK-00-CO-0001

	شماره پروژه (در سیستم کارفرمای اصلی):
	971020

	مبلغ پیمان (یورو):
	35,909,880 یورو

	مدت پیمان:
	24 ماه


2 معرفی پروژه 
میدان نفتی بینک از میادین نفتی ایران است که در استان بوشهر، در فاصله ۲۰ کیلومتری از شمال بندر گناوه و در ساحل خلیج فارس مستقر می‌باشد. این میدان از شمال با میدان نفتی گلخاری، میدان نفتی بی‌بی‌حکیمه و میدان نفتی سیاهمکان و از جنوب با میدان نفتی خارگ، در دریا هم‌جوار است. حجم ذخیره درجای نفت خام این میدان در حدود ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون بشکه برآورد می‌شود. میدان نفتی بینک در افق آسماری دارای ابعادی به طول ۴۲ کیلومتر و عرض متوسط ۶ کیلومتر است. سازندهای آسماری و جهرم این میدان به دلیل ارتباط فشاری مناسب، به عنوان یک مخزن واحد محسوب می‌شوند.
تاسیسات سرچاهی مربوط به 6 حلقه چاه توسعه ای (که 2 حلقه از این 6 حلقه نیاز به برق رسانی و دیگر تسهیلات مرتبط جهت مصارف پمپ درون چاهی می باشد) و انجام اصلاحات در 4 حلقه چاه تعمیری موجود (به همراه برق رسانی جهت مصارف پمپ درون چاهی و دیگر تسهیلات مورد نیاز) در دستور کار این طرح قرار دارد. آب مورد نیاز حفاری چاه ها می بایست از طریق تانکر (یا خط لوله موقت) از دره گپ گناوه/خلیج فارس تامین گردد. ضمنا احداث 6 خط لوله جرياني جدید از چاه های توسعه ای پیش گفته به مجموعه بوستر-کلاستر بینک و توسعه چندراهه موجود بوستر-کلاستر بینک جزو شرح کار این پروژه است. 
ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ از ﻣﯿﺪان بینک، افزایش ظرفیت ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (و احداث ردیف تراکم و مستحدثات مورد نیاز جدید) به میزان 15 م ف م ر نیز جزو شرح کار این پروژه می باشد.
همچنین اﺣﺪاث 44 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 8 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺗﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز ﺳﯿﺎﻫﻤﮑﺎن و5,2 کیلومتر ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 4 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﯾﻌﺎت ﮔﺎزي از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﯿﻨﮏ نیز در تعهد پیمانکار میباشد.
کلیات توضیحات فوق الذکر شرح کار در شماتیک زیر ارائه شده است.
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	S/L
	Well
Name/Location
	Reservoir

	1
	W 008 N
	Asmari

	2
	W 018 S
	Asmari

	3
	W 046 S
	Bangestan

	4
	W028
	Bangestan

	5
	W 035
	Bangestan

	6
	W 007 S
	Bangestan

	7
	Well 14
	Bangestan

	8
	Well 12
	Bangestan

	9
	Well 15
	Bangestan

	10
	Well 05
	Bangestan


3 
گزارش مدیریتی پروژه
3-1گزارش مدیریتی و جدول میزان پیشرفت کل پروژه 
جدول پیشرفت پروژه در بخش 5 ارائه شده است.
3-2 نمودار پیشرفت كل پروژه
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4 گزارش فعالیت‌های انجام شده 
4-1 مدیریت پروژه /عمومی
·  شرکت در جلسات هفتگی بررسی پیشرفت پروژه
· کنترل و نظارت مستمر بر حسن انجام ضبط و ربط محیط کار General Housekeeping طبق برنامه
· ارائه خدمات رفاهی به کارفرمای محترم بر اساس قرارداد 
4-2 بخش مهندسی (E)
4-2-1 مهندسی سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه

· ارسال MTOکابلهای بخش برق مطابق برنامه زمانبندی
· ارسال دیتاشیت مکانیکی برخی پمپها براساس نظرات کارفرما
· ارسال نسخه نهایی نقشه های ساپورت لوله ها  - بسته منیفولد
· ارسال نقشه معماری شلتر پکیج ذخیره شیمیایی براساس نظرات کارفرما
· ارسال نسخه نهایی برخی MTOهای مربوط به سینس کابل چاهها
· ارسالن نقشه های بخش سیویل چاه 14 براساس نظرات کارفرما
· ارسال TBE پکیج تزریق مواد شیمیایی براساس نظرات کارفرما
· ارسال مجدد نقشه های P&ID  چاهها براساس نظرات کارفرما
· ارسال نسخه نهاسس PMRهای LV Switchgear & MCC برخی چاهها
· ارسال مدرک MFD ایستگاه براساس نظرات کارفرما
· ارسال نسخه نهایی برخی دیتاشیت های فرایندی ایستگاه
· ارسال نسخه نهایی مدرک IRP  ایستگاه
· ارسالن نقشه های بخش سیویل لوکیشن 35 براساس نظرات کارفرما
· ارسال PMRهای به روز شده WHCP برخی چاهها
4-2-2 مهندسی تحت الارض پروژه
· (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)
4-3 فعالیتهای مرتبط با کالا(P)
4-3-1 کالای سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه
· 
پیگیری اصلاح TBE سیستم  کنترل  و ESD منیفولد




· پیگیری تخصیص ارز لوله های 4 و 6 اینچ فلولاین




· ارسال استعلام برای سازندگان Flare




· برگزاری جلسه با سازنده کمپرسور گازی شرکت هوایار درخصوص مدرک P&ID
· ارسال استعلام برای سازندگان On/Off Valve ایستگاه




· پیگیری جلسه PIM لوله های 4 و 6 اینچ
· معرفی سازنده  Control Valve های منیفولد




· معرفی سازنده On/Off Valve های منیفولد




· ارسال استعلام سیستم کنترل و ESD ایستگاه برای سازندگان مربوطه




· تادیه پیش پرداخت قرارداد  Pig Trap
· 
ارسال استعلام دیزل ژنراتور برای سازندگان مربوطه




· ارسال استعلام مخازن سوخت برای سازندگان مربوطه




· پیگیری استعلام Control Valve های ایستگاه برای سازندگان مربوطه




· پیگیری انجام حواله ارزی پیش پرداخت لوله های 4 و 6 اینچ فلولاین




· پیگیری دریافت استعلام از سازندگان Flare




· پیگیری استعلام برای سازندگان On/Off Valve ایستگاه




· پیگیری جلسه PIM Pig Trap بسته خط لوله




 4-3-2 کالای تحت الارض پروژه 
· (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)
4-4 فعالیتهای  اجرایی (C)
· سنگ چینی پل های جاده چاه 14 ، شماره 2 ، 3 ،5


· نقشه برداری چاه  15 و نقشه برداری لوکیشن چاه 5




· نصب و اجرای لوله فاضلاب ساختمان اداری و رستوران پترو ایران




· اجرای عملیات خط برق جدید، کارگاه




· اجرای عملیات موزاییک کاری walk way ساختمان رستوران پتروایران




· اجرای دیوار حائل کیلومتر 320+2 لغایت 350+2 جاده چاه 14




· اجرای کابل کشی خط برق ساختمان اداری، رستوران پترو ایران و Warehouse 



· خاکبرداری  Burn Pit چاه 46




· اخداث کانال هدایت آب های سطحی جاده چاه 14




· خاکبرداری محوطه لوکیشن چاه 46




· بارگیری و حمل مخلوط و تخلیه آن در محدوده تجهیز کارگاه




· پخش و تسطیح مخلوط های محدوده تجهیز کارگاه




· آبپاشی، تسطیح و میکس مصالح مخلوط محدوده تجهیز کارگاه




· آبپاشی و کوبش مصالح مخلوط محدوده تجهیز کارگاه




· حفاری کانال جهت کابل برق ساختمان اداری و مسکونی مناطق نفت خیز



· اجرای پلاستر دیوار جان پناه ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز




· اجرای قالب بندی و بتن ریزی پیاده رو محوطه بین ساختمان اداری و رستوران پترو ایران


· انجام عملیات خاکبرداری و پیکورزنی لوکیشن چاه 14




· بارگیری و حمل آجر نما و پودر بندکشی جهت اجرای نمای ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز

· اجرای شبکه اینترنت و تلفن ساختمان های Warehouse ، اداری و رستوران پترو ایران


· انجام عملیات برشکاری و جوشکاری جهت ساخت، قیف مصالح ساخت بتن



· اجرای عملیات شیب بندی و کرم گیری پشت بام ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز





5 جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)
[image: image3.emf]Code Description

W.F.

(Total)

Last Progress% This Period Up to now Progress%

Client Approval 

1402/02/03

Total Project 100.000% 10.74% 0.35% 11.09% 6.88%

1 GENERAL 5.32% 59.76% 0.70% 60.46% 44.18%

1-1 General 5.32% 59.76% 0.70% 60.46% 44.18%

2 SUB-Surface DEVELOPMENT 18.18% 10.29% 0.45% 10.73% 9.11%

2-1 Engineering 0.36% 52.34% 0.94% 53.27% 48.76%

2-2 Procurement 11.14% 3.79% 0.58% 4.37% 3.12%

2-3 Construction 6.68% 18.83% 0.20% 19.03% 16.94%

3 SURFACE DEVELOPMENT 76.49% 7.44% 0.30% 7.74% 3.75%

3-1 Engineering 2.37% 45.91% 0.45% 46.36% 45.61%

3-2 Procurement 59.19% 7.78% 0.37% 8.15% 3.02%

3-3 Construction 13.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3-4

Commissioning, Startup & 

Handover

1.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

BINAK OILFIELD DEVELOPMENT

SURFACE WORK-PACKAGES

BASED ON PACKAGES


6 بخش کنترل پروژه
جدول میزان پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)
[image: image4.emf]Description

W.F.

(Disc)

W.F.

(Total)

Roll-Up

Last 

Progress%

This Period

Up to now 

Progress%

Client 

Approval 

1402/02/03

Total Project 100.000% 100.000% 100.00% 10.74% 0.35% 11.09% 6.88%

GENERAL 1.136% 1.136% 1.136% 59.761% 0.696% 60.46% 44.18%

 Project Management 23.600% 0.268% 0.268% 57.177% 0.208% 57.39% 45.07%

Project Insurance 13.470% 0.153% 0.153% 90.677% 0.000% 90.68% 6.79%

Service to Company 35.400% 0.402% 0.402% 58.709% 1.177% 59.89% 46.19%

Training Courses 7.310% 0.083% 0.083% 5.000% 0.000% 5.00% 0.00%

GC Mobilization & Demobilization 20.220% 0.230% 0.230% 59.803% 0.000% 59.80% 55.57%

SUB-Surface DEVELOPMENT 52.342% 52.342% 52.338% 10.286% 0.446% 10.73% 9.11%

 Package 01-New Well # W018S 5.210% 2.727% 2.723% 33.498% 2.805% 36.303% 34.245%

 Package 02-New Well # W028 (Bangestan) 7.125% 3.729% 3.729% 38.874% 0.504% 39.378% 33.044%

 Package 03-New Well # W046S (Bangestan) 33.462% 17.515% 17.515% 10.090% 0.176% 10.27% 8.95%

 Package 04-New Well # W035 (Bangestan) 8.669% 4.538% 4.538% 14.393% 0.266% 14.66% 11.90%

 Package 05-New Well # W008N 2.760% 1.445% 1.445% 4.858% 1.341% 6.20% 4.61%

 Package 06-New Well # W007S/Manifold 

Extension (Bangestan)

12.934% 6.770% 6.770% 3.805% 0.395% 4.20% 3.09%

 Package 07-Workover # 14 7.666% 4.013% 4.012% 4.123% 0.933% 5.06% 2.78%

 Package 08-Workover # 12 6.237% 3.265% 3.264% 1.935% 0.100% 2.03% 1.90%

 Package 09-Workover # 15 9.335% 4.886% 4.886% 1.352% 0.067% 1.42% 1.32%

 Package 10-Workover # 05 6.602% 3.456% 3.456% 1.871% 0.094% 1.96% 1.83%

SURFACE DEVELOPMENT 46.522% 46.522% 46.522% 7.439% 0.300% 7.74% 3.75%

 Package 11- EPC Pipeline 8" & 4" 15.529% 7.224% 7.224% 3.260% 0.642% 3.90% 1.38%

 Package 12- EPC # Compressor Station 84.471% 39.298% 39.298% 8.489% 0.214% 8.70% 4.34%


ضرایب وزنی فعالیت ها(W-F) (عمومی /سطح الارض) :
	Cde
	Description
	W.F.(ِDiscp.)
	WF.(Total)

	
	
	100.00%
	100.000%

	1
	GENERAL
	5.32%
	5.32%

	1-1
	 Project Management
	100.00%
	5.32%

	2
	SUB-Surface DEVELOPMENT
	18.18%
	18.18%

	2-1
	Engineering
	1.99%
	0.36%

	2-2
	Procurement
	61.26%
	11.14%

	2-3
	Construction
	36.75%
	6.68%

	3
	SURFACE DEVELOPMENT
	76.49%
	76.49%

	3-1
	Engineering
	3.09%
	2.37%

	3-2
	Procurement
	77.39%
	59.19%

	3-3
	Construction
	18.20%
	13.92%

	3-4
	Commissioning, Startup & Handover
	1.3%
	1.01%


نمودار پیشرفت بخش عمومی
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نمودار پیشرفت بخش ابنیه تحت الارض 
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نمودار پیشرفت بخش سطح الارض
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جدول و نمودار پیشرفت EPC :

[image: image8.emf]Total Project 100% 11.09%

Engineering 2.73% 47.28%

Procurement 70.33% 7.55%

Construction 20.60% 6.17%

Commissioning, Startup & Handover 1.01% 0.0%

Project Management 5.32% 60.46%
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7 وضعیت مدارک مهندسی
[image: image10.emf]PM PR ME HV PI PL IN SA EL TE CV AR ST GE GT QC TP SU CO

Proj. Management 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 28

Common - 13 11 8 28 32 23 17 73 8 28 11 27 39 1 43 0 0 0 362

WELLHEAD FACILITIES 0 38 8 60 263 30 127 69 214 0 52 28 73 40 10 0 0 13 10 1035

PIPELINE 0 19 4 0 22 22 58 5 18 0 3 0 2 7 2 0 0 2 1 165

GCS 0 85 68 22 60 0 112 32 94 29 13 12 102 8 2 0 0 1 1 641

Total Doc

27 155 91 90 373 84 320 123 399 37 96 51 204 95 15 43 0 16 12 2231

IFI 4 0 23 0 105 21 73 25 67 0 3 0 2 50 3 0 0 0 0 376

IFC 10 3 1 15 35 2 16 5 11 1 9 8 16 6 3 14 0 4 0 159

IFA 4 60 22 9 26 1 57 16 45 3 17 19 7 1 6 3 0 3 0 299

AFC/AFD 30 85 28 5 30 28 50 40 54 18 33 16 29 6 2 2 0 5 0 461

Total Isu

48 148 74 29 196 52 196 86 177 22 62 43 54 63 14 19 0 12 0 1295

گزارش آخرین وضعیت مدارک مهندسی

کل مدارک

تعداد کل مدارک

ارسال شده


8 بخش مالی پروژه
[image: image11.emf]پرداخت پیش پرداخت 

ریال- به پیمانکار 

صورت وضعیت 

ارائه شده

صورت وضعیت 

)یورو(ادعا شده

)طی دوره(

صورت وضعیت 

تایید شده

پیشرفت 

%100مالی 

)تجمعی(

پیشرفت مالی 

نسبت به وزن

شماره تاریخ ارسال مبلغ مبلغ شماره تاریخ تائید

پیش پرداخت اصلی - - 35,909,880 177,988,756,617 177,988,756,617 1400/06/03 718,197 100% 100% 1400/06/16 پرداخت شده

)مبلغ پیمان% 3(قسط دوم پیش پرداخت  اصلی 35,909,880 280,576,460,898 1400/09/15 1,077,296 3.00% 100% 1401/03/28 پرداخت شده

ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )  

WPA

(برآوردکارکرد 

G

00-1400/09/20 الی  1400/04/02از تاریخ 

اصلی - - 980,000 - - 1400/09/21 101,001 12.88% عدم تایید

به روز ( 1شماره - بخش مهندسی )  

WPA

(برآورد کارکرد  

)

BK

-

HD

-

WPA

-

E

-0001

_G

01()شده

اصلی 980,000 1400/11/23 133,934 13.67% عدم تایید

  1شماره - بخش های عمومی واجرا  )  WPA(برآورد کارکرد  

1400/09/30منتهی به تاریخ 

G

00

اصلی 9,311,960 1400/09/29 430,049 4.62% تایید

به ( 1شماره - بخش های عمومی و اجرا  )  WPA(برآورد کارکرد 

1400/11/18 الی 1400/04/02از تاریخ  )روز شده

G

01

اصلی 9,311,960 1400/11/19 644,323 6.92% تایید

)1400/11/16منتهی به تاریخ ( مهندسی 1صورت وضعیت شماره  اصلی 980,000 1400/12/09 167,414 167,414 17.08%

بصورت الحساب و در چند قسط 

پرداخت شده

منتهی به تاریخ ( عمومی و اجرا 1صورت وضعیت شماره 

)1400/11/18

اصلی 9,673,613 1400/12/09 423,190 423,190 4.54%

بصورت الحساب و در چند قسط 

پرداخت شده

 اجرا1 مهندسی و 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت  اصلی 75,000,000,000       1400/12/09 پرداختی

منتهی به تاریخ ( مهندسی 2شماره  )  

WPA

(برآورد کارکرد  

)1400/12/29

اصلی 980,000 1401/01/16 187,670 19.15%  تایید

منتهی به تاریخ ( عمومی و اجرا 2شماره  )  

WPA

(برآورد کارکرد 

)1400/12/29

اصلی 9,673,613 1401/01/16 887,892 9.18%  تایید

 اجرا1 مهندسی و 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت  اصلی 10,000,000,000       1401/01/28 پرداختی

 اجرا1 مهندسی و 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت  اصلی 60,589,340,647        1401/02/07 پرداختی

)29/12/1400منتهی به تاریخ ( مهندسی 2صورت وضعیت شماره  اصلی 980,000 1401/02/04 187,670 20,256 19.15% پرداخت نشده

منتهی به تاریخ ( عمومی و اجرا 2صورت وضعیت شماره 

)29/12/1400

اصلی 9,673,613 1401/02/07 672,125 248,934 6.95% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

(3شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

00

_

0003

اصلی 980,000 1401/03/08 252,452.000 25.76%

-

BK

-

HD

(3شماره - برآورد کارکرد بخش های عمومی و اجرا

)

WPA

-

C

-0003

_G

00

اصلی 9,673,613 1401/03/09 909.471 9.40%

 تا 01/01/1401از ( مهندسی 3صورت وضعیت شماره 

)31/02/1401

980,000 1401/03/25 252.452 64,782 25.76% پرداخت نشده

 تا 01/01/1401از ( عمومی و اجرا 3صورت وضعیت شماره 

)31/02/1401

9,673,613 1401/03/25 863,864.00 191,739 8.93% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

(-4شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

00

_

0003

980,000 1401/05/04 317,574 32.40% تایید جهت تهیه صورت وضعیت

-

BK

(4شماره - برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی

)

HD

-

WPA

-

C

-0004

_G

00

9,673,613 1401/05/05 1,027,759 10.62% عدم تایید

-

BK

(4شماره - برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی

)

HD

-

WPA

-

C

-0004

_G

01

9,673,613 1401/05/12 1,027,759 10.62% تایید

 تا 1401/03/01از ( مهندسی 4صورت وضعیت شماره 

)1401/04/31

980,000 1401/05/29 317,574 65,122 32.40% پرداخت نشده

از ( ساختمان و نصب و عمومی 4صورت وضعیت شماره 

)1401/04/31 تا 1401/03/01

9,673,613 1401/05/29 952,682 95,818 9.92% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

( -5شماره- برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

00

_

0005

980,000 1401/07/09 38.98%  تایید

-

BK

( 5شماره - برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی

HD

-

WPA

-

C

-0005

_G

00

9,673,613 1401/07/09 10.70% تایید

 تا 1401/05/01از ( مهندسی 5صورت وضعیت شماره 

)1401/06/31

980,000 1401/08/04 382,078 64,504 38.99% پرداخت نشده

از ( ساختمان و نصب و عمومی 5صورت وضعیت شماره 

)1401/06/31 تا 1401/05/01

9,673,613 1401/08/17 993,023 33,341 10.27% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

(شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی 

)

G

00

_

0006

980,000 1401/09/20 41.27%  تایید

 6شماره - برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی

)

BK

-

HD

-

WPA

-

C

-0006

_G

00(

9,673,613 1401/09/23 11.65% تایید

 تا 1401/07/01از ( مهندسی 6صورت وضعیت شماره 

)1401/08/30

980,000 1401/10/10 22,373 16,524 40.67% پرداخت نشده

از ( ساختمان و نصب و عمومی 6 صورت وضعیت شماره 

) 1401/08/30 تا 1401/07/01

9,673,613 1401/10/10 133,760 131,044 11.62% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

( 7شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

000

_

0007

980,000 1401/11/01 42.81%  تایید

شماره -  برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی

BK

-

HD

-

WPA

-

C

-0007

_G

00(7

9,673,613 1401/11/11 11.83% تایید

تا 1401/09/01از ( مهندسی 7صورت وضعیت شماره

)401/10/301

980,000 1401/12/06 20,942 20,694 42.78% پرداخت نشده

از ( ساختمان و نصب و عمومی 7صورت وضعیت شماره

)1401/10/30 تا 1401/09/01

9,673,613 1401/12/07 20,644 13,164 11.76% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

( 8شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

000

_

0008

980,000 1402/01/21 45.57%  تایید

شماره -  برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی

BK

-

HD

-

WPA

-

C

-0008

_G

00(8

9,673,613 1402/01/21 12.29% تایید

 تا 01/11/1401از ( مهندسی 8صورت وضعیت شماره 

)29/12/1401

980,000 1402/03/03 27,313 27,313 45.57% پرداخت نشده

از ( ساختمان و نصب و عمومی 8صورت وضعیت شماره 

)29/12/1401 تا 01/11/1401

9,673,613 1402/02/30 52,035 6,859 11.83% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

(9شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

00

_

0009

980,000 1402/03/09 46.20%  تایید

شماره - برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی

)

BK

-

HD

-

WPA

-

C

-0009

_G

00(9

9,673,613 1402/03/09 12.23% تایید

تاریخ رسید 

وجه

آخرین وضعیت شرح فعالیت

بخش اصلی 

1الحاقیه / 

وزن واحد

مبلغ پیمان

یورو

ضمانت نامه ارائه 

- شده به کار فرما 

ریال


9 بخش تدارکات کالا
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10 جدول سازمانی پیمانکار(نیروی انسانی و ماشین آلات )
[image: image13.emf]1402/02/21 1402/02/22 1402/02/23 1402/02/24 1402/02/25 1402/02/26 1402/02/27 1402/02/28 1402/02/29 1402/02/30 1402/02/31 1402/03/01 1402/03/02 1402/03/03 1402/03/04 1402/03/05 1402/03/06 1402/03/07 1402/03/08 1402/03/09 1402/03/10 1402/03/11 1402/03/12 1402/03/13 1402/03/14 1402/03/15 1402/03/16 1402/03/17 1402/03/18 1402/03/19 1402/03/20 مجموع ماهیانه

1

مدیر سطح الارض 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

سرپرست سایت 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 21

3

ناظر فنی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45

4

ناظر ایمنی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

5

ناظر کالا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

6

حراست 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 1 1 2 2 1 1 1 43

7

متفرقه 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 81

8

مدیر پروژه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9

سرپرست کارگاه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 25

10

معاون کارگاه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

11

کنترل پروژه 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 22

12

پشتیبانی 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

13

مسئول ماشین آلات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

حراست 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 186

15

خدمات 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 1 76

16

کارمند امور اداری وحسابدار 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 43

17

انبار دار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 41

18

بنا و بتن ریز 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 0 0 0 2 2 2 2 2 2 48

19

HSE

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 82

20

QC

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 25

21

تدارکات ومسئول تجهیز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22

ماشین آلات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23

راننده دستگاه سنگین 0 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 0 3 8 7 9 8 2 12 5 5 101

24

 راننده وانت وسواری 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 50

25

مباشر عملیات خاکی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26

آشپز 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38

27

کارگر ساده 6 6 8 6 5 8 8 8 7 8 8 5 4 3 5 4 6 6 6 6 6 6 2 6 6 8 8 11 11 9 9 205

28

آرماتور بند 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

29

قالب بند 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30

جوشکار و کمک جوشکار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

31

کمپاس وآبدارچی 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 60

32

راننده تراکتور 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

33

مکانیک وژنراتور من 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

34

برقکار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 30

35

آزمایشگاه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36

اکیپ گمانه زنی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37

نقشه بردار 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

38

کمک نقشه بردار 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36

39

مهندس اجرا 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 1 0 1 2 2 0 1 2 2 2 1 1 2 2 2 47

40

نفر اجرا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3

41

مسئول ماشین آلات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42

تیم مشاور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 تیم طراحی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44

ICT

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0

ردیف عنوان شغل

 آمار نیروی انسانی طی ماه گذشته
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نوع

1402/02/21 1402/02/22 1402/02/23 1402/02/24 1402/02/25 1402/02/26 1402/02/27 1402/02/28 1402/02/29 1402/02/30 1402/02/31 1402/03/01 1402/03/02 1402/03/03 1402/03/04 1402/03/05 1402/03/06 1402/03/07 1402/03/08 1402/03/09 1402/03/10 1402/03/11 1402/03/12 1402/03/13 1402/03/14 1402/03/15 1402/03/16 1402/03/17 1402/03/18 1402/03/19 1402/03/20

مجموع

1

D

155بلدوزر  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

گریدر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

3

لودر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

JCB

220بیل مکانیکی   0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23

5

210بیل مکانیکی هیوندا  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

6

بیل مکانیکی چرخ لاستیکی 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

7

تریلی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 2 2 1 2 0 2 16

8

تانکر آب پاش 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 6

9

جرثقیل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

10

تراکتور بیل دار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

11

کامیون 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 0 2 2 0 2 41

12

غلطک 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 5

13

کارواش 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

خودروی سواری 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

15

خودرو وانت 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93

16

مخزن سوخت 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 155

17

مخزن  آب 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 155

18

کانکس سرویس بهداشتی 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93

19

پمپ آب 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124

20

دوربین نقشه برداری  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

21

ژنراتور 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124

22

 متری12کانکس  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124

23

 متری6کانکس  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 155

24

 متری3کانکس  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

25

کانتینر 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124

26

پمپ گازوئیل 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

27

کمپرسور 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

28

کانکس نگهبانی 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93

29

رکتیفایر 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

30

ویبراتور 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

31

موتور برق 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

32

دستگاه برش  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

33

کمپکتور 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

34

تراکتور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35

پمپ بتن 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36

تراک میکسر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37

دستگاه گمانه زنی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38

پیکور دستی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6

39

دستگاه خم زن لوله 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

آمار  خودرو و ماشین آلات طی ماه گذشته


11 مکاتبات با کارفرما 
11-1 
مکاتبات وارده از كارفرما :
	رديف
	 موضوع  
	تاریخ
	 شماره نامه مربوطه 

	1 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها
	 1402/02/23 
	2613

	2 
	ارسال مسیر برق رسانی به کارگاه و کمپ کارفرما
	 1402/02/23 
	2615

	3 
	پاسخ نامه درخواست جلسه جمع بندی نظرات TBE سیستم کنترل/ESD
	 1402/02/23 
	2618

	4 
	تامین بچینگ پلنت و استقرار آزمایشگاه مکانیک خاک در کارگاه
	 1402/02/24 
	2686

	5 
	پاسخ به گزارش پیشرفت  GCSو WHCPپروژه  
	 1402/02/24 
	2688

	6 
	تسریع در تکمیل تجهیز کارگاه
	 1402/02/24 
	2699

	7 
	تکمیل انباروتامین ماشین آلات پروژه
	 1402/02/24 
	2745

	8 
	دعوت به جلسه بررسی تغییر ابعاد و فشار طراحی برخی از مخازن تحت فشار-GCS
	 1402/02/25 
	2811

	9 
	دعوت به جلسه بررسی PLAT PLAN چاههای W007Sو W008N
	 1402/02/25 
	2786

	10 
	پاسخ ذینفع اصلی در خصوص گزارشات بازرسی پنل های WHCP
	 1402/02/25 
	2795

	11 
	تامین دو دستگاه WHCPباقی مانده
	 1402/02/25 
	2827

	12 
	تجهیز کاروان
	 1402/02/25 
	2834

	13 
	گزارش کارفرما مبنی برانجام عمل ناایمن توسط آقای رسول طاهری (برقکار)
	 1402/02/25 
	HSE-B-134

	14 
	پیگیری ارسال ویرایش جدید لیست مدارک پروژه MDL
	 1402/02/27 
	2918

	15 
	جبهه های کاری پیش رو در بخش خرید و اجرا
	 1402/02/30 
	3076

	16 
	ضرورت تسریع در فعال نمودن تمامی جبهه های کاری چاه 
	 1402/02/30 
	3089

	17 
	ارسال  صورتجلسه بررسی نقطه نظرات نقشه های سیویل لوکیشن چاه بسته W046S
	 1402/02/30 
	3090

	18 
	 پیگیری دوم ارسال مدارک جایگزین
	 1402/02/30 
	3092

	19 
	پاسخ به مدرک سازنده کمپرسورهای گاز هوایارSUB - VENDOR - LIST-V00
	 1402/02/31 
	3134

	20 
	پاسخ به بسته تغییر کار شماره 4 تغییر ابعاد و فشار طراحی برخی از مخازن تحت فشار- GCS
	 1402/02/31 
	3137

	21 
	پاسخ به بسته تغییر کار شماره 2ادغام ساختمان های کنترل جدید موجود- GCS
	 1402/02/31 
	3140

	22 
	پاسخ به مدارک سازنده کمپرسورهای گازتقویت فشار بینک
	 1402/02/31 
	3143

	23 
	تذکر قراردادی بدلیل تاخیرات آن پیمانکار در بخشهای E,P,C
	 1402/02/31 
	3160

	24 
	پاسخ به درخواست مجدد جهت تأدیه 50% تقریبی باقیمانده قسط اول پیش پرداخت کالا 
	 1402/03/02 
	3348

	25 
	تامین دیزل ژنراتورهای سرچاهی
	 1402/03/02 
	3353

	26 
	آموزش جهت پنل های سر چاهی WHCP
	 1402/03/02 
	3355

	27 
	صورتجلسه رفع مغایرت های بخش مهندسی سطح الارض طرح بینک
	 1402/03/02 
	3350

	28 
	تاییدیه برآورد کارکرد بخش مهندسی  
	 1402/03/02 
	3354

	29 
	لزوم تسریع در پیشبرد مهندسی و اجرای ابنیه تحت الارض 
	 1402/03/03 
	3432

	30 
	لزوم ارائه خدمات رفاهی
	 1402/03/03 
	3507

	31 
	تجهیز و تکمیل انبار بینک
	 1402/03/06 
	3546

	32 
	پاسخ به بسته تغییر کار شماره یک -پکیج نمزدایGCS-جمع آوری بخارات گلایکول و سیستم های ESD/BMS
	 1402/03/07 
	3707

	33 
	تولید تمامی مدارک مهندسی و تامین کالاهای چاه های تعمیری
	 1402/03/07 
	3718

	34 
	صورتجلسه بررسی موارد مهندسی و کالا
	 1402/03/07 
	3736

	35 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترنسمیتال های شماره TR-HY-0001
	 1402/03/07 
	3756

	36 
	پاسخ به بسته تغییر کار شماره3 تغییر ضخامت لوله 4 اینچ خط آتش چاه ها
	 1402/03/07 
	3757

	37 
	ارسال نقشه جانمایی کارگاه مرکزی و انبار
	 1402/03/07 
	3762

	38 
	انتشار صورتجلسه مورخ 1402/02/25
	 1402/03/08 
	3759

	39 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترنسمیتال ها
	 1402/03/08 
	3760

	40 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترنسمیتال ها
	 1402/03/08 
	3761

	41 
	آزمایش عملکردی در زمان FAT پنل سر چاهی WHCP
	 1402/03/09 
	3915

	42 
	پاسخ به نامه پیگیری مجدد کتایچه های نهایی و مدارک مکانیکال ایستگاه موجود تقویت فشار گاز بینک 
	 1402/03/09 
	3918

	43 
	صورتجلسه FATدو دستگاه WHCP
	 1402/03/09 
	3923

	44 
	ارسال ویرایش نهایی مدارک تایید شده توسط ذینفع اصلی 
	 1402/03/10 
	4034

	45 
	تذکر عدم رعایت نکات ایمنی به سرپرست کارگاه
	 1402/03/10 
	4036

	46 
	عدم رضایت از پیشرفت عملیات اجرایی چاه ها
	 1402/03/10 
	4061

	47 
	پیگیری گزارش پیشرفت ساخت کمپرسورهای گازی
	 1402/03/10 
	4062

	48 
	پاسخ به پیگیری مجدد اضافه کاری منتج از اختصاص سازیUCP ردیف های پکیج کمپرسور گاز GCS
	 1402/03/10 
	4081

	49 
	پیگیری تعهدات آموزشی طرح توسعه میدان بینک
	 1402/03/10 
	4090

	50 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها
	 1402/03/13 
	4155

	51 
	خرید و نصب پایه های روشنایی در چاه محل های چاههای تعمیراتی
	 1402/03/13 
	4244

	52 
	تسریع در تکمیل  و تجهیز کارگاه مرکزی 
	 1402/03/13 
	4281

	53 
	پاسخ به نامه با موضوع" پاسخ به تذکر قراردادی آن کارفرمای محترم"
	 1402/03/16 
	4315

	54 
	پاسخ قرارداد خرید توپک ران و توپک گیر پروژه بینک
	 1402/03/16 
	4325

	55 
	صورتجلسه بازدید میدانی از چاه های تعمیری BK-5,BK-12,BK-15
	 1402/03/16 
	4328

	56 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها
	 1402/03/16 
	4382

	57 
	فهرست نفرات جهت اخذ مجوز تردد در محدوده طرح بینک
	 1402/03/20 
	4553

	58 
	تایید رئیس جدید مهندسی
	 1402/03/20 
	4628

	59 
	تکمیل انبار کارگاه اخذ شناسه انبار
	 1402/03/21 
	4722

	60 
	شرکت در جلسه نهایی سازی مدارک ویرایش 02 به بالا
	 1402/03/21 
	4725

	61 
	پاسخ به نامه نهایی سازی نقشه های سیویل چاه شماره14
	 1402/03/22 
	4833


11-2 
مکاتبات صادره به کارفرما :
	رديف
	موضوع
	تاریخ
	شماره نامه مربوطه

	1 
	پاسخ به نظرات NISOC درخصوص گزارش مهندسی ارزش GCS (ویرایش D04)
	 1402/02/30 
	0787

	2 
	صورت وضعیت شماره 8 ساختمان و نصب و عمومی (از 01/11/1401 تا 29/12/1401)
	 1402/02/30 
	0788

	3 
	برآورد اصلاح شده کارکرد بخش مهندسی- شماره8 (BK-HD-WPA-E-0008_G01)
	 1402/02/30 
	0789

	4 
	توسعه کلاستر بینک؛ معرفی سازنده منتخب شیر کنترل/قطع اضطراری
	 1402/02/30 
	0790

	5 
	درخواست مجدد جهت تأدیه 50% تقریبی باقیمانده قسط اول پیش پرداخت کالا (4% مبلغ پیمان)
	 1402/02/31 
	0791

	6 
	پاسخ تکمیلی به نظرات جدید NISOC درخصوص موقعیت و جاده چاه W008N (درج شده بر طرح مدیریت پسماند) 
	 1402/03/01 
	0792

	7 
	لوله های (6 اینچ) فلولاین و (4 اینچ) خط آتش چاه ها- تخصیص ارز
	 1402/03/01 
	0793

	8 
	جانمایی ساختمان انبار جدید درخواستی کارفرما و توسعه ساختمان کنترل موجود 
	 1402/03/01 
	0794

	9 
	آموزش جهت WHCP های سرچاهی
	 1402/03/03 
	0795

	10 
	صورت وضعیت شماره 8 مهندسی (از 01/11/1401 تا 29/12/1401)
	 1402/03/03 
	0796

	11 
	معرفی سازنده منتخب لوله های (8 اینچ) خط انتقال گاز به ایستگاه تزریق گاز سیاهمکان
	 1402/03/03 
	0797

	12 
	پاسخ به نظرات NISOC بر روی مدرک VPIS_V02 کمپرسورهای گاز (هوایار)
	 1402/03/06 
	0798

	13 
	 پیگیری اخذ بازخورد بر روی مدرک "GCS; TBE For Air&Nitrogen Packages_D00
	 1402/03/07 
	0799

	14 
	پاسخ به تذکر قراردادی آن کارفرمای محترم(درخصوص تاخیرات در پروژه؛ مطروحه از جانب آن کارفرمای محترم)
	 1402/03/08 
	0800

	15 
	معرفی رئیس جدید مهندسی پروژه 
	 1402/03/08 
	0801

	16 
	برآورد کارکرد بخش مهندسی- شماره 9(BK-HD-WPA-E-0009_G00)
	 1402/03/09 
	0802

	17 
	برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی- شماره 9(BK-HD-WPA-C-0009_G00)
	 1402/03/09 
	0803

	18 
	تاریخ KOM و PIM توپک ران/توپک گیر
	 1402/03/10 
	0804

	19 
	ظرفیت دیزل ژنراتور سرچاهی
	 1402/03/10 
	0805

	20 
	طرح جدید مدیریت پسماند چاه های توسعه ای - تبعات اولیه تغییر کاری مترتبه (تجمیع شده)
	 1402/03/10 
	0806

	21 
	برنامه عملیاتی جهت آماده سازی چاه- محل های BK-14 و W046S (پیش از استقرار دکل حفاری)
	 1402/03/16 
	0807

	22 
	 درخواست واریز مانده مبلغ 6 صورت وضعیت مهندسی و عمومی/اجرا
	 1402/03/17 
	0808

	23 
	پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 7 مهندسی (منتهی به تاریخ 1401/10/30)
	 1402/03/17 
	0809

	24 
	پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 7 ساختمان و نصب و عمومی (منتهی به 1401/10/30)
	 1402/03/17 
	0810

	25 
	درخواست تمدید زمان قرارداد و تنظیم و مبادله الحاقیه مربوطه 
	 1402/03/17 
	0811

	26 
	پیگیری مجدد تأدیه الباقی مبلغ قسط اول پیش پرداخت کالا (4% مبلغ پیمان)
	 1402/03/22 
	0812


11-3 
لیست صورتجلسات پروژه
	رديف
	عنوان صورت جلسه
	تاریخ صورت جلسه
	شماره صورت جلسه
	ملاحظات

	1 
	صورتجلسه رفع مغایرت های بخش مهندسی سطح الارض طرح بینک
	 1402/01/24 
	
	

	2 
	صورتجلسه واگذاری برق به پیمانکاران
	 1402/02/30 
	
	

	3 
	 صورتجلسه بررسی نقطه نظرات نقشه های سیویل لوکیشن چاه بسته W046S
	 1402/01/31 
	
	

	4 
	صورتجلسه بررسی موارد مهندسی و کالا
	 1402/03/06 
	
	

	5 
	بررسی تغییر ابعاد و فشار طراحی برخی از مخازن تحت فشار-GCS
	 1402/02/25 
	
	

	6 
	صورتجلسه رفع ابهامات شرح خدمات اجرایی و شرح کار چاه های تعمیری BK5,BK12,BK15
	 1402/03/02 
	
	

	7 
	بررسی موارد مهندسی و کالا با شرکت هیرگان انرژی
	 1402/03/21 
	
	


11-4 
لیست مکاتبات بدون پاسخ
	رديف
	عنوان/خلاصه نامه
	تاریخ نامه
	شماره نامه
	ملاحظات

	1 
	جانمایی ساختمان انبار جدید درخواستی کارفرما و توسعه ساختمان کنترل موجود 
	 1402/03/01 
	0794
	

	2 
	آموزش جهت WHCP های سرچاهی
	 1402/03/03 
	0795
	

	3 
	برآورد کارکرد بخش مهندسی- شماره 9(BK-HD-WPA-E-0009_G00)
	 1402/03/09 
	0802
	

	4 
	برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی- شماره 9(BK-HD-WPA-C-0009_G00)
	 1402/03/09 
	0803
	

	5 
	 درخواست واریز مانده مبلغ 6 صورت وضعیت مهندسی و عمومی/اجرا
	 1402/03/17 
	0808
	

	6 
	پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 7 مهندسی (منتهی به تاریخ 1401/10/30)
	 1402/03/17 
	0809
	

	7 
	پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 7 ساختمان و نصب و عمومی (منتهی به 1401/10/30)
	 1402/03/17 
	0810
	

	8 
	درخواست تمدید زمان قرارداد و تنظیم و مبادله الحاقیه مربوطه 
	 1402/03/17 
	0811
	

	9 
	پیگیری مجدد تأدیه الباقی مبلغ قسط اول پیش پرداخت کالا (4% مبلغ پیمان)
	 1402/03/22 
	0812
	


12 -مشکلات و موانع
· مشكلات مربوط به جذب نيرو و تكميل چارت سازماني پرو‍ژه با توجه به شرایط موجود
· عدم هماهنگی بین کامنتهای پترو ایران و کارفرمای اصلی.
· با توجه به عدم پرداخت مالی کامل پروژه و معوق ماندن درخواستهای مالی اعلام شده صورت وضعیت شماره ,7  6و  مهندسی ، صورت وضعیت شماره 6 , 7 بخش عمومی و اجرا ) موجب شده است جریان نقدینگی پروژه به شدت منفی شود .
13 موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت
· دریافت با تاخیر نظرات کارفرمای محترم بر روی مدارک ارسالی 
· وجود برخی تناقضات در نظرات کارفرمایان (شرکت پتروایران و شرکت مناطق نفتخیز جنوب) درخصوص مدارک ارسالی 
· تاخیر در نهایی سازی وضعیت طرح مدیریت پسماند چاه ها (توسط کارفرمای محترم) و بالتبع تاخیر در نهایی سازی نقشه ها و کندی پیشرفت کار اجرایی مربوطه
· تغییر برنامه استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه تغییر برنامه کلی پروژه
· نامشخص بودن تاریخ دقیق استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه متاثر شدن برنامه آماده سازی لوکیشن چاه ها و خرید اقلام مربوطه موردنیاز
· عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 6 و 7  مهندسی توسط کارفرمای محترم
· عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 6 و 7 عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
· محدودیت های ایجاد شده در تامین کالای ساخت داخل کشور و متعاقب آن سو استفاده برخی شرکت های لوله ساز داخلی و افزایش بی دلیل قیمت ها
· افزایش بی رویه کلیه قیمت های مهندسی، خرید و اجرا علیرغم عدم تغییر نرخ تسعیر ارز نیمایی
14 بخش کنترل پروژه
14-1
برنامه زمان بندي پروژه
14-2      لیست مدارک ارسال شده طی دوره

14-2 
لیست مدارک دارای تاخیر در پاسخ از سوی کارفرما
14-3
جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)
15 ضمائم
پیوست شماره یک: برنامه زمان بندي پروژه
پس از اعمال تغییرات و به روز رسانی برنامه ارائه خواهد شد.
پیوست شماره دو : لیست مدارک ارسال شده طی دوره
(در پیوست)
پیوست شماره سه: جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)
(در پیوست)
پیوست شماره چهار: عکسهایی از عملیات اجرایی
(در پیوست)
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