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  *          گزارش ترنسمیتال لیست به پیوست می باشد.
1 مشخصات قراردادی پروژه
	نام پروژه:
	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک/ بخش سطح الارض و ابنیه تحت الارض

	کارفرمای اصلی:
	شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب


اهواز، کوی فداییان اسلام، ساختمان 5 طبقه/ تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

	مجری و نماینده کارفرمای اصلی:
	علیرضا محمدی خواه (سرپرست طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران)

	کارفرما (پیمانکار عمومی):
	شرکت توسعه پتروایران
تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

	مدیر پروژه و نماینده کارفرما (پیمانکار عمومی):
	امیر محمد محسنی


	پیمانکار EPC:
	مشارکت “هیرگان انرژی-طرح و بازرسی”
تهران،  اتوبان همت- خیابان شیراز جنوبی- کوچه یاس – پلاک 13

	مدیر پروژه و نماینده پیمانکار:
	محمد فخاریان

	تاریخ شروع پروژه:
	02/04/1400

	تاریخ پایان پروژه:
	01/04/1402

	شماره قرارداد:
	BK-00-CO-0001

	شماره پروژه (در سیستم کارفرمای اصلی):
	971020

	مبلغ پیمان (یورو):
	35,909,880 یورو

	مدت پیمان:
	24 ماه


2 معرفی پروژه 
میدان نفتی بینک از میادین نفتی ایران است که در استان بوشهر، در فاصله ۲۰ کیلومتری از شمال بندر گناوه و در ساحل خلیج فارس مستقر می‌باشد. این میدان از شمال با میدان نفتی گلخاری، میدان نفتی بی‌بی‌حکیمه و میدان نفتی سیاهمکان و از جنوب با میدان نفتی خارگ، در دریا هم‌جوار است. حجم ذخیره درجای نفت خام این میدان در حدود ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون بشکه برآورد می‌شود. میدان نفتی بینک در افق آسماری دارای ابعادی به طول ۴۲ کیلومتر و عرض متوسط ۶ کیلومتر است. سازندهای آسماری و جهرم این میدان به دلیل ارتباط فشاری مناسب، به عنوان یک مخزن واحد محسوب می‌شوند.
تاسیسات سرچاهی مربوط به 6 حلقه چاه توسعه ای (که 2 حلقه از این 6 حلقه نیاز به برق رسانی و دیگر تسهیلات مرتبط جهت مصارف پمپ درون چاهی می باشد) و انجام اصلاحات در 4 حلقه چاه تعمیری موجود (به همراه برق رسانی جهت مصارف پمپ درون چاهی و دیگر تسهیلات مورد نیاز) در دستور کار این طرح قرار دارد. آب مورد نیاز حفاری چاه ها می بایست از طریق تانکر (یا خط لوله موقت) از دره گپ گناوه/خلیج فارس تامین گردد. ضمنا احداث 6 خط لوله جرياني جدید از چاه های توسعه ای پیش گفته به مجموعه بوستر-کلاستر بینک و توسعه چندراهه موجود بوستر-کلاستر بینک جزو شرح کار این پروژه است. 
ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ از ﻣﯿﺪان بینک، افزایش ظرفیت ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (و احداث ردیف تراکم و مستحدثات مورد نیاز جدید) به میزان 15 م ف م ر نیز جزو شرح کار این پروژه می باشد.
همچنین اﺣﺪاث 44 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 8 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺗﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز ﺳﯿﺎﻫﻤﮑﺎن و5,2 کیلومتر ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 4 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﯾﻌﺎت ﮔﺎزي از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﯿﻨﮏ نیز در تعهد پیمانکار میباشد.
کلیات توضیحات فوق الذکر شرح کار در شماتیک زیر ارائه شده است.
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	S/L
	Well
Name/Location
	Reservoir

	1
	W 008 N
	Asmari

	2
	W 018 S
	Asmari

	3
	W 046 S
	Bangestan

	4
	W028
	Bangestan

	5
	W 035
	Bangestan

	6
	W 007 S
	Bangestan

	7
	Well 14
	Bangestan

	8
	Well 12
	Bangestan

	9
	Well 15
	Bangestan

	10
	Well 05
	Bangestan


3 
گزارش مدیریتی پروژه
3-1گزارش مدیریتی و جدول میزان پیشرفت کل پروژه 
جدول پیشرفت پروژه در بخش 5 ارائه شده است.
3-2 نمودار پیشرفت كل پروژه

[image: image2]
4 گزارش فعالیت‌های انجام شده 
4-1 مدیریت پروژه /عمومی
·  شرکت در جلسات هفتگی بررسی پیشرفت پروژه
· کنترل و نظارت مستمر بر حسن انجام ضبط و ربط محیط کار General Housekeeping طبق برنامه
· ارائه خدمات رفاهی به کارفرمای محترم بر اساس قرارداد 
4-2 بخش مهندسی (E)
4-2-1 مهندسی سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه
· ارسال مدارک مهندسی مطابق برنامه زمانبندی پروژه
· بررسی و اصلاح مدارک براساس نظرات کارفرما
4-2-2 مهندسی تحت الارض پروژه
· (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)
4-3 فعالیتهای مرتبط با کالا(P)
4-3-1 کالای سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه
· هماهنگی برگزاری جلسه بررسی P&ID  ویرایش دوم سازنده کمپرسور گازی
· هماهنگی برگزاری جلسهPIM و KOM کولر هوایی ایستگاه




· بررسی TBE اصلاحی سیستم های DCS و ESD ایستگاه




· ارسال مدارک سازنده کمپرسور گازی




· برگزاری جلسات با سازندگان پکیچ هوا و نیتروزن




· ارسال مدارک سازنده Pig Trap
· برگزاری جلسه بررسی پیشنهادات فنی پکیج فلر




· برگزاری جلسه بررسی قرارداد پمپ های آتشنشانی با سازنده منتخب

· ارسال TBE اصلاحی پکیج هوا و نیتروژن ایستگاه




 4-3-2 کالای تحت الارض پروژه 
· (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)
4-4 فعالیتهای  اجرایی (C)
· عملیات قالب بندی سازه Concrete pad چاه شماره 14




· بتن ریزی پارت های 20 ، 21 ، 22  و 23 سازه Concrete pad چاه شماره 14
· عملیات بتن ریزی پارت های 14 و 15 و 17 و 18 ضلع های شمالی سازه Concrete pad چاه شماره 14
· قالب بندی دیواره های OBM و Oil trap  چاه شماره 14




· عملیات آرماتور بندی دیوار سازه های OBM & Oil trap چاه شماره 14


· عملیات قالب بندی دیچ های پد گازوئیل چاه شماره 14




· عملیات بتن ریزی فونداسیون دیچ های پد گازوئیل چاه شماره 14
· عملیات پلاستر دیوار سازه Septic tank چاه شماره 14




· اجرای بتن مگر Cutting Disposal چاه شماره 14




· عملیات پیکور زنی سازه Waste pit  چاه شماره 14




· آرماتوربندی فونداسیون سازه Waste pit چاه شماره 14




· آرماتوربندی شناژ ضلع شمالی و غربی سازه Concrete pad چاه شماره 14


· اصلاح شیب سازه Burn pit چاه شماره 14




· بارگیری و حمل نخاله های حاصل از خاکبرداری و تخلیه آن چاه شماره 14


· بارگیری و حمل مصالح ماسه و تخلیه آن در محدوده بچینگ چاه شماره 14
· اجرای لوله کشی برق ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز ( تجهیز کارگاه )
· اجرای بندکشی نمای ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز ( تجهیز کارگاه )

· آرماتور بندی شناژ محیطی Concrete Pad چاه 14




· قالب بندی شناژ محیطی Concrete Pad چاه 14




· پیکور زنی کانال آب های سطحی لوکیشن چاه 14




· عملیات بتن ریزی پد گازوئیل چاه 14




· عملیات بتن ریزی Concrete Pad چاه 14




· بلوک چینی دیواره Coral Pit چاه 14




· اجرای فوم بتن جهت شیب بندی سقف ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز  
· عملیات پیکورزنی دستی کانال های واقع در سازه Concrete Pad چاه 14


· عملیات آرماتوربندی شناژ Concrete Pad چاه 14




· عملیات پلاستر دیوارهای Coral pit چاه 14




· عملیات آرماتوربندی Disposal چاه 14




· عملیات قالب بندی Disposal چاه 14




· عملیات سنگ چینی رمپ بین سازه های Concrete Pad و Coral pit  چاه 14

· بارگیری و حمل نخاله های حاصل از خاکبرداری و تخلیه آن

· بتن ریزی دیچ های داخلی سازه  Concrete Pad  چاه 14




· اعملیات بتن ریزی سازه OBM  چاه 14




·  اعملیات بتن ریزی سازه Oil trap  چاه 14




·  اعملیات بتن ریزی سازه Waste pit  چاه 14




· اجرای بتن مگر سازه Disposal چاه 14 




· عملیات بتن ریزی سازه Disposal چاه 14




· عملیات آرماتوربندی و قالب بندی و نصب تیرچه های سقف سازه Septic چاه 14


· عملیات بتن ریزی سقف سازه Septic چاه 14




·  قالب بندی پارت دوم سازه های Oil trap & OBM  چاه 14



· عملیات آرماتوربندی رمپ بین Coral pit و Concrete Pad چاه 14



· عملیات پلاستر دیوارهای Coral pit چاه 14



· بارگیری و حمل مصالح درناژ و تخلیه آن در لوکیشن چاه 14




· اجرای مصالح درناژ در پشت دیوار Coral pit جهت آماده ساز بستر جاده دسترسی چاه 14

· جمع آوری نخاله های حاصل از خاکبرداری اطراف پد گازوئیل و اطراف شناژهای پد اصلی چاه14
· عملیات مخلوط ریزی اطراف شناژهای Concrete Pad چاه 14



· عملیات لوله کشی برق ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز جنوب ( تجهیز کارگاه )










5 جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)
[image: image3.emf]Code Description

W.F.

(Total)

Last Progress% This Period Up to now Progress%

Client Approval 

1402/02/03

Total Project 100.000% 13.00% 0.54% 13.54% 6.88%

1 GENERAL 5.32% 66.94% 0.20% 67.14% 44.18%

1-1 General 5.32% 66.94% 0.20% 67.14% 44.18%

2 SUB-Surface DEVELOPMENT 18.18% 11.80% 0.05% 11.84% 9.11%

2-1 Engineering 0.36% 55.36% 0.45% 55.80% 48.76%

2-2 Procurement 11.14% 5.59% 0.00% 5.59% 3.12%

2-3 Construction 6.68% 19.78% 0.10% 19.88% 16.94%

3 SURFACE DEVELOPMENT 76.49% 9.53% 0.68% 10.21% 3.75%

3-1 Engineering 2.37% 48.09% 0.24% 48.34% 45.61%

3-2 Procurement 59.19% 10.39% 0.87% 11.26% 3.02%

3-3 Construction 13.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3-4

Commissioning, Startup & 

Handover

1.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

BINAK OILFIELD DEVELOPMENT

SURFACE WORK-PACKAGES

BASED ON PACKAGES


6 بخش کنترل پروژه
جدول میزان پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)
[image: image4.emf]Description

W.F.

(Disc)

W.F.

(Total)

Roll-Up

Last 

Progress%

This Period

Up to now 

Progress%

Client 

Approval 

1402/02/03

Total Project 100.000% 100.000% 100.00% 13.00% 0.54% 13.54% 6.88%

GENERAL 1.136% 1.136% 1.136% 66.937% 0.202% 67.14% 44.18%

 Project Management 23.600% 0.268% 0.268% 58.218% 1.091% 59.31% 45.07%

Project Insurance 13.470% 0.153% 0.153% 90.677% 0.624% 91.30% 6.79%

Service to Company 35.400% 0.402% 0.402% 70.735% 0.097% 70.83% 46.19%

Training Courses 7.310% 0.083% 0.083% 5.000% 0.000% 5.00% 0.00%

GC Mobilization & Demobilization 20.220% 0.230% 0.230% 60.494% 0.000% 60.49% 55.57%

SUB-Surface DEVELOPMENT 52.342% 52.342% 52.338% 11.798% 0.047% 11.84% 9.11%

 Package 01-New Well # W018S 5.210% 2.727% 2.723% 37.799% 0.000% 37.799% 34.245%

 Package 02-New Well # W028 (Bangestan) 7.125% 3.729% 3.729% 40.490% 0.000% 40.490% 33.044%

 Package 03-New Well # W046S (Bangestan) 33.462% 17.515% 17.515% 11.436% 0.002% 11.44% 8.95%

 Package 04-New Well # W035 (Bangestan) 8.669% 4.538% 4.538% 15.909% 0.000% 15.91% 11.90%

 Package 05-New Well # W008N  2.760% 1.445% 1.445% 7.292% 0.000% 7.29% 4.61%

 Package 06-New Well # W007S/Manifold 

Extension (Bangestan)

12.934% 6.770% 6.770% 4.914% 0.012% 4.93% 3.09%

 Package 07-Workover # 14 7.666% 4.013% 4.012% 8.648% 0.500% 9.15% 2.78%

 Package 08-Workover # 12 6.237% 3.265% 3.264% 2.112% 0.025% 2.14% 1.90%

 Package 09-Workover # 15 9.335% 4.886% 4.886% 1.468% 0.019% 1.49% 1.32%

 Package 10-Workover # 05 6.602% 3.456% 3.456% 2.038% 0.039% 2.08% 1.83%

SURFACE DEVELOPMENT 46.522% 46.522% 46.522% 9.528% 0.681% 10.21% 3.75%

 Package 11- EPC Pipeline 8" & 4" 15.529% 7.224% 7.224% 6.983% 0.007% 6.99% 1.38%

 Package 12- EPC # Compressor Station 84.471% 39.298% 39.298% 10.168% 0.851% 11.02% 4.34%


ضرایب وزنی فعالیت ها(W-F) (عمومی /سطح الارض) :
	Cde
	Description
	W.F.(ِDiscp.)
	WF.(Total)

	
	
	100.00%
	100.000%

	1
	GENERAL
	5.32%
	5.32%

	1-1
	 Project Management
	100.00%
	5.32%

	2
	SUB-Surface DEVELOPMENT
	18.18%
	18.18%

	2-1
	Engineering
	1.99%
	0.36%

	2-2
	Procurement
	61.26%
	11.14%

	2-3
	Construction
	36.75%
	6.68%

	3
	SURFACE DEVELOPMENT
	76.49%
	76.49%

	3-1
	Engineering
	3.09%
	2.37%

	3-2
	Procurement
	77.39%
	59.19%

	3-3
	Construction
	18.20%
	13.92%

	3-4
	Commissioning, Startup & Handover
	1.3%
	1.01%


نمودار پیشرفت بخش عمومی

[image: image5]
نمودار پیشرفت بخش ابنیه تحت الارض 

[image: image6]
نمودار پیشرفت بخش سطح الارض

[image: image7]
جدول و نمودار پیشرفت EPC :

[image: image8.emf]W.F. Progress%

Total Project 100% 13.54%

Engineering 2.73% 49.31%

Procurement 70.33% 10.36%

Construction 20.60% 6.45%

Commissioning, Startup & Handover 1.01% 0.0%

Project Management 5.32% 67.14%

Surface DEVELOPMENT



[image: image9.emf]Engineering

Procurement

Constructiom

Commissioning, 

Startup & Handover


7 وضعیت مدارک مهندسی بخش مالی پروژه
[image: image10.emf]PM PR ME HV PI PL IN SA EL TE CV AR ST GE GT QC TP SU CO

Proj. Management 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 28

Common - 13 11 8 28 32 23 17 73 8 28 12 27 39 1 43 0 0 0 363

WELLHEAD FACILITIES 0 38 8 60 263 30 127 69 214 0 52 28 73 40 10 0 0 13 10 1035

PIPELINE 0 19 4 0 22 22 58 5 18 0 3 0 2 7 2 0 0 2 1 165

GCS 0 85 68 22 60 0 112 32 94 29 13 13 102 8 2 0 0 1 1 642

Total Doc

27 155 91 90 373 84 320 123 399 37 96 53 204 95 15 43 0 16 12 2233

IFI 4 0 22 0 85 21 76 25 67 0 3 0 2 52 0 0 0 0 0 357

IFC 10 3 1 15 33 2 9 6 10 1 22 6 41 6 0 14 0 5 0 184

IFA 4 46 19 11 26 1 45 11 40 3 14 8 7 0 12 3 0 3 0 253

AFC/AFD 30 99 31 5 34 28 70 44 59 18 38 30 32 7 2 2 0 5 0 534

Total Isu

48 148 73 31 178 52 200 86 176 22 77 44 82 65 14 19 0 13 0 1328

IFI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IFC 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3

IFA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

AFC/AFD 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9

This Period Isu 2 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 2 0 13

گزارش آخرین وضعیت مدارک مهندسی

کل مدارک

تعداد کل مدارک

ارسال شده

تعداد کل مدارک

ارسال شده در 

دوره


[image: image11.emf]پرداخت پیش پرداخت 

ریال- به پیمانکار 

صورت وضعیت 

ارائه شده

صورت وضعیت 

)یورو(ادعا شده

)طی دوره(

صورت وضعیت 

تایید شده

پیشرفت 

%100مالی 

)تجمعی(

پیشرفت مالی 

نسبت به وزن

شماره تاریخ ارسال مبلغ مبلغ شماره تاریخ تائید

پیش پرداخت اصلی - - 35,909,880 177,988,756,617 177,988,756,617 1400/06/03 718,197 100% 100% 1400/06/16 پرداخت شده

)مبلغ پیمان% 3(قسط دوم پیش پرداخت  اصلی 35,909,880 280,576,460,898 1400/09/15 1,077,296 3.00% 100% 1401/03/28 پرداخت شده

ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )  

WPA

(برآوردکارکرد 

G

00-1400/09/20 الی  1400/04/02از تاریخ 

اصلی - - 980,000 - - 1400/09/21 101,001 12.88% عدم تایید

به روز ( 1شماره - بخش مهندسی )  

WPA

(برآورد کارکرد  

)

BK

-

HD

-

WPA

-

E

-0001

_G

01()شده

اصلی 980,000 1400/11/23 133,934 13.67% عدم تایید

  1شماره - بخش های عمومی واجرا  )  WPA(برآورد کارکرد  

1400/09/30منتهی به تاریخ 

G

00

اصلی 9,311,960 1400/09/29 430,049 4.62% تایید

به ( 1شماره - بخش های عمومی و اجرا  )  WPA(برآورد کارکرد 

1400/11/18 الی 1400/04/02از تاریخ  )روز شده

G

01

اصلی 9,311,960 1400/11/19 644,323 6.92% تایید

)1400/11/16منتهی به تاریخ ( مهندسی 1صورت وضعیت شماره  اصلی 980,000 1400/12/09 167,414 167,414 17.08%

بصورت الحساب و در چند قسط 

پرداخت شده

منتهی به تاریخ ( عمومی و اجرا 1صورت وضعیت شماره 

)1400/11/18

اصلی 9,673,613 1400/12/09 423,190 423,190 4.54%

بصورت الحساب و در چند قسط 

پرداخت شده

 اجرا1 مهندسی و 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت  اصلی 75,000,000,000       1400/12/09 پرداختی

منتهی به تاریخ ( مهندسی 2شماره  )  

WPA

(برآورد کارکرد  

)1400/12/29

اصلی 980,000 1401/01/16 187,670 19.15%  تایید

منتهی به تاریخ ( عمومی و اجرا 2شماره  )  

WPA

(برآورد کارکرد 

)1400/12/29

اصلی 9,673,613 1401/01/16 887,892 9.18%  تایید

 اجرا1 مهندسی و 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت  اصلی 10,000,000,000       1401/01/28 پرداختی

 اجرا1 مهندسی و 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت  اصلی 60,589,340,647        1401/02/07 پرداختی

)29/12/1400منتهی به تاریخ ( مهندسی 2صورت وضعیت شماره  اصلی 980,000 1401/02/04 187,670 20,256 19.15% پرداخت نشده

منتهی به تاریخ ( عمومی و اجرا 2صورت وضعیت شماره 

)29/12/1400

اصلی 9,673,613 1401/02/07 672,125 248,934 6.95% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

(3شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

00

_

0003

اصلی 980,000 1401/03/08 252,452.000 25.76%

-

BK

-

HD

(3شماره - برآورد کارکرد بخش های عمومی و اجرا

)

WPA

-

C

-0003

_G

00

اصلی 9,673,613 1401/03/09 909.471 9.40%

 تا 01/01/1401از ( مهندسی 3صورت وضعیت شماره 

)31/02/1401

980,000 1401/03/25 252.452 64,782 25.76% پرداخت نشده

 تا 01/01/1401از ( عمومی و اجرا 3صورت وضعیت شماره 

)31/02/1401

9,673,613 1401/03/25 863,864.00 191,739 8.93% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

(-4شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

00

_

0003

980,000 1401/05/04 317,574 32.40% تایید جهت تهیه صورت وضعیت

-

BK

(4شماره - برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی

)

HD

-

WPA

-

C

-0004

_G

00

9,673,613 1401/05/05 1,027,759 10.62% عدم تایید

-

BK

(4شماره - برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی

)

HD

-

WPA

-

C

-0004

_G

01

9,673,613 1401/05/12 1,027,759 10.62% تایید

 تا 1401/03/01از ( مهندسی 4صورت وضعیت شماره 

)1401/04/31

980,000 1401/05/29 317,574 65,122 32.40% پرداخت نشده

از ( ساختمان و نصب و عمومی 4صورت وضعیت شماره 

)1401/04/31 تا 1401/03/01

9,673,613 1401/05/29 952,682 95,818 9.92% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

( -5شماره- برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

00

_

0005

980,000 1401/07/09 38.98%  تایید

-

BK

( 5شماره - برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی

HD

-

WPA

-

C

-0005

_G

00

9,673,613 1401/07/09 10.70% تایید

 تا 1401/05/01از ( مهندسی 5صورت وضعیت شماره 

)1401/06/31

980,000 1401/08/04 382,078 64,504 38.99% پرداخت نشده

از ( ساختمان و نصب و عمومی 5صورت وضعیت شماره 

)1401/06/31 تا 1401/05/01

9,673,613 1401/08/17 993,023 33,341 10.27% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

(شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی 

)

G

00

_

0006

980,000 1401/09/20 41.27%  تایید

 6شماره - برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی

)

BK

-

HD

-

WPA

-

C

-0006

_G

00(

9,673,613 1401/09/23 11.65% تایید

 تا 1401/07/01از ( مهندسی 6صورت وضعیت شماره 

)1401/08/30

980,000 1401/10/10 22,373 16,524 40.67% پرداخت نشده

از ( ساختمان و نصب و عمومی 6 صورت وضعیت شماره 

) 1401/08/30 تا 1401/07/01

9,673,613 1401/10/10 133,760 131,044 11.62% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

( 7شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

000

_

0007

980,000 1401/11/01 42.81%  تایید

شماره -  برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی

BK

-

HD

-

WPA

-

C

-0007

_G

00(7

9,673,613 1401/11/11 11.83% تایید

تا 1401/09/01از ( مهندسی 7صورت وضعیت شماره

)401/10/301

980,000 1401/12/06 20,942 20,694 42.78% پرداخت نشده

از ( ساختمان و نصب و عمومی 7صورت وضعیت شماره

)1401/10/30 تا 1401/09/01

9,673,613 1401/12/07 20,644 13,164 11.76% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

( 8شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

000

_

0008

980,000 1402/01/21 45.57%  تایید

شماره -  برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی

BK

-

HD

-

WPA

-

C

-0008

_G

00(8

9,673,613 1402/01/21 12.29% تایید

 تا 01/11/1401از ( مهندسی 8صورت وضعیت شماره 

)29/12/1401

980,000 1402/03/03 27,313 27,313 45.57% پرداخت نشده

از ( ساختمان و نصب و عمومی 8صورت وضعیت شماره 

)29/12/1401 تا 01/11/1401

9,673,613 1402/02/30 52,035 6,859 11.83% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

(9شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

00

_

0009

980,000 1402/03/09 46.20%  تایید

شماره - برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی

)

BK

-

HD

-

WPA

-

C

-0009

_G

00(9

9,673,613 1402/03/09 12.23% تایید

تاریخ رسید 

وجه

آخرین وضعیت شرح فعالیت

بخش اصلی 

1الحاقیه / 

وزن واحد

مبلغ پیمان

یورو

ضمانت نامه ارائه 

- شده به کار فرما 

ریال


8 بخش تدارکات کالا
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9 جدول سازمانی پیمانکار(نیروی انسانی و ماشین آلات )
[image: image13.emf]ردیف

نوع

1402/06/21 1402/06/22 1402/06/23 1402/06/24 1402/06/25 1402/06/26 1402/06/27 1402/06/28 1402/06/29 1402/06/30 1402/06/31 1402/07/01 1402/07/02 1402/07/03 1402/07/04 1402/07/05 1402/07/06 1402/07/07 1402/07/08 1402/07/09 1402/07/10 1402/07/11 1402/07/12 1402/07/13 1402/07/14 1402/07/15 1402/07/16 1402/07/17 1402/07/18

مجموع

1

D

155بلدوزر  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

2

گریدر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

3

لودر 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

29

4

220بیل مکانیکی   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

5

مینی بیل مکانیکی چرخ لاستیکی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

6

کامیونت  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

7

تریلی 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

8

تانکر آب پاش 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

9

جرثقیل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

10

تراکتور بیل دار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

11

کامیون 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

7

12

غلطک 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

13

کارواش 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

14

خودروی سواری 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

83

15

خودرو وانت 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

87

16

مخزن سوخت 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

145

17

مخزن  آب 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

208

18

کانکس سرویس بهداشتی 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

87

19

پمپ آب 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

116

20

دوربین نقشه برداری  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

58

21

ژنراتور 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

50

22

 متری12کانکس  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

116

23

 متری6کانکس  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

145

24

 متری3کانکس  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

29

25

کانتینر 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

116

26

پمپ گازوئیل 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

58

27

کمپرسور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

28

کانکس نگهبانی 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

87

29

رکتیفایر 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

29

30

ویبراتور 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0

29

31

موتور برق 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

32

دستگاه برش  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

33

کمپکتور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

34

تراکتور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

35

پمپ بتن 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

1

36

تراک میکسر 2 2 1 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 1

22

37

دستگاه گمانه زنی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

38

پیکور دستی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

29

39

بابکت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

40

دستگاه خم زن لوله 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

41

210بیل مکانیکی   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23

42

جک پالت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

43

بوم تراک 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

44

دستگاه فوم بتن 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

آمار  خودرو و ماشین آلات طی ماه گذشته


[image: image14.emf]1402/06/21 1402/06/22 1402/06/23 1402/06/24 1402/06/25 1402/06/26 1402/06/27 1402/06/28 1402/06/29 1402/06/30 1402/06/31 1402/07/01 1402/07/02 1402/07/03 1402/07/04 1402/07/05 1402/07/06 1402/07/07 1402/07/08 1402/07/09 1402/07/10 1402/07/11 1402/07/12 1402/07/13 1402/07/14 1402/07/15 1402/07/16 1402/07/17 1402/07/18 مجموع ماهیانه

1

مدیر سطح الارض 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

سرپرست سایت 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 147

3

civil

ناظر فنی  7 7 7 7 7 7 7 13 13 13 13 13 13 13 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 275

4

ناظر جوش و رنگ 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 154

5

ناظر کنترل پروژه 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 4 4 130

6

ناظر کالا 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 138

7

ناظر ایمنی 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 203

8

 انبار دار 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 147

9

پشتیبانی 7 7 7 7 7 7 7 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 199

10

حراست 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 7 7 7 7 7 7 252

11

DCC

7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 126

12

راننده پترو ایران 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 175

13

متفرقه 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 54

14

سرپرست کارگاه 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 154

15

معاون کارگاه 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 133

16

کنترل پروژه 7 7 7 7 7 7 7 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 140

17

پشتیبانی 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 133

18

مسئول ماشین آلات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19

حراست 43 43 43 43 43 43 43 45 45 45 45 45 45 45 43 43 43 43 43 43 43 47 47 47 47 47 47 47 47 1293

20

خدمات و آبدارچی 24 24 24 24 24 24 24 21 21 21 21 21 21 21 24 24 24 24 24 24 24 28 28 28 28 28 28 28 28 707

21

کارمند امور اداری وحسابدار 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 188

22

انبار دار 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 182

23

بنا و بتن ریز 33 33 33 33 33 33 33 26 26 26 26 26 26 26 12 12 12 12 12 12 12 23 23 23 23 23 23 23 23 681

24

HSE

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 448

25

QC

0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126

26

تدارکات ومسئول تجهیز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27

راننده دستگاه سنگین 21 21 21 21 21 21 21 16 16 16 16 16 16 16 12 12 12 12 12 12 12 21 21 21 21 21 21 21 21 511

28

 راننده وانت و سواری 14 14 14 14 14 14 14 11 11 11 11 11 11 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 385

29

مباشر عملیات خاکی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30

آشپز 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12 12 12 12 12 12 8 8 8 8 8 8 8 8 344

31

کارگر ساده 26 26 26 26 26 26 26 25 25 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24 24 29 29 29 29 29 29 29 29 757

32

آرماتور بند 19 19 19 19 19 19 19 30 30 30 30 30 30 30 23 23 23 23 23 23 23 6 6 6 6 6 6 6 6 552

33

قالب بند 21 21 21 21 21 21 21 38 38 38 38 38 38 38 12 12 12 12 12 12 12 18 18 18 18 18 18 18 18 641

34

جوشکار و کمک جوشکار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35

کمپاس  9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 277

36

راننده تراکتور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37

مکانیک وژنراتور من 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38

آزمایشگاه  2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 51

39

اکیپ گمانه زنی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40

برقکار 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 126

41

ICT

6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 168

42

نقشه بردار 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 112

43

کمک نقشه بردار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44

مهندس اجرا 12 12 12 12 12 12 12 19 19 19 19 19 19 19 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 480

45

تیم مشاور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46

تیم طراحی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47

پزشک 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 203

48

کارگر فنی 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 196

49

نماکار 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

50

کمک برقکار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ردیف عنوان شغل

 آمار نیروی انسانی طی ماه گذشته



10 مکاتبات با کارفرما 
11-1 
مکاتبات وارده از كارفرما :
	رديف
	 موضوع  
	تاریخ
	 شماره نامه مربوطه 

	1 
	 کلاسه بندی مدارک مهندسی
	  1402/06/22 
	10932

	2 
	 کلاسه بندی مدارک مهندسی
	  1402/06/22 
	10934

	3 
	تحويل دو نسخه اصل الحاقيه شماره يك پيمان مهندسي ، تامين كالا و تجهيزات، ساختمان و نصب و راه اندازي ابنيه تحت الارض و تاسيسات سطح الارض طرح نگهداشت و افزايش ميدان بينك پيمان شماره BK-00-CO-0001  
	  1402/06/23 
	10924

	4 
	لزوم تسریع در عملیات اجرایی چاه 14  -11009  
	  1402/06/26 
	11009

	5 
	انبار جدید طرح بینک- 11019
	  1402/06/27 
	11019

	6 
	پکیج اولویت دوم پیش پرداخت بخش کالا
	  1402/06/28 
	11231

	7 
	معرفی سرپرست طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان بینک
	 1402/06/28 
	11261

	8 
	صورتجلسه بررسی فایل NAVIS مدل سه بعدی 90%-GCS
	  1402/06/29 
	11334

	9 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترنسمیتال ها
	  1402/06/29 
	11335

	10 
	نامه حراست از انبار طرح
	 1402/07/09 
	11753

	11 
	معرفی شرکت مهندسی هیرگان انرژی (بعنوان مشاور مهندسی سطح الارض پروژه توسعه میدان نفتی بینک)
	 1402/07/10 
	11950

	12 
	پاسخ به نظرات پیمانکار در خصوص مدرک TBE for gas compressor
	 1402/07/12 
	12053

	13 
	مدرک مطالعات خوردگی ایستگاه تقویت فشار گاز -7683
	 1402/07/12 
	7683

	14 
	پاسخ پیگیری مجدد جبران خسارات مالی وارده بابت افزایش قیمت کمپرسورهای گازی
	 1402/07/12 
	12062

	15 
	فراخوان جلسه جانمایی ساختمان انبار جدید واحد تقویت فشار بینک
	 1402/07/12 
	12153

	16 
	مدرک مطالعات خوردگی ایستگاه تقویت فشار گاز
	 1402/07/12 
	12057

	17 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترنسمیتال ها
	 1402/07/17 
	12342

	18 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترنسمیتال ها
	 1402/07/17 
	12346

	19 
	پاسخ به مدارک سازنده کمپرسورهای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک
	 1402/07/17 
	12386

	20 
	تامین 6 دستگاه کنترل پنل سر چاهی WHCP
	 1402/07/17 
	12401

	21 
	نظرات ذینفع اصلی در خصوص نقشه های سیویل سر چاهیW028
	 1402/07/17 
	12483

	22 
	بروز رسانی برنامه زمانبندی و فعالیت های انجام شده کمپرسورگازی هوایار
	 1402/07/17 
	12489

	23 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترنسمیتال ها
	 1402/07/18 
	12490

	24 
	صورتجلسه بررسی وضعیت کالای سطح الارض پروژه 
	 1402/07/17 
	12492

	25 
	برنامه زمانبندی و گزارش ساخت(WBS) لوله های 4و6و8 اینچ
	 1402/07/18 
	12602

	26 
	 پاسخ ذینفع اصلی طرح به ترنسمیتال شماره 2308
	 1402/07/22 
	12675

	27 
	انتشار صورتجلسه بررسی P&ID_D02 سازنده کمپرسورهای گاز
	 1402/07/22 
	12689

	28 
	معرفی شرکت مهندسی هیرگان انرژی بعنوان مشاور مهندسی سطح الارض بینک
	 1402/07/22 
	12710

	29 
	تغییر کد نسخه مدارک AS Built
	 1402/07/23 
	12775

	30 
	 گزارش بررسی مدل سه بعدی ایستگاه تقویت فشار گاز بینک
	 1402/07/23 
	12782

	31 
	دعوت به جلسه بررسی مدل سه بعدی 90%و پلات پلن بستهgcsو چاه ها
	 1402/07/23 
	12779

	32 
	
	
	

	33 
	
	
	


11-2 
مکاتبات صادره به کارفرما :
	رديف
	موضوع
	تاریخ
	شماره نامه مربوطه

	1 
	برگزاری دوره آموزشی PDMS مقدماتی
	 1402/06/19 
	0916

	2 
	معرفی نماینده جهت دریافت نسخه ممهور الحاقیه شماره 1 قرارداد (تمدیدیه زمانی)
	 1402/06/21 
	0917

	3 
	 صورتجلسه بررسی P&ID_V02 کمپرسورهای گاز GCS (از مدارک وندور)
	 1402/06/21 
	0918

	4 
	ارسال گزارش هفتگی (منتهی به تاریخ 1402/06/21)
	 1402/06/22 
	0919

	5 
	ارائه فایل NAVIS مدل سه بعدی 90% - بسته ایستگاه جدید تقویت فشار گاز بینک
	 1402/06/22 
	0920

	6 
	درخواست تذکر به پیمانکار پروژه دیگر جهت رعایت موارد ایمنی (در راستای جلوگیری از آسیب به پروژه بینک)
	 1402/06/22 
	0921

	7 
	درخواست جلسه جهت نهایی سازی P&ID_V02 سازنده کمپرسورهای گاز
	 1402/06/28 
	0922

	8 
	تاریخ KOM و PIM کولرهای هوایی ایستگاه گاز
	 1402/06/28 
	0923

	9 
	ارسال گزارش هفتگی (منتهی به تاریخ 1402/06/28)
	 1402/06/29 
	0924

	10 
	وضعیت مدارک مهندسی COMMENTED و بدون پاسخ (تا 1402/06/28
	 1402/06/29 
	0925

	11 
	ارسال برنامه زمانبندی RE-PLAN (21 ماهه)
	 1402/06/29 
	0926

	12 
	پاسخ به نظرات کارفرمای اصلی بر روی قرارداد خرید لوله 8 اینچ
	 1402/06/29 
	0927

	13 
	خطوط لوله 4، 6 و 8 اینچ؛ مدارک درخواستی صورتجلسات PIM و KOM
	 1402/06/30 
	0928

	14 
	WHCP - گزارشات بازرسی نهایی و فاینال بوک دو دستگاه پانل؛ پیگیری اخذ نظرات NISOC
	 1402/06/30 
	0929

	15 
	گزارش اصلاح شده بازرسی مورخ 1402/05/06 از متریال برخی قطعات بلوکه کمپرسور
	 1402/06/30 
	0930

	16 
	گزارش بازرسی مورخ 1402/06/20 از متریال Crank Case بلوکه کمپرسور
	 1402/06/30 
	0931

	17 
	درخواست معرفی شرکت مهندسی هیرگان انرژی به سازمان برنامه و بودجه کشور
	 1402/07/04 
	0932

	18 
	 قرارداد (اصلاح شده) خرید بسته نم زدای گاز GCS
	 1402/07/05 
	0933

	19 
	مدارک ITP_V00 و QCP_V00 سازنده کولرهای هوایی GCS جهت نهایی سازی در PIM
	 1402/07/05 
	0934

	20 
	ارسال گزارش هفتگی (منتهی به تاریخ 1402/07/04)
	 1402/07/05 
	0935

	21 
	پیگیری برگزاری جلسه بررسی مدل سه بعدی 90% و پلات پلن (D04) بسته GCS 
	 1402/07/08 
	0936

	22 
	پیگیری واریز مانده مبالغ پیش اقساط پرداخت اول و دوم (2% و 3% مبلغ پیمان)
	 1402/07/08 
	0937

	23 
	تغییرکاری#5 ؛ GCS – نوع  و شرایط کارکرد/طراحی برخی پمپ ها
	 1402/07/10 
	0938

	24 
	درخواست مجوز انتشار نسخ کاغذی مدارک با وضعیت AFC
	 1402/07/12 
	0939

	25 
	Sub-vendor پوشش FBE خط لوله 8 اینچ
	 1402/07/15 
	0940

	26 
	 درخواست اصلاح نامه معرفی شرکت مهندسی هیرگان انرژی به سازمان برنامه و بودجه کشور
	 1402/07/17 
	0941

	27 
	جانمایی پیشنهادی ابنیه CCTV واحدهای بهره برداری، نمک زدایی و تقویت فشار گاز بینک
	 1402/07/18 
	0942

	28 
	 درخواست مجوز انتشار نسخ کاغذی/الکترونیکی مدارک با مهر AFC
	 1402/07/18 
	0943

	29 
	مسیر پیشنهادی خطوط هوای برق چاه ها – تغییرات مسیر (واریانت)
	 1402/07/18 
	0944

	30 
	درخواست جلسه و بازدید میدانی(نهایی سازی مسیر فولاین ها، خطوط هوایی برق چاه ها و بازدید از چاه- محل موقعیتW007S) 
	 1402/07/18 
	0945

	31 
	 GCS – VPIS_V03 کمپرسورهای گاز (هوایار)؛ پاسخ به ابهامات مطروحه 
	 1402/07/22 
	0946

	32 
	برآورد به روز شده کارکرد بخش مهندسی- شماره 9 
	 1402/07/22 
	0947

	33 
	 محاسبات پمپ و مخزن پکیج تزریق ماده ضدخوردگی
	 1402/07/23 
	0948

	34 
	 پیگیری اخذ بازخورد بر روی کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی- شماره10 (BK-HD-WPA-C-0010_G00)
	 1402/07/23 
	0949

	35 
	 درخواست مجوز شروع به کار اجرایی در ایستگاه جدید تقویت فشار گاز بینک
	 1402/07/23 
	0950

	36 
	برگزاری دوره آموزشی PDMS مقدماتی
	 1402/06/19 
	0916

	37 
	معرفی نماینده جهت دریافت نسخه ممهور الحاقیه شماره 1 قرارداد (تمدیدیه زمانی)
	 1402/06/21 
	0917

	38 
	 صورتجلسه بررسی P&ID_V02 کمپرسورهای گاز GCS (از مدارک وندور)
	 1402/06/21 
	0918

	39 
	ارسال گزارش هفتگی (منتهی به تاریخ 1402/06/21)
	 1402/06/22 
	0919

	40 
	ارائه فایل NAVIS مدل سه بعدی 90% - بسته ایستگاه جدید تقویت فشار گاز بینک
	 1402/06/22 
	0920

	41 
	درخواست تذکر به پیمانکار پروژه دیگر جهت رعایت موارد ایمنی (در راستای جلوگیری از آسیب به پروژه بینک)
	 1402/06/22 
	0921

	42 
	درخواست جلسه جهت نهایی سازی P&ID_V02 سازنده کمپرسورهای گاز
	 1402/06/28 
	0922

	43 
	تاریخ KOM و PIM کولرهای هوایی ایستگاه گاز
	 1402/06/28 
	0923

	44 
	ارسال گزارش هفتگی (منتهی به تاریخ 1402/06/28)
	 1402/06/29 
	0924

	45 
	وضعیت مدارک مهندسی COMMENTED و بدون پاسخ (تا 1402/06/28
	 1402/06/29 
	0925

	46 
	ارسال برنامه زمانبندی RE-PLAN (21 ماهه)
	 1402/06/29 
	0926

	47 
	پاسخ به نظرات کارفرمای اصلی بر روی قرارداد خرید لوله 8 اینچ
	 1402/06/29 
	0927

	48 
	خطوط لوله 4، 6 و 8 اینچ؛ مدارک درخواستی صورتجلسات PIM و KOM
	 1402/06/30 
	0928

	49 
	WHCP - گزارشات بازرسی نهایی و فاینال بوک دو دستگاه پانل؛ پیگیری اخذ نظرات NISOC
	 1402/06/30 
	0929

	50 
	گزارش اصلاح شده بازرسی مورخ 1402/05/06 از متریال برخی قطعات بلوکه کمپرسور
	 1402/06/30 
	0930

	51 
	گزارش بازرسی مورخ 1402/06/20 از متریال Crank Case بلوکه کمپرسور
	 1402/06/30 
	0931

	52 
	درخواست معرفی شرکت مهندسی هیرگان انرژی به سازمان برنامه و بودجه کشور
	 1402/07/04 
	0932

	53 
	 قرارداد (اصلاح شده) خرید بسته نم زدای گاز GCS
	 1402/07/05 
	0933

	54 
	مدارک ITP_V00 و QCP_V00 سازنده کولرهای هوایی GCS جهت نهایی سازی در PIM
	 1402/07/05 
	0934

	55 
	ارسال گزارش هفتگی (منتهی به تاریخ 1402/07/04)
	 1402/07/05 
	0935

	56 
	پیگیری برگزاری جلسه بررسی مدل سه بعدی 90% و پلات پلن (D04) بسته GCS 
	 1402/07/08 
	0936

	57 
	پیگیری واریز مانده مبالغ پیش اقساط پرداخت اول و دوم (2% و 3% مبلغ پیمان)
	 1402/07/08 
	0937

	58 
	تغییرکاری#5 ؛ GCS – نوع  و شرایط کارکرد/طراحی برخی پمپ ها
	 1402/07/10 
	0938

	59 
	درخواست مجوز انتشار نسخ کاغذی مدارک با وضعیت AFC
	 1402/07/12 
	0939

	60 
	Sub-vendor پوشش FBE خط لوله 8 اینچ
	 1402/07/15 
	0940

	61 
	 درخواست اصلاح نامه معرفی شرکت مهندسی هیرگان انرژی به سازمان برنامه و بودجه کشور
	 1402/07/17 
	0941

	62 
	جانمایی پیشنهادی ابنیه CCTV واحدهای بهره برداری، نمک زدایی و تقویت فشار گاز بینک
	 1402/07/18 
	0942

	63 
	 درخواست مجوز انتشار نسخ کاغذی/الکترونیکی مدارک با مهر AFC
	 1402/07/18 
	0943

	64 
	مسیر پیشنهادی خطوط هوای برق چاه ها – تغییرات مسیر (واریانت)
	 1402/07/18 
	0944

	65 
	درخواست جلسه و بازدید میدانی(نهایی سازی مسیر فولاین ها، خطوط هوایی برق چاه ها و بازدید از چاه- محل موقعیتW007S) 
	 1402/07/18 
	0945

	66 
	 GCS – VPIS_V03 کمپرسورهای گاز (هوایار)؛ پاسخ به ابهامات مطروحه 
	 1402/07/22 
	0946

	67 
	برآورد به روز شده کارکرد بخش مهندسی- شماره 9 
	 1402/07/22 
	0947

	68 
	 محاسبات پمپ و مخزن پکیج تزریق ماده ضدخوردگی
	 1402/07/23 
	0948

	69 
	 پیگیری اخذ بازخورد بر روی کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی- شماره10 (BK-HD-WPA-C-0010_G00)
	 1402/07/23 
	0949

	70 
	 درخواست مجوز شروع به کار اجرایی در ایستگاه جدید تقویت فشار گاز بینک
	 1402/07/23 
	0950


11-3 
لیست صورتجلسات پروژه
	رديف
	عنوان صورت جلسه
	تاریخ صورت جلسه
	شماره صورت جلسه
	ملاحظات

	1 
	صورتجلسه بررسی فایل NAVIS مدل سه بعدی 90%-GCS
	 28/06/1402 
	
	

	2 
	صورتجلسه بررسی وضعیت کالای سطح الارض پروژه 
	 10/07/1402
	
	

	3 
	جانمایی ساختمان انبار جدید ایستگاه تقویت گاز بینک
	 16/07/1402
	
	

	4 
	صورتجلسه بررسی نیازهای کمپ
	 17/07/1402
	
	


11-4 
لیست مکاتبات بدون پاسخ
	رديف
	عنوان/خلاصه نامه
	تاریخ نامه
	شماره نامه
	ملاحظات

	1 
	پیگیری واریز مانده مبالغ پیش اقساط پرداخت اول و دوم (2% و 3% مبلغ پیمان)
	 1402/07/08 
	0937
	

	2 
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	


11 -مشکلات و موانع
· عدم هماهنگی بین کامنتهای پترو ایران و کارفرمای اصلی.
· با توجه به عدم پرداخت مالی کامل پروژه و معوق ماندن درخواستهای مالی اعلام شده صورت وضعیت های  مهندسی ، صورت وضعیت شماره های بخش عمومی و اجرا ) موجب شده است جریان نقدینگی پروژه به شدت منفی شود .
12 موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت
· دریافت با تاخیر نظرات کارفرمای محترم بر روی مدارک ارسالی 
· وجود برخی تناقضات در نظرات کارفرمایان (شرکت پتروایران و شرکت مناطق نفتخیز جنوب) درخصوص مدارک ارسالی 
· تاخیر در نهایی سازی وضعیت طرح مدیریت پسماند چاه ها (توسط کارفرمای محترم) و بالتبع تاخیر در نهایی سازی نقشه ها و کندی پیشرفت کار اجرایی مربوطه
· تغییر برنامه استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه تغییر برنامه کلی پروژه
· نامشخص بودن تاریخ دقیق استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه متاثر شدن برنامه آماده سازی لوکیشن چاه ها و خرید اقلام مربوطه موردنیاز
· عدم پرداخت صورت وضعیت های  مهندسی توسط کارفرمای محترم
· عدم پرداخت صورت وضعیت های عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
· محدودیت های ایجاد شده در تامین کالای ساخت داخل کشور و متعاقب آن سو استفاده برخی شرکت های لوله ساز داخلی و افزایش بی دلیل قیمت ها
· افزایش بی رویه کلیه قیمت های مهندسی، خرید و اجرا علیرغم عدم تغییر نرخ تسعیر ارز نیمایی
13 بخش کنترل پروژه
14-1
برنامه زمان بندي پروژه
14-2      لیست مدارک ارسال شده طی دوره

14-2 
لیست مدارک دارای تاخیر در پاسخ از سوی کارفرما
14-3
جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)
14 ضمائم
پیوست شماره یک: برنامه زمان بندي پروژه
پس از اعمال تغییرات و به روز رسانی برنامه ارائه خواهد شد.
پیوست شماره دو : لیست مدارک ارسال شده طی دوره
(در پیوست)
پیوست شماره سه: جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)
(در پیوست)
پیوست شماره چهار: عکسهایی از عملیات اجرایی
(در پیوست)
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Sheet1

		Surface DEVELOPMENT

				W.F.		Progress%

		Total Project		100%		13.54%

		Engineering		2.73%		49.31%

		Procurement		70.33%		10.36%

		Construction		20.60%		6.45%

		Commissioning, Startup & Handover		1.01%		0.0%

		Project Management		5.32%		67.14%
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