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  *          گزارش ترنسمیتال لیست به پیوست می باشد.
1 مشخصات قراردادی پروژه
	نام پروژه:
	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک/ بخش سطح الارض و ابنیه تحت الارض

	کارفرمای اصلی:
	شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب


اهواز، کوی فداییان اسلام، ساختمان 5 طبقه/ تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

	مجری و نماینده کارفرمای اصلی:
	علیرضا محمدی خواه (سرپرست طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران)

	کارفرما (پیمانکار عمومی):
	شرکت توسعه پتروایران
تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

	مدیر پروژه و نماینده کارفرما (پیمانکار عمومی):
	امیر محمد محسنی


	پیمانکار EPC:
	مشارکت “هیرگان انرژی-طرح و بازرسی”
تهران،  اتوبان همت- خیابان شیراز جنوبی- کوچه یاس – پلاک 13

	مدیر پروژه و نماینده پیمانکار:
	محمد فخاریان

	تاریخ شروع پروژه:
	02/04/1400

	تاریخ پایان پروژه:
	01/04/1402

	شماره قرارداد:
	BK-00-CO-0001

	شماره پروژه (در سیستم کارفرمای اصلی):
	971020

	مبلغ پیمان (یورو):
	35,909,880 یورو

	مدت پیمان:
	24 ماه


2 معرفی پروژه 
میدان نفتی بینک از میادین نفتی ایران است که در استان بوشهر، در فاصله ۲۰ کیلومتری از شمال بندر گناوه و در ساحل خلیج فارس مستقر می‌باشد. این میدان از شمال با میدان نفتی گلخاری، میدان نفتی بی‌بی‌حکیمه و میدان نفتی سیاهمکان و از جنوب با میدان نفتی خارگ، در دریا هم‌جوار است. حجم ذخیره درجای نفت خام این میدان در حدود ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون بشکه برآورد می‌شود. میدان نفتی بینک در افق آسماری دارای ابعادی به طول ۴۲ کیلومتر و عرض متوسط ۶ کیلومتر است. سازندهای آسماری و جهرم این میدان به دلیل ارتباط فشاری مناسب، به عنوان یک مخزن واحد محسوب می‌شوند.
تاسیسات سرچاهی مربوط به 6 حلقه چاه توسعه ای (که 2 حلقه از این 6 حلقه نیاز به برق رسانی و دیگر تسهیلات مرتبط جهت مصارف پمپ درون چاهی می باشد) و انجام اصلاحات در 4 حلقه چاه تعمیری موجود (به همراه برق رسانی جهت مصارف پمپ درون چاهی و دیگر تسهیلات مورد نیاز) در دستور کار این طرح قرار دارد. آب مورد نیاز حفاری چاه ها می بایست از طریق تانکر (یا خط لوله موقت) از دره گپ گناوه/خلیج فارس تامین گردد. ضمنا احداث 6 خط لوله جرياني جدید از چاه های توسعه ای پیش گفته به مجموعه بوستر-کلاستر بینک و توسعه چندراهه موجود بوستر-کلاستر بینک جزو شرح کار این پروژه است. 
ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ از ﻣﯿﺪان بینک، افزایش ظرفیت ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (و احداث ردیف تراکم و مستحدثات مورد نیاز جدید) به میزان 15 م ف م ر نیز جزو شرح کار این پروژه می باشد.
همچنین اﺣﺪاث 44 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 8 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺗﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز ﺳﯿﺎﻫﻤﮑﺎن و5,2 کیلومتر ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 4 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﯾﻌﺎت ﮔﺎزي از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﯿﻨﮏ نیز در تعهد پیمانکار میباشد.
کلیات توضیحات فوق الذکر شرح کار در شماتیک زیر ارائه شده است.
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	S/L
	Well
Name/Location
	Reservoir

	1
	W 008 N
	Asmari

	2
	W 018 S
	Asmari

	3
	W 046 S
	Bangestan

	4
	W028
	Bangestan

	5
	W 035
	Bangestan

	6
	W 007 S
	Bangestan

	7
	Well 14
	Bangestan

	8
	Well 12
	Bangestan

	9
	Well 15
	Bangestan

	10
	Well 05
	Bangestan


3 
گزارش مدیریتی پروژه
3-1گزارش مدیریتی و جدول میزان پیشرفت کل پروژه 
جدول پیشرفت پروژه در بخش 5 ارائه شده است.
3-2 نمودار پیشرفت كل پروژه
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158

Actual Period 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.59%0.05%0.04%0.03%0.09%0.11%0.10%0.03%0.05%0.05%0.07%0.03%0.09%0.01%0.17%0.00%0.03%0.06%0.11%0.05%0.27%0.01%0.16%0.04%0.24%0.07%0.02%0.72%0.03%0.11%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.23%0.03%0.00%0.18%0.065%0.025%0.060%0.012%0.001%0.068%0.020%0.040%0.010%0.690%0.78%0.00%0.52%0.08%0.18%0.22%0.001%0.049%0.007%0.003%0.240%0.100%0.010%0.620%0.001%0.009%0.000%0.000%0.000%0.010%0.000%0.010%0.560%0.020%0.000%0.674%0.000%0.005%0.527%0.002%0.008%0.07%0.35%0.00%0.01%

Plan Rev01-Period 0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0%0.0% 0.1%0.1%0.1%0.1% 0.1%0.1%0.1%0.1% 0.1%0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0%0.0% 0.0%0.0%0.1%0.1% 0.1%0.1%0.1%0.0% 0.0%0.1%0.1%0.1% 0.1%0.1%0.1%0.2% 0.2%0.2%0.0% 1.8%0.7%0.5%0.3% 0.3%0.4%0.5%0.5% 0.5%0.5%0.6%0.6% 0.6%0.7%0.8%1.3% 1.5%1.1%0.9%0.8% 0.8%0.9%0.9% 0.9%1.0%1.0%0.9% 1.0%1.2%1.1%1.1% 1.1%1.2%1.3%1.1% 1.1%1.1%1.1%1.1% 1.1%1.2%1.1%1.2% 1.1%1.1%1.1% 1.1%1.1%1.2%1.1% 1.2%1.3%1.3%1.3% 1.4%1.6%1.4%1.3% 1.3%1.3%1.2%1.1% 1.2%1.2%1.2%1.2% 1.2%1.1%1.1% 1.1%1.0%1.2%1.2% 1.0%1.0%0.9%0.8% 0.8%0.9%0.9%0.8% 0.9%1.1%1.1%1.2% 1.2%1.5%0.9%0.4% 0.4%0.5%1.6% 0.3%0.4%0.3%0.3% 0.3%0.3%0.3%0.2% 0.2%0.1%0.1%0.1% 0.1%0.1%0.1%0.0% 0.0%0.1%0.1% 0.1%0.2%0.2%0.1% 0.1%0.1%0.0%

Plan Rev00 -Cumulative

0.1%0.3% 0.3%0.4%0.6%0.7% 0.7%0.9%1.1%1.5% 2.0%2.6%3.2%3.9% 4.6%5.3%6.2% 7.1%8.0%9.0%10.0%11.2%12.2%13.4%14.9%16.3%17.7%19.1%20.5%22.1%23.8%25.5%27.0%28.5%30.0%31.5%33.1%34.7%36.3%37.9%39.2%40.4%41.7%43.0%44.4%45.6%46.9%48.1%49.3%50.8%52.2%53.6%55.1%56.5%58.1%59.6%61.1%62.8%64.6%66.3%67.7%69.1%70.5%71.8%73.1%74.4%75.7%76.9%77.9%79.0%80.3%81.2%82.1%83.1%84.0%85.1%86.5%87.4%88.4%89.9%91.3%92.9%93.4%93.8%95.7%96.1%96.5%96.9%97.3%97.6%97.9%98.1%98.3%98.5%98.8%98.9%98.9%99.0%99.1%99.2%99.4%99.6%99.8%100.0%100.0%

Plan Rev01 -Cumulative0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0%0.1% 0.1%0.2%0.3%0.4% 0.5%0.5%0.6%0.7% 0.8%0.8%0.8% 0.8%0.9%0.9%0.9% 0.9%1.0%1.0%1.1% 1.2%1.3%1.3%1.4% 1.4%1.5%1.5%1.6% 1.7%1.8%2.0%2.1% 2.3%2.5%2.5% 4.3%5.1%5.5%5.9% 6.2%6.6%7.1%7.6% 8.1%8.6%9.2%9.8%10.4%11.1%11.9%13.2%14.6%15.7%16.6%17.4%18.2%19.1%20.0%20.9%21.9%22.9%23.9%24.9%26.0%27.2%28.3%29.4%30.6%31.9%33.0%34.1%35.2%36.3%37.4%38.6%39.7%40.9%42.0%43.2%44.3%45.4%46.6%47.7%48.9%50.0%51.2%52.5%53.8%55.0%56.5%58.1%59.5%60.7%62.1%63.4%64.5%65.7%66.8%68.0%69.2%70.3%71.5%72.6%73.8%74.8%75.8%77.0%78.2%79.2%80.1%81.0%81.8%82.7%83.6%84.5%85.3%86.2%87.3%88.4%89.5%90.7%92.2%93.1%93.5%93.8%94.3%95.9%96.2%96.6%96.9%97.2%97.5%97.8%98.1%98.4%98.6%98.7%98.8%98.9%99.0%99.0%99.1%99.1%99.1%99.2%99.3%99.3%99.6%99.8%99.9%99.9%100.0%100.0%

Actual Cumulative 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.0%0.0%0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0% 0.0%4.59%4.64%4.68%4.71%4.80%4.91%5.01%5.04%5.09%5.14%5.21%5.24%5.33%5.34%5.51%5.51%5.54%5.60%5.71%5.76%6.03%6.04%6.20%6.24%6.48%6.55%6.58%7.30%7.33%7.44%7.47%7.47%7.47%7.47%7.47%7.48%7.71%7.74%7.74%7.92%7.99%8.01%8.07%8.08%8.08%8.15%8.17%8.21%8.22%8.91%9.69%9.69%10.21%10.29%10.47%10.69%10.69%10.74%10.75%10.75%10.99%11.09%11.10%11.72%11.72%11.73%11.73%11.73%11.73%11.74%11.74%11.75%12.31%12.33%12.33%13.00%13.00%13.01%13.54%13.54%13.55%13.61%13.96%13.97%13.97%
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4 گزارش فعالیت‌های انجام شده 
4-1 مدیریت پروژه /عمومی
·  شرکت در جلسات هفتگی بررسی پیشرفت پروژه
· کنترل و نظارت مستمر بر حسن انجام ضبط و ربط محیط کار General Housekeeping طبق برنامه
· ارائه خدمات رفاهی به کارفرمای محترم بر اساس قرارداد 
4-2 بخش مهندسی (E)
4-2-1 مهندسی سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه
· ارسال مدارک مهندسی مطابق برنامه زمانبندی پروژه
· بررسی و اصلاح مدارک براساس نظرات کارفرما
4-2-2 مهندسی تحت الارض پروژه
· (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)
4-3 فعالیتهای مرتبط با کالا(P)
4-3-1 کالای سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه
·  برگزاری جلسه PIM و KOM کولر های هوایی ایستگاه




·   برگزاری جلسه بررسی پیشنهادات فنی پکیج فلر




·   برگزاری جلسه بررسی قرارداد پمپ های آتشنشانی با سازنده منتخب



ارسال TBE  پکیج Flare ایستگاه




·  ارسال مدارک سازنده کمپرسور گازی




·  ارسال مدارک سازنده Pig Trap

· 
ارسال TBE اصلاحی پکیج هوا و نیتروژن ایستگاه




 4-3-2 کالای تحت الارض پروژه 
· (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)
4-4 فعالیتهای  اجرایی (C)
· 
عملیات بتن ریزی پارت اول سازه Dewatering چاه 14   




· عملیات بتن ریزی سازه Treatment Pad چاه 14 




·  قالب بندی پارت دوم سازه های Oil trap & OBM  چاه 14
· عملیات بتن مگر رمپ ورودی و خروجی به Coral Pit




·  قالب بندی پارت دوم سازه های Oil trap & OBM  چاه 14
· پاکسازی محوطه و نخاله برداری چاه 14




· عملیات آرماتوربندی رمپ ورودی و خروجی به Coral Pit چاه 14



· بارگیری و حمل مصاله سیمان و تخلیه آن در چاه 14




·  بتن ریزی پارت دوم دیوار سازه Oil trap  چاه 14




·  بتن ریزی پارت دوم دیوار سازه OBM  چاه 14




· بتن ریزی پارت دوم سازه Dewatering چاه 14   




· عملیات لوله کشی برق ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز جنوب ( تجهیز کارگاه )
· عملیات شیب بندی سقف ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز جنوب ( تجهیز کارگاه (

· بلوک چینی دیواره های سازه Waste pit چاه 14 




· بلوک چینی سازه DISPOSAL لوکیشن چاه 14




· پیاده کردن نقاط نقشه ایستگاه تقویت فشار




· Back Fill دیوارهای سازه Disposal , Waste pit لوکیشن چاه 14



· curing بتن چاله oil gathering  pit




· آرماتوربندی فونداسیون MUD Channel چاه 14




· بتن ریزی کف MUD Channel چاه 14




· اجرای دیوار MUD Channel چاه 14




· برچیدن کارگاه در لوکیشن چاه 14شامل(کانکس-مخازن آب-دیزل ژنراتور و ....)


· اجرای پرایمر جهت ایزوگام سقف ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز 



· اجرای ایزوگام سقف ساختمان مسکونی مناطق نفت خیر




· تحویل چاه 14 به کارفرمای محترم  با حضور مدیر پروژه محترم مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی و نمایندگان شرکت پترو ایران




· 
اجرای پرایمر جهت ایزوگام سقف ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز 



· اجرای ایزوگام سقف ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز




· اماده سازی و تجهیز آشپزخانه کارگاه ( پترو ایران)




· حفاری و خاکبرداری مسیر های اصلی فاضلاب ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز


· خاکبرداری و حفاری جهت انحراف مسیر سیلاب در لوکیشن ایستگاه تقویت فشار









5 جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)
[image: image3.emf]Code Description

W.F.

(Total)

Last Progress% This Period Up to now Progress%

Client Approval 

1402/02/03

Total Project 100.000% 13.54% 0.44% 13.97% 6.88%

1 GENERAL 5.32% 67.14% 0.09% 67.23% 44.18%

1-1 General 5.32% 67.14% 0.09% 67.23% 44.18%

2 SUB-Surface DEVELOPMENT 18.18% 11.84% 0.13% 11.98% 9.11%

2-1 Engineering 0.36% 55.80% 2.27% 58.07% 48.76%

2-2 Procurement 11.14% 5.59% 0.00% 5.59% 3.12%

2-3 Construction 6.68% 19.88% 0.24% 20.12% 16.94%

3 SURFACE DEVELOPMENT 76.49% 10.21% 0.53% 10.74% 3.75%

3-1 Engineering 2.37% 48.34% 2.77% 51.10% 45.61%

3-2 Procurement 59.19% 11.26% 0.58% 11.84% 3.02%

3-3 Construction 13.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3-4

Commissioning, Startup & 

Handover

1.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


6 بخش کنترل پروژه
جدول میزان پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)
[image: image4.emf]Description

W.F.

(Disc)

W.F.

(Total)

Roll-Up

Last 

Progress%

This Period

Up to now 

Progress%

Client 

Approval 

1402/02/03

Total Project 100.000% 100.000% 100.00% 13.54% 0.44% 13.97% 6.88%

GENERAL 1.136% 1.136% 1.136% 67.138% 0.089% 67.23% 44.18%

 Project Management 23.600% 0.268% 0.268% 59.310% 0.586% 59.90% 45.07%

Project Insurance 13.470% 0.153% 0.153% 91.301% 0.097% 91.40% 6.79%

Service to Company 35.400% 0.402% 0.402% 70.832% 0.049% 70.88% 46.19%

Training Courses 7.310% 0.083% 0.083% 5.000% 0.000% 5.00% 0.00%

GC Mobilization & Demobilization 20.220% 0.230% 0.230% 60.494% 0.000% 60.49% 55.57%

SUB-Surface DEVELOPMENT 52.342% 52.342% 52.338% 11.845% 0.132% 11.98% 9.11%

 Package 01-New Well # W018S 5.210% 2.727% 2.723% 37.799% 0.039% 37.838% 34.245%

 Package 02-New Well # W028 (Bangestan) 7.125% 3.729% 3.729% 40.490% 0.035% 40.526% 33.044%

 Package 03-New Well # W046S (Bangestan) 33.462% 17.515% 17.515% 11.438% 0.028% 11.47% 8.95%

 Package 04-New Well # W035 (Bangestan) 8.669% 4.538% 4.538% 15.909% 0.062% 15.97% 11.90%

 Package 05-New Well # W008N  2.760% 1.445% 1.445% 7.292% 0.066% 7.36% 4.61%

 Package 06-New Well # W007S/Manifold 

Extension (Bangestan)

12.934% 6.770% 6.770% 4.926% 0.083% 5.01% 3.09%

 Package 07-Workover # 14 7.666% 4.013% 4.012% 9.148% 1.157% 10.30% 2.78%

 Package 08-Workover # 12 6.237% 3.265% 3.264% 2.137% 0.048% 2.18% 1.90%

 Package 09-Workover # 15 9.335% 4.886% 4.886% 1.487% 0.036% 1.52% 1.32%

 Package 10-Workover # 05 6.602% 3.456% 3.456% 2.077% 0.069% 2.15% 1.83%

SURFACE DEVELOPMENT 46.522% 46.522% 46.522% 10.210% 0.532% 10.74% 3.75%

 Package 11- EPC Pipeline 8" & 4" 15.529% 7.224% 7.224% 6.990% 0.051% 7.04% 1.38%

 Package 12- EPC # Compressor Station 84.471% 39.298% 39.298% 11.018% 0.653% 11.67% 4.34%


ضرایب وزنی فعالیت ها(W-F) (عمومی /سطح الارض) :
	Cde
	Description
	W.F.(ِDiscp.)
	WF.(Total)

	
	
	100.00%
	100.000%

	1
	GENERAL
	5.32%
	5.32%

	1-1
	 Project Management
	100.00%
	5.32%

	2
	SUB-Surface DEVELOPMENT
	18.18%
	18.18%

	2-1
	Engineering
	1.99%
	0.36%

	2-2
	Procurement
	61.26%
	11.14%

	2-3
	Construction
	36.75%
	6.68%

	3
	SURFACE DEVELOPMENT
	76.49%
	76.49%

	3-1
	Engineering
	3.09%
	2.37%

	3-2
	Procurement
	77.39%
	59.19%

	3-3
	Construction
	18.20%
	13.92%

	3-4
	Commissioning, Startup & Handover
	1.3%
	1.01%


نمودار پیشرفت بخش عمومی

[image: image5]
نمودار پیشرفت بخش ابنیه تحت الارض 

[image: image6]
نمودار پیشرفت بخش سطح الارض

[image: image7]
جدول و نمودار پیشرفت EPC :

[image: image8.emf]W.F. Progress%

Total Project 100% 13.54%

Engineering 2.73% 49.31%

Procurement 70.33% 10.36%

Construction 20.60% 6.45%

Commissioning, Startup & Handover 1.01% 0.0%

Project Management 5.32% 67.14%

Surface DEVELOPMENT



[image: image9.emf]Engineering

Procurement
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7 وضعیت مدارک مهندسی بخش مالی پروژه
[image: image10.emf]PM PR ME HV PI PL IN SA EL TE CV AR ST GE GT QC TP SU CO

Proj. Management 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 28

Common - 13 11 8 28 32 23 17 73 8 28 12 27 53 1 43 0 0 0 377

WELLHEAD FACILITIES 0 38 8 60 263 30 127 69 216 0 52 28 73 40 10 0 0 13 10 1037

PIPELINE 0 19 4 0 22 22 58 5 18 0 3 0 2 7 2 0 0 2 1 165

GCS 0 85 68 26 61 0 112 32 95 31 14 14 109 8 2 0 0 1 1 659

Total Doc

27 155 91 94 374 84 320 123 402 39 97 54 211 109 15 43 0 16 12 2266

IFI 4 0 22 0 85 21 77 13 68 0 3 0 2 56 0 0 0 0 0 351

IFC 10 2 1 21 34 2 9 6 9 1 21 6 38 6 0 14 0 5 0 185

IFA 4 43 19 10 25 1 40 10 42 3 13 6 19 0 12 3 0 3 0 253

AFC/AFD 30 103 31 6 35 28 76 45 59 18 41 32 32 7 2 2 0 5 0 552

Total Isu

48 148 73 37 179 52 202 74 178 22 78 44 91 69 14 19 0 13 0 1341

IFI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IFC 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3

IFA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

AFC/AFD 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9

This Period Isu 2 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 2 0 13

کل مدارک

تعداد کل مدارک

ارسال شده

تعداد کل مدارک

ارسال شده در 

دوره

گزارش آخرین وضعیت مدارک مهندسی


[image: image11.emf]پرداخت پیش پرداخت 

ریال- به پیمانکار 

صورت وضعیت 

ارائه شده

صورت وضعیت 

)یورو(ادعا شده

)طی دوره(

صورت وضعیت 

تایید شده

پیشرفت 

%100مالی 

)تجمعی(

پیشرفت مالی 

نسبت به وزن

شماره تاریخ ارسال مبلغ مبلغ شماره تاریخ تائید

پیش پرداخت اصلی - - 35,909,880 177,988,756,617 177,988,756,617 1400/06/03 718,197 100% 100% 1400/06/16 پرداخت شده

)مبلغ پیمان% 3(قسط دوم پیش پرداخت  اصلی 35,909,880 280,576,460,898 1400/09/15 1,077,296 3.00% 100% 1401/03/28 پرداخت شده

ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )  

WPA

(برآوردکارکرد 

G

00-1400/09/20 الی  1400/04/02از تاریخ 

اصلی - - 980,000 - - 1400/09/21 101,001 12.88% عدم تایید

به روز ( 1شماره - بخش مهندسی )  

WPA

(برآورد کارکرد  

)

BK

-

HD

-

WPA

-

E

-0001

_G

01()شده

اصلی 980,000 1400/11/23 133,934 13.67% عدم تایید

  1شماره - بخش های عمومی واجرا  )  WPA(برآورد کارکرد  

1400/09/30منتهی به تاریخ 

G

00

اصلی 9,311,960 1400/09/29 430,049 4.62% تایید

به ( 1شماره - بخش های عمومی و اجرا  )  WPA(برآورد کارکرد 

1400/11/18 الی 1400/04/02از تاریخ  )روز شده

G

01

اصلی 9,311,960 1400/11/19 644,323 6.92% تایید

)1400/11/16منتهی به تاریخ ( مهندسی 1صورت وضعیت شماره  اصلی 980,000 1400/12/09 167,414 167,414 17.08%

بصورت الحساب و در چند قسط 

پرداخت شده

منتهی به تاریخ ( عمومی و اجرا 1صورت وضعیت شماره 

)1400/11/18

اصلی 9,673,613 1400/12/09 423,190 423,190 4.54%

بصورت الحساب و در چند قسط 

پرداخت شده

 اجرا1 مهندسی و 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت  اصلی 75,000,000,000       1400/12/09 پرداختی

منتهی به تاریخ ( مهندسی 2شماره  )  

WPA

(برآورد کارکرد  

)1400/12/29

اصلی 980,000 1401/01/16 187,670 19.15%  تایید

منتهی به تاریخ ( عمومی و اجرا 2شماره  )  

WPA

(برآورد کارکرد 

)1400/12/29

اصلی 9,673,613 1401/01/16 887,892 9.18%  تایید

 اجرا1 مهندسی و 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت  اصلی 10,000,000,000       1401/01/28 پرداختی

 اجرا1 مهندسی و 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت  اصلی 60,589,340,647        1401/02/07 پرداختی

)29/12/1400منتهی به تاریخ ( مهندسی 2صورت وضعیت شماره  اصلی 980,000 1401/02/04 187,670 20,256 19.15% پرداخت نشده

منتهی به تاریخ ( عمومی و اجرا 2صورت وضعیت شماره 

)29/12/1400

اصلی 9,673,613 1401/02/07 672,125 248,934 6.95% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

(3شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

00

_

0003

اصلی 980,000 1401/03/08 252,452.000 25.76%

-

BK

-

HD

(3شماره - برآورد کارکرد بخش های عمومی و اجرا

)

WPA

-

C

-0003

_G

00

اصلی 9,673,613 1401/03/09 909.471 9.40%

 تا 01/01/1401از ( مهندسی 3صورت وضعیت شماره 

)31/02/1401

980,000 1401/03/25 252.452 64,782 25.76% پرداخت نشده

 تا 01/01/1401از ( عمومی و اجرا 3صورت وضعیت شماره 

)31/02/1401

9,673,613 1401/03/25 863,864.00 191,739 8.93% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

(-4شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

00

_

0003

980,000 1401/05/04 317,574 32.40% تایید جهت تهیه صورت وضعیت

-

BK

(4شماره - برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی

)

HD

-

WPA

-

C

-0004

_G

00

9,673,613 1401/05/05 1,027,759 10.62% عدم تایید

-

BK

(4شماره - برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی

)

HD

-

WPA

-

C

-0004

_G

01

9,673,613 1401/05/12 1,027,759 10.62% تایید

 تا 1401/03/01از ( مهندسی 4صورت وضعیت شماره 

)1401/04/31

980,000 1401/05/29 317,574 65,122 32.40% پرداخت نشده

از ( ساختمان و نصب و عمومی 4صورت وضعیت شماره 

)1401/04/31 تا 1401/03/01

9,673,613 1401/05/29 952,682 95,818 9.92% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

( -5شماره- برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

00

_

0005

980,000 1401/07/09 38.98%  تایید

-

BK

( 5شماره - برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی

HD

-

WPA

-

C

-0005

_G

00

9,673,613 1401/07/09 10.70% تایید

 تا 1401/05/01از ( مهندسی 5صورت وضعیت شماره 

)1401/06/31

980,000 1401/08/04 382,078 64,504 38.99% پرداخت نشده

از ( ساختمان و نصب و عمومی 5صورت وضعیت شماره 

)1401/06/31 تا 1401/05/01

9,673,613 1401/08/17 993,023 33,341 10.27% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

(شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی 

)

G

00

_

0006

980,000 1401/09/20 41.27%  تایید

 6شماره - برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی

)

BK

-

HD

-

WPA

-

C

-0006

_G

00(

9,673,613 1401/09/23 11.65% تایید

 تا 1401/07/01از ( مهندسی 6صورت وضعیت شماره 

)1401/08/30

980,000 1401/10/10 22,373 16,524 40.67% پرداخت نشده

از ( ساختمان و نصب و عمومی 6 صورت وضعیت شماره 

) 1401/08/30 تا 1401/07/01

9,673,613 1401/10/10 133,760 131,044 11.62% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

( 7شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

000

_

0007

980,000 1401/11/01 42.81%  تایید

شماره -  برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی

BK

-

HD

-

WPA

-

C

-0007

_G

00(7

9,673,613 1401/11/11 11.83% تایید

تا 1401/09/01از ( مهندسی 7صورت وضعیت شماره

)401/10/301

980,000 1401/12/06 20,942 20,694 42.78% پرداخت نشده

از ( ساختمان و نصب و عمومی 7صورت وضعیت شماره

)1401/10/30 تا 1401/09/01

9,673,613 1401/12/07 20,644 13,164 11.76% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

( 8شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

000

_

0008

980,000 1402/01/21 45.57%  تایید

شماره -  برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی

BK

-

HD

-

WPA

-

C

-0008

_G

00(8

9,673,613 1402/01/21 12.29% تایید

 تا 01/11/1401از ( مهندسی 8صورت وضعیت شماره 

)29/12/1401

980,000 1402/03/03 27,313 27,313 45.57% پرداخت نشده

از ( ساختمان و نصب و عمومی 8صورت وضعیت شماره 

)29/12/1401 تا 01/11/1401

9,673,613 1402/02/30 52,035 6,859 11.83% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

(9شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

00

_

0009

980,000 1402/03/09 46.20%  تایید

شماره - برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی

)

BK

-

HD

-

WPA

-

C

-0009

_G

00(9

9,673,613 1402/03/09 12.23% تایید

تاریخ رسید 

وجه

آخرین وضعیت شرح فعالیت

بخش اصلی 

1الحاقیه / 

وزن واحد

مبلغ پیمان

یورو

ضمانت نامه ارائه 

- شده به کار فرما 

ریال


8 بخش تدارکات کالا
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9 جدول سازمانی پیمانکار(نیروی انسانی و ماشین آلات )
[image: image13.emf]1402/07/21 1402/07/22 1402/07/23 1402/07/24 1402/07/25 1402/07/26 1402/07/27 1402/07/28 1402/07/29 1402/07/30 1402/08/01 1402/08/02 1402/08/03 1402/08/04 1402/08/05

1

مدیر سطح الارض 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

سرپرست سایت 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3

civil

ناظر فنی  1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2

4

ناظر جوش و رنگ 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5

ناظر کنترل پروژه 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6

ناظر کالا 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7

ناظر ایمنی 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8

 انبار دار 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4 0 0 0

9

پشتیبانی 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 2 1 0 0 2

10

حراست 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

11

DCC

1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

12

منشی

13

راننده پترو ایران 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 1 1 0 1 1

14

متفرقه 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

15

سرپرست کارگاه 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16

معاون کارگاه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

17

کنترل پروژه 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18

پشتیبانی 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19

مسئول ماشین آلات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

20

حراست 10 10 10 10 9 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7

21

خدمات و آبدارچی 5 5 6 6 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3

22

کارمند امور اداری وحسابدار 1 1 2 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1

23

انبار دار 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

24

بنا و بتن ریز 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2

25

HSE

3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

26

QC

1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

27

تدارکات ومسئول تجهیز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28

راننده دستگاه سنگین 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3

29

 راننده وانت و سواری 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2

30

مباشر عملیات خاکی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31

آشپز 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

32

کارگر ساده 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3

33

آرماتور بند 2 2 2 2 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0

34

قالب بند 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3

35

جوشکار و کمک جوشکار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36

کمپاس  2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

37

راننده تراکتور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38

مکانیک وژنراتور من 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39

آزمایشگاه  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

40

اکیپ گمانه زنی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41

برقکار 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

42

ICT

1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

43

نقشه بردار 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

44

کمک نقشه بردار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45

مهندس اجرا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

46

تیم مشاور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47

تیم طراحی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48

پزشک 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

49

کارگر فنی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

50

نماکار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51

کمک برقکار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ردیف عنوان شغل

 آمار نیروی انسانی طی ماه گذشته


[image: image14.emf]1402/08/06 1402/08/07 1402/08/08 1402/08/09 1402/08/10 1402/08/11 1402/08/12 1402/08/13 1402/08/14 1402/08/15 1402/08/16 1402/08/17 1402/08/18 1402/08/19 1402/08/20

1

مدیر سطح الارض 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

سرپرست سایت 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1

3

civil

ناظر فنی  2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2

4

ناظر جوش و رنگ 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2

5

ناظر کنترل پروژه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1

6

ناظر کالا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7

ناظر ایمنی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2

8

 انبار دار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2

9

پشتیبانی 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2

10

حراست 2 2 1 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3

11

DCC

0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2

12

منشی 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2

13

راننده پترو ایران 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

14

متفرقه 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1

15

سرپرست کارگاه 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2

16

معاون کارگاه 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

17

کنترل پروژه 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18

پشتیبانی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2

19

مسئول ماشین آلات 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20

حراست 7 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 7 7 7

21

خدمات و آبدارچی 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6

22

کارمند امور اداری وحسابدار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2

23

انبار دار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2

24

بنا و بتن ریز 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 0 0 0 0 0

25

HSE

2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4

26

QC

0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0

27

تدارکات ومسئول تجهیز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28

راننده دستگاه سنگین 3 3 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

29

 راننده وانت و سواری 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3

30

مباشر عملیات خاکی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31

آشپز 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3

32

کارگر ساده 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 5 4

33

آرماتور بند 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

34

قالب بند 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35

جوشکار و کمک جوشکار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36

کمپاس  2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

37

راننده تراکتور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38

مکانیک وژنراتور من 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39

آزمایشگاه  0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40

اکیپ گمانه زنی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41

برقکار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1

42

ICT

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1

43

نقشه بردار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1

44

کمک نقشه بردار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45

مهندس اجرا 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5

46

تیم مشاور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47

تیم طراحی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48

پزشک 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

49

کارگر فنی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

50

نماکار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51

کمک برقکار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ردیف عنوان شغل

 آمار نیروی انسانی طی ماه گذشته



10 مکاتبات با کارفرما 
11-1 
مکاتبات وارده از كارفرما :
	رديف
	 موضوع  
	تاریخ
	 شماره نامه مربوطه 

	1 
	اعلام تاریخ برگزاری و معرفی نفرات جلسات شروع کار( KOM)و پیش بازرسی ( PIM)
	 1402/07/24 
	12900

	2 
	ابلاغ صورتجلسه جانمایی ساختمان انبار جدید واحد تقویت فشار بینکGCS
	 1402/07/24 
	12901

	3 
	درخواست مجوز شروع بکار اجرایی در ایستگاه تقویت فشار بینک
	 1402/07/25 
	12967

	4 
	کارهای باقیمانده در چاه 14 بینک طرح نگهداشت
	 1402/07/25 
	12968

	5 
	وضعیت مدارک مهندسی بدون پاسخ تا تاریخ 1402/06/28
	 1402/07/25 
	12929

	6 
	بررسی کارکرد اصلاحی بخش های ساختمان و نصب و عمومی شماره 10
	 1402/07/26 
	12997

	7 
	 پکیج اولویت دوم پیش پرداخت -پیگیری اول
	 1402/07/26 
	13029

	8 
	پاسخ مدارک بازرسی 2 دستگاه پنل سر چاهی WHCP
	 1402/07/26 
	13044

	9 
	پیگیری آیتم های صورتجلسه بررسی وضعیت کالای سطح الارض پروژه 1402/10/07
	 1402/07/26 
	13045

	10 
	ارسال پیوست یک اصلاح شده بر اساس الحاقیه تغییر شرایط پرداخت طرح توسعه بینک
	 1402/07/26 
	12539

	11 
	ارسال پیوست یک اصلاح شده بر اساس الحاقیه تغییر شرایط 
	 1402/07/26 
	13001

	12 
	درخواست ارسال پیش نویس الحاقیه های پروژه بینک و منصور آباد
	 1402/07/26 
	13013

	13 
	درخواست جلسه مهندسی در خصوص تهیه و نهایی سازی نقشه های ساختمان های اصلی پروژه
	 1402/07/29 
	13047

	14 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترنسمیتال ها
	 1402/07/30 
	13138

	15 
	پاسخ به VPIS_V03 کمپرسور گازی هوایار
	 1402/07/30 
	13245

	16 
	پاسخ به نقطه نظرات ارائه شده در خصوص ترنسمیتال 2269 (مدرک سیویل)
	 1402/07/30 
	13203

	17 
	ارسال ویرایش نهایی مدارک مهندسی تایید شده
	 1402/08/02 
	13315

	18 
	 برگزاری جلسه پایش ییشرفت
	 1402/08/02 
	13356

	19 
	کاهش کاری چاه های تعمیراتی و پمپ های درون چاهی 
	 1402/08/03 
	13408

	20 
	مجوز شروع بکار اجرایی در ایستگاه جدید تقویت فشار گاز بینک
	 1402/08/03 
	13426

	21 
	 پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب به ترنسمیتال ها
	 1402/08/03 
	13429

	22 
	 ارسال مدرک MDR طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان بینک
	 1402/08/03 
	13455

	23 
	ارسال ویرایش جدید TBE for Instrument/ Plan Air &Nitrogen Packages
	 1402/08/06 
	13555

	24 
	 انتشار صورتجلسه و نهایی سازی نرخ میزان مصرف ماده شیمیایی مدرکChemical Consumption  List
	 1402/08/07 
	13582

	25 
	تسریع در انجام مفاد صورتجلسه مورخ 1402/07/10
	 1402/08/07 
	13594

	26 
	 استعلام فنی نیازمندی به بهسازی بستر زمین با توجه به مکانیک خاک پروژه 
	 1402/08/07 
	13673

	27 
	 پاسخ به مدرک WBS-V02 سازنده کمپرسوهای گازتقویت فشار بینک
	 1402/08/07 
	13675

	28 
	دعوت به جلسه تامین 6 دستگاه پنل سرچاهی WHCP
	 1402/08/07 
	13677

	29 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترنسمیتال ها
	 1402/08/07 
	13679

	30 
	پاسخ به ترنسمیتال TR-2336 در برگیرنده مدرک MDL-G10
	 1402/08/07 
	13680

	31 
	 ارسال نسخ کاغذی و الکترونیکی مدارک AFC
	 1402/08/09 
	13819

	32 
	 پاسخ به گزارش اصلاح شده بازرسی از متریال برخی قطعات بلوک کمپرسور
	 1402/08/09 
	13856

	33 
	تحویل چاه تعمیری شماره 14 به ذینفع اصلی طرح
	 1402/08/10 
	13968

	34 
	 ابطال پاسخ ترنسمیتال 2309
	 1402/08/10 
	13947

	35 
	حراست از انبار کارگاه (پیگیری سوم)
	 1402/08/10 
	13987

	36 
	پاسخ به گزارش ساخت کمپرسورهای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز
	 1402/08/17 
	14421

	37 
	تجهیز کارگاه طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان بینک 
	 1402/08/20 
	14550

	38 
	پاسخ به درخواست تعدیل نرخ مهندسی
	 1402/08/20 
	14573

	39 
	کارکرد تایید شده بخش مهندسی شماره9 
	 1402/08/20 
	14598


11-2 
مکاتبات صادره به کارفرما :
	رديف
	موضوع
	تاریخ
	شماره نامه مربوطه

	1 
	صورت وضعیت شماره 10 ساختمان و نصب و عمومی (از 01/03/1402 تا 01/04/1402)
	1402/07/26
	0951

	2 
	برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی- شماره(BK-HD-WPA-C-0001_G00) 11
	1402/07/26
	0952

	3 
	زمان تقریبی MRT بلوکه کمپرسورهای گاز (هوایار)
	1402/07/26
	0953

	4 
	گزارش بازرسی مورخ 21/07/1402 از Cylinder و Piston Body بلوکه کمپرسور
	1402/07/26
	0954

	5 
	صورتجلسه مورخ 26/07/1402 ؛ بررسی DataSheet_V02 کمپرسورهای گاز GCS (از مدارک وندور)
	1402/07/26
	0955

	6 
	برنامه عملیاتی (ACTION PLAN) جهت تسطیح و محوطه سازی ناحیه یوتیلیتی GC
	1402/07/30
	0956

	7 
	ضدانفجار بودن/نبودن ساختمان انبار جدید GCS
	1402/07/30
	0957

	8 
	 پاسخ به نظرات NISOC درخصوص مدرک Spec. For Storage Tank Foundation_D03
	1402/08/03
	0958

	9 
	 صورتجلسات KOM  و PIM مربوط به کولرهای هوایی GCS
	1402/08/03
	0959

	10 
	معرفی سازنده منتخب جدید پمپ های آب آتش نشانی بسته GCS
	1402/08/03
	0960

	11 
	درخواست معرفی به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و اخذ سهمیه آبان ماه 1402 گازوئیل (با نرخ یارانه ای)
	1402/08/06
	0961

	12 
	GCS – ساخت کولرهای هوایی گاز؛ بازرس TPI
	1402/08/07
	0962

	13 
	گزارش بازرسی مورخ 1402/07/28 از Cylinder و Piston Body بلوکه کمپرسور
	1402/08/07
	0963

	14 
	ارسال نسخ کاغذی مدرک ممهور به مهر  AFC(GCS- Rough Grad. Plan and Details_D06) 
	1402/08/07
	0964

	15 
	پاسخ به نظرات NISOC درخصوص مدرک (سازنده کمپرسورهای گاز) WBS_V02
	1402/08/09
	0965

	16 
	 پاسخ به نظرات مطروحه بر گزارشات بازرسی نهایی و فاینال بوک دو دستگاه پانل
	1402/08/13
	0966

	17 
	درخواست کارسازی موضوع پرداختی به وندورها (متعاقب جلسات 09/08/1402 و10/08/1402) 
	1402/08/13
	0967

	18 
	درخواست تعدیل نرخ مهندسی (متعاقب جلسه 09/08/1402)
	1402/08/13
	0968

	19 
	 درخواست مجدد حذف ابنیه تحت الارض و تسهیلات کارفرمایی باقیمانده (متعاقب جلسه 09/08/1402)
	1402/08/13
	0969

	20 
	درخواست قسط اول پیش پرداخت در بخش دوم سفارش گذاری کالا (3% مبلغ پیمان)
	1402/08/13
	0970

	21 
	 ارسال 1 نسخه اصل تمدیدیه بیمه نامه تمام خطر مهندسی/نصب (E.A.R.) پروژه
	1402/08/17
	0971

	22 
	ترک ادعا درخصوص تغییر اسکلت فلزی به بتنی برای ساختمان ها
	1402/08/17
	0972

	23 
	درخواست تبیین جزئیات مکانیزم تخصیص مستقیم ارز توسط کارفرمای محترم
	1402/08/17
	0973

	24 
	خطوط لوله 4، 6 و 8 اینچ؛ WBS، برنامه زمانبندی و اطلاعات تماس نفرات ذیربط)
	1402/08/20
	0974


11-3 
لیست صورتجلسات پروژه
	رديف
	عنوان صورت جلسه
	تاریخ صورت جلسه
	شماره صورت جلسه
	ملاحظات

	1 
	صورتجلسه بررسی فایل NAVIS مدل سه بعدی 90%-GCS
	 28/06/1402 
	
	

	2 
	صورتجلسه بررسی وضعیت کالای سطح الارض پروژه 
	 10/07/1402
	
	

	3 
	جانمایی ساختمان انبار جدید ایستگاه تقویت گاز بینک
	 16/07/1402
	
	

	4 
	صورتجلسه بررسی نیازهای کمپ
	 17/07/1402
	
	


11-4 
لیست مکاتبات بدون پاسخ
	رديف
	عنوان/خلاصه نامه
	تاریخ نامه
	شماره نامه
	ملاحظات

	1 
	پیگیری واریز مانده مبالغ پیش اقساط پرداخت اول و دوم (2% و 3% مبلغ پیمان)
	 1402/07/08 
	0937
	

	2 
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	


11 -مشکلات و موانع
· عدم هماهنگی بین کامنتهای پترو ایران و کارفرمای اصلی.
· با توجه به عدم پرداخت مالی کامل پروژه و معوق ماندن درخواستهای مالی اعلام شده صورت وضعیت های  مهندسی ، صورت وضعیت شماره های بخش عمومی و اجرا ) موجب شده است جریان نقدینگی پروژه به شدت منفی شود .
12 موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت
· دریافت با تاخیر نظرات کارفرمای محترم بر روی مدارک ارسالی 
· وجود برخی تناقضات در نظرات کارفرمایان (شرکت پتروایران و شرکت مناطق نفتخیز جنوب) درخصوص مدارک ارسالی 
· تاخیر در نهایی سازی وضعیت طرح مدیریت پسماند چاه ها (توسط کارفرمای محترم) و بالتبع تاخیر در نهایی سازی نقشه ها و کندی پیشرفت کار اجرایی مربوطه
· تغییر برنامه استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه تغییر برنامه کلی پروژه
· نامشخص بودن تاریخ دقیق استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه متاثر شدن برنامه آماده سازی لوکیشن چاه ها و خرید اقلام مربوطه موردنیاز
· عدم پرداخت صورت وضعیت های  مهندسی توسط کارفرمای محترم
· عدم پرداخت صورت وضعیت های عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
· محدودیت های ایجاد شده در تامین کالای ساخت داخل کشور و متعاقب آن سو استفاده برخی شرکت های لوله ساز داخلی و افزایش بی دلیل قیمت ها
· افزایش بی رویه کلیه قیمت های مهندسی، خرید و اجرا علیرغم عدم تغییر نرخ تسعیر ارز نیمایی
13 بخش کنترل پروژه
14-1
برنامه زمان بندي پروژه
14-2      لیست مدارک ارسال شده طی دوره

14-2 
لیست مدارک دارای تاخیر در پاسخ از سوی کارفرما
14-3
جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)
14 ضمائم
پیوست شماره یک: برنامه زمان بندي پروژه
پس از اعمال تغییرات و به روز رسانی برنامه ارائه خواهد شد.
پیوست شماره دو : لیست مدارک ارسال شده طی دوره
(در پیوست)
پیوست شماره سه: جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)
(در پیوست)
پیوست شماره چهار: عکسهایی از عملیات اجرایی
(در پیوست)
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