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  *          گزارش ترنسمیتال لیست به پیوست می باشد.
1 مشخصات قراردادی پروژه
	نام پروژه:
	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک/ بخش سطح الارض و ابنیه تحت الارض

	کارفرمای اصلی:
	شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب


اهواز، کوی فداییان اسلام، ساختمان 5 طبقه/ تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

	مجری و نماینده کارفرمای اصلی:
	علیرضا محمدی خواه (سرپرست طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران)

	کارفرما (پیمانکار عمومی):
	شرکت توسعه پتروایران
تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

	مدیر پروژه و نماینده کارفرما (پیمانکار عمومی):
	امیر محمد محسنی


	پیمانکار EPC:
	مشارکت “هیرگان انرژی-طرح و بازرسی”
تهران،  اتوبان همت- خیابان شیراز جنوبی- کوچه یاس – پلاک 13

	مدیر پروژه و نماینده پیمانکار:
	محمد فخاریان

	تاریخ شروع پروژه:
	02/04/1400

	تاریخ پایان پروژه:
	01/04/1402

	شماره قرارداد:
	BK-00-CO-0001

	شماره پروژه (در سیستم کارفرمای اصلی):
	971020

	مبلغ پیمان (یورو):
	35,909,880 یورو

	مدت پیمان:
	24 ماه


2 معرفی پروژه 
میدان نفتی بینک از میادین نفتی ایران است که در استان بوشهر، در فاصله ۲۰ کیلومتری از شمال بندر گناوه و در ساحل خلیج فارس مستقر می‌باشد. این میدان از شمال با میدان نفتی گلخاری، میدان نفتی بی‌بی‌حکیمه و میدان نفتی سیاهمکان و از جنوب با میدان نفتی خارگ، در دریا هم‌جوار است. حجم ذخیره درجای نفت خام این میدان در حدود ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون بشکه برآورد می‌شود. میدان نفتی بینک در افق آسماری دارای ابعادی به طول ۴۲ کیلومتر و عرض متوسط ۶ کیلومتر است. سازندهای آسماری و جهرم این میدان به دلیل ارتباط فشاری مناسب، به عنوان یک مخزن واحد محسوب می‌شوند.
تاسیسات سرچاهی مربوط به 6 حلقه چاه توسعه ای (که 2 حلقه از این 6 حلقه نیاز به برق رسانی و دیگر تسهیلات مرتبط جهت مصارف پمپ درون چاهی می باشد) و انجام اصلاحات در 4 حلقه چاه تعمیری موجود (به همراه برق رسانی جهت مصارف پمپ درون چاهی و دیگر تسهیلات مورد نیاز) در دستور کار این طرح قرار دارد. آب مورد نیاز حفاری چاه ها می بایست از طریق تانکر (یا خط لوله موقت) از دره گپ گناوه/خلیج فارس تامین گردد. ضمنا احداث 6 خط لوله جرياني جدید از چاه های توسعه ای پیش گفته به مجموعه بوستر-کلاستر بینک و توسعه چندراهه موجود بوستر-کلاستر بینک جزو شرح کار این پروژه است. 
ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ از ﻣﯿﺪان بینک، افزایش ظرفیت ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (و احداث ردیف تراکم و مستحدثات مورد نیاز جدید) به میزان 15 م ف م ر نیز جزو شرح کار این پروژه می باشد.
همچنین اﺣﺪاث 44 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 8 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺗﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز ﺳﯿﺎﻫﻤﮑﺎن و5,2 کیلومتر ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 4 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﯾﻌﺎت ﮔﺎزي از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﯿﻨﮏ نیز در تعهد پیمانکار میباشد.
کلیات توضیحات فوق الذکر شرح کار در شماتیک زیر ارائه شده است.
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	S/L
	Well
Name/Location
	Reservoir

	1
	W 008 N
	Asmari

	2
	W 018 S
	Asmari

	3
	W 046 S
	Bangestan

	4
	W028
	Bangestan

	5
	W 035
	Bangestan

	6
	W 007 S
	Bangestan

	7
	Well 14
	Bangestan

	8
	Well 12
	Bangestan

	9
	Well 15
	Bangestan

	10
	Well 05
	Bangestan


3 
گزارش مدیریتی پروژه
3-1گزارش مدیریتی و جدول میزان پیشرفت کل پروژه 
جدول پیشرفت پروژه در بخش 5 ارائه شده است.
3-2 نمودار پیشرفت كل پروژه
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158

Actual Period 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.59%0.05%0.04%0.03%0.09%0.11%0.10%0.03%0.05%0.05%0.07%0.03%0.09%0.01%0.17%0.00%0.03%0.06%0.11%0.05%0.27%0.01%0.16%0.04%0.24%0.07%0.02%0.72%0.03%0.11%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.23%0.03%0.00%0.18%0.065%0.025%0.060%0.012%0.001%0.068%0.020%0.040%0.010%0.690%0.78%0.00%0.52%0.08%0.18%0.22%0.001%0.049%0.007%0.003%0.240%0.100%0.010%0.620%0.001%0.009%0.000%0.000%0.000%0.010%0.000%0.010%0.560%0.020%0.000%0.674%0.000%0.005%0.527%0.002%0.008%0.07%0.35%0.00%0.01%0.00%0.35%0.00%0.00%

Plan Rev01-Period 0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0%0.0% 0.1%0.1%0.1%0.1% 0.1%0.1%0.1%0.1% 0.1%0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0%0.0% 0.0%0.0%0.1%0.1% 0.1%0.1%0.1%0.0% 0.0%0.1%0.1%0.1% 0.1%0.1%0.1%0.2% 0.2%0.2%0.0% 1.8%0.7%0.5%0.3% 0.3%0.4%0.5%0.5% 0.5%0.5%0.6%0.6% 0.6%0.7%0.8%1.3% 1.5%1.1%0.9%0.8% 0.8%0.9%0.9% 0.9%1.0%1.0%0.9% 1.0%1.2%1.1%1.1% 1.1%1.2%1.3%1.1% 1.1%1.1%1.1%1.1% 1.1%1.2%1.1%1.2% 1.1%1.1%1.1% 1.1%1.1%1.2%1.1% 1.2%1.3%1.3%1.3% 1.4%1.6%1.4%1.3% 1.3%1.3%1.2%1.1% 1.2%1.2%1.2%1.2% 1.2%1.1%1.1% 1.1%1.0%1.2%1.2% 1.0%1.0%0.9%0.8% 0.8%0.9%0.9%0.8% 0.9%1.1%1.1%1.2% 1.2%1.5%0.9%0.4% 0.4%0.5%1.6% 0.3%0.4%0.3%0.3% 0.3%0.3%0.3%0.2% 0.2%0.1%0.1%0.1% 0.1%0.1%0.1%0.0% 0.0%0.1%0.1% 0.1%0.2%0.2%0.1% 0.1%0.1%0.0%

Plan Rev00 -Cumulative

0.1%0.3% 0.3%0.4%0.6%0.7% 0.7%0.9%1.1%1.5% 2.0%2.6%3.2%3.9% 4.6%5.3%6.2% 7.1%8.0%9.0%10.0%11.2%12.2%13.4%14.9%16.3%17.7%19.1%20.5%22.1%23.8%25.5%27.0%28.5%30.0%31.5%33.1%34.7%36.3%37.9%39.2%40.4%41.7%43.0%44.4%45.6%46.9%48.1%49.3%50.8%52.2%53.6%55.1%56.5%58.1%59.6%61.1%62.8%64.6%66.3%67.7%69.1%70.5%71.8%73.1%74.4%75.7%76.9%77.9%79.0%80.3%81.2%82.1%83.1%84.0%85.1%86.5%87.4%88.4%89.9%91.3%92.9%93.4%93.8%95.7%96.1%96.5%96.9%97.3%97.6%97.9%98.1%98.3%98.5%98.8%98.9%98.9%99.0%99.1%99.2%99.4%99.6%99.8%100.0%100.0%

Plan Rev01 -Cumulative0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0%0.1% 0.1%0.2%0.3%0.4% 0.5%0.5%0.6%0.7% 0.8%0.8%0.8% 0.8%0.9%0.9%0.9% 0.9%1.0%1.0%1.1% 1.2%1.3%1.3%1.4% 1.4%1.5%1.5%1.6% 1.7%1.8%2.0%2.1% 2.3%2.5%2.5% 4.3%5.1%5.5%5.9% 6.2%6.6%7.1%7.6% 8.1%8.6%9.2%9.8%10.4%11.1%11.9%13.2%14.6%15.7%16.6%17.4%18.2%19.1%20.0%20.9%21.9%22.9%23.9%24.9%26.0%27.2%28.3%29.4%30.6%31.9%33.0%34.1%35.2%36.3%37.4%38.6%39.7%40.9%42.0%43.2%44.3%45.4%46.6%47.7%48.9%50.0%51.2%52.5%53.8%55.0%56.5%58.1%59.5%60.7%62.1%63.4%64.5%65.7%66.8%68.0%69.2%70.3%71.5%72.6%73.8%74.8%75.8%77.0%78.2%79.2%80.1%81.0%81.8%82.7%83.6%84.5%85.3%86.2%87.3%88.4%89.5%90.7%92.2%93.1%93.5%93.8%94.3%95.9%96.2%96.6%96.9%97.2%97.5%97.8%98.1%98.4%98.6%98.7%98.8%98.9%99.0%99.0%99.1%99.1%99.1%99.2%99.3%99.3%99.6%99.8%99.9%99.9%100.0%100.0%

Actual Cumulative 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.0%0.0%0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0% 0.0%4.59%4.64%4.68%4.71%4.80%4.91%5.01%5.04%5.09%5.14%5.21%5.24%5.33%5.34%5.51%5.51%5.54%5.60%5.71%5.76%6.03%6.04%6.20%6.24%6.48%6.55%6.58%7.30%7.33%7.44%7.47%7.47%7.47%7.47%7.47%7.48%7.71%7.74%7.74%7.92%7.99%8.01%8.07%8.08%8.08%8.15%8.17%8.21%8.22%8.91%9.69%9.69%10.21%10.29%10.47%10.69%10.69%10.74%10.75%10.75%10.99%11.09%11.10%11.72%11.72%11.73%11.73%11.73%11.73%11.74%11.74%11.75%12.31%12.33%12.33%13.00%13.00%13.01%13.54%13.54%13.55%13.61%13.96%13.97%13.97%13.98%14.33%14.33%14.33%
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4 گزارش فعالیت‌های انجام شده 
4-1 مدیریت پروژه /عمومی
·  شرکت در جلسات هفتگی بررسی پیشرفت پروژه
· کنترل و نظارت مستمر بر حسن انجام ضبط و ربط محیط کار General Housekeeping طبق برنامه
· ارائه خدمات رفاهی به کارفرمای محترم بر اساس قرارداد 
4-2 بخش مهندسی (E)
4-2-1 مهندسی سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه
· ارسال مدارک مهندسی مطابق برنامه زمانبندی پروژه
· بررسی و اصلاح مدارک براساس نظرات کارفرما
4-2-2 مهندسی تحت الارض پروژه
· (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)
4-3 فعالیتهای مرتبط با کالا(P)
4-3-1 کالای سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه
· ارسال TBE اصلاحی تابلو های MV ایستگاه




· معرفی سازنده لوله های ایستگاه




· ارسال TBE   پکیج Flare ایستگاه




·   برگزاری جلسه بررسی قرارداد پمپ های آتشنشانی با سازنده منتخب




· پیگیری برگزاری جلسات PIM و KOM پکیج نم زدا




·  ارسال مدارک سازنده کمپرسور گازی




·  ارسال مدارک سازنده Pig Trap

· ارسال TBE اصلاحی تابلو های MV ایستگاه




· بازدید از ایستگاه موجود بینک




 4-3-2 کالای تحت الارض پروژه 
· (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)
4-4 فعالیتهای  اجرایی (C)
· 
اجرای پرایمر جهت ایزوگام سقف ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز 



· اجرای ایزوگام سقف ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز




· اماده سازی و تجهیز آشپزخانه کارگاه ( پترو ایران)




· حفاری و خاکبرداری مسیر های اصلی فاضلاب ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز

· خاکبرداری و حفاری جهت انحراف مسیر سیلاب در لوکیشن ایستگاه تقویت فشار


· حفاری کانال و نصب آب رو جاده ورودی به انبار




· حفاری کانال  جهت هدایت آبهای سطحی در محدوده مخازن اتش نشانی ایستگاه تقویت فشار
· خاکبرداری بارگیری و حمل خاک های مازاد محدوده ایستگاه تقویت فشار و انتقال ان به محل دپوی تایید شده




· جلسه همکاری  با حلال احمر به میزبانی سرپرست کارگاه پروژه بینک

· خاکبرداری بارگیری و حمل خاک های مازاد محدوده خط فلر ایستگاه تقویت فشار و انتقال ان به محل دپوی تایید شده




· تسطیح بستر در محدوده اتش نشانی ایستگاه تقویت فشار








5 جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)
[image: image3.emf]Code Description

W.F.

(Total)

Last Progress% This Period Up to now Progress%

Client Approval 

1402/02/03

Total Project 100.000% 13.97% 0.36% 14.33% 6.88%

1 GENERAL 5.32% 67.23% 0.01% 67.24% 44.18%

1-1 General 5.32% 67.23% 0.01% 67.24% 44.18%

2 SUB-Surface DEVELOPMENT 18.18% 11.98% 0.00% 11.98% 9.11%

2-1 Engineering 0.36% 58.07% 0.00% 58.07% 48.76%

2-2 Procurement 11.14% 5.59% 0.00% 5.59% 3.12%

2-3 Construction 6.68% 20.12% 0.00% 20.12% 16.94%

3 SURFACE DEVELOPMENT 76.49% 10.74% 0.47% 11.21% 3.75%

3-1 Engineering 2.37% 51.10% 0.18% 51.28% 45.61%

3-2 Procurement 59.19% 11.84% 0.59% 12.43% 3.02%

3-3 Construction 13.92% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00%

3-4

Commissioning, Startup & 

Handover

1.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


6 بخش کنترل پروژه
جدول میزان پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)
[image: image4.emf]Description

W.F.

(Disc)

W.F.

(Total)

Roll-Up

Last 

Progress%

This Period

Up to now 

Progress%

Client 

Approval 

1402/02/03

Total Project 100.000% 100.000% 100.00% 13.97% 0.36% 14.33% 6.88%

GENERAL 1.136% 1.136% 1.136% 67.227% 0.012% 67.24% 44.18%

 Project Management 23.600% 0.268% 0.268% 59.895% 0.062% 59.96% 45.07%

Project Insurance 13.470% 0.153% 0.153% 91.397% 0.036% 91.43% 6.79%

Service to Company 35.400% 0.402% 0.402% 70.881% 0.006% 70.89% 46.19%

Training Courses 7.310% 0.083% 0.083% 5.000% 0.000% 5.00% 0.00%

GC Mobilization & Demobilization 20.220% 0.230% 0.230% 60.494% 0.000% 60.49% 55.57%

SUB-Surface DEVELOPMENT 52.342% 52.342% 52.338% 11.977% 0.000% 11.98% 9.11%

 Package 01-New Well # W018S 5.210% 2.727% 2.723% 37.838% 0.000% 37.838% 34.245%

 Package 02-New Well # W028 (Bangestan) 7.125% 3.729% 3.729% 40.526% 0.000% 40.526% 33.044%

 Package 03-New Well # W046S (Bangestan) 33.462% 17.515% 17.515% 11.466% 0.000% 11.47% 8.95%

 Package 04-New Well # W035 (Bangestan) 8.669% 4.538% 4.538% 15.971% 0.000% 15.97% 11.90%

 Package 05-New Well # W008N  2.760% 1.445% 1.445% 7.358% 0.000% 7.36% 4.61%

 Package 06-New Well # W007S/Manifold 

Extension (Bangestan)

12.934% 6.770% 6.770% 5.009% 0.000% 5.01% 3.09%

 Package 07-Workover # 14 7.666% 4.013% 4.012% 10.305% 0.000% 10.30% 2.78%

 Package 08-Workover # 12 6.237% 3.265% 3.264% 2.185% 0.000% 2.18% 1.90%

 Package 09-Workover # 15 9.335% 4.886% 4.886% 1.523% 0.000% 1.52% 1.32%

 Package 10-Workover # 05 6.602% 3.456% 3.456% 2.146% 0.000% 2.15% 1.83%

SURFACE DEVELOPMENT 46.522% 46.522% 46.522% 10.742% 0.466% 11.21% 3.75%

 Package 11- EPC Pipeline 8" & 4" 15.529% 7.224% 7.224% 7.041% 0.000% 7.04% 1.38%

 Package 12- EPC # Compressor Station 84.471% 39.298% 39.298% 11.671% 0.583% 12.25% 4.34%


ضرایب وزنی فعالیت ها(W-F) (عمومی /سطح الارض) :
	Cde
	Description
	W.F.(ِDiscp.)
	WF.(Total)

	
	
	100.00%
	100.000%

	1
	GENERAL
	5.32%
	5.32%

	1-1
	 Project Management
	100.00%
	5.32%

	2
	SUB-Surface DEVELOPMENT
	18.18%
	18.18%

	2-1
	Engineering
	1.99%
	0.36%

	2-2
	Procurement
	61.26%
	11.14%

	2-3
	Construction
	36.75%
	6.68%

	3
	SURFACE DEVELOPMENT
	76.49%
	76.49%

	3-1
	Engineering
	3.09%
	2.37%

	3-2
	Procurement
	77.39%
	59.19%

	3-3
	Construction
	18.20%
	13.92%

	3-4
	Commissioning, Startup & Handover
	1.3%
	1.01%


نمودار پیشرفت بخش عمومی
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Actual Period 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%37.630.02%0.01%0.03%0.59%1.26%0.07%0.10%0.05%0.22%0.02%0.06%0.03%0.00%2.83%0.00%0.16%0.19%1.87%0.07%3.77%0.11%0.61%0.52%3.98%0.93%0.40%0.81%0.42%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.70%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.09%0.06%1.19%0.01%0.00%0.00%0.14%0.02%0.13%0.00%0.24%0.00%0.02%0.00%0.68%0.05%6.32%0.00%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%0.00%0.06%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.01%

Plan Rev01-Period

0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.8%0.9%0.9%0.8%0.8%0.8%0.7%0.7%0.7%0.7%0.3%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.4%0.3%0.4%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.5%0.8%1.6%1.7%1.7%1.7%2.0%2.6%0.2%27.0%8.5%4.4%1.8%1.6%1.9%1.5%1.3%1.3%1.1%1.8%0.8%0.8%0.7%0.6%3.6%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.2%0.3%0.2%0.7%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.3%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.1%0.1%0.1%0.2%0.2%0.2%0.2%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%

Plan Rev00 -Cumulative0.1%0.3%0.3%0.4%0.6%0.7%0.7%0.9%1.1%1.5%2.0%2.6%3.2%3.9%4.6%5.3%6.2%7.1%8.0%9.0%10.0%11.2%12.2%13.4%14.9%16.3%17.7%19.1%20.5%22.1%23.8%25.5%27.0%28.5%30.0%31.5%33.1%34.7%36.3%37.9%39.2%40.4%41.7%43.0%44.4%45.6%46.9%48.1%49.3%50.8%52.2%53.6%55.1%56.5%58.1%59.6%61.1%62.8%64.6%66.3%67.7%69.1%70.5%71.8%73.1%74.4%75.7%76.9%77.9%79.0%80.3%81.2%82.1%83.1%84.0%85.1%86.5%87.4%88.4%89.9%91.3%92.9%93.4%93.8%95.7%96.1%96.5%96.9%97.3%97.6%97.9%98.1%98.3%98.5%98.8%98.9%98.9%99.0%99.1%99.2%99.4%99.6%99.8%100.0100.0
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  SUB-Surface DEVELOPMENT
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  SURFACE DEVELOPMENT
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Plan Rev00 -Cumulative0.1%0.3%0.3%0.4%0.6%0.7%0.7%0.9%1.1%1.5%2.0%2.6%3.2%3.9%4.6%5.3%6.2%7.1%8.0%9.0%10.0%11.2%12.2%13.4%14.9%16.3%17.7%19.1%20.5%22.1%23.8%25.5%27.0%28.5%30.0%31.5%33.1%34.7%36.3%37.9%39.2%40.4%41.7%43.0%44.4%45.6%46.9%48.1%49.3%50.8%52.2%53.6%55.1%56.5%58.1%59.6%61.1%62.8%64.6%66.3%67.7%69.1%70.5%71.8%73.1%74.4%75.7%76.9%77.9%79.0%80.3%81.2%82.1%83.1%84.0%85.1%86.5%87.4%88.4%89.9%91.3%92.9%93.4%93.8%95.7%96.1%96.5%96.9%97.3%97.6%97.9%98.1%98.3%98.5%98.8%98.9%98.9%99.0%99.1%99.2%99.4%99.6%99.8%100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Plan Rev01 -Cumulative0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.1%0.1%0.1%0.1%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.4%0.4%0.4%0.4%0.5%0.5%0.5%0.5%0.6%0.6%0.8%1.0%1.1%1.3%1.4%1.6%1.8%2.0%2.3%2.6%2.8%3.1%3.4%3.7%4.1%4.5%4.9%5.4%5.9%6.4%7.0%7.7%8.5%9.2%10.1%11.0%11.8%12.7%13.6%14.4%15.4%16.3%17.3%18.4%19.4%20.5%21.6%22.8%23.9%25.1%26.2%27.4%28.5%29.8%31.1%32.3%33.6%34.8%36.1%37.3%38.7%40.2241.8%43.3%44.9%46.8%48.6%50.2%51.9%53.4%54.9%56.3%57.8%59.2%60.7%62.1%63.6%65.0%66.5%67.8%69.1%70.6%72.1%73.3%74.5%75.6%76.7%77.8%79.0%80.2%81.2%82.3%83.8%85.2%86.6%88.2%90.2%91.3%91.8%92.3%92.9%95.0%95.4%95.8%96.3%96.7%97.0%97.4%97.7%98.0%98.2%98.3%98.4%98.5%98.6%98.7%98.8%98.8%98.8%98.9%99.0%99.1%99.4%99.7%99.8%99.9%100.0100.0

Actual Cumulative 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%2.04%2.06%2.07%2.07%2.11%2.12%2.23%2.24%2.25%2.27%2.32%2.33%2.38%2.38%2.38%2.38%2.41%2.46%2.47%2.52%2.59%2.60%2.62%2.77%2.78%2.79%2.79%3.67%3.68%3.78%3.78%3.79%3.79%3.79%3.80%3.80%3.82%3.85%3.85%4.05%4.06%4.07%4.13%4.14%4.16%4.24%4.26%4.28%5.09%5.10%6.11%6.11%6.12%6.88%7.39%7.39%7.44%7.44%7.44%7.45%7.74%7.74%7.75%7.88%7.89%7.89%7.89%7.89%7.89%7.89%7.90%7.91%7.91%7.91%7.91%9.53%9.53%9.54%10.2110.2110.2210.2710.7310.7310.7410.7511.2111.2111.21
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جدول و نمودار پیشرفت EPC :
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7 وضعیت مدارک مهندسی بخش مالی پروژه

گزارش آخرین وضعیت مدارک مهندسی



























PM
PR
ME
HV
PI
PL
IN
SA
EL
TE
CV
AR
ST
GE
GT
QC
TP
SU
CO


کل مدارک
Proj. Management


27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
28


Common


-
13
11
8
28
32
23
17
73
8
28
12
27
53
1
43
0
0
0
377


WELLHEAD FACILITIES


0
38
8
60
263
30
127
69
216
0
52
28
73
40
10
0
0
13
10
1037


PIPELINE


0
19
4
0
22
22
58
5
18
0
3
0
2
7
2
0
0
2
1
165


GCS


0
85
68
26
61
0
112
32
95
31
14
14
110
8
2
0
0
1
1
660

Total Doc



27
155
91
94
374
84
320
123
402
39
97
54
212
109
15
43
0
16
12
2267

"تعداد کل مدارک
ارسال شده "
IFI


4
0
23
0
85
21
63
13
68
0
3
0
2
58
0
0
0
0
0
340


IFC


10
2
1
21
33
2
8
5
9
1
21
7
36
6
0
14
0
5
0
181


IFA


4
42
19
10
26
1
39
10
42
3
13
5
22
0
12
3
0
3
0
254


AFC/AFD


30
104
31
6
35
28
78
46
59
18
41
33
32
7
2
2
0
5
0
557

Total Isu



48
148
74
37
179
52
188
74
178
22
78
45
92
71
14
19
0
13
0
1332

"تعداد کل مدارک
ارسال شده در دوره"
IFI


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0


IFC


0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
3


IFA


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1


AFC/AFD


2
0
0
0
0
2
0
0
0
4
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9

This Period Isu



2
0
0
0
0
3
0
0
0
4
0
1
0
0
1
0
0
2
0
13

[image: image10.emf]پرداخت پیش پرداخت 

ریال- به پیمانکار 

صورت وضعیت 

ارائه شده

صورت وضعیت 

)یورو(ادعا شده

)طی دوره(

صورت وضعیت 

تایید شده

پیشرفت 

%100مالی 

)تجمعی(

پیشرفت مالی 

نسبت به وزن

شماره تاریخ ارسال مبلغ مبلغ شماره تاریخ تائید

پیش پرداخت اصلی - - 35,909,880 177,988,756,617 177,988,756,617 1400/06/03 718,197 100% 100% 1400/06/16 پرداخت شده

)مبلغ پیمان% 3(قسط دوم پیش پرداخت  اصلی 35,909,880 280,576,460,898 1400/09/15 1,077,296 3.00% 100% 1401/03/28 پرداخت شده

ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )  

WPA

(برآوردکارکرد 

G

00-1400/09/20 الی  1400/04/02از تاریخ 

اصلی - - 980,000 - - 1400/09/21 101,001 12.88% عدم تایید

به روز ( 1شماره - بخش مهندسی )  

WPA

(برآورد کارکرد  

)

BK

-

HD

-

WPA

-

E

-0001

_G

01()شده

اصلی 980,000 1400/11/23 133,934 13.67% عدم تایید

  1شماره - بخش های عمومی واجرا  )  WPA(برآورد کارکرد  

1400/09/30منتهی به تاریخ 

G

00

اصلی 9,311,960 1400/09/29 430,049 4.62% تایید

به ( 1شماره - بخش های عمومی و اجرا  )  WPA(برآورد کارکرد 

1400/11/18 الی 1400/04/02از تاریخ  )روز شده

G

01

اصلی 9,311,960 1400/11/19 644,323 6.92% تایید

)1400/11/16منتهی به تاریخ ( مهندسی 1صورت وضعیت شماره  اصلی 980,000 1400/12/09 167,414 167,414 17.08%

بصورت الحساب و در چند قسط 

پرداخت شده

منتهی به تاریخ ( عمومی و اجرا 1صورت وضعیت شماره 

)1400/11/18

اصلی 9,673,613 1400/12/09 423,190 423,190 4.54%

بصورت الحساب و در چند قسط 

پرداخت شده

 اجرا1 مهندسی و 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت  اصلی 75,000,000,000       1400/12/09 پرداختی

منتهی به تاریخ ( مهندسی 2شماره  )  

WPA

(برآورد کارکرد  

)1400/12/29

اصلی 980,000 1401/01/16 187,670 19.15%  تایید

منتهی به تاریخ ( عمومی و اجرا 2شماره  )  

WPA

(برآورد کارکرد 

)1400/12/29

اصلی 9,673,613 1401/01/16 887,892 9.18%  تایید

 اجرا1 مهندسی و 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت  اصلی 10,000,000,000       1401/01/28 پرداختی

 اجرا1 مهندسی و 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت  اصلی 60,589,340,647        1401/02/07 پرداختی

)29/12/1400منتهی به تاریخ ( مهندسی 2صورت وضعیت شماره  اصلی 980,000 1401/02/04 187,670 20,256 19.15% پرداخت نشده

منتهی به تاریخ ( عمومی و اجرا 2صورت وضعیت شماره 

)29/12/1400

اصلی 9,673,613 1401/02/07 672,125 248,934 6.95% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

(3شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

00

_

0003

اصلی 980,000 1401/03/08 252,452.000 25.76%

-

BK

-

HD

(3شماره - برآورد کارکرد بخش های عمومی و اجرا

)

WPA

-

C

-0003

_G

00

اصلی 9,673,613 1401/03/09 909.471 9.40%

 تا 01/01/1401از ( مهندسی 3صورت وضعیت شماره 

)31/02/1401

980,000 1401/03/25 252.452 64,782 25.76% پرداخت نشده

 تا 01/01/1401از ( عمومی و اجرا 3صورت وضعیت شماره 

)31/02/1401

9,673,613 1401/03/25 863,864.00 191,739 8.93% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

(-4شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

00

_

0003

980,000 1401/05/04 317,574 32.40% تایید جهت تهیه صورت وضعیت

-

BK

(4شماره - برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی

)

HD

-

WPA

-

C

-0004

_G

00

9,673,613 1401/05/05 1,027,759 10.62% عدم تایید

-

BK

(4شماره - برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی

)

HD

-

WPA

-

C

-0004

_G

01

9,673,613 1401/05/12 1,027,759 10.62% تایید

 تا 1401/03/01از ( مهندسی 4صورت وضعیت شماره 

)1401/04/31

980,000 1401/05/29 317,574 65,122 32.40% پرداخت نشده

از ( ساختمان و نصب و عمومی 4صورت وضعیت شماره 

)1401/04/31 تا 1401/03/01

9,673,613 1401/05/29 952,682 95,818 9.92% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

( -5شماره- برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

00

_

0005

980,000 1401/07/09 38.98%  تایید

-

BK

( 5شماره - برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی

HD

-

WPA

-

C

-0005

_G

00

9,673,613 1401/07/09 10.70% تایید

 تا 1401/05/01از ( مهندسی 5صورت وضعیت شماره 

)1401/06/31

980,000 1401/08/04 382,078 64,504 38.99% پرداخت نشده

از ( ساختمان و نصب و عمومی 5صورت وضعیت شماره 

)1401/06/31 تا 1401/05/01

9,673,613 1401/08/17 993,023 33,341 10.27% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

(شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی 

)

G

00

_

0006

980,000 1401/09/20 41.27%  تایید

 6شماره - برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی

)

BK

-

HD

-

WPA

-

C

-0006

_G

00(

9,673,613 1401/09/23 11.65% تایید

 تا 1401/07/01از ( مهندسی 6صورت وضعیت شماره 

)1401/08/30

980,000 1401/10/10 22,373 16,524 40.67% پرداخت نشده

از ( ساختمان و نصب و عمومی 6 صورت وضعیت شماره 

) 1401/08/30 تا 1401/07/01

9,673,613 1401/10/10 133,760 131,044 11.62% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

( 7شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

000

_

0007

980,000 1401/11/01 42.81%  تایید

شماره -  برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی

BK

-

HD

-

WPA

-

C

-0007

_G

00(7

9,673,613 1401/11/11 11.83% تایید

تا 1401/09/01از ( مهندسی 7صورت وضعیت شماره

)401/10/301

980,000 1401/12/06 20,942 20,694 42.78% پرداخت نشده

از ( ساختمان و نصب و عمومی 7صورت وضعیت شماره

)1401/10/30 تا 1401/09/01

9,673,613 1401/12/07 20,644 13,164 11.76% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

( 8شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

000

_

0008

980,000 1402/01/21 45.57%  تایید

شماره -  برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی

BK

-

HD

-

WPA

-

C

-0008

_G

00(8

9,673,613 1402/01/21 12.29% تایید

 تا 01/11/1401از ( مهندسی 8صورت وضعیت شماره 

)29/12/1401

980,000 1402/03/03 27,313 27,313 45.57% پرداخت نشده

از ( ساختمان و نصب و عمومی 8صورت وضعیت شماره 

)29/12/1401 تا 01/11/1401

9,673,613 1402/02/30 52,035 6,859 11.83% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

(9شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

00

_

0009

980,000 1402/03/09 46.20%  تایید

شماره - برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی

)

BK

-

HD

-

WPA

-

C

-0009

_G

00(9

9,673,613 1402/03/09 12.23% تایید

تاریخ رسید 

وجه

آخرین وضعیت شرح فعالیت

بخش اصلی 

1الحاقیه / 

وزن واحد

مبلغ پیمان

یورو

ضمانت نامه ارائه 

- شده به کار فرما 

ریال


8 بخش تدارکات کالا
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9 جدول سازمانی پیمانکار(نیروی انسانی و ماشین آلات )
[image: image12.emf]1402/08/21 1402/08/22 1402/08/23 1402/08/24 1402/08/25 1402/08/26 1402/08/27 1402/08/28 1402/08/29 1402/08/30 1402/09/01 1402/09/02 1402/09/03 1402/09/04 1402/09/05 1402/09/06 1402/09/07 1402/09/08 1402/09/09 1402/09/10 1402/09/11 1402/09/12 1402/09/13 1402/09/14 1402/09/15 1402/09/16 1402/09/17 1402/09/18 مجموع ماهیانه

1

مدیر سطح الارض 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

سرپرست سایت 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13

3

civil

ناظر فنی  1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 32

4

ناظر جوش و رنگ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

5

ناظر کنترل پروژه 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5

6

ناظر کالا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7

ناظر ایمنی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

8

 انبار دار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

9

پشتیبانی 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 0 0 0 1 0 1 25

10

حراست 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 53

11

DCC

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

12

منشی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13

راننده پترو ایران 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 17

14

متفرقه 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

15

سرپرست کارگاه 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12

16

معاون کارگاه 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

17

کنترل پروژه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7

18

پشتیبانی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

19

مسئول ماشین آلات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20

حراست 6 6 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 109

21

خدمات و آبدارچی 5 6 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90

22

کارمند امور اداری وحسابدار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 18

23

انبار دار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 18

24

بنا و بتن ریز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25

HSE

3 3 0 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 4 0 4 3 3 3 57

26

QC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5

27

تدارکات ومسئول تجهیز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28

راننده دستگاه سنگین 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0 3 3 3 3 24

29

 راننده وانت و سواری 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 35

30

مباشر عملیات خاکی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31

آشپز 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 32

32

کارگر ساده 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 55

33

آرماتور بند 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34

قالب بند 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35

جوشکار و کمک جوشکار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36

کمپاس  1 2 0 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 2 2 2 2 33

37

راننده تراکتور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38

مکانیک وژنراتور من 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39

آزمایشگاه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40

اکیپ گمانه زنی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41

برقکار 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 11

42

ICT

1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 11

43

نقشه بردار 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9

44

کمک نقشه بردار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45

مهندس اجرا 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 49

46

تیم مشاور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47

تیم طراحی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48

پزشک 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 18

49

کارگر فنی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

50

نماکار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51

کمک برقکار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ردیف عنوان شغل

 آمار نیروی انسانی طی ماه گذشته  آمار نیروی انسانی طی ماه گذشته
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مجموع

1

D

155بلدوزر  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

2

گریدر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

1

3

لودر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

4

220بیل مکانیکی   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

5

مینی بیل مکانیکی چرخ لاستیکی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

6

کامیونت  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

7

تریلی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

8

تانکر آب پاش 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

9

جرثقیل 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

3

10

تراکتور بیل دار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21

11

کامیون 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2

12

12

غلطک 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

13

کارواش 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

14

خودروی سواری 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

63

15

خودرو وانت 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

63

16

مخزن سوخت 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

105

17

مخزن  آب 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

168

18

کانکس سرویس بهداشتی 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

63

19

پمپ آب 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

105

20

دوربین نقشه برداری  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21

21

ژنراتور 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

84

22

 متری12کانکس  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

42

23

 متری6کانکس  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

105

24

 متری3کانکس  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21

25

کانتینر 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

42

26

پمپ گازوئیل 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

42

27

کمپرسور 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21

28

کانکس نگهبانی 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

63

29

رکتیفایر 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

42

30

ویبراتور 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

42

31

موتور برق 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21

32

دستگاه برش  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

42

33

کمپکتور 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21

34

تراکتور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

35

پمپ بتن 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

3

36

تراک میکسر 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21

37

دستگاه گمانه زنی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

38

پیکور دستی 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

42

39

بابکت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

40

دستگاه خم زن لوله 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

41

210بیل مکانیکی   0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17

42

جک پالت 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21

43

بوم تراک 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

44

دستگاه فوم بتن

0

آمار  خودرو و ماشین آلات طی ماه گذشته



10 مکاتبات با کارفرما 
11-1 
مکاتبات وارده از كارفرما :
	رديف
	 موضوع  
	تاریخ
	 شماره نامه مربوطه 

	1 
	 تکمیل مدارک و مستندات پرداخت قسط اول پیش پرداخت در بخش دوم سفارش گذاری کالا (30% ) 
	 1402/08/21 
	14604

	2 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترنسمیتال ها
	 1402/08/21 
	14627

	3 
	مدارک MPS,QCP,ITP,VPISخطوط لوله 4و6واینچ 
	 1402/08/23 
	14762

	4 
	مدارکMPS,ITP پوشش خط لوله 8 اینچ
	 1402/08/23 
	14766

	5 
	پاسخ به گزارش بازرسی  مورخ1402/06/20 از متریال Crank Case بلوک کمپرسور
	 1402/08/23 
	14768

	6 
	اعمال نقطه نظرات بر روی مدارک کلیدی سازه/معماریGCS
	 1402/08/23 
	14808

	7 
	ارسال نسخه AFC مدارک مورد تایید ذینفع اصلی طرح
	 1402/08/23 
	14814

	8 
	ارائه ضمانت نامه بانكي جهت تضمين مابقي پيش پرداخت اول و دوم (3% و 2% مبلغ پيمان)
	 1402/08/24 
	14888

	9 
	پاسخ به مسير جديد پيشنهادي چاه شماره W007S
	 1402/08/27 
	15046

	10 
	پاسخ به نامه معرفي سازنده منتخب جديد پمپ هاي آب آتش نشاني بسته GCS
	 1402/08/27 
	15049

	11 
	بررسي صورتجلساتKOM  و  PIMمربوط به كولرهاي هوايي GCS
	 1402/08/27 
	15053

	12 
	تاخیردرساخت کمپرسور های گاز ایستگاه تقویت ميدان بينك
	 1402/08/27 
	15071

	13 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترنسمیتال ها
	 1402/08/29 
	15228

	14 
	پاسخ به نظرات در خصوص قرارداد خرید لوله 8 اینچ خط گاز سیاهمکان
	 1402/09/04 
	15459

	15 
	پاسخ به تغییرکاری شماره5 ؛ GCS – نوع  و شرایط کارکرد/طراحی برخی پمپ ها
	 1402/09/04 
	15498

	16 
	 پاسخ به گزارش بازرسي مورخ 1402/07/21 از Cylinder و Piston Body كمپرسور
	 1402/09/05 
	15525

	17 
	پاسخ به نامه تغييرات (انحراف) مسير پيشنهادي خطوط جرياني
	 1402/09/05 
	15526

	18 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترنسمیتال ها
	 1402/09/05 
	15527

	19 
	نظرات ذينفع اصلي طرح بر قرارداد اصلاحي پكيج نمزداي گازGCS 
	 1402/09/06 
	15631

	20 
	معرفي نمايندگان ذينفع اصلي طرح جهت شركت در جلسه پيش بازرسي (KOM) پكيچ نمزدا گاز  
	 1402/09/11 
	15914

	21 
	معرفي نمايندگان ذينفع اصلي طرح جهت شركت در جلسه پيش بازرسي (PIM) پكيچ نمزدا گاز  
	 1402/09/11 
	15909

	22 
	پاسخ به برنامه زمانبندی و WBS لوله های 4،6،8 اینچ  ميدان بينك
	 1402/09/12 
	15999

	23 
	معرفی نماینده ذینفع اصلی طرح جهت شرکت درجلسه شروع به کار KOM
	 1402/09/14 
	16192

	24 
	پاسخ شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب به ترانسميتالها
	 1402/09/15 
	16220

	25 
	اعلام نارضایتی از روند تولید مدارک مهندسی
	 1402/09/18 
	16340

	26 
	عدم انتشار صورتجلسه سیویل ،سازه و معماری
	 1402/09/20 
	16501


11-2 
مکاتبات صادره به کارفرما :
	رديف
	موضوع
	تاریخ
	شماره نامه مربوطه

	1 
	 علی الحساب قسط اول پیش پرداخت در بخش دوم سفارش گذاری کالا (3% مبلغ پیمان)
	 1402/08/21 
	0975

	2 
	بهسازی بستر زمین ناحیه یوتیلیتی GCS
	 1402/08/21 
	0976

	3 
	درخواست جلسه با کارفرمای اصلی برای جمع بندی نظرات بر روی مدارک کلیدی سازه/معماری GCS
	 1402/08/21 
	0977

	4 
	پیگیری مجدد واریز مانده مبالغ پیش اقساط پرداخت اول و دوم (2% و 3% مبلغ پیمان) 
	 1402/08/22 
	0978

	5 
	گزارش بازرسی مورخ 19/08/1402 از قطعات ساخته شده Crank Shaft و Connecting Rod Cylinder بلوکه کمپرسور 
	 1402/08/22 
	0979

	6 
	 صورت وضعیت شماره 9 مهندسی (از 01/01/1402 تا 31/06/1402)
	 1402/08/23 
	0980

	7 
	 ارسال 1 نسخه اصل تمدیدیه بیمه نامه مسؤولیت مدنی در قبال کارکنان و اشخاص ثالث پروژه
	 1402/08/23 
	0981

	8 
	تاریخ جلسات شروع کار (KOM) و پیش- بازرسی (PIM) مربوط به قرارداد خرید بسته نم زدای گاز GCS
	 1402/08/27 
	0982

	9 
	تجدیدنظر در موضوع درخواست تعدیل نرخ مهندسی
	 1402/08/27 
	0983

	10 
	 ارسالMDR
	 1402/08/27 
	0984

	11 
	درخواست معرفی به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و اخذ سهمیه آذر ماه 1402 گازوئیل (با نرخ یارانه ای)  
	 1402/08/27 
	0985

	12 
	 ارائه ضمانتنامه بانکی بابت مانده پیش پرداخت اول و دوم (2% و 3% مبلغ پیمان)
	 1402/08/27 
	0986

	13 
	صورتجلسه بررسی P&ID_V03 کمپرسورهای گاز GCS (از مدارک وندور)
	 1402/08/28 
	0987

	14 
	معرفی وندور منتخب لوله های فلزی GCS 
	 1402/08/28 
	0988

	15 
	برگزاری دوره آموزشی PDMS پیشرفته
	 1402/08/29 
	0989

	16 
	کمپرسورهای گاز GCS؛ پاسخ به نظرات مطروحه NISOC بر گزارشات بازرسی
	 1402/09/01 
	0990

	17 
	تغییرکاری#4 (01) GCS – تغییر ابعاد/فشار طراحی مخازن تحت فشار ؛ مستندات تکمیلی
	 1402/09/04 
	0991

	18 
	کمپرسورهای گاز GCS؛ ارائه نسخه فیزیکی گزارشات بازرسی ممهور توسط TPI 
	 1402/09/05 
	0992

	19 
	ارسال برخی تجهیزات IT - 4 دستگاه رایانه(مربوط به تسهیلات موردنیاز کارفرما)
	 1402/09/05 
	0993

	20 
	 پیگیری علی الحساب قسط اول پیش پرداخت در بخش دوم سفارش گذاری کالا (3% مبلغ پیمان)
	 1402/09/06 
	0994

	21 
	درخواست جلسه با کارفرمای اصلی برای جمع بندی نظرات بر روی مدارک کلیدی سازه/معماری GCS
	 1402/09/06 
	0995

	22 
	درخواست جلسه با کارفرمای اصلی برای نهایی سازی داده برگ موتور کمپرسورهای گاز GCS (مدرک وندور)
	 1402/09/06 
	0996

	23 
	 درخواست معرفی به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بوشهر (گناوه)جهت اخذ سهمیه گاز مایع (LPG) با نرخ یارانه ای 
	 1402/09/07 
	0997

	24 
	مدارک ITP_V00 و QCP_V00 سازنده بسته نم زدای گاز GCS جهت نهایی سازی در PIM
	 1402/09/07 
	0998

	25 
	پیگیری مجدد علی الحساب قسط اول پیش پرداخت بخش دوم کالا (3% مبلغ پیمان)
	 1402/09/18 
	0999

	26 
	صورتجلسه KOM  مربوط به پکیج نمزدای گاز GCS
	 1402/09/18 
	1000

	27 
	بازدید از سازنده داخلی سیستم های کنترل (شرکت امواج آبی)
	 1402/09/19 
	1001

	28 
	تغییرکاری#6 ؛ BK14 – تغییر طرح مدیریت پسماند حفاری چاه
	 1402/09/20 
	1002


11-3 
لیست صورتجلسات پروژه
	رديف
	عنوان صورت جلسه
	تاریخ صورت جلسه
	شماره صورت جلسه
	ملاحظات

	1 
	صورتجلسه بررسی کامنت های PEDCOو Hirgan بر روی P&ID-V03
	 24/08/1402 
	
	

	2 
	  صورتجلسه بررسی و نهایی سازی دیتا شیتV01 موتور کمپرسور گازیGCS مورخ 1402/09/08
	 08/09/1402
	
	


11-4 
لیست مکاتبات بدون پاسخ
	رديف
	عنوان/خلاصه نامه
	تاریخ نامه
	شماره نامه
	ملاحظات

	1 
	پیگیری واریز مانده مبالغ پیش اقساط پرداخت اول و دوم (2% و 3% مبلغ پیمان)
	 1402/07/08 
	0937
	

	2 
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	


11 -مشکلات و موانع
· عدم هماهنگی بین کامنتهای پترو ایران و کارفرمای اصلی.
· با توجه به عدم پرداخت مالی کامل پروژه و معوق ماندن درخواستهای مالی اعلام شده صورت وضعیت های  مهندسی ، صورت وضعیت شماره های بخش عمومی و اجرا ) موجب شده است جریان نقدینگی پروژه به شدت منفی شود .
12 موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت
· دریافت با تاخیر نظرات کارفرمای محترم بر روی مدارک ارسالی 
· وجود برخی تناقضات در نظرات کارفرمایان (شرکت پتروایران و شرکت مناطق نفتخیز جنوب) درخصوص مدارک ارسالی 
· تاخیر در نهایی سازی وضعیت طرح مدیریت پسماند چاه ها (توسط کارفرمای محترم) و بالتبع تاخیر در نهایی سازی نقشه ها و کندی پیشرفت کار اجرایی مربوطه
· تغییر برنامه استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه تغییر برنامه کلی پروژه
· نامشخص بودن تاریخ دقیق استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه متاثر شدن برنامه آماده سازی لوکیشن چاه ها و خرید اقلام مربوطه موردنیاز
· عدم پرداخت صورت وضعیت های  مهندسی توسط کارفرمای محترم
· عدم پرداخت صورت وضعیت های عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
· محدودیت های ایجاد شده در تامین کالای ساخت داخل کشور و متعاقب آن سو استفاده برخی شرکت های لوله ساز داخلی و افزایش بی دلیل قیمت ها
· افزایش بی رویه کلیه قیمت های مهندسی، خرید و اجرا علیرغم عدم تغییر نرخ تسعیر ارز نیمایی
13 بخش کنترل پروژه
14-1
برنامه زمان بندي پروژه
14-2      لیست مدارک ارسال شده طی دوره

14-2 
لیست مدارک دارای تاخیر در پاسخ از سوی کارفرما
14-3
جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)
14 ضمائم
پیوست شماره یک: برنامه زمان بندي پروژه
پس از اعمال تغییرات و به روز رسانی برنامه ارائه خواهد شد.
پیوست شماره دو : لیست مدارک ارسال شده طی دوره
(در پیوست)
پیوست شماره سه: جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)
(در پیوست)
پیوست شماره چهار: عکسهایی از عملیات اجرایی
(در پیوست)
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		Surface DEVELOPMENT

				W.F.		Progress%

		Total Project		100%		14.33%

		Engineering		2.73%		53.94%

		Procurement		70.33%		9.41%

		Construction		20.60%		13.46%

		Commissioning, Startup & Handover		1.01%		0.0%

		Project Management		5.32%		67.24%
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