

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید توپک ران و توپک گیر بسته خطوط لوله (قرارداد BK-HD-PPLCO0019-01)						 		
	WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)								
شماره پیمان:	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	شماره صفحه: ۱ از ۳
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	V00	0002	WB	PM	320	BV	PPL	BK	

طرح نگهداشت و افزایش تولید ۲۷ مخزن

WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

V00	Sep.2023	IFR	VISTA Co.	M.Fakharian	A.M.Mohseni	
Rev.	Date	Purpose of Issue / Status	Prepared by:	Checked by:	Approved by:	CLIENT Approval

status:

IFR: Issued For Approval

IFR: Issued For Review

IFI: Issued For Information

AFC: Approved For Construction

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید توپک ران و توپک گیر بسته خطوط لوله (قرارداد BK-HD-PPLCO0019-01)								
	WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه BK	بسته کاری PPL	صادر کننده BV	تسهیلات 120	رشته PM	نوع مدرک WB	سریال 0002	نسخه V00	شماره صفحه: ۲ از ۳

REVISION RECORD SHEET											
Page	V00	V01	V02	V03	V04	Page	V00	V01	V02	V03	V04
1	X					65					
2	X					66					
3	X					67					
4						68					
5						69					
6						70					
7						71					
8						72					
9						73					
10						74					
11						75					
12						76					
13						77					
14						78					
15						79					
16						80					
17						81					
18						82					
19						83					
20						84					
21						85					
22						86					
23						87					
24						88					
25						89					
26						90					
27						91					
28						92					
29						93					
30						94					
31						95					
32						96					
33						97					
34						98					
35						99					
36						100					
37						101					
38						102					
39						103					
40						104					
41						105					
42						106					
43						107					
44						108					
45						109					
46						110					
47						111					
48						112					
49						113					
50						114					
51						115					
52						116					
53						117					
54						118					
55						119					
56						120					
57						121					
58						122					
59						123					
60						124					
61						125					
62						126					
63						127					
64						128					



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض و ابنیه تحت الارض



خرید توپک ران و توپک گیر بسته خطوط لوله
(قرارداد BK-HD-PPL-CO-0019_01)

شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه
V00	0002	WB	PM	320	BV	PPL	BK

شماره صفحه : ۳ از ۳

Activity ID	Description	W.F. (Disc)	W.F. (Total)	Remarks
	Pig Laubncher & Reciever	100.00%	100.00%	
1	ENGINEERING	3.00%	3.00%	
2	SUPPLY & CONSTRUCTION	97.00%	97.00%	
2.1	Material Supply	70.00%	67.90%	
2.1.1	Material Shipment to Shop	60.00%	40.74%	
2.1.2	Raw Material Inspection	40.00%	27.16%	
2.2	Construction (w/Inspection)	30.00%	29.10%	
2.2.1	Opening of Nozzles & Fit-up	25.00%	7.28%	
2.2.2	Closure Machining	15.00%	4.37%	
2.2.3	NDT & PWHT	25.00%	7.28%	
2.2.4	Hydro Test	20.00%	5.82%	
2.2.5	Coating	5.00%	1.46%	
2.2.6	Packing, Final Book & Inspection RN	10.00%	2.91%	