

شماره: BK-HD-PEDCO-L-0669

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۳

پیوست: دارد

شرکت توسعه پترو ایران

جناب آقای مهندس منصور مهرشاد

مدیر محترم پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان بینک

GCS - کمپرسورهای گاز؛ VPIS_v00

موضوع:

فعالیت‌های EPCC سطح الارض و ابنیه تحت الارض طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان بینک

(شماره پیمان: BK-00-CO-0001)

با احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۰۱/۲۲۹۴/۳۸۰۵۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ کارفرمای اصلی محترم پروژه (منضم به نامه شماره س ط ب/۲۱۲۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ آن شرکت) و نیازمندی‌های پروژه، به پیوست VPIS مربوطه جهت هرگونه اقدام مقتضی (حد اکثر تا ۱۴ روز تقویمی) ارائه می‌گردد.

توضیح اینکه با توجه به لزوم پایش زمان بندی کار و جلوگیری از ادعاهای بعدی سازنده، در صورت عدم دریافت بازخورد پس از گذشت زمان فوق الذکر، مدرک ارسالی به صورت تایید شده (Deemed Approve) تلقی می‌گردد.

با سپاس
محمد فخاریان
مدیر پروژه



رونوشت: - شرکت فنی و مهندسی طرح و بازرسی - جناب آقای مهندس راعی - مدیرعامل محترم

- شرکت مهندسی هیرگان انرژی - جناب آقای دکتر قاسمی - قائم مقام محترم مدیرعامل

- رئیس مهندسی - جناب آقای مهندس اصغر نژاد

- هماهنگ کننده کالا - جناب آقای مهندس ترابی

- رئیس برنامه ریزی و کنترل پروژه - سرکار خانم مهندس عارف