

شماره: BK-HD-PEDCO-L-0714

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

پیوست: دارد

شرکت توسعه پترو ایران

جناب آقای مهندس منصور مهرشاد

مدیر محترم پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان بینک

GCS - مدارک سازنده کمپرسورهای گاز؛

"Compressor Package GAD_v00"

موضوع: فعالیت‌های EPCC سطح‌الارض و ابنیه تحت‌الارض طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان بینک
(شماره پیمان: BK-00-CO-0001)

با احترام؛

بازگشت به نیازمندی‌های پروژه، به پیوست مدرک ذیل جهت هرگونه اقدام مقتضی و اظهارنظر (حداکثر تا ۱۴ روز تقویمی) ارائه می‌گردد.

➤ Compressor Package GAD_v00

توضیح اینکه با توجه به لزوم پایش زمان بندی کار و جلوگیری از ادعاهای بعدی سازنده، در صورت عدم دریافت بازخورد پس از گذشت زمان فوق الذکر، مدرک ارسالی به صورت تایید شده (Deemed Approve) تلقی می‌گردد.

لازم به ذکر است ارائه مدارک ضمیمه این نامه در راستای تسریع هرچه بیشتر روند پیشبرد کار ساخت کمپرسورهای گاز صورت پذیرفته و نحوه ارسال مدارک (با ترانسمیتال؛ طبق نظر کارفرمای اصلی)، در موارد بعدی و پس از نهایی سازی تفکیک/عدم تفکیک ترانسمیتال‌های بخش‌های "سطح الارض/ابنیه تحت الارض" و "تحت الارض(حفاری)" پروژه، با کارفرمای اصلی محترم پروژه (موضوع نامه شماره BK-HD-PEDCO-L-0706 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳)، اصلاح خواهد شد.



باسپاس
محله خلیلیان
مدیر پروژه
هیرگان انرژی - طرح و بازرسی
پروژه بینک

رونوشت: - شرکت فنی و مهندسی طرح و بازرسی - جناب آقای مهندس راعی - مدیرعامل محترم
- شرکت مهندسی هیرگان انرژی - جناب آقای دکتر قاسمی - قائم مقام محترم مدیرعامل
- رئیس مهندسی - جناب آقای مهندس اصغرنژاد
- هماهنگ کننده کالا - جناب آقای مهندس ترابی
- رئیس برنامه ریزی و کنترل پروژه - سرکار خانم مهندس عارف