

شماره: BK-HD-PEDCO-L-0717

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

پیوست: دارد

شرکت توسعه پترو ایران

جناب آقای مهندس منصور مهرشاد

مدیر محترم پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان بینک

GCS - مدارک سازنده کمپرسورهای گاز (هوایار)؛

"WBS V01 & Time Schedule V00"

موضوع:

فعالیت‌های EPCC سطح‌الارض و ابنیه تحت‌الارض طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان بینک

(شماره پیمان: BK-00-CO-0001)

با احترام؛

بازگشت به نیازمندی‌های پروژه، به پیوست مدرک ذیل جهت هرگونه اقدام مقتضی (حداکثر تا ۱۴ روز تقویمی) ارائه میگردد.

#	Description	NISOC Comment/Approval Letter No.	Remarks
1	WBS_V01	01/2291/469340 (1401/12/08)	
2	Time Schedule_V00	---	

توضیح اینکه با توجه به لزوم پایش زمان بندی کار و جلوگیری از ادعاهای بعدی سازنده، در صورت عدم دریافت بازخورد پس از گذشت زمان فوق الذکر، مدرک ارسالی به صورت تایید شده (Deemed Approve) تلقی می گردد.

لازم به ذکر است ارائه مدارک ضمیمه این نامه در راستای تسریع هرچه بیشتر روند پیشبرد کار ساخت کمپرسورهای گاز صورت پذیرفته و نحوه ارسال مدارک (با ترانسمیتال؛ طبق نظر کارفرمای اصلی)، در موارد بعدی و پس از نهایی سازی تفکیک/عدم تفکیک ترانسمیتال‌های بخش‌های "سطح‌الارض/ابنیه تحت‌الارض" و "تحت‌الارض (حفاری)" پروژه، با کارفرمای اصلی محترم پروژه (موضوع نامه شماره BK-HD-PEDCO-L-0706 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳)، اصلاح خواهد شد.

با سپاس
محمد فخاریان
مدیر پروژه



رونوشت: - شرکت فنی و مهندسی طرح و بازرسی - جناب آقای مهندس راعی - مدیرعامل محترم
- شرکت مهندسی هیرگان انرژی - جناب آقای دکتر قاسمی - قائم مقام محترم مدیرعامل
- رئیس مهندسی - جناب آقای مهندس اصغرنژاد
- هماهنگ کننده کالا - جناب آقای مهندس ترابی
- رئیس برنامه ریزی و کنترل پروژه - سرکار خانم مهندس عارف