

شماره: BK-HD-PEDCO-L-0759

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

پیوست: دارد

شرکت توسعه پترو ایران

جناب آقای مهندس منصور مهرشاد

مدیر محترم پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان بینک

GCS - مدارک سازنده کمپرسورهای گاز (هوایار)؛

"VPIS\_V02"

موضوع: فعالیت‌های EPCC سطح الارض و ابنیه تحت الارض طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان بینک

(شماره پیمان: BK-00-CO-0001)

با احترام؛

بازگشت به نیازمندی‌های پروژه، به پیوست مدرک ذیل جهت هرگونه اقدام مقتضی (حداکثر تا ۱۴ روز تقویمی) ارائه

میگردد.

#	Description	NISOC Comment/Approval Letter No.	Remarks
1	VPIS_V02	02/2294/19518 (1402/01/21)	

در این خصوص توضیحات تکمیلی زیر ایفاد می گردد:

- مجددا اعلام می گردد که با توجه به لزوم پیشرفت منظم کار و جلوگیری از ادعاهای بعدی سازنده، تغییر کلاس مدارک، به جز ITP، Packing List و Final Data Book، (از ۲ به ۱) امکانپذیر نبوده و اظهار نظر کارفرمای اصلی محترم حداکثر در بازه زمانی ۱۴ روز تقویمی پس از ارسال مدارک میبایست محقق گردد.
- مطالعات HAZOP/HAZID/SIL تکمیلی (مطابق با رویه مربوطه) توسط این پیمانکار، با حضور مشاور شخص ثالث ذیصلاح، آن کارفرمایان محترم و وندوره‌های مربوطه انجام شده و گزارشات آن نیز از جانب این مشارکت ارائه میگردد.

- سایر موارد به نحو مقتضی، لحاظ و اعمال شده است.

توضیح اینکه با توجه به لزوم پایش زمان بندی کار و جلوگیری از ادعاهای بعدی سازنده، در صورت عدم دریافت بازخورد پس از گذشت زمان فوق الذکر، مدرک ارسالی به صورت تایید شده (Deemed Approve) تلقی می گردد.

با سپاس  
محمد فخری باب  
مدیر پروژه  
هیرگان انرژی - طرح و بازرسی  
پروژه بینک

رونوشت: - شرکت فنی و مهندسی طرح و بازرسی - جناب آقای مهندس راعی - مدیرعامل محترم

- شرکت مهندسی هیرگان انرژی - جناب آقای دکتر قاسمی - قائم مقام محترم مدیرعامل

- رئیس مهندسی - جناب آقای مهندس اصغر نژاد

- هماهنگ کننده کالا - جناب آقای مهندس ترابی

- رئیس برنامه ریزی و کنترل پروژه - سرکار خانم مهندس عارف

آدرس دفتر مرکزی مشارکت: تهران - بزرگراه همت - خیابان شیراز جنوبی - کوچه یاس - پلاک ۱۳، کدپستی: ۱۴۳۶۹۵۳۸۱۱

نشانی الکترونیک: Binak@horgan-di.com

فکس: ۸۸۰۶۲۰۷۱

تلفن: ۸۸۰۶۲۰۷۰