


	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض / آبپه تحت الارض	 شرکت توسعه و پیمانکاری طرح و بازرسی DICCO
NISOC	(صور تجلسه)	صفحه ۱ از ۲

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۸	شماره پروژه: ۹۷۱۰۲۰
ساعت: ۱۰	شماره صورت جلسه:
تعداد صفحات: ۲	موضوع جلسه: نهایی سازی داده برگ پمپ های آب آتشنشانی (از مدارک وندور؛ کالای پمپ)
تهیه کننده: محمد فخاریان	

حاضرین در جلسه:			
امضاء	سمت	نام	ردیف
کارفرما (شرکت ملی مناطق نفتخیز ایران)			
	سرپرست مهندسی برق (طرح نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران)	پدرام روحی زاده	۱
	مهندسی تعمیرات ستاد	آرش زندیان نژاد	۲
پیمانکار اصلی (پترو ایران)			
	رئیس مهندسی پروژه	صادق قراچه	۱
	سرپرست مهندسی برق	مهدی کریمی	۲
	کارشناس مهندسی مکانیک	امیر حسین بهبهانی	۳
پیمانکار فرعی / خریدار (هیروگان انرژی - طرح و بازرسی)			
	مدیر پروژه	محمد فخاریان	۱
وندور (کالای پمپ)			
	مدیر پروژه	سعید ایازیان	۱
	کارشناس فنی	علی سعادت مند	۲



	تکهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض / ابنیه تحت الارض	 شرکت توسعه و عمران طرح و بازرسی صفحه ۲ از ۲
	(صور تجلسه)	

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۸	شماره پروژه: ۹۷۱۰۲۰
ساعت: ۱۰	شماره صورت جلسه:
تعداد صفحات: ۲	موضوع جلسه: نهایی سازی داده برگ پمپ های آب آتشنشانی (از مدارک وندور؛ کالای پمپ)
تهیه کننده: محمد فخاریان	

تاریخ اجرا	اقدام کننده	موضوع	ردیف
		پیرو درخواست پیمانکار و هماهنگی های صورت گرفته، جلسه ای بصورت تله کنفرانس و با حضور وندور، خریدار (پیمانکار فرعی)، پیمانکار اصلی و کارفرمای اصلی درخصوص نهایی سازی داده برگ پمپ های جوکی، اصلی برقی و اصلی دیزلی آب آتشنشانی (ترانسمیتال SVTR-KP-0016) برگزار گردید و با توجه به توضیحات وندور و مباحث صورت گرفته، کلیه داده برگ های اصلاح شده این ترانسمیتال مورد تایید کارفرمای اصلی واقع گردید.	۱



 هیرگان انرژی - طرح و بازرسی
 پروژه بینک