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1. [bookmark: _Toc75605878][bookmark: _Toc75873846][bookmark: _Toc113978917]مقدمه 
[bookmark: _Toc343001687][bookmark: _Toc343327775]میدان نفتی بينك در استان بوشهر در فاصله 20 كيلومتري شمال غربي شهرستان گناوه، واقع شده است. شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به عنوان کارفرمای اصلی، پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک (بسته بینک) را در قالب پیمان EPD-EPC به شرکت توسعه پترو ایران محول نموده است. شرکت توسعه پترو ایران نیز (به عنوان پیمانکار عمومی پروژه/General Contractor) بخش سطح الارض و ابنیه تحت الارض این بسته را به صورت EPC به مشارکت "هیرگان انرژی- طرح و بازرسی" واگذار کرده است.
1. [bookmark: _Toc113978918]تعاریف
	کارفرمای اصلی:
	شرکت ملی نفت خیز جنوب

	پروژه:
	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک/  سطح الارض و ابنیه تحت الارض

	پیمانکار EPD/EPC (GC):
	شرکت پتروایران

	پیمانکار EPC:
	مشارکت "هیرگان انرژی- طرح و بازرسی"



1. [bookmark: _Toc113978919][bookmark: _Toc202502403][bookmark: _Toc203377980][bookmark: _Toc203383685][bookmark: _Toc216667321][bookmark: _Toc217186037]هدف
هدف از تهيه اين مدرک  در این مرحله ارائه جریان نقدینگی ورودی پروژه می باشد که براساس برنامه زمانبندی 24 ماهه تصویب شده محاسبه شده است.
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