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  *          گزارشQC   و ترنسمیتال لیست به پیوست می باشد.
1 مشخصات قراردادی پروژه
	نام پروژه:
	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک/ بخش سطح الارض و ابنیه تحت الارض

	کارفرمای اصلی:
	شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب


اهواز، کوی فداییان اسلام، ساختمان 5 طبقه/ تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

	مجری و نماینده کارفرمای اصلی:
	علیرضا محمدی خواه (سرپرست طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران)

	کارفرما (پیمانکار عمومی):
	شرکت توسعه پتروایران
تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

	مدیر پروژه و نماینده کارفرما (پیمانکار عمومی):
	منصور مهرشاد


	پیمانکار EPC:
	مشارکت “هیرگان انرژی-طرح و بازرسی”
تهران،  اتوبان همت- خیابان شیراز جنوبی- کوچه یاس – پلاک 13

	مدیر پروژه و نماینده پیمانکار:
	محمد فخاریان

	تاریخ شروع پروژه:
	02/04/1400

	تاریخ پایان پروژه:
	01/04/1402


	شماره قرارداد:
	BK-00-CO-0001

	شماره پروژه (در سیستم کارفرمای اصلی):
	971020

	مبلغ پیمان (یورو):
	35,909,880 یورو

	مدت پیمان:
	24 ماه


2 معرفی پروژه 
میدان نفتی بینک از میادین نفتی ایران است که در استان بوشهر، در فاصله ۲۰ کیلومتری از شمال بندر گناوه و در ساحل خلیج فارس مستقر می‌باشد. این میدان از شمال با میدان نفتی گلخاری، میدان نفتی بی‌بی‌حکیمه و میدان نفتی سیاهمکان و از جنوب با میدان نفتی خارگ، در دریا هم‌جوار است. حجم ذخیره درجای نفت خام این میدان در حدود ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون بشکه برآورد می‌شود. میدان نفتی بینک در افق آسماری دارای ابعادی به طول ۴۲ کیلومتر و عرض متوسط ۶ کیلومتر است. سازندهای آسماری و جهرم این میدان به دلیل ارتباط فشاری مناسب، به عنوان یک مخزن واحد محسوب می‌شوند.
تاسیسات سرچاهی مربوط به 6 حلقه چاه توسعه ای (که 2 حلقه از این 6 حلقه نیاز به برق رسانی و دیگر تسهیلات مرتبط جهت مصارف پمپ درون چاهی می باشد) و انجام اصلاحات در 4 حلقه چاه تعمیری موجود (به همراه برق رسانی جهت مصارف پمپ درون چاهی و دیگر تسهیلات مورد نیاز) در دستور کار این طرح قرار دارد. آب مورد نیاز حفاری چاه ها می بایست از طریق تانکر (یا خط لوله موقت) از دره گپ گناوه/خلیج فارس تامین گردد. ضمنا احداث 6 خط لوله جرياني جدید از چاه های توسعه ای پیش گفته به مجموعه بوستر-کلاستر بینک و توسعه چندراهه موجود بوستر-کلاستر بینک جزو شرح کار این پروژه است. 
ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ از ﻣﯿﺪان بینک، افزایش ظرفیت ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (و احداث ردیف تراکم و مستحدثات مورد نیاز جدید) به میزان 15 م ف م ر نیز جزو شرح کار این پروژه می باشد.
همچنین اﺣﺪاث 44 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 8 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺗﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز ﺳﯿﺎﻫﻤﮑﺎن و5,2 کیلومتر ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 4 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﯾﻌﺎت ﮔﺎزي از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﯿﻨﮏ نیز در تعهد پیمانکار میباشد.
کلیات توضیحات فوق الذکر شرح کار در شماتیک زیر ارائه شده است.
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	S/L
	Well
Name/Location
	Reservoir

	1
	W 008 N
	Asmari

	2
	W 018 S
	Asmari

	3
	W 046 S
	Bangestan

	4
	W028
	Bangestan

	5
	W 035
	Bangestan

	6
	W 007 S
	Bangestan

	7
	Well 14
	Bangestan

	8
	Well 12
	Bangestan

	9
	Well 15
	Bangestan

	10
	Well 05
	Bangestan


3 
گزارش مدیریتی پروژه
3-1گزارش مدیریتی و جدول میزان پیشرفت کل پروژه 
جدول پیشرفت پروژه در بخش 5 ارائه شده است.
3-2 نمودار پیشرفت كل پروژه
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4 گزارش فعالیت‌های انجام شده 
4-1 مدیریت پروژه /عمومی
·  شرکت در جلسات هفتگی بررسی پیشرفت پروژه
· کنترل و نظارت مستمر بر حسن انجام ضبط و ربط محیط کار General Housekeeping طبق برنامه
· ارائه خدمات رفاهی به کارفرمای محترم بر اساس قرارداد 
4-2 بخش مهندسی (E)
4-2-1 مهندسی سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه
· ارسال مدارک مهندسی مطابق برنامه زمانبندی پروژه
· بررسی و اصلاح مدارک براساس نظرات کارفرما
· ارسال مدارک MTO مربوط به فلنج،فیتینگ و شیرهای بسته منیفولد مطابق برنامه زمانبندی
· ارسال نسخه اصلاح شده گزارش بازدید سایت بسته ایستگاه مطابق نظرات کارفرما
· ارسال نسخه نهایی PFD های مربوط به چاهها
· ارسال مدارک MR مربوط به خطوط هوایی چاههای تعمیری
· ارسال گزارش60%  مدل سه بعدی لوکیشن 028 و منیفولد
· ارسال گزارش30%  مدل سه بعدی بسته خط لوله
· ارسال  نسخه نهایی گزارش60%  مدل سه بعدی ایستگاه
· ارسال نقشه های مربوط به خطوط هوایی چاههای تعمیری
· ارسال گزارش توپوگرافی ایستگاه مطابق نظرات کارفرما
· ارسال نسخه نهایی مدرک PFD بسته خط لوله
· ارسال نسخه نهایی مدارک MFD  چاهها 
· ارسال مدارک TBE مربوط به فیتینگ و فلنج ایستگاه مطابق برنامه زمانبندی
· ارسال مدارک General Civil Layout لوکیشن های 35 و 028 
· ارسال گزارش بازدید سایت بسته منیفولد مطابق نظرات کارفرما
· ارسال مدارک Control و ESD Philosophy کلیه بسته ها مطابق نظرات کارفرما
· ارسال مدارک TBE مربوط به لوله های بسته 18 و 28 مطابق برنامه زمانبندی
· ارسال نسخه نهایی دیتاشیت های بخش پروسس مربوط به تجهیزات ابزاردقیق 
· ارسال مدل 60% چاه شماره 018 براساس نظرات کارفرما
· ارسال مدل 30% مربوط به بسته منیفولد و ایستگاه مطابق نظرات کارفرما
· ارسال مدرک P&ID مربوط به مخزن سوخنت و آب آشامیدنی سرچاهی
· ارسال نسخه نهایی دیتاشیت های بخش پروسس مربوط به پمپها
· ارسال مدرک Civil and Structural drawings بسته 035 مطابق برنامه زمانبندی
· ارسال مدرک General Civil Layout مربوط به لوکیشن 008 براساس برنامه زمانبندی
· ارسال مدرک SLD سوئیچگیر بسته های سرچاهی مطابق نظرات کارفرما
· ارسال نقشه فوندانسیون مربوط به اسلیپرهای ایستگاه مطابق برنامه زمانبندی
· ارسال مدرک محاسباتی مربوط به اسلیپرهای ایستگاه مطابق برنامه زمانبندی
· ارسال مدرک PFD ایستگاه براساس نظرات کارفرما
4-2-2 مهندسی تحت الارض پروژه
· (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)
4-3 فعالیتهای مرتبط با کالا(P)
4-3-1 کالای سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه
· ارسال TBE Pipe  ایستگاه تقویت فشار گاز 




· ارسال TBE Flange  ایستگاه تقویت فشار گاز 




· ارسال TBE Fitting  ایستگاه تقویت فشار گاز 




· ارسال TBE Valve  ایستگاه تقویت فشار گاز 




· ارسال TBE Pump  ایستگاه تقویت فشار گاز 




· بررسی استعلام  Chemical injection Package  از سازندگان




· بررسی استعلام  Instrument/Plant Air & Nitrogen Packages از سازندگان


· ارسال TBE پمپ های آتش نشانی ایستگاه




· پیگیری استعلام خرید تابلو چاه 14




· پیگیری استعلام خرید ترانس چاه 15




· پیگیری استعلام خرید سیستم های DCS و ESD منیفولد




· ارسال TBE Flange  ایستگاه تقویت فشار گاز 




· استعلام خرید Chemical injection Package  از سازندگان




· استعلام خرید Instrument/Plant Air & Nitrogen Packages از سازندگان
· ارسال TBE Pipe  ایستگاه تقویت فشار گاز 




· پیگیری عقد قرارداد فلنج های سر چاهی




· پیگیری عقد قرارداد اتصالات سر چاهی




· بررسی استعلام خرید سیستم های DCS و ESD منیفولد




· ارسال TBE Pipe  چاه های 18 و 28




· استعلام خرید Chemical injection Package  از سازندگان




· بررسی استعلام خرید Instrument/Plant Air & Nitrogen Packages از سازندگان

· 
ارسال TBE Valve  ایستگاه تقویت فشار گاز 




· برگزاری جلسه کالا با شرکت محترم پترو ایران




· پیگیری عقد قرارداد فلنج های سر چاهی




· پیگیری عقد قرارداد اتصالات سر چاهی




· بررسی استعلام خرید سیستم های DCS و ESD منیفولد




· بررسی استعلام خرید Chemical injection Package  از سازندگان



· بررسی استعلام خرید Instrument/Plant Air & Nitrogen Packages از سازندگان









 4-3-2 کالای تحت الارض پروژه 
· (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)
4-4 فعالیتهای  اجرایی (C)
· اجرای عملیات نصب تاسیسات آب و فاضلاب ساختمان اداری پترو ایران




· اجرای عملیات نصب تاسیسات آب و فاضلاب ساختمان رستوران




· اجرای عملیات نصب تاسیسات برقی ساختمان اداری پترو ایران




· اجرای عملیات نصب تاسیسات برقی ساختمان رستوران




· اجرای عملیات سرامیک کف ساختمان اداری پتروایران




· اجرای عملیات سرامیک کف ساختمان اداری رستوران





5 جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)
[image: image3.emf]Code Description

W.F.

(Total)

Last Progress% This Period Up to now Progress%

Approved Progress%

(1401/08/23)

Total Project 100.000% 7.49% 0.49% 7.99% 5.00%

1 GENERAL 5.32% 57.11% 0.72% 57.83% 40.54%

1-1 General 5.32% 57.11% 0.72% 57.83% 40.54%

2 SUB-Surface DEVELOPMENT 18.18% 8.45% 1.47% 9.92% 7.32%

2-1 Engineering 0.36% 41.96% 1.69% 43.66% 33.45%

2-2 Procurement 11.14% 1.29% 2.23% 3.52% 1.13%

2-3 Construction 6.68% 18.56% 0.20% 18.76% 16.23%

3 SURFACE DEVELOPMENT 76.49% 3.81% 0.24% 4.06% 1.97%

3-1 Engineering 2.37% 41.24% 1.35% 42.60% 32.36%

3-2 Procurement 59.19% 3.28% 0.26% 3.54% 1.25%

3-3 Construction 13.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3-4 Commissioning, Startup & Handover 1.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

BINAK OILFIELD DEVELOPMENT

SURFACE WORK-PACKAGES

BASED ON PACKAGES


6 بخش کنترل پروژه
جدول میزان پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)
[image: image4.emf]Description

W.F.

(Disc)

W.F.

(Total)

Roll-Up

Last 

Progress%

This Period

Up to now 

Progress%

Approved 

Progress%

(1401/08/23)

Total Project 100.000% 100.000% 100.00% 7.49% 0.49% 7.99% 5.00%

GENERAL 1.136% 1.136% 1.136% 57.113% 0.721% 57.83% 40.54%

 Project Management 23.600% 0.268% 0.268% 55.622% 0.208% 55.83% 41.11%

Project Insurance 13.470% 0.153% 0.153% 90.555% 0.000% 90.56% 4.93%

Service to Company 35.400% 0.402% 0.402% 54.834% 1.220% 56.05% 40.88%

Training Courses 7.310% 0.083% 0.083% 0.000% 0.000% 0.00% 0.00%

GC Mobilization & Demobilization 20.220% 0.230% 0.230% 59.220% 0.000% 59.22% 55.15%

SUB-Surface DEVELOPMENT 52.342% 52.342% 52.338% 8.448% 1.471% 9.92% 7.32%

 Package 01-New Well # W018S 5.210% 2.727% 2.723% 31.389% 4.106% 35.495% 30.532%

 Package 02-New Well # W028 (Bangestan) 7.125% 3.729% 3.729% 34.180% 4.040% 38.220% 28.876%

 Package 03-New Well # W046S (Bangestan) 33.462% 17.515% 17.515% 8.438% 1.483% 9.92% 7.23%

 Package 04-New Well # W035 (Bangestan) 8.669% 4.538% 4.538% 9.783% 2.091% 11.87% 9.11%

 Package 05-New Well # W008N 2.760% 1.445% 1.445% 3.525% 2.112% 5.64% 3.32%

 Package 06-New Well # W007S/Manifold 

Extension (Bangestan)

12.934% 6.770% 6.770% 1.625% 0.980% 2.60% 1.35%

 Package 07-Workover # 14 7.666% 4.013% 4.012% 3.483% 0.555% 4.04% 1.94%

 Package 08-Workover # 12 6.237% 3.265% 3.264% 1.499% 0.369% 1.87% 1.07%

 Package 09-Workover # 15 9.335% 4.886% 4.886% 1.044% 0.262% 1.31% 0.78%

 Package 10-Workover # 05 6.602% 3.456% 3.456% 1.461% 0.347% 1.81% 0.85%

SURFACE DEVELOPMENT 46.522% 46.522% 46.522% 3.813% 0.243% 4.06% 1.97%

 Package 11- EPC Pipeline 8" & 4" 15.529% 7.224% 7.224% 2.742% 0.021% 2.76% 0.75%

 Package 12- EPC # Compressor Station 84.471% 39.298% 39.298% 4.082% 0.299% 4.38% 2.28%


ضرایب وزنی فعالیت ها(W-F) (عمومی /سطح الارض) :
	Cde
	Description
	W.F.(ِDiscp.)
	WF.(Total)

	
	
	100.00%
	100.000%

	1
	GENERAL
	5.32%
	5.32%

	1-1
	 Project Management
	100.00%
	5.32%

	2
	SUB-Surface DEVELOPMENT
	18.18%
	18.18%

	2-1
	Engineering
	1.99%
	0.36%

	2-2
	Procurement
	61.26%
	11.14%

	2-3
	Construction
	36.75%
	6.68%

	3
	SURFACE DEVELOPMENT
	76.49%
	76.49%

	3-1
	Engineering
	3.09%
	2.37%

	3-2
	Procurement
	77.39%
	59.19%

	3-3
	Construction
	18.20%
	13.92%

	3-4
	Commissioning, Startup & Handover
	1.3%
	1.01%


نمودار پیشرفت بخش عمومی
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نمودار پیشرفت بخش ابنیه تحت الارض 
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نمودار پیشرفت بخش سطح الارض
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جدول و نمودار پیشرفت EPC :

[image: image8.emf]W.F. Progress%

Total Project 100% 7.49%

Engineering 2.73% 41.34%

Procurement 70.33% 2.96%

Construction 20.60% 6.02%

Commissioning, Startup & Handover 1.01% 0.0%

Project Management 5.32% 57.11%
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7 وضعیت مدارک مهندسی
[image: image10.emf]PM PR ME HV PI PL IN SA EL TE CV AR ST GE GT QC TP SU CO

Proj. Management 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 31

Common - 11 11 8 28 32 25 17 75 8 28 11 26 39 1 44 0 0 0 364

WELLHEAD FACILITIES 0 43 8 60 235 42 126 64 206 0 80 30 126 40 10 0 0 12 10 1092

PIPELINE 0 19 4 0 22 22 58 5 24 0 3 0 2 7 2 0 0 4 1 173

GCS 0 90 72 18 60 0 114 32 96 29 12 12 111 8 2 0 0 1 1 658

Total Doc

30 163 95 86 345 96 323 118 401 37 123 53 265 95 15 44 0 17 12 2318

IFI 4 0 19 0 88 21 79 14 50 3 7 0 2 40 3 0 0 0 0 330

IFC 10 9 3 12 23 2 37 16 31 0 10 27 18 6 3 16 0 3 0 226

IFA 6 86 30 9 20 7 70 16 70 7 19 6 3 2 6 3 0 1 0 361

AFC/AFD 30 52 22 5 23 19 21 22 25 14 26 9 23 5 2 0 0 4 0 302

Total Isu

50 147 74 26 154 49 207 68 176 24 62 42 46 53 14 19 0 8 0 1219

گزارش آخرین وضعیت مدارک مهندسی

کل مدارک

تعداد کل مدارک

ارسال شده


8 بخش مالی پروژه
[image: image11.emf]پرداخت پیش پرداخت 

ریال- به پیمانکار 

صورت وضعیت 

ارائه شده

صورت وضعیت کل 

)یورو(ادعا شده

صورت وضعیت 

تایید شده

پیشرفت 

%100مالی 

پیشرفت مالی 

نسبت به وزن

شماره تاریخ ارسال مبلغ مبلغ شماره تاریخ تائید

پیش پرداخت اصلی - - 35,909,880 177,988,756,617 177,988,756,617 1400/06/03 718,197 100% 100% 1400/06/16 پرداخت شده

)مبلغ پیمان% 3(قسط دوم پیش پرداخت  اصلی 35,909,880 280,576,460,898 1400/09/15 1,077,296 3.00% 100% 1401/03/28 پرداخت شده

ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )  

WPA

(برآوردکارکرد 

G

00-1400/09/20 الی  1400/04/02از تاریخ 

اصلی - - 980,000 - - 1400/09/21 101,001 12.88% عدم تایید

به روز ( 1شماره - بخش مهندسی )  

WPA

(برآورد کارکرد  

)

BK

-

HD

-

WPA

-

E

-0001

_G

01()شده

اصلی 980,000 1400/11/23 133,934 13.67% عدم تایید

  1شماره - بخش های عمومی واجرا  )  WPA(برآورد کارکرد  

1400/09/30منتهی به تاریخ 

G

00

اصلی 9,311,960 1400/09/29 430,049 4.62% تایید

به ( 1شماره - بخش های عمومی و اجرا  )  WPA(برآورد کارکرد 

1400/11/18 الی 1400/04/02از تاریخ  )روز شده

G

01

اصلی 9,311,960 1400/11/19 644,323 6.92% تایید

)1400/11/16منتهی به تاریخ ( مهندسی 1صورت وضعیت شماره  اصلی 980,000 1400/12/09 167,414 167,414 17.08%

بصورت الحساب و در چند قسط 

پرداخت شده

منتهی به تاریخ ( عمومی و اجرا 1صورت وضعیت شماره 

)1400/11/18

اصلی 9,673,613 1400/12/09 423,190 423,190 4.54%

بصورت الحساب و در چند قسط 

پرداخت شده

 اجرا1 مهندسی و 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت  اصلی 75,000,000,000       1400/12/09 پرداختی

منتهی به تاریخ ( مهندسی 2شماره  )  

WPA

(برآورد کارکرد  

)1400/12/29

اصلی 980,000 1401/01/16 187,670 19.15%  تایید

منتهی به تاریخ ( عمومی و اجرا 2شماره  )  

WPA

(برآورد کارکرد 

)1400/12/29

اصلی 9,673,613 1401/01/16 887,892 9.18%  تایید

 اجرا1 مهندسی و 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت  اصلی 10,000,000,000       1401/01/28 پرداختی

 اجرا1 مهندسی و 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت  اصلی 60,589,340,647        1401/02/07 پرداختی

)29/12/1400منتهی به تاریخ ( مهندسی 2صورت وضعیت شماره  اصلی 980,000 1401/02/04 187,670 20,256 19.15% پرداخت نشده

منتهی به تاریخ ( عمومی و اجرا 2صورت وضعیت شماره 

)29/12/1400

اصلی 9,673,613 1401/02/07 672,125 248,934 6.95% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

(3شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

00

_

0003

اصلی 980,000 1401/03/08 252,452.000 25.76%

-

BK

-

HD

(3شماره - برآورد کارکرد بخش های عمومی و اجرا

)

WPA

-

C

-0003

_G

00

اصلی 9,673,613 1401/03/09 909.471 9.40%

 تا 01/01/1401از ( مهندسی 3صورت وضعیت شماره 

)31/02/1401

980,000 1401/03/25 252.452 64,782 25.76% پرداخت نشده

 تا 01/01/1401از ( عمومی و اجرا 3صورت وضعیت شماره 

)31/02/1401

9,673,613 1401/03/25 863,864.00 191,739 8.93% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

(-4شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

00

_

0003

980,000 1401/05/04 317,574 32.40% تایید جهت تهیه صورت وضعیت

-

BK

(4شماره - برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی

)

HD

-

WPA

-

C

-0004

_G

00

9,673,613 1401/05/05 1,027,759 10.62% عدم تایید

-

BK

(4شماره - برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی

)

HD

-

WPA

-

C

-0004

_G

01

9,673,613 1401/05/12 1,027,759 10.62% تایید

 تا 1401/03/01از ( مهندسی 4صورت وضعیت شماره 

)1401/04/31

980,000 1401/05/29 317,574 65,122 32.40% پرداخت نشده

از ( ساختمان و نصب و عمومی 4صورت وضعیت شماره 

)1401/04/31 تا 1401/03/01

9,673,613 1401/05/29 952,682 95,818 9.92% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

( -5شماره- برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

00

_

0005

980,000 1401/07/09 38.98%  تایید

-

BK

( 5شماره - برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی

HD

-

WPA

-

C

-0005

_G

00

9,673,613 1401/07/09 10.70% تایید

 تا 1401/05/01از ( مهندسی 5صورت وضعیت شماره 

)1401/06/31

980,000 1401/08/04 382,078 64,504 38.99% پرداخت نشده

از ( ساختمان و نصب و عمومی 5صورت وضعیت شماره 

)1401/06/31 تا 1401/05/01

9,673,613 1401/08/17 993,023 33,341 10.27% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

(شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی 

)

G

00

_

0006

980,000 1401/09/20 41.27%  تایید

 6شماره - برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی

)

BK

-

HD

-

WPA

-

C

-0006

_G

00(

9,673,613 1401/09/23 11.65% تایید

 تا 1401/07/01از ( مهندسی 6صورت وضعیت شماره 

)1401/08/30

980,000 1401/10/10 40.67% پرداخت نشده

از ( ساختمان و نصب و عمومی 6 صورت وضعیت شماره 

) 1401/08/30 تا 1401/07/01

9,673,613 1401/10/10 11.62% پرداخت نشده

تاریخ رسید 

وجه

آخرین وضعیت شرح فعالیت

بخش اصلی 

1الحاقیه / 

وزن واحد

مبلغ پیمان

یورو

ضمانت نامه ارائه 

- شده به کار فرما 

ریال



9 بخش تدارکات کالا
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10 جدول سازمانی پیمانکار(نیروی انسانی و ماشین آلات )
[image: image13.emf]1401/09/20 1401/09/21 1401/09/22 1401/09/23 1401/09/24 1401/09/25 1401/09/26 1401/09/27 1401/09/28 1401/09/29 1401/09/30 1401/10/01 1401/10/02 1401/10/03 1401/10/04 1401/10/05 1401/10/06 1401/10/07 1401/10/08 1401/10/09 1401/10/10 1401/10/11 1401/10/12 1401/10/13 1401/10/14 1401/10/15 1401/10/16 1401/10/17 1401/10/18 1401/10/19 1401/10/20 1401/10/21 مجموع ماهیانه

1

مدیر سطح الارض 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

سرپرست سایت 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

3

ناظر فنی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

4

ناظر ایمنی 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

5

ناظر کالا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

6

حراست 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

7

متفرقه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

8

مدیر پروژه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9

سرپرست کارگاه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

10

معاون کارگاه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

11

کنترل پروژه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

12

پشتیبانی 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

13

مسئول ماشین آلات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

حراست 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 224

15

خدمات 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

16

کارمند امور اداری وحسابدار 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

17

انبار دار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

18

بنا و بتن ریز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19

HSE

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96

20

QC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21

تدارکات ومسئول تجهیز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22

ماشین آلات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23

راننده دستگاه سنگین 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24

 راننده وانت وسواری 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

25

مباشر عملیات خاکی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26

آشپز 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

27

کارگر ساده 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96

28

آرماتور بند 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29

قالب بند 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30

جوشکار و کمک جوشکار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31

کمپاس وآبدارچی 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

32

راننده تراکتور 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

33

مکانیک وژنراتور من 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

34

آزمایشگاه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35

اکیپ گمانه زنی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36

نقشه بردار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

37

کمک نقشه بردار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

38

مهندس اجرا 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96

39

نفر اجرا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

40

مسئول ماشین آلات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41

تیم مشاور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42

تیم طراحی 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

ردیف عنوان شغل

 آمار نیروی انسانی طی ماه گذشته


[image: image14.emf]ردیف

نوع 1401/09/20 1401/09/21 1401/09/22 1401/09/23 1401/09/24 1401/09/25 1401/09/26 1401/09/27 1401/09/28 1401/09/29 1401/09/30 1401/10/01 1401/10/02 1401/10/03 1401/10/04 1401/10/05 1401/10/06 1401/10/07 1401/10/08 1401/10/09 1401/10/10 1401/10/11 1401/10/12 1401/10/13 1401/10/14 1401/10/15 1401/10/16 1401/10/17 1401/10/18 1401/10/19 1401/10/20 مجموع

1

D

155بلدوزر  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

گریدر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

لودر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

pc

199بیل مکانیکی  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

تریلی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6

تانکر آب پاش 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7

جرثقیل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8

تراکتور بیل دار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9

کامیون 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10

غلطک 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11

کارواش 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12

خودروی سواری 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

13

خودرو وانت 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 155

14

مخزن سوخت 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 155

15

مخزن  آب 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 155

16

کانکس سرویس بهداشتی 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93

17

پمپ آب 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124

18

دوربین نقشه برداری  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19

ژنراتور 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93

20

 متری12کانکس  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124

21

 متری6کانکس  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 186

22

کانتینر 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 155

23

پمپ گازوئیل 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

24

کمپرسور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25

کانکس نگهبانی 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93

26

رکتیفایر 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

27

ویبراتور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28

موتور برق 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

29

دستگاه برش  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30

کمپکتور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31

تراکتور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32

پمپ بتن 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33

تراک میکسر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34

دستگاه گمانه زنی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35

پیکور دستی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36

پیکور دستی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37

پیکور دستی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

38

پیکور دستی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39

پیکور دستی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

آمار  خودرو و ماشین آلات طی ماه گذشته



11 مکاتبات با کارفرما 
11-1 
مکاتبات وارده از كارفرما :
	رديف
	 موضوع  
	تاریخ
	 شماره نامه مربوطه 

	1 
	پاسخ سازنده منتخب اتصالات (فیتینگ) لوله کشی سرچاهی بسته های W018وW028     
	 1401/09/22 
	19086

	2 
	تایید طرح جدید مدیریت پسماند بسته چاه تعمیری BK14
	 1401/09/27 
	19419

	3 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها
	 1401/09/27 
	19332

	4 
	پاسخ به درخواست کتابچه های نهایی و مدارک تجهیزات مکانیکال 
	 1401/09/27 
	19334

	5 
	پیگیری نامه معرفی سازنده منتخب جدید پکیج نم زدای گاز GCS
	 1401/09/27 
	19417

	6 
	صورتجلسات KOM  و PIM مربوط به قرارداد پکیج کمپرسورهای گاز GCS
	 1401/09/28 
	19337

	7 
	درخواست تایید طرح جدید مدیریت پسماند بسته چاه تعمیری W007S
	 1401/09/30 
	19662

	8 
	معرفی سازنده منتخب کولرهای هوایی گاز بسته GCS
	 1401/10/03 
	19839

	9 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها
	 1401/10/03 
	19838

	10 
	تعیین تکلیف سازنده های منتخب معرفی شده
	 1401/10/05 
	19941

	11 
	کارکردتایید شده شماره6 مهندسی 
	 1401/10/07 
	20191

	12 
	 کارکرد تایید شده شماره6 عمومی اجرا
	 1401/10/07 
	20188

	13 
	عدم حضور پزشک در کارگاه
	 1401/10/10 
	20308

	14 
	سازندگان منتخب تجهیزات ابزار دقیقTG,PGسرچاهی
	 1401/10/11 
	20363

	15 
	پاسخ سازنده منتخب توپک ران و توپک گیر بسته خطوط لوله
	 1401/10/11 
	20366

	16 
	پاسخ به سازنده معرفی شده شیر آلات سر چاهی بسته های W018SوW028 
	 1401/10/11 
	20370

	17 
	تجهیزات مورد نیاز برای انشعاب خط فشار متوسط مربوط به چاه 
	 1401/10/11 
	20381

	18 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها
	 1401/10/11 
	20400

	19 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها
	 1401/10/11 
	20420

	20 
	الزامات برقی مربوط به چاه هایی که نیازمند برق رسانی می باشند 
	 1401/10/13 
	20594

	21 
	تامین محل اسکان پرسنل سایت
	 1401/10/13 
	20637

	22 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها
	 1401/10/13 
	20640

	23 
	نظرات کارفرما در خصوص حذف گزارش GSI از مطالعات ژئوتکنیک
	 1401/10/13 
	20642

	24 
	سازنده منتخب تیوپ-فیتینگ سر چاهی W028وW018S 
	 1401/10/13 
	20644

	25 
	نظرات بخش مهندسی بر روی فایل NAVISمدل سه بعدی 30%
	 1401/10/17 
	20785

	26 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها
	 1401/10/19 
	21033

	27 
	نتیجه بررسی گزارش هفتگی 80
	 1401/10/20 
	21141

	28 
	اقدامات ضروری جهت تسریع در پیشرفت پروژه
	 1401/10/20 
	21144

	29 
	
	
	

	30 
	
	
	

	31 
	
	
	

	32 
	
	
	

	33 
	
	
	

	34 
	
	
	

	35 
	
	
	

	36 
	
	
	

	37 
	
	
	

	38 
	
	
	

	39 
	
	
	

	40 
	
	
	


11-2 
مکاتبات صادره به کارفرما :
	رديف
	موضوع
	تاریخ
	شماره نامه مربوطه

	1 
	صورتجلسات KOM  و PIM مربوط به قرارداد پکیج کمپرسورهای گاز GCS)
	 1401/09/23 
	0629

	2 
	قرارداد خرید لوله های (6 اینچ) فلولاین و (4 اینچ) خط آتش چاه ها
	 1401/09/23 
	0630

	3 
	ارسال گزارش هفتگی – مربوط به هفته 78 پروژه (منتهی به تاریخ 1401/09/23)
	 1401/09/23 
	0631

	4 
	برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی- شماره 6 (BK-HD-WPA-C-0006_G00)
	 1401/09/23 
	0632

	5 
	درخواست ارائه چک لیست برای ادعاهای احتمالی بافت زمین
	 1401/09/28 
	0633

	6 
	پیگیری درخواست تعیین تکلیف نهایی "طرح جدید مدیریت پسماند بسته موقعیت چاه W007S
	 1401/09/28 
	0634

	7 
	درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیمابین
	 1401/09/28 
	0635

	8 
	 ارسال گزارش هفتگی – مربوط به هفته 79 پروژه (منتهی به تاریخ 1401/09/30)
	 1401/09/30 
	0636

	9 
	استاندارد طراحی STONE TRAP
	 1401/10/03 
	0637

	10 
	 پیگیری اخذ تاییدیه بر روی سازنده منتخب جدید پکیج نم زدای GCS
	 1401/10/03 
	0638

	11 
	ارسال یک نسخه اصل قرارداد خرید پکیج های کمپرسور گاز GCS (به علاوه متمم اصلاحی)
	 1401/10/05 
	0639

	12 
	اضافه کاری مترتبه از افزایش قیمت اعلامی سازنده پکیج های کمپرسور گاز GCS
	 1401/10/05 
	0640

	13 
	تغییرکاری؛ درنظرگرفتن تجهیزات انشعاب برق و یا گنتری برای چاه های تعمیری BK-05, 12, 15
	 1401/10/07 
	0641

	14 
	ارسال گزارش هفتگی – مربوط به هفته 80 پروژه (منتهی به تاریخ 1401/10/07)
	 1401/10/07 
	0642

	15 
	صورت وضعیت شماره 6 مهندسی (از 1401/07/01 تا 1401/08/30)
	 1401/10/10 
	0643

	16 
	 صورت وضعیت شماره 6 ساختمان و نصب و عمومی (از 1401/07/01 تا 1401/08/30 )
	 1401/10/10 
	0644

	17 
	ارائه فایل NAVIS مدل سه بعدی 30% - بسته موقعیت چاه W046S
	 1401/10/13 
	0645

	18 
	اصلاحات پایپینگی اولیه در توسعه کلاستر بینک- پیگیری تاییدیه کارفرما بر روی اقلا م مورد نیاز
	 1401/10/13 
	0646

	19 
	پاسخ به نظرات NISOC درخصوص مدرک( PPL; Pipeline Material Spec.( D04
	 1401/10/13 
	0647

	20 
	تغییرکاری؛ افزایش ظرفیت مخازن ذخیر گازوئیل سرچاهی - پیگیری اخذ تاییدیه کارفرما 
	 1401/10/13 
	0648

	21 
	  پاسخ به نظرات NISOC درخصوص مدرک (D/Sh. For Potable Water Tank of Wellpads (D04))
	 1401/10/13 
	0649

	22 
	اضافه کاری مترتبه از افزایش قیمت اعلامی سازنده پکیج های کمپرسور گاز GCS – تاکید مجدد
	 1401/10/15 
	0650

	23 
	ارسال گزارش هفتگی – مربوط به هفته 81 پروژه (منتهی به تاریخ 14/10/140)
	 1401/10/14 
	0651

	24 
	 درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیمابین (هزینه ها/تنخواه کارگاه و دفتر مرکزی پروژه)
	 1401/10/17 
	0652

	25 
	پاسخ به ابهام NISOC درخصوص مدرک GCS; Mech. D/Sh. For Slug Pump_D02
	 1401/10/18 
	0653

	26 
	 سایبان کمپرسورهای گازی GCS – طرح بهینه و منطبق بر قرارداد 
	 1401/10/18 
	0654

	27 
	مدارک بدون پاسخ از سوی کارفرمای محترم تا سررسید 1401/10/20
	 1401/10/20 
	0655

	28 
	پیگیری نامه های مهم بدون پاسخ از سوی کارفرمای محترم
	 1401/10/20 
	0656

	29 
	
	
	

	30 
	
	
	

	31 
	
	
	

	32 
	
	
	


11-3 
لیست صورتجلسات پروژه
	رديف
	عنوان صورت جلسه
	تاریخ صورت جلسه
	شماره صورت جلسه
	ملاحظات

	1 
	صورتجلسات KOM 
	 1401/09/21 
	
	 مناطق نفتخیز 

	2 
	صورتجلسات  PIM
	 1401/09/22 
	
	 مناطق نفتخیز 

	3 
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	


11-4 
لیست مکاتبات بدون پاسخ
	رديف
	عنوان/خلاصه نامه
	تاریخ نامه
	شماره نامه
	ملاحظات

	1 
	درخواست ارائه چک لیست برای ادعاهای احتمالی بافت زمین
	 1401/09/28 
	0633
	

	2 
	استاندارد طراحی STONE TRAP
	 1401/10/03 
	0637
	 

	3 
	اضافه کاری مترتبه از افزایش قیمت اعلامی سازنده پکیج های کمپرسور گاز GCS
	 1401/10/05 
	0640
	

	4 
	اصلاحات پایپینگی اولیه در توسعه کلاستر بینک- پیگیری تاییدیه کارفرما بر روی اقلا م مورد نیاز
	 1401/10/13 
	0646
	

	5 
	تغییرکاری؛ افزایش ظرفیت مخازن ذخیر گازوئیل سرچاهی - پیگیری اخذ تاییدیه کارفرما 
	 1401/10/13 
	0648
	

	6 
	  پاسخ به نظرات NISOC درخصوص مدرک (D/Sh. For Potable Water Tank of Wellpads (D04))
	 1401/10/13 
	0649
	

	7 
	اضافه کاری مترتبه از افزایش قیمت اعلامی سازنده پکیج های کمپرسور گاز GCS – تاکید مجدد
	 1401/10/15 
	0650
	

	8 
	پاسخ به ابهام NISOC درخصوص مدرک GCS; Mech. D/Sh. For Slug Pump_D02
	 1401/10/18 
	0653
	

	9 
	 سایبان کمپرسورهای گازی GCS – طرح بهینه و منطبق بر قرارداد 
	 1401/10/18 
	0654
	

	10 
	مدارک بدون پاسخ از سوی کارفرمای محترم تا سررسید 1401/10/20
	 1401/10/20 
	0655
	

	11 
	پیگیری نامه های مهم بدون پاسخ از سوی کارفرمای محترم
	 1401/10/20 
	0656
	

	12 
	
	
	
	

	13 
	
	
	
	

	14 
	
	
	
	

	15 
	
	
	
	


12 -مشکلات و موانع
· مشكلات مربوط به جذب نيرو و تكميل چارت سازماني پرو‍ژه با توجه به شرایط موجود
· عدم هماهنگی بین کامنتهای پترو ایران و کارفرمای اصلی.
· با توجه به عدم پرداخت مالی کامل پروژه و معوق ماندن درخواستهای مالی اعلام شده ( صورت وضعیت شماره 2 و 3 مهندسی ، صورت وضعیت شماره 2 و 3 بخش عمومی و اجرا به طور کامل ، و همچنین عدم پرداخت کامل  صورت وضعیت شماره  5 و 4 مهندسی ، صورت وضعیت شماره 5و4 بخش عمومی و اجرا ) موجب شده است جریان نقدینگی پروژه به شدت منفی شود .
13 موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت
· دریافت با تاخیر نظرات کارفرمای محترم بر روی مدارک ارسالی 
· وجود برخی تناقضات در نظرات کارفرمایان (شرکت پتروایران و شرکت مناطق نفتخیز جنوب) درخصوص مدارک ارسالی 
· تاخیر در نهایی سازی وضعیت طرح مدیریت پسماند چاه ها (توسط کارفرمای محترم) و بالتبع تاخیر در نهایی سازی نقشه ها و کندی پیشرفت کار اجرایی مربوطه
· تغییر برنامه استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه تغییر برنامه کلی پروژه
· نامشخص بودن تاریخ دقیق استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه متاثر شدن برنامه آماده سازی لوکیشن چاه ها و خرید اقلام مربوطه موردنیاز
· عدم پرداخت کامل صورت وضعیت شماره 2 مهندسی توسط کارفرمای محترم به طور کامل
· عدم پرداخت کامل صورت وضعیت شماره 2 عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم به طور کامل
· عدم پرداخت کامل  صورت وضعیت شماره 3 مهندسی توسط کارفرمای محترم به طور کامل
· عدم پرداخت کامل  صورت وضعیت شماره 3 عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم به طور کامل
· عدم پرداخت کامل صورت وضعیت شماره 4 مهندسی توسط کارفرمای محترم
· عدم پرداخت کامل صورت وضعیت شماره 4 عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
· عدم پرداخت  کامل  صورت وضعیت شماره 5 مهندسی توسط کارفرمای محترم
· عدم پرداخت کامل صورت وضعیت شماره 5 عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
· محدودیت های ایجاد شده در تامین کالای ساخت داخل کشور و متعاقب آن سو استفاده برخی شرکت های لوله ساز داخلی و افزایش بی دلیل قیمت ها
· افزایش بی رویه کلیه قیمت های مهندسی، خرید و اجرا علیرغم عدم تغییر نرخ تسعیر ارز نیمایی
14 بخش کنترل پروژه
14-1
برنامه زمان بندي پروژه
14-2      لیست مدارک ارسال شده طی دوره

14-2 
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				BINAK-Total (EPC)		3		Plan Rev00 -Cumulative		0.1%		0.3%		0.3%		0.4%		0.6%		0.7%		0.7%		0.9%		1.1%		1.5%		2.0%		2.6%		3.2%		3.9%		4.6%		5.3%		6.2%		7.1%		8.0%		9.0%		10.0%		11.2%		12.2%		13.4%		14.9%		16.3%		17.7%		19.1%		20.5%		22.1%		23.8%		25.5%		27.0%		28.5%		30.0%		31.5%		33.1%		34.7%		36.3%		37.9%		39.2%		40.4%		41.7%		43.0%		44.4%		45.6%		46.9%		48.1%		49.3%		50.8%		52.2%		53.6%		55.1%		56.5%		58.1%		59.6%		61.1%		62.8%		64.6%		66.3%		67.7%		69.1%		70.5%		71.8%		73.1%		74.4%		75.7%		76.9%		77.9%		79.0%		80.3%		81.2%		82.1%		83.1%		84.0%		85.1%		86.5%		87.4%		88.4%		89.9%		91.3%		92.9%		93.4%		93.8%		95.7%		96.1%		96.5%		96.9%		97.3%		97.6%		97.9%		98.1%		98.3%		98.5%		98.8%		98.9%		98.9%		99.0%		99.1%		99.2%		99.4%		99.6%		99.8%		100.0%		100.0%

								Plan Rev01 -Cumulative		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.2%		0.3%		0.4%		0.5%		0.5%		0.6%		0.7%		0.8%		0.8%		0.8%		0.8%		0.9%		0.9%		0.9%		0.9%		1.0%		1.0%		1.1%		1.2%		1.3%		1.3%		1.4%		1.4%		1.5%		1.5%		1.6%		1.7%		1.8%		2.0%		2.1%		2.3%		2.5%		2.5%		4.3%		5.1%		5.5%		5.9%		6.2%		6.6%		7.1%		7.6%		8.1%		8.6%		9.2%		9.8%		10.4%		11.1%		11.9%		13.2%		14.6%		15.7%		16.6%		17.4%		18.2%		19.1%		20.0%		20.9%		21.9%		22.9%		23.9%		24.9%		26.0%		27.2%		28.3%		29.4%		30.6%		31.9%		33.0%		34.1%		35.2%		36.3%		37.4%		38.6%		39.7%		40.9%		42.0%		43.2%		44.3%		45.4%		46.6%		47.7%		48.9%		50.0%		51.2%		52.5%		53.8%		55.0%		56.5%		58.1%		59.5%		60.7%		62.1%		63.4%		64.5%		65.7%		66.8%		68.0%		69.2%		70.3%		71.5%		72.6%		73.8%		74.8%		75.8%		77.0%		78.2%		79.2%		80.1%		81.0%		81.8%		82.7%		83.6%		84.5%		85.3%		86.2%		87.3%		88.4%		89.5%		90.7%		92.2%		93.1%		93.5%		93.8%		94.3%		95.9%		96.2%		96.6%		96.9%		97.2%		97.5%		97.8%		98.1%		98.4%		98.6%		98.7%		98.8%		98.9%		99.0%		99.0%		99.1%		99.1%		99.1%		99.2%		99.3%		99.3%		99.6%		99.8%		99.9%		99.9%		100.0%		100.0%

		Azar Oil Field Development						Plan Rev01-Period		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.0%		1.8%		0.7%		0.5%		0.3%		0.3%		0.4%		0.5%		0.5%		0.5%		0.5%		0.6%		0.6%		0.6%		0.7%		0.8%		1.3%		1.5%		1.1%		0.9%		0.8%		0.8%		0.9%		0.9%		0.9%		1.0%		1.0%		0.9%		1.0%		1.2%		1.1%		1.1%		1.1%		1.2%		1.3%		1.1%		1.1%		1.1%		1.1%		1.1%		1.1%		1.2%		1.1%		1.2%		1.1%		1.1%		1.1%		1.1%		1.1%		1.2%		1.1%		1.2%		1.3%		1.3%		1.3%		1.4%		1.6%		1.4%		1.3%		1.3%		1.3%		1.2%		1.1%		1.2%		1.2%		1.2%		1.2%		1.2%		1.1%		1.1%		1.1%		1.0%		1.2%		1.2%		1.0%		1.0%		0.9%		0.8%		0.8%		0.9%		0.9%		0.8%		0.9%		1.1%		1.1%		1.2%		1.2%		1.5%		0.9%		0.4%		0.4%		0.5%		1.6%		0.3%		0.4%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.2%		0.2%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.2%		0.2%		0.1%		0.1%		0.1%		0.0%

								Actual Cumulative		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		4.59%		4.64%		4.68%		4.71%		4.80%		4.91%		5.01%		5.04%		5.09%		5.14%		5.21%		5.24%		5.33%		5.34%		5.51%		5.51%		5.54%		5.60%		5.71%		5.76%		6.03%		6.04%		6.20%		6.24%		6.48%		6.55%		6.58%		7.30%		7.33%		7.44%		7.47%		7.47%		7.47%		7.47%		7.47%		7.48%		7.71%		7.74%		7.74%		7.92%		7.99%

								Actual Period		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		4.59%		0.05%		0.04%		0.03%		0.09%		0.11%		0.10%		0.03%		0.05%		0.05%		0.07%		0.03%		0.09%		0.01%		0.17%		0.00%		0.03%		0.06%		0.11%		0.05%		0.27%		0.01%		0.16%		0.04%		0.24%		0.07%		0.02%		0.72%		0.03%		0.11%		0.03%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.01%		0.23%		0.03%		0.00%		0.18%		0.065%

		Surface

		FEED Package						Binak Oil Field Development-EPC

		Geotechnical Survey

		Topographical Survey

		Geophysical Survey						BINAK-Total (EPC)

		Comprehensive surface survey

		Main Oil Pipeline

		Main Oil Transfer Pumps

		Gas Compressors

		Wellhead Control Panel

		HIPPS

		Flow lines’ Pipes

		Well Pads, Access Roads Re-Construction

		Water Supply

		Wellhead Facilities,Flowlines

		Oil & Gas Export Pipe Lines

		CPF Civil Works

		Central Process Facilities (CPF)

		Modified Early Production

		Final Production

		Operator's Residential Facility

		Electrical Power Supply Substation

		Soil, Concrete and Asphalt Laboratory

		Surface Technical Site Supervision

		Third Party Inspection on vendor’s premises

		Other Pproject

		Subsurface

		Drilling

		Drilling of 10 wells-GPTK

		Drilling of 7 wells-NIDC

		Drilling of 2 Wells-Persia

		Acid Fracture / High Volume Acid

		Procurement of Tubing 5 1/2" , 4 1/2" , 3 1/2"( for 10 wells)

		Procurement of Completion (for 19 Wells)

		Technical Site supervision  (drilling)

		Third Party Inspection on sub surface vendor’s premises

		Subsurface Studies

		Full Field Reservoir Study

		Fluid Sampling and Analysis

		Other Projects





EPC

		



Plan Rev00 -Cumulative

Plan Rev01 -Cumulative

Plan Rev01-Period

Actual Cumulative

Actual Period



General

										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158																										171

				Project		Index				19-Jun-21		26-Jun-21		3-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		7-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		4-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		2-Oct-21		9-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		6-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		4-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		1-Jan-22		8-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		5-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		5-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		2-Apr-22		9-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		7-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		4-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		2-Jul-22		9-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		6-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		3-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		1-Oct-22		8-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		5-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		3-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		7-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		4-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		4-Mar-23		11-Mar-23		18-Mar-23		25-Mar-23		1-Apr-23		8-Apr-23		15-Apr-23		22-Apr-23		29-Apr-23		6-May-23		13-May-23		20-May-23		27-May-23		3-Jun-23		10-Jun-23		17-Jun-23		24-Jun-23		1-Jul-23		8-Jul-23		15-Jul-23		22-Jul-23		29-Jul-23		5-Aug-23		12-Aug-23		19-Aug-23		26-Aug-23		2-Sep-23		9-Sep-23		16-Sep-23		23-Sep-23		30-Sep-23		7-Oct-23		14-Oct-23		21-Oct-23		28-Oct-23		4-Nov-23		11-Nov-23		18-Nov-23		25-Nov-23		2-Dec-23		9-Dec-23		16-Dec-23		23-Dec-23		30-Dec-23		6-Jan-24		13-Jan-24		20-Jan-24		27-Jan-24		3-Feb-24		10-Feb-24		17-Feb-24		24-Feb-24		2-Mar-24		9-Mar-24		16-Mar-24		23-Mar-24		30-Mar-24		6-Apr-24		13-Apr-24		20-Apr-24		27-Apr-24		4-May-24		11-May-24		18-May-24		25-May-24		1-Jun-24		8-Jun-24		15-Jun-24		22-Jun-24

				Binak Oil Field Development-EPC						Jun-21		Jun-21		Jul-21		Jul-21		Jul-21		Jul-21		Jul-21		Aug-21		Aug-21		Aug-21		Aug-21		Sep-21		Sep-21		Sep-21		Sep-21		Oct-21		Oct-21		Oct-21		Oct-21		Oct-21		Nov-21		Nov-21		Nov-21		Nov-21		Dec-21		Dec-21		Dec-21		Dec-21		Jan-22		Jan-22		Jan-22		Jan-22		Jan-22		Feb-22		Feb-22		Feb-22		Feb-22		Mar-22		Mar-22		Mar-22		Mar-22		Apr-22		Apr-22		Apr-22		Apr-22		Apr-22		May-22		May-22		May-22		May-22		Jun-22		Jun-22		Jun-22		Jun-22		Jul-22		Jul-22		Jul-22		Jul-22		Jul-22		Aug-22		Aug-22		Aug-22		Aug-22		Sep-22		Sep-22		Sep-22		Sep-22		Oct-22		Oct-22		Oct-22		Oct-22		Oct-22		Nov-22		Nov-22		Nov-22		Nov-22		Dec-22		Dec-22		Dec-22		Dec-22		Dec-22		Jan-23		Jan-23		Jan-23		Jan-23		Feb-23		Feb-23		Feb-23		Feb-23		Mar-23		Mar-23		Mar-23		Mar-23		Apr-23		Apr-23		Apr-23		Apr-23		Apr-23		May-23		May-23		May-23		May-23		Jun-23		Jun-23		Jun-23		Jun-23		Jul-23		Jul-23		Jul-23		Jul-23		Jul-23		Aug-23		Aug-23		Aug-23		Aug-23		Sep-23		Sep-23		Sep-23		Sep-23		Sep-23		Oct-23		Oct-23		Oct-23		Oct-23		Nov-23		Nov-23		Nov-23		Nov-23		Dec-23		Dec-23		Dec-23		Dec-23		Dec-23		Jan-24		Jan-24		Jan-24		Jan-24		Feb-24		Feb-24		Feb-24		Feb-24		Mar-24		Mar-24		Mar-24		Mar-24		Mar-24		Apr-24		Apr-24		Apr-24		Apr-24		May-24		May-24		May-24		May-24		Jun-24		Jun-24		Jun-24		Jun-24

				GENERAL		4		Plan Rev00 -Cumulative		0.1%		0.3%		0.3%		0.4%		0.6%		0.7%		0.7%		0.9%		1.1%		1.5%		2.0%		2.6%		3.2%		3.9%		4.6%		5.3%		6.2%		7.1%		8.0%		9.0%		10.0%		11.2%		12.2%		13.4%		14.9%		16.3%		17.7%		19.1%		20.5%		22.1%		23.8%		25.5%		27.0%		28.5%		30.0%		31.5%		33.1%		34.7%		36.3%		37.9%		39.2%		40.4%		41.7%		43.0%		44.4%		45.6%		46.9%		48.1%		49.3%		50.8%		52.2%		53.6%		55.1%		56.5%		58.1%		59.6%		61.1%		62.8%		64.6%		66.3%		67.7%		69.1%		70.5%		71.8%		73.1%		74.4%		75.7%		76.9%		77.9%		79.0%		80.3%		81.2%		82.1%		83.1%		84.0%		85.1%		86.5%		87.4%		88.4%		89.9%		91.3%		92.9%		93.4%		93.8%		95.7%		96.1%		96.5%		96.9%		97.3%		97.6%		97.9%		98.1%		98.3%		98.5%		98.8%		98.9%		98.9%		99.0%		99.1%		99.2%		99.4%		99.6%		99.8%		100.0%		100.0%

								Plan Rev01 -Cumulative		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.9%		1.8%		2.7%		3.5%		4.4%		5.1%		5.9%		6.6%		7.3%		8.0%		8.3%		8.5%		8.7%		8.9%		9.1%		9.3%		9.5%		9.7%		10.1%		10.4%		10.8%		11.1%		11.5%		11.8%		12.1%		12.5%		12.9%		13.7%		15.3%		17.0%		18.7%		20.3%		22.3%		24.9%		25.1%		52.1%		60.6%		65.0%		66.9%		68.5%		70.4%		71.9%		73.2%		74.5%		75.6%		77.4%		78.2%		79.0%		79.6%		80.2%		83.8%		84.1%		84.4%		84.7%		85.0%		85.3%		85.6%		85.9%		86.1%		86.4%		86.6%		86.8%		87.5%		87.7%		87.9%		88.1%		88.3%		88.5%		88.7%		88.9%		89.1%		89.4%		89.6%		89.8%		90.0%		90.2%		90.4%		90.6%		90.8%		91.0%		91.2%		91.4%		91.6%		91.8%		92.1%		92.3%		92.5%		92.7%		93.0%		93.2%		93.4%		93.6%		93.8%		94.0%		94.2%		94.4%		94.6%		94.8%		95.0%		95.2%		95.4%		95.6%		95.8%		96.0%		96.2%		96.4%		96.6%		96.7%		96.9%		97.1%		97.2%		97.5%		97.6%		97.7%		97.9%		98.0%		98.2%		98.3%		98.5%		98.6%		98.8%		98.9%		99.0%		99.1%		99.1%		99.2%		99.3%		99.4%		99.5%		99.6%		99.6%		99.7%		99.8%		99.8%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Azar Oil Field Development						Plan Rev01-Period		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.8%		0.9%		0.9%		0.8%		0.8%		0.8%		0.7%		0.7%		0.7%		0.7%		0.3%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.4%		0.3%		0.4%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.5%		0.8%		1.6%		1.7%		1.7%		1.7%		2.0%		2.6%		0.2%		27.0%		8.5%		4.4%		1.8%		1.6%		1.9%		1.5%		1.3%		1.3%		1.1%		1.8%		0.8%		0.8%		0.7%		0.6%		3.6%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.2%		0.3%		0.2%		0.7%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.1%		0.1%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

								Actual Cumulative		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		37.63%		37.65%		37.66%		37.69%		38.28%		39.54%		39.61%		39.71%		39.76%		39.98%		40.00%		40.06%		40.09%		40.09%		42.92%		42.92%		43.08%		43.27%		45.14%		45.21%		48.98%		49.09%		49.70%		50.22%		54.20%		55.13%		55.53%		56.34%		56.76%		57.09%		57.09%		57.09%		57.09%		57.09%		57.11%		57.11%		57.81%		57.83%		57.83%		57.83%		57.83%

								Actual Period		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		37.63%		0.02%		0.01%		0.03%		0.59%		1.26%		0.07%		0.10%		0.05%		0.22%		0.02%		0.06%		0.03%		0.00%		2.83%		0.00%		0.16%		0.19%		1.87%		0.07%		3.77%		0.11%		0.61%		0.52%		3.98%		0.93%		0.40%		0.81%		0.42%		0.33%		0.00%		0.00%		0.00%		-0.00%		0.02%		-0.00%		0.70%		0.02%		0.00%		0.00%		0.00%

		Surface

		FEED Package						Binak Oil Field Development-EPC

		Geotechnical Survey

		Topographical Survey

		Geophysical Survey						GENERAL

		Comprehensive surface survey

		Main Oil Pipeline

		Main Oil Transfer Pumps

		Gas Compressors

		Wellhead Control Panel

		HIPPS

		Flow lines’ Pipes

		Well Pads, Access Roads Re-Construction

		Water Supply

		Wellhead Facilities,Flowlines

		Oil & Gas Export Pipe Lines

		CPF Civil Works

		Central Process Facilities (CPF)

		Modified Early Production

		Final Production

		Operator's Residential Facility

		Electrical Power Supply Substation

		Soil, Concrete and Asphalt Laboratory

		Surface Technical Site Supervision

		Third Party Inspection on vendor’s premises

		Other Pproject

		Subsurface

		Drilling

		Drilling of 10 wells-GPTK

		Drilling of 7 wells-NIDC

		Drilling of 2 Wells-Persia

		Acid Fracture / High Volume Acid

		Procurement of Tubing 5 1/2" , 4 1/2" , 3 1/2"( for 10 wells)

		Procurement of Completion (for 19 Wells)

		Technical Site supervision  (drilling)

		Third Party Inspection on sub surface vendor’s premises

		Subsurface Studies

		Full Field Reservoir Study

		Fluid Sampling and Analysis

		Other Projects





General

		



Plan Rev00 -Cumulative

Plan Rev01 -Cumulative

Plan Rev01-Period

Actual Cumulative

Actual Period



SubSurface

										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158																										171

				Project		Index				19-Jun-21		26-Jun-21		3-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		7-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		4-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		2-Oct-21		9-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		6-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		4-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		1-Jan-22		8-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		5-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		5-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		2-Apr-22		9-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		7-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		4-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		2-Jul-22		9-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		6-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		3-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		1-Oct-22		8-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		5-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		3-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		7-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		4-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		4-Mar-23		11-Mar-23		18-Mar-23		25-Mar-23		1-Apr-23		8-Apr-23		15-Apr-23		22-Apr-23		29-Apr-23		6-May-23		13-May-23		20-May-23		27-May-23		3-Jun-23		10-Jun-23		17-Jun-23		24-Jun-23		1-Jul-23		8-Jul-23		15-Jul-23		22-Jul-23		29-Jul-23		5-Aug-23		12-Aug-23		19-Aug-23		26-Aug-23		2-Sep-23		9-Sep-23		16-Sep-23		23-Sep-23		30-Sep-23		7-Oct-23		14-Oct-23		21-Oct-23		28-Oct-23		4-Nov-23		11-Nov-23		18-Nov-23		25-Nov-23		2-Dec-23		9-Dec-23		16-Dec-23		23-Dec-23		30-Dec-23		6-Jan-24		13-Jan-24		20-Jan-24		27-Jan-24		3-Feb-24		10-Feb-24		17-Feb-24		24-Feb-24		2-Mar-24		9-Mar-24		16-Mar-24		23-Mar-24		30-Mar-24		6-Apr-24		13-Apr-24		20-Apr-24		27-Apr-24		4-May-24		11-May-24		18-May-24		25-May-24		1-Jun-24		8-Jun-24		15-Jun-24		22-Jun-24

				Binak Oil Field Development-EPC						Jun-21		Jun-21		Jul-21		Jul-21		Jul-21		Jul-21		Jul-21		Aug-21		Aug-21		Aug-21		Aug-21		Sep-21		Sep-21		Sep-21		Sep-21		Oct-21		Oct-21		Oct-21		Oct-21		Oct-21		Nov-21		Nov-21		Nov-21		Nov-21		Dec-21		Dec-21		Dec-21		Dec-21		Jan-22		Jan-22		Jan-22		Jan-22		Jan-22		Feb-22		Feb-22		Feb-22		Feb-22		Mar-22		Mar-22		Mar-22		Mar-22		Apr-22		Apr-22		Apr-22		Apr-22		Apr-22		May-22		May-22		May-22		May-22		Jun-22		Jun-22		Jun-22		Jun-22		Jul-22		Jul-22		Jul-22		Jul-22		Jul-22		Aug-22		Aug-22		Aug-22		Aug-22		Sep-22		Sep-22		Sep-22		Sep-22		Oct-22		Oct-22		Oct-22		Oct-22		Oct-22		Nov-22		Nov-22		Nov-22		Nov-22		Dec-22		Dec-22		Dec-22		Dec-22		Dec-22		Jan-23		Jan-23		Jan-23		Jan-23		Feb-23		Feb-23		Feb-23		Feb-23		Mar-23		Mar-23		Mar-23		Mar-23		Apr-23		Apr-23		Apr-23		Apr-23		Apr-23		May-23		May-23		May-23		May-23		Jun-23		Jun-23		Jun-23		Jun-23		Jul-23		Jul-23		Jul-23		Jul-23		Jul-23		Aug-23		Aug-23		Aug-23		Aug-23		Sep-23		Sep-23		Sep-23		Sep-23		Sep-23		Oct-23		Oct-23		Oct-23		Oct-23		Nov-23		Nov-23		Nov-23		Nov-23		Dec-23		Dec-23		Dec-23		Dec-23		Dec-23		Jan-24		Jan-24		Jan-24		Jan-24		Feb-24		Feb-24		Feb-24		Feb-24		Mar-24		Mar-24		Mar-24		Mar-24		Mar-24		Apr-24		Apr-24		Apr-24		Apr-24		May-24		May-24		May-24		May-24		Jun-24		Jun-24		Jun-24		Jun-24

				SUB-Surface DEVELOPMENT		5		Plan Rev00 -Cumulative		0.1%		0.3%		0.3%		0.4%		0.6%		0.7%		0.7%		0.9%		1.1%		1.5%		2.0%		2.6%		3.2%		3.9%		4.6%		5.3%		6.2%		7.1%		8.0%		9.0%		10.0%		11.2%		12.2%		13.4%		14.9%		16.3%		17.7%		19.1%		20.5%		22.1%		23.8%		25.5%		27.0%		28.5%		30.0%		31.5%		33.1%		34.7%		36.3%		37.9%		39.2%		40.4%		41.7%		43.0%		44.4%		45.6%		46.9%		48.1%		49.3%		50.8%		52.2%		53.6%		55.1%		56.5%		58.1%		59.6%		61.1%		62.8%		64.6%		66.3%		67.7%		69.1%		70.5%		71.8%		73.1%		74.4%		75.7%		76.9%		77.9%		79.0%		80.3%		81.2%		82.1%		83.1%		84.0%		85.1%		86.5%		87.4%		88.4%		89.9%		91.3%		92.9%		93.4%		93.8%		95.7%		96.1%		96.5%		96.9%		97.3%		97.6%		97.9%		98.1%		98.3%		98.5%		98.8%		98.9%		98.9%		99.0%		99.1%		99.2%		99.4%		99.6%		99.8%		100.0%		100.0%

								Plan Rev01 -Cumulative		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.3%		0.5%		0.6%		0.8%		0.9%		1.0%		1.0%		1.1%		1.1%		1.2%		1.3%		1.3%		1.3%		1.4%		1.7%		1.9%		2.3%		2.4%		2.5%		2.6%		2.7%		2.8%		2.9%		3.0%		3.1%		3.2%		3.4%		3.6%		3.9%		4.1%		4.2%		5.2%		6.1%		6.7%		7.3%		8.0%		9.2%		10.5%		11.7%		13.2%		14.6%		16.2%		17.9%		19.8%		22.2%		24.6%		29.1%		35.4%		39.1%		41.8%		44.0%		45.8%		47.5%		49.3%		50.9%		52.5%		54.5%		56.0%		57.8%		60.5%		62.9%		65.1%		67.2%		69.4%		72.1%		73.8%		75.3%		76.4%		77.7%		79.0%		80.3%		81.8%		83.2%		84.6%		85.5%		86.3%		87.1%		88.0%		89.1%		90.3%		90.9%		91.6%		92.3%		92.9%		93.5%		94.2%		95.0%		95.3%		95.5%		95.7%		96.0%		96.3%		96.5%		96.7%		96.9%		97.2%		97.5%		97.7%		97.9%		98.0%		98.2%		98.4%		98.5%		98.5%		98.6%		98.6%		98.7%		98.7%		98.8%		98.8%		98.9%		98.9%		98.9%		98.9%		98.9%		98.9%		98.9%		98.9%		98.9%		98.9%		98.9%		98.9%		98.9%		98.9%		98.9%		98.9%		98.9%		99.0%		99.2%		99.5%		99.6%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Azar Oil Field Development						Plan Rev01-Period		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.2%		0.2%		0.1%		0.2%		0.1%		0.1%		0.1%		0.0%		0.1%		0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.3%		0.3%		0.2%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.0%		1.0%		0.9%		0.7%		0.6%		0.7%		1.1%		1.3%		1.3%		1.4%		1.4%		1.5%		1.7%		2.0%		2.3%		2.5%		4.4%		6.3%		3.7%		2.7%		2.2%		1.8%		1.7%		1.8%		1.6%		1.6%		2.0%		1.5%		1.8%		2.6%		2.5%		2.2%		2.1%		2.2%		2.6%		1.8%		1.4%		1.2%		1.3%		1.3%		1.3%		1.5%		1.4%		1.4%		0.9%		0.8%		0.8%		0.9%		1.0%		1.2%		0.6%		0.7%		0.7%		0.6%		0.5%		0.8%		0.7%		0.3%		0.2%		0.2%		0.4%		0.2%		0.2%		0.3%		0.2%		0.2%		0.3%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.1%		0.0%		0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.2%		0.3%		0.1%		0.1%		0.2%		0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

								Actual Cumulative		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		5.68%		5.83%		6.00%		6.15%		6.34%		6.52%		6.56%		6.70%		6.88%		6.98%		7.17%		7.30%		7.56%		7.64%		7.70%		7.70%		7.72%		7.78%		7.82%		7.83%		7.89%		7.90%		7.91%		7.93%		8.10%		8.16%		8.16%		8.19%		8.19%		8.33%		8.43%		8.44%		8.44%		8.44%		8.45%		8.45%		9.41%		9.42%		9.42%		9.43%		9.92%

								Actual Period		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		5.68%		0.15%		0.17%		0.15%		0.19%		0.18%		0.04%		0.14%		0.18%		0.10%		0.19%		0.13%		0.26%		0.08%		0.06%		0.00%		0.02%		0.06%		0.04%		0.01%		0.06%		0.01%		0.01%		0.02%		0.17%		0.06%		0.00%		0.02%		0.00%		0.14%		0.10%		0.01%		0.00%		0.00%		0.01%		0.00%		0.96%		0.01%		0.00%		0.01%		0.49%

		Surface

		FEED Package						Binak Oil Field Development-EPC

		Geotechnical Survey

		Topographical Survey

		Geophysical Survey						SUB-Surface DEVELOPMENT

		Comprehensive surface survey

		Main Oil Pipeline

		Main Oil Transfer Pumps

		Gas Compressors

		Wellhead Control Panel

		HIPPS

		Flow lines’ Pipes

		Well Pads, Access Roads Re-Construction

		Water Supply

		Wellhead Facilities,Flowlines

		Oil & Gas Export Pipe Lines

		CPF Civil Works

		Central Process Facilities (CPF)

		Modified Early Production

		Final Production

		Operator's Residential Facility

		Electrical Power Supply Substation

		Soil, Concrete and Asphalt Laboratory

		Surface Technical Site Supervision

		Third Party Inspection on vendor’s premises

		Other Pproject

		Subsurface

		Drilling

		Drilling of 10 wells-GPTK

		Drilling of 7 wells-NIDC

		Drilling of 2 Wells-Persia

		Acid Fracture / High Volume Acid

		Procurement of Tubing 5 1/2" , 4 1/2" , 3 1/2"( for 10 wells)

		Procurement of Completion (for 19 Wells)

		Technical Site supervision  (drilling)

		Third Party Inspection on sub surface vendor’s premises

		Subsurface Studies

		Full Field Reservoir Study

		Fluid Sampling and Analysis

		Other Projects





SubSurface

		



Plan Rev00 -Cumulative

Plan Rev01 -Cumulative

Plan Rev01-Period

Actual Cumulative

Actual Period



Surface

										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158																										171

				Project		Index				19-Jun-21		26-Jun-21		3-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		7-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		4-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		2-Oct-21		9-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		6-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		4-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		1-Jan-22		8-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		5-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		5-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		2-Apr-22		9-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		7-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		4-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		2-Jul-22		9-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		6-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		3-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		1-Oct-22		8-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		5-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		3-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		7-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		4-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		4-Mar-23		11-Mar-23		18-Mar-23		25-Mar-23		1-Apr-23		8-Apr-23		15-Apr-23		22-Apr-23		29-Apr-23		6-May-23		13-May-23		20-May-23		27-May-23		3-Jun-23		10-Jun-23		17-Jun-23		24-Jun-23		1-Jul-23		8-Jul-23		15-Jul-23		22-Jul-23		29-Jul-23		5-Aug-23		12-Aug-23		19-Aug-23		26-Aug-23		2-Sep-23		9-Sep-23		16-Sep-23		23-Sep-23		30-Sep-23		7-Oct-23		14-Oct-23		21-Oct-23		28-Oct-23		4-Nov-23		11-Nov-23		18-Nov-23		25-Nov-23		2-Dec-23		9-Dec-23		16-Dec-23		23-Dec-23		30-Dec-23		6-Jan-24		13-Jan-24		20-Jan-24		27-Jan-24		3-Feb-24		10-Feb-24		17-Feb-24		24-Feb-24		2-Mar-24		9-Mar-24		16-Mar-24		23-Mar-24		30-Mar-24		6-Apr-24		13-Apr-24		20-Apr-24		27-Apr-24		4-May-24		11-May-24		18-May-24		25-May-24		1-Jun-24		8-Jun-24		15-Jun-24		22-Jun-24

				Binak Oil Field Development-EPC						Jun-21		Jun-21		Jul-21		Jul-21		Jul-21		Jul-21		Jul-21		Aug-21		Aug-21		Aug-21		Aug-21		Sep-21		Sep-21		Sep-21		Sep-21		Oct-21		Oct-21		Oct-21		Oct-21		Oct-21		Nov-21		Nov-21		Nov-21		Nov-21		Dec-21		Dec-21		Dec-21		Dec-21		Jan-22		Jan-22		Jan-22		Jan-22		Jan-22		Feb-22		Feb-22		Feb-22		Feb-22		Mar-22		Mar-22		Mar-22		Mar-22		Apr-22		Apr-22		Apr-22		Apr-22		Apr-22		May-22		May-22		May-22		May-22		Jun-22		Jun-22		Jun-22		Jun-22		Jul-22		Jul-22		Jul-22		Jul-22		Jul-22		Aug-22		Aug-22		Aug-22		Aug-22		Sep-22		Sep-22		Sep-22		Sep-22		Oct-22		Oct-22		Oct-22		Oct-22		Oct-22		Nov-22		Nov-22		Nov-22		Nov-22		Dec-22		Dec-22		Dec-22		Dec-22		Dec-22		Jan-23		Jan-23		Jan-23		Jan-23		Feb-23		Feb-23		Feb-23		Feb-23		Mar-23		Mar-23		Mar-23		Mar-23		Apr-23		Apr-23		Apr-23		Apr-23		Apr-23		May-23		May-23		May-23		May-23		Jun-23		Jun-23		Jun-23		Jun-23		Jul-23		Jul-23		Jul-23		Jul-23		Jul-23		Aug-23		Aug-23		Aug-23		Aug-23		Sep-23		Sep-23		Sep-23		Sep-23		Sep-23		Oct-23		Oct-23		Oct-23		Oct-23		Nov-23		Nov-23		Nov-23		Nov-23		Dec-23		Dec-23		Dec-23		Dec-23		Dec-23		Jan-24		Jan-24		Jan-24		Jan-24		Feb-24		Feb-24		Feb-24		Feb-24		Mar-24		Mar-24		Mar-24		Mar-24		Mar-24		Apr-24		Apr-24		Apr-24		Apr-24		May-24		May-24		May-24		May-24		Jun-24		Jun-24		Jun-24		Jun-24

				SURFACE DEVELOPMENT		16		Plan Rev00 -Cumulative		0.1%		0.3%		0.3%		0.4%		0.6%		0.7%		0.7%		0.9%		1.1%		1.5%		2.0%		2.6%		3.2%		3.9%		4.6%		5.3%		6.2%		7.1%		8.0%		9.0%		10.0%		11.2%		12.2%		13.4%		14.9%		16.3%		17.7%		19.1%		20.5%		22.1%		23.8%		25.5%		27.0%		28.5%		30.0%		31.5%		33.1%		34.7%		36.3%		37.9%		39.2%		40.4%		41.7%		43.0%		44.4%		45.6%		46.9%		48.1%		49.3%		50.8%		52.2%		53.6%		55.1%		56.5%		58.1%		59.6%		61.1%		62.8%		64.6%		66.3%		67.7%		69.1%		70.5%		71.8%		73.1%		74.4%		75.7%		76.9%		77.9%		79.0%		80.3%		81.2%		82.1%		83.1%		84.0%		85.1%		86.5%		87.4%		88.4%		89.9%		91.3%		92.9%		93.4%		93.8%		95.7%		96.1%		96.5%		96.9%		97.3%		97.6%		97.9%		98.1%		98.3%		98.5%		98.8%		98.9%		98.9%		99.0%		99.1%		99.2%		99.4%		99.6%		99.8%		100.0%		100.0%

								Plan Rev01 -Cumulative		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.4%		0.4%		0.5%		0.5%		0.5%		0.5%		0.6%		0.6%		0.8%		1.0%		1.1%		1.3%		1.4%		1.6%		1.8%		2.0%		2.3%		2.6%		2.8%		3.1%		3.4%		3.7%		4.1%		4.5%		4.9%		5.4%		5.9%		6.4%		7.0%		7.7%		8.5%		9.2%		10.1%		11.0%		11.8%		12.7%		13.6%		14.4%		15.4%		16.3%		17.3%		18.4%		19.4%		20.5%		21.6%		22.8%		23.9%		25.1%		26.2%		27.4%		28.5%		29.8%		31.1%		32.3%		33.6%		34.8%		36.1%		37.3%		38.7%		40.2%		41.8%		43.3%		44.9%		46.8%		48.6%		50.2%		51.9%		53.4%		54.9%		56.3%		57.8%		59.2%		60.7%		62.1%		63.6%		65.0%		66.5%		67.8%		69.1%		70.6%		72.1%		73.3%		74.5%		75.6%		76.7%		77.8%		79.0%		80.2%		81.2%		82.3%		83.8%		85.2%		86.6%		88.2%		90.2%		91.3%		91.8%		92.3%		92.9%		95.0%		95.4%		95.8%		96.3%		96.7%		97.0%		97.4%		97.7%		98.0%		98.2%		98.3%		98.4%		98.5%		98.6%		98.7%		98.8%		98.8%		98.8%		98.9%		99.0%		99.1%		99.4%		99.7%		99.8%		99.9%		100.0%		100.0%
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		Project		Index				2021												2022																								2023																								2024
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						Plan Rev00 -Cumulative		0.20%		0.78%		1.80%		3.84%		7.14%		12.17%		18.53%		25.55%		33.00%		39.97%		47.22%		54.70%		62.39%		69.37%		74.65%		78.74%		82.17%		87.07%		93.25%		96.48%		98.10%		98.51%		99.35%		100.00%

						Plan Rev01 -Cumulative		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.12%		0.30%		0.78%		0.97%		1.61%		4.53%		5.31%		5.86%		6.18%		6.53%		6.77%		7.03%		7.15%		7.49%		13.28%		22.45%		79.86%		100.00%
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		WBS		Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24				1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24

		3		BINAK-Total (EPC)		1097		23-Jun-21 A		23-Jun-24		10000000.1		3.00		55.03		6139.74		41438.74		74282.73		86343.71		99303.42		130511.04		154676.5		204159.77		252985.18		623644.81		841026		1099961.2		1596132.58		1973927		2385578.44		2875670.68		3380290.76		3872549.98		4381591.5		4839755.63		5378337.74		5981706.51		6533534.53		7031778.65		7527436.13		7996939.52		8374976.84		8789071.6		9298866.64		9600607.81		9743744.88		9852699.74		9896699.88		9914893.6		9977707.48		9999736.98				0.0%		0.1%		0.4%		0.7%		0.9%		1.0%		1.3%		1.5%		2.0%		2.5%		6.2%		8.4%		11.0%		16.0%		19.7%		23.9%		28.8%		33.8%		38.7%		43.8%		48.4%		53.8%		59.8%		65.3%		70.3%		75.3%		80.0%		83.8%		87.9%		93.0%		96.0%		97.4%		98.5%		99.0%		99.2%		99.8%		100.0%

		4		GENERAL		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		4.00		55.0300		5401.38		25616.42		42062.69		47610.84		52774.59		60997.08		70655.27		103152.63		133590.53		365642.61		399917.69		423247.21		449644.15		456467.33		461969.46		469337.41		474068.18		478953.26		483838.34		488260.5		493450.17		498180.94		503066.02		507769.57		512342.1		516370.58		520223.17		523674.86		526518.17		528759.26		530433.88		531895.02		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0.0%		1.0%		4.8%		7.9%		8.9%		9.9%		11.5%		13.3%		19.4%		25.1%		68.7%		75.2%		79.5%		84.5%		85.8%		86.8%		88.2%		89.1%		90.0%		90.9%		91.8%		92.7%		93.6%		94.5%		95.4%		96.3%		97.0%		97.8%		98.4%		98.9%		99.4%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		5		SUB-Surface DEVELOPMENT		1011		24-Jul-21 A		7-Jun-24		1818441.18		5.00				317.76		7235.33		17932.8		22571.14		28222.68		45933.31		54293.02		63535.22		75699.15		148161.78		254728.52		397627.59		725751.89		886582.1		1019080.18		1200702.45		1361872.17		1463720.71		1563871.39		1632365.76		1690233.61		1734307.61		1752605.7		1772102.37		1788028.16		1793451.82		1796516.66		1797809.93		1798676		1799028.05		1799434.63		1812557.99		1817876.67		1818216.26		1818435.61		1818470.6				0.0%		0.0%		0.4%		1.0%		1.2%		1.6%		2.5%		3.0%		3.5%		4.2%		8.1%		14.0%		21.9%		39.9%		48.8%		56.0%		66.0%		74.9%		80.5%		86.0%		89.8%		92.9%		95.4%		96.4%		97.5%		98.3%		98.6%		98.8%		98.9%		98.9%		98.9%		99.0%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		6		Package 01-New Well # W018S		649		24-Jul-21 A		21-Apr-23		88589.59		6.00				4.95		5498		14004.6		16159.84		16408.89		24052.17		24740.17		24960.12		25232.4		31246.89		38773.76		46337.42		60918.29		65640.54		68618.73		74249.91		79372.04		83506.67		86684.62		87929.74		88568.31		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08				0.0%		0.0%		6.2%		15.8%		18.2%		18.5%		27.1%		27.9%		28.2%		28.5%		35.3%		43.8%		52.3%		68.8%		74.1%		77.5%		83.8%		89.6%		94.3%		97.8%		99.3%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		7		Package 02-New Well # W028 (Bangestan)		449		24-Jul-21 A		22-May-23		128827.10		7.00				3.37		112.56		1187.51		2956.68		7015.36		13537.43		17579.27		19433.22		20737.65		39796.62		54706.37		68397.98		87404.85		103193.79		108062.6		114416.22		118680.3		120212.85		123993.42		127486.47		128573.97		128674.25		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12				0.0%		0.0%		0.1%		0.9%		2.3%		5.4%		10.5%		13.6%		15.1%		16.1%		30.9%		42.5%		53.1%		67.8%		80.1%		83.9%		88.8%		92.1%		93.3%		96.2%		99.0%		99.8%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		8		Package 03-New Well # W046S (Bangestan)		514.25		24-Jul-21 A		16-Aug-23		592707.13		8.00				18.43		216.13		355.86		419.32		484.94		595.42		723.9		4262.96		12234.83		45309.12		102816.06		153315.79		325524.91		362708.34		400037.26		474518.32		515641.74		540218.84		551601.93		559244.75		572511.76		583135.85		583163.75		587133.83		592441.66		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43				0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.7%		2.1%		7.6%		17.3%		25.9%		54.9%		61.2%		67.5%		80.1%		87.0%		91.1%		93.1%		94.4%		96.6%		98.4%		98.4%		99.1%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		9		Package 04-New Well # W035 (Bangestan)		616.75		24-Jul-21 A		26-Nov-23		156733.57		9.00				3.54		105.65		400.8		798.89		1814.23		4653.52		7495.43		10080.33		11839.55		19189.22		25270.34		33460.78		41952.62		52228.54		75457.84		103739.26		128356.02		132479.82		140515.65		145512.65		149004.85		151443.4		152027.29		152039.71		153459.65		155741.23		156158.4		156538.79		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11				0.0%		0.0%		0.1%		0.3%		0.5%		1.2%		3.0%		4.8%		6.4%		7.6%		12.2%		16.1%		21.3%		26.8%		33.3%		48.1%		66.2%		81.9%		84.5%		89.6%		92.8%		95.1%		96.6%		97.0%		97.0%		97.9%		99.4%		99.6%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		10		Package 05-New Well # W008N		692.75		24-Jul-21 A		10-Feb-24		69431.13		10.00				3.52		104.45		176.29		210.01		253.89		572.67		897.69		1198.4		1407.97		2526.04		4041.74		6175.62		8350.63		10585.58		13453.5		19552.2		25210.7		39221.98		51204.23		57404.39		60797.34		62016.33		63647.14		65022.86		66108.1		66549.78		67668.98		68328.93		68982.99		69270.65		69404.26		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15				0.0%		0.0%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.8%		1.3%		1.7%		2.0%		3.6%		5.8%		8.9%		12.0%		15.2%		19.4%		28.2%		36.3%		56.5%		73.7%		82.7%		87.6%		89.3%		91.7%		93.6%		95.2%		95.8%		97.5%		98.4%		99.4%		99.8%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		11		Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)		811		24-Jul-21 A		7-Jun-24		236214.84		11.00				16.25		310.63		502.39		561.35		640.28		742.56		865.43		998.32		1167.84		4423.28		9530.9		17936.97		28302.4		47591.52		63388.93		84588.38		122178.26		135935.06		154634.05		173933.34		187915.02		193817.7		197207.86		206147.94		213102.02		215196.97		216611.84		216864.77		216872.46		216936.84		217209.82		230303.3		235621.98		235961.56		236180.92		236215.9				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		1.9%		4.0%		7.6%		12.0%		20.1%		26.8%		35.8%		51.7%		57.5%		65.5%		73.6%		79.6%		82.1%		83.5%		87.3%		90.2%		91.1%		91.7%		91.8%		91.8%		91.8%		92.0%		97.5%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%

		12		Package 07-Workover # 14		497		24-Jul-21 A		29-Jul-23		140256.51		12.00				66.9		221.91		326.22		366.11		404.25		452.33		509.77		672.03		807.09		1471.76		4575.79		28758.64		75643.88		95379.31		98858.9		102679.97		116746.96		123951.84		135383.15		136056.42		137730.58		139406.38		139841.66		140100.94		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5				0.0%		0.0%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.0%		3.3%		20.5%		53.9%		68.0%		70.5%		73.2%		83.2%		88.4%		96.5%		97.0%		98.2%		99.4%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		13		Package 08-Workover # 12		477.75		24-Jul-21 A		10-Jul-23		113892.31		13.00				66.93		222		326.37		366.31		400.9		443.95		496.27		646.59		761.15		1724.51		11475.46		27868.04		54557.07		71434.81		73876.44		77339.33		80726.26		92254.47		107855.36		108662.86		112589.6		113492.81		113736.14		113863.27		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3				0.0%		0.1%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.4%		0.6%		0.7%		1.5%		10.1%		24.5%		47.9%		62.7%		64.9%		67.9%		70.9%		81.0%		94.7%		95.4%		98.9%		99.6%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		14		Package 09-Workover # 15		524		24-Jul-21 A		25-Aug-23		170781.36		14.00				66.93		222		326.37		366.31		399.03		439.3		488.84		636.66		749.52		1097.21		1937.84		11939.95		32751.87		58811.39		88841.35		108551.35		116275.42		123398.15		125388.29		145989.29		157383.87		162410.73		169744.34		170275.78		170603.93		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.6%		1.1%		7.0%		19.2%		34.4%		52.0%		63.6%		68.1%		72.3%		73.4%		85.5%		92.2%		95.1%		99.4%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		15		Package 10-Workover # 05		552.5		24-Jul-21 A		23-Sep-23		121007.65		15.00				66.93		222		326.37		366.31		400.9		443.95		496.27		646.59		761.15		1377.12		1600.26		3436.39		10345.36		19008.27		28484.64		41067.52		58684.48		72541.03		86610.7		90145.86		95158.31		111320.08		115817.32		120097.83		120743.8		120894.04		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64				0.0%		0.1%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		0.6%		1.1%		1.3%		2.8%		8.5%		15.7%		23.5%		33.9%		48.5%		59.9%		71.6%		74.5%		78.6%		92.0%		95.7%		99.2%		99.8%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		16		SURFACE DEVELOPMENT		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		7649126.06		16.00				420.6		8586.99		14287.24		16161.73		18306.15		23580.65		29728.21		37471.93		43695.5		109840.41		186379.79		279086.4		420736.55		630877.56		904528.8		1205630.82		1544350.41		1929876.02		2333881.77		2719129.36		3194653.96		3749217.96		4277862.81		4751906.71		5227065.87		5687117.12		6058237		6467586.81		6973672.47		7272820.5		7413876.38		7508246.72		7546682.87		7564537		7627131.54		7649126.05				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.4%		2.4%		3.6%		5.5%		8.2%		11.8%		15.8%		20.2%		25.2%		30.5%		35.5%		41.8%		49.0%		55.9%		62.1%		68.3%		74.3%		79.2%		84.6%		91.2%		95.1%		96.9%		98.2%		98.7%		98.9%		99.7%		100.0%

		17		Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"		805		24-Jul-21 A		1-Jun-24		1535354.69		17.00				132.64		1723.45		2894.66		3338.74		3690.24		4462.4		5279.2		6542.88		7451.67		14096.77		35517.55		58084.79		81266.74		139645.43		234020		334283.29		442709.83		559370.39		680188.76		785537.51		921401.88		1022684.15		1078100.33		1134235.6		1191171.62		1272090.99		1360998.08		1417405.63		1472797.06		1499440.66		1517699.82		1520889.54		1527170.3		1531833.3		1535266.96		1535354.68				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.5%		0.9%		2.3%		3.8%		5.3%		9.1%		15.2%		21.8%		28.8%		36.4%		44.3%		51.2%		60.0%		66.6%		70.2%		73.9%		77.6%		82.9%		88.6%		92.3%		95.9%		97.7%		98.9%		99.1%		99.5%		99.8%		100.0%		100.0%

		18		Package 12- EPC # Compressor Station		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		6113771.37		18.00				287.96		6863.54		11392.58		12822.99		14615.91		19118.25		24449.01		30929.05		36243.83		95743.64		150862.24		221001.61		339469.8		491232.14		670508.8		871347.53		1101640.58		1370505.62		1653693		1933591.85		2273252.09		2726533.81		3199762.49		3617671.11		4035894.26		4415026.13		4697238.92		5050181.18		5500875.41		5773379.84		5896176.56		5987357.18		6019512.57		6032703.7		6091864.58		6113771.37				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.6%		2.5%		3.6%		5.6%		8.0%		11.0%		14.3%		18.0%		22.4%		27.0%		31.6%		37.2%		44.6%		52.3%		59.2%		66.0%		72.2%		76.8%		82.6%		90.0%		94.4%		96.4%		97.9%		98.5%		98.7%		99.6%		100.0%

		EPCC																1.00		2.00		3.00		4.00		5.00		6.00		7.00		8.00		9.00		10.00		11.00		12.00		13.00		14.00		15.00		16.00		17.00		18.00		19.00		20.00		21.00		22.00		23.00		24.00		25.00		26.00		27.00		28.00		29.00		30.00		31.00		32.00		33.00		34.00		35.00		36.00				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36

						Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24				1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24

		22		General		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		22		55.03		5401.38		25616.42		42062.69		47610.84		52774.59		60997.08		70655.27		103152.63		133590.53		365642.61		399917.69		423247.21		449644.15		456467.33		461969.46		469337.41		474068.18		478953.26		483838.34		488260.5		493450.17		498180.94		503066.02		507769.57		512342.1		516370.58		520223.17		523674.86		526518.17		528759.26		530433.88		531895.02		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0.0%		1.0%		4.8%		7.9%		8.9%		9.9%		11.5%		13.3%		19.4%		25.1%		68.7%		75.2%		79.5%		84.5%		85.8%		86.8%		88.2%		89.1%		90.0%		90.9%		91.8%		92.7%		93.6%		94.5%		95.4%		96.3%		97.0%		97.8%		98.4%		98.9%		99.4%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		23		Engineering		759		24-Jul-21 A		16-Apr-24		272905.67		23				738.36		10437.45		17187.65		19503.18		22148.38		28248.4		35180.11		44183.47		51552		91269.8		109988.97		126368.29		147766		167205.25		177378.34		187320.51		198974.86		206585.58		213289		217923.82		221504.6		224476.57		225728.07		226452.64		228308.76		228566.38		228751.73		228816.39		229219.58		229376.83		233916.08		247384.97		265806.54		272935.08		272935.08		272935.08				0.0%		0.3%		3.8%		6.3%		7.1%		8.1%		10.3%		12.9%		16.2%		18.9%		33.4%		40.3%		46.3%		54.1%		61.3%		65.0%		68.6%		72.9%		75.7%		78.1%		79.8%		81.2%		82.2%		82.7%		83.0%		83.6%		83.7%		83.8%		83.8%		84.0%		84.0%		85.7%		90.6%		97.4%		100.0%		100.0%		100.0%

		24		Procurement		672		01-Feb-22 A		20-Jan-24		7033236.1		24																						89553.95		229628.76		429557.98		755887.57		1071621.78		1430364.78		1844550.6		2250854.64		2654808.05		3067474.11		3455220.34		3924771.06		4381961.61		4808180.27		5202551.53		5619961.14		6013550.6		6264578.99		6508716.59		6828324.44		7030753.14		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		1.3%		3.3%		6.1%		10.7%		15.2%		20.3%		26.2%		32.0%		37.7%		43.6%		49.1%		55.8%		62.3%		68.4%		74.0%		79.9%		85.5%		89.1%		92.5%		97.1%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		25		Construction		950		20-Aug-21 A		7-Apr-24		2052025.78		25						5384.87		15032.39		19229.69		24380.45		41265.56		48841.12		56823.68		67842.65		77178.45		101490.58		120787.72		242834.86		278632.64		315865.87		374462.17		456393.08		532203.1		616863.74		678020.91		737761.23		876026.72		994800.8		1090047		1161016.97		1232041.97		1354663.19		1520723.63		1707400.22		1804026.68		1938333.32		2031988.33		2050986.61		2052025.78		2052025.78		2052025.78				0.0%		0.0%		0.3%		0.7%		0.9%		1.2%		2.0%		2.4%		2.8%		3.3%		3.8%		4.9%		5.9%		11.8%		13.6%		15.4%		18.2%		22.2%		25.9%		30.1%		33.0%		36.0%		42.7%		48.5%		53.1%		56.6%		60.0%		66.0%		74.1%		83.2%		87.9%		94.5%		99.0%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%

		26		Commissioning		537.25		3-Jan-23		23-Jun-24		109399.69		26																																								126.31		330.05		850.67		1060.67		1759.36		4957.91		5807.16		6409.99		6759.75		7140.14		7404.24		7691.9		7825.51		8195.32		14530.29		24556.3		87370.19		109399.69				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.3%		0.8%		1.0%		1.6%		4.5%		5.3%		5.9%		6.2%		6.5%		6.8%		7.0%		7.2%		7.5%		13.3%		22.4%		79.9%		100.0%

																55.0300		6139.74		41438.74		74282.73		86343.71		99303.42		130511.04		154676.5		204159.78		252985.18		623644.81		841026		1099961.2		1596132.58		1973927		2385578.45		2875670.69		3380290.76		3872549.99		4381591.5		4839755.62		5378337.73		5981706.51		6533534.52		7031778.65		7527436.13		7996939.52		8374976.83		8789071.61		9298866.65		9600607.81		9743744.89		9852699.74		9896699.87		9914893.59		9977707.48		9999736.98

																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





Data-Base-Weekly

																1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90

		WBS		Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		19-Jun-21		26-Jun-21		3-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		7-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		4-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		2-Oct-21		9-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		6-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		4-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		1-Jan-22		8-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		5-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		5-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		2-Apr-22		9-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		7-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		4-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		2-Jul-22		9-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		6-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		3-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		1-Oct-22		8-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		5-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		3-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		7-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		4-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		4-Mar-23		11-Mar-23		18-Mar-23		25-Mar-23		1-Apr-23		8-Apr-23		15-Apr-23		22-Apr-23		29-Apr-23		6-May-23		13-May-23		20-May-23		27-May-23		3-Jun-23		10-Jun-23		17-Jun-23		24-Jun-23		1-Jul-23		8-Jul-23		15-Jul-23		22-Jul-23		29-Jul-23		5-Aug-23		12-Aug-23		19-Aug-23		26-Aug-23		2-Sep-23		9-Sep-23		16-Sep-23		23-Sep-23		30-Sep-23		7-Oct-23		14-Oct-23		21-Oct-23		28-Oct-23		4-Nov-23		11-Nov-23		18-Nov-23		25-Nov-23		2-Dec-23		9-Dec-23		16-Dec-23		23-Dec-23		30-Dec-23		6-Jan-24		13-Jan-24		20-Jan-24		27-Jan-24		3-Feb-24		10-Feb-24		17-Feb-24		24-Feb-24		2-Mar-24		9-Mar-24		16-Mar-24		23-Mar-24		30-Mar-24		6-Apr-24		13-Apr-24		20-Apr-24		27-Apr-24		4-May-24		11-May-24		18-May-24		25-May-24		1-Jun-24		8-Jun-24		15-Jun-24		22-Jun-24				19-Jun-21		26-Jun-21		3-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		7-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		4-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		2-Oct-21		9-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		6-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		4-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		1-Jan-22		8-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		5-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		5-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		2-Apr-22		9-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		7-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		4-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		2-Jul-22		9-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		6-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		3-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		1-Oct-22		8-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		5-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		3-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		7-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		4-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		4-Mar-23

		3		BINAK-Total (EPC)		1097		23-Jun-21 A		23-Jun-24		10000000.07		3.00		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		5153.68		12131.71		19114.62		26101.19		36135.44		45378.29		53306.64		62390.21		69212.55		75121.36		77873.69		80037.17		82759.15		85758.99		87807.83		90001.06		92190.6		95639.43		102384.39		109772.06		118956.55		125427.2		130511.04		135201.05		140134.8		145497.91		151530.01		158976.6		170447.8		182809.41		197560.79		212933.91		230346.3		250968.64		252985.18		433175.7		506438.3		553493.54		585875.7		618603.61		662637.83		709547.82		757663.56		810302.08		863535.29		922949.38		980221.02		1041459.61		1109982.66		1185898.01		1315485.42		1463926.68		1569784.87		1658484.6		1738919.26		1819791.56		1909049.32		2000384.29		2091374.44		2186563.42		2290772.63		2385578.44		2488353.97		2604181.35		2716778.6		2827747.99		2939592.38		3056312.73		3186524.09		3300083.18		3412192.08		3520942.52		3632361.54		3744642.03		3856730.77		3972499.59		4086886.41		4204148.81		4315794.95		4430421.26		4544358.83		4657893.15		4772622.99		4889064.81		4997371.06		5118650.63		5247710.55		5378337.74		5503978.29		5645974.54		5807284.5		5945084.58		6071891.66		6206094.13		6336018.12		6451756.93		6566673.66		6684018.32		6800109.34		6916427.5		7031778.65		7150652.28		7264498.27		7377611.75		7482773.38		7584731.62		7702342.23		7819664.16		7915516.47		8010769.79		8096574.84		8181367.3		8265478.55		8359385.1		8452173.62		8532313.57		8618383.04		8729521.21		8835651.44		8950795.24		9072593.44		9221471.75		9306845.7		9346784.42		9383687.02		9432396.4		9591251.22		9623071.79		9658854.69		9693320.86		9724122.98		9751727.21		9782686.83		9813109.19		9837781.83		9855326.57		9868467.51		9878430.71		9887617.96		9894826.01		9901103.83		9906638.25		9909782.48		9911476.07		9918058.64		9925334.85		9932272.43		9955964.83		9977707.48		9987090.98		9993435.11		9998703.89		9999736.98				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		4%		5%		6%		6%		6%		7%		7%		8%		8%		9%		9%		10%		10%		11%		12%		13%		15%		16%		17%		17%		18%		19%		20%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		27%		28%		29%		31%		32%		33%		34%		35%		36%		37%		39%		40%		41%		42%		43%		44%		45%		47%		48%		49%		50%

		4		GENERAL		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		4.00		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		4706.1		9573.07		14474.49		18846.41		23154.6		27387.11		31165.57		35045.55		38824.01		42602.47		44045.78		45201.43		46255.55		47309.67		48363.79		49519.44		50595.57		51789.35		53757.17		55515.67		57418.18		59219.16		60997.08		62746.18		64596.8		66345.9		68819.26		73103.28		81403.86		90345.63		99315.18		108236.73		118814.41		132556.82		133590.53		277452.22		322590.14		345934.83		355761.59		364501.41		374833.13		382591.6		389660.52		396471.69		402229.14		411988.8		416023.01		420155.69		423692.89		426812.63		446008.23		447688.38		449230.51		450988.59		452537.82		453985.54		455433.25		456880.96		458405.83		459504.56		460889.3		461969.46		465532.48		466714.17		467794.32		468874.48		469954.64		471136.32		472216.48		473296.64		474376.8		475558.48		476638.64		477718.8		478798.95		479980.64		481060.8		482140.95		483221.11		484301.27		485482.95		486563.11		487643.27		488723.43		489905.11		491289.85		492370.01		493450.17		494631.85		495712.01		496792.17		497872.32		498952.48		500134.17		501214.32		502294.48		503374.64		504556.32		505636.48		506716.64		507769.57		508802.07		509834.58		510867.09		511899.6		512878.1		513784.6		514691.1		515597.61		516499.28		517400.15		518605.6		519443.9		520125.76		520807.63		521520.72		522358.45		523196.17		524033.89		524843.76		525545.38		526069.19		526593		527107.69		527615.55		528123.4		528631.26		529036.52		529424.68		529812.84		530180.61		530535.18		530889.76		531244.33		531597.79		531944.56		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		9%		9%		10%		10%		10%		10%		11%		11%		11%		12%		12%		12%		13%		14%		15%		17%		19%		20%		22%		25%		25%		52%		61%		65%		67%		68%		70%		72%		73%		75%		76%		77%		78%		79%		80%		80%		84%		84%		84%		85%		85%		85%		86%		86%		86%		86%		87%		87%		87%		88%		88%		88%		88%		89%		89%		89%		89%		89%		90%		90%		90%		90%		90%		91%		91%		91%		91%		91%		92%		92%		92%

		5		SUB-Surface DEVELOPMENT		1011		24-Jul-21 A		7-Jun-24		1818441.18		5.00												277.75		595.97		898.84		1696.53		5467.66		8593.16		10795.74		14001.46		16445.51		18175.52		19088.78		19687.69		20902.81		22405.48		22989.2		23581.85		24205.14		25916.99		30032.3		34875.49		41004.29		44350.26		45933.31		47427.14		49042.04		51286.59		53542.37		55155.91		56542.84		57945.71		61656.09		66043.75		70517.06		75051.64		75699.15		93715.27		110144.44		122160.22		133258.78		145864.36		166707.93		190856.7		213621.46		239928.6		265629.54		293690.61		325267.82		360881.4		403287.23		448189.08		528484.16		643373.42		711152.21		759367.78		800078.62		832947.78		863553.88		895792.21		925787.43		955411.79		991212.65		1019080.18		1051669.86		1099638.62		1144191.49		1184389.11		1222089.17		1262285.43		1310379.3		1342911.42		1368622.86		1389613.93		1413610.7		1437023.67		1460524.03		1487462.01		1512914.59		1539033.22		1554609.5		1569950.67		1584485.88		1600707.84		1619676.62		1641285.53		1652968.96		1665722.34		1678731.65		1690233.61		1699991.38		1713857.09		1727379.54		1733277.62		1736359.16		1739548.82		1746579.92		1750342.16		1753926.98		1759357.89		1762998.53		1767365.13		1772102.37		1776599.3		1779655.49		1782809.9		1786427.22		1789902.84		1790915.64		1791766.93		1792682.77		1793582.18		1794393.6		1795011.58		1795834.78		1796383.81		1797574.11		1797685.4		1797726.26		1797768.28		1797822.64		1798007.88		1798334.28		1798534.39		1798725.31		1798766.83		1798770.4		1798942.62		1799009.06		1799074.97		1799138.43		1799179.9		1799291.02		1799636.48		1803875.63		1808568.11		1811140.55		1812927.43		1816150.7		1817650.1		1817668.84		1817875.01		1817880.84		1817886.67		1818167.39		1818198.49		1818228.2		1818254.44		1818280.68		1818400.63		1818435.61		1818470.6		1818470.6		1818470.6		1818470.6				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		9%		10%		12%		13%		15%		16%		18%		20%		22%		25%		29%		35%		39%		42%		44%		46%		47%		49%		51%		53%		55%		56%		58%		60%		63%		65%		67%		69%		72%		74%		75%		76%		78%		79%		80%		82%		83%		85%		85%		86%		87%		88%		89%		90%		91%

		6		Package 01-New Well # W018S		649		24-Jul-21 A		21-Apr-23		88589.59		6.00												2.11		26.62		48.57		552.77		3941.47		6700.54		8532.1		11150.24		13001.4		14166.65		14515.14		14549.31		15197.34		16150.39		16184.1		16219.22		16262.01		16301.59		16552.72		17853.56		22148.48		23709.87		24052.17		24300.83		24636.13		24685.35		24723.54		24769.69		24815.72		24864.99		24918.23		25015.52		25112.25		25218.34		25232.4		27570.82		28833.82		29424.24		30029.52		31054.05		32833.62		34451.36		36653.79		38000.74		39340.34		40874.74		42682.59		44481.1		46603.41		48708.38		51373.51		54608.65		59824.38		62243.68		63062.75		63969.55		64938.93		65938.12		66884.66		67434.61		67976.1		68618.73		69233.22		69995.53		71501.39		73382.56		74889.77		76570.25		78246.99		78629.11		79552.42		80634.86		81794.79		82741.08		83423.46		83983.93		84801.41		85785.9		86494.54		86797.81		87091.19		87312.7		87647.17		88100.92		88353.21		88500.75		88550.29		88568.31		88580.54		88584.83		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		4%		8%		10%		13%		15%		16%		16%		16%		17%		18%		18%		18%		18%		18%		19%		20%		25%		27%		27%		27%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		31%		33%		33%		34%		35%		37%		39%		41%		43%		44%		46%		48%		50%		53%		55%		58%		62%		68%		70%		71%		72%		73%		74%		75%		76%		77%		77%		78%		79%		81%		83%		85%		86%		88%		89%		90%		91%		92%		93%		94%		95%		96%		97%		98%		98%		98%		99%		99%		99%		100%

		7		Package 02-New Well # W028 (Bangestan)		449		24-Jul-21 A		22-May-23		128827.10		7.00												0.92		22.32		41.55		61.49		92.67		145.55		224.26		446.38		846.17		1244.41		1642.64		2041.53		2442.33		2842.47		3242.85		3644.64		4050.22		5231.83		8353.24		11106.37		12137.74		13111.94		13537.43		13967.56		14411.15		15792.23		17196.4		17901.77		18347.05		18794.55		19241.23		19688.92		20173.97		20667.14		20737.65		29316.16		32304.42		34348.45		36910.71		39438.52		42429.89		45890.33		49202.6		52708		55876.89		59118.93		62943.69		65947.75		68772.15		71788.55		75341.06		79372.96		85156.26		90794.52		92535.96		95959.08		100997.27		103758.64		105232.88		106317.17		107228.29		108062.6		108848.13		109805.02		111437.25		113486.13		115204.25		116977.49		117964.49		118444.08		118774.28		119103.36		119434.81		119788.56		120160.34		120510.33		120969.78		121768.62		122708.39		124359.14		125387.47		126505.44		127071.44		127748.93		128184.06		128319.5		128338.72		128573.97		128599.5		128625.02		128646.56		128668.09		128719.37		128791.15		128819.87		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		6%		9%		9%		10%		11%		11%		11%		12%		13%		14%		14%		15%		15%		15%		16%		16%		16%		23%		25%		27%		29%		31%		33%		36%		38%		41%		43%		46%		49%		51%		53%		56%		58%		62%		66%		70%		72%		74%		78%		81%		82%		83%		83%		84%		84%		85%		86%		88%		89%		91%		92%		92%		92%		92%		93%		93%		93%		94%		94%		95%		95%		97%		97%		98%		99%		99%		99%

		8		Package 03-New Well # W046S (Bangestan)		514.25		24-Jul-21 A		16-Aug-23		592707.13		8.00												13.41		54.57		92.89		132.55		188.63		234.02		278.64		323.91		342.75		358.05		373.35		388.65		404.02		416.08		428.35		442.67		458.63		474.97		492.53		511.49		535.5		564.42		595.42		623.26		656.67		684.3		713.47		744.07		773.53		804.05		3006.47		5938.61		8873.89		11814.52		12234.83		17278.66		27293.89		32862.89		38456.75		44367.5		54959.61		69343.32		81392.12		95524.09		108039.74		120226.62		131215.96		142501.53		155040.75		170017.18		212672.06		290837.76		321556.19		332566.46		343278.34		350010.16		356497.36		365131.35		373633.99		382149.24		390847.29		400037.26		413936.98		437448.96		454700.14		468599.33		482462.9		495130.06		504274.01		511171.16		517379.79		522924.8		529687.5		536655.23		539837.94		541762.17		543670.76		546725.81		549736.66		552715.4		554985.22		556560.74		558139.32		559927.06		560655.62		564719.14		570685.13		572511.76		573540.03		576831.7		583127.71		583134.04		583140.38		583159.39		583159.39		583159.39		583169.56		583891.4		585054.69		585616.72		587133.83		588955.16		590607.03		591847.73		592247.72		592523.22		592645.31		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		5%		6%		6%		7%		9%		12%		14%		16%		18%		20%		22%		24%		26%		29%		36%		49%		54%		56%		58%		59%		60%		62%		63%		64%		66%		67%		70%		74%		77%		79%		81%		84%		85%		86%		87%		88%		89%		91%		91%		91%		92%		92%		93%		93%		94%		94%		94%		94%		95%

		9		Package 04-New Well # W035 (Bangestan)		616.75		24-Jul-21 A		26-Nov-23		156733.57		9.00												1.07		22.61		42.03		62.19		93.61		114.72		137.6		231.2		323.24		413.73		504.21		594.7		685.19		773.72		862.44		952.53		1046.39		1450.41		2087.3		2725.43		3367.35		4009.79		4653.52		5295.9		5941.45		6582.08		7221.2		7867.56		8512.43		9156.55		9802.84		10449.86		11097.29		11746.72		11839.55		12448.96		13600.13		16371.19		17660.66		19019.02		20211.04		21403.56		22763.28		24395.4		25901.7		27573.97		29561.97		31497		33733.51		35637.92		37541.54		39445.15		41352.91		43461.15		45815.54		47958.26		50257.17		53248.03		56320.06		60935.36		70872.63		75457.84		76798.3		82726.07		91214.1		100354.88		107222.09		115308.1		123756.64		127257.26		128693.4		129542.66		130282.56		131046.73		132301.97		133526.76		135033.8		137413.07		139562.16		141167.25		142204.44		143314.25		144625.19		146031.92		146768.6		147542.62		148313.46		149004.85		149680.62		150307.89		151037.62		151356.61		151569.95		151719.13		152022.32		152025.22		152028.12		152031.02		152033.91		152036.81		152039.71		152042.61		152045.51		152333.5		153001.6		154552.37		154916.22		155228.57		155576.41		155756.72		155849.79		156085.13		156151.72		156157.57		156436.06		156467.21		156497.49		156523.77		156550.06		156642.99		156699.31		156734.35		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		5%		5%		6%		6%		7%		7%		7%		8%		8%		9%		10%		11%		12%		13%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		20%		22%		23%		24%		25%		26%		28%		29%		31%		32%		34%		36%		39%		45%		48%		49%		53%		58%		64%		68%		74%		79%		81%		82%		83%		83%		84%		84%		85%		86%		88%		89%		90%		91%		91%		92%		93%		94%

		10		Package 05-New Well # W008N		692.75		24-Jul-21 A		10-Feb-24		69431.13		10.00												1.05		22.91		41.62		61.74		92.45		113.5		136.33		159.44		169.25		177.46		185.67		193.88		202.09		208.35		214.79		222.61		234.25		246.54		275.9		347.77		422.69		497.04		572.67		646.97		724.05		796.6		867.2		943.55		1017.39		1090.44		1165.63		1241.76		1318.34		1396.72		1407.97		1588.86		1757.65		1929.19		2102.67		2391.04		3010.69		3213.98		3485.4		3848.13		4173.29		4553.1		5119.12		5630.75		6246.23		6734.8		7222.92		7715.68		8207.94		8707.3		9228.64		9726.17		10225.77		10732.22		11240.63		11771.89		12346.95		13453.5		14629.71		15897.48		17378.3		18882.93		20422.49		21917.62		23062.4		24197.45		25653.26		27253.82		32281.89		36409.61		38835.34		41403.26		44235.51		47700.01		50293.09		52019.04		54662.79		56126.71		56631.84		58095.47		59614.31		59959.3		60337.06		60797.34		61256.94		61598.8		61878.09		61991.72		62077.85		62490.32		62915.11		63341.26		63771.88		64201.97		64519.74		64749.62		65022.86		65230.97		65263.69		65636.88		65974.69		66246.18		66278.9		66323.94		66399.77		66588.96		66798.16		66927.22		67271.87		67566.58		68299.7		68324.86		68326.44		68328.03		68329.61		68420.13		68688.41		68851.68		69032.04		69072.02		69075.6		69246.13		69265.2		69283.74		69299.84		69315.93		69388.93		69410.39		69431.85		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		7%		8%		9%		10%		10%		11%		12%		13%		13%		14%		15%		15%		16%		17%		18%		19%		21%		23%		25%		27%		29%		32%		33%		35%		37%		39%		46%		52%		56%		60%		64%		69%		72%		75%		79%		81%		82%		84%		86%

		11		Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)		811		24-Jul-21 A		7-Jun-24		236214.84		11.00												8.09		69.53		129.78		192.47		271.21		338.49		404.13		470.01		490.61		504.35		518.1		531.67		545.25		557.26		573		590.65		609.26		628.6		649.12		671.16		694.18		717.69		742.56		772.92		800.15		828.72		854.01		881.52		911.85		943.62		980.7		1021.81		1081.99		1156.87		1167.84		1642.96		2150.45		2678.51		3206.27		4049.41		6095.93		6883.11		7739.13		8870.28		10053.99		11630.4		13651.98		15561.93		18251.02		20371.87		22458.53		24529.65		27276.51		31854.61		36261.13		40601.44		44838.07		48726.74		52639.83		56400.45		60153.4		63388.93		67035.2		71225.77		76431.65		82201.96		89218.34		97674.27		111525.23		119732.2		123019.43		125935.63		128945.33		131808.22		135352.64		139368.09		143800.52		147986.35		151379.03		156957.25		162629.31		167316.89		171740.5		175565.02		178151.32		181643.66		185102.56		187915.02		189414.29		190832.93		192704.16		193620.98		194330.64		195083.47		195731.07		196427.92		197540.25		198791.03		200567.72		203485.3		206147.94		208164.18		209165.51		210218.37		212378.88		213565.36		213937.42		214309.47		214755.95		215270.48		215710.72		215943.78		216335.22		216582.22		216760.93		216815.9		216824.9		216839.04		216865.54		216867.34		216869.13		216870.92		216872.72		216874.26		216874.26		216875.95		216923.31		216970.68		217018.04		217043.42		217081.53		217405.54		221623.23		226313.41		228885.85		230672.74		233896		235395.4		235414.14		235620.31		235626.14		235631.97		235912.69		235943.79		235973.5		235999.74		236025.98		236145.93		236180.92		236215.9		236215.9		236215.9		236215.9				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		8%		9%		10%		10%		12%		13%		15%		17%		19%		21%		22%		24%		25%		27%		28%		30%		32%		35%		38%		41%		47%		51%		52%		53%		55%		56%		57%		59%		61%		63%		64%		66%		69%		71%		73%		74%		75%

		12		Package 07-Workover # 14		497		24-Jul-21 A		29-Jul-23		140256.51		12.00												62.76		94.32		125.56		158.28		196.84		236.51		270.59		304.97		317.92		327.61		337.29		346.86		356.5		364.15		370.75		377.77		387.49		398.17		408.78		419.35		430.02		441.32		452.33		463.39		477.61		489.84		503.18		524.51		554.81		587.49		654.32		696.71		745.54		799.36		807.09		1022.52		1120.14		1220.28		1324.27		1453.08		1576.35		1673.35		2093.7		3341.4		5720.02		8884.58		12647.12		19357.89		30120.44		40195.96		54387		65908.14		73571.89		83084.5		89409.65		92333.71		94022.46		95842.19		96989.14		97739.71		98317.17		98858.9		100530.51		101678.41		102260.62		102647.85		102711.67		104490.31		111996.34		116072.69		117079.45		118175.01		119950.49		121234.02		123605.85		130369.62		134596.77		134788.42		135232.07		135451.7		135627.24		135794.14		135961.04		136127.95		136294.85		136461.75		136879		137730.58		138384.55		138388.73		138392.9		139232.48		139673.12		139688.44		139764.46		139838.71		139842.83		140038.87		140060.87		140082.38		140100.94		140119.5		140203.47		140228.22		140252.97		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		4%		6%		9%		14%		21%		29%		39%		47%		52%		59%		64%		66%		67%		68%		69%		70%		70%		70%		72%		72%		73%		73%		73%		74%		80%		83%		83%		84%		86%		86%		88%		93%		96%		96%		96%		97%		97%		97%		97%		97%		97%

		13		Package 08-Workover # 12		477.75		24-Jul-21 A		10-Jul-23		113892.31		13.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.34		385.93		395.47		404.95		414.38		423.91		434.08		443.95		453.86		466.92		478		490.18		510.35		539.49		571.02		632.12		666.95		708.23		754.51		761.15		985.08		1079.36		1175.51		1272.57		1642.98		2969.84		5228.97		7375.61		10048.51		12567.56		15148.86		19395.73		24159.11		28539.65		34029.92		40274.79		46505.87		53048.67		58360.62		64000.98		68205.09		70343.39		71929.36		72795.11		73291.1		73587.74		73876.44		74206.46		74699.17		75804.05		76843.14		77952.61		78759.17		79479.51		80198.89		80938.56		81676.34		82767.11		85128.06		91442.5		97984.78		103612.57		107421.29		107753.21		108003.72		108149.87		108296.01		108460.05		108841.81		111133.48		112582.65		112586.12		112589.6		112593.08		113217.63		113412.6		113417.81		113539.58		113543.05		113704.38		113722.91		113741.44		113757.38		113773.01		113795.53		113863.27		113884.11		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		3%		5%		6%		9%		11%		13%		17%		21%		25%		30%		35%		41%		47%		51%		56%		60%		62%		63%		64%		64%		65%		65%		65%		66%		67%		67%		68%		69%		70%		70%		71%		72%		73%		75%		80%		86%		91%		94%		95%		95%		95%		95%		95%		96%		98%

		14		Package 09-Workover # 15		524		24-Jul-21 A		25-Aug-23		170781.36		14.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.08		385.03		393.95		402.8		411.6		420.51		430.05		439.3		448.58		461.01		471.47		483.01		502.56		531.08		561.98		622.45		656.66		697.31		742.96		749.52		888.15		937.68		988.31		1038.95		1089.65		1182.85		1295.17		1401.04		1632.15		2314.01		3902.07		5980.65		9162.88		12376.71		15944.29		20322.53		25971.75		31237.88		36880.23		43407.69		49362.74		54530.48		60902.26		68710.42		76317.9		83707.72		88841.35		95611.4		102650.52		106787.74		108046.07		109435.36		110181.07		111236.03		114389.5		117079.63		120110.86		121845.68		122666.28		123327.61		123797.03		124234.01		124670.99		125107.97		125667.42		126351.87		131158.45		139891.81		150297.67		152577.36		154415.78		156249.09		157383.87		158099.4		159690.35		160693.33		162253.71		162829.98		163168.89		167553.17		169510.9		169858.02		170087.19		170265.69		170270.74		170275.78		170518.83		170545.75		170571.48		170594.19		170616.91		170720.77		170751.06		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		4%		5%		7%		9%		12%		15%		18%		22%		25%		29%		32%		36%		40%		45%		49%		52%		56%		60%		63%		63%		64%		65%		65%		67%		69%		70%		71%		72%		72%		72%		73%		73%		73%		74%		74%		77%		82%		88%		89%

		15		Package 10-Workover # 05		552.5		24-Jul-21 A		23-Sep-23		121007.65		15.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.34		385.93		395.47		404.95		414.38		423.91		434.08		443.95		453.86		466.92		478		490.18		510.35		539.49		571.02		632.12		666.95		708.23		754.51		761.15		973.09		1066.89		1161.65		1256.4		1359.12		1438.1		1473.55		1514.78		1559.91		1642.01		1777.33		2069.01		2581.46		3603.36		4760.2		6890.22		8477.82		9919.56		11414.7		13077.95		14821.59		16902.99		19583.31		21340.7		23054.36		26175.36		28484.64		30839.97		33511.69		36676.25		39944.27		42569.67		45277.07		48837.67		52819.08		60452.64		64256.56		66620.55		69545.86		72236.37		74756.05		77959.47		84772.77		86342.37		86811.94		87396.47		88322.53		89508.25		90548.8		91236.14		91577.19		91690.23		95158.31		99842.42		105779.21		108896.49		111012.1		111888.21		113314.9		114320.07		114895.64		116554.67		119138.83		119302.69		119907.84		120097.83		120263.73		120512.02		120661.23		120664.65		120829.79		120848.03		120865.46		120880.85		120896.24		120965.13		120985.65		121006.18		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		4%		6%		7%		8%		9%		11%		12%		14%		16%		18%		19%		22%		24%		25%		28%		30%		33%		35%		37%		40%		44%		50%		53%		55%		57%		60%		62%		64%		70%		71%		72%		72%		73%		74%		75%		75%

		16		SURFACE DEVELOPMENT		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		7649126.06		16.00												169.84		1962.66		3741.28		5558.25		7513.18		9398.02		11345.33		13343.2		13943.03		14343.37		14739.13		15148.05		15600.8		16043.85		16454.84		16899.77		17389.9		17933.08		18594.92		19380.9		20534.08		21857.78		23580.65		25027.73		26495.95		27865.43		29168.37		30717.41		32501.1		34518.07		36589.52		38653.43		41014.83		43360.18		43695.5		62008.21		73703.73		85398.49		96855.33		108237.84		121096.77		136099.53		154381.59		173901.79		195676.61		217269.97		238930.2		260422.52		283002.55		310896.31		340993.03		372864.88		409402.15		448128.23		486302.81		532858.24		590062.19		647711.12		707181.18		771647.07		838670.69		904528.8		971151.63		1037828.56		1104792.79		1174484.4		1247548.58		1322890.97		1403928.31		1483875.12		1569192.42		1655770.11		1742112.21		1829899.57		1917407.79		2005056.93		2092911.02		2182974.63		2277964.34		2376169.33		2474390		2570622.2		2665303.11		2759055.85		2854496.99		2961638.44		3076608.88		3194653.96		3309355.05		3436405.44		3583112.8		3713934.64		3836580.02		3966411.14		4088223.87		4199120.29		4309372.04		4420104.11		4531474.32		4642345.72		4751906.71		4865250.9		4975008.19		5083934.76		5184446.57		5281950.67		5397641.98		5513206.13		5607236.09		5700688.32		5784781.09		5867750.12		5950199.88		6042875.53		6133791.88		6213107.44		6298298.34		6408556.76		6513794.91		6627943.6		6748713.78		6896868.17		6981527.39		7020909.9		7057301.07		7105330.38		7263610.9		7294960.3		7330291.58		7364328.12		7394651.35		7421555.55		7447921.45		7473296.75		7495043.49		7510454.57		7520176.48		7528640.29		7537808.79		7544810.67		7551082.66		7556611.25		7559474.76		7561137.25		7567690.11		7574940.08		7581851.42		7605423.87		7627131.54		7636480.05		7642824.18		7648092.96		7649126.05				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		8%		9%		10%		11%		12%		13%		14%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		27%		29%		30%		31%		32%		34%		35%		36%		37%

		17		Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"		805		24-Jul-21 A		1-Jun-24		1535354.69		17.00												88.2		405.62		732.33		1076.27		1517.37		1879.67		2264.77		2652.4		2800.86		2910.29		3019.72		3127.73		3235.5		3319.48		3386.19		3452.35		3533.66		3633.5		3732.8		3838.81		3999.3		4177.88		4462.4		4642.2		4829.26		5008.71		5196.88		5433.54		5716.89		6031.8		6395.07		6734.7		7068.96		7403.75		7451.67		9724.16		10755.7		11787.24		12818.77		13938.63		17048.31		22220.67		27409.87		32620.93		37682.95		42669.22		47794.42		53300.56		58864.13		64131.29		69357.34		74589.75		79788.38		84990.26		90255.93		102561.69		124311.73		145870.93		168017.08		190026.14		212021.85		234020		256302.3		278399.06		300454.36		323588.11		348504.73		373378.68		398484.12		423751.89		450362.77		477084.45		503212.97		529419.78		555626.14		581837.39		608192.57		635527.38		663868.11		692537.44		721178.25		747243.34		771630.39		796051.28		820466.52		849625.47		885144.72		921401.88		949525.61		975714.22		1007480.44		1019303.44		1031109.89		1042940.95		1055567.09		1068672.48		1081885.36		1094825.88		1107952.51		1121212.5		1134235.6		1148732.32		1162018.96		1174441.93		1186451.99		1196622.17		1218215.86		1241339.26		1256852.82		1274705.47		1291799.18		1308920.58		1325905.07		1355173.69		1378484.76		1391249.01		1402836.66		1412905.92		1423148.82		1436431.53		1449820.65		1462958.96		1473723.29		1480206.85		1486568.69		1492200.24		1497831.79		1503462.84		1508941		1514091.9		1516835.71		1518034.62		1518695.22		1519391.91		1520181.46		1521014.87		1521282.74		1522341.97		1524105.9		1526486.07		1528600.15		1530454.83		1531045.48		1531636.14		1532016.26		1532770.67		1533337.09		1534442.38		1535266.96		1535354.68		1535354.68		1535354.68		1535354.68				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		10%		11%		12%		14%		15%		17%		18%		20%		21%		23%		24%		26%		28%		29%		31%		33%		34%		36%		38%		40%		41%		43%		45%		47%		49%		50%		52%		53%

		18		Package 12- EPC # Compressor Station		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		6113771.37		18.00												81.64		1557.05		3008.96		4481.98		5995.81		7518.35		9080.56		10690.8		11142.17		11433.08		11719.4		12020.32		12365.3		12724.36		13068.65		13447.42		13856.24		14299.59		14862.12		15542.09		16534.77		17679.9		19118.25		20385.53		21666.7		22856.72		23971.5		25283.87		26784.21		28486.27		30194.45		31918.73		33945.87		35956.43		36243.83		52284.05		62948.03		73611.25		84036.56		94299.21		104048.45		113878.86		126971.72		141280.86		157993.66		174600.75		191135.78		207121.96		224138.42		246765.02		271635.69		298275.13		329613.77		363137.98		396046.89		430296.56		465750.46		501840.19		539164.1		581620.93		626648.84		670508.8		714849.33		759429.5		804338.44		850896.28		899043.85		949512.3		1005444.18		1060123.23		1118829.65		1178685.66		1238899.24		1300479.79		1361781.65		1423219.55		1484718.45		1547447.25		1614096.23		1683631.88		1753211.74		1823378.85		1893672.72		1963004.57		2034030.47		2112012.97		2191464.16		2273252.09		2359829.44		2460691.22		2575632.35		2694631.19		2805470.13		2923470.19		3032656.79		3130447.81		3227486.68		3325278.23		3423521.82		3521133.22		3617671.11		3716518.58		3812989.24		3909492.83		3997994.58		4085328.51		4179426.13		4271866.86		4350383.27		4425982.85		4492981.91		4558829.54		4624294.8		4687701.84		4755307.12		4821858.44		4895461.68		4995650.85		5090646.09		5191512.07		5298893.13		5433909.21		5507804.11		5540703.05		5570732.38		5613130.14		5765779.11		5791497.46		5821350.58		5850236.22		5877815.64		5903520.93		5929226.23		5953904.85		5974862.03		5989439.7		5998893.74		6006298.31		6013702.89		6018324.6		6022482.5		6026156.42		6028429.28		6029501.11		6035673.84		6042169.41		6048514.33		6070981.49		6091864.58		6101125.37		6107469.5		6112738.28		6113771.37				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		8%		9%		10%		10%		11%		12%		12%		13%		14%		15%		16%		16%		17%		18%		19%		20%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		28%		29%		30%		31%		32%		33%

		EPCC														1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90

				Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		19-Jun-21		26-Jun-21		03-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		07-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		04-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		02-Oct-21		09-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		06-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		04-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		01-Jan-22		08-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		05-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		05-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		02-Apr-22		09-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		07-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		04-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		02-Jul-22		09-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		06-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		03-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		01-Oct-22		08-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		05-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		03-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		07-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		04-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		04-Mar-23		11-Mar-23		18-Mar-23		25-Mar-23		01-Apr-23		08-Apr-23		15-Apr-23		22-Apr-23		29-Apr-23		06-May-23		13-May-23		20-May-23		27-May-23		03-Jun-23		10-Jun-23		17-Jun-23		24-Jun-23		01-Jul-23		08-Jul-23		15-Jul-23		22-Jul-23		29-Jul-23		05-Aug-23		12-Aug-23		19-Aug-23		26-Aug-23		02-Sep-23		09-Sep-23		16-Sep-23		23-Sep-23		30-Sep-23		07-Oct-23		14-Oct-23		21-Oct-23		28-Oct-23		04-Nov-23		11-Nov-23		18-Nov-23		25-Nov-23		02-Dec-23		09-Dec-23		16-Dec-23		23-Dec-23		30-Dec-23		06-Jan-24		13-Jan-24		20-Jan-24		27-Jan-24		03-Feb-24		10-Feb-24		17-Feb-24		24-Feb-24		02-Mar-24		09-Mar-24		16-Mar-24		23-Mar-24		30-Mar-24		06-Apr-24		13-Apr-24		20-Apr-24		27-Apr-24		04-May-24		11-May-24		18-May-24		25-May-24		01-Jun-24		08-Jun-24		15-Jun-24		22-Jun-24				19-Jun-21		26-Jun-21		03-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		07-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		04-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		02-Oct-21		09-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		06-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		04-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		01-Jan-22		08-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		05-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		05-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		02-Apr-22		09-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		07-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		04-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		02-Jul-22		09-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		06-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		03-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		01-Oct-22		08-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		05-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		03-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		07-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		04-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		04-Mar-23

		22		General		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		22		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		4706.1		9573.07		14474.49		18846.41		23154.6		27387.11		31165.57		35045.55		38824.01		42602.47		44045.78		45201.43		46255.55		47309.67		48363.79		49519.44		50595.57		51789.35		53757.17		55515.67		57418.18		59219.16		60997.08		62746.18		64596.8		66345.9		68819.26		73103.28		81403.86		90345.63		99315.18		108236.73		118814.41		132556.82		133590.53		277452.22		322590.14		345934.83		355761.59		364501.41		374833.13		382591.6		389660.52		396471.69		402229.14		411988.8		416023.01		420155.69		423692.89		426812.63		446008.23		447688.38		449230.51		450988.59		452537.82		453985.54		455433.25		456880.96		458405.83		459504.56		460889.3		461969.46		465532.48		466714.17		467794.32		468874.48		469954.64		471136.32		472216.48		473296.64		474376.8		475558.48		476638.64		477718.8		478798.95		479980.64		481060.8		482140.95		483221.11		484301.27		485482.95		486563.11		487643.27		488723.43		489905.11		491289.85		492370.01		493450.17		494631.85		495712.01		496792.17		497872.32		498952.48		500134.17		501214.32		502294.48		503374.64		504556.32		505636.48		506716.64		507769.57		508802.07		509834.58		510867.09		511899.6		512878.1		513784.6		514691.1		515597.61		516499.28		517400.15		518605.6		519443.9		520125.76		520807.63		521520.72		522358.45		523196.17		524033.89		524843.76		525545.38		526069.19		526593		527107.69		527615.55		528123.4		528631.26		529036.52		529424.68		529812.84		530180.61		530535.18		530889.76		531244.33		531597.79		531944.56		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		9%		9%		10%		10%		10%		10%		11%		11%		11%		12%		12%		12%		13%		14%		15%		17%		19%		20%		22%		25%		25%		52%		61%		65%		67%		68%		70%		72%		73%		75%		76%		77%		78%		79%		80%		80%		84%		84%		84%		85%		85%		85%		86%		86%		86%		86%		87%		87%		87%		88%		88%		88%		88%		89%		89%		89%		89%		89%		90%		90%		90%		90%		90%		91%		91%		91%		91%		91%		92%		92%		92%

		23		Engineering		759		24-Jul-21 A		16-Apr-24		272905.67		23												447.59		2558.63		4640.12		6773.18		9146.74		11390.11		13678.39		16020.56		16754.16		17258.66		17758.57		18271.63		18830.84		19361		19860.93		20403.73		21022.36		21697.38		22496.48		23460.54		24778.64		26348.13		28248.4		29869.42		31539.26		33078.31		34546.44		36323.67		38367.47		40660.49		43148.21		45571.8		48341.73		51150.73		51552		64947.24		71403.48		77895.92		84187.02		90398.15		95452.73		98997.51		103111.52		107532.6		111731.4		115686.1		119737.34		123472.31		126879.76		130518.15		135221.47		140231.26		146010.9		151135.45		155581.64		160136.16		164684.46		167819.37		169945.2		172629.63		175844.33		177378.34		179349.3		181454.52		183740.44		186239.69		188745.92		191700.49		195130.15		197190.28		199656.12		201763.4		203435.18		205019.08		206389.1		207595.5		208629.89		210556.38		212223.74		214125.36		215356.73		216432.1		217416.39		218254.69		218835.84		219578.89		220328.64		221504.6		222675.62		223285.01		223707.19		224279.99		224776.23		224917.64		225117.09		225468.01		225854.11		226224.58		226228.06		226322.21		226452.64		226628.19		226926.31		227648.58		228075.08		228351.43		228351.43		228368.4		228487.18		228577.69		228656.88		228736.07		228747.39		228750.47		228759.26		228768.05		228776.84		228790.78		228817.06		228852.13		228970.92		229123.65		229225		229262.96		229300.91		229338.87		229376.83		229376.83		230596.89		232519.42		233323.25		234153.21		234983.18		235813.15		238008.83		249005.56		254903.07		258678		261796.74		264915.47		268034.21		271152.95		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08				0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		2%		3%		4%		5%		6%		6%		6%		7%		7%		7%		7%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		10%		10%		11%		12%		12%		13%		13%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		19%		24%		26%		29%		31%		33%		35%		36%		38%		39%		41%		42%		44%		45%		46%		48%		50%		51%		53%		55%		57%		59%		60%		61%		62%		63%		64%		65%		66%		66%		67%		68%		69%		70%		71%		72%		73%		74%		75%		75%		76%		76%		76%		77%		78%		78%		79%		79%		80%		80%		80%

		24		Procurement		672		01-Feb-22 A		20-Jan-24		7033236.1		24																																																																																		17191.28		37203.43		54112.3		69581.51		86632.91		111864.08		142590.34		174350.61		208224.73		246057.83		287249.49		332147.85		381666.53		437329.09		496943.24		573862.07		662580.63		735224.07		808945.83		879443.29		946385.19		1018482.46		1093825.39		1170667.96		1252543.9		1345269.38		1430364.78		1520199.49		1620991.44		1712983.33		1804699.01		1897478.3		1993000.95		2093487.54		2186649.96		2276436.35		2365838.16		2457553.22		2550865.94		2641818.93		2731653.94		2822357.07		2920615.85		3013150.12		3108543.66		3204880.24		3301611.68		3399456.65		3496111.21		3591951.89		3697004.47		3810084.21		3924771.06		4028975.88		4135857.42		4255138.36		4354823.61		4449743.49		4551311.39		4649335.44		4741434.54		4834907.43		4925536.69		5017811.39		5110514.93		5202551.53		5300053.07		5394475.63		5490121.18		5581831.41		5670053.19		5778481.55		5877474.24		5952412.18		6023894.4		6087345.32		6142127.94		6193417.32		6253957.08		6314267.6		6365189.81		6407856.61		6473670.01		6533522.74		6595420.88		6670913.81		6779455.2		6832538.56		6850778.27		6870977.28		6902898.34		7030418.9		7031718.27		7032551.5		7033183.85		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.10				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		3%		4%		5%		5%		6%		7%		8%		9%		10%		12%		13%		13%		14%		16%		17%		18%		19%		20%		22%		23%		24%		26%		27%		28%		30%		31%		32%		34%		35%		36%		38%		39%		40%		42%		43%		44%		46%		47%		48%		50%		51%
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								Actual Cumulative		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		2.04%		2.06%		2.07%		2.07%		2.11%		2.12%		2.23%		2.24%		2.25%		2.27%		2.32%		2.33%		2.38%		2.38%		2.38%		2.38%		2.41%		2.46%		2.47%		2.52%		2.59%		2.60%		2.62%		2.77%		2.78%		2.79%		2.79%		3.67%		3.68%		3.78%		3.78%		3.79%		3.79%		3.79%		3.80%		3.80%		3.82%		3.85%		3.85%		4.05%		4.06%

								Actual Period		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		2.04%		0.02%		0.01%		0.00%		0.04%		0.01%		0.11%		0.01%		0.01%		0.02%		0.05%		0.01%		0.05%		0.00%		0.00%		0.00%		0.03%		0.05%		0.01%		0.05%		0.07%		0.01%		0.02%		0.15%		0.01%		0.01%		0.00%		0.88%		0.01%		0.10%		0.00%		0.01%		0.00%		0.00%		0.01%		0.00%		0.02%		0.03%		0.00%		0.20%		0.01%
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		Project		Index				2021												2022																								2023																								2024

		Binak Oil Field Development-EPC						Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun

		Commissioning		26				31-Jul-21		31-Aug-21		30-Sep-21		31-Oct-21		30-Nov-21		31-Dec-21		31-Jan-22		28-Feb-22		31-Mar-22		30-Apr-22		31-May-22		30-Jun-22		31-Jul-22		31-Aug-22		30-Sep-22		31-Oct-22		30-Nov-22		31-Dec-22		31-Jan-23		28-Feb-23		31-Mar-23		30-Apr-23		31-May-23		30-Jun-23		31-Jul-23		31-Aug-23		30-Sep-23		31-Oct-23		30-Nov-23		31-Dec-23		31-Jan-24		28-Feb-24		31-Mar-24		30-Apr-24		31-May-24		30-Jun-24

						Plan Rev00 -Cumulative		0.20%		0.78%		1.80%		3.84%		7.14%		12.17%		18.53%		25.55%		33.00%		39.97%		47.22%		54.70%		62.39%		69.37%		74.65%		78.74%		82.17%		87.07%		93.25%		96.48%		98.10%		98.51%		99.35%		100.00%

						Plan Rev01 -Cumulative		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.12%		0.30%		0.78%		0.97%		1.61%		4.53%		5.31%		5.86%		6.18%		6.53%		6.77%		7.03%		7.15%		7.49%		13.28%		22.45%		79.86%		100.00%

						Plan Rev01-Period		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.12%		0.19%		0.48%		0.19%		0.64%		2.92%		0.78%		0.55%		0.32%		0.35%		0.24%		0.26%		0.12%		0.34%		5.79%		9.16%		57.42%		20.14%
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Data-Base-Monthly

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36

		WBS		Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24				1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24

		3		BINAK-Total (EPC)		1097		23-Jun-21 A		23-Jun-24		10000000.1		3.00		55.03		6139.74		41438.74		74282.73		86343.71		99303.42		130511.04		154676.5		204159.77		252985.18		623644.81		841026		1099961.2		1596132.58		1973927		2385578.44		2875670.68		3380290.76		3872549.98		4381591.5		4839755.63		5378337.74		5981706.51		6533534.53		7031778.65		7527436.13		7996939.52		8374976.84		8789071.6		9298866.64		9600607.81		9743744.88		9852699.74		9896699.88		9914893.6		9977707.48		9999736.98				0.0%		0.1%		0.4%		0.7%		0.9%		1.0%		1.3%		1.5%		2.0%		2.5%		6.2%		8.4%		11.0%		16.0%		19.7%		23.9%		28.8%		33.8%		38.7%		43.8%		48.4%		53.8%		59.8%		65.3%		70.3%		75.3%		80.0%		83.8%		87.9%		93.0%		96.0%		97.4%		98.5%		99.0%		99.2%		99.8%		100.0%

		4		GENERAL		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		4.00		55.0300		5401.38		25616.42		42062.69		47610.84		52774.59		60997.08		70655.27		103152.63		133590.53		365642.61		399917.69		423247.21		449644.15		456467.33		461969.46		469337.41		474068.18		478953.26		483838.34		488260.5		493450.17		498180.94		503066.02		507769.57		512342.1		516370.58		520223.17		523674.86		526518.17		528759.26		530433.88		531895.02		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0.0%		1.0%		4.8%		7.9%		8.9%		9.9%		11.5%		13.3%		19.4%		25.1%		68.7%		75.2%		79.5%		84.5%		85.8%		86.8%		88.2%		89.1%		90.0%		90.9%		91.8%		92.7%		93.6%		94.5%		95.4%		96.3%		97.0%		97.8%		98.4%		98.9%		99.4%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		5		SUB-Surface DEVELOPMENT		1011		24-Jul-21 A		7-Jun-24		1818441.18		5.00				317.76		7235.33		17932.8		22571.14		28222.68		45933.31		54293.02		63535.22		75699.15		148161.78		254728.52		397627.59		725751.89		886582.1		1019080.18		1200702.45		1361872.17		1463720.71		1563871.39		1632365.76		1690233.61		1734307.61		1752605.7		1772102.37		1788028.16		1793451.82		1796516.66		1797809.93		1798676		1799028.05		1799434.63		1812557.99		1817876.67		1818216.26		1818435.61		1818470.6				0.0%		0.0%		0.4%		1.0%		1.2%		1.6%		2.5%		3.0%		3.5%		4.2%		8.1%		14.0%		21.9%		39.9%		48.8%		56.0%		66.0%		74.9%		80.5%		86.0%		89.8%		92.9%		95.4%		96.4%		97.5%		98.3%		98.6%		98.8%		98.9%		98.9%		98.9%		99.0%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		6		Package 01-New Well # W018S		649		24-Jul-21 A		21-Apr-23		88589.59		6.00				4.95		5498		14004.6		16159.84		16408.89		24052.17		24740.17		24960.12		25232.4		31246.89		38773.76		46337.42		60918.29		65640.54		68618.73		74249.91		79372.04		83506.67		86684.62		87929.74		88568.31		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08				0.0%		0.0%		6.2%		15.8%		18.2%		18.5%		27.1%		27.9%		28.2%		28.5%		35.3%		43.8%		52.3%		68.8%		74.1%		77.5%		83.8%		89.6%		94.3%		97.8%		99.3%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		7		Package 02-New Well # W028 (Bangestan)		449		24-Jul-21 A		22-May-23		128827.10		7.00				3.37		112.56		1187.51		2956.68		7015.36		13537.43		17579.27		19433.22		20737.65		39796.62		54706.37		68397.98		87404.85		103193.79		108062.6		114416.22		118680.3		120212.85		123993.42		127486.47		128573.97		128674.25		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12				0.0%		0.0%		0.1%		0.9%		2.3%		5.4%		10.5%		13.6%		15.1%		16.1%		30.9%		42.5%		53.1%		67.8%		80.1%		83.9%		88.8%		92.1%		93.3%		96.2%		99.0%		99.8%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		8		Package 03-New Well # W046S (Bangestan)		514.25		24-Jul-21 A		16-Aug-23		592707.13		8.00				18.43		216.13		355.86		419.32		484.94		595.42		723.9		4262.96		12234.83		45309.12		102816.06		153315.79		325524.91		362708.34		400037.26		474518.32		515641.74		540218.84		551601.93		559244.75		572511.76		583135.85		583163.75		587133.83		592441.66		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43				0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.7%		2.1%		7.6%		17.3%		25.9%		54.9%		61.2%		67.5%		80.1%		87.0%		91.1%		93.1%		94.4%		96.6%		98.4%		98.4%		99.1%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		9		Package 04-New Well # W035 (Bangestan)		616.75		24-Jul-21 A		26-Nov-23		156733.57		9.00				3.54		105.65		400.8		798.89		1814.23		4653.52		7495.43		10080.33		11839.55		19189.22		25270.34		33460.78		41952.62		52228.54		75457.84		103739.26		128356.02		132479.82		140515.65		145512.65		149004.85		151443.4		152027.29		152039.71		153459.65		155741.23		156158.4		156538.79		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11				0.0%		0.0%		0.1%		0.3%		0.5%		1.2%		3.0%		4.8%		6.4%		7.6%		12.2%		16.1%		21.3%		26.8%		33.3%		48.1%		66.2%		81.9%		84.5%		89.6%		92.8%		95.1%		96.6%		97.0%		97.0%		97.9%		99.4%		99.6%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		10		Package 05-New Well # W008N		692.75		24-Jul-21 A		10-Feb-24		69431.13		10.00				3.52		104.45		176.29		210.01		253.89		572.67		897.69		1198.4		1407.97		2526.04		4041.74		6175.62		8350.63		10585.58		13453.5		19552.2		25210.7		39221.98		51204.23		57404.39		60797.34		62016.33		63647.14		65022.86		66108.1		66549.78		67668.98		68328.93		68982.99		69270.65		69404.26		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15				0.0%		0.0%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.8%		1.3%		1.7%		2.0%		3.6%		5.8%		8.9%		12.0%		15.2%		19.4%		28.2%		36.3%		56.5%		73.7%		82.7%		87.6%		89.3%		91.7%		93.6%		95.2%		95.8%		97.5%		98.4%		99.4%		99.8%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		11		Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)		811		24-Jul-21 A		7-Jun-24		236214.84		11.00				16.25		310.63		502.39		561.35		640.28		742.56		865.43		998.32		1167.84		4423.28		9530.9		17936.97		28302.4		47591.52		63388.93		84588.38		122178.26		135935.06		154634.05		173933.34		187915.02		193817.7		197207.86		206147.94		213102.02		215196.97		216611.84		216864.77		216872.46		216936.84		217209.82		230303.3		235621.98		235961.56		236180.92		236215.9				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		1.9%		4.0%		7.6%		12.0%		20.1%		26.8%		35.8%		51.7%		57.5%		65.5%		73.6%		79.6%		82.1%		83.5%		87.3%		90.2%		91.1%		91.7%		91.8%		91.8%		91.8%		92.0%		97.5%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%

		12		Package 07-Workover # 14		497		24-Jul-21 A		29-Jul-23		140256.51		12.00				66.9		221.91		326.22		366.11		404.25		452.33		509.77		672.03		807.09		1471.76		4575.79		28758.64		75643.88		95379.31		98858.9		102679.97		116746.96		123951.84		135383.15		136056.42		137730.58		139406.38		139841.66		140100.94		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5				0.0%		0.0%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.0%		3.3%		20.5%		53.9%		68.0%		70.5%		73.2%		83.2%		88.4%		96.5%		97.0%		98.2%		99.4%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		13		Package 08-Workover # 12		477.75		24-Jul-21 A		10-Jul-23		113892.31		13.00				66.93		222		326.37		366.31		400.9		443.95		496.27		646.59		761.15		1724.51		11475.46		27868.04		54557.07		71434.81		73876.44		77339.33		80726.26		92254.47		107855.36		108662.86		112589.6		113492.81		113736.14		113863.27		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3				0.0%		0.1%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.4%		0.6%		0.7%		1.5%		10.1%		24.5%		47.9%		62.7%		64.9%		67.9%		70.9%		81.0%		94.7%		95.4%		98.9%		99.6%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		14		Package 09-Workover # 15		524		24-Jul-21 A		25-Aug-23		170781.36		14.00				66.93		222		326.37		366.31		399.03		439.3		488.84		636.66		749.52		1097.21		1937.84		11939.95		32751.87		58811.39		88841.35		108551.35		116275.42		123398.15		125388.29		145989.29		157383.87		162410.73		169744.34		170275.78		170603.93		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.6%		1.1%		7.0%		19.2%		34.4%		52.0%		63.6%		68.1%		72.3%		73.4%		85.5%		92.2%		95.1%		99.4%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		15		Package 10-Workover # 05		552.5		24-Jul-21 A		23-Sep-23		121007.65		15.00				66.93		222		326.37		366.31		400.9		443.95		496.27		646.59		761.15		1377.12		1600.26		3436.39		10345.36		19008.27		28484.64		41067.52		58684.48		72541.03		86610.7		90145.86		95158.31		111320.08		115817.32		120097.83		120743.8		120894.04		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64				0.0%		0.1%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		0.6%		1.1%		1.3%		2.8%		8.5%		15.7%		23.5%		33.9%		48.5%		59.9%		71.6%		74.5%		78.6%		92.0%		95.7%		99.2%		99.8%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		16		SURFACE DEVELOPMENT		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		7649126.06		16.00				420.6		8586.99		14287.24		16161.73		18306.15		23580.65		29728.21		37471.93		43695.5		109840.41		186379.79		279086.4		420736.55		630877.56		904528.8		1205630.82		1544350.41		1929876.02		2333881.77		2719129.36		3194653.96		3749217.96		4277862.81		4751906.71		5227065.87		5687117.12		6058237		6467586.81		6973672.47		7272820.5		7413876.38		7508246.72		7546682.87		7564537		7627131.54		7649126.05				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.4%		2.4%		3.6%		5.5%		8.2%		11.8%		15.8%		20.2%		25.2%		30.5%		35.5%		41.8%		49.0%		55.9%		62.1%		68.3%		74.3%		79.2%		84.6%		91.2%		95.1%		96.9%		98.2%		98.7%		98.9%		99.7%		100.0%

		17		Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"		805		24-Jul-21 A		1-Jun-24		1535354.69		17.00				132.64		1723.45		2894.66		3338.74		3690.24		4462.4		5279.2		6542.88		7451.67		14096.77		35517.55		58084.79		81266.74		139645.43		234020		334283.29		442709.83		559370.39		680188.76		785537.51		921401.88		1022684.15		1078100.33		1134235.6		1191171.62		1272090.99		1360998.08		1417405.63		1472797.06		1499440.66		1517699.82		1520889.54		1527170.3		1531833.3		1535266.96		1535354.68				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.5%		0.9%		2.3%		3.8%		5.3%		9.1%		15.2%		21.8%		28.8%		36.4%		44.3%		51.2%		60.0%		66.6%		70.2%		73.9%		77.6%		82.9%		88.6%		92.3%		95.9%		97.7%		98.9%		99.1%		99.5%		99.8%		100.0%		100.0%

		18		Package 12- EPC # Compressor Station		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		6113771.37		18.00				287.96		6863.54		11392.58		12822.99		14615.91		19118.25		24449.01		30929.05		36243.83		95743.64		150862.24		221001.61		339469.8		491232.14		670508.8		871347.53		1101640.58		1370505.62		1653693		1933591.85		2273252.09		2726533.81		3199762.49		3617671.11		4035894.26		4415026.13		4697238.92		5050181.18		5500875.41		5773379.84		5896176.56		5987357.18		6019512.57		6032703.7		6091864.58		6113771.37				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.6%		2.5%		3.6%		5.6%		8.0%		11.0%		14.3%		18.0%		22.4%		27.0%		31.6%		37.2%		44.6%		52.3%		59.2%		66.0%		72.2%		76.8%		82.6%		90.0%		94.4%		96.4%		97.9%		98.5%		98.7%		99.6%		100.0%

		EPCC																1.00		2.00		3.00		4.00		5.00		6.00		7.00		8.00		9.00		10.00		11.00		12.00		13.00		14.00		15.00		16.00		17.00		18.00		19.00		20.00		21.00		22.00		23.00		24.00		25.00		26.00		27.00		28.00		29.00		30.00		31.00		32.00		33.00		34.00		35.00		36.00				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36

						Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24				1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24

		22		General		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		22		55.03		5401.38		25616.42		42062.69		47610.84		52774.59		60997.08		70655.27		103152.63		133590.53		365642.61		399917.69		423247.21		449644.15		456467.33		461969.46		469337.41		474068.18		478953.26		483838.34		488260.5		493450.17		498180.94		503066.02		507769.57		512342.1		516370.58		520223.17		523674.86		526518.17		528759.26		530433.88		531895.02		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0.0%		1.0%		4.8%		7.9%		8.9%		9.9%		11.5%		13.3%		19.4%		25.1%		68.7%		75.2%		79.5%		84.5%		85.8%		86.8%		88.2%		89.1%		90.0%		90.9%		91.8%		92.7%		93.6%		94.5%		95.4%		96.3%		97.0%		97.8%		98.4%		98.9%		99.4%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		23		Engineering		759		24-Jul-21 A		16-Apr-24		272905.67		23				738.36		10437.45		17187.65		19503.18		22148.38		28248.4		35180.11		44183.47		51552		91269.8		109988.97		126368.29		147766		167205.25		177378.34		187320.51		198974.86		206585.58		213289		217923.82		221504.6		224476.57		225728.07		226452.64		228308.76		228566.38		228751.73		228816.39		229219.58		229376.83		233916.08		247384.97		265806.54		272935.08		272935.08		272935.08				0.0%		0.3%		3.8%		6.3%		7.1%		8.1%		10.3%		12.9%		16.2%		18.9%		33.4%		40.3%		46.3%		54.1%		61.3%		65.0%		68.6%		72.9%		75.7%		78.1%		79.8%		81.2%		82.2%		82.7%		83.0%		83.6%		83.7%		83.8%		83.8%		84.0%		84.0%		85.7%		90.6%		97.4%		100.0%		100.0%		100.0%

		24		Procurement		672		01-Feb-22 A		20-Jan-24		7033236.1		24																						89553.95		229628.76		429557.98		755887.57		1071621.78		1430364.78		1844550.6		2250854.64		2654808.05		3067474.11		3455220.34		3924771.06		4381961.61		4808180.27		5202551.53		5619961.14		6013550.6		6264578.99		6508716.59		6828324.44		7030753.14		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		1.3%		3.3%		6.1%		10.7%		15.2%		20.3%		26.2%		32.0%		37.7%		43.6%		49.1%		55.8%		62.3%		68.4%		74.0%		79.9%		85.5%		89.1%		92.5%		97.1%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		25		Construction		950		20-Aug-21 A		7-Apr-24		2052025.78		25						5384.87		15032.39		19229.69		24380.45		41265.56		48841.12		56823.68		67842.65		77178.45		101490.58		120787.72		242834.86		278632.64		315865.87		374462.17		456393.08		532203.1		616863.74		678020.91		737761.23		876026.72		994800.8		1090047		1161016.97		1232041.97		1354663.19		1520723.63		1707400.22		1804026.68		1938333.32		2031988.33		2050986.61		2052025.78		2052025.78		2052025.78				0.0%		0.0%		0.3%		0.7%		0.9%		1.2%		2.0%		2.4%		2.8%		3.3%		3.8%		4.9%		5.9%		11.8%		13.6%		15.4%		18.2%		22.2%		25.9%		30.1%		33.0%		36.0%		42.7%		48.5%		53.1%		56.6%		60.0%		66.0%		74.1%		83.2%		87.9%		94.5%		99.0%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%

		26		Commissioning		537.25		3-Jan-23		23-Jun-24		109399.69		26																																								126.31		330.05		850.67		1060.67		1759.36		4957.91		5807.16		6409.99		6759.75		7140.14		7404.24		7691.9		7825.51		8195.32		14530.29		24556.3		87370.19		109399.69				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.3%		0.8%		1.0%		1.6%		4.5%		5.3%		5.9%		6.2%		6.5%		6.8%		7.0%		7.2%		7.5%		13.3%		22.4%		79.9%		100.0%

																55.0300		6139.74		41438.74		74282.73		86343.71		99303.42		130511.04		154676.5		204159.78		252985.18		623644.81		841026		1099961.2		1596132.58		1973927		2385578.45		2875670.69		3380290.76		3872549.99		4381591.5		4839755.62		5378337.73		5981706.51		6533534.52		7031778.65		7527436.13		7996939.52		8374976.83		8789071.61		9298866.65		9600607.81		9743744.89		9852699.74		9896699.87		9914893.59		9977707.48		9999736.98

																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





Data-Base-Weekly

																1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90

		WBS		Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		19-Jun-21		26-Jun-21		3-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		7-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		4-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		2-Oct-21		9-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		6-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		4-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		1-Jan-22		8-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		5-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		5-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		2-Apr-22		9-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		7-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		4-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		2-Jul-22		9-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		6-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		3-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		1-Oct-22		8-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		5-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		3-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		7-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		4-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		4-Mar-23		11-Mar-23		18-Mar-23		25-Mar-23		1-Apr-23		8-Apr-23		15-Apr-23		22-Apr-23		29-Apr-23		6-May-23		13-May-23		20-May-23		27-May-23		3-Jun-23		10-Jun-23		17-Jun-23		24-Jun-23		1-Jul-23		8-Jul-23		15-Jul-23		22-Jul-23		29-Jul-23		5-Aug-23		12-Aug-23		19-Aug-23		26-Aug-23		2-Sep-23		9-Sep-23		16-Sep-23		23-Sep-23		30-Sep-23		7-Oct-23		14-Oct-23		21-Oct-23		28-Oct-23		4-Nov-23		11-Nov-23		18-Nov-23		25-Nov-23		2-Dec-23		9-Dec-23		16-Dec-23		23-Dec-23		30-Dec-23		6-Jan-24		13-Jan-24		20-Jan-24		27-Jan-24		3-Feb-24		10-Feb-24		17-Feb-24		24-Feb-24		2-Mar-24		9-Mar-24		16-Mar-24		23-Mar-24		30-Mar-24		6-Apr-24		13-Apr-24		20-Apr-24		27-Apr-24		4-May-24		11-May-24		18-May-24		25-May-24		1-Jun-24		8-Jun-24		15-Jun-24		22-Jun-24				19-Jun-21		26-Jun-21		3-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		7-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		4-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		2-Oct-21		9-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		6-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		4-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		1-Jan-22		8-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		5-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		5-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		2-Apr-22		9-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		7-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		4-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		2-Jul-22		9-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		6-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		3-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		1-Oct-22		8-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		5-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		3-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		7-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		4-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		4-Mar-23

		3		BINAK-Total (EPC)		1097		23-Jun-21 A		23-Jun-24		10000000.07		3.00		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		5153.68		12131.71		19114.62		26101.19		36135.44		45378.29		53306.64		62390.21		69212.55		75121.36		77873.69		80037.17		82759.15		85758.99		87807.83		90001.06		92190.6		95639.43		102384.39		109772.06		118956.55		125427.2		130511.04		135201.05		140134.8		145497.91		151530.01		158976.6		170447.8		182809.41		197560.79		212933.91		230346.3		250968.64		252985.18		433175.7		506438.3		553493.54		585875.7		618603.61		662637.83		709547.82		757663.56		810302.08		863535.29		922949.38		980221.02		1041459.61		1109982.66		1185898.01		1315485.42		1463926.68		1569784.87		1658484.6		1738919.26		1819791.56		1909049.32		2000384.29		2091374.44		2186563.42		2290772.63		2385578.44		2488353.97		2604181.35		2716778.6		2827747.99		2939592.38		3056312.73		3186524.09		3300083.18		3412192.08		3520942.52		3632361.54		3744642.03		3856730.77		3972499.59		4086886.41		4204148.81		4315794.95		4430421.26		4544358.83		4657893.15		4772622.99		4889064.81		4997371.06		5118650.63		5247710.55		5378337.74		5503978.29		5645974.54		5807284.5		5945084.58		6071891.66		6206094.13		6336018.12		6451756.93		6566673.66		6684018.32		6800109.34		6916427.5		7031778.65		7150652.28		7264498.27		7377611.75		7482773.38		7584731.62		7702342.23		7819664.16		7915516.47		8010769.79		8096574.84		8181367.3		8265478.55		8359385.1		8452173.62		8532313.57		8618383.04		8729521.21		8835651.44		8950795.24		9072593.44		9221471.75		9306845.7		9346784.42		9383687.02		9432396.4		9591251.22		9623071.79		9658854.69		9693320.86		9724122.98		9751727.21		9782686.83		9813109.19		9837781.83		9855326.57		9868467.51		9878430.71		9887617.96		9894826.01		9901103.83		9906638.25		9909782.48		9911476.07		9918058.64		9925334.85		9932272.43		9955964.83		9977707.48		9987090.98		9993435.11		9998703.89		9999736.98				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		4%		5%		6%		6%		6%		7%		7%		8%		8%		9%		9%		10%		10%		11%		12%		13%		15%		16%		17%		17%		18%		19%		20%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		27%		28%		29%		31%		32%		33%		34%		35%		36%		37%		39%		40%		41%		42%		43%		44%		45%		47%		48%		49%		50%

		4		GENERAL		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		4.00		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		4706.1		9573.07		14474.49		18846.41		23154.6		27387.11		31165.57		35045.55		38824.01		42602.47		44045.78		45201.43		46255.55		47309.67		48363.79		49519.44		50595.57		51789.35		53757.17		55515.67		57418.18		59219.16		60997.08		62746.18		64596.8		66345.9		68819.26		73103.28		81403.86		90345.63		99315.18		108236.73		118814.41		132556.82		133590.53		277452.22		322590.14		345934.83		355761.59		364501.41		374833.13		382591.6		389660.52		396471.69		402229.14		411988.8		416023.01		420155.69		423692.89		426812.63		446008.23		447688.38		449230.51		450988.59		452537.82		453985.54		455433.25		456880.96		458405.83		459504.56		460889.3		461969.46		465532.48		466714.17		467794.32		468874.48		469954.64		471136.32		472216.48		473296.64		474376.8		475558.48		476638.64		477718.8		478798.95		479980.64		481060.8		482140.95		483221.11		484301.27		485482.95		486563.11		487643.27		488723.43		489905.11		491289.85		492370.01		493450.17		494631.85		495712.01		496792.17		497872.32		498952.48		500134.17		501214.32		502294.48		503374.64		504556.32		505636.48		506716.64		507769.57		508802.07		509834.58		510867.09		511899.6		512878.1		513784.6		514691.1		515597.61		516499.28		517400.15		518605.6		519443.9		520125.76		520807.63		521520.72		522358.45		523196.17		524033.89		524843.76		525545.38		526069.19		526593		527107.69		527615.55		528123.4		528631.26		529036.52		529424.68		529812.84		530180.61		530535.18		530889.76		531244.33		531597.79		531944.56		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		9%		9%		10%		10%		10%		10%		11%		11%		11%		12%		12%		12%		13%		14%		15%		17%		19%		20%		22%		25%		25%		52%		61%		65%		67%		68%		70%		72%		73%		75%		76%		77%		78%		79%		80%		80%		84%		84%		84%		85%		85%		85%		86%		86%		86%		86%		87%		87%		87%		88%		88%		88%		88%		89%		89%		89%		89%		89%		90%		90%		90%		90%		90%		91%		91%		91%		91%		91%		92%		92%		92%

		5		SUB-Surface DEVELOPMENT		1011		24-Jul-21 A		7-Jun-24		1818441.18		5.00												277.75		595.97		898.84		1696.53		5467.66		8593.16		10795.74		14001.46		16445.51		18175.52		19088.78		19687.69		20902.81		22405.48		22989.2		23581.85		24205.14		25916.99		30032.3		34875.49		41004.29		44350.26		45933.31		47427.14		49042.04		51286.59		53542.37		55155.91		56542.84		57945.71		61656.09		66043.75		70517.06		75051.64		75699.15		93715.27		110144.44		122160.22		133258.78		145864.36		166707.93		190856.7		213621.46		239928.6		265629.54		293690.61		325267.82		360881.4		403287.23		448189.08		528484.16		643373.42		711152.21		759367.78		800078.62		832947.78		863553.88		895792.21		925787.43		955411.79		991212.65		1019080.18		1051669.86		1099638.62		1144191.49		1184389.11		1222089.17		1262285.43		1310379.3		1342911.42		1368622.86		1389613.93		1413610.7		1437023.67		1460524.03		1487462.01		1512914.59		1539033.22		1554609.5		1569950.67		1584485.88		1600707.84		1619676.62		1641285.53		1652968.96		1665722.34		1678731.65		1690233.61		1699991.38		1713857.09		1727379.54		1733277.62		1736359.16		1739548.82		1746579.92		1750342.16		1753926.98		1759357.89		1762998.53		1767365.13		1772102.37		1776599.3		1779655.49		1782809.9		1786427.22		1789902.84		1790915.64		1791766.93		1792682.77		1793582.18		1794393.6		1795011.58		1795834.78		1796383.81		1797574.11		1797685.4		1797726.26		1797768.28		1797822.64		1798007.88		1798334.28		1798534.39		1798725.31		1798766.83		1798770.4		1798942.62		1799009.06		1799074.97		1799138.43		1799179.9		1799291.02		1799636.48		1803875.63		1808568.11		1811140.55		1812927.43		1816150.7		1817650.1		1817668.84		1817875.01		1817880.84		1817886.67		1818167.39		1818198.49		1818228.2		1818254.44		1818280.68		1818400.63		1818435.61		1818470.6		1818470.6		1818470.6		1818470.6				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		9%		10%		12%		13%		15%		16%		18%		20%		22%		25%		29%		35%		39%		42%		44%		46%		47%		49%		51%		53%		55%		56%		58%		60%		63%		65%		67%		69%		72%		74%		75%		76%		78%		79%		80%		82%		83%		85%		85%		86%		87%		88%		89%		90%		91%

		6		Package 01-New Well # W018S		649		24-Jul-21 A		21-Apr-23		88589.59		6.00												2.11		26.62		48.57		552.77		3941.47		6700.54		8532.1		11150.24		13001.4		14166.65		14515.14		14549.31		15197.34		16150.39		16184.1		16219.22		16262.01		16301.59		16552.72		17853.56		22148.48		23709.87		24052.17		24300.83		24636.13		24685.35		24723.54		24769.69		24815.72		24864.99		24918.23		25015.52		25112.25		25218.34		25232.4		27570.82		28833.82		29424.24		30029.52		31054.05		32833.62		34451.36		36653.79		38000.74		39340.34		40874.74		42682.59		44481.1		46603.41		48708.38		51373.51		54608.65		59824.38		62243.68		63062.75		63969.55		64938.93		65938.12		66884.66		67434.61		67976.1		68618.73		69233.22		69995.53		71501.39		73382.56		74889.77		76570.25		78246.99		78629.11		79552.42		80634.86		81794.79		82741.08		83423.46		83983.93		84801.41		85785.9		86494.54		86797.81		87091.19		87312.7		87647.17		88100.92		88353.21		88500.75		88550.29		88568.31		88580.54		88584.83		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		4%		8%		10%		13%		15%		16%		16%		16%		17%		18%		18%		18%		18%		18%		19%		20%		25%		27%		27%		27%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		31%		33%		33%		34%		35%		37%		39%		41%		43%		44%		46%		48%		50%		53%		55%		58%		62%		68%		70%		71%		72%		73%		74%		75%		76%		77%		77%		78%		79%		81%		83%		85%		86%		88%		89%		90%		91%		92%		93%		94%		95%		96%		97%		98%		98%		98%		99%		99%		99%		100%

		7		Package 02-New Well # W028 (Bangestan)		449		24-Jul-21 A		22-May-23		128827.10		7.00												0.92		22.32		41.55		61.49		92.67		145.55		224.26		446.38		846.17		1244.41		1642.64		2041.53		2442.33		2842.47		3242.85		3644.64		4050.22		5231.83		8353.24		11106.37		12137.74		13111.94		13537.43		13967.56		14411.15		15792.23		17196.4		17901.77		18347.05		18794.55		19241.23		19688.92		20173.97		20667.14		20737.65		29316.16		32304.42		34348.45		36910.71		39438.52		42429.89		45890.33		49202.6		52708		55876.89		59118.93		62943.69		65947.75		68772.15		71788.55		75341.06		79372.96		85156.26		90794.52		92535.96		95959.08		100997.27		103758.64		105232.88		106317.17		107228.29		108062.6		108848.13		109805.02		111437.25		113486.13		115204.25		116977.49		117964.49		118444.08		118774.28		119103.36		119434.81		119788.56		120160.34		120510.33		120969.78		121768.62		122708.39		124359.14		125387.47		126505.44		127071.44		127748.93		128184.06		128319.5		128338.72		128573.97		128599.5		128625.02		128646.56		128668.09		128719.37		128791.15		128819.87		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		6%		9%		9%		10%		11%		11%		11%		12%		13%		14%		14%		15%		15%		15%		16%		16%		16%		23%		25%		27%		29%		31%		33%		36%		38%		41%		43%		46%		49%		51%		53%		56%		58%		62%		66%		70%		72%		74%		78%		81%		82%		83%		83%		84%		84%		85%		86%		88%		89%		91%		92%		92%		92%		92%		93%		93%		93%		94%		94%		95%		95%		97%		97%		98%		99%		99%		99%

		8		Package 03-New Well # W046S (Bangestan)		514.25		24-Jul-21 A		16-Aug-23		592707.13		8.00												13.41		54.57		92.89		132.55		188.63		234.02		278.64		323.91		342.75		358.05		373.35		388.65		404.02		416.08		428.35		442.67		458.63		474.97		492.53		511.49		535.5		564.42		595.42		623.26		656.67		684.3		713.47		744.07		773.53		804.05		3006.47		5938.61		8873.89		11814.52		12234.83		17278.66		27293.89		32862.89		38456.75		44367.5		54959.61		69343.32		81392.12		95524.09		108039.74		120226.62		131215.96		142501.53		155040.75		170017.18		212672.06		290837.76		321556.19		332566.46		343278.34		350010.16		356497.36		365131.35		373633.99		382149.24		390847.29		400037.26		413936.98		437448.96		454700.14		468599.33		482462.9		495130.06		504274.01		511171.16		517379.79		522924.8		529687.5		536655.23		539837.94		541762.17		543670.76		546725.81		549736.66		552715.4		554985.22		556560.74		558139.32		559927.06		560655.62		564719.14		570685.13		572511.76		573540.03		576831.7		583127.71		583134.04		583140.38		583159.39		583159.39		583159.39		583169.56		583891.4		585054.69		585616.72		587133.83		588955.16		590607.03		591847.73		592247.72		592523.22		592645.31		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		5%		6%		6%		7%		9%		12%		14%		16%		18%		20%		22%		24%		26%		29%		36%		49%		54%		56%		58%		59%		60%		62%		63%		64%		66%		67%		70%		74%		77%		79%		81%		84%		85%		86%		87%		88%		89%		91%		91%		91%		92%		92%		93%		93%		94%		94%		94%		94%		95%

		9		Package 04-New Well # W035 (Bangestan)		616.75		24-Jul-21 A		26-Nov-23		156733.57		9.00												1.07		22.61		42.03		62.19		93.61		114.72		137.6		231.2		323.24		413.73		504.21		594.7		685.19		773.72		862.44		952.53		1046.39		1450.41		2087.3		2725.43		3367.35		4009.79		4653.52		5295.9		5941.45		6582.08		7221.2		7867.56		8512.43		9156.55		9802.84		10449.86		11097.29		11746.72		11839.55		12448.96		13600.13		16371.19		17660.66		19019.02		20211.04		21403.56		22763.28		24395.4		25901.7		27573.97		29561.97		31497		33733.51		35637.92		37541.54		39445.15		41352.91		43461.15		45815.54		47958.26		50257.17		53248.03		56320.06		60935.36		70872.63		75457.84		76798.3		82726.07		91214.1		100354.88		107222.09		115308.1		123756.64		127257.26		128693.4		129542.66		130282.56		131046.73		132301.97		133526.76		135033.8		137413.07		139562.16		141167.25		142204.44		143314.25		144625.19		146031.92		146768.6		147542.62		148313.46		149004.85		149680.62		150307.89		151037.62		151356.61		151569.95		151719.13		152022.32		152025.22		152028.12		152031.02		152033.91		152036.81		152039.71		152042.61		152045.51		152333.5		153001.6		154552.37		154916.22		155228.57		155576.41		155756.72		155849.79		156085.13		156151.72		156157.57		156436.06		156467.21		156497.49		156523.77		156550.06		156642.99		156699.31		156734.35		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		5%		5%		6%		6%		7%		7%		7%		8%		8%		9%		10%		11%		12%		13%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		20%		22%		23%		24%		25%		26%		28%		29%		31%		32%		34%		36%		39%		45%		48%		49%		53%		58%		64%		68%		74%		79%		81%		82%		83%		83%		84%		84%		85%		86%		88%		89%		90%		91%		91%		92%		93%		94%

		10		Package 05-New Well # W008N		692.75		24-Jul-21 A		10-Feb-24		69431.13		10.00												1.05		22.91		41.62		61.74		92.45		113.5		136.33		159.44		169.25		177.46		185.67		193.88		202.09		208.35		214.79		222.61		234.25		246.54		275.9		347.77		422.69		497.04		572.67		646.97		724.05		796.6		867.2		943.55		1017.39		1090.44		1165.63		1241.76		1318.34		1396.72		1407.97		1588.86		1757.65		1929.19		2102.67		2391.04		3010.69		3213.98		3485.4		3848.13		4173.29		4553.1		5119.12		5630.75		6246.23		6734.8		7222.92		7715.68		8207.94		8707.3		9228.64		9726.17		10225.77		10732.22		11240.63		11771.89		12346.95		13453.5		14629.71		15897.48		17378.3		18882.93		20422.49		21917.62		23062.4		24197.45		25653.26		27253.82		32281.89		36409.61		38835.34		41403.26		44235.51		47700.01		50293.09		52019.04		54662.79		56126.71		56631.84		58095.47		59614.31		59959.3		60337.06		60797.34		61256.94		61598.8		61878.09		61991.72		62077.85		62490.32		62915.11		63341.26		63771.88		64201.97		64519.74		64749.62		65022.86		65230.97		65263.69		65636.88		65974.69		66246.18		66278.9		66323.94		66399.77		66588.96		66798.16		66927.22		67271.87		67566.58		68299.7		68324.86		68326.44		68328.03		68329.61		68420.13		68688.41		68851.68		69032.04		69072.02		69075.6		69246.13		69265.2		69283.74		69299.84		69315.93		69388.93		69410.39		69431.85		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		7%		8%		9%		10%		10%		11%		12%		13%		13%		14%		15%		15%		16%		17%		18%		19%		21%		23%		25%		27%		29%		32%		33%		35%		37%		39%		46%		52%		56%		60%		64%		69%		72%		75%		79%		81%		82%		84%		86%

		11		Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)		811		24-Jul-21 A		7-Jun-24		236214.84		11.00												8.09		69.53		129.78		192.47		271.21		338.49		404.13		470.01		490.61		504.35		518.1		531.67		545.25		557.26		573		590.65		609.26		628.6		649.12		671.16		694.18		717.69		742.56		772.92		800.15		828.72		854.01		881.52		911.85		943.62		980.7		1021.81		1081.99		1156.87		1167.84		1642.96		2150.45		2678.51		3206.27		4049.41		6095.93		6883.11		7739.13		8870.28		10053.99		11630.4		13651.98		15561.93		18251.02		20371.87		22458.53		24529.65		27276.51		31854.61		36261.13		40601.44		44838.07		48726.74		52639.83		56400.45		60153.4		63388.93		67035.2		71225.77		76431.65		82201.96		89218.34		97674.27		111525.23		119732.2		123019.43		125935.63		128945.33		131808.22		135352.64		139368.09		143800.52		147986.35		151379.03		156957.25		162629.31		167316.89		171740.5		175565.02		178151.32		181643.66		185102.56		187915.02		189414.29		190832.93		192704.16		193620.98		194330.64		195083.47		195731.07		196427.92		197540.25		198791.03		200567.72		203485.3		206147.94		208164.18		209165.51		210218.37		212378.88		213565.36		213937.42		214309.47		214755.95		215270.48		215710.72		215943.78		216335.22		216582.22		216760.93		216815.9		216824.9		216839.04		216865.54		216867.34		216869.13		216870.92		216872.72		216874.26		216874.26		216875.95		216923.31		216970.68		217018.04		217043.42		217081.53		217405.54		221623.23		226313.41		228885.85		230672.74		233896		235395.4		235414.14		235620.31		235626.14		235631.97		235912.69		235943.79		235973.5		235999.74		236025.98		236145.93		236180.92		236215.9		236215.9		236215.9		236215.9				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		8%		9%		10%		10%		12%		13%		15%		17%		19%		21%		22%		24%		25%		27%		28%		30%		32%		35%		38%		41%		47%		51%		52%		53%		55%		56%		57%		59%		61%		63%		64%		66%		69%		71%		73%		74%		75%

		12		Package 07-Workover # 14		497		24-Jul-21 A		29-Jul-23		140256.51		12.00												62.76		94.32		125.56		158.28		196.84		236.51		270.59		304.97		317.92		327.61		337.29		346.86		356.5		364.15		370.75		377.77		387.49		398.17		408.78		419.35		430.02		441.32		452.33		463.39		477.61		489.84		503.18		524.51		554.81		587.49		654.32		696.71		745.54		799.36		807.09		1022.52		1120.14		1220.28		1324.27		1453.08		1576.35		1673.35		2093.7		3341.4		5720.02		8884.58		12647.12		19357.89		30120.44		40195.96		54387		65908.14		73571.89		83084.5		89409.65		92333.71		94022.46		95842.19		96989.14		97739.71		98317.17		98858.9		100530.51		101678.41		102260.62		102647.85		102711.67		104490.31		111996.34		116072.69		117079.45		118175.01		119950.49		121234.02		123605.85		130369.62		134596.77		134788.42		135232.07		135451.7		135627.24		135794.14		135961.04		136127.95		136294.85		136461.75		136879		137730.58		138384.55		138388.73		138392.9		139232.48		139673.12		139688.44		139764.46		139838.71		139842.83		140038.87		140060.87		140082.38		140100.94		140119.5		140203.47		140228.22		140252.97		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		4%		6%		9%		14%		21%		29%		39%		47%		52%		59%		64%		66%		67%		68%		69%		70%		70%		70%		72%		72%		73%		73%		73%		74%		80%		83%		83%		84%		86%		86%		88%		93%		96%		96%		96%		97%		97%		97%		97%		97%		97%

		13		Package 08-Workover # 12		477.75		24-Jul-21 A		10-Jul-23		113892.31		13.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.34		385.93		395.47		404.95		414.38		423.91		434.08		443.95		453.86		466.92		478		490.18		510.35		539.49		571.02		632.12		666.95		708.23		754.51		761.15		985.08		1079.36		1175.51		1272.57		1642.98		2969.84		5228.97		7375.61		10048.51		12567.56		15148.86		19395.73		24159.11		28539.65		34029.92		40274.79		46505.87		53048.67		58360.62		64000.98		68205.09		70343.39		71929.36		72795.11		73291.1		73587.74		73876.44		74206.46		74699.17		75804.05		76843.14		77952.61		78759.17		79479.51		80198.89		80938.56		81676.34		82767.11		85128.06		91442.5		97984.78		103612.57		107421.29		107753.21		108003.72		108149.87		108296.01		108460.05		108841.81		111133.48		112582.65		112586.12		112589.6		112593.08		113217.63		113412.6		113417.81		113539.58		113543.05		113704.38		113722.91		113741.44		113757.38		113773.01		113795.53		113863.27		113884.11		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		3%		5%		6%		9%		11%		13%		17%		21%		25%		30%		35%		41%		47%		51%		56%		60%		62%		63%		64%		64%		65%		65%		65%		66%		67%		67%		68%		69%		70%		70%		71%		72%		73%		75%		80%		86%		91%		94%		95%		95%		95%		95%		95%		96%		98%

		14		Package 09-Workover # 15		524		24-Jul-21 A		25-Aug-23		170781.36		14.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.08		385.03		393.95		402.8		411.6		420.51		430.05		439.3		448.58		461.01		471.47		483.01		502.56		531.08		561.98		622.45		656.66		697.31		742.96		749.52		888.15		937.68		988.31		1038.95		1089.65		1182.85		1295.17		1401.04		1632.15		2314.01		3902.07		5980.65		9162.88		12376.71		15944.29		20322.53		25971.75		31237.88		36880.23		43407.69		49362.74		54530.48		60902.26		68710.42		76317.9		83707.72		88841.35		95611.4		102650.52		106787.74		108046.07		109435.36		110181.07		111236.03		114389.5		117079.63		120110.86		121845.68		122666.28		123327.61		123797.03		124234.01		124670.99		125107.97		125667.42		126351.87		131158.45		139891.81		150297.67		152577.36		154415.78		156249.09		157383.87		158099.4		159690.35		160693.33		162253.71		162829.98		163168.89		167553.17		169510.9		169858.02		170087.19		170265.69		170270.74		170275.78		170518.83		170545.75		170571.48		170594.19		170616.91		170720.77		170751.06		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		4%		5%		7%		9%		12%		15%		18%		22%		25%		29%		32%		36%		40%		45%		49%		52%		56%		60%		63%		63%		64%		65%		65%		67%		69%		70%		71%		72%		72%		72%		73%		73%		73%		74%		74%		77%		82%		88%		89%

		15		Package 10-Workover # 05		552.5		24-Jul-21 A		23-Sep-23		121007.65		15.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.34		385.93		395.47		404.95		414.38		423.91		434.08		443.95		453.86		466.92		478		490.18		510.35		539.49		571.02		632.12		666.95		708.23		754.51		761.15		973.09		1066.89		1161.65		1256.4		1359.12		1438.1		1473.55		1514.78		1559.91		1642.01		1777.33		2069.01		2581.46		3603.36		4760.2		6890.22		8477.82		9919.56		11414.7		13077.95		14821.59		16902.99		19583.31		21340.7		23054.36		26175.36		28484.64		30839.97		33511.69		36676.25		39944.27		42569.67		45277.07		48837.67		52819.08		60452.64		64256.56		66620.55		69545.86		72236.37		74756.05		77959.47		84772.77		86342.37		86811.94		87396.47		88322.53		89508.25		90548.8		91236.14		91577.19		91690.23		95158.31		99842.42		105779.21		108896.49		111012.1		111888.21		113314.9		114320.07		114895.64		116554.67		119138.83		119302.69		119907.84		120097.83		120263.73		120512.02		120661.23		120664.65		120829.79		120848.03		120865.46		120880.85		120896.24		120965.13		120985.65		121006.18		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		4%		6%		7%		8%		9%		11%		12%		14%		16%		18%		19%		22%		24%		25%		28%		30%		33%		35%		37%		40%		44%		50%		53%		55%		57%		60%		62%		64%		70%		71%		72%		72%		73%		74%		75%		75%

		16		SURFACE DEVELOPMENT		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		7649126.06		16.00												169.84		1962.66		3741.28		5558.25		7513.18		9398.02		11345.33		13343.2		13943.03		14343.37		14739.13		15148.05		15600.8		16043.85		16454.84		16899.77		17389.9		17933.08		18594.92		19380.9		20534.08		21857.78		23580.65		25027.73		26495.95		27865.43		29168.37		30717.41		32501.1		34518.07		36589.52		38653.43		41014.83		43360.18		43695.5		62008.21		73703.73		85398.49		96855.33		108237.84		121096.77		136099.53		154381.59		173901.79		195676.61		217269.97		238930.2		260422.52		283002.55		310896.31		340993.03		372864.88		409402.15		448128.23		486302.81		532858.24		590062.19		647711.12		707181.18		771647.07		838670.69		904528.8		971151.63		1037828.56		1104792.79		1174484.4		1247548.58		1322890.97		1403928.31		1483875.12		1569192.42		1655770.11		1742112.21		1829899.57		1917407.79		2005056.93		2092911.02		2182974.63		2277964.34		2376169.33		2474390		2570622.2		2665303.11		2759055.85		2854496.99		2961638.44		3076608.88		3194653.96		3309355.05		3436405.44		3583112.8		3713934.64		3836580.02		3966411.14		4088223.87		4199120.29		4309372.04		4420104.11		4531474.32		4642345.72		4751906.71		4865250.9		4975008.19		5083934.76		5184446.57		5281950.67		5397641.98		5513206.13		5607236.09		5700688.32		5784781.09		5867750.12		5950199.88		6042875.53		6133791.88		6213107.44		6298298.34		6408556.76		6513794.91		6627943.6		6748713.78		6896868.17		6981527.39		7020909.9		7057301.07		7105330.38		7263610.9		7294960.3		7330291.58		7364328.12		7394651.35		7421555.55		7447921.45		7473296.75		7495043.49		7510454.57		7520176.48		7528640.29		7537808.79		7544810.67		7551082.66		7556611.25		7559474.76		7561137.25		7567690.11		7574940.08		7581851.42		7605423.87		7627131.54		7636480.05		7642824.18		7648092.96		7649126.05				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		8%		9%		10%		11%		12%		13%		14%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		27%		29%		30%		31%		32%		34%		35%		36%		37%

		17		Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"		805		24-Jul-21 A		1-Jun-24		1535354.69		17.00												88.2		405.62		732.33		1076.27		1517.37		1879.67		2264.77		2652.4		2800.86		2910.29		3019.72		3127.73		3235.5		3319.48		3386.19		3452.35		3533.66		3633.5		3732.8		3838.81		3999.3		4177.88		4462.4		4642.2		4829.26		5008.71		5196.88		5433.54		5716.89		6031.8		6395.07		6734.7		7068.96		7403.75		7451.67		9724.16		10755.7		11787.24		12818.77		13938.63		17048.31		22220.67		27409.87		32620.93		37682.95		42669.22		47794.42		53300.56		58864.13		64131.29		69357.34		74589.75		79788.38		84990.26		90255.93		102561.69		124311.73		145870.93		168017.08		190026.14		212021.85		234020		256302.3		278399.06		300454.36		323588.11		348504.73		373378.68		398484.12		423751.89		450362.77		477084.45		503212.97		529419.78		555626.14		581837.39		608192.57		635527.38		663868.11		692537.44		721178.25		747243.34		771630.39		796051.28		820466.52		849625.47		885144.72		921401.88		949525.61		975714.22		1007480.44		1019303.44		1031109.89		1042940.95		1055567.09		1068672.48		1081885.36		1094825.88		1107952.51		1121212.5		1134235.6		1148732.32		1162018.96		1174441.93		1186451.99		1196622.17		1218215.86		1241339.26		1256852.82		1274705.47		1291799.18		1308920.58		1325905.07		1355173.69		1378484.76		1391249.01		1402836.66		1412905.92		1423148.82		1436431.53		1449820.65		1462958.96		1473723.29		1480206.85		1486568.69		1492200.24		1497831.79		1503462.84		1508941		1514091.9		1516835.71		1518034.62		1518695.22		1519391.91		1520181.46		1521014.87		1521282.74		1522341.97		1524105.9		1526486.07		1528600.15		1530454.83		1531045.48		1531636.14		1532016.26		1532770.67		1533337.09		1534442.38		1535266.96		1535354.68		1535354.68		1535354.68		1535354.68				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		10%		11%		12%		14%		15%		17%		18%		20%		21%		23%		24%		26%		28%		29%		31%		33%		34%		36%		38%		40%		41%		43%		45%		47%		49%		50%		52%		53%

		18		Package 12- EPC # Compressor Station		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		6113771.37		18.00												81.64		1557.05		3008.96		4481.98		5995.81		7518.35		9080.56		10690.8		11142.17		11433.08		11719.4		12020.32		12365.3		12724.36		13068.65		13447.42		13856.24		14299.59		14862.12		15542.09		16534.77		17679.9		19118.25		20385.53		21666.7		22856.72		23971.5		25283.87		26784.21		28486.27		30194.45		31918.73		33945.87		35956.43		36243.83		52284.05		62948.03		73611.25		84036.56		94299.21		104048.45		113878.86		126971.72		141280.86		157993.66		174600.75		191135.78		207121.96		224138.42		246765.02		271635.69		298275.13		329613.77		363137.98		396046.89		430296.56		465750.46		501840.19		539164.1		581620.93		626648.84		670508.8		714849.33		759429.5		804338.44		850896.28		899043.85		949512.3		1005444.18		1060123.23		1118829.65		1178685.66		1238899.24		1300479.79		1361781.65		1423219.55		1484718.45		1547447.25		1614096.23		1683631.88		1753211.74		1823378.85		1893672.72		1963004.57		2034030.47		2112012.97		2191464.16		2273252.09		2359829.44		2460691.22		2575632.35		2694631.19		2805470.13		2923470.19		3032656.79		3130447.81		3227486.68		3325278.23		3423521.82		3521133.22		3617671.11		3716518.58		3812989.24		3909492.83		3997994.58		4085328.51		4179426.13		4271866.86		4350383.27		4425982.85		4492981.91		4558829.54		4624294.8		4687701.84		4755307.12		4821858.44		4895461.68		4995650.85		5090646.09		5191512.07		5298893.13		5433909.21		5507804.11		5540703.05		5570732.38		5613130.14		5765779.11		5791497.46		5821350.58		5850236.22		5877815.64		5903520.93		5929226.23		5953904.85		5974862.03		5989439.7		5998893.74		6006298.31		6013702.89		6018324.6		6022482.5		6026156.42		6028429.28		6029501.11		6035673.84		6042169.41		6048514.33		6070981.49		6091864.58		6101125.37		6107469.5		6112738.28		6113771.37				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		8%		9%		10%		10%		11%		12%		12%		13%		14%		15%		16%		16%		17%		18%		19%		20%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		28%		29%		30%		31%		32%		33%

		EPCC														1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90

				Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		19-Jun-21		26-Jun-21		03-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		07-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		04-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		02-Oct-21		09-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		06-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		04-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		01-Jan-22		08-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		05-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		05-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		02-Apr-22		09-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		07-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		04-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		02-Jul-22		09-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		06-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		03-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		01-Oct-22		08-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		05-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		03-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		07-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		04-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		04-Mar-23		11-Mar-23		18-Mar-23		25-Mar-23		01-Apr-23		08-Apr-23		15-Apr-23		22-Apr-23		29-Apr-23		06-May-23		13-May-23		20-May-23		27-May-23		03-Jun-23		10-Jun-23		17-Jun-23		24-Jun-23		01-Jul-23		08-Jul-23		15-Jul-23		22-Jul-23		29-Jul-23		05-Aug-23		12-Aug-23		19-Aug-23		26-Aug-23		02-Sep-23		09-Sep-23		16-Sep-23		23-Sep-23		30-Sep-23		07-Oct-23		14-Oct-23		21-Oct-23		28-Oct-23		04-Nov-23		11-Nov-23		18-Nov-23		25-Nov-23		02-Dec-23		09-Dec-23		16-Dec-23		23-Dec-23		30-Dec-23		06-Jan-24		13-Jan-24		20-Jan-24		27-Jan-24		03-Feb-24		10-Feb-24		17-Feb-24		24-Feb-24		02-Mar-24		09-Mar-24		16-Mar-24		23-Mar-24		30-Mar-24		06-Apr-24		13-Apr-24		20-Apr-24		27-Apr-24		04-May-24		11-May-24		18-May-24		25-May-24		01-Jun-24		08-Jun-24		15-Jun-24		22-Jun-24				19-Jun-21		26-Jun-21		03-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		07-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		04-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		02-Oct-21		09-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		06-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		04-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		01-Jan-22		08-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		05-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		05-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		02-Apr-22		09-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		07-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		04-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		02-Jul-22		09-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		06-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		03-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		01-Oct-22		08-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		05-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		03-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		07-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		04-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		04-Mar-23

		22		General		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		22		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		4706.1		9573.07		14474.49		18846.41		23154.6		27387.11		31165.57		35045.55		38824.01		42602.47		44045.78		45201.43		46255.55		47309.67		48363.79		49519.44		50595.57		51789.35		53757.17		55515.67		57418.18		59219.16		60997.08		62746.18		64596.8		66345.9		68819.26		73103.28		81403.86		90345.63		99315.18		108236.73		118814.41		132556.82		133590.53		277452.22		322590.14		345934.83		355761.59		364501.41		374833.13		382591.6		389660.52		396471.69		402229.14		411988.8		416023.01		420155.69		423692.89		426812.63		446008.23		447688.38		449230.51		450988.59		452537.82		453985.54		455433.25		456880.96		458405.83		459504.56		460889.3		461969.46		465532.48		466714.17		467794.32		468874.48		469954.64		471136.32		472216.48		473296.64		474376.8		475558.48		476638.64		477718.8		478798.95		479980.64		481060.8		482140.95		483221.11		484301.27		485482.95		486563.11		487643.27		488723.43		489905.11		491289.85		492370.01		493450.17		494631.85		495712.01		496792.17		497872.32		498952.48		500134.17		501214.32		502294.48		503374.64		504556.32		505636.48		506716.64		507769.57		508802.07		509834.58		510867.09		511899.6		512878.1		513784.6		514691.1		515597.61		516499.28		517400.15		518605.6		519443.9		520125.76		520807.63		521520.72		522358.45		523196.17		524033.89		524843.76		525545.38		526069.19		526593		527107.69		527615.55		528123.4		528631.26		529036.52		529424.68		529812.84		530180.61		530535.18		530889.76		531244.33		531597.79		531944.56		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		9%		9%		10%		10%		10%		10%		11%		11%		11%		12%		12%		12%		13%		14%		15%		17%		19%		20%		22%		25%		25%		52%		61%		65%		67%		68%		70%		72%		73%		75%		76%		77%		78%		79%		80%		80%		84%		84%		84%		85%		85%		85%		86%		86%		86%		86%		87%		87%		87%		88%		88%		88%		88%		89%		89%		89%		89%		89%		90%		90%		90%		90%		90%		91%		91%		91%		91%		91%		92%		92%		92%

		23		Engineering		759		24-Jul-21 A		16-Apr-24		272905.67		23												447.59		2558.63		4640.12		6773.18		9146.74		11390.11		13678.39		16020.56		16754.16		17258.66		17758.57		18271.63		18830.84		19361		19860.93		20403.73		21022.36		21697.38		22496.48		23460.54		24778.64		26348.13		28248.4		29869.42		31539.26		33078.31		34546.44		36323.67		38367.47		40660.49		43148.21		45571.8		48341.73		51150.73		51552		64947.24		71403.48		77895.92		84187.02		90398.15		95452.73		98997.51		103111.52		107532.6		111731.4		115686.1		119737.34		123472.31		126879.76		130518.15		135221.47		140231.26		146010.9		151135.45		155581.64		160136.16		164684.46		167819.37		169945.2		172629.63		175844.33		177378.34		179349.3		181454.52		183740.44		186239.69		188745.92		191700.49		195130.15		197190.28		199656.12		201763.4		203435.18		205019.08		206389.1		207595.5		208629.89		210556.38		212223.74		214125.36		215356.73		216432.1		217416.39		218254.69		218835.84		219578.89		220328.64		221504.6		222675.62		223285.01		223707.19		224279.99		224776.23		224917.64		225117.09		225468.01		225854.11		226224.58		226228.06		226322.21		226452.64		226628.19		226926.31		227648.58		228075.08		228351.43		228351.43		228368.4		228487.18		228577.69		228656.88		228736.07		228747.39		228750.47		228759.26		228768.05		228776.84		228790.78		228817.06		228852.13		228970.92		229123.65		229225		229262.96		229300.91		229338.87		229376.83		229376.83		230596.89		232519.42		233323.25		234153.21		234983.18		235813.15		238008.83		249005.56		254903.07		258678		261796.74		264915.47		268034.21		271152.95		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08				0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		2%		3%		4%		5%		6%		6%		6%		7%		7%		7%		7%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		10%		10%		11%		12%		12%		13%		13%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		19%		24%		26%		29%		31%		33%		35%		36%		38%		39%		41%		42%		44%		45%		46%		48%		50%		51%		53%		55%		57%		59%		60%		61%		62%		63%		64%		65%		66%		66%		67%		68%		69%		70%		71%		72%		73%		74%		75%		75%		76%		76%		76%		77%		78%		78%		79%		79%		80%		80%		80%

		24		Procurement		672		01-Feb-22 A		20-Jan-24		7033236.1		24																																																																																		17191.28		37203.43		54112.3		69581.51		86632.91		111864.08		142590.34		174350.61		208224.73		246057.83		287249.49		332147.85		381666.53		437329.09		496943.24		573862.07		662580.63		735224.07		808945.83		879443.29		946385.19		1018482.46		1093825.39		1170667.96		1252543.9		1345269.38		1430364.78		1520199.49		1620991.44		1712983.33		1804699.01		1897478.3		1993000.95		2093487.54		2186649.96		2276436.35		2365838.16		2457553.22		2550865.94		2641818.93		2731653.94		2822357.07		2920615.85		3013150.12		3108543.66		3204880.24		3301611.68		3399456.65		3496111.21		3591951.89		3697004.47		3810084.21		3924771.06		4028975.88		4135857.42		4255138.36		4354823.61		4449743.49		4551311.39		4649335.44		4741434.54		4834907.43		4925536.69		5017811.39		5110514.93		5202551.53		5300053.07		5394475.63		5490121.18		5581831.41		5670053.19		5778481.55		5877474.24		5952412.18		6023894.4		6087345.32		6142127.94		6193417.32		6253957.08		6314267.6		6365189.81		6407856.61		6473670.01		6533522.74		6595420.88		6670913.81		6779455.2		6832538.56		6850778.27		6870977.28		6902898.34		7030418.9		7031718.27		7032551.5		7033183.85		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.10				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		3%		4%		5%		5%		6%		7%		8%		9%		10%		12%		13%		13%		14%		16%		17%		18%		19%		20%		22%		23%		24%		26%		27%		28%		30%		31%		32%		34%		35%		36%		38%		39%		40%		42%		43%		44%		46%		47%		48%		50%		51%

		25		Construction		950		20-Aug-21 A		7-Apr-24		2052025.78		25																		481.6		3834.11		6601.07		8462.68		11324.1		13634.38		15260.23		16069.34		16564.12		17672.76		19088.33		19583.11		20077.89		20572.68		22152.7		26130.73		30795.85		36759.73		39859.91		41265.56		42585.45		43998.74		46073.7		48164.3		49549.65		50676.47		51803.3		55097.41		59125.38		63190.16		67261.09		67842.65		73584.96		75241.25		75550.49		76345.58		77071.14		80487.89		85368.38		90540.92		98073.06		103516.92		108024.99		112312.83		116165.08		122080.93		131624		160393.65		213426.41		239319.39		247414.74		251356.51		259284.67		270449.16		281858.57		292355.45		301885.32		308769.63		315865.87		323272.7		335021.22		352260.51		367934.81		383413.52		400474.96		425689.91		442946.3		461722.81		477782.49		494734.51		511038.22		529723.79		553263.93		574823.22		590775.15		607075.38		623323.38		638371.26		653002.6		667793.34		685636.57		696211.27		710220.3		724318.82		737761.23		756812.95		790211.97		830699.36		867129.72		897259.54		928432.61		958785.52		980852.82		1000756.54		1024962.46		1046309.07		1068273.88		1090047		1109822.31		1127698.2		1143311.05		1155252.56		1167477.37		1175508.94		1192792.87		1212636.26		1235382.05		1256673.35		1285221.88		1317118.34		1349792.86		1381301.72		1409766.42		1452292.31		1496739.13		1542126.34		1594434.13		1639854.24		1679469.04		1711035.85		1732142.22		1748296.42		1764368.41		1795137.78		1825235.19		1858560.52		1890067.57		1919572.84		1945971.08		1975724.7		2004916.36		2026897.31		2032912.13		2039784.34		2044900.89		2049186.73		2050689.71		2051728.88		2052025.78		2052025.78		2052025.78		2052025.78		2052025.78		2052025.78		2052025.78		2052025.78		2052025.78		2052025.78		2052025.78		2052025.78				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		5%		5%		5%		5%		6%		6%		6%		8%		10%		12%		12%		12%		13%		13%		14%		14%		15%		15%		15%		16%		16%		17%		18%		19%		20%		21%		22%		23%		23%		24%		25%		26%		27%		28%		29%		30%		30%		31%		32%		33%		33%		34%

		26		Commissioning		537.25		3-Jan-23		23-Jun-24		109399.69		26																																																																																																																																																																		5.57		15.44		60.47		124.6		127.6		267.65		283.66		313.35		338.92		466.95		557.11		608.86		850.67		881.99		908.13		947.43		978.93		1159.92		1298.32		1565.75		1707.08		1780.94		2738.27		4124.34		4599.83		4957.91		5346.63		5563.55		5663.85		5714.74		5971.53		6215.71		6337.55		6383.24		6416.37		6499.14		6675.8		6751.61		6758.92		7037.41		7068.56		7098.84		7125.12		7151.41		7244.34		7309.09		7354.67		7453.29		7493.27		7496.85		7667.38		7686.45		7704.99		7721.09		7737.18		7810.18		7831.64		7853.1		7899.26		8041.81		8228.22		8403.66		9475.39		11258.06		13844.4		15964.31		18083.09		19445.19		21138.78		27721.35		34997.56		41935.14		65627.54		87370.19		96753.69		103097.82		108366.59		109399.69				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

																20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		5153.69		12131.70		19114.61		26101.19		36135.45		45378.29		53306.64		62390.21		69212.55		75121.36		77873.69		80037.18		82759.15		85759		87807.83		90001.06		92190.61		95639.43		102384.38		109772.06		118956.55		125427.2		130511.04		135201.05		140134.8		145497.91		151530		158976.6		170447.8		182809.42		197560.8		212933.91		230346.3		250968.64		252985.18		433175.7		506438.3		553493.54		585875.7		618603.61		662637.83		709547.83		757663.57		810302.08		863535.29		922949.38		980221.03		1041459.61		1109982.67		1185898.02		1315485.42		1463926.68		1569784.87		1658484.61		1738919.26		1819791.56		1909049.33		2000384.29		2091374.44		2186563.41		2290772.64		2385578.45		2488353.97		2604181.35		2716778.6		2827747.99		2939592.38		3056312.72		3186524.08		3300083.18		3412192.08		3520942.53		3632361.55		3744642.04		3856730.77		3972499.58		4086886.42		4204148.8		4315794.95		4430421.27		4544358.83		4657893.15		4772623		4889064.82		4997371.06		5118650.62		5247710.54		5378337.73		5503978.29		5645974.54		5807284.51		5945084.57		6071891.66		6206094.13		6336018.12		6451756.93		6566673.66		6684018.32		6800109.34		6916427.49		7031778.65		7150652.27		7264498.27		7377611.75		7482773.39		7584731.62		7702342.23		7819664.16		7915516.47		8010769.79		8096574.84		8181367.29		8265478.56		8359385.09		8452173.62		8532313.56		8618383.05		8729521.21		8835651.44		8950795.24		9072593.44		9221471.75		9306845.7		9346784.41		9383687.01		9432396.4		9591251.22		9623071.8		9658854.68		9693320.86		9724122.98		9751727.21		9782686.84		9813109.2		9837781.84		9855326.57		9868467.5		9878430.71		9887617.96		9894826.01		9901103.83		9906638.25		9909782.48		9911476.07		9918058.64		9925334.85		9932272.43		9955964.83		9977707.48		9987090.98		9993435.11		9998703.88		9999736.98

																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0





HIRGAN
( “ENERGS‘












S A
iiyrod ot


















:HIRGAN
“ENER(%X'













_1735193057.xls
Chart1

		19-Jun-21
1		19-Jun-21
1		19-Jun-21
1		19-Jun-21
1		19-Jun-21
1

		26-Jun-21
2		26-Jun-21
2		26-Jun-21
2		26-Jun-21
2		26-Jun-21
2

		03-Jul-21
3		03-Jul-21
3		03-Jul-21
3		03-Jul-21
3		03-Jul-21
3

		10-Jul-21
4		10-Jul-21
4		10-Jul-21
4		10-Jul-21
4		10-Jul-21
4

		17-Jul-21
5		17-Jul-21
5		17-Jul-21
5		17-Jul-21
5		17-Jul-21
5

		24-Jul-21
6		24-Jul-21
6		24-Jul-21
6		24-Jul-21
6		24-Jul-21
6

		31-Jul-21
7		31-Jul-21
7		31-Jul-21
7		31-Jul-21
7		31-Jul-21
7

		07-Aug-21
8		07-Aug-21
8		07-Aug-21
8		07-Aug-21
8		07-Aug-21
8

		14-Aug-21
9		14-Aug-21
9		14-Aug-21
9		14-Aug-21
9		14-Aug-21
9

		21-Aug-21
10		21-Aug-21
10		21-Aug-21
10		21-Aug-21
10		21-Aug-21
10

		28-Aug-21
11		28-Aug-21
11		28-Aug-21
11		28-Aug-21
11		28-Aug-21
11

		04-Sep-21
12		04-Sep-21
12		04-Sep-21
12		04-Sep-21
12		04-Sep-21
12

		11-Sep-21
13		11-Sep-21
13		11-Sep-21
13		11-Sep-21
13		11-Sep-21
13

		18-Sep-21
14		18-Sep-21
14		18-Sep-21
14		18-Sep-21
14		18-Sep-21
14

		25-Sep-21
15		25-Sep-21
15		25-Sep-21
15		25-Sep-21
15		25-Sep-21
15

		02-Oct-21
16		02-Oct-21
16		02-Oct-21
16		02-Oct-21
16		02-Oct-21
16

		09-Oct-21
17		09-Oct-21
17		09-Oct-21
17		09-Oct-21
17		09-Oct-21
17

		16-Oct-21
18		16-Oct-21
18		16-Oct-21
18		16-Oct-21
18		16-Oct-21
18

		23-Oct-21
19		23-Oct-21
19		23-Oct-21
19		23-Oct-21
19		23-Oct-21
19

		30-Oct-21
20		30-Oct-21
20		30-Oct-21
20		30-Oct-21
20		30-Oct-21
20

		06-Nov-21
21		06-Nov-21
21		06-Nov-21
21		06-Nov-21
21		06-Nov-21
21

		13-Nov-21
22		13-Nov-21
22		13-Nov-21
22		13-Nov-21
22		13-Nov-21
22

		20-Nov-21
23		20-Nov-21
23		20-Nov-21
23		20-Nov-21
23		20-Nov-21
23

		27-Nov-21
24		27-Nov-21
24		27-Nov-21
24		27-Nov-21
24		27-Nov-21
24

		04-Dec-21
25		04-Dec-21
25		04-Dec-21
25		04-Dec-21
25		04-Dec-21
25

		11-Dec-21
26		11-Dec-21
26		11-Dec-21
26		11-Dec-21
26		11-Dec-21
26

		18-Dec-21
27		18-Dec-21
27		18-Dec-21
27		18-Dec-21
27		18-Dec-21
27

		25-Dec-21
28		25-Dec-21
28		25-Dec-21
28		25-Dec-21
28		25-Dec-21
28

		01-Jan-22
29		01-Jan-22
29		01-Jan-22
29		01-Jan-22
29		01-Jan-22
29

		08-Jan-22
30		08-Jan-22
30		08-Jan-22
30		08-Jan-22
30		08-Jan-22
30

		15-Jan-22
31		15-Jan-22
31		15-Jan-22
31		15-Jan-22
31		15-Jan-22
31

		22-Jan-22
32		22-Jan-22
32		22-Jan-22
32		22-Jan-22
32		22-Jan-22
32

		29-Jan-22
33		29-Jan-22
33		29-Jan-22
33		29-Jan-22
33		29-Jan-22
33

		05-Feb-22
34		05-Feb-22
34		05-Feb-22
34		05-Feb-22
34		05-Feb-22
34

		12-Feb-22
35		12-Feb-22
35		12-Feb-22
35		12-Feb-22
35		12-Feb-22
35

		19-Feb-22
36		19-Feb-22
36		19-Feb-22
36		19-Feb-22
36		19-Feb-22
36

		26-Feb-22
37		26-Feb-22
37		26-Feb-22
37		26-Feb-22
37		26-Feb-22
37

		05-Mar-22
38		05-Mar-22
38		05-Mar-22
38		05-Mar-22
38		05-Mar-22
38

		12-Mar-22
39		12-Mar-22
39		12-Mar-22
39		12-Mar-22
39		12-Mar-22
39

		19-Mar-22
40		19-Mar-22
40		19-Mar-22
40		19-Mar-22
40		19-Mar-22
40

		26-Mar-22
41		26-Mar-22
41		26-Mar-22
41		26-Mar-22
41		26-Mar-22
41

		02-Apr-22
42		02-Apr-22
42		02-Apr-22
42		02-Apr-22
42		02-Apr-22
42

		09-Apr-22
43		09-Apr-22
43		09-Apr-22
43		09-Apr-22
43		09-Apr-22
43

		16-Apr-22
44		16-Apr-22
44		16-Apr-22
44		16-Apr-22
44		16-Apr-22
44

		23-Apr-22
45		23-Apr-22
45		23-Apr-22
45		23-Apr-22
45		23-Apr-22
45

		30-Apr-22
46		30-Apr-22
46		30-Apr-22
46		30-Apr-22
46		30-Apr-22
46

		07-May-22
47		07-May-22
47		07-May-22
47		07-May-22
47		07-May-22
47

		14-May-22
48		14-May-22
48		14-May-22
48		14-May-22
48		14-May-22
48

		21-May-22
49		21-May-22
49		21-May-22
49		21-May-22
49		21-May-22
49

		28-May-22
50		28-May-22
50		28-May-22
50		28-May-22
50		28-May-22
50

		04-Jun-22
51		04-Jun-22
51		04-Jun-22
51		04-Jun-22
51		04-Jun-22
51

		11-Jun-22
52		11-Jun-22
52		11-Jun-22
52		11-Jun-22
52		11-Jun-22
52

		18-Jun-22
53		18-Jun-22
53		18-Jun-22
53		18-Jun-22
53		18-Jun-22
53

		25-Jun-22
54		25-Jun-22
54		25-Jun-22
54		25-Jun-22
54		25-Jun-22
54

		02-Jul-22
55		02-Jul-22
55		02-Jul-22
55		02-Jul-22
55		02-Jul-22
55

		09-Jul-22
56		09-Jul-22
56		09-Jul-22
56		09-Jul-22
56		09-Jul-22
56

		16-Jul-22
57		16-Jul-22
57		16-Jul-22
57		16-Jul-22
57		16-Jul-22
57

		23-Jul-22
58		23-Jul-22
58		23-Jul-22
58		23-Jul-22
58		23-Jul-22
58

		30-Jul-22
59		30-Jul-22
59		30-Jul-22
59		30-Jul-22
59		30-Jul-22
59

		06-Aug-22
60		06-Aug-22
60		06-Aug-22
60		06-Aug-22
60		06-Aug-22
60

		13-Aug-22
61		13-Aug-22
61		13-Aug-22
61		13-Aug-22
61		13-Aug-22
61

		20-Aug-22
62		20-Aug-22
62		20-Aug-22
62		20-Aug-22
62		20-Aug-22
62

		27-Aug-22
63		27-Aug-22
63		27-Aug-22
63		27-Aug-22
63		27-Aug-22
63

		03-Sep-22
64		03-Sep-22
64		03-Sep-22
64		03-Sep-22
64		03-Sep-22
64

		10-Sep-22
65		10-Sep-22
65		10-Sep-22
65		10-Sep-22
65		10-Sep-22
65

		17-Sep-22
66		17-Sep-22
66		17-Sep-22
66		17-Sep-22
66		17-Sep-22
66

		24-Sep-22
67		24-Sep-22
67		24-Sep-22
67		24-Sep-22
67		24-Sep-22
67

		01-Oct-22
68		01-Oct-22
68		01-Oct-22
68		01-Oct-22
68		01-Oct-22
68

		08-Oct-22
69		08-Oct-22
69		08-Oct-22
69		08-Oct-22
69		08-Oct-22
69

		15-Oct-22
70		15-Oct-22
70		15-Oct-22
70		15-Oct-22
70		15-Oct-22
70

		22-Oct-22
71		22-Oct-22
71		22-Oct-22
71		22-Oct-22
71		22-Oct-22
71

		29-Oct-22
72		29-Oct-22
72		29-Oct-22
72		29-Oct-22
72		29-Oct-22
72

		05-Nov-22
73		05-Nov-22
73		05-Nov-22
73		05-Nov-22
73		05-Nov-22
73

		12-Nov-22
74		12-Nov-22
74		12-Nov-22
74		12-Nov-22
74		12-Nov-22
74

		19-Nov-22
75		19-Nov-22
75		19-Nov-22
75		19-Nov-22
75		19-Nov-22
75

		26-Nov-22
76		26-Nov-22
76		26-Nov-22
76		26-Nov-22
76		26-Nov-22
76

		03-Dec-22
77		03-Dec-22
77		03-Dec-22
77		03-Dec-22
77		03-Dec-22
77

		10-Dec-22
78		10-Dec-22
78		10-Dec-22
78		10-Dec-22
78		10-Dec-22
78

		17-Dec-22
79		17-Dec-22
79		17-Dec-22
79		17-Dec-22
79		17-Dec-22
79

		24-Dec-22
80		24-Dec-22
80		24-Dec-22
80		24-Dec-22
80		24-Dec-22
80

		31-Dec-22
81		31-Dec-22
81		31-Dec-22
81		31-Dec-22
81		31-Dec-22
81

		07-Jan-23
82		07-Jan-23
82		07-Jan-23
82		07-Jan-23
82		07-Jan-23
82

		14-Jan-23
83		14-Jan-23
83		14-Jan-23
83		14-Jan-23
83		14-Jan-23
83

		21-Jan-23
84		21-Jan-23
84		21-Jan-23
84		21-Jan-23
84		21-Jan-23
84

		28-Jan-23
85		28-Jan-23
85		28-Jan-23
85		28-Jan-23
85		28-Jan-23
85

		04-Feb-23
86		04-Feb-23
86		04-Feb-23
86		04-Feb-23
86		04-Feb-23
86

		11-Feb-23
87		11-Feb-23
87		11-Feb-23
87		11-Feb-23
87		11-Feb-23
87

		18-Feb-23
88		18-Feb-23
88		18-Feb-23
88		18-Feb-23
88		18-Feb-23
88

		25-Feb-23
89		25-Feb-23
89		25-Feb-23
89		25-Feb-23
89		25-Feb-23
89

		04-Mar-23
90		04-Mar-23
90		04-Mar-23
90		04-Mar-23
90		04-Mar-23
90

		11-Mar-23
91		11-Mar-23
91		11-Mar-23
91		11-Mar-23
91		11-Mar-23
91

		18-Mar-23
92		18-Mar-23
92		18-Mar-23
92		18-Mar-23
92		18-Mar-23
92

		25-Mar-23
93		25-Mar-23
93		25-Mar-23
93		25-Mar-23
93		25-Mar-23
93

		01-Apr-23
94		01-Apr-23
94		01-Apr-23
94		01-Apr-23
94		01-Apr-23
94

		08-Apr-23
95		08-Apr-23
95		08-Apr-23
95		08-Apr-23
95		08-Apr-23
95

		15-Apr-23
96		15-Apr-23
96		15-Apr-23
96		15-Apr-23
96		15-Apr-23
96

		22-Apr-23
97		22-Apr-23
97		22-Apr-23
97		22-Apr-23
97		22-Apr-23
97

		29-Apr-23
98		29-Apr-23
98		29-Apr-23
98		29-Apr-23
98		29-Apr-23
98

		06-May-23
99		06-May-23
99		06-May-23
99		06-May-23
99		06-May-23
99

		13-May-23
100		13-May-23
100		13-May-23
100		13-May-23
100		13-May-23
100

		20-May-23
101		20-May-23
101		20-May-23
101		20-May-23
101		20-May-23
101

		27-May-23
102		27-May-23
102		27-May-23
102		27-May-23
102		27-May-23
102

		03-Jun-23
103		03-Jun-23
103		03-Jun-23
103		03-Jun-23
103		03-Jun-23
103

		10-Jun-23
104		10-Jun-23
104		10-Jun-23
104		10-Jun-23
104		10-Jun-23
104

		17-Jun-23
105		17-Jun-23
105		17-Jun-23
105		17-Jun-23
105		17-Jun-23
105

		24-Jun-23
106		24-Jun-23
106		24-Jun-23
106		24-Jun-23
106		24-Jun-23
106

		01-Jul-23
107		01-Jul-23
107		01-Jul-23
107		01-Jul-23
107		01-Jul-23
107

		08-Jul-23
108		08-Jul-23
108		08-Jul-23
108		08-Jul-23
108		08-Jul-23
108

		15-Jul-23
109		15-Jul-23
109		15-Jul-23
109		15-Jul-23
109		15-Jul-23
109

		22-Jul-23
110		22-Jul-23
110		22-Jul-23
110		22-Jul-23
110		22-Jul-23
110

		29-Jul-23
111		29-Jul-23
111		29-Jul-23
111		29-Jul-23
111		29-Jul-23
111

		05-Aug-23
112		05-Aug-23
112		05-Aug-23
112		05-Aug-23
112		05-Aug-23
112

		12-Aug-23
113		12-Aug-23
113		12-Aug-23
113		12-Aug-23
113		12-Aug-23
113

		19-Aug-23
114		19-Aug-23
114		19-Aug-23
114		19-Aug-23
114		19-Aug-23
114

		26-Aug-23
115		26-Aug-23
115		26-Aug-23
115		26-Aug-23
115		26-Aug-23
115

		02-Sep-23
116		02-Sep-23
116		02-Sep-23
116		02-Sep-23
116		02-Sep-23
116

		09-Sep-23
117		09-Sep-23
117		09-Sep-23
117		09-Sep-23
117		09-Sep-23
117

		16-Sep-23
118		16-Sep-23
118		16-Sep-23
118		16-Sep-23
118		16-Sep-23
118

		23-Sep-23
119		23-Sep-23
119		23-Sep-23
119		23-Sep-23
119		23-Sep-23
119

		30-Sep-23
120		30-Sep-23
120		30-Sep-23
120		30-Sep-23
120		30-Sep-23
120

		07-Oct-23
121		07-Oct-23
121		07-Oct-23
121		07-Oct-23
121		07-Oct-23
121

		14-Oct-23
122		14-Oct-23
122		14-Oct-23
122		14-Oct-23
122		14-Oct-23
122

		21-Oct-23
123		21-Oct-23
123		21-Oct-23
123		21-Oct-23
123		21-Oct-23
123

		28-Oct-23
124		28-Oct-23
124		28-Oct-23
124		28-Oct-23
124		28-Oct-23
124

		04-Nov-23
125		04-Nov-23
125		04-Nov-23
125		04-Nov-23
125		04-Nov-23
125

		11-Nov-23
126		11-Nov-23
126		11-Nov-23
126		11-Nov-23
126		11-Nov-23
126

		18-Nov-23
127		18-Nov-23
127		18-Nov-23
127		18-Nov-23
127		18-Nov-23
127

		25-Nov-23
128		25-Nov-23
128		25-Nov-23
128		25-Nov-23
128		25-Nov-23
128

		02-Dec-23
129		02-Dec-23
129		02-Dec-23
129		02-Dec-23
129		02-Dec-23
129

		09-Dec-23
130		09-Dec-23
130		09-Dec-23
130		09-Dec-23
130		09-Dec-23
130

		16-Dec-23
131		16-Dec-23
131		16-Dec-23
131		16-Dec-23
131		16-Dec-23
131

		23-Dec-23
132		23-Dec-23
132		23-Dec-23
132		23-Dec-23
132		23-Dec-23
132

		30-Dec-23
133		30-Dec-23
133		30-Dec-23
133		30-Dec-23
133		30-Dec-23
133

		06-Jan-24
134		06-Jan-24
134		06-Jan-24
134		06-Jan-24
134		06-Jan-24
134

		13-Jan-24
135		13-Jan-24
135		13-Jan-24
135		13-Jan-24
135		13-Jan-24
135

		20-Jan-24
136		20-Jan-24
136		20-Jan-24
136		20-Jan-24
136		20-Jan-24
136

		27-Jan-24
137		27-Jan-24
137		27-Jan-24
137		27-Jan-24
137		27-Jan-24
137

		03-Feb-24
138		03-Feb-24
138		03-Feb-24
138		03-Feb-24
138		03-Feb-24
138

		10-Feb-24
139		10-Feb-24
139		10-Feb-24
139		10-Feb-24
139		10-Feb-24
139

		17-Feb-24
140		17-Feb-24
140		17-Feb-24
140		17-Feb-24
140		17-Feb-24
140

		24-Feb-24
141		24-Feb-24
141		24-Feb-24
141		24-Feb-24
141		24-Feb-24
141

		02-Mar-24
142		02-Mar-24
142		02-Mar-24
142		02-Mar-24
142		02-Mar-24
142

		09-Mar-24
143		09-Mar-24
143		09-Mar-24
143		09-Mar-24
143		09-Mar-24
143

		16-Mar-24
144		16-Mar-24
144		16-Mar-24
144		16-Mar-24
144		16-Mar-24
144

		23-Mar-24
145		23-Mar-24
145		23-Mar-24
145		23-Mar-24
145		23-Mar-24
145

		30-Mar-24
146		30-Mar-24
146		30-Mar-24
146		30-Mar-24
146		30-Mar-24
146

		06-Apr-24
147		06-Apr-24
147		06-Apr-24
147		06-Apr-24
147		06-Apr-24
147

		13-Apr-24
148		13-Apr-24
148		13-Apr-24
148		13-Apr-24
148		13-Apr-24
148

		20-Apr-24
149		20-Apr-24
149		20-Apr-24
149		20-Apr-24
149		20-Apr-24
149

		27-Apr-24
150		27-Apr-24
150		27-Apr-24
150		27-Apr-24
150		27-Apr-24
150

		04-May-24
151		04-May-24
151		04-May-24
151		04-May-24
151		04-May-24
151

		11-May-24
152		11-May-24
152		11-May-24
152		11-May-24
152		11-May-24
152

		18-May-24
153		18-May-24
153		18-May-24
153		18-May-24
153		18-May-24
153

		25-May-24
154		25-May-24
154		25-May-24
154		25-May-24
154		25-May-24
154

		01-Jun-24
155		01-Jun-24
155		01-Jun-24
155		01-Jun-24
155		01-Jun-24
155

		08-Jun-24
156		08-Jun-24
156		08-Jun-24
156		08-Jun-24
156		08-Jun-24
156

		15-Jun-24
157		15-Jun-24
157		15-Jun-24
157		15-Jun-24
157		15-Jun-24
157

		22-Jun-24
158		22-Jun-24
158		22-Jun-24
158		22-Jun-24
158		22-Jun-24
158



Plan Rev00 -Cumulative

Plan Rev01 -Cumulative

Plan Rev01-Period

Actual Cumulative

Actual Period

0.00067478

0

0

0

0

0.00265573

0

0

0

0

0.00344869

0

0

0

0

0.00445054

0

0

0

0

0.00555062

0

0

0

0

0.00675687

0.0000222038

0.0000222038

0

0

0.00747268

0.0002565862

0.0002343823

0

0

0.00852589

0.0004891121

0.0002325259

0

0

0.01111939

0.0007266516

0.0002375396

0

0

0.01498975

0.0009822272

0.0002555756

0

0

0.01974948

0.0012286397

0.0002464125

0

0

0.02578169

0.0014832191

0.0002545794

0

0

0.03216678

0.0017444084

0.0002611893

0

0

0.03912534

0.0018228265

0.0000784181

0

0

0.04606184

0.0018751645

0.000052338

0

0

0.05325838

0.0019269038

0.0000517392

0

0

0.06180218

0.0019803635

0.0000534597

0

0

0.07079086

0.0020395533

0.0000591898

0

0

0.08017967

0.0020974749

0.0000579216

0

0

0.08979937

0.0021512052

0.0000537303

0

0

0.10040784

0.0022093727

0.0000581674

0

0

0.11185377

0.0022734493

0.0000640766

0

0

0.12170568

0.0023444613

0.000071012

0

0

0.13396969

0.0024309862

0.0000865249

0

0

0.14900724

0.0025337404

0.0001027542

0

0

0.16266766

0.0026845001

0.0001507597

0

0

0.17708492

0.0028575526

0.0001730524

0

0

0.19091526

0.0030827901

0.0002252375

0

0

0.20502346

0.0032719725

0.0001891824

0

0

0.22058269

0.0034639186

0.0001919461

0

0

0.23819935

0.003642956

0.0001790374

0

0

0.25541173

0.0038132945

0.0001703384

0

0

0.27015738

0.0040158065

0.000202512

0

0

0.28497644

0.0042489952

0.0002331887

0

0

0.29959092

0.0045126816

0.0002636863

0

0

0.31486888

0.0047834903

0.0002708087

0

0

0.33060688

0.0050533132

0.000269823

0

0

0.34681706

0.0053620283

0.000308715

0

0

0.36340899

0.005668645

0.0003066167

0

0

0.37940733

0.0057124827

0.0000438377

0

0

0.39174584

0.0081065745

0.0023940918

0

0

0.40375358

0.0096355753

0.0015290008

0.0204

0.0204

0.41685501

0.0111644768

0.0015289015

0.0206

0.0002

0.42995704

0.012662274

0.0014977973

0.0207

0.0001

0.44354679

0.0141503538

0.0014880798

0.0207

0

0.45570774

0.0158314518

0.0016810979

0.0211

0.0004

0.46850713

0.0177928209

0.0019613692

0.0212

0.0001

0.48068529

0.0201829057

0.0023900848

0.0223

0.0011

0.4928564

0.0227348574

0.0025519517

0.0224

0.0001

0.50754678

0.0255815643

0.0028467069

0.0225

0.0001

0.52151171

0.0284045483

0.0028229839

0.0227

0.0002

0.53649149

0.0312362744

0.0028317261

0.0232

0.0005

0.5507231

0.034046049

0.0028097746

0.0233

0.0001

0.56536913

0.0369980241

0.0029519751

0.0238

0.0005

0.58050655

0.0406446838

0.0036466597

0.0238

0

0.5958249

0.0445793451

0.0039346613

0.0238

0

0.61125116

0.048746076

0.0041667309

0.0238

0

0.62769395

0.0535227355

0.0047766594

0.0241

0.0003

0.64648179

0.0585855465

0.0050628111

0.0246

0.0005

0.66345144

0.0635762578

0.0049907113

0.0247

0.0001

0.6768364

0.0696626303

0.0060863724

0.0252

0.0005

0.69060346

0.0771411252

0.0074784949

0.0259470784

0.0007470784

0.70472978

0.084677794

0.0075366688

0.026

0.0000529216

0.71795578

0.0924525463

0.0077747523

0.0262

0.0002

0.73069007

0.1008804228

0.0084278765

0.0277

0.0015

0.7439602

0.1096426813

0.0087622585

0.0277524258

0.0000524258

0.75693481

0.1182525682

0.0086098869

0.0278932898

0.000140864

0.76890001

0.1269624299

0.0087098617

0.0279352825

0.0000419927

0.77940008

0.1356793643

0.0087169344

0.0367

0.0087647175

0.79025906

0.1444338586

0.0087544942

0.0368

0.0001

0.80273212

0.1535449138

0.0091110552

0.0378

0.001

0.81249268

0.1630968782

0.0095519644

0.0378457845

0.0000457845

0.82131716

0.1729466819

0.0098498037

0.0379

0.0000542155

0.83100397

0.1835410086

0.0105943267

0.0379

0

0.84008444

0.193992766

0.0104517574

0.0379

0

0.85134229

0.2051466285

0.0111538625

0.0379678301

0.0000678301

0.8648577

0.2164652666

0.0113186382

0.038

0.0000321699

0.87421613

0.2277531052

0.0112878386

0.0382

0.0002

0.88410146

0.2392298882

0.011476783

0.0385

0.0003

0.8985365

0.2506701782

0.01144029

0.0385

0

0.91326956

0.2621288912

0.011458713

0.0405

0.002

0.92948967

0.2736143981

0.0114855069

0.0405598794

0.0000598794

0.93432019

0.2853887641

0.011774366

0.93777653

0.2978071384

0.0124183743

0.95665012

0.3106458587

0.0128387203

0.96083028

0.3234866289

0.0128407702

0.96530693

0.3360674387

0.0125808098

0.96901627

0.3484454423

0.0123780036

0.97259734

0.3607021027

0.0122566604

0.97584986

0.3731794941

0.0124773915

0.97897481

0.3871865126

0.0140070185

0.9811915

0.4022170454

0.0150305328

0.9830065

0.4176495379

0.0154324924

0.98510292

0.4326448575

0.0149953196

0.98756262

0.4492546492

0.0166097917

0.98861811

0.468434273

0.0191796238

0.98938696

0.4855371209

0.017102848

0.99011799

0.5015710285

0.0160339076

0.99083549

0.5185443558

0.0169733273

0.99185142

0.5344694078

0.015925052

0.99369657

0.5489673281

0.0144979203

0.99645069

0.5633809682

0.0144136401

0.99849118

0.5778574024

0.0144764342

0.99961371

0.5924172631

0.0145598607

1

0.6069119125

0.0144946494

0.6212352469

0.0143233344

0.6360531737

0.0148179268

0.6504021711

0.0143489974

0.6646425653

0.0142403942

0.6777828651

0.0131402999

0.6905299554

0.0127470902

0.7056547303

0.0151247749

0.7207628811

0.0151081508

0.7330557835

0.0122929024

0.7452731571

0.0122173735

0.756266932

0.0109937749

0.767113796

0.010846864

0.7778927738

0.0107789778

0.790008622

0.0121158482

0.80189447

0.0118858481

0.8122637017

0.0103692317

0.8234010394

0.0111373377

0.8378155515

0.0144145121

0.8515737442

0.0137581927

0.8664968464

0.0149231022

0.8822856018

0.0157887554

0.9016544014

0.0193687997

0.9127222305

0.0110678291

0.9178708592

0.0051486287

0.9226284184

0.0047575592

0.928907477

0.0062790585

0.949600105

0.020692628

0.953698534

0.004098429

0.9583175296

0.0046189957

0.9627672589

0.0044497293

0.9667315327

0.0039642738

0.9702488234

0.0035172907

0.9736957401

0.0034469167

0.9770131517

0.0033174117

0.9798561876

0.0028430359

0.9818709381

0.0020147504

0.9831419212

0.0012709831

0.984248428

0.0011065068

0.9854470616

0.0011986337

0.9863624446

0.000915383

0.9871824063

0.0008199616

0.9879051804

0.0007227741

0.9882795382

0.0003743578

0.9884968819

0.0002173438

0.9893535628

0.0008566809

0.9903013796

0.0009478168

0.991204926

0.0009035464

0.994286644

0.0030817181

0.9971245722

0.0028379281

0.9983467392

0.0012221671

0.999176132

0.0008293928

0.9998649401

0.0006888081

1

0.0001350599



EPC

										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158																										171

				Project		Index				19-Jun-21		26-Jun-21		3-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		7-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		4-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		2-Oct-21		9-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		6-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		4-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		1-Jan-22		8-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		5-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		5-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		2-Apr-22		9-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		7-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		4-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		2-Jul-22		9-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		6-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		3-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		1-Oct-22		8-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		5-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		3-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		7-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		4-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		4-Mar-23		11-Mar-23		18-Mar-23		25-Mar-23		1-Apr-23		8-Apr-23		15-Apr-23		22-Apr-23		29-Apr-23		6-May-23		13-May-23		20-May-23		27-May-23		3-Jun-23		10-Jun-23		17-Jun-23		24-Jun-23		1-Jul-23		8-Jul-23		15-Jul-23		22-Jul-23		29-Jul-23		5-Aug-23		12-Aug-23		19-Aug-23		26-Aug-23		2-Sep-23		9-Sep-23		16-Sep-23		23-Sep-23		30-Sep-23		7-Oct-23		14-Oct-23		21-Oct-23		28-Oct-23		4-Nov-23		11-Nov-23		18-Nov-23		25-Nov-23		2-Dec-23		9-Dec-23		16-Dec-23		23-Dec-23		30-Dec-23		6-Jan-24		13-Jan-24		20-Jan-24		27-Jan-24		3-Feb-24		10-Feb-24		17-Feb-24		24-Feb-24		2-Mar-24		9-Mar-24		16-Mar-24		23-Mar-24		30-Mar-24		6-Apr-24		13-Apr-24		20-Apr-24		27-Apr-24		4-May-24		11-May-24		18-May-24		25-May-24		1-Jun-24		8-Jun-24		15-Jun-24		22-Jun-24

				Binak Oil Field Development-EPC						Jun-21		Jun-21		Jul-21		Jul-21		Jul-21		Jul-21		Jul-21		Aug-21		Aug-21		Aug-21		Aug-21		Sep-21		Sep-21		Sep-21		Sep-21		Oct-21		Oct-21		Oct-21		Oct-21		Oct-21		Nov-21		Nov-21		Nov-21		Nov-21		Dec-21		Dec-21		Dec-21		Dec-21		Jan-22		Jan-22		Jan-22		Jan-22		Jan-22		Feb-22		Feb-22		Feb-22		Feb-22		Mar-22		Mar-22		Mar-22		Mar-22		Apr-22		Apr-22		Apr-22		Apr-22		Apr-22		May-22		May-22		May-22		May-22		Jun-22		Jun-22		Jun-22		Jun-22		Jul-22		Jul-22		Jul-22		Jul-22		Jul-22		Aug-22		Aug-22		Aug-22		Aug-22		Sep-22		Sep-22		Sep-22		Sep-22		Oct-22		Oct-22		Oct-22		Oct-22		Oct-22		Nov-22		Nov-22		Nov-22		Nov-22		Dec-22		Dec-22		Dec-22		Dec-22		Dec-22		Jan-23		Jan-23		Jan-23		Jan-23		Feb-23		Feb-23		Feb-23		Feb-23		Mar-23		Mar-23		Mar-23		Mar-23		Apr-23		Apr-23		Apr-23		Apr-23		Apr-23		May-23		May-23		May-23		May-23		Jun-23		Jun-23		Jun-23		Jun-23		Jul-23		Jul-23		Jul-23		Jul-23		Jul-23		Aug-23		Aug-23		Aug-23		Aug-23		Sep-23		Sep-23		Sep-23		Sep-23		Sep-23		Oct-23		Oct-23		Oct-23		Oct-23		Nov-23		Nov-23		Nov-23		Nov-23		Dec-23		Dec-23		Dec-23		Dec-23		Dec-23		Jan-24		Jan-24		Jan-24		Jan-24		Feb-24		Feb-24		Feb-24		Feb-24		Mar-24		Mar-24		Mar-24		Mar-24		Mar-24		Apr-24		Apr-24		Apr-24		Apr-24		May-24		May-24		May-24		May-24		Jun-24		Jun-24		Jun-24		Jun-24

				BINAK-Total (EPC)		3		Plan Rev00 -Cumulative		0.1%		0.3%		0.3%		0.4%		0.6%		0.7%		0.7%		0.9%		1.1%		1.5%		2.0%		2.6%		3.2%		3.9%		4.6%		5.3%		6.2%		7.1%		8.0%		9.0%		10.0%		11.2%		12.2%		13.4%		14.9%		16.3%		17.7%		19.1%		20.5%		22.1%		23.8%		25.5%		27.0%		28.5%		30.0%		31.5%		33.1%		34.7%		36.3%		37.9%		39.2%		40.4%		41.7%		43.0%		44.4%		45.6%		46.9%		48.1%		49.3%		50.8%		52.2%		53.6%		55.1%		56.5%		58.1%		59.6%		61.1%		62.8%		64.6%		66.3%		67.7%		69.1%		70.5%		71.8%		73.1%		74.4%		75.7%		76.9%		77.9%		79.0%		80.3%		81.2%		82.1%		83.1%		84.0%		85.1%		86.5%		87.4%		88.4%		89.9%		91.3%		92.9%		93.4%		93.8%		95.7%		96.1%		96.5%		96.9%		97.3%		97.6%		97.9%		98.1%		98.3%		98.5%		98.8%		98.9%		98.9%		99.0%		99.1%		99.2%		99.4%		99.6%		99.8%		100.0%		100.0%

								Plan Rev01 -Cumulative		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.2%		0.3%		0.4%		0.5%		0.5%		0.6%		0.7%		0.8%		0.8%		0.8%		0.8%		0.9%		0.9%		0.9%		0.9%		1.0%		1.0%		1.1%		1.2%		1.3%		1.3%		1.4%		1.4%		1.5%		1.5%		1.6%		1.7%		1.8%		2.0%		2.1%		2.3%		2.5%		2.5%		4.3%		5.1%		5.5%		5.9%		6.2%		6.6%		7.1%		7.6%		8.1%		8.6%		9.2%		9.8%		10.4%		11.1%		11.9%		13.2%		14.6%		15.7%		16.6%		17.4%		18.2%		19.1%		20.0%		20.9%		21.9%		22.9%		23.9%		24.9%		26.0%		27.2%		28.3%		29.4%		30.6%		31.9%		33.0%		34.1%		35.2%		36.3%		37.4%		38.6%		39.7%		40.9%		42.0%		43.2%		44.3%		45.4%		46.6%		47.7%		48.9%		50.0%		51.2%		52.5%		53.8%		55.0%		56.5%		58.1%		59.5%		60.7%		62.1%		63.4%		64.5%		65.7%		66.8%		68.0%		69.2%		70.3%		71.5%		72.6%		73.8%		74.8%		75.8%		77.0%		78.2%		79.2%		80.1%		81.0%		81.8%		82.7%		83.6%		84.5%		85.3%		86.2%		87.3%		88.4%		89.5%		90.7%		92.2%		93.1%		93.5%		93.8%		94.3%		95.9%		96.2%		96.6%		96.9%		97.2%		97.5%		97.8%		98.1%		98.4%		98.6%		98.7%		98.8%		98.9%		99.0%		99.0%		99.1%		99.1%		99.1%		99.2%		99.3%		99.3%		99.6%		99.8%		99.9%		99.9%		100.0%		100.0%

		Azar Oil Field Development						Plan Rev01-Period		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.0%		1.8%		0.7%		0.5%		0.3%		0.3%		0.4%		0.5%		0.5%		0.5%		0.5%		0.6%		0.6%		0.6%		0.7%		0.8%		1.3%		1.5%		1.1%		0.9%		0.8%		0.8%		0.9%		0.9%		0.9%		1.0%		1.0%		0.9%		1.0%		1.2%		1.1%		1.1%		1.1%		1.2%		1.3%		1.1%		1.1%		1.1%		1.1%		1.1%		1.1%		1.2%		1.1%		1.2%		1.1%		1.1%		1.1%		1.1%		1.1%		1.2%		1.1%		1.2%		1.3%		1.3%		1.3%		1.4%		1.6%		1.4%		1.3%		1.3%		1.3%		1.2%		1.1%		1.2%		1.2%		1.2%		1.2%		1.2%		1.1%		1.1%		1.1%		1.0%		1.2%		1.2%		1.0%		1.0%		0.9%		0.8%		0.8%		0.9%		0.9%		0.8%		0.9%		1.1%		1.1%		1.2%		1.2%		1.5%		0.9%		0.4%		0.4%		0.5%		1.6%		0.3%		0.4%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.2%		0.2%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.2%		0.2%		0.1%		0.1%		0.1%		0.0%

								Actual Cumulative		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		4.59%		4.64%		4.68%		4.71%		4.80%		4.91%		5.01%		5.04%		5.09%		5.14%		5.21%		5.24%		5.33%		5.34%		5.51%		5.51%		5.54%		5.60%		5.71%		5.76%		6.03%		6.04%		6.20%		6.24%		6.48%		6.55%		6.58%		7.30%		7.33%		7.44%		7.47%		7.47%		7.47%		7.47%		7.47%		7.48%		7.71%		7.74%		7.74%		7.92%		7.99%

								Actual Period		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		4.59%		0.05%		0.04%		0.03%		0.09%		0.11%		0.10%		0.03%		0.05%		0.05%		0.07%		0.03%		0.09%		0.01%		0.17%		0.00%		0.03%		0.06%		0.11%		0.05%		0.27%		0.01%		0.16%		0.04%		0.24%		0.07%		0.02%		0.72%		0.03%		0.11%		0.03%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.01%		0.23%		0.03%		0.00%		0.18%		0.065%

		Surface

		FEED Package						Binak Oil Field Development-EPC

		Geotechnical Survey

		Topographical Survey

		Geophysical Survey						BINAK-Total (EPC)

		Comprehensive surface survey

		Main Oil Pipeline

		Main Oil Transfer Pumps

		Gas Compressors

		Wellhead Control Panel

		HIPPS

		Flow lines’ Pipes

		Well Pads, Access Roads Re-Construction

		Water Supply

		Wellhead Facilities,Flowlines

		Oil & Gas Export Pipe Lines

		CPF Civil Works

		Central Process Facilities (CPF)

		Modified Early Production

		Final Production

		Operator's Residential Facility

		Electrical Power Supply Substation

		Soil, Concrete and Asphalt Laboratory

		Surface Technical Site Supervision

		Third Party Inspection on vendor’s premises

		Other Pproject

		Subsurface

		Drilling

		Drilling of 10 wells-GPTK

		Drilling of 7 wells-NIDC

		Drilling of 2 Wells-Persia

		Acid Fracture / High Volume Acid

		Procurement of Tubing 5 1/2" , 4 1/2" , 3 1/2"( for 10 wells)

		Procurement of Completion (for 19 Wells)

		Technical Site supervision  (drilling)

		Third Party Inspection on sub surface vendor’s premises

		Subsurface Studies

		Full Field Reservoir Study

		Fluid Sampling and Analysis

		Other Projects





EPC

		



Plan Rev00 -Cumulative

Plan Rev01 -Cumulative

Plan Rev01-Period

Actual Cumulative

Actual Period



General

										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158																										171

				Project		Index				19-Jun-21		26-Jun-21		3-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		7-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		4-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		2-Oct-21		9-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		6-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		4-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		1-Jan-22		8-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		5-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		5-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		2-Apr-22		9-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		7-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		4-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		2-Jul-22		9-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		6-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		3-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		1-Oct-22		8-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		5-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		3-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		7-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		4-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		4-Mar-23		11-Mar-23		18-Mar-23		25-Mar-23		1-Apr-23		8-Apr-23		15-Apr-23		22-Apr-23		29-Apr-23		6-May-23		13-May-23		20-May-23		27-May-23		3-Jun-23		10-Jun-23		17-Jun-23		24-Jun-23		1-Jul-23		8-Jul-23		15-Jul-23		22-Jul-23		29-Jul-23		5-Aug-23		12-Aug-23		19-Aug-23		26-Aug-23		2-Sep-23		9-Sep-23		16-Sep-23		23-Sep-23		30-Sep-23		7-Oct-23		14-Oct-23		21-Oct-23		28-Oct-23		4-Nov-23		11-Nov-23		18-Nov-23		25-Nov-23		2-Dec-23		9-Dec-23		16-Dec-23		23-Dec-23		30-Dec-23		6-Jan-24		13-Jan-24		20-Jan-24		27-Jan-24		3-Feb-24		10-Feb-24		17-Feb-24		24-Feb-24		2-Mar-24		9-Mar-24		16-Mar-24		23-Mar-24		30-Mar-24		6-Apr-24		13-Apr-24		20-Apr-24		27-Apr-24		4-May-24		11-May-24		18-May-24		25-May-24		1-Jun-24		8-Jun-24		15-Jun-24		22-Jun-24

				Binak Oil Field Development-EPC						Jun-21		Jun-21		Jul-21		Jul-21		Jul-21		Jul-21		Jul-21		Aug-21		Aug-21		Aug-21		Aug-21		Sep-21		Sep-21		Sep-21		Sep-21		Oct-21		Oct-21		Oct-21		Oct-21		Oct-21		Nov-21		Nov-21		Nov-21		Nov-21		Dec-21		Dec-21		Dec-21		Dec-21		Jan-22		Jan-22		Jan-22		Jan-22		Jan-22		Feb-22		Feb-22		Feb-22		Feb-22		Mar-22		Mar-22		Mar-22		Mar-22		Apr-22		Apr-22		Apr-22		Apr-22		Apr-22		May-22		May-22		May-22		May-22		Jun-22		Jun-22		Jun-22		Jun-22		Jul-22		Jul-22		Jul-22		Jul-22		Jul-22		Aug-22		Aug-22		Aug-22		Aug-22		Sep-22		Sep-22		Sep-22		Sep-22		Oct-22		Oct-22		Oct-22		Oct-22		Oct-22		Nov-22		Nov-22		Nov-22		Nov-22		Dec-22		Dec-22		Dec-22		Dec-22		Dec-22		Jan-23		Jan-23		Jan-23		Jan-23		Feb-23		Feb-23		Feb-23		Feb-23		Mar-23		Mar-23		Mar-23		Mar-23		Apr-23		Apr-23		Apr-23		Apr-23		Apr-23		May-23		May-23		May-23		May-23		Jun-23		Jun-23		Jun-23		Jun-23		Jul-23		Jul-23		Jul-23		Jul-23		Jul-23		Aug-23		Aug-23		Aug-23		Aug-23		Sep-23		Sep-23		Sep-23		Sep-23		Sep-23		Oct-23		Oct-23		Oct-23		Oct-23		Nov-23		Nov-23		Nov-23		Nov-23		Dec-23		Dec-23		Dec-23		Dec-23		Dec-23		Jan-24		Jan-24		Jan-24		Jan-24		Feb-24		Feb-24		Feb-24		Feb-24		Mar-24		Mar-24		Mar-24		Mar-24		Mar-24		Apr-24		Apr-24		Apr-24		Apr-24		May-24		May-24		May-24		May-24		Jun-24		Jun-24		Jun-24		Jun-24

				GENERAL		4		Plan Rev00 -Cumulative		0.1%		0.3%		0.3%		0.4%		0.6%		0.7%		0.7%		0.9%		1.1%		1.5%		2.0%		2.6%		3.2%		3.9%		4.6%		5.3%		6.2%		7.1%		8.0%		9.0%		10.0%		11.2%		12.2%		13.4%		14.9%		16.3%		17.7%		19.1%		20.5%		22.1%		23.8%		25.5%		27.0%		28.5%		30.0%		31.5%		33.1%		34.7%		36.3%		37.9%		39.2%		40.4%		41.7%		43.0%		44.4%		45.6%		46.9%		48.1%		49.3%		50.8%		52.2%		53.6%		55.1%		56.5%		58.1%		59.6%		61.1%		62.8%		64.6%		66.3%		67.7%		69.1%		70.5%		71.8%		73.1%		74.4%		75.7%		76.9%		77.9%		79.0%		80.3%		81.2%		82.1%		83.1%		84.0%		85.1%		86.5%		87.4%		88.4%		89.9%		91.3%		92.9%		93.4%		93.8%		95.7%		96.1%		96.5%		96.9%		97.3%		97.6%		97.9%		98.1%		98.3%		98.5%		98.8%		98.9%		98.9%		99.0%		99.1%		99.2%		99.4%		99.6%		99.8%		100.0%		100.0%

								Plan Rev01 -Cumulative		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.9%		1.8%		2.7%		3.5%		4.4%		5.1%		5.9%		6.6%		7.3%		8.0%		8.3%		8.5%		8.7%		8.9%		9.1%		9.3%		9.5%		9.7%		10.1%		10.4%		10.8%		11.1%		11.5%		11.8%		12.1%		12.5%		12.9%		13.7%		15.3%		17.0%		18.7%		20.3%		22.3%		24.9%		25.1%		52.1%		60.6%		65.0%		66.9%		68.5%		70.4%		71.9%		73.2%		74.5%		75.6%		77.4%		78.2%		79.0%		79.6%		80.2%		83.8%		84.1%		84.4%		84.7%		85.0%		85.3%		85.6%		85.9%		86.1%		86.4%		86.6%		86.8%		87.5%		87.7%		87.9%		88.1%		88.3%		88.5%		88.7%		88.9%		89.1%		89.4%		89.6%		89.8%		90.0%		90.2%		90.4%		90.6%		90.8%		91.0%		91.2%		91.4%		91.6%		91.8%		92.1%		92.3%		92.5%		92.7%		93.0%		93.2%		93.4%		93.6%		93.8%		94.0%		94.2%		94.4%		94.6%		94.8%		95.0%		95.2%		95.4%		95.6%		95.8%		96.0%		96.2%		96.4%		96.6%		96.7%		96.9%		97.1%		97.2%		97.5%		97.6%		97.7%		97.9%		98.0%		98.2%		98.3%		98.5%		98.6%		98.8%		98.9%		99.0%		99.1%		99.1%		99.2%		99.3%		99.4%		99.5%		99.6%		99.6%		99.7%		99.8%		99.8%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Azar Oil Field Development						Plan Rev01-Period		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.8%		0.9%		0.9%		0.8%		0.8%		0.8%		0.7%		0.7%		0.7%		0.7%		0.3%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.4%		0.3%		0.4%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.5%		0.8%		1.6%		1.7%		1.7%		1.7%		2.0%		2.6%		0.2%		27.0%		8.5%		4.4%		1.8%		1.6%		1.9%		1.5%		1.3%		1.3%		1.1%		1.8%		0.8%		0.8%		0.7%		0.6%		3.6%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.2%		0.3%		0.2%		0.7%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.1%		0.1%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

								Actual Cumulative		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		37.63%		37.65%		37.66%		37.69%		38.28%		39.54%		39.61%		39.71%		39.76%		39.98%		40.00%		40.06%		40.09%		40.09%		42.92%		42.92%		43.08%		43.27%		45.14%		45.21%		48.98%		49.09%		49.70%		50.22%		54.20%		55.13%		55.53%		56.34%		56.76%		57.09%		57.09%		57.09%		57.09%		57.09%		57.11%		57.11%		57.81%		57.83%		57.83%		57.83%		57.83%

								Actual Period		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		37.63%		0.02%		0.01%		0.03%		0.59%		1.26%		0.07%		0.10%		0.05%		0.22%		0.02%		0.06%		0.03%		0.00%		2.83%		0.00%		0.16%		0.19%		1.87%		0.07%		3.77%		0.11%		0.61%		0.52%		3.98%		0.93%		0.40%		0.81%		0.42%		0.33%		0.00%		0.00%		0.00%		-0.00%		0.02%		-0.00%		0.70%		0.02%		0.00%		0.00%		0.00%

		Surface

		FEED Package						Binak Oil Field Development-EPC

		Geotechnical Survey

		Topographical Survey

		Geophysical Survey						GENERAL

		Comprehensive surface survey

		Main Oil Pipeline

		Main Oil Transfer Pumps

		Gas Compressors

		Wellhead Control Panel

		HIPPS

		Flow lines’ Pipes

		Well Pads, Access Roads Re-Construction

		Water Supply

		Wellhead Facilities,Flowlines

		Oil & Gas Export Pipe Lines

		CPF Civil Works

		Central Process Facilities (CPF)

		Modified Early Production

		Final Production

		Operator's Residential Facility

		Electrical Power Supply Substation

		Soil, Concrete and Asphalt Laboratory

		Surface Technical Site Supervision

		Third Party Inspection on vendor’s premises

		Other Pproject

		Subsurface

		Drilling

		Drilling of 10 wells-GPTK

		Drilling of 7 wells-NIDC

		Drilling of 2 Wells-Persia

		Acid Fracture / High Volume Acid

		Procurement of Tubing 5 1/2" , 4 1/2" , 3 1/2"( for 10 wells)

		Procurement of Completion (for 19 Wells)

		Technical Site supervision  (drilling)

		Third Party Inspection on sub surface vendor’s premises

		Subsurface Studies

		Full Field Reservoir Study

		Fluid Sampling and Analysis

		Other Projects





General

		



Plan Rev00 -Cumulative

Plan Rev01 -Cumulative

Plan Rev01-Period

Actual Cumulative

Actual Period



SubSurface

										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158																										171

				Project		Index				19-Jun-21		26-Jun-21		3-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		7-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		4-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		2-Oct-21		9-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		6-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		4-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		1-Jan-22		8-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		5-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		5-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		2-Apr-22		9-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		7-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		4-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		2-Jul-22		9-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		6-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		3-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		1-Oct-22		8-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		5-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		3-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		7-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		4-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		4-Mar-23		11-Mar-23		18-Mar-23		25-Mar-23		1-Apr-23		8-Apr-23		15-Apr-23		22-Apr-23		29-Apr-23		6-May-23		13-May-23		20-May-23		27-May-23		3-Jun-23		10-Jun-23		17-Jun-23		24-Jun-23		1-Jul-23		8-Jul-23		15-Jul-23		22-Jul-23		29-Jul-23		5-Aug-23		12-Aug-23		19-Aug-23		26-Aug-23		2-Sep-23		9-Sep-23		16-Sep-23		23-Sep-23		30-Sep-23		7-Oct-23		14-Oct-23		21-Oct-23		28-Oct-23		4-Nov-23		11-Nov-23		18-Nov-23		25-Nov-23		2-Dec-23		9-Dec-23		16-Dec-23		23-Dec-23		30-Dec-23		6-Jan-24		13-Jan-24		20-Jan-24		27-Jan-24		3-Feb-24		10-Feb-24		17-Feb-24		24-Feb-24		2-Mar-24		9-Mar-24		16-Mar-24		23-Mar-24		30-Mar-24		6-Apr-24		13-Apr-24		20-Apr-24		27-Apr-24		4-May-24		11-May-24		18-May-24		25-May-24		1-Jun-24		8-Jun-24		15-Jun-24		22-Jun-24

				Binak Oil Field Development-EPC						Jun-21		Jun-21		Jul-21		Jul-21		Jul-21		Jul-21		Jul-21		Aug-21		Aug-21		Aug-21		Aug-21		Sep-21		Sep-21		Sep-21		Sep-21		Oct-21		Oct-21		Oct-21		Oct-21		Oct-21		Nov-21		Nov-21		Nov-21		Nov-21		Dec-21		Dec-21		Dec-21		Dec-21		Jan-22		Jan-22		Jan-22		Jan-22		Jan-22		Feb-22		Feb-22		Feb-22		Feb-22		Mar-22		Mar-22		Mar-22		Mar-22		Apr-22		Apr-22		Apr-22		Apr-22		Apr-22		May-22		May-22		May-22		May-22		Jun-22		Jun-22		Jun-22		Jun-22		Jul-22		Jul-22		Jul-22		Jul-22		Jul-22		Aug-22		Aug-22		Aug-22		Aug-22		Sep-22		Sep-22		Sep-22		Sep-22		Oct-22		Oct-22		Oct-22		Oct-22		Oct-22		Nov-22		Nov-22		Nov-22		Nov-22		Dec-22		Dec-22		Dec-22		Dec-22		Dec-22		Jan-23		Jan-23		Jan-23		Jan-23		Feb-23		Feb-23		Feb-23		Feb-23		Mar-23		Mar-23		Mar-23		Mar-23		Apr-23		Apr-23		Apr-23		Apr-23		Apr-23		May-23		May-23		May-23		May-23		Jun-23		Jun-23		Jun-23		Jun-23		Jul-23		Jul-23		Jul-23		Jul-23		Jul-23		Aug-23		Aug-23		Aug-23		Aug-23		Sep-23		Sep-23		Sep-23		Sep-23		Sep-23		Oct-23		Oct-23		Oct-23		Oct-23		Nov-23		Nov-23		Nov-23		Nov-23		Dec-23		Dec-23		Dec-23		Dec-23		Dec-23		Jan-24		Jan-24		Jan-24		Jan-24		Feb-24		Feb-24		Feb-24		Feb-24		Mar-24		Mar-24		Mar-24		Mar-24		Mar-24		Apr-24		Apr-24		Apr-24		Apr-24		May-24		May-24		May-24		May-24		Jun-24		Jun-24		Jun-24		Jun-24

				SUB-Surface DEVELOPMENT		5		Plan Rev00 -Cumulative		0.1%		0.3%		0.3%		0.4%		0.6%		0.7%		0.7%		0.9%		1.1%		1.5%		2.0%		2.6%		3.2%		3.9%		4.6%		5.3%		6.2%		7.1%		8.0%		9.0%		10.0%		11.2%		12.2%		13.4%		14.9%		16.3%		17.7%		19.1%		20.5%		22.1%		23.8%		25.5%		27.0%		28.5%		30.0%		31.5%		33.1%		34.7%		36.3%		37.9%		39.2%		40.4%		41.7%		43.0%		44.4%		45.6%		46.9%		48.1%		49.3%		50.8%		52.2%		53.6%		55.1%		56.5%		58.1%		59.6%		61.1%		62.8%		64.6%		66.3%		67.7%		69.1%		70.5%		71.8%		73.1%		74.4%		75.7%		76.9%		77.9%		79.0%		80.3%		81.2%		82.1%		83.1%		84.0%		85.1%		86.5%		87.4%		88.4%		89.9%		91.3%		92.9%		93.4%		93.8%		95.7%		96.1%		96.5%		96.9%		97.3%		97.6%		97.9%		98.1%		98.3%		98.5%		98.8%		98.9%		98.9%		99.0%		99.1%		99.2%		99.4%		99.6%		99.8%		100.0%		100.0%

								Plan Rev01 -Cumulative		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.3%		0.5%		0.6%		0.8%		0.9%		1.0%		1.0%		1.1%		1.1%		1.2%		1.3%		1.3%		1.3%		1.4%		1.7%		1.9%		2.3%		2.4%		2.5%		2.6%		2.7%		2.8%		2.9%		3.0%		3.1%		3.2%		3.4%		3.6%		3.9%		4.1%		4.2%		5.2%		6.1%		6.7%		7.3%		8.0%		9.2%		10.5%		11.7%		13.2%		14.6%		16.2%		17.9%		19.8%		22.2%		24.6%		29.1%		35.4%		39.1%		41.8%		44.0%		45.8%		47.5%		49.3%		50.9%		52.5%		54.5%		56.0%		57.8%		60.5%		62.9%		65.1%		67.2%		69.4%		72.1%		73.8%		75.3%		76.4%		77.7%		79.0%		80.3%		81.8%		83.2%		84.6%		85.5%		86.3%		87.1%		88.0%		89.1%		90.3%		90.9%		91.6%		92.3%		92.9%		93.5%		94.2%		95.0%		95.3%		95.5%		95.7%		96.0%		96.3%		96.5%		96.7%		96.9%		97.2%		97.5%		97.7%		97.9%		98.0%		98.2%		98.4%		98.5%		98.5%		98.6%		98.6%		98.7%		98.7%		98.8%		98.8%		98.9%		98.9%		98.9%		98.9%		98.9%		98.9%		98.9%		98.9%		98.9%		98.9%		98.9%		98.9%		98.9%		98.9%		98.9%		98.9%		98.9%		99.0%		99.2%		99.5%		99.6%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Azar Oil Field Development						Plan Rev01-Period		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.2%		0.2%		0.1%		0.2%		0.1%		0.1%		0.1%		0.0%		0.1%		0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.3%		0.3%		0.2%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.0%		1.0%		0.9%		0.7%		0.6%		0.7%		1.1%		1.3%		1.3%		1.4%		1.4%		1.5%		1.7%		2.0%		2.3%		2.5%		4.4%		6.3%		3.7%		2.7%		2.2%		1.8%		1.7%		1.8%		1.6%		1.6%		2.0%		1.5%		1.8%		2.6%		2.5%		2.2%		2.1%		2.2%		2.6%		1.8%		1.4%		1.2%		1.3%		1.3%		1.3%		1.5%		1.4%		1.4%		0.9%		0.8%		0.8%		0.9%		1.0%		1.2%		0.6%		0.7%		0.7%		0.6%		0.5%		0.8%		0.7%		0.3%		0.2%		0.2%		0.4%		0.2%		0.2%		0.3%		0.2%		0.2%		0.3%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.1%		0.0%		0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.2%		0.3%		0.1%		0.1%		0.2%		0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

								Actual Cumulative		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		5.68%		5.83%		6.00%		6.15%		6.34%		6.52%		6.56%		6.70%		6.88%		6.98%		7.17%		7.30%		7.56%		7.64%		7.70%		7.70%		7.72%		7.78%		7.82%		7.83%		7.89%		7.90%		7.91%		7.93%		8.10%		8.16%		8.16%		8.19%		8.19%		8.33%		8.43%		8.44%		8.44%		8.44%		8.45%		8.45%		9.41%		9.42%		9.42%		9.43%		9.92%

								Actual Period		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		5.68%		0.15%		0.17%		0.15%		0.19%		0.18%		0.04%		0.14%		0.18%		0.10%		0.19%		0.13%		0.26%		0.08%		0.06%		0.00%		0.02%		0.06%		0.04%		0.01%		0.06%		0.01%		0.01%		0.02%		0.17%		0.06%		0.00%		0.02%		0.00%		0.14%		0.10%		0.01%		0.00%		0.00%		0.01%		0.00%		0.96%		0.01%		0.00%		0.01%		0.49%

		Surface

		FEED Package						Binak Oil Field Development-EPC

		Geotechnical Survey

		Topographical Survey

		Geophysical Survey						SUB-Surface DEVELOPMENT

		Comprehensive surface survey

		Main Oil Pipeline

		Main Oil Transfer Pumps

		Gas Compressors

		Wellhead Control Panel

		HIPPS

		Flow lines’ Pipes

		Well Pads, Access Roads Re-Construction

		Water Supply

		Wellhead Facilities,Flowlines

		Oil & Gas Export Pipe Lines

		CPF Civil Works

		Central Process Facilities (CPF)

		Modified Early Production

		Final Production

		Operator's Residential Facility

		Electrical Power Supply Substation

		Soil, Concrete and Asphalt Laboratory

		Surface Technical Site Supervision

		Third Party Inspection on vendor’s premises

		Other Pproject

		Subsurface

		Drilling

		Drilling of 10 wells-GPTK

		Drilling of 7 wells-NIDC

		Drilling of 2 Wells-Persia

		Acid Fracture / High Volume Acid

		Procurement of Tubing 5 1/2" , 4 1/2" , 3 1/2"( for 10 wells)

		Procurement of Completion (for 19 Wells)

		Technical Site supervision  (drilling)

		Third Party Inspection on sub surface vendor’s premises

		Subsurface Studies

		Full Field Reservoir Study

		Fluid Sampling and Analysis

		Other Projects





SubSurface

		



Plan Rev00 -Cumulative

Plan Rev01 -Cumulative

Plan Rev01-Period

Actual Cumulative

Actual Period



Surface

										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158																										171

				Project		Index				19-Jun-21		26-Jun-21		3-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		7-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		4-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		2-Oct-21		9-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		6-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		4-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		1-Jan-22		8-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		5-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		5-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		2-Apr-22		9-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		7-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		4-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		2-Jul-22		9-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		6-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		3-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		1-Oct-22		8-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		5-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		3-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		7-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		4-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		4-Mar-23		11-Mar-23		18-Mar-23		25-Mar-23		1-Apr-23		8-Apr-23		15-Apr-23		22-Apr-23		29-Apr-23		6-May-23		13-May-23		20-May-23		27-May-23		3-Jun-23		10-Jun-23		17-Jun-23		24-Jun-23		1-Jul-23		8-Jul-23		15-Jul-23		22-Jul-23		29-Jul-23		5-Aug-23		12-Aug-23		19-Aug-23		26-Aug-23		2-Sep-23		9-Sep-23		16-Sep-23		23-Sep-23		30-Sep-23		7-Oct-23		14-Oct-23		21-Oct-23		28-Oct-23		4-Nov-23		11-Nov-23		18-Nov-23		25-Nov-23		2-Dec-23		9-Dec-23		16-Dec-23		23-Dec-23		30-Dec-23		6-Jan-24		13-Jan-24		20-Jan-24		27-Jan-24		3-Feb-24		10-Feb-24		17-Feb-24		24-Feb-24		2-Mar-24		9-Mar-24		16-Mar-24		23-Mar-24		30-Mar-24		6-Apr-24		13-Apr-24		20-Apr-24		27-Apr-24		4-May-24		11-May-24		18-May-24		25-May-24		1-Jun-24		8-Jun-24		15-Jun-24		22-Jun-24

				Binak Oil Field Development-EPC						Jun-21		Jun-21		Jul-21		Jul-21		Jul-21		Jul-21		Jul-21		Aug-21		Aug-21		Aug-21		Aug-21		Sep-21		Sep-21		Sep-21		Sep-21		Oct-21		Oct-21		Oct-21		Oct-21		Oct-21		Nov-21		Nov-21		Nov-21		Nov-21		Dec-21		Dec-21		Dec-21		Dec-21		Jan-22		Jan-22		Jan-22		Jan-22		Jan-22		Feb-22		Feb-22		Feb-22		Feb-22		Mar-22		Mar-22		Mar-22		Mar-22		Apr-22		Apr-22		Apr-22		Apr-22		Apr-22		May-22		May-22		May-22		May-22		Jun-22		Jun-22		Jun-22		Jun-22		Jul-22		Jul-22		Jul-22		Jul-22		Jul-22		Aug-22		Aug-22		Aug-22		Aug-22		Sep-22		Sep-22		Sep-22		Sep-22		Oct-22		Oct-22		Oct-22		Oct-22		Oct-22		Nov-22		Nov-22		Nov-22		Nov-22		Dec-22		Dec-22		Dec-22		Dec-22		Dec-22		Jan-23		Jan-23		Jan-23		Jan-23		Feb-23		Feb-23		Feb-23		Feb-23		Mar-23		Mar-23		Mar-23		Mar-23		Apr-23		Apr-23		Apr-23		Apr-23		Apr-23		May-23		May-23		May-23		May-23		Jun-23		Jun-23		Jun-23		Jun-23		Jul-23		Jul-23		Jul-23		Jul-23		Jul-23		Aug-23		Aug-23		Aug-23		Aug-23		Sep-23		Sep-23		Sep-23		Sep-23		Sep-23		Oct-23		Oct-23		Oct-23		Oct-23		Nov-23		Nov-23		Nov-23		Nov-23		Dec-23		Dec-23		Dec-23		Dec-23		Dec-23		Jan-24		Jan-24		Jan-24		Jan-24		Feb-24		Feb-24		Feb-24		Feb-24		Mar-24		Mar-24		Mar-24		Mar-24		Mar-24		Apr-24		Apr-24		Apr-24		Apr-24		May-24		May-24		May-24		May-24		Jun-24		Jun-24		Jun-24		Jun-24

				SURFACE DEVELOPMENT		16		Plan Rev00 -Cumulative		0.1%		0.3%		0.3%		0.4%		0.6%		0.7%		0.7%		0.9%		1.1%		1.5%		2.0%		2.6%		3.2%		3.9%		4.6%		5.3%		6.2%		7.1%		8.0%		9.0%		10.0%		11.2%		12.2%		13.4%		14.9%		16.3%		17.7%		19.1%		20.5%		22.1%		23.8%		25.5%		27.0%		28.5%		30.0%		31.5%		33.1%		34.7%		36.3%		37.9%		39.2%		40.4%		41.7%		43.0%		44.4%		45.6%		46.9%		48.1%		49.3%		50.8%		52.2%		53.6%		55.1%		56.5%		58.1%		59.6%		61.1%		62.8%		64.6%		66.3%		67.7%		69.1%		70.5%		71.8%		73.1%		74.4%		75.7%		76.9%		77.9%		79.0%		80.3%		81.2%		82.1%		83.1%		84.0%		85.1%		86.5%		87.4%		88.4%		89.9%		91.3%		92.9%		93.4%		93.8%		95.7%		96.1%		96.5%		96.9%		97.3%		97.6%		97.9%		98.1%		98.3%		98.5%		98.8%		98.9%		98.9%		99.0%		99.1%		99.2%		99.4%		99.6%		99.8%		100.0%		100.0%

								Plan Rev01 -Cumulative		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.4%		0.4%		0.5%		0.5%		0.5%		0.5%		0.6%		0.6%		0.8%		1.0%		1.1%		1.3%		1.4%		1.6%		1.8%		2.0%		2.3%		2.6%		2.8%		3.1%		3.4%		3.7%		4.1%		4.5%		4.9%		5.4%		5.9%		6.4%		7.0%		7.7%		8.5%		9.2%		10.1%		11.0%		11.8%		12.7%		13.6%		14.4%		15.4%		16.3%		17.3%		18.4%		19.4%		20.5%		21.6%		22.8%		23.9%		25.1%		26.2%		27.4%		28.5%		29.8%		31.1%		32.3%		33.6%		34.8%		36.1%		37.3%		38.7%		40.2%		41.8%		43.3%		44.9%		46.8%		48.6%		50.2%		51.9%		53.4%		54.9%		56.3%		57.8%		59.2%		60.7%		62.1%		63.6%		65.0%		66.5%		67.8%		69.1%		70.6%		72.1%		73.3%		74.5%		75.6%		76.7%		77.8%		79.0%		80.2%		81.2%		82.3%		83.8%		85.2%		86.6%		88.2%		90.2%		91.3%		91.8%		92.3%		92.9%		95.0%		95.4%		95.8%		96.3%		96.7%		97.0%		97.4%		97.7%		98.0%		98.2%		98.3%		98.4%		98.5%		98.6%		98.7%		98.8%		98.8%		98.8%		98.9%		99.0%		99.1%		99.4%		99.7%		99.8%		99.9%		100.0%		100.0%

		Azar Oil Field Development						Plan Rev01-Period		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.2%		0.2%		0.2%		0.1%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.4%		0.5%		0.5%		0.5%		0.6%		0.7%		0.8%		0.8%		0.8%		0.9%		0.9%		0.9%		0.9%		0.9%		0.9%		1.0%		1.0%		1.1%		1.0%		1.1%		1.1%		1.1%		1.1%		1.1%		1.1%		1.1%		1.2%		1.2%		1.3%		1.3%		1.3%		1.2%		1.2%		1.2%		1.4%		1.5%		1.5%		1.5%		1.7%		1.9%		1.7%		1.6%		1.7%		1.6%		1.4%		1.4%		1.4%		1.5%		1.4%		1.4%		1.5%		1.4%		1.4%		1.3%		1.3%		1.5%		1.5%		1.2%		1.2%		1.1%		1.1%		1.1%		1.2%		1.2%		1.0%		1.1%		1.4%		1.4%		1.5%		1.6%		1.9%		1.1%		0.5%		0.5%		0.6%		2.1%		0.4%		0.5%		0.4%		0.4%		0.4%		0.3%		0.3%		0.3%		0.2%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.3%		0.3%		0.1%		0.1%		0.1%		0.0%

								Actual Cumulative		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		2.04%		2.06%		2.07%		2.07%		2.11%		2.12%		2.23%		2.24%		2.25%		2.27%		2.32%		2.33%		2.38%		2.38%		2.38%		2.38%		2.41%		2.46%		2.47%		2.52%		2.59%		2.60%		2.62%		2.77%		2.78%		2.79%		2.79%		3.67%		3.68%		3.78%		3.78%		3.79%		3.79%		3.79%		3.80%		3.80%		3.82%		3.85%		3.85%		4.05%		4.06%

								Actual Period		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		2.04%		0.02%		0.01%		0.00%		0.04%		0.01%		0.11%		0.01%		0.01%		0.02%		0.05%		0.01%		0.05%		0.00%		0.00%		0.00%		0.03%		0.05%		0.01%		0.05%		0.07%		0.01%		0.02%		0.15%		0.01%		0.01%		0.00%		0.88%		0.01%		0.10%		0.00%		0.01%		0.00%		0.00%		0.01%		0.00%		0.02%		0.03%		0.00%		0.20%		0.01%

		Surface

		FEED Package						Binak Oil Field Development-EPC

		Geotechnical Survey

		Topographical Survey

		Geophysical Survey						SURFACE DEVELOPMENT

		Comprehensive surface survey

		Main Oil Pipeline

		Main Oil Transfer Pumps

		Gas Compressors

		Wellhead Control Panel

		HIPPS

		Flow lines’ Pipes

		Well Pads, Access Roads Re-Construction

		Water Supply

		Wellhead Facilities,Flowlines

		Oil & Gas Export Pipe Lines

		CPF Civil Works

		Central Process Facilities (CPF)

		Modified Early Production

		Final Production

		Operator's Residential Facility

		Electrical Power Supply Substation

		Soil, Concrete and Asphalt Laboratory

		Surface Technical Site Supervision

		Third Party Inspection on vendor’s premises

		Other Pproject

		Subsurface

		Drilling

		Drilling of 10 wells-GPTK

		Drilling of 7 wells-NIDC

		Drilling of 2 Wells-Persia

		Acid Fracture / High Volume Acid

		Procurement of Tubing 5 1/2" , 4 1/2" , 3 1/2"( for 10 wells)

		Procurement of Completion (for 19 Wells)

		Technical Site supervision  (drilling)

		Third Party Inspection on sub surface vendor’s premises

		Subsurface Studies

		Full Field Reservoir Study

		Fluid Sampling and Analysis

		Other Projects





Surface

		



Plan Rev00 -Cumulative

Plan Rev01 -Cumulative

Plan Rev01-Period

Actual Cumulative

Actual Period



S-Curve-Monthly

								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36

		Project		Index				2021												2022																								2023																								2024

		Binak Oil Field Development-EPC						Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun

		Commissioning		26				31-Jul-21		31-Aug-21		30-Sep-21		31-Oct-21		30-Nov-21		31-Dec-21		31-Jan-22		28-Feb-22		31-Mar-22		30-Apr-22		31-May-22		30-Jun-22		31-Jul-22		31-Aug-22		30-Sep-22		31-Oct-22		30-Nov-22		31-Dec-22		31-Jan-23		28-Feb-23		31-Mar-23		30-Apr-23		31-May-23		30-Jun-23		31-Jul-23		31-Aug-23		30-Sep-23		31-Oct-23		30-Nov-23		31-Dec-23		31-Jan-24		28-Feb-24		31-Mar-24		30-Apr-24		31-May-24		30-Jun-24

						Plan Rev00 -Cumulative		0.20%		0.78%		1.80%		3.84%		7.14%		12.17%		18.53%		25.55%		33.00%		39.97%		47.22%		54.70%		62.39%		69.37%		74.65%		78.74%		82.17%		87.07%		93.25%		96.48%		98.10%		98.51%		99.35%		100.00%

						Plan Rev01 -Cumulative		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.12%		0.30%		0.78%		0.97%		1.61%		4.53%		5.31%		5.86%		6.18%		6.53%		6.77%		7.03%		7.15%		7.49%		13.28%		22.45%		79.86%		100.00%

						Plan Rev01-Period		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.12%		0.19%		0.48%		0.19%		0.64%		2.92%		0.78%		0.55%		0.32%		0.35%		0.24%		0.26%		0.12%		0.34%		5.79%		9.16%		57.42%		20.14%

						Actual

										Binak Oil Field Development-EPC

										Commissioning





S-Curve-Monthly

		



Plan Rev00 -Cumulative

Plan Rev01 -Cumulative

Actual

Plan Rev01-Period



Data-Base-Monthly

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36

		WBS		Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24				1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24

		3		BINAK-Total (EPC)		1097		23-Jun-21 A		23-Jun-24		10000000.1		3.00		55.03		6139.74		41438.74		74282.73		86343.71		99303.42		130511.04		154676.5		204159.77		252985.18		623644.81		841026		1099961.2		1596132.58		1973927		2385578.44		2875670.68		3380290.76		3872549.98		4381591.5		4839755.63		5378337.74		5981706.51		6533534.53		7031778.65		7527436.13		7996939.52		8374976.84		8789071.6		9298866.64		9600607.81		9743744.88		9852699.74		9896699.88		9914893.6		9977707.48		9999736.98				0.0%		0.1%		0.4%		0.7%		0.9%		1.0%		1.3%		1.5%		2.0%		2.5%		6.2%		8.4%		11.0%		16.0%		19.7%		23.9%		28.8%		33.8%		38.7%		43.8%		48.4%		53.8%		59.8%		65.3%		70.3%		75.3%		80.0%		83.8%		87.9%		93.0%		96.0%		97.4%		98.5%		99.0%		99.2%		99.8%		100.0%

		4		GENERAL		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		4.00		55.0300		5401.38		25616.42		42062.69		47610.84		52774.59		60997.08		70655.27		103152.63		133590.53		365642.61		399917.69		423247.21		449644.15		456467.33		461969.46		469337.41		474068.18		478953.26		483838.34		488260.5		493450.17		498180.94		503066.02		507769.57		512342.1		516370.58		520223.17		523674.86		526518.17		528759.26		530433.88		531895.02		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0.0%		1.0%		4.8%		7.9%		8.9%		9.9%		11.5%		13.3%		19.4%		25.1%		68.7%		75.2%		79.5%		84.5%		85.8%		86.8%		88.2%		89.1%		90.0%		90.9%		91.8%		92.7%		93.6%		94.5%		95.4%		96.3%		97.0%		97.8%		98.4%		98.9%		99.4%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		5		SUB-Surface DEVELOPMENT		1011		24-Jul-21 A		7-Jun-24		1818441.18		5.00				317.76		7235.33		17932.8		22571.14		28222.68		45933.31		54293.02		63535.22		75699.15		148161.78		254728.52		397627.59		725751.89		886582.1		1019080.18		1200702.45		1361872.17		1463720.71		1563871.39		1632365.76		1690233.61		1734307.61		1752605.7		1772102.37		1788028.16		1793451.82		1796516.66		1797809.93		1798676		1799028.05		1799434.63		1812557.99		1817876.67		1818216.26		1818435.61		1818470.6				0.0%		0.0%		0.4%		1.0%		1.2%		1.6%		2.5%		3.0%		3.5%		4.2%		8.1%		14.0%		21.9%		39.9%		48.8%		56.0%		66.0%		74.9%		80.5%		86.0%		89.8%		92.9%		95.4%		96.4%		97.5%		98.3%		98.6%		98.8%		98.9%		98.9%		98.9%		99.0%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		6		Package 01-New Well # W018S		649		24-Jul-21 A		21-Apr-23		88589.59		6.00				4.95		5498		14004.6		16159.84		16408.89		24052.17		24740.17		24960.12		25232.4		31246.89		38773.76		46337.42		60918.29		65640.54		68618.73		74249.91		79372.04		83506.67		86684.62		87929.74		88568.31		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08				0.0%		0.0%		6.2%		15.8%		18.2%		18.5%		27.1%		27.9%		28.2%		28.5%		35.3%		43.8%		52.3%		68.8%		74.1%		77.5%		83.8%		89.6%		94.3%		97.8%		99.3%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		7		Package 02-New Well # W028 (Bangestan)		449		24-Jul-21 A		22-May-23		128827.10		7.00				3.37		112.56		1187.51		2956.68		7015.36		13537.43		17579.27		19433.22		20737.65		39796.62		54706.37		68397.98		87404.85		103193.79		108062.6		114416.22		118680.3		120212.85		123993.42		127486.47		128573.97		128674.25		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12				0.0%		0.0%		0.1%		0.9%		2.3%		5.4%		10.5%		13.6%		15.1%		16.1%		30.9%		42.5%		53.1%		67.8%		80.1%		83.9%		88.8%		92.1%		93.3%		96.2%		99.0%		99.8%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		8		Package 03-New Well # W046S (Bangestan)		514.25		24-Jul-21 A		16-Aug-23		592707.13		8.00				18.43		216.13		355.86		419.32		484.94		595.42		723.9		4262.96		12234.83		45309.12		102816.06		153315.79		325524.91		362708.34		400037.26		474518.32		515641.74		540218.84		551601.93		559244.75		572511.76		583135.85		583163.75		587133.83		592441.66		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43				0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.7%		2.1%		7.6%		17.3%		25.9%		54.9%		61.2%		67.5%		80.1%		87.0%		91.1%		93.1%		94.4%		96.6%		98.4%		98.4%		99.1%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		9		Package 04-New Well # W035 (Bangestan)		616.75		24-Jul-21 A		26-Nov-23		156733.57		9.00				3.54		105.65		400.8		798.89		1814.23		4653.52		7495.43		10080.33		11839.55		19189.22		25270.34		33460.78		41952.62		52228.54		75457.84		103739.26		128356.02		132479.82		140515.65		145512.65		149004.85		151443.4		152027.29		152039.71		153459.65		155741.23		156158.4		156538.79		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11				0.0%		0.0%		0.1%		0.3%		0.5%		1.2%		3.0%		4.8%		6.4%		7.6%		12.2%		16.1%		21.3%		26.8%		33.3%		48.1%		66.2%		81.9%		84.5%		89.6%		92.8%		95.1%		96.6%		97.0%		97.0%		97.9%		99.4%		99.6%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		10		Package 05-New Well # W008N		692.75		24-Jul-21 A		10-Feb-24		69431.13		10.00				3.52		104.45		176.29		210.01		253.89		572.67		897.69		1198.4		1407.97		2526.04		4041.74		6175.62		8350.63		10585.58		13453.5		19552.2		25210.7		39221.98		51204.23		57404.39		60797.34		62016.33		63647.14		65022.86		66108.1		66549.78		67668.98		68328.93		68982.99		69270.65		69404.26		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15				0.0%		0.0%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.8%		1.3%		1.7%		2.0%		3.6%		5.8%		8.9%		12.0%		15.2%		19.4%		28.2%		36.3%		56.5%		73.7%		82.7%		87.6%		89.3%		91.7%		93.6%		95.2%		95.8%		97.5%		98.4%		99.4%		99.8%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		11		Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)		811		24-Jul-21 A		7-Jun-24		236214.84		11.00				16.25		310.63		502.39		561.35		640.28		742.56		865.43		998.32		1167.84		4423.28		9530.9		17936.97		28302.4		47591.52		63388.93		84588.38		122178.26		135935.06		154634.05		173933.34		187915.02		193817.7		197207.86		206147.94		213102.02		215196.97		216611.84		216864.77		216872.46		216936.84		217209.82		230303.3		235621.98		235961.56		236180.92		236215.9				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		1.9%		4.0%		7.6%		12.0%		20.1%		26.8%		35.8%		51.7%		57.5%		65.5%		73.6%		79.6%		82.1%		83.5%		87.3%		90.2%		91.1%		91.7%		91.8%		91.8%		91.8%		92.0%		97.5%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%

		12		Package 07-Workover # 14		497		24-Jul-21 A		29-Jul-23		140256.51		12.00				66.9		221.91		326.22		366.11		404.25		452.33		509.77		672.03		807.09		1471.76		4575.79		28758.64		75643.88		95379.31		98858.9		102679.97		116746.96		123951.84		135383.15		136056.42		137730.58		139406.38		139841.66		140100.94		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5				0.0%		0.0%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.0%		3.3%		20.5%		53.9%		68.0%		70.5%		73.2%		83.2%		88.4%		96.5%		97.0%		98.2%		99.4%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		13		Package 08-Workover # 12		477.75		24-Jul-21 A		10-Jul-23		113892.31		13.00				66.93		222		326.37		366.31		400.9		443.95		496.27		646.59		761.15		1724.51		11475.46		27868.04		54557.07		71434.81		73876.44		77339.33		80726.26		92254.47		107855.36		108662.86		112589.6		113492.81		113736.14		113863.27		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3				0.0%		0.1%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.4%		0.6%		0.7%		1.5%		10.1%		24.5%		47.9%		62.7%		64.9%		67.9%		70.9%		81.0%		94.7%		95.4%		98.9%		99.6%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		14		Package 09-Workover # 15		524		24-Jul-21 A		25-Aug-23		170781.36		14.00				66.93		222		326.37		366.31		399.03		439.3		488.84		636.66		749.52		1097.21		1937.84		11939.95		32751.87		58811.39		88841.35		108551.35		116275.42		123398.15		125388.29		145989.29		157383.87		162410.73		169744.34		170275.78		170603.93		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.6%		1.1%		7.0%		19.2%		34.4%		52.0%		63.6%		68.1%		72.3%		73.4%		85.5%		92.2%		95.1%		99.4%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		15		Package 10-Workover # 05		552.5		24-Jul-21 A		23-Sep-23		121007.65		15.00				66.93		222		326.37		366.31		400.9		443.95		496.27		646.59		761.15		1377.12		1600.26		3436.39		10345.36		19008.27		28484.64		41067.52		58684.48		72541.03		86610.7		90145.86		95158.31		111320.08		115817.32		120097.83		120743.8		120894.04		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64				0.0%		0.1%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		0.6%		1.1%		1.3%		2.8%		8.5%		15.7%		23.5%		33.9%		48.5%		59.9%		71.6%		74.5%		78.6%		92.0%		95.7%		99.2%		99.8%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		16		SURFACE DEVELOPMENT		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		7649126.06		16.00				420.6		8586.99		14287.24		16161.73		18306.15		23580.65		29728.21		37471.93		43695.5		109840.41		186379.79		279086.4		420736.55		630877.56		904528.8		1205630.82		1544350.41		1929876.02		2333881.77		2719129.36		3194653.96		3749217.96		4277862.81		4751906.71		5227065.87		5687117.12		6058237		6467586.81		6973672.47		7272820.5		7413876.38		7508246.72		7546682.87		7564537		7627131.54		7649126.05				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.4%		2.4%		3.6%		5.5%		8.2%		11.8%		15.8%		20.2%		25.2%		30.5%		35.5%		41.8%		49.0%		55.9%		62.1%		68.3%		74.3%		79.2%		84.6%		91.2%		95.1%		96.9%		98.2%		98.7%		98.9%		99.7%		100.0%

		17		Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"		805		24-Jul-21 A		1-Jun-24		1535354.69		17.00				132.64		1723.45		2894.66		3338.74		3690.24		4462.4		5279.2		6542.88		7451.67		14096.77		35517.55		58084.79		81266.74		139645.43		234020		334283.29		442709.83		559370.39		680188.76		785537.51		921401.88		1022684.15		1078100.33		1134235.6		1191171.62		1272090.99		1360998.08		1417405.63		1472797.06		1499440.66		1517699.82		1520889.54		1527170.3		1531833.3		1535266.96		1535354.68				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.5%		0.9%		2.3%		3.8%		5.3%		9.1%		15.2%		21.8%		28.8%		36.4%		44.3%		51.2%		60.0%		66.6%		70.2%		73.9%		77.6%		82.9%		88.6%		92.3%		95.9%		97.7%		98.9%		99.1%		99.5%		99.8%		100.0%		100.0%

		18		Package 12- EPC # Compressor Station		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		6113771.37		18.00				287.96		6863.54		11392.58		12822.99		14615.91		19118.25		24449.01		30929.05		36243.83		95743.64		150862.24		221001.61		339469.8		491232.14		670508.8		871347.53		1101640.58		1370505.62		1653693		1933591.85		2273252.09		2726533.81		3199762.49		3617671.11		4035894.26		4415026.13		4697238.92		5050181.18		5500875.41		5773379.84		5896176.56		5987357.18		6019512.57		6032703.7		6091864.58		6113771.37				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.6%		2.5%		3.6%		5.6%		8.0%		11.0%		14.3%		18.0%		22.4%		27.0%		31.6%		37.2%		44.6%		52.3%		59.2%		66.0%		72.2%		76.8%		82.6%		90.0%		94.4%		96.4%		97.9%		98.5%		98.7%		99.6%		100.0%
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						Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24				1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24

		22		General		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		22		55.03		5401.38		25616.42		42062.69		47610.84		52774.59		60997.08		70655.27		103152.63		133590.53		365642.61		399917.69		423247.21		449644.15		456467.33		461969.46		469337.41		474068.18		478953.26		483838.34		488260.5		493450.17		498180.94		503066.02		507769.57		512342.1		516370.58		520223.17		523674.86		526518.17		528759.26		530433.88		531895.02		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0.0%		1.0%		4.8%		7.9%		8.9%		9.9%		11.5%		13.3%		19.4%		25.1%		68.7%		75.2%		79.5%		84.5%		85.8%		86.8%		88.2%		89.1%		90.0%		90.9%		91.8%		92.7%		93.6%		94.5%		95.4%		96.3%		97.0%		97.8%		98.4%		98.9%		99.4%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		23		Engineering		759		24-Jul-21 A		16-Apr-24		272905.67		23				738.36		10437.45		17187.65		19503.18		22148.38		28248.4		35180.11		44183.47		51552		91269.8		109988.97		126368.29		147766		167205.25		177378.34		187320.51		198974.86		206585.58		213289		217923.82		221504.6		224476.57		225728.07		226452.64		228308.76		228566.38		228751.73		228816.39		229219.58		229376.83		233916.08		247384.97		265806.54		272935.08		272935.08		272935.08				0.0%		0.3%		3.8%		6.3%		7.1%		8.1%		10.3%		12.9%		16.2%		18.9%		33.4%		40.3%		46.3%		54.1%		61.3%		65.0%		68.6%		72.9%		75.7%		78.1%		79.8%		81.2%		82.2%		82.7%		83.0%		83.6%		83.7%		83.8%		83.8%		84.0%		84.0%		85.7%		90.6%		97.4%		100.0%		100.0%		100.0%

		24		Procurement		672		01-Feb-22 A		20-Jan-24		7033236.1		24																						89553.95		229628.76		429557.98		755887.57		1071621.78		1430364.78		1844550.6		2250854.64		2654808.05		3067474.11		3455220.34		3924771.06		4381961.61		4808180.27		5202551.53		5619961.14		6013550.6		6264578.99		6508716.59		6828324.44		7030753.14		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		1.3%		3.3%		6.1%		10.7%		15.2%		20.3%		26.2%		32.0%		37.7%		43.6%		49.1%		55.8%		62.3%		68.4%		74.0%		79.9%		85.5%		89.1%		92.5%		97.1%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		25		Construction		950		20-Aug-21 A		7-Apr-24		2052025.78		25						5384.87		15032.39		19229.69		24380.45		41265.56		48841.12		56823.68		67842.65		77178.45		101490.58		120787.72		242834.86		278632.64		315865.87		374462.17		456393.08		532203.1		616863.74		678020.91		737761.23		876026.72		994800.8		1090047		1161016.97		1232041.97		1354663.19		1520723.63		1707400.22		1804026.68		1938333.32		2031988.33		2050986.61		2052025.78		2052025.78		2052025.78				0.0%		0.0%		0.3%		0.7%		0.9%		1.2%		2.0%		2.4%		2.8%		3.3%		3.8%		4.9%		5.9%		11.8%		13.6%		15.4%		18.2%		22.2%		25.9%		30.1%		33.0%		36.0%		42.7%		48.5%		53.1%		56.6%		60.0%		66.0%		74.1%		83.2%		87.9%		94.5%		99.0%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%

		26		Commissioning		537.25		3-Jan-23		23-Jun-24		109399.69		26																																								126.31		330.05		850.67		1060.67		1759.36		4957.91		5807.16		6409.99		6759.75		7140.14		7404.24		7691.9		7825.51		8195.32		14530.29		24556.3		87370.19		109399.69				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.3%		0.8%		1.0%		1.6%		4.5%		5.3%		5.9%		6.2%		6.5%		6.8%		7.0%		7.2%		7.5%		13.3%		22.4%		79.9%		100.0%
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		3		BINAK-Total (EPC)		1097		23-Jun-21 A		23-Jun-24		10000000.07		3.00		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		5153.68		12131.71		19114.62		26101.19		36135.44		45378.29		53306.64		62390.21		69212.55		75121.36		77873.69		80037.17		82759.15		85758.99		87807.83		90001.06		92190.6		95639.43		102384.39		109772.06		118956.55		125427.2		130511.04		135201.05		140134.8		145497.91		151530.01		158976.6		170447.8		182809.41		197560.79		212933.91		230346.3		250968.64		252985.18		433175.7		506438.3		553493.54		585875.7		618603.61		662637.83		709547.82		757663.56		810302.08		863535.29		922949.38		980221.02		1041459.61		1109982.66		1185898.01		1315485.42		1463926.68		1569784.87		1658484.6		1738919.26		1819791.56		1909049.32		2000384.29		2091374.44		2186563.42		2290772.63		2385578.44		2488353.97		2604181.35		2716778.6		2827747.99		2939592.38		3056312.73		3186524.09		3300083.18		3412192.08		3520942.52		3632361.54		3744642.03		3856730.77		3972499.59		4086886.41		4204148.81		4315794.95		4430421.26		4544358.83		4657893.15		4772622.99		4889064.81		4997371.06		5118650.63		5247710.55		5378337.74		5503978.29		5645974.54		5807284.5		5945084.58		6071891.66		6206094.13		6336018.12		6451756.93		6566673.66		6684018.32		6800109.34		6916427.5		7031778.65		7150652.28		7264498.27		7377611.75		7482773.38		7584731.62		7702342.23		7819664.16		7915516.47		8010769.79		8096574.84		8181367.3		8265478.55		8359385.1		8452173.62		8532313.57		8618383.04		8729521.21		8835651.44		8950795.24		9072593.44		9221471.75		9306845.7		9346784.42		9383687.02		9432396.4		9591251.22		9623071.79		9658854.69		9693320.86		9724122.98		9751727.21		9782686.83		9813109.19		9837781.83		9855326.57		9868467.51		9878430.71		9887617.96		9894826.01		9901103.83		9906638.25		9909782.48		9911476.07		9918058.64		9925334.85		9932272.43		9955964.83		9977707.48		9987090.98		9993435.11		9998703.89		9999736.98				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		4%		5%		6%		6%		6%		7%		7%		8%		8%		9%		9%		10%		10%		11%		12%		13%		15%		16%		17%		17%		18%		19%		20%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		27%		28%		29%		31%		32%		33%		34%		35%		36%		37%		39%		40%		41%		42%		43%		44%		45%		47%		48%		49%		50%

		4		GENERAL		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		4.00		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		4706.1		9573.07		14474.49		18846.41		23154.6		27387.11		31165.57		35045.55		38824.01		42602.47		44045.78		45201.43		46255.55		47309.67		48363.79		49519.44		50595.57		51789.35		53757.17		55515.67		57418.18		59219.16		60997.08		62746.18		64596.8		66345.9		68819.26		73103.28		81403.86		90345.63		99315.18		108236.73		118814.41		132556.82		133590.53		277452.22		322590.14		345934.83		355761.59		364501.41		374833.13		382591.6		389660.52		396471.69		402229.14		411988.8		416023.01		420155.69		423692.89		426812.63		446008.23		447688.38		449230.51		450988.59		452537.82		453985.54		455433.25		456880.96		458405.83		459504.56		460889.3		461969.46		465532.48		466714.17		467794.32		468874.48		469954.64		471136.32		472216.48		473296.64		474376.8		475558.48		476638.64		477718.8		478798.95		479980.64		481060.8		482140.95		483221.11		484301.27		485482.95		486563.11		487643.27		488723.43		489905.11		491289.85		492370.01		493450.17		494631.85		495712.01		496792.17		497872.32		498952.48		500134.17		501214.32		502294.48		503374.64		504556.32		505636.48		506716.64		507769.57		508802.07		509834.58		510867.09		511899.6		512878.1		513784.6		514691.1		515597.61		516499.28		517400.15		518605.6		519443.9		520125.76		520807.63		521520.72		522358.45		523196.17		524033.89		524843.76		525545.38		526069.19		526593		527107.69		527615.55		528123.4		528631.26		529036.52		529424.68		529812.84		530180.61		530535.18		530889.76		531244.33		531597.79		531944.56		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		9%		9%		10%		10%		10%		10%		11%		11%		11%		12%		12%		12%		13%		14%		15%		17%		19%		20%		22%		25%		25%		52%		61%		65%		67%		68%		70%		72%		73%		75%		76%		77%		78%		79%		80%		80%		84%		84%		84%		85%		85%		85%		86%		86%		86%		86%		87%		87%		87%		88%		88%		88%		88%		89%		89%		89%		89%		89%		90%		90%		90%		90%		90%		91%		91%		91%		91%		91%		92%		92%		92%

		5		SUB-Surface DEVELOPMENT		1011		24-Jul-21 A		7-Jun-24		1818441.18		5.00												277.75		595.97		898.84		1696.53		5467.66		8593.16		10795.74		14001.46		16445.51		18175.52		19088.78		19687.69		20902.81		22405.48		22989.2		23581.85		24205.14		25916.99		30032.3		34875.49		41004.29		44350.26		45933.31		47427.14		49042.04		51286.59		53542.37		55155.91		56542.84		57945.71		61656.09		66043.75		70517.06		75051.64		75699.15		93715.27		110144.44		122160.22		133258.78		145864.36		166707.93		190856.7		213621.46		239928.6		265629.54		293690.61		325267.82		360881.4		403287.23		448189.08		528484.16		643373.42		711152.21		759367.78		800078.62		832947.78		863553.88		895792.21		925787.43		955411.79		991212.65		1019080.18		1051669.86		1099638.62		1144191.49		1184389.11		1222089.17		1262285.43		1310379.3		1342911.42		1368622.86		1389613.93		1413610.7		1437023.67		1460524.03		1487462.01		1512914.59		1539033.22		1554609.5		1569950.67		1584485.88		1600707.84		1619676.62		1641285.53		1652968.96		1665722.34		1678731.65		1690233.61		1699991.38		1713857.09		1727379.54		1733277.62		1736359.16		1739548.82		1746579.92		1750342.16		1753926.98		1759357.89		1762998.53		1767365.13		1772102.37		1776599.3		1779655.49		1782809.9		1786427.22		1789902.84		1790915.64		1791766.93		1792682.77		1793582.18		1794393.6		1795011.58		1795834.78		1796383.81		1797574.11		1797685.4		1797726.26		1797768.28		1797822.64		1798007.88		1798334.28		1798534.39		1798725.31		1798766.83		1798770.4		1798942.62		1799009.06		1799074.97		1799138.43		1799179.9		1799291.02		1799636.48		1803875.63		1808568.11		1811140.55		1812927.43		1816150.7		1817650.1		1817668.84		1817875.01		1817880.84		1817886.67		1818167.39		1818198.49		1818228.2		1818254.44		1818280.68		1818400.63		1818435.61		1818470.6		1818470.6		1818470.6		1818470.6				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		9%		10%		12%		13%		15%		16%		18%		20%		22%		25%		29%		35%		39%		42%		44%		46%		47%		49%		51%		53%		55%		56%		58%		60%		63%		65%		67%		69%		72%		74%		75%		76%		78%		79%		80%		82%		83%		85%		85%		86%		87%		88%		89%		90%		91%

		6		Package 01-New Well # W018S		649		24-Jul-21 A		21-Apr-23		88589.59		6.00												2.11		26.62		48.57		552.77		3941.47		6700.54		8532.1		11150.24		13001.4		14166.65		14515.14		14549.31		15197.34		16150.39		16184.1		16219.22		16262.01		16301.59		16552.72		17853.56		22148.48		23709.87		24052.17		24300.83		24636.13		24685.35		24723.54		24769.69		24815.72		24864.99		24918.23		25015.52		25112.25		25218.34		25232.4		27570.82		28833.82		29424.24		30029.52		31054.05		32833.62		34451.36		36653.79		38000.74		39340.34		40874.74		42682.59		44481.1		46603.41		48708.38		51373.51		54608.65		59824.38		62243.68		63062.75		63969.55		64938.93		65938.12		66884.66		67434.61		67976.1		68618.73		69233.22		69995.53		71501.39		73382.56		74889.77		76570.25		78246.99		78629.11		79552.42		80634.86		81794.79		82741.08		83423.46		83983.93		84801.41		85785.9		86494.54		86797.81		87091.19		87312.7		87647.17		88100.92		88353.21		88500.75		88550.29		88568.31		88580.54		88584.83		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		4%		8%		10%		13%		15%		16%		16%		16%		17%		18%		18%		18%		18%		18%		19%		20%		25%		27%		27%		27%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		31%		33%		33%		34%		35%		37%		39%		41%		43%		44%		46%		48%		50%		53%		55%		58%		62%		68%		70%		71%		72%		73%		74%		75%		76%		77%		77%		78%		79%		81%		83%		85%		86%		88%		89%		90%		91%		92%		93%		94%		95%		96%		97%		98%		98%		98%		99%		99%		99%		100%

		7		Package 02-New Well # W028 (Bangestan)		449		24-Jul-21 A		22-May-23		128827.10		7.00												0.92		22.32		41.55		61.49		92.67		145.55		224.26		446.38		846.17		1244.41		1642.64		2041.53		2442.33		2842.47		3242.85		3644.64		4050.22		5231.83		8353.24		11106.37		12137.74		13111.94		13537.43		13967.56		14411.15		15792.23		17196.4		17901.77		18347.05		18794.55		19241.23		19688.92		20173.97		20667.14		20737.65		29316.16		32304.42		34348.45		36910.71		39438.52		42429.89		45890.33		49202.6		52708		55876.89		59118.93		62943.69		65947.75		68772.15		71788.55		75341.06		79372.96		85156.26		90794.52		92535.96		95959.08		100997.27		103758.64		105232.88		106317.17		107228.29		108062.6		108848.13		109805.02		111437.25		113486.13		115204.25		116977.49		117964.49		118444.08		118774.28		119103.36		119434.81		119788.56		120160.34		120510.33		120969.78		121768.62		122708.39		124359.14		125387.47		126505.44		127071.44		127748.93		128184.06		128319.5		128338.72		128573.97		128599.5		128625.02		128646.56		128668.09		128719.37		128791.15		128819.87		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		6%		9%		9%		10%		11%		11%		11%		12%		13%		14%		14%		15%		15%		15%		16%		16%		16%		23%		25%		27%		29%		31%		33%		36%		38%		41%		43%		46%		49%		51%		53%		56%		58%		62%		66%		70%		72%		74%		78%		81%		82%		83%		83%		84%		84%		85%		86%		88%		89%		91%		92%		92%		92%		92%		93%		93%		93%		94%		94%		95%		95%		97%		97%		98%		99%		99%		99%

		8		Package 03-New Well # W046S (Bangestan)		514.25		24-Jul-21 A		16-Aug-23		592707.13		8.00												13.41		54.57		92.89		132.55		188.63		234.02		278.64		323.91		342.75		358.05		373.35		388.65		404.02		416.08		428.35		442.67		458.63		474.97		492.53		511.49		535.5		564.42		595.42		623.26		656.67		684.3		713.47		744.07		773.53		804.05		3006.47		5938.61		8873.89		11814.52		12234.83		17278.66		27293.89		32862.89		38456.75		44367.5		54959.61		69343.32		81392.12		95524.09		108039.74		120226.62		131215.96		142501.53		155040.75		170017.18		212672.06		290837.76		321556.19		332566.46		343278.34		350010.16		356497.36		365131.35		373633.99		382149.24		390847.29		400037.26		413936.98		437448.96		454700.14		468599.33		482462.9		495130.06		504274.01		511171.16		517379.79		522924.8		529687.5		536655.23		539837.94		541762.17		543670.76		546725.81		549736.66		552715.4		554985.22		556560.74		558139.32		559927.06		560655.62		564719.14		570685.13		572511.76		573540.03		576831.7		583127.71		583134.04		583140.38		583159.39		583159.39		583159.39		583169.56		583891.4		585054.69		585616.72		587133.83		588955.16		590607.03		591847.73		592247.72		592523.22		592645.31		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		5%		6%		6%		7%		9%		12%		14%		16%		18%		20%		22%		24%		26%		29%		36%		49%		54%		56%		58%		59%		60%		62%		63%		64%		66%		67%		70%		74%		77%		79%		81%		84%		85%		86%		87%		88%		89%		91%		91%		91%		92%		92%		93%		93%		94%		94%		94%		94%		95%

		9		Package 04-New Well # W035 (Bangestan)		616.75		24-Jul-21 A		26-Nov-23		156733.57		9.00												1.07		22.61		42.03		62.19		93.61		114.72		137.6		231.2		323.24		413.73		504.21		594.7		685.19		773.72		862.44		952.53		1046.39		1450.41		2087.3		2725.43		3367.35		4009.79		4653.52		5295.9		5941.45		6582.08		7221.2		7867.56		8512.43		9156.55		9802.84		10449.86		11097.29		11746.72		11839.55		12448.96		13600.13		16371.19		17660.66		19019.02		20211.04		21403.56		22763.28		24395.4		25901.7		27573.97		29561.97		31497		33733.51		35637.92		37541.54		39445.15		41352.91		43461.15		45815.54		47958.26		50257.17		53248.03		56320.06		60935.36		70872.63		75457.84		76798.3		82726.07		91214.1		100354.88		107222.09		115308.1		123756.64		127257.26		128693.4		129542.66		130282.56		131046.73		132301.97		133526.76		135033.8		137413.07		139562.16		141167.25		142204.44		143314.25		144625.19		146031.92		146768.6		147542.62		148313.46		149004.85		149680.62		150307.89		151037.62		151356.61		151569.95		151719.13		152022.32		152025.22		152028.12		152031.02		152033.91		152036.81		152039.71		152042.61		152045.51		152333.5		153001.6		154552.37		154916.22		155228.57		155576.41		155756.72		155849.79		156085.13		156151.72		156157.57		156436.06		156467.21		156497.49		156523.77		156550.06		156642.99		156699.31		156734.35		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		5%		5%		6%		6%		7%		7%		7%		8%		8%		9%		10%		11%		12%		13%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		20%		22%		23%		24%		25%		26%		28%		29%		31%		32%		34%		36%		39%		45%		48%		49%		53%		58%		64%		68%		74%		79%		81%		82%		83%		83%		84%		84%		85%		86%		88%		89%		90%		91%		91%		92%		93%		94%

		10		Package 05-New Well # W008N		692.75		24-Jul-21 A		10-Feb-24		69431.13		10.00												1.05		22.91		41.62		61.74		92.45		113.5		136.33		159.44		169.25		177.46		185.67		193.88		202.09		208.35		214.79		222.61		234.25		246.54		275.9		347.77		422.69		497.04		572.67		646.97		724.05		796.6		867.2		943.55		1017.39		1090.44		1165.63		1241.76		1318.34		1396.72		1407.97		1588.86		1757.65		1929.19		2102.67		2391.04		3010.69		3213.98		3485.4		3848.13		4173.29		4553.1		5119.12		5630.75		6246.23		6734.8		7222.92		7715.68		8207.94		8707.3		9228.64		9726.17		10225.77		10732.22		11240.63		11771.89		12346.95		13453.5		14629.71		15897.48		17378.3		18882.93		20422.49		21917.62		23062.4		24197.45		25653.26		27253.82		32281.89		36409.61		38835.34		41403.26		44235.51		47700.01		50293.09		52019.04		54662.79		56126.71		56631.84		58095.47		59614.31		59959.3		60337.06		60797.34		61256.94		61598.8		61878.09		61991.72		62077.85		62490.32		62915.11		63341.26		63771.88		64201.97		64519.74		64749.62		65022.86		65230.97		65263.69		65636.88		65974.69		66246.18		66278.9		66323.94		66399.77		66588.96		66798.16		66927.22		67271.87		67566.58		68299.7		68324.86		68326.44		68328.03		68329.61		68420.13		68688.41		68851.68		69032.04		69072.02		69075.6		69246.13		69265.2		69283.74		69299.84		69315.93		69388.93		69410.39		69431.85		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		7%		8%		9%		10%		10%		11%		12%		13%		13%		14%		15%		15%		16%		17%		18%		19%		21%		23%		25%		27%		29%		32%		33%		35%		37%		39%		46%		52%		56%		60%		64%		69%		72%		75%		79%		81%		82%		84%		86%

		11		Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)		811		24-Jul-21 A		7-Jun-24		236214.84		11.00												8.09		69.53		129.78		192.47		271.21		338.49		404.13		470.01		490.61		504.35		518.1		531.67		545.25		557.26		573		590.65		609.26		628.6		649.12		671.16		694.18		717.69		742.56		772.92		800.15		828.72		854.01		881.52		911.85		943.62		980.7		1021.81		1081.99		1156.87		1167.84		1642.96		2150.45		2678.51		3206.27		4049.41		6095.93		6883.11		7739.13		8870.28		10053.99		11630.4		13651.98		15561.93		18251.02		20371.87		22458.53		24529.65		27276.51		31854.61		36261.13		40601.44		44838.07		48726.74		52639.83		56400.45		60153.4		63388.93		67035.2		71225.77		76431.65		82201.96		89218.34		97674.27		111525.23		119732.2		123019.43		125935.63		128945.33		131808.22		135352.64		139368.09		143800.52		147986.35		151379.03		156957.25		162629.31		167316.89		171740.5		175565.02		178151.32		181643.66		185102.56		187915.02		189414.29		190832.93		192704.16		193620.98		194330.64		195083.47		195731.07		196427.92		197540.25		198791.03		200567.72		203485.3		206147.94		208164.18		209165.51		210218.37		212378.88		213565.36		213937.42		214309.47		214755.95		215270.48		215710.72		215943.78		216335.22		216582.22		216760.93		216815.9		216824.9		216839.04		216865.54		216867.34		216869.13		216870.92		216872.72		216874.26		216874.26		216875.95		216923.31		216970.68		217018.04		217043.42		217081.53		217405.54		221623.23		226313.41		228885.85		230672.74		233896		235395.4		235414.14		235620.31		235626.14		235631.97		235912.69		235943.79		235973.5		235999.74		236025.98		236145.93		236180.92		236215.9		236215.9		236215.9		236215.9				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		8%		9%		10%		10%		12%		13%		15%		17%		19%		21%		22%		24%		25%		27%		28%		30%		32%		35%		38%		41%		47%		51%		52%		53%		55%		56%		57%		59%		61%		63%		64%		66%		69%		71%		73%		74%		75%

		12		Package 07-Workover # 14		497		24-Jul-21 A		29-Jul-23		140256.51		12.00												62.76		94.32		125.56		158.28		196.84		236.51		270.59		304.97		317.92		327.61		337.29		346.86		356.5		364.15		370.75		377.77		387.49		398.17		408.78		419.35		430.02		441.32		452.33		463.39		477.61		489.84		503.18		524.51		554.81		587.49		654.32		696.71		745.54		799.36		807.09		1022.52		1120.14		1220.28		1324.27		1453.08		1576.35		1673.35		2093.7		3341.4		5720.02		8884.58		12647.12		19357.89		30120.44		40195.96		54387		65908.14		73571.89		83084.5		89409.65		92333.71		94022.46		95842.19		96989.14		97739.71		98317.17		98858.9		100530.51		101678.41		102260.62		102647.85		102711.67		104490.31		111996.34		116072.69		117079.45		118175.01		119950.49		121234.02		123605.85		130369.62		134596.77		134788.42		135232.07		135451.7		135627.24		135794.14		135961.04		136127.95		136294.85		136461.75		136879		137730.58		138384.55		138388.73		138392.9		139232.48		139673.12		139688.44		139764.46		139838.71		139842.83		140038.87		140060.87		140082.38		140100.94		140119.5		140203.47		140228.22		140252.97		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		4%		6%		9%		14%		21%		29%		39%		47%		52%		59%		64%		66%		67%		68%		69%		70%		70%		70%		72%		72%		73%		73%		73%		74%		80%		83%		83%		84%		86%		86%		88%		93%		96%		96%		96%		97%		97%		97%		97%		97%		97%

		13		Package 08-Workover # 12		477.75		24-Jul-21 A		10-Jul-23		113892.31		13.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.34		385.93		395.47		404.95		414.38		423.91		434.08		443.95		453.86		466.92		478		490.18		510.35		539.49		571.02		632.12		666.95		708.23		754.51		761.15		985.08		1079.36		1175.51		1272.57		1642.98		2969.84		5228.97		7375.61		10048.51		12567.56		15148.86		19395.73		24159.11		28539.65		34029.92		40274.79		46505.87		53048.67		58360.62		64000.98		68205.09		70343.39		71929.36		72795.11		73291.1		73587.74		73876.44		74206.46		74699.17		75804.05		76843.14		77952.61		78759.17		79479.51		80198.89		80938.56		81676.34		82767.11		85128.06		91442.5		97984.78		103612.57		107421.29		107753.21		108003.72		108149.87		108296.01		108460.05		108841.81		111133.48		112582.65		112586.12		112589.6		112593.08		113217.63		113412.6		113417.81		113539.58		113543.05		113704.38		113722.91		113741.44		113757.38		113773.01		113795.53		113863.27		113884.11		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		3%		5%		6%		9%		11%		13%		17%		21%		25%		30%		35%		41%		47%		51%		56%		60%		62%		63%		64%		64%		65%		65%		65%		66%		67%		67%		68%		69%		70%		70%		71%		72%		73%		75%		80%		86%		91%		94%		95%		95%		95%		95%		95%		96%		98%

		14		Package 09-Workover # 15		524		24-Jul-21 A		25-Aug-23		170781.36		14.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.08		385.03		393.95		402.8		411.6		420.51		430.05		439.3		448.58		461.01		471.47		483.01		502.56		531.08		561.98		622.45		656.66		697.31		742.96		749.52		888.15		937.68		988.31		1038.95		1089.65		1182.85		1295.17		1401.04		1632.15		2314.01		3902.07		5980.65		9162.88		12376.71		15944.29		20322.53		25971.75		31237.88		36880.23		43407.69		49362.74		54530.48		60902.26		68710.42		76317.9		83707.72		88841.35		95611.4		102650.52		106787.74		108046.07		109435.36		110181.07		111236.03		114389.5		117079.63		120110.86		121845.68		122666.28		123327.61		123797.03		124234.01		124670.99		125107.97		125667.42		126351.87		131158.45		139891.81		150297.67		152577.36		154415.78		156249.09		157383.87		158099.4		159690.35		160693.33		162253.71		162829.98		163168.89		167553.17		169510.9		169858.02		170087.19		170265.69		170270.74		170275.78		170518.83		170545.75		170571.48		170594.19		170616.91		170720.77		170751.06		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		4%		5%		7%		9%		12%		15%		18%		22%		25%		29%		32%		36%		40%		45%		49%		52%		56%		60%		63%		63%		64%		65%		65%		67%		69%		70%		71%		72%		72%		72%		73%		73%		73%		74%		74%		77%		82%		88%		89%

		15		Package 10-Workover # 05		552.5		24-Jul-21 A		23-Sep-23		121007.65		15.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.34		385.93		395.47		404.95		414.38		423.91		434.08		443.95		453.86		466.92		478		490.18		510.35		539.49		571.02		632.12		666.95		708.23		754.51		761.15		973.09		1066.89		1161.65		1256.4		1359.12		1438.1		1473.55		1514.78		1559.91		1642.01		1777.33		2069.01		2581.46		3603.36		4760.2		6890.22		8477.82		9919.56		11414.7		13077.95		14821.59		16902.99		19583.31		21340.7		23054.36		26175.36		28484.64		30839.97		33511.69		36676.25		39944.27		42569.67		45277.07		48837.67		52819.08		60452.64		64256.56		66620.55		69545.86		72236.37		74756.05		77959.47		84772.77		86342.37		86811.94		87396.47		88322.53		89508.25		90548.8		91236.14		91577.19		91690.23		95158.31		99842.42		105779.21		108896.49		111012.1		111888.21		113314.9		114320.07		114895.64		116554.67		119138.83		119302.69		119907.84		120097.83		120263.73		120512.02		120661.23		120664.65		120829.79		120848.03		120865.46		120880.85		120896.24		120965.13		120985.65		121006.18		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		4%		6%		7%		8%		9%		11%		12%		14%		16%		18%		19%		22%		24%		25%		28%		30%		33%		35%		37%		40%		44%		50%		53%		55%		57%		60%		62%		64%		70%		71%		72%		72%		73%		74%		75%		75%

		16		SURFACE DEVELOPMENT		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		7649126.06		16.00												169.84		1962.66		3741.28		5558.25		7513.18		9398.02		11345.33		13343.2		13943.03		14343.37		14739.13		15148.05		15600.8		16043.85		16454.84		16899.77		17389.9		17933.08		18594.92		19380.9		20534.08		21857.78		23580.65		25027.73		26495.95		27865.43		29168.37		30717.41		32501.1		34518.07		36589.52		38653.43		41014.83		43360.18		43695.5		62008.21		73703.73		85398.49		96855.33		108237.84		121096.77		136099.53		154381.59		173901.79		195676.61		217269.97		238930.2		260422.52		283002.55		310896.31		340993.03		372864.88		409402.15		448128.23		486302.81		532858.24		590062.19		647711.12		707181.18		771647.07		838670.69		904528.8		971151.63		1037828.56		1104792.79		1174484.4		1247548.58		1322890.97		1403928.31		1483875.12		1569192.42		1655770.11		1742112.21		1829899.57		1917407.79		2005056.93		2092911.02		2182974.63		2277964.34		2376169.33		2474390		2570622.2		2665303.11		2759055.85		2854496.99		2961638.44		3076608.88		3194653.96		3309355.05		3436405.44		3583112.8		3713934.64		3836580.02		3966411.14		4088223.87		4199120.29		4309372.04		4420104.11		4531474.32		4642345.72		4751906.71		4865250.9		4975008.19		5083934.76		5184446.57		5281950.67		5397641.98		5513206.13		5607236.09		5700688.32		5784781.09		5867750.12		5950199.88		6042875.53		6133791.88		6213107.44		6298298.34		6408556.76		6513794.91		6627943.6		6748713.78		6896868.17		6981527.39		7020909.9		7057301.07		7105330.38		7263610.9		7294960.3		7330291.58		7364328.12		7394651.35		7421555.55		7447921.45		7473296.75		7495043.49		7510454.57		7520176.48		7528640.29		7537808.79		7544810.67		7551082.66		7556611.25		7559474.76		7561137.25		7567690.11		7574940.08		7581851.42		7605423.87		7627131.54		7636480.05		7642824.18		7648092.96		7649126.05				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		8%		9%		10%		11%		12%		13%		14%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		27%		29%		30%		31%		32%		34%		35%		36%		37%

		17		Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"		805		24-Jul-21 A		1-Jun-24		1535354.69		17.00												88.2		405.62		732.33		1076.27		1517.37		1879.67		2264.77		2652.4		2800.86		2910.29		3019.72		3127.73		3235.5		3319.48		3386.19		3452.35		3533.66		3633.5		3732.8		3838.81		3999.3		4177.88		4462.4		4642.2		4829.26		5008.71		5196.88		5433.54		5716.89		6031.8		6395.07		6734.7		7068.96		7403.75		7451.67		9724.16		10755.7		11787.24		12818.77		13938.63		17048.31		22220.67		27409.87		32620.93		37682.95		42669.22		47794.42		53300.56		58864.13		64131.29		69357.34		74589.75		79788.38		84990.26		90255.93		102561.69		124311.73		145870.93		168017.08		190026.14		212021.85		234020		256302.3		278399.06		300454.36		323588.11		348504.73		373378.68		398484.12		423751.89		450362.77		477084.45		503212.97		529419.78		555626.14		581837.39		608192.57		635527.38		663868.11		692537.44		721178.25		747243.34		771630.39		796051.28		820466.52		849625.47		885144.72		921401.88		949525.61		975714.22		1007480.44		1019303.44		1031109.89		1042940.95		1055567.09		1068672.48		1081885.36		1094825.88		1107952.51		1121212.5		1134235.6		1148732.32		1162018.96		1174441.93		1186451.99		1196622.17		1218215.86		1241339.26		1256852.82		1274705.47		1291799.18		1308920.58		1325905.07		1355173.69		1378484.76		1391249.01		1402836.66		1412905.92		1423148.82		1436431.53		1449820.65		1462958.96		1473723.29		1480206.85		1486568.69		1492200.24		1497831.79		1503462.84		1508941		1514091.9		1516835.71		1518034.62		1518695.22		1519391.91		1520181.46		1521014.87		1521282.74		1522341.97		1524105.9		1526486.07		1528600.15		1530454.83		1531045.48		1531636.14		1532016.26		1532770.67		1533337.09		1534442.38		1535266.96		1535354.68		1535354.68		1535354.68		1535354.68				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		10%		11%		12%		14%		15%		17%		18%		20%		21%		23%		24%		26%		28%		29%		31%		33%		34%		36%		38%		40%		41%		43%		45%		47%		49%		50%		52%		53%

		18		Package 12- EPC # Compressor Station		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		6113771.37		18.00												81.64		1557.05		3008.96		4481.98		5995.81		7518.35		9080.56		10690.8		11142.17		11433.08		11719.4		12020.32		12365.3		12724.36		13068.65		13447.42		13856.24		14299.59		14862.12		15542.09		16534.77		17679.9		19118.25		20385.53		21666.7		22856.72		23971.5		25283.87		26784.21		28486.27		30194.45		31918.73		33945.87		35956.43		36243.83		52284.05		62948.03		73611.25		84036.56		94299.21		104048.45		113878.86		126971.72		141280.86		157993.66		174600.75		191135.78		207121.96		224138.42		246765.02		271635.69		298275.13		329613.77		363137.98		396046.89		430296.56		465750.46		501840.19		539164.1		581620.93		626648.84		670508.8		714849.33		759429.5		804338.44		850896.28		899043.85		949512.3		1005444.18		1060123.23		1118829.65		1178685.66		1238899.24		1300479.79		1361781.65		1423219.55		1484718.45		1547447.25		1614096.23		1683631.88		1753211.74		1823378.85		1893672.72		1963004.57		2034030.47		2112012.97		2191464.16		2273252.09		2359829.44		2460691.22		2575632.35		2694631.19		2805470.13		2923470.19		3032656.79		3130447.81		3227486.68		3325278.23		3423521.82		3521133.22		3617671.11		3716518.58		3812989.24		3909492.83		3997994.58		4085328.51		4179426.13		4271866.86		4350383.27		4425982.85		4492981.91		4558829.54		4624294.8		4687701.84		4755307.12		4821858.44		4895461.68		4995650.85		5090646.09		5191512.07		5298893.13		5433909.21		5507804.11		5540703.05		5570732.38		5613130.14		5765779.11		5791497.46		5821350.58		5850236.22		5877815.64		5903520.93		5929226.23		5953904.85		5974862.03		5989439.7		5998893.74		6006298.31		6013702.89		6018324.6		6022482.5		6026156.42		6028429.28		6029501.11		6035673.84		6042169.41		6048514.33		6070981.49		6091864.58		6101125.37		6107469.5		6112738.28		6113771.37				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		8%		9%		10%		10%		11%		12%		12%		13%		14%		15%		16%		16%		17%		18%		19%		20%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		28%		29%		30%		31%		32%		33%

		EPCC														1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90

				Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		19-Jun-21		26-Jun-21		03-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		07-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		04-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		02-Oct-21		09-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		06-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		04-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		01-Jan-22		08-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		05-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		05-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		02-Apr-22		09-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		07-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		04-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		02-Jul-22		09-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		06-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		03-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		01-Oct-22		08-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		05-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		03-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		07-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		04-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		04-Mar-23		11-Mar-23		18-Mar-23		25-Mar-23		01-Apr-23		08-Apr-23		15-Apr-23		22-Apr-23		29-Apr-23		06-May-23		13-May-23		20-May-23		27-May-23		03-Jun-23		10-Jun-23		17-Jun-23		24-Jun-23		01-Jul-23		08-Jul-23		15-Jul-23		22-Jul-23		29-Jul-23		05-Aug-23		12-Aug-23		19-Aug-23		26-Aug-23		02-Sep-23		09-Sep-23		16-Sep-23		23-Sep-23		30-Sep-23		07-Oct-23		14-Oct-23		21-Oct-23		28-Oct-23		04-Nov-23		11-Nov-23		18-Nov-23		25-Nov-23		02-Dec-23		09-Dec-23		16-Dec-23		23-Dec-23		30-Dec-23		06-Jan-24		13-Jan-24		20-Jan-24		27-Jan-24		03-Feb-24		10-Feb-24		17-Feb-24		24-Feb-24		02-Mar-24		09-Mar-24		16-Mar-24		23-Mar-24		30-Mar-24		06-Apr-24		13-Apr-24		20-Apr-24		27-Apr-24		04-May-24		11-May-24		18-May-24		25-May-24		01-Jun-24		08-Jun-24		15-Jun-24		22-Jun-24				19-Jun-21		26-Jun-21		03-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		07-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		04-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		02-Oct-21		09-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		06-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		04-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		01-Jan-22		08-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		05-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		05-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		02-Apr-22		09-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		07-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		04-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		02-Jul-22		09-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		06-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		03-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		01-Oct-22		08-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		05-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		03-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		07-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		04-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		04-Mar-23
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		Surface DEVELOPMENT

				W.F.		Progress%

		Total Project		100%		7.49%

		Engineering		2.73%		41.34%

		Procurement		70.33%		2.96%

		Construction		20.60%		6.02%

		Commissioning, Startup & Handover		1.01%		0.0%

		Project Management		5.32%		57.11%
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				SURFACE DEVELOPMENT		16		Plan Rev00 -Cumulative		0.1%		0.3%		0.3%		0.4%		0.6%		0.7%		0.7%		0.9%		1.1%		1.5%		2.0%		2.6%		3.2%		3.9%		4.6%		5.3%		6.2%		7.1%		8.0%		9.0%		10.0%		11.2%		12.2%		13.4%		14.9%		16.3%		17.7%		19.1%		20.5%		22.1%		23.8%		25.5%		27.0%		28.5%		30.0%		31.5%		33.1%		34.7%		36.3%		37.9%		39.2%		40.4%		41.7%		43.0%		44.4%		45.6%		46.9%		48.1%		49.3%		50.8%		52.2%		53.6%		55.1%		56.5%		58.1%		59.6%		61.1%		62.8%		64.6%		66.3%		67.7%		69.1%		70.5%		71.8%		73.1%		74.4%		75.7%		76.9%		77.9%		79.0%		80.3%		81.2%		82.1%		83.1%		84.0%		85.1%		86.5%		87.4%		88.4%		89.9%		91.3%		92.9%		93.4%		93.8%		95.7%		96.1%		96.5%		96.9%		97.3%		97.6%		97.9%		98.1%		98.3%		98.5%		98.8%		98.9%		98.9%		99.0%		99.1%		99.2%		99.4%		99.6%		99.8%		100.0%		100.0%

								Plan Rev01 -Cumulative		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.4%		0.4%		0.5%		0.5%		0.5%		0.5%		0.6%		0.6%		0.8%		1.0%		1.1%		1.3%		1.4%		1.6%		1.8%		2.0%		2.3%		2.6%		2.8%		3.1%		3.4%		3.7%		4.1%		4.5%		4.9%		5.4%		5.9%		6.4%		7.0%		7.7%		8.5%		9.2%		10.1%		11.0%		11.8%		12.7%		13.6%		14.4%		15.4%		16.3%		17.3%		18.4%		19.4%		20.5%		21.6%		22.8%		23.9%		25.1%		26.2%		27.4%		28.5%		29.8%		31.1%		32.3%		33.6%		34.8%		36.1%		37.3%		38.7%		40.2%		41.8%		43.3%		44.9%		46.8%		48.6%		50.2%		51.9%		53.4%		54.9%		56.3%		57.8%		59.2%		60.7%		62.1%		63.6%		65.0%		66.5%		67.8%		69.1%		70.6%		72.1%		73.3%		74.5%		75.6%		76.7%		77.8%		79.0%		80.2%		81.2%		82.3%		83.8%		85.2%		86.6%		88.2%		90.2%		91.3%		91.8%		92.3%		92.9%		95.0%		95.4%		95.8%		96.3%		96.7%		97.0%		97.4%		97.7%		98.0%		98.2%		98.3%		98.4%		98.5%		98.6%		98.7%		98.8%		98.8%		98.8%		98.9%		99.0%		99.1%		99.4%		99.7%		99.8%		99.9%		100.0%		100.0%

		Azar Oil Field Development						Plan Rev01-Period		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.2%		0.2%		0.2%		0.1%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.4%		0.5%		0.5%		0.5%		0.6%		0.7%		0.8%		0.8%		0.8%		0.9%		0.9%		0.9%		0.9%		0.9%		0.9%		1.0%		1.0%		1.1%		1.0%		1.1%		1.1%		1.1%		1.1%		1.1%		1.1%		1.1%		1.2%		1.2%		1.3%		1.3%		1.3%		1.2%		1.2%		1.2%		1.4%		1.5%		1.5%		1.5%		1.7%		1.9%		1.7%		1.6%		1.7%		1.6%		1.4%		1.4%		1.4%		1.5%		1.4%		1.4%		1.5%		1.4%		1.4%		1.3%		1.3%		1.5%		1.5%		1.2%		1.2%		1.1%		1.1%		1.1%		1.2%		1.2%		1.0%		1.1%		1.4%		1.4%		1.5%		1.6%		1.9%		1.1%		0.5%		0.5%		0.6%		2.1%		0.4%		0.5%		0.4%		0.4%		0.4%		0.3%		0.3%		0.3%		0.2%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.3%		0.3%		0.1%		0.1%		0.1%		0.0%

								Actual Cumulative		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		2.04%		2.06%		2.07%		2.07%		2.11%		2.12%		2.23%		2.24%		2.25%		2.27%		2.32%		2.33%		2.38%		2.38%		2.38%		2.38%		2.41%		2.46%		2.47%		2.52%		2.59%		2.60%		2.62%		2.77%		2.78%		2.79%		2.79%		3.67%		3.68%		3.78%		3.78%		3.79%		3.79%		3.79%		3.80%		3.80%		3.82%		3.85%		3.85%		4.05%		4.06%

								Actual Period		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		2.04%		0.02%		0.01%		0.00%		0.04%		0.01%		0.11%		0.01%		0.01%		0.02%		0.05%		0.01%		0.05%		0.00%		0.00%		0.00%		0.03%		0.05%		0.01%		0.05%		0.07%		0.01%		0.02%		0.15%		0.01%		0.01%		0.00%		0.88%		0.01%		0.10%		0.00%		0.01%		0.00%		0.00%		0.01%		0.00%		0.02%		0.03%		0.00%		0.20%		0.01%

		Surface

		FEED Package						Binak Oil Field Development-EPC

		Geotechnical Survey

		Topographical Survey

		Geophysical Survey						SURFACE DEVELOPMENT

		Comprehensive surface survey

		Main Oil Pipeline

		Main Oil Transfer Pumps

		Gas Compressors

		Wellhead Control Panel

		HIPPS

		Flow lines’ Pipes

		Well Pads, Access Roads Re-Construction

		Water Supply

		Wellhead Facilities,Flowlines

		Oil & Gas Export Pipe Lines

		CPF Civil Works

		Central Process Facilities (CPF)

		Modified Early Production

		Final Production

		Operator's Residential Facility

		Electrical Power Supply Substation

		Soil, Concrete and Asphalt Laboratory

		Surface Technical Site Supervision

		Third Party Inspection on vendor’s premises

		Other Pproject

		Subsurface

		Drilling

		Drilling of 10 wells-GPTK

		Drilling of 7 wells-NIDC

		Drilling of 2 Wells-Persia

		Acid Fracture / High Volume Acid

		Procurement of Tubing 5 1/2" , 4 1/2" , 3 1/2"( for 10 wells)

		Procurement of Completion (for 19 Wells)

		Technical Site supervision  (drilling)

		Third Party Inspection on sub surface vendor’s premises

		Subsurface Studies

		Full Field Reservoir Study

		Fluid Sampling and Analysis

		Other Projects





Surface

		



Plan Rev00 -Cumulative

Plan Rev01 -Cumulative

Plan Rev01-Period

Actual Cumulative

Actual Period



S-Curve-Monthly

								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36

		Project		Index				2021												2022																								2023																								2024

		Binak Oil Field Development-EPC						Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun

		Commissioning		26				31-Jul-21		31-Aug-21		30-Sep-21		31-Oct-21		30-Nov-21		31-Dec-21		31-Jan-22		28-Feb-22		31-Mar-22		30-Apr-22		31-May-22		30-Jun-22		31-Jul-22		31-Aug-22		30-Sep-22		31-Oct-22		30-Nov-22		31-Dec-22		31-Jan-23		28-Feb-23		31-Mar-23		30-Apr-23		31-May-23		30-Jun-23		31-Jul-23		31-Aug-23		30-Sep-23		31-Oct-23		30-Nov-23		31-Dec-23		31-Jan-24		28-Feb-24		31-Mar-24		30-Apr-24		31-May-24		30-Jun-24

						Plan Rev00 -Cumulative		0.20%		0.78%		1.80%		3.84%		7.14%		12.17%		18.53%		25.55%		33.00%		39.97%		47.22%		54.70%		62.39%		69.37%		74.65%		78.74%		82.17%		87.07%		93.25%		96.48%		98.10%		98.51%		99.35%		100.00%

						Plan Rev01 -Cumulative		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.12%		0.30%		0.78%		0.97%		1.61%		4.53%		5.31%		5.86%		6.18%		6.53%		6.77%		7.03%		7.15%		7.49%		13.28%		22.45%		79.86%		100.00%

						Plan Rev01-Period		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.12%		0.19%		0.48%		0.19%		0.64%		2.92%		0.78%		0.55%		0.32%		0.35%		0.24%		0.26%		0.12%		0.34%		5.79%		9.16%		57.42%		20.14%

						Actual

										Binak Oil Field Development-EPC

										Commissioning





S-Curve-Monthly

		



Plan Rev00 -Cumulative

Plan Rev01 -Cumulative

Actual

Plan Rev01-Period



Data-Base-Monthly

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36

		WBS		Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24				1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24

		3		BINAK-Total (EPC)		1097		23-Jun-21 A		23-Jun-24		10000000.1		3.00		55.03		6139.74		41438.74		74282.73		86343.71		99303.42		130511.04		154676.5		204159.77		252985.18		623644.81		841026		1099961.2		1596132.58		1973927		2385578.44		2875670.68		3380290.76		3872549.98		4381591.5		4839755.63		5378337.74		5981706.51		6533534.53		7031778.65		7527436.13		7996939.52		8374976.84		8789071.6		9298866.64		9600607.81		9743744.88		9852699.74		9896699.88		9914893.6		9977707.48		9999736.98				0.0%		0.1%		0.4%		0.7%		0.9%		1.0%		1.3%		1.5%		2.0%		2.5%		6.2%		8.4%		11.0%		16.0%		19.7%		23.9%		28.8%		33.8%		38.7%		43.8%		48.4%		53.8%		59.8%		65.3%		70.3%		75.3%		80.0%		83.8%		87.9%		93.0%		96.0%		97.4%		98.5%		99.0%		99.2%		99.8%		100.0%

		4		GENERAL		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		4.00		55.0300		5401.38		25616.42		42062.69		47610.84		52774.59		60997.08		70655.27		103152.63		133590.53		365642.61		399917.69		423247.21		449644.15		456467.33		461969.46		469337.41		474068.18		478953.26		483838.34		488260.5		493450.17		498180.94		503066.02		507769.57		512342.1		516370.58		520223.17		523674.86		526518.17		528759.26		530433.88		531895.02		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0.0%		1.0%		4.8%		7.9%		8.9%		9.9%		11.5%		13.3%		19.4%		25.1%		68.7%		75.2%		79.5%		84.5%		85.8%		86.8%		88.2%		89.1%		90.0%		90.9%		91.8%		92.7%		93.6%		94.5%		95.4%		96.3%		97.0%		97.8%		98.4%		98.9%		99.4%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		5		SUB-Surface DEVELOPMENT		1011		24-Jul-21 A		7-Jun-24		1818441.18		5.00				317.76		7235.33		17932.8		22571.14		28222.68		45933.31		54293.02		63535.22		75699.15		148161.78		254728.52		397627.59		725751.89		886582.1		1019080.18		1200702.45		1361872.17		1463720.71		1563871.39		1632365.76		1690233.61		1734307.61		1752605.7		1772102.37		1788028.16		1793451.82		1796516.66		1797809.93		1798676		1799028.05		1799434.63		1812557.99		1817876.67		1818216.26		1818435.61		1818470.6				0.0%		0.0%		0.4%		1.0%		1.2%		1.6%		2.5%		3.0%		3.5%		4.2%		8.1%		14.0%		21.9%		39.9%		48.8%		56.0%		66.0%		74.9%		80.5%		86.0%		89.8%		92.9%		95.4%		96.4%		97.5%		98.3%		98.6%		98.8%		98.9%		98.9%		98.9%		99.0%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		6		Package 01-New Well # W018S		649		24-Jul-21 A		21-Apr-23		88589.59		6.00				4.95		5498		14004.6		16159.84		16408.89		24052.17		24740.17		24960.12		25232.4		31246.89		38773.76		46337.42		60918.29		65640.54		68618.73		74249.91		79372.04		83506.67		86684.62		87929.74		88568.31		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08				0.0%		0.0%		6.2%		15.8%		18.2%		18.5%		27.1%		27.9%		28.2%		28.5%		35.3%		43.8%		52.3%		68.8%		74.1%		77.5%		83.8%		89.6%		94.3%		97.8%		99.3%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		7		Package 02-New Well # W028 (Bangestan)		449		24-Jul-21 A		22-May-23		128827.10		7.00				3.37		112.56		1187.51		2956.68		7015.36		13537.43		17579.27		19433.22		20737.65		39796.62		54706.37		68397.98		87404.85		103193.79		108062.6		114416.22		118680.3		120212.85		123993.42		127486.47		128573.97		128674.25		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12				0.0%		0.0%		0.1%		0.9%		2.3%		5.4%		10.5%		13.6%		15.1%		16.1%		30.9%		42.5%		53.1%		67.8%		80.1%		83.9%		88.8%		92.1%		93.3%		96.2%		99.0%		99.8%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		8		Package 03-New Well # W046S (Bangestan)		514.25		24-Jul-21 A		16-Aug-23		592707.13		8.00				18.43		216.13		355.86		419.32		484.94		595.42		723.9		4262.96		12234.83		45309.12		102816.06		153315.79		325524.91		362708.34		400037.26		474518.32		515641.74		540218.84		551601.93		559244.75		572511.76		583135.85		583163.75		587133.83		592441.66		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43				0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.7%		2.1%		7.6%		17.3%		25.9%		54.9%		61.2%		67.5%		80.1%		87.0%		91.1%		93.1%		94.4%		96.6%		98.4%		98.4%		99.1%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		9		Package 04-New Well # W035 (Bangestan)		616.75		24-Jul-21 A		26-Nov-23		156733.57		9.00				3.54		105.65		400.8		798.89		1814.23		4653.52		7495.43		10080.33		11839.55		19189.22		25270.34		33460.78		41952.62		52228.54		75457.84		103739.26		128356.02		132479.82		140515.65		145512.65		149004.85		151443.4		152027.29		152039.71		153459.65		155741.23		156158.4		156538.79		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11				0.0%		0.0%		0.1%		0.3%		0.5%		1.2%		3.0%		4.8%		6.4%		7.6%		12.2%		16.1%		21.3%		26.8%		33.3%		48.1%		66.2%		81.9%		84.5%		89.6%		92.8%		95.1%		96.6%		97.0%		97.0%		97.9%		99.4%		99.6%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		10		Package 05-New Well # W008N		692.75		24-Jul-21 A		10-Feb-24		69431.13		10.00				3.52		104.45		176.29		210.01		253.89		572.67		897.69		1198.4		1407.97		2526.04		4041.74		6175.62		8350.63		10585.58		13453.5		19552.2		25210.7		39221.98		51204.23		57404.39		60797.34		62016.33		63647.14		65022.86		66108.1		66549.78		67668.98		68328.93		68982.99		69270.65		69404.26		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15				0.0%		0.0%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.8%		1.3%		1.7%		2.0%		3.6%		5.8%		8.9%		12.0%		15.2%		19.4%		28.2%		36.3%		56.5%		73.7%		82.7%		87.6%		89.3%		91.7%		93.6%		95.2%		95.8%		97.5%		98.4%		99.4%		99.8%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		11		Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)		811		24-Jul-21 A		7-Jun-24		236214.84		11.00				16.25		310.63		502.39		561.35		640.28		742.56		865.43		998.32		1167.84		4423.28		9530.9		17936.97		28302.4		47591.52		63388.93		84588.38		122178.26		135935.06		154634.05		173933.34		187915.02		193817.7		197207.86		206147.94		213102.02		215196.97		216611.84		216864.77		216872.46		216936.84		217209.82		230303.3		235621.98		235961.56		236180.92		236215.9				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		1.9%		4.0%		7.6%		12.0%		20.1%		26.8%		35.8%		51.7%		57.5%		65.5%		73.6%		79.6%		82.1%		83.5%		87.3%		90.2%		91.1%		91.7%		91.8%		91.8%		91.8%		92.0%		97.5%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%

		12		Package 07-Workover # 14		497		24-Jul-21 A		29-Jul-23		140256.51		12.00				66.9		221.91		326.22		366.11		404.25		452.33		509.77		672.03		807.09		1471.76		4575.79		28758.64		75643.88		95379.31		98858.9		102679.97		116746.96		123951.84		135383.15		136056.42		137730.58		139406.38		139841.66		140100.94		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5				0.0%		0.0%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.0%		3.3%		20.5%		53.9%		68.0%		70.5%		73.2%		83.2%		88.4%		96.5%		97.0%		98.2%		99.4%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		13		Package 08-Workover # 12		477.75		24-Jul-21 A		10-Jul-23		113892.31		13.00				66.93		222		326.37		366.31		400.9		443.95		496.27		646.59		761.15		1724.51		11475.46		27868.04		54557.07		71434.81		73876.44		77339.33		80726.26		92254.47		107855.36		108662.86		112589.6		113492.81		113736.14		113863.27		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3				0.0%		0.1%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.4%		0.6%		0.7%		1.5%		10.1%		24.5%		47.9%		62.7%		64.9%		67.9%		70.9%		81.0%		94.7%		95.4%		98.9%		99.6%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		14		Package 09-Workover # 15		524		24-Jul-21 A		25-Aug-23		170781.36		14.00				66.93		222		326.37		366.31		399.03		439.3		488.84		636.66		749.52		1097.21		1937.84		11939.95		32751.87		58811.39		88841.35		108551.35		116275.42		123398.15		125388.29		145989.29		157383.87		162410.73		169744.34		170275.78		170603.93		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.6%		1.1%		7.0%		19.2%		34.4%		52.0%		63.6%		68.1%		72.3%		73.4%		85.5%		92.2%		95.1%		99.4%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		15		Package 10-Workover # 05		552.5		24-Jul-21 A		23-Sep-23		121007.65		15.00				66.93		222		326.37		366.31		400.9		443.95		496.27		646.59		761.15		1377.12		1600.26		3436.39		10345.36		19008.27		28484.64		41067.52		58684.48		72541.03		86610.7		90145.86		95158.31		111320.08		115817.32		120097.83		120743.8		120894.04		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64				0.0%		0.1%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		0.6%		1.1%		1.3%		2.8%		8.5%		15.7%		23.5%		33.9%		48.5%		59.9%		71.6%		74.5%		78.6%		92.0%		95.7%		99.2%		99.8%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		16		SURFACE DEVELOPMENT		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		7649126.06		16.00				420.6		8586.99		14287.24		16161.73		18306.15		23580.65		29728.21		37471.93		43695.5		109840.41		186379.79		279086.4		420736.55		630877.56		904528.8		1205630.82		1544350.41		1929876.02		2333881.77		2719129.36		3194653.96		3749217.96		4277862.81		4751906.71		5227065.87		5687117.12		6058237		6467586.81		6973672.47		7272820.5		7413876.38		7508246.72		7546682.87		7564537		7627131.54		7649126.05				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.4%		2.4%		3.6%		5.5%		8.2%		11.8%		15.8%		20.2%		25.2%		30.5%		35.5%		41.8%		49.0%		55.9%		62.1%		68.3%		74.3%		79.2%		84.6%		91.2%		95.1%		96.9%		98.2%		98.7%		98.9%		99.7%		100.0%

		17		Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"		805		24-Jul-21 A		1-Jun-24		1535354.69		17.00				132.64		1723.45		2894.66		3338.74		3690.24		4462.4		5279.2		6542.88		7451.67		14096.77		35517.55		58084.79		81266.74		139645.43		234020		334283.29		442709.83		559370.39		680188.76		785537.51		921401.88		1022684.15		1078100.33		1134235.6		1191171.62		1272090.99		1360998.08		1417405.63		1472797.06		1499440.66		1517699.82		1520889.54		1527170.3		1531833.3		1535266.96		1535354.68				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.5%		0.9%		2.3%		3.8%		5.3%		9.1%		15.2%		21.8%		28.8%		36.4%		44.3%		51.2%		60.0%		66.6%		70.2%		73.9%		77.6%		82.9%		88.6%		92.3%		95.9%		97.7%		98.9%		99.1%		99.5%		99.8%		100.0%		100.0%

		18		Package 12- EPC # Compressor Station		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		6113771.37		18.00				287.96		6863.54		11392.58		12822.99		14615.91		19118.25		24449.01		30929.05		36243.83		95743.64		150862.24		221001.61		339469.8		491232.14		670508.8		871347.53		1101640.58		1370505.62		1653693		1933591.85		2273252.09		2726533.81		3199762.49		3617671.11		4035894.26		4415026.13		4697238.92		5050181.18		5500875.41		5773379.84		5896176.56		5987357.18		6019512.57		6032703.7		6091864.58		6113771.37				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.6%		2.5%		3.6%		5.6%		8.0%		11.0%		14.3%		18.0%		22.4%		27.0%		31.6%		37.2%		44.6%		52.3%		59.2%		66.0%		72.2%		76.8%		82.6%		90.0%		94.4%		96.4%		97.9%		98.5%		98.7%		99.6%		100.0%

		EPCC																1.00		2.00		3.00		4.00		5.00		6.00		7.00		8.00		9.00		10.00		11.00		12.00		13.00		14.00		15.00		16.00		17.00		18.00		19.00		20.00		21.00		22.00		23.00		24.00		25.00		26.00		27.00		28.00		29.00		30.00		31.00		32.00		33.00		34.00		35.00		36.00				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36

						Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24				1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24

		22		General		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		22		55.03		5401.38		25616.42		42062.69		47610.84		52774.59		60997.08		70655.27		103152.63		133590.53		365642.61		399917.69		423247.21		449644.15		456467.33		461969.46		469337.41		474068.18		478953.26		483838.34		488260.5		493450.17		498180.94		503066.02		507769.57		512342.1		516370.58		520223.17		523674.86		526518.17		528759.26		530433.88		531895.02		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0.0%		1.0%		4.8%		7.9%		8.9%		9.9%		11.5%		13.3%		19.4%		25.1%		68.7%		75.2%		79.5%		84.5%		85.8%		86.8%		88.2%		89.1%		90.0%		90.9%		91.8%		92.7%		93.6%		94.5%		95.4%		96.3%		97.0%		97.8%		98.4%		98.9%		99.4%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		23		Engineering		759		24-Jul-21 A		16-Apr-24		272905.67		23				738.36		10437.45		17187.65		19503.18		22148.38		28248.4		35180.11		44183.47		51552		91269.8		109988.97		126368.29		147766		167205.25		177378.34		187320.51		198974.86		206585.58		213289		217923.82		221504.6		224476.57		225728.07		226452.64		228308.76		228566.38		228751.73		228816.39		229219.58		229376.83		233916.08		247384.97		265806.54		272935.08		272935.08		272935.08				0.0%		0.3%		3.8%		6.3%		7.1%		8.1%		10.3%		12.9%		16.2%		18.9%		33.4%		40.3%		46.3%		54.1%		61.3%		65.0%		68.6%		72.9%		75.7%		78.1%		79.8%		81.2%		82.2%		82.7%		83.0%		83.6%		83.7%		83.8%		83.8%		84.0%		84.0%		85.7%		90.6%		97.4%		100.0%		100.0%		100.0%

		24		Procurement		672		01-Feb-22 A		20-Jan-24		7033236.1		24																						89553.95		229628.76		429557.98		755887.57		1071621.78		1430364.78		1844550.6		2250854.64		2654808.05		3067474.11		3455220.34		3924771.06		4381961.61		4808180.27		5202551.53		5619961.14		6013550.6		6264578.99		6508716.59		6828324.44		7030753.14		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		1.3%		3.3%		6.1%		10.7%		15.2%		20.3%		26.2%		32.0%		37.7%		43.6%		49.1%		55.8%		62.3%		68.4%		74.0%		79.9%		85.5%		89.1%		92.5%		97.1%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		25		Construction		950		20-Aug-21 A		7-Apr-24		2052025.78		25						5384.87		15032.39		19229.69		24380.45		41265.56		48841.12		56823.68		67842.65		77178.45		101490.58		120787.72		242834.86		278632.64		315865.87		374462.17		456393.08		532203.1		616863.74		678020.91		737761.23		876026.72		994800.8		1090047		1161016.97		1232041.97		1354663.19		1520723.63		1707400.22		1804026.68		1938333.32		2031988.33		2050986.61		2052025.78		2052025.78		2052025.78				0.0%		0.0%		0.3%		0.7%		0.9%		1.2%		2.0%		2.4%		2.8%		3.3%		3.8%		4.9%		5.9%		11.8%		13.6%		15.4%		18.2%		22.2%		25.9%		30.1%		33.0%		36.0%		42.7%		48.5%		53.1%		56.6%		60.0%		66.0%		74.1%		83.2%		87.9%		94.5%		99.0%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%

		26		Commissioning		537.25		3-Jan-23		23-Jun-24		109399.69		26																																								126.31		330.05		850.67		1060.67		1759.36		4957.91		5807.16		6409.99		6759.75		7140.14		7404.24		7691.9		7825.51		8195.32		14530.29		24556.3		87370.19		109399.69				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.3%		0.8%		1.0%		1.6%		4.5%		5.3%		5.9%		6.2%		6.5%		6.8%		7.0%		7.2%		7.5%		13.3%		22.4%		79.9%		100.0%

																55.0300		6139.74		41438.74		74282.73		86343.71		99303.42		130511.04		154676.5		204159.78		252985.18		623644.81		841026		1099961.2		1596132.58		1973927		2385578.45		2875670.69		3380290.76		3872549.99		4381591.5		4839755.62		5378337.73		5981706.51		6533534.52		7031778.65		7527436.13		7996939.52		8374976.83		8789071.61		9298866.65		9600607.81		9743744.89		9852699.74		9896699.87		9914893.59		9977707.48		9999736.98
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		WBS		Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		19-Jun-21		26-Jun-21		3-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		7-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		4-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		2-Oct-21		9-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		6-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		4-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		1-Jan-22		8-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		5-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		5-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		2-Apr-22		9-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		7-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		4-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		2-Jul-22		9-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		6-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		3-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		1-Oct-22		8-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		5-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		3-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		7-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		4-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		4-Mar-23		11-Mar-23		18-Mar-23		25-Mar-23		1-Apr-23		8-Apr-23		15-Apr-23		22-Apr-23		29-Apr-23		6-May-23		13-May-23		20-May-23		27-May-23		3-Jun-23		10-Jun-23		17-Jun-23		24-Jun-23		1-Jul-23		8-Jul-23		15-Jul-23		22-Jul-23		29-Jul-23		5-Aug-23		12-Aug-23		19-Aug-23		26-Aug-23		2-Sep-23		9-Sep-23		16-Sep-23		23-Sep-23		30-Sep-23		7-Oct-23		14-Oct-23		21-Oct-23		28-Oct-23		4-Nov-23		11-Nov-23		18-Nov-23		25-Nov-23		2-Dec-23		9-Dec-23		16-Dec-23		23-Dec-23		30-Dec-23		6-Jan-24		13-Jan-24		20-Jan-24		27-Jan-24		3-Feb-24		10-Feb-24		17-Feb-24		24-Feb-24		2-Mar-24		9-Mar-24		16-Mar-24		23-Mar-24		30-Mar-24		6-Apr-24		13-Apr-24		20-Apr-24		27-Apr-24		4-May-24		11-May-24		18-May-24		25-May-24		1-Jun-24		8-Jun-24		15-Jun-24		22-Jun-24				19-Jun-21		26-Jun-21		3-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		7-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		4-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		2-Oct-21		9-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		6-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		4-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		1-Jan-22		8-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		5-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		5-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		2-Apr-22		9-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		7-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		4-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		2-Jul-22		9-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		6-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		3-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		1-Oct-22		8-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		5-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		3-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		7-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		4-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		4-Mar-23

		3		BINAK-Total (EPC)		1097		23-Jun-21 A		23-Jun-24		10000000.07		3.00		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		5153.68		12131.71		19114.62		26101.19		36135.44		45378.29		53306.64		62390.21		69212.55		75121.36		77873.69		80037.17		82759.15		85758.99		87807.83		90001.06		92190.6		95639.43		102384.39		109772.06		118956.55		125427.2		130511.04		135201.05		140134.8		145497.91		151530.01		158976.6		170447.8		182809.41		197560.79		212933.91		230346.3		250968.64		252985.18		433175.7		506438.3		553493.54		585875.7		618603.61		662637.83		709547.82		757663.56		810302.08		863535.29		922949.38		980221.02		1041459.61		1109982.66		1185898.01		1315485.42		1463926.68		1569784.87		1658484.6		1738919.26		1819791.56		1909049.32		2000384.29		2091374.44		2186563.42		2290772.63		2385578.44		2488353.97		2604181.35		2716778.6		2827747.99		2939592.38		3056312.73		3186524.09		3300083.18		3412192.08		3520942.52		3632361.54		3744642.03		3856730.77		3972499.59		4086886.41		4204148.81		4315794.95		4430421.26		4544358.83		4657893.15		4772622.99		4889064.81		4997371.06		5118650.63		5247710.55		5378337.74		5503978.29		5645974.54		5807284.5		5945084.58		6071891.66		6206094.13		6336018.12		6451756.93		6566673.66		6684018.32		6800109.34		6916427.5		7031778.65		7150652.28		7264498.27		7377611.75		7482773.38		7584731.62		7702342.23		7819664.16		7915516.47		8010769.79		8096574.84		8181367.3		8265478.55		8359385.1		8452173.62		8532313.57		8618383.04		8729521.21		8835651.44		8950795.24		9072593.44		9221471.75		9306845.7		9346784.42		9383687.02		9432396.4		9591251.22		9623071.79		9658854.69		9693320.86		9724122.98		9751727.21		9782686.83		9813109.19		9837781.83		9855326.57		9868467.51		9878430.71		9887617.96		9894826.01		9901103.83		9906638.25		9909782.48		9911476.07		9918058.64		9925334.85		9932272.43		9955964.83		9977707.48		9987090.98		9993435.11		9998703.89		9999736.98				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		4%		5%		6%		6%		6%		7%		7%		8%		8%		9%		9%		10%		10%		11%		12%		13%		15%		16%		17%		17%		18%		19%		20%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		27%		28%		29%		31%		32%		33%		34%		35%		36%		37%		39%		40%		41%		42%		43%		44%		45%		47%		48%		49%		50%

		4		GENERAL		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		4.00		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		4706.1		9573.07		14474.49		18846.41		23154.6		27387.11		31165.57		35045.55		38824.01		42602.47		44045.78		45201.43		46255.55		47309.67		48363.79		49519.44		50595.57		51789.35		53757.17		55515.67		57418.18		59219.16		60997.08		62746.18		64596.8		66345.9		68819.26		73103.28		81403.86		90345.63		99315.18		108236.73		118814.41		132556.82		133590.53		277452.22		322590.14		345934.83		355761.59		364501.41		374833.13		382591.6		389660.52		396471.69		402229.14		411988.8		416023.01		420155.69		423692.89		426812.63		446008.23		447688.38		449230.51		450988.59		452537.82		453985.54		455433.25		456880.96		458405.83		459504.56		460889.3		461969.46		465532.48		466714.17		467794.32		468874.48		469954.64		471136.32		472216.48		473296.64		474376.8		475558.48		476638.64		477718.8		478798.95		479980.64		481060.8		482140.95		483221.11		484301.27		485482.95		486563.11		487643.27		488723.43		489905.11		491289.85		492370.01		493450.17		494631.85		495712.01		496792.17		497872.32		498952.48		500134.17		501214.32		502294.48		503374.64		504556.32		505636.48		506716.64		507769.57		508802.07		509834.58		510867.09		511899.6		512878.1		513784.6		514691.1		515597.61		516499.28		517400.15		518605.6		519443.9		520125.76		520807.63		521520.72		522358.45		523196.17		524033.89		524843.76		525545.38		526069.19		526593		527107.69		527615.55		528123.4		528631.26		529036.52		529424.68		529812.84		530180.61		530535.18		530889.76		531244.33		531597.79		531944.56		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		9%		9%		10%		10%		10%		10%		11%		11%		11%		12%		12%		12%		13%		14%		15%		17%		19%		20%		22%		25%		25%		52%		61%		65%		67%		68%		70%		72%		73%		75%		76%		77%		78%		79%		80%		80%		84%		84%		84%		85%		85%		85%		86%		86%		86%		86%		87%		87%		87%		88%		88%		88%		88%		89%		89%		89%		89%		89%		90%		90%		90%		90%		90%		91%		91%		91%		91%		91%		92%		92%		92%

		5		SUB-Surface DEVELOPMENT		1011		24-Jul-21 A		7-Jun-24		1818441.18		5.00												277.75		595.97		898.84		1696.53		5467.66		8593.16		10795.74		14001.46		16445.51		18175.52		19088.78		19687.69		20902.81		22405.48		22989.2		23581.85		24205.14		25916.99		30032.3		34875.49		41004.29		44350.26		45933.31		47427.14		49042.04		51286.59		53542.37		55155.91		56542.84		57945.71		61656.09		66043.75		70517.06		75051.64		75699.15		93715.27		110144.44		122160.22		133258.78		145864.36		166707.93		190856.7		213621.46		239928.6		265629.54		293690.61		325267.82		360881.4		403287.23		448189.08		528484.16		643373.42		711152.21		759367.78		800078.62		832947.78		863553.88		895792.21		925787.43		955411.79		991212.65		1019080.18		1051669.86		1099638.62		1144191.49		1184389.11		1222089.17		1262285.43		1310379.3		1342911.42		1368622.86		1389613.93		1413610.7		1437023.67		1460524.03		1487462.01		1512914.59		1539033.22		1554609.5		1569950.67		1584485.88		1600707.84		1619676.62		1641285.53		1652968.96		1665722.34		1678731.65		1690233.61		1699991.38		1713857.09		1727379.54		1733277.62		1736359.16		1739548.82		1746579.92		1750342.16		1753926.98		1759357.89		1762998.53		1767365.13		1772102.37		1776599.3		1779655.49		1782809.9		1786427.22		1789902.84		1790915.64		1791766.93		1792682.77		1793582.18		1794393.6		1795011.58		1795834.78		1796383.81		1797574.11		1797685.4		1797726.26		1797768.28		1797822.64		1798007.88		1798334.28		1798534.39		1798725.31		1798766.83		1798770.4		1798942.62		1799009.06		1799074.97		1799138.43		1799179.9		1799291.02		1799636.48		1803875.63		1808568.11		1811140.55		1812927.43		1816150.7		1817650.1		1817668.84		1817875.01		1817880.84		1817886.67		1818167.39		1818198.49		1818228.2		1818254.44		1818280.68		1818400.63		1818435.61		1818470.6		1818470.6		1818470.6		1818470.6				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		9%		10%		12%		13%		15%		16%		18%		20%		22%		25%		29%		35%		39%		42%		44%		46%		47%		49%		51%		53%		55%		56%		58%		60%		63%		65%		67%		69%		72%		74%		75%		76%		78%		79%		80%		82%		83%		85%		85%		86%		87%		88%		89%		90%		91%

		6		Package 01-New Well # W018S		649		24-Jul-21 A		21-Apr-23		88589.59		6.00												2.11		26.62		48.57		552.77		3941.47		6700.54		8532.1		11150.24		13001.4		14166.65		14515.14		14549.31		15197.34		16150.39		16184.1		16219.22		16262.01		16301.59		16552.72		17853.56		22148.48		23709.87		24052.17		24300.83		24636.13		24685.35		24723.54		24769.69		24815.72		24864.99		24918.23		25015.52		25112.25		25218.34		25232.4		27570.82		28833.82		29424.24		30029.52		31054.05		32833.62		34451.36		36653.79		38000.74		39340.34		40874.74		42682.59		44481.1		46603.41		48708.38		51373.51		54608.65		59824.38		62243.68		63062.75		63969.55		64938.93		65938.12		66884.66		67434.61		67976.1		68618.73		69233.22		69995.53		71501.39		73382.56		74889.77		76570.25		78246.99		78629.11		79552.42		80634.86		81794.79		82741.08		83423.46		83983.93		84801.41		85785.9		86494.54		86797.81		87091.19		87312.7		87647.17		88100.92		88353.21		88500.75		88550.29		88568.31		88580.54		88584.83		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		4%		8%		10%		13%		15%		16%		16%		16%		17%		18%		18%		18%		18%		18%		19%		20%		25%		27%		27%		27%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		31%		33%		33%		34%		35%		37%		39%		41%		43%		44%		46%		48%		50%		53%		55%		58%		62%		68%		70%		71%		72%		73%		74%		75%		76%		77%		77%		78%		79%		81%		83%		85%		86%		88%		89%		90%		91%		92%		93%		94%		95%		96%		97%		98%		98%		98%		99%		99%		99%		100%

		7		Package 02-New Well # W028 (Bangestan)		449		24-Jul-21 A		22-May-23		128827.10		7.00												0.92		22.32		41.55		61.49		92.67		145.55		224.26		446.38		846.17		1244.41		1642.64		2041.53		2442.33		2842.47		3242.85		3644.64		4050.22		5231.83		8353.24		11106.37		12137.74		13111.94		13537.43		13967.56		14411.15		15792.23		17196.4		17901.77		18347.05		18794.55		19241.23		19688.92		20173.97		20667.14		20737.65		29316.16		32304.42		34348.45		36910.71		39438.52		42429.89		45890.33		49202.6		52708		55876.89		59118.93		62943.69		65947.75		68772.15		71788.55		75341.06		79372.96		85156.26		90794.52		92535.96		95959.08		100997.27		103758.64		105232.88		106317.17		107228.29		108062.6		108848.13		109805.02		111437.25		113486.13		115204.25		116977.49		117964.49		118444.08		118774.28		119103.36		119434.81		119788.56		120160.34		120510.33		120969.78		121768.62		122708.39		124359.14		125387.47		126505.44		127071.44		127748.93		128184.06		128319.5		128338.72		128573.97		128599.5		128625.02		128646.56		128668.09		128719.37		128791.15		128819.87		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		6%		9%		9%		10%		11%		11%		11%		12%		13%		14%		14%		15%		15%		15%		16%		16%		16%		23%		25%		27%		29%		31%		33%		36%		38%		41%		43%		46%		49%		51%		53%		56%		58%		62%		66%		70%		72%		74%		78%		81%		82%		83%		83%		84%		84%		85%		86%		88%		89%		91%		92%		92%		92%		92%		93%		93%		93%		94%		94%		95%		95%		97%		97%		98%		99%		99%		99%

		8		Package 03-New Well # W046S (Bangestan)		514.25		24-Jul-21 A		16-Aug-23		592707.13		8.00												13.41		54.57		92.89		132.55		188.63		234.02		278.64		323.91		342.75		358.05		373.35		388.65		404.02		416.08		428.35		442.67		458.63		474.97		492.53		511.49		535.5		564.42		595.42		623.26		656.67		684.3		713.47		744.07		773.53		804.05		3006.47		5938.61		8873.89		11814.52		12234.83		17278.66		27293.89		32862.89		38456.75		44367.5		54959.61		69343.32		81392.12		95524.09		108039.74		120226.62		131215.96		142501.53		155040.75		170017.18		212672.06		290837.76		321556.19		332566.46		343278.34		350010.16		356497.36		365131.35		373633.99		382149.24		390847.29		400037.26		413936.98		437448.96		454700.14		468599.33		482462.9		495130.06		504274.01		511171.16		517379.79		522924.8		529687.5		536655.23		539837.94		541762.17		543670.76		546725.81		549736.66		552715.4		554985.22		556560.74		558139.32		559927.06		560655.62		564719.14		570685.13		572511.76		573540.03		576831.7		583127.71		583134.04		583140.38		583159.39		583159.39		583159.39		583169.56		583891.4		585054.69		585616.72		587133.83		588955.16		590607.03		591847.73		592247.72		592523.22		592645.31		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		5%		6%		6%		7%		9%		12%		14%		16%		18%		20%		22%		24%		26%		29%		36%		49%		54%		56%		58%		59%		60%		62%		63%		64%		66%		67%		70%		74%		77%		79%		81%		84%		85%		86%		87%		88%		89%		91%		91%		91%		92%		92%		93%		93%		94%		94%		94%		94%		95%

		9		Package 04-New Well # W035 (Bangestan)		616.75		24-Jul-21 A		26-Nov-23		156733.57		9.00												1.07		22.61		42.03		62.19		93.61		114.72		137.6		231.2		323.24		413.73		504.21		594.7		685.19		773.72		862.44		952.53		1046.39		1450.41		2087.3		2725.43		3367.35		4009.79		4653.52		5295.9		5941.45		6582.08		7221.2		7867.56		8512.43		9156.55		9802.84		10449.86		11097.29		11746.72		11839.55		12448.96		13600.13		16371.19		17660.66		19019.02		20211.04		21403.56		22763.28		24395.4		25901.7		27573.97		29561.97		31497		33733.51		35637.92		37541.54		39445.15		41352.91		43461.15		45815.54		47958.26		50257.17		53248.03		56320.06		60935.36		70872.63		75457.84		76798.3		82726.07		91214.1		100354.88		107222.09		115308.1		123756.64		127257.26		128693.4		129542.66		130282.56		131046.73		132301.97		133526.76		135033.8		137413.07		139562.16		141167.25		142204.44		143314.25		144625.19		146031.92		146768.6		147542.62		148313.46		149004.85		149680.62		150307.89		151037.62		151356.61		151569.95		151719.13		152022.32		152025.22		152028.12		152031.02		152033.91		152036.81		152039.71		152042.61		152045.51		152333.5		153001.6		154552.37		154916.22		155228.57		155576.41		155756.72		155849.79		156085.13		156151.72		156157.57		156436.06		156467.21		156497.49		156523.77		156550.06		156642.99		156699.31		156734.35		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		5%		5%		6%		6%		7%		7%		7%		8%		8%		9%		10%		11%		12%		13%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		20%		22%		23%		24%		25%		26%		28%		29%		31%		32%		34%		36%		39%		45%		48%		49%		53%		58%		64%		68%		74%		79%		81%		82%		83%		83%		84%		84%		85%		86%		88%		89%		90%		91%		91%		92%		93%		94%

		10		Package 05-New Well # W008N		692.75		24-Jul-21 A		10-Feb-24		69431.13		10.00												1.05		22.91		41.62		61.74		92.45		113.5		136.33		159.44		169.25		177.46		185.67		193.88		202.09		208.35		214.79		222.61		234.25		246.54		275.9		347.77		422.69		497.04		572.67		646.97		724.05		796.6		867.2		943.55		1017.39		1090.44		1165.63		1241.76		1318.34		1396.72		1407.97		1588.86		1757.65		1929.19		2102.67		2391.04		3010.69		3213.98		3485.4		3848.13		4173.29		4553.1		5119.12		5630.75		6246.23		6734.8		7222.92		7715.68		8207.94		8707.3		9228.64		9726.17		10225.77		10732.22		11240.63		11771.89		12346.95		13453.5		14629.71		15897.48		17378.3		18882.93		20422.49		21917.62		23062.4		24197.45		25653.26		27253.82		32281.89		36409.61		38835.34		41403.26		44235.51		47700.01		50293.09		52019.04		54662.79		56126.71		56631.84		58095.47		59614.31		59959.3		60337.06		60797.34		61256.94		61598.8		61878.09		61991.72		62077.85		62490.32		62915.11		63341.26		63771.88		64201.97		64519.74		64749.62		65022.86		65230.97		65263.69		65636.88		65974.69		66246.18		66278.9		66323.94		66399.77		66588.96		66798.16		66927.22		67271.87		67566.58		68299.7		68324.86		68326.44		68328.03		68329.61		68420.13		68688.41		68851.68		69032.04		69072.02		69075.6		69246.13		69265.2		69283.74		69299.84		69315.93		69388.93		69410.39		69431.85		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		7%		8%		9%		10%		10%		11%		12%		13%		13%		14%		15%		15%		16%		17%		18%		19%		21%		23%		25%		27%		29%		32%		33%		35%		37%		39%		46%		52%		56%		60%		64%		69%		72%		75%		79%		81%		82%		84%		86%

		11		Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)		811		24-Jul-21 A		7-Jun-24		236214.84		11.00												8.09		69.53		129.78		192.47		271.21		338.49		404.13		470.01		490.61		504.35		518.1		531.67		545.25		557.26		573		590.65		609.26		628.6		649.12		671.16		694.18		717.69		742.56		772.92		800.15		828.72		854.01		881.52		911.85		943.62		980.7		1021.81		1081.99		1156.87		1167.84		1642.96		2150.45		2678.51		3206.27		4049.41		6095.93		6883.11		7739.13		8870.28		10053.99		11630.4		13651.98		15561.93		18251.02		20371.87		22458.53		24529.65		27276.51		31854.61		36261.13		40601.44		44838.07		48726.74		52639.83		56400.45		60153.4		63388.93		67035.2		71225.77		76431.65		82201.96		89218.34		97674.27		111525.23		119732.2		123019.43		125935.63		128945.33		131808.22		135352.64		139368.09		143800.52		147986.35		151379.03		156957.25		162629.31		167316.89		171740.5		175565.02		178151.32		181643.66		185102.56		187915.02		189414.29		190832.93		192704.16		193620.98		194330.64		195083.47		195731.07		196427.92		197540.25		198791.03		200567.72		203485.3		206147.94		208164.18		209165.51		210218.37		212378.88		213565.36		213937.42		214309.47		214755.95		215270.48		215710.72		215943.78		216335.22		216582.22		216760.93		216815.9		216824.9		216839.04		216865.54		216867.34		216869.13		216870.92		216872.72		216874.26		216874.26		216875.95		216923.31		216970.68		217018.04		217043.42		217081.53		217405.54		221623.23		226313.41		228885.85		230672.74		233896		235395.4		235414.14		235620.31		235626.14		235631.97		235912.69		235943.79		235973.5		235999.74		236025.98		236145.93		236180.92		236215.9		236215.9		236215.9		236215.9				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		8%		9%		10%		10%		12%		13%		15%		17%		19%		21%		22%		24%		25%		27%		28%		30%		32%		35%		38%		41%		47%		51%		52%		53%		55%		56%		57%		59%		61%		63%		64%		66%		69%		71%		73%		74%		75%

		12		Package 07-Workover # 14		497		24-Jul-21 A		29-Jul-23		140256.51		12.00												62.76		94.32		125.56		158.28		196.84		236.51		270.59		304.97		317.92		327.61		337.29		346.86		356.5		364.15		370.75		377.77		387.49		398.17		408.78		419.35		430.02		441.32		452.33		463.39		477.61		489.84		503.18		524.51		554.81		587.49		654.32		696.71		745.54		799.36		807.09		1022.52		1120.14		1220.28		1324.27		1453.08		1576.35		1673.35		2093.7		3341.4		5720.02		8884.58		12647.12		19357.89		30120.44		40195.96		54387		65908.14		73571.89		83084.5		89409.65		92333.71		94022.46		95842.19		96989.14		97739.71		98317.17		98858.9		100530.51		101678.41		102260.62		102647.85		102711.67		104490.31		111996.34		116072.69		117079.45		118175.01		119950.49		121234.02		123605.85		130369.62		134596.77		134788.42		135232.07		135451.7		135627.24		135794.14		135961.04		136127.95		136294.85		136461.75		136879		137730.58		138384.55		138388.73		138392.9		139232.48		139673.12		139688.44		139764.46		139838.71		139842.83		140038.87		140060.87		140082.38		140100.94		140119.5		140203.47		140228.22		140252.97		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		4%		6%		9%		14%		21%		29%		39%		47%		52%		59%		64%		66%		67%		68%		69%		70%		70%		70%		72%		72%		73%		73%		73%		74%		80%		83%		83%		84%		86%		86%		88%		93%		96%		96%		96%		97%		97%		97%		97%		97%		97%

		13		Package 08-Workover # 12		477.75		24-Jul-21 A		10-Jul-23		113892.31		13.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.34		385.93		395.47		404.95		414.38		423.91		434.08		443.95		453.86		466.92		478		490.18		510.35		539.49		571.02		632.12		666.95		708.23		754.51		761.15		985.08		1079.36		1175.51		1272.57		1642.98		2969.84		5228.97		7375.61		10048.51		12567.56		15148.86		19395.73		24159.11		28539.65		34029.92		40274.79		46505.87		53048.67		58360.62		64000.98		68205.09		70343.39		71929.36		72795.11		73291.1		73587.74		73876.44		74206.46		74699.17		75804.05		76843.14		77952.61		78759.17		79479.51		80198.89		80938.56		81676.34		82767.11		85128.06		91442.5		97984.78		103612.57		107421.29		107753.21		108003.72		108149.87		108296.01		108460.05		108841.81		111133.48		112582.65		112586.12		112589.6		112593.08		113217.63		113412.6		113417.81		113539.58		113543.05		113704.38		113722.91		113741.44		113757.38		113773.01		113795.53		113863.27		113884.11		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		3%		5%		6%		9%		11%		13%		17%		21%		25%		30%		35%		41%		47%		51%		56%		60%		62%		63%		64%		64%		65%		65%		65%		66%		67%		67%		68%		69%		70%		70%		71%		72%		73%		75%		80%		86%		91%		94%		95%		95%		95%		95%		95%		96%		98%

		14		Package 09-Workover # 15		524		24-Jul-21 A		25-Aug-23		170781.36		14.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.08		385.03		393.95		402.8		411.6		420.51		430.05		439.3		448.58		461.01		471.47		483.01		502.56		531.08		561.98		622.45		656.66		697.31		742.96		749.52		888.15		937.68		988.31		1038.95		1089.65		1182.85		1295.17		1401.04		1632.15		2314.01		3902.07		5980.65		9162.88		12376.71		15944.29		20322.53		25971.75		31237.88		36880.23		43407.69		49362.74		54530.48		60902.26		68710.42		76317.9		83707.72		88841.35		95611.4		102650.52		106787.74		108046.07		109435.36		110181.07		111236.03		114389.5		117079.63		120110.86		121845.68		122666.28		123327.61		123797.03		124234.01		124670.99		125107.97		125667.42		126351.87		131158.45		139891.81		150297.67		152577.36		154415.78		156249.09		157383.87		158099.4		159690.35		160693.33		162253.71		162829.98		163168.89		167553.17		169510.9		169858.02		170087.19		170265.69		170270.74		170275.78		170518.83		170545.75		170571.48		170594.19		170616.91		170720.77		170751.06		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		4%		5%		7%		9%		12%		15%		18%		22%		25%		29%		32%		36%		40%		45%		49%		52%		56%		60%		63%		63%		64%		65%		65%		67%		69%		70%		71%		72%		72%		72%		73%		73%		73%		74%		74%		77%		82%		88%		89%

		15		Package 10-Workover # 05		552.5		24-Jul-21 A		23-Sep-23		121007.65		15.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.34		385.93		395.47		404.95		414.38		423.91		434.08		443.95		453.86		466.92		478		490.18		510.35		539.49		571.02		632.12		666.95		708.23		754.51		761.15		973.09		1066.89		1161.65		1256.4		1359.12		1438.1		1473.55		1514.78		1559.91		1642.01		1777.33		2069.01		2581.46		3603.36		4760.2		6890.22		8477.82		9919.56		11414.7		13077.95		14821.59		16902.99		19583.31		21340.7		23054.36		26175.36		28484.64		30839.97		33511.69		36676.25		39944.27		42569.67		45277.07		48837.67		52819.08		60452.64		64256.56		66620.55		69545.86		72236.37		74756.05		77959.47		84772.77		86342.37		86811.94		87396.47		88322.53		89508.25		90548.8		91236.14		91577.19		91690.23		95158.31		99842.42		105779.21		108896.49		111012.1		111888.21		113314.9		114320.07		114895.64		116554.67		119138.83		119302.69		119907.84		120097.83		120263.73		120512.02		120661.23		120664.65		120829.79		120848.03		120865.46		120880.85		120896.24		120965.13		120985.65		121006.18		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		4%		6%		7%		8%		9%		11%		12%		14%		16%		18%		19%		22%		24%		25%		28%		30%		33%		35%		37%		40%		44%		50%		53%		55%		57%		60%		62%		64%		70%		71%		72%		72%		73%		74%		75%		75%

		16		SURFACE DEVELOPMENT		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		7649126.06		16.00												169.84		1962.66		3741.28		5558.25		7513.18		9398.02		11345.33		13343.2		13943.03		14343.37		14739.13		15148.05		15600.8		16043.85		16454.84		16899.77		17389.9		17933.08		18594.92		19380.9		20534.08		21857.78		23580.65		25027.73		26495.95		27865.43		29168.37		30717.41		32501.1		34518.07		36589.52		38653.43		41014.83		43360.18		43695.5		62008.21		73703.73		85398.49		96855.33		108237.84		121096.77		136099.53		154381.59		173901.79		195676.61		217269.97		238930.2		260422.52		283002.55		310896.31		340993.03		372864.88		409402.15		448128.23		486302.81		532858.24		590062.19		647711.12		707181.18		771647.07		838670.69		904528.8		971151.63		1037828.56		1104792.79		1174484.4		1247548.58		1322890.97		1403928.31		1483875.12		1569192.42		1655770.11		1742112.21		1829899.57		1917407.79		2005056.93		2092911.02		2182974.63		2277964.34		2376169.33		2474390		2570622.2		2665303.11		2759055.85		2854496.99		2961638.44		3076608.88		3194653.96		3309355.05		3436405.44		3583112.8		3713934.64		3836580.02		3966411.14		4088223.87		4199120.29		4309372.04		4420104.11		4531474.32		4642345.72		4751906.71		4865250.9		4975008.19		5083934.76		5184446.57		5281950.67		5397641.98		5513206.13		5607236.09		5700688.32		5784781.09		5867750.12		5950199.88		6042875.53		6133791.88		6213107.44		6298298.34		6408556.76		6513794.91		6627943.6		6748713.78		6896868.17		6981527.39		7020909.9		7057301.07		7105330.38		7263610.9		7294960.3		7330291.58		7364328.12		7394651.35		7421555.55		7447921.45		7473296.75		7495043.49		7510454.57		7520176.48		7528640.29		7537808.79		7544810.67		7551082.66		7556611.25		7559474.76		7561137.25		7567690.11		7574940.08		7581851.42		7605423.87		7627131.54		7636480.05		7642824.18		7648092.96		7649126.05				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		8%		9%		10%		11%		12%		13%		14%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		27%		29%		30%		31%		32%		34%		35%		36%		37%

		17		Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"		805		24-Jul-21 A		1-Jun-24		1535354.69		17.00												88.2		405.62		732.33		1076.27		1517.37		1879.67		2264.77		2652.4		2800.86		2910.29		3019.72		3127.73		3235.5		3319.48		3386.19		3452.35		3533.66		3633.5		3732.8		3838.81		3999.3		4177.88		4462.4		4642.2		4829.26		5008.71		5196.88		5433.54		5716.89		6031.8		6395.07		6734.7		7068.96		7403.75		7451.67		9724.16		10755.7		11787.24		12818.77		13938.63		17048.31		22220.67		27409.87		32620.93		37682.95		42669.22		47794.42		53300.56		58864.13		64131.29		69357.34		74589.75		79788.38		84990.26		90255.93		102561.69		124311.73		145870.93		168017.08		190026.14		212021.85		234020		256302.3		278399.06		300454.36		323588.11		348504.73		373378.68		398484.12		423751.89		450362.77		477084.45		503212.97		529419.78		555626.14		581837.39		608192.57		635527.38		663868.11		692537.44		721178.25		747243.34		771630.39		796051.28		820466.52		849625.47		885144.72		921401.88		949525.61		975714.22		1007480.44		1019303.44		1031109.89		1042940.95		1055567.09		1068672.48		1081885.36		1094825.88		1107952.51		1121212.5		1134235.6		1148732.32		1162018.96		1174441.93		1186451.99		1196622.17		1218215.86		1241339.26		1256852.82		1274705.47		1291799.18		1308920.58		1325905.07		1355173.69		1378484.76		1391249.01		1402836.66		1412905.92		1423148.82		1436431.53		1449820.65		1462958.96		1473723.29		1480206.85		1486568.69		1492200.24		1497831.79		1503462.84		1508941		1514091.9		1516835.71		1518034.62		1518695.22		1519391.91		1520181.46		1521014.87		1521282.74		1522341.97		1524105.9		1526486.07		1528600.15		1530454.83		1531045.48		1531636.14		1532016.26		1532770.67		1533337.09		1534442.38		1535266.96		1535354.68		1535354.68		1535354.68		1535354.68				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		10%		11%		12%		14%		15%		17%		18%		20%		21%		23%		24%		26%		28%		29%		31%		33%		34%		36%		38%		40%		41%		43%		45%		47%		49%		50%		52%		53%

		18		Package 12- EPC # Compressor Station		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		6113771.37		18.00												81.64		1557.05		3008.96		4481.98		5995.81		7518.35		9080.56		10690.8		11142.17		11433.08		11719.4		12020.32		12365.3		12724.36		13068.65		13447.42		13856.24		14299.59		14862.12		15542.09		16534.77		17679.9		19118.25		20385.53		21666.7		22856.72		23971.5		25283.87		26784.21		28486.27		30194.45		31918.73		33945.87		35956.43		36243.83		52284.05		62948.03		73611.25		84036.56		94299.21		104048.45		113878.86		126971.72		141280.86		157993.66		174600.75		191135.78		207121.96		224138.42		246765.02		271635.69		298275.13		329613.77		363137.98		396046.89		430296.56		465750.46		501840.19		539164.1		581620.93		626648.84		670508.8		714849.33		759429.5		804338.44		850896.28		899043.85		949512.3		1005444.18		1060123.23		1118829.65		1178685.66		1238899.24		1300479.79		1361781.65		1423219.55		1484718.45		1547447.25		1614096.23		1683631.88		1753211.74		1823378.85		1893672.72		1963004.57		2034030.47		2112012.97		2191464.16		2273252.09		2359829.44		2460691.22		2575632.35		2694631.19		2805470.13		2923470.19		3032656.79		3130447.81		3227486.68		3325278.23		3423521.82		3521133.22		3617671.11		3716518.58		3812989.24		3909492.83		3997994.58		4085328.51		4179426.13		4271866.86		4350383.27		4425982.85		4492981.91		4558829.54		4624294.8		4687701.84		4755307.12		4821858.44		4895461.68		4995650.85		5090646.09		5191512.07		5298893.13		5433909.21		5507804.11		5540703.05		5570732.38		5613130.14		5765779.11		5791497.46		5821350.58		5850236.22		5877815.64		5903520.93		5929226.23		5953904.85		5974862.03		5989439.7		5998893.74		6006298.31		6013702.89		6018324.6		6022482.5		6026156.42		6028429.28		6029501.11		6035673.84		6042169.41		6048514.33		6070981.49		6091864.58		6101125.37		6107469.5		6112738.28		6113771.37				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		8%		9%		10%		10%		11%		12%		12%		13%		14%		15%		16%		16%		17%		18%		19%		20%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		28%		29%		30%		31%		32%		33%

		EPCC														1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90

				Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		19-Jun-21		26-Jun-21		03-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		07-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		04-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		02-Oct-21		09-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		06-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		04-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		01-Jan-22		08-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		05-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		05-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		02-Apr-22		09-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		07-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		04-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		02-Jul-22		09-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		06-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		03-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		01-Oct-22		08-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		05-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		03-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		07-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		04-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		04-Mar-23		11-Mar-23		18-Mar-23		25-Mar-23		01-Apr-23		08-Apr-23		15-Apr-23		22-Apr-23		29-Apr-23		06-May-23		13-May-23		20-May-23		27-May-23		03-Jun-23		10-Jun-23		17-Jun-23		24-Jun-23		01-Jul-23		08-Jul-23		15-Jul-23		22-Jul-23		29-Jul-23		05-Aug-23		12-Aug-23		19-Aug-23		26-Aug-23		02-Sep-23		09-Sep-23		16-Sep-23		23-Sep-23		30-Sep-23		07-Oct-23		14-Oct-23		21-Oct-23		28-Oct-23		04-Nov-23		11-Nov-23		18-Nov-23		25-Nov-23		02-Dec-23		09-Dec-23		16-Dec-23		23-Dec-23		30-Dec-23		06-Jan-24		13-Jan-24		20-Jan-24		27-Jan-24		03-Feb-24		10-Feb-24		17-Feb-24		24-Feb-24		02-Mar-24		09-Mar-24		16-Mar-24		23-Mar-24		30-Mar-24		06-Apr-24		13-Apr-24		20-Apr-24		27-Apr-24		04-May-24		11-May-24		18-May-24		25-May-24		01-Jun-24		08-Jun-24		15-Jun-24		22-Jun-24				19-Jun-21		26-Jun-21		03-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		07-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		04-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		02-Oct-21		09-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		06-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		04-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		01-Jan-22		08-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		05-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		05-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		02-Apr-22		09-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		07-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		04-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		02-Jul-22		09-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		06-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		03-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		01-Oct-22		08-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		05-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		03-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		07-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		04-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		04-Mar-23

		22		General		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		22		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		4706.1		9573.07		14474.49		18846.41		23154.6		27387.11		31165.57		35045.55		38824.01		42602.47		44045.78		45201.43		46255.55		47309.67		48363.79		49519.44		50595.57		51789.35		53757.17		55515.67		57418.18		59219.16		60997.08		62746.18		64596.8		66345.9		68819.26		73103.28		81403.86		90345.63		99315.18		108236.73		118814.41		132556.82		133590.53		277452.22		322590.14		345934.83		355761.59		364501.41		374833.13		382591.6		389660.52		396471.69		402229.14		411988.8		416023.01		420155.69		423692.89		426812.63		446008.23		447688.38		449230.51		450988.59		452537.82		453985.54		455433.25		456880.96		458405.83		459504.56		460889.3		461969.46		465532.48		466714.17		467794.32		468874.48		469954.64		471136.32		472216.48		473296.64		474376.8		475558.48		476638.64		477718.8		478798.95		479980.64		481060.8		482140.95		483221.11		484301.27		485482.95		486563.11		487643.27		488723.43		489905.11		491289.85		492370.01		493450.17		494631.85		495712.01		496792.17		497872.32		498952.48		500134.17		501214.32		502294.48		503374.64		504556.32		505636.48		506716.64		507769.57		508802.07		509834.58		510867.09		511899.6		512878.1		513784.6		514691.1		515597.61		516499.28		517400.15		518605.6		519443.9		520125.76		520807.63		521520.72		522358.45		523196.17		524033.89		524843.76		525545.38		526069.19		526593		527107.69		527615.55		528123.4		528631.26		529036.52		529424.68		529812.84		530180.61		530535.18		530889.76		531244.33		531597.79		531944.56		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		9%		9%		10%		10%		10%		10%		11%		11%		11%		12%		12%		12%		13%		14%		15%		17%		19%		20%		22%		25%		25%		52%		61%		65%		67%		68%		70%		72%		73%		75%		76%		77%		78%		79%		80%		80%		84%		84%		84%		85%		85%		85%		86%		86%		86%		86%		87%		87%		87%		88%		88%		88%		88%		89%		89%		89%		89%		89%		90%		90%		90%		90%		90%		91%		91%		91%		91%		91%		92%		92%		92%

		23		Engineering		759		24-Jul-21 A		16-Apr-24		272905.67		23												447.59		2558.63		4640.12		6773.18		9146.74		11390.11		13678.39		16020.56		16754.16		17258.66		17758.57		18271.63		18830.84		19361		19860.93		20403.73		21022.36		21697.38		22496.48		23460.54		24778.64		26348.13		28248.4		29869.42		31539.26		33078.31		34546.44		36323.67		38367.47		40660.49		43148.21		45571.8		48341.73		51150.73		51552		64947.24		71403.48		77895.92		84187.02		90398.15		95452.73		98997.51		103111.52		107532.6		111731.4		115686.1		119737.34		123472.31		126879.76		130518.15		135221.47		140231.26		146010.9		151135.45		155581.64		160136.16		164684.46		167819.37		169945.2		172629.63		175844.33		177378.34		179349.3		181454.52		183740.44		186239.69		188745.92		191700.49		195130.15		197190.28		199656.12		201763.4		203435.18		205019.08		206389.1		207595.5		208629.89		210556.38		212223.74		214125.36		215356.73		216432.1		217416.39		218254.69		218835.84		219578.89		220328.64		221504.6		222675.62		223285.01		223707.19		224279.99		224776.23		224917.64		225117.09		225468.01		225854.11		226224.58		226228.06		226322.21		226452.64		226628.19		226926.31		227648.58		228075.08		228351.43		228351.43		228368.4		228487.18		228577.69		228656.88		228736.07		228747.39		228750.47		228759.26		228768.05		228776.84		228790.78		228817.06		228852.13		228970.92		229123.65		229225		229262.96		229300.91		229338.87		229376.83		229376.83		230596.89		232519.42		233323.25		234153.21		234983.18		235813.15		238008.83		249005.56		254903.07		258678		261796.74		264915.47		268034.21		271152.95		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08				0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		2%		3%		4%		5%		6%		6%		6%		7%		7%		7%		7%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		10%		10%		11%		12%		12%		13%		13%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		19%		24%		26%		29%		31%		33%		35%		36%		38%		39%		41%		42%		44%		45%		46%		48%		50%		51%		53%		55%		57%		59%		60%		61%		62%		63%		64%		65%		66%		66%		67%		68%		69%		70%		71%		72%		73%		74%		75%		75%		76%		76%		76%		77%		78%		78%		79%		79%		80%		80%		80%
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