	[image: image15.jpg]



[image: image16.jpg]


[image: image17.png]HIRGAN
( “ENERGS‘




	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض و ابنیه تحت الارض 
عمومی و مشترک
	[image: image15.jpg]
NISOC

	شماره صفحه:  19   از  34
	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22
	شماره پیمان:

	
	نسخه
	سریال
	نوع مدرک 
	رشته 
	تسهیلات
	صادرکننده
	بسته کاری
	پروژه 
	9184 – 073 - 053

	
	G00
	0022
	RT
	GE
	000
	HD
	GNRAL
	BK
	



	طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن

	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22
نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	G00
	APR. 2023
	IFI
	M.Aref
	M.Fakharian
	M.Mehrshad
	

	Rev.
	Date
	Purpose of Issue/Status
	Prepared by:
	Checked by:
	Approved by:
	CLIENT Approval

	Class: 3
	CLIENT Doc. Number (F-Number): F0Z-707088

	Status:
	IDC: Inter-Discipline Check

IFC: Issued For Comment 

IFA: Issued For Approval

AFD: Approved For Design 

AFC: Approved For Construction 

AFP: Approved For Purchase

AFQ: Approved For Quotation 

IFI: Issued For Information

AB-R: As-Built for CLIENT Review 

AB-A: As-Built –Approved


REVISION RECORD SHEET
	PAGE
	G00
	G01
	G02
	G03
	G04
	
	PAGE
	G00
	G01
	G02
	G03
	G04

	1
	X
	
	
	
	
	
	66
	
	
	
	
	

	2
	X
	
	
	
	
	
	67
	
	
	
	
	

	3
	X
	
	
	
	
	
	68
	
	
	
	
	

	4
	X
	
	
	
	
	
	69
	
	
	
	
	

	5
	X
	
	
	
	
	
	70
	
	
	
	
	

	6
	X
	
	
	
	
	
	71
	
	
	
	
	

	7
	X
	
	
	
	
	
	72
	
	
	
	
	

	8
	X
	
	
	
	
	
	73
	
	
	
	
	

	9
	X
	
	
	
	
	
	74
	
	
	
	
	

	10
	X
	
	
	
	
	
	75
	
	
	
	
	

	11
	X
	
	
	
	
	
	76
	
	
	
	
	

	12
	X
	
	
	
	
	
	77
	
	
	
	
	

	13
	X
	
	
	
	
	
	78
	
	
	
	
	

	14
	X
	
	
	
	
	
	79
	
	
	
	
	

	15
	X
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	

	16
	X
	
	
	
	
	
	81
	
	
	
	
	

	17
	X
	
	
	
	
	
	82
	
	
	
	
	

	18
	X
	
	
	
	
	
	83
	
	
	
	
	

	19
	X
	
	
	
	
	
	84
	
	
	
	
	

	20
	X
	
	
	
	
	
	85
	
	
	
	
	

	21
	X
	
	
	
	
	
	86
	
	
	
	
	

	22
	X
	
	
	
	
	
	87
	
	
	
	
	

	23
	X
	
	
	
	
	
	88
	
	
	
	
	

	24
	X
	
	
	
	
	
	89
	
	
	
	
	

	25
	X
	
	
	
	
	
	90
	
	
	
	
	

	26
	X
	
	
	
	
	
	91
	
	
	
	
	

	27
	X
	
	
	
	
	
	92
	
	
	
	
	

	28
	X
	
	
	
	
	
	93
	
	
	
	
	

	29
	X
	
	
	
	
	
	94
	
	
	
	
	

	30
	X
	
	
	
	
	
	95
	
	
	
	
	

	31
	X
	
	
	
	
	
	96
	
	
	
	
	

	32
	X
	
	
	
	
	
	97
	
	
	
	
	

	33
	X
	
	
	
	
	
	98
	
	
	
	
	

	34


	X
	
	
	
	
	
	99
	
	
	
	
	

	35
	X
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	

	36
	X
	
	
	
	
	
	101
	
	
	
	
	

	37
	X
	
	
	
	
	
	102
	
	
	
	
	

	38
	X
	
	
	
	
	
	103
	
	
	
	
	

	39
	X
	
	
	
	
	
	104
	
	
	
	
	

	40
	X
	
	
	
	
	
	105
	
	
	
	
	

	41
	X
	
	
	
	
	
	106
	
	
	
	
	

	42
	X
	
	
	
	
	
	107
	
	
	
	
	

	43
	X
	
	
	
	
	
	108
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	
	109
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	110
	
	
	
	
	

	46
	
	
	
	
	
	
	111
	
	
	
	
	

	47
	
	
	
	
	
	
	112
	
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	
	
	113
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	
	114
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	115
	
	
	
	
	

	51
	
	
	
	
	
	
	116
	
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	
	117
	
	
	
	
	

	53
	
	
	
	
	
	
	118
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	
	119
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	
	
	121
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	
	122
	
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	
	
	123
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	
	124
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	125
	
	
	
	
	

	61
	
	
	
	
	
	
	126
	
	
	
	
	

	62
	
	
	
	
	
	
	127
	
	
	
	
	

	63
	
	
	
	
	
	
	128
	
	
	
	
	

	64
	
	
	
	
	
	
	129
	
	
	
	
	

	65
	
	
	
	
	
	
	130
	
	
	
	
	


فهرست مطالب
41
مشخصات قراردادی پروژه


52
معرفی پروژه


83
گزارش مدیریتی پروژه


94
گزارش فعالیت‌های انجام شده


125
جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی/تحت الارض /سطح الارض)


136
بخش کنترل پروژه


197
وضعیت مدارک مهندسی


208
بخش مالی پروژه


219
بخش تدارکات کالا


2210
نمودار سازمانی پیمانکار


2411
مکاتبات با کارفرما


2912
مشکلات و موانع


3013
موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت


3114
بخش کنترل پروژه


3215
ضمائم




  *          گزارش ترنسمیتال لیست به پیوست می باشد.
1 مشخصات قراردادی پروژه
	نام پروژه:
	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک/ بخش سطح الارض و ابنیه تحت الارض

	کارفرمای اصلی:
	شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب


اهواز، کوی فداییان اسلام، ساختمان 5 طبقه/ تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

	مجری و نماینده کارفرمای اصلی:
	علیرضا محمدی خواه (سرپرست طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران)

	کارفرما (پیمانکار عمومی):
	شرکت توسعه پتروایران
تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

	مدیر پروژه و نماینده کارفرما (پیمانکار عمومی):
	منصور مهرشاد


	پیمانکار EPC:
	مشارکت “هیرگان انرژی-طرح و بازرسی”
تهران،  اتوبان همت- خیابان شیراز جنوبی- کوچه یاس – پلاک 13

	مدیر پروژه و نماینده پیمانکار:
	محمد فخاریان

	تاریخ شروع پروژه:
	02/04/1400

	تاریخ پایان پروژه:
	01/04/1402

	شماره قرارداد:
	BK-00-CO-0001

	شماره پروژه (در سیستم کارفرمای اصلی):
	971020

	مبلغ پیمان (یورو):
	35,909,880 یورو

	مدت پیمان:
	24 ماه


2 معرفی پروژه 
میدان نفتی بینک از میادین نفتی ایران است که در استان بوشهر، در فاصله ۲۰ کیلومتری از شمال بندر گناوه و در ساحل خلیج فارس مستقر می‌باشد. این میدان از شمال با میدان نفتی گلخاری، میدان نفتی بی‌بی‌حکیمه و میدان نفتی سیاهمکان و از جنوب با میدان نفتی خارگ، در دریا هم‌جوار است. حجم ذخیره درجای نفت خام این میدان در حدود ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون بشکه برآورد می‌شود. میدان نفتی بینک در افق آسماری دارای ابعادی به طول ۴۲ کیلومتر و عرض متوسط ۶ کیلومتر است. سازندهای آسماری و جهرم این میدان به دلیل ارتباط فشاری مناسب، به عنوان یک مخزن واحد محسوب می‌شوند.
تاسیسات سرچاهی مربوط به 6 حلقه چاه توسعه ای (که 2 حلقه از این 6 حلقه نیاز به برق رسانی و دیگر تسهیلات مرتبط جهت مصارف پمپ درون چاهی می باشد) و انجام اصلاحات در 4 حلقه چاه تعمیری موجود (به همراه برق رسانی جهت مصارف پمپ درون چاهی و دیگر تسهیلات مورد نیاز) در دستور کار این طرح قرار دارد. آب مورد نیاز حفاری چاه ها می بایست از طریق تانکر (یا خط لوله موقت) از دره گپ گناوه/خلیج فارس تامین گردد. ضمنا احداث 6 خط لوله جرياني جدید از چاه های توسعه ای پیش گفته به مجموعه بوستر-کلاستر بینک و توسعه چندراهه موجود بوستر-کلاستر بینک جزو شرح کار این پروژه است. 
ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ از ﻣﯿﺪان بینک، افزایش ظرفیت ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (و احداث ردیف تراکم و مستحدثات مورد نیاز جدید) به میزان 15 م ف م ر نیز جزو شرح کار این پروژه می باشد.
همچنین اﺣﺪاث 44 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 8 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺗﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز ﺳﯿﺎﻫﻤﮑﺎن و5,2 کیلومتر ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 4 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﯾﻌﺎت ﮔﺎزي از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﯿﻨﮏ نیز در تعهد پیمانکار میباشد.
کلیات توضیحات فوق الذکر شرح کار در شماتیک زیر ارائه شده است.
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	S/L
	Well
Name/Location
	Reservoir

	1
	W 008 N
	Asmari

	2
	W 018 S
	Asmari

	3
	W 046 S
	Bangestan

	4
	W028
	Bangestan

	5
	W 035
	Bangestan

	6
	W 007 S
	Bangestan

	7
	Well 14
	Bangestan

	8
	Well 12
	Bangestan

	9
	Well 15
	Bangestan

	10
	Well 05
	Bangestan


3 
گزارش مدیریتی پروژه
3-1گزارش مدیریتی و جدول میزان پیشرفت کل پروژه 
جدول پیشرفت پروژه در بخش 5 ارائه شده است.
3-2 نمودار پیشرفت كل پروژه
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4 گزارش فعالیت‌های انجام شده 
4-1 مدیریت پروژه /عمومی
·  شرکت در جلسات هفتگی بررسی پیشرفت پروژه
· کنترل و نظارت مستمر بر حسن انجام ضبط و ربط محیط کار General Housekeeping طبق برنامه
· ارائه خدمات رفاهی به کارفرمای محترم بر اساس قرارداد 
4-2 بخش مهندسی (E)
4-2-1 مهندسی سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه
· ارسال مدارک مهندسی مطابق برنامه زمانبندی پروژه
· بررسی و اصلاح مدارک براساس نظرات کارفرما
· ارسال نقشه های فونداسیون مربوط به اسلیپرهای کمپرسور
· ارسال PMRهای مربوط به DC Charger چاه 007 و منیفولد مطابق برنامه زمانبندی
· ارسال مدرک دیتاشیت دیزل ژنراتور بسته ایستگاه مطابق نظرات کارفرما
· ارسال TBEهای سیستم کنترل و ESD بسته منیفولدمطابق برنامه زمانبندی
· ارسال MTOهای بخش پایپینگ لوکیشن 035 مطابق برنامه زمانبندی
· ارسال مدرک PMR مربوط به دیزل ژنراتور مطابق برنامه زمانبندی
· ارسال MTOهای بخش پایپینگ لوکیشن 046 مطابق برنامه زمانبندی
· ارسال مدرک PMR مربوط به پکیج نیتروژن مطابق برنامه زمانبندی
· ارسال برخی PMRهای بخش ابزاردقیق مطابق برنامه زمانبندی
· ارسال نسخه نهایی مدارک فونداسیون و سازه پایپ ساپورت بسته منیفولد
· ارسال نسخه نهایی مدرک Rough Grading بسته ایستگاه
· ارسال نقشه Plan & Profile لوکیشن 046 مطلبق برنامه زمانبندی
· ارسال مدرک PMR مربوط به F&G System بسته منیفولد مطابق برنامه زمانبندی
· ارسال مدرک TBE مربوط به پایپ ساپورت چاه 028 مطابق برنامه زمانبندی
4-2-2 مهندسی تحت الارض پروژه
· (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)
4-3 فعالیتهای مرتبط با کالا(P)
4-3-1 کالای سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه
· تامین بخشی از متریال بلوکه کمپرسورهای گاز GCS توسط سازنده




· نهایی سازی و مبادله قرارداد Pig Trap بسته خط لوله




· ارسال VOR مربوط به تغییرات (درخواستی کارفرما) بسته نمزدا در راستای نهایی سازی قرارداد مربوطه
· ارسال VOR مربوط به تغییرات مخازن تحت فشار GCS

· ارسال VOR مربوط به تغییر ضخامت لوله 4 اینچ خط آتش در راستای اخذ تاییدیه نهایی کارفرما
· پیگیری تخصیص ارز لوله های 4 و 6 اینچ فلولاین




· پیگیری عقد قرارداد فلنج های سر چاهی




· پیگیری عقد قرارداد اتصالات سر چاهی




· پیگیری عقد قرارداد شیرآلات سر چاهی




· ارسال TBE سیستم های DCS و ESD منیفولد



· 
پیگیری تخصیص ارز لوله های 4 و 6 اینچ فلولاین




· پیگیری عقد قرارداد فلنج های سر چاهی




· پیگیری عقد قرارداد اتصالات سر چاهی




· پیگیری عقد قرارداد Pig Trap بسته خط لوله




· پیگیری عقد قرارداد شیرآلان سر چاهی




· ارسال TBE سیستم های DCS و ESD منیفولد








 4-3-2 کالای تحت الارض پروژه 
· (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)
4-4 فعالیتهای  اجرایی (C)
· 
اجرای دیوار های داخلی ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز ( تجهیز کارگاه )



· رنگ آمیزی دیوار سوله انبار ( تجهیز کارگاه ) 




· تسطیح و آماده سازی حوضچه های آب و گل چاه 28 جهت نصب ژئوتکستایل و ژئوممبران


· حفاری کانال بالای دیواره Waste Pit چاه 28 جهت نصب ژئوتکستایل و ژئوممبران 


· آرماتوربندی ، کروم گیری و قالب بندی کف سوله انبار ( تجهیز کارگاه ) 



· نصب و تست ژئوتکستایل و ژئوممبران  Waste Pit چاه 28 




· حفاری کانال بالای دیواره Water Pool چاه 28 جهت نصب ژئوتکستایل و ژئوممبران 


· ساخت ساپورت لوله سوخت چاه 28




· نصب و تست ژئوتکستایل و ژئوممبران Water Pool چاه 28  




· ساخت و نصب دریچه های CORAL PIT , OIL TRAP چاه 28




· حفاری چاله جهت نصب ساپورت لوله سوخت چاه 28




· نصب ساپورت لوله سوخت در چاه 28




· نصب لوله درین سلر به Waste Pit  در چاه 28




· حفاری مسیر خط لوله سوخت به Burn Pit در چاه 28




· ایجاد رمپ مناسب و Back fill به OBM در چاه 28













5 جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)
[image: image3.emf]Code Description

W.F.

(Total)

Last Progress% This Period Up to now Progress%

Client Approval 

1401/12/03

Total Project 100.000% 8.84% 1.37% 10.21% 6.68%

1 GENERAL 5.32% 58.03% 1.34% 59.37% 43.67%

1-1 General 5.32% 58.03% 1.34% 59.37% 43.67%

2 SUB-Surface DEVELOPMENT 18.18% 10.21% 0.02% 10.22% 8.98%

2-1 Engineering 0.36% 50.45% 0.81% 51.26% 46.02%

2-2 Procurement 11.14% 3.74% 0.00% 3.74% 3.01%

2-3 Construction 6.68% 18.81% 0.00% 18.81% 16.92%

3 SURFACE DEVELOPMENT 76.49% 5.10% 1.69% 6.78% 3.55%

3-1 Engineering 2.37% 45.46% 0.15% 45.61% 39.21%

3-2 Procurement 59.19% 4.77% 2.17% 6.94% 3.02%

3-3 Construction 13.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3-4

Commissioning, Startup & 

Handover

1.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

BINAK OILFIELD DEVELOPMENT

SURFACE WORK-PACKAGES

BASED ON PACKAGES


6 بخش کنترل پروژه
جدول میزان پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)
[image: image4.emf]Description

W.F.

(Disc)

W.F.

(Total)

Roll-Up

Last 

Progress%

This Period

Up to now 

Progress%

Client 

Approval 

1401/12/03

Total Project 100.000% 100.000% 100.00% 8.84% 1.37% 10.21% 6.68%

GENERAL 1.136% 1.136% 1.136% 58.030% 1.343% 59.37% 43.67%

 Project Management 23.600% 0.268% 0.268% 56.942% 0.027% 56.97% 44.71%

Project Insurance 13.470% 0.153% 0.153% 90.662% 0.015% 90.68% 6.62%

Service to Company 35.400% 0.402% 0.402% 56.204% 2.092% 58.30% 45.55%

Training Courses 7.310% 0.083% 0.083% 0.000% 0.000% 0.00% 0.00%

GC Mobilization & Demobilization 20.220% 0.230% 0.230% 59.220% 0.582% 59.80% 55.15%

SUB-Surface DEVELOPMENT 52.342% 52.342% 52.338% 10.208% 0.016% 10.22% 8.98%

 Package 01-New Well # W018S 5.210% 2.727% 2.723% 36.042% 0.002% 36.044% 34.152%

 Package 02-New Well # W028 (Bangestan) 7.125% 3.729% 3.729% 38.655% 0.016% 38.671% 32.009%

 Package 03-New Well # W046S (Bangestan) 33.462% 17.515% 17.515% 10.064% 0.015% 10.08% 8.91%

 Package 04-New Well # W035 (Bangestan) 8.669% 4.538% 4.538% 12.146% 0.030% 12.18% 11.78%

 Package 05-New Well # W008N 2.760% 1.445% 1.445% 5.856% 0.010% 5.87% 4.45%

 Package 06-New Well # W007S/Manifold 

Extension (Bangestan)

12.934% 6.770% 6.770% 3.752% 0.022% 3.77% 3.18%

 Package 07-Workover # 14 7.666% 4.013% 4.012% 4.076% 0.014% 4.09% 2.67%

 Package 08-Workover # 12 6.237% 3.265% 3.264% 1.876% 0.017% 1.89% 1.81%

 Package 09-Workover # 15 9.335% 4.886% 4.886% 1.311% 0.011% 1.32% 1.26%

 Package 10-Workover # 05 6.602% 3.456% 3.456% 1.816% 0.016% 1.83% 1.65%

SURFACE DEVELOPMENT 46.522% 46.522% 46.522% 5.097% 1.687% 6.78% 3.55%

 Package 11- EPC Pipeline 8" & 4" 15.529% 7.224% 7.224% 2.805% 0.002% 2.81% 1.21%

 Package 12- EPC # Compressor Station 84.471% 39.298% 39.298% 5.673% 2.110% 7.78% 4.14%


ضرایب وزنی فعالیت ها(W-F) (عمومی /سطح الارض) :
	Cde
	Description
	W.F.(ِDiscp.)
	WF.(Total)

	
	
	100.00%
	100.000%

	1
	GENERAL
	5.32%
	5.32%

	1-1
	 Project Management
	100.00%
	5.32%

	2
	SUB-Surface DEVELOPMENT
	18.18%
	18.18%

	2-1
	Engineering
	1.99%
	0.36%

	2-2
	Procurement
	61.26%
	11.14%

	2-3
	Construction
	36.75%
	6.68%

	3
	SURFACE DEVELOPMENT
	76.49%
	76.49%

	3-1
	Engineering
	3.09%
	2.37%

	3-2
	Procurement
	77.39%
	59.19%

	3-3
	Construction
	18.20%
	13.92%

	3-4
	Commissioning, Startup & Handover
	1.3%
	1.01%


نمودار پیشرفت بخش عمومی
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نمودار پیشرفت بخش ابنیه تحت الارض 
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نمودار پیشرفت بخش سطح الارض
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جدول و نمودار پیشرفت EPC :

[image: image8.emf]W.F. Progress%

Total Project 100% 10.21%

Engineering 2.73% 46.36%

Procurement 70.33% 6.44%

Construction 20.60% 6.10%

Commissioning, Startup & Handover 1.01% 0.0%

Project Management 5.32% 59.37%
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7 وضعیت مدارک مهندسی
[image: image10.emf]PM PR ME HV PI PL IN SA EL TE CV AR ST GE GT QC TP SU CO

Proj. Management 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 31

Common - 11 11 8 28 32 25 17 75 8 28 11 26 39 1 44 0 0 0 364

WELLHEAD FACILITIES 0 43 8 60 235 42 126 64 206 0 80 30 126 40 10 0 0 12 10 1092

PIPELINE 0 19 4 0 22 22 58 5 24 0 3 0 2 7 2 0 0 4 1 173

GCS 0 90 72 18 60 0 114 32 96 29 12 12 111 8 2 0 0 1 1 658

Total Doc

30 163 95 86 345 96 323 118 401 37 123 53 265 95 15 44 0 17 12 2318

IFI 4 0 21 0 92 22 84 25 64 0 7 0 2 44 3 0 0 0 0 368

IFC 10 4 3 15 22 2 24 10 21 1 8 13 15 6 3 15 0 5 0 177

IFA 6 80 29 9 27 7 71 19 81 3 18 20 6 1 6 3 0 2 0 388

AFC/AFD 30 64 22 5 26 20 35 31 26 18 31 9 28 6 2 1 0 4 0 358

Total Isu

50 148 75 29 167 51 214 85 192 22 64 42 51 57 14 19 0 11 0 1291

IFI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

IFC 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3

IFA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

AFC/AFD 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9

گزارش آخرین وضعیت مدارک مهندسی

کل مدارک

تعداد کل مدارک

ارسال شده

تعداد کل مدارک

ارسال شده در دوره


8 بخش مالی پروژه
[image: image11.emf]پرداخت پیش پرداخت 

ریال- به پیمانکار 

صورت وضعیت 

ارائه شده

صورت وضعیت کل 

)یورو(ادعا شده

صورت وضعیت 

تایید شده

پیشرفت 

%100مالی 

پیشرفت مالی 

نسبت به وزن

شماره تاریخ ارسال مبلغ مبلغ شماره تاریخ تائید

پیش پرداخت اصلی - - 35,909,880 177,988,756,617 177,988,756,617 1400/06/03 718,197 100% 100% 1400/06/16 پرداخت شده

)مبلغ پیمان% 3(قسط دوم پیش پرداخت  اصلی 35,909,880 280,576,460,898 1400/09/15 1,077,296 3.00% 100% 1401/03/28 پرداخت شده

ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )  

WPA

(برآوردکارکرد 

G

00-1400/09/20 الی  1400/04/02از تاریخ 

اصلی - - 980,000 - - 1400/09/21 101,001 12.88% عدم تایید

به روز ( 1شماره - بخش مهندسی )  

WPA

(برآورد کارکرد  

)

BK

-

HD

-

WPA

-

E

-0001

_G

01()شده

اصلی 980,000 1400/11/23 133,934 13.67% عدم تایید

  1شماره - بخش های عمومی واجرا  )  WPA(برآورد کارکرد  

1400/09/30منتهی به تاریخ 

G

00

اصلی 9,311,960 1400/09/29 430,049 4.62% تایید

به ( 1شماره - بخش های عمومی و اجرا  )  WPA(برآورد کارکرد 

1400/11/18 الی 1400/04/02از تاریخ  )روز شده

G

01

اصلی 9,311,960 1400/11/19 644,323 6.92% تایید

)1400/11/16منتهی به تاریخ ( مهندسی 1صورت وضعیت شماره  اصلی 980,000 1400/12/09 167,414 167,414 17.08%

بصورت الحساب و در چند قسط 

پرداخت شده

منتهی به تاریخ ( عمومی و اجرا 1صورت وضعیت شماره 

)1400/11/18

اصلی 9,673,613 1400/12/09 423,190 423,190 4.54%

بصورت الحساب و در چند قسط 

پرداخت شده

 اجرا1 مهندسی و 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت  اصلی 75,000,000,000       1400/12/09 پرداختی

منتهی به تاریخ ( مهندسی 2شماره  )  

WPA

(برآورد کارکرد  

)1400/12/29

اصلی 980,000 1401/01/16 187,670 19.15%  تایید

منتهی به تاریخ ( عمومی و اجرا 2شماره  )  

WPA

(برآورد کارکرد 

)1400/12/29

اصلی 9,673,613 1401/01/16 887,892 9.18%  تایید

 اجرا1 مهندسی و 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت  اصلی 10,000,000,000       1401/01/28 پرداختی

 اجرا1 مهندسی و 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت  اصلی 60,589,340,647        1401/02/07 پرداختی

)29/12/1400منتهی به تاریخ ( مهندسی 2صورت وضعیت شماره  اصلی 980,000 1401/02/04 187,670 20,256 19.15% پرداخت نشده

منتهی به تاریخ ( عمومی و اجرا 2صورت وضعیت شماره 

)29/12/1400

اصلی 9,673,613 1401/02/07 672,125 248,934 6.95% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

(3شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

00

_

0003

اصلی 980,000 1401/03/08 252,452.000 25.76%

-

BK

-

HD

(3شماره - برآورد کارکرد بخش های عمومی و اجرا

)

WPA

-

C

-0003

_G

00

اصلی 9,673,613 1401/03/09 909.471 9.40%

 تا 01/01/1401از ( مهندسی 3صورت وضعیت شماره 

)31/02/1401

980,000 1401/03/25 252.452 64,782 25.76% پرداخت نشده

 تا 01/01/1401از ( عمومی و اجرا 3صورت وضعیت شماره 

)31/02/1401

9,673,613 1401/03/25 863,864.00 191,739 8.93% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

(-4شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

00

_

0003

980,000 1401/05/04 317,574 32.40% تایید جهت تهیه صورت وضعیت

-

BK

(4شماره - برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی

)

HD

-

WPA

-

C

-0004

_G

00

9,673,613 1401/05/05 1,027,759 10.62% عدم تایید

-

BK

(4شماره - برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی

)

HD

-

WPA

-

C

-0004

_G

01

9,673,613 1401/05/12 1,027,759 10.62% تایید

 تا 1401/03/01از ( مهندسی 4صورت وضعیت شماره 

)1401/04/31

980,000 1401/05/29 317,574 65,122 32.40% پرداخت نشده

از ( ساختمان و نصب و عمومی 4صورت وضعیت شماره 

)1401/04/31 تا 1401/03/01

9,673,613 1401/05/29 952,682 95,818 9.92% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

( -5شماره- برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

00

_

0005

980,000 1401/07/09 38.98%  تایید

-

BK

( 5شماره - برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی

HD

-

WPA

-

C

-0005

_G

00

9,673,613 1401/07/09 10.70% تایید

 تا 1401/05/01از ( مهندسی 5صورت وضعیت شماره 

)1401/06/31

980,000 1401/08/04 382,078 64,504 38.99% پرداخت نشده

از ( ساختمان و نصب و عمومی 5صورت وضعیت شماره 

)1401/06/31 تا 1401/05/01

9,673,613 1401/08/17 993,023 33,341 10.27% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

(شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی 

)

G

00

_

0006

980,000 1401/09/20 41.27%  تایید

 6شماره - برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی

)

BK

-

HD

-

WPA

-

C

-0006

_G

00(

9,673,613 1401/09/23 11.65% تایید

 تا 1401/07/01از ( مهندسی 6صورت وضعیت شماره 

)1401/08/30

980,000 1401/10/10 22,373 16,524 40.67% پرداخت نشده

از ( ساختمان و نصب و عمومی 6 صورت وضعیت شماره 

) 1401/08/30 تا 1401/07/01

9,673,613 1401/10/10 133,760 131,044 11.62% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

( 7شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

000

_

0007

980,000 1401/11/01 42.81%  تایید

شماره -  برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی

BK

-

HD

-

WPA

-

C

-0007

_G

00(7

9,673,613 1401/11/11 11.83% تایید

تا 1401/09/01از ( مهندسی 7صورت وضعیت شماره

)401/10/301

980,000 1401/12/06 20,942 20,694 42.78% پرداخت نشده

از ( ساختمان و نصب و عمومی 7صورت وضعیت شماره

)1401/10/30 تا 1401/09/01

9,673,613 1401/12/07 20,644 13,164 11.76% پرداخت نشده

تاریخ رسید 

وجه

آخرین وضعیت شرح فعالیت

بخش اصلی 

1الحاقیه / 

وزن واحد

مبلغ پیمان

یورو

ضمانت نامه ارائه 

- شده به کار فرما 

ریال


9 بخش تدارکات کالا
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10 جدول سازمانی پیمانکار(نیروی انسانی و ماشین آلات )
[image: image13.emf]ردیف

نوع 1401/12/21 1401/12/22 1401/12/23 1401/12/24 1401/12/25 1401/12/26 1401/12/27 1401/12/28 1401/12/29 1402/01/01 1402/01/02 1402/01/03 1402/01/04 1402/01/05 1402/01/06 1402/01/07 1402/01/08 1402/01/09 1402/01/10 1402/01/11 1402/01/12 1402/01/13 1402/01/14 1402/01/15 1402/01/16 1402/01/17 1402/01/18 1402/01/19 1402/01/20 مجموع

1

D

155بلدوزر  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

گریدر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

لودر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

pc

199بیل مکانیکی  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

5

تریلی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6

تانکر آب پاش 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7

جرثقیل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8

تراکتور بیل دار 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23

9

کامیون 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10

غلطک 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11

کارواش 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12

خودروی سواری 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58

13

خودرو وانت 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96

14

مخزن سوخت 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 145

15

مخزن  آب 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 145

16

کانکس سرویس بهداشتی 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 87

17

پمپ آب 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116

18

دوربین نقشه برداری  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19

ژنراتور 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116

20

 متری12کانکس  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116

21

 متری6کانکس  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 145

22

کانتینر 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116

23

پمپ گازوئیل 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58

24

کمپرسور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25

کانکس نگهبانی 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 87

26

رکتیفایر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8

27

ویبراتور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28

موتور برق 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29

دستگاه برش  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8

30

کمپکتور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31

تراکتور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32

پمپ بتن 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33

تراک میکسر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34

دستگاه گمانه زنی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35

پیکور دستی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 6

آمار  خودرو و ماشین آلات طی ماه گذشته


[image: image14.emf]1401/12/21 1401/12/22 1401/12/23 1401/12/24 1401/12/25 1401/12/26 1401/12/27 1401/12/28 1401/12/29 1402/01/01 1402/01/02 1402/01/03 1402/01/04 1402/01/05 1402/01/06 1402/01/07 1402/01/08 1402/01/09 1402/01/10 1402/01/11 1402/01/12 1402/01/13 1402/01/14 1402/01/15 1402/01/16 1402/01/17 1402/01/18 1402/01/19 1402/01/20 مجموع ماهیانه

1

مدیر سطح الارض 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

سرپرست سایت 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 13

3

ناظر فنی 2 2 1 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 35

4

ناظر ایمنی 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20

5

ناظر کالا 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

6

حراست 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 38

7

متفرقه 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 57

8

مدیر پروژه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9

سرپرست کارگاه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 19

10

معاون کارگاه 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

11

کنترل پروژه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12

پشتیبانی 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 22

13

مسئول ماشین آلات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

حراست 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 174

15

خدمات 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43

16

کارمند امور اداری وحسابدار 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 20

17

انبار دار 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 22

18

بنا و بتن ریز 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

19

HSE

3 3 3 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 2 3 3 3 3 3 3 48

20

QC

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 12

21

تدارکات ومسئول تجهیز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22

ماشین آلات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23

راننده دستگاه سنگین 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

24

 راننده وانت وسواری 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40

25

مباشر عملیات خاکی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26

آشپز 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 26

27

کارگر ساده 4 4 4 4 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 9 9 6 0 6 6 6 2 2 3 2 82

28

آرماتور بند 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 3 0 3 3 3 3 3 3 3 31

29

قالب بند 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30

جوشکار و کمک جوشکار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 3 3 3 1 1 20

31

کمپاس وآبدارچی 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43

32

راننده تراکتور 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23

33

مکانیک وژنراتور من 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

34

آزمایشگاه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35

اکیپ گمانه زنی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36

نقشه بردار 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

37

کمک نقشه بردار 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6

38

مهندس اجرا 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 2 2 2 2 2 28

39

نفر اجرا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40

مسئول ماشین آلات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41

تیم مشاور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42

تیم طراحی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ردیف عنوان شغل

 آمار نیروی انسانی طی ماه گذشته



11 مکاتبات با کارفرما 
11-1 
مکاتبات وارده از كارفرما :
	رديف
	 موضوع  
	تاریخ
	 شماره نامه مربوطه 

	1 
	جمع آوری بخارات خروجی ازStill Column
	 1401/12/21 
	25144

	2 
	تایید اجرای دوره آموزشی خوردگی میکروبی و تسریع  در پرداخت حق الزحمه
	 1401/12/21 
	25160

	3 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها
	 1401/12/21 
	25163

	4 
	پاسخ به تغییر کاری افزایش ظرفیت مخازن ذخیره گازوئیل سر چاهی
	 1401/12/21 
	25165

	5 
	نتیجه بررسی گزارش هفتگی شماره90 (منتهی به تاریخ 1401/12/16)
	 1401/12/21 
	25196

	6 
	پیگیری اخذ تاییدیه تغییرکاری افزایش CA و ضخامت اقلام پایپینگی سر چاهی
	 1401/12/21 
	25197

	7 
	مدارک سازنده کمپرسورهای گاز(هوایار) ایستگاه تقویت فشار گازWBS V01&Time Schedule V00
	 1401/12/21 
	25199

	8 
	پیگیری اخذ بازخورد بر روی استاندارد طراحی STONE TRAP
	 1401/12/21 
	25201

	9 
	پیگیری اخذ بازخورد بر روی مدارک TBE For Sampling Connection D00 W018,028
	 1401/12/21 
	25222

	10 
	پاسخ به نظرات کارفرمای محترم در خصوص مدرکPPL:TBE For Line Pipe(D01)
	 1401/12/21 
	25217

	11 
	مهندسی ارزش- تبیین نحوه تخصیص پاداش پیمانکار از صرفه جویی های کارفرما
	 1401/12/21 
	25264

	12 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها
	 1401/12/23 
	25332

	13 
	مدارک سازنده کمپرسورهای گاز
	 1401/12/24 
	25485

	14 
	مدارک سازنده کمپرسورهای گاز P&ID-V00
	 1401/12/24 
	25497

	15 
	درخواست کتابچه های نهایی و مدارک مکانیکال ایستگاه موجود تقویت فشار گاز
	 1401/12/28 
	25653

	16 
	پاسخ به درخواست تایید نهایی داده برگ ویرایش پنجم D05 پمپ گازوئیل GCS
	 1401/12/28 
	25654

	17 
	پاسخ به اقلام مورد نیاز اصلاحات پایپینگی اولیه در توسعه کلاستر بینک 
	 1401/12/28 
	25657

	18 
	سایبان کمپرسورهای گازی GCS طرح مدنظر کارفرمای اصلی محترم
	 1401/12/28 
	25658

	19 
	نقطه نظرات تکمیلی مربوط مدارک سازنده کمپرسورهای ایستگاه تقویت فشار گاز بینک
	 1401/12/28 
	25659

	20 
	پاسخ به اقلام مورد نیاز اصلاحات پایپینگی اولیه در توسعه کلاستر بینک (اصلاحیه)
	 1401/12/28 
	25694

	21 
	GCS-مدارک سازنده کمپرسورهای گاز هوایار VPIS V01
	 1401/12/28 
	25671

	22 
	پاسخ به نظرات جدید کارفرما در خصوص موقعیت جاده چاه W008S
	 1401/12/28 
	25676

	23 
	تذکر در خصوص ضرورت تکمیل کارهای باقیمانده در موقعیت چاه W028
	 1401/12/28 
	25667

	24 
	پاسخ به مدارک سازنده کمپرسورهای گاز(شرکت هوایار)WBS V018Time
	 1402/01/05 
	25

	25 
	ارائه ضمانتنامه بانکی جهت تضمین پیش پرداخت در بخش اول سفارش گذاری کالا
	 1402/01/06 
	51

	26 
	شفاف سازی در خصوص الزام بانک خازنی سر چاهی
	 1402/01/06 
	53

	27 
	پاسخ بررسی مدارک بازرسین شخص ثالث TPI ساخت کمپرسورهای گاز
	 1402/01/07 
	75

	28 
	تکمیل جدول اضافه کاری های قرارداد فی مابین
	 1402/01/07 
	76

	29 
	احداث مسیر دسترسی مناسب به Disposal چاه W018S و تکمیل کارهای باقیمانده موقعیت چاه W028 و کارگاه مرکزی
	 1402/01/08 
	96

	30 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها
	 1402/01/14 
	179

	31 
	پاسخ پیگیری اخذ بازخورد بر روی مدارکTBE For Sampling Connection 
	 1402/01/16 
	317

	32 
	شفاف سازی در خصوص الزام بانک خازنی فشار ضعیف سر چاهی
	 1402/01/16 
	316

	33 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها
	 1402/01/16 
	312

	34 
	نتیجه بررسی ترانسمیتال 1762شامل مدرک(MDL)&(D08)
	 1402/01/19 
	413

	35 
	
	
	

	36 
	
	
	

	37 
	
	
	

	38 
	
	
	

	39 
	
	
	

	40 
	
	
	

	41 
	
	
	

	42 
	
	
	

	43 
	
	
	


11-2 
مکاتبات صادره به کارفرما :
	رديف
	موضوع
	تاریخ
	شماره نامه مربوطه

	1 
	ارسال صورتجلسه مورخ1401/12/22(تعیین تکلیف آماده سازی و تحویل WHCP ها – قرارداد مربوطه با شرکت سازنده؛ کاردانان شرق))  
	 1401/12/23 
	0723

	2 
	 اقدامات قابل انجام در تکمیل موقعیت چاه W028
	 1401/12/24 
	0724

	3 
	قرارداد کمپرسورهای گازی GCS؛ افزایش قیمت به علت عدم تادیه کامل پیش پرداخت
	 1401/12/24 
	0725

	4 
	پاسخ به نظرات مطروحه بر روی آنالیز تاخیرات در راستای تعدیل نرخ و اصلاح CBS مهندسی(پیش از نهایی سازی تعدیل کل پروژه) 
	 1401/12/24 
	0726

	5 
	GCS – مدارک سازنده کمپرسورهای گاز (هوایار)؛“VPIS_V01”
	 1401/12/24 
	0727

	6 
	ارسال گزارش هفتگی – مربوط به هفته 91 پروژه (منتهی به تاریخ  1401/12/24)
	 1401/12/24 
	0728

	7 
	پیگیری اضافه کاری منتج از اختصاصی سازی UCP ردیف های پکیج کمپرسور گاز GCS
	 1401/12/24 
	0729

	8 
	درخواست پرداخت مبلغ از حساب آن شرکت(مطالبات پیمانکاران دست دوم و حقوق بهمن ماه پرسنل این مشارکت)
	 1401/12/27 
	0730

	9 
	درخواست پرداخت مبلغ از حساب آن شرکت( (پیش پرداخت کالای تاسیسات سرچاهی و توپک ران/توپک گیر)
	 1401/12/27 
	0731

	10 
	تغییرکاری#1 ؛ پکیج نمزدای GCS - جمع آوری بخارات گلایکول و سیستم مستقل کنترل/ESD
	 1402/01/06 
	0732

	11 
	تغییرکاری#2 ؛ GCS – ادغام ساختمان های کنترل جدید و موجود
	 1402/01/07 
	0733

	12 
	پیگیری درخواست مجوز، جهت نقشه برداری از محدوده داخل ایستگاه تزریق گاز سیاهمکان
	 1402/01/07 
	0734

	13 
	درخواست ابلاغ کار اضافی "احداث جاده مستقل به Disposal Pit موقعیت چاه W018S
	 1402/01/08 
	0735

	14 
	پیگیری مجدد کتابچه های نهایی و مدارک مکانیکال ایستگاه موجود تقویت فشار گاز بینک
	 1402/01/08 
	0736

	15 
	تغییرکاری#3 ؛ WHF – تغییر ضخامت لوله 4 اینچ خط آتش چاه ها
	 1402/01/08 
	0737

	16 
	اصلاحات پایپینگی در توسعه کلاستر بینک- درخواست تامین مقطعی اقلا م مورد نیاز از کارفرما
	 1402/01/09 
	0738

	17 
	سایبان کمپرسورهای گازی GCS – پوشش فضای خالی بین کمپرسورها
	 1402/01/09 
	0739

	18 
	بستهW007Sابهام در مسیر (پایه) فلولاین مربوطه - پیشنهاد مسیر جدید
	 1402/01/15 
	0740

	19 
	تغییرکاری#4 ؛ GCS – تغییر ابعاد و فشار طراحی برخی از مخازن تحت فشار
	 1402/01/15 
	0741

	20 
	پیگیری اخذ بازخورد بر روی مدرک "مطالعات خوردگی(D03) GCS
	 1402/01/15 
	0742

	21 
	ارسال تجهیزات IT- (مربوط به تسهیلات مورد نیاز کارفرم)
	 1402/01/16 
	0743

	22 
	درخواست اصلاح درآمد مربوط به صورت وضعيت 5 "ساختمان، نصب و عمومی" 
	 1402/01/16 
	0744

	23 
	بسته W028؛ مدارک جوشکار خط آتش و WPS مربوطه
	 1402/01/16 
	0745

	24 
	(ارسال گزارش هفتگی – مربوط به هفته 94 پروژه (منتهی به تاریخ 1402/01/16)
	 1402/01/16 
	0746

	25 
	GCS – ساخت کمپرسورهای گاز؛ بازرسین TPI (توضیحات تکمیلی)
	 1402/01/16 
	0747

	26 
	تست های هیدرواستاتیک و کارخانه ای (FAT) دو دستگاه پکیج WHCP سرچاهی
	 1402/01/19 
	0748

	27 
	 ارسال تجهیزات IT (مربوط به تسهیلات مورد نیاز کارفرما)
	 1402/01/19 
	0749

	28 
	
	
	

	29 
	
	
	

	30 
	
	
	


11-3 
لیست صورتجلسات پروژه
	رديف
	عنوان صورت جلسه
	تاریخ صورت جلسه
	شماره صورت جلسه
	ملاحظات

	1 
	صورتجلسه بررسی و تعیین تکلیف در خصوص تکمیل آماده سازی WHCP پروژه بینک-مورخ 1401/12/22
	 1401/12/22 
	
	

	2 
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	


11-4 
لیست مکاتبات بدون پاسخ
	رديف
	عنوان/خلاصه نامه
	تاریخ نامه
	شماره نامه
	ملاحظات

	1 
	پاسخ به نظرات مطروحه بر روی آنالیز تاخیرات در راستای تعدیل نرخ و اصلاح CBS مهندسی(پیش از نهایی سازی تعدیل کل پروژه) 
	 1401/12/24 
	0726
	

	2 
	پیگیری اضافه کاری منتج از اختصاصی سازی UCP ردیف های پکیج کمپرسور گاز GCS
	 1401/12/24 
	0729
	 

	3 
	درخواست پرداخت مبلغ از حساب آن شرکت(مطالبات پیمانکاران دست دوم و حقوق بهمن ماه پرسنل این مشارکت)
	 1401/12/27 
	0730
	

	4 
	درخواست پرداخت مبلغ از حساب آن شرکت( (پیش پرداخت کالای تاسیسات سرچاهی و توپک ران/توپک گیر)
	 1401/12/27 
	0731
	

	5 
	تغییرکاری#1 ؛ پکیج نمزدای GCS - جمع آوری بخارات گلایکول و سیستم مستقل کنترل/ESD
	 1402/01/06 
	0732
	

	6 
	تغییرکاری#2 ؛ GCS – ادغام ساختمان های کنترل جدید و موجود
	 1402/01/07 
	0733
	

	7 
	درخواست ابلاغ کار اضافی "احداث جاده مستقل به Disposal Pit موقعیت چاه W018S
	 1402/01/08 
	0735
	

	8 
	پیگیری مجدد کتابچه های نهایی و مدارک مکانیکال ایستگاه موجود تقویت فشار گاز بینک
	 1402/01/08 
	0736
	

	9 
	تغییرکاری#3 ؛ WHF – تغییر ضخامت لوله 4 اینچ خط آتش چاه ها
	 1402/01/08 
	0737
	

	10 
	سایبان کمپرسورهای گازی GCS – پوشش فضای خالی بین کمپرسورها
	 1402/01/09 
	0739
	

	11 
	بستهW007Sابهام در مسیر (پایه) فلولاین مربوطه - پیشنهاد مسیر جدید
	 1402/01/15 
	0740
	

	12 
	تغییرکاری#4 ؛ GCS – تغییر ابعاد و فشار طراحی برخی از مخازن تحت فشار
	 1402/01/15 
	0741
	

	13 
	پیگیری اخذ بازخورد بر روی مدرک "مطالعات خوردگی(D03) GCS
	 1402/01/15 
	0742
	

	14 
	درخواست اصلاح درآمد مربوط به صورت وضعيت 5 "ساختمان، نصب و عمومی" 
	 1402/01/16 
	0744
	

	15 
	بسته W028؛ مدارک جوشکار خط آتش و WPS مربوطه
	 1402/01/16 
	0745
	

	16 
	GCS – ساخت کمپرسورهای گاز؛ بازرسین TPI (توضیحات تکمیلی)
	 1402/01/16 
	0747
	

	17 
	تست های هیدرواستاتیک و کارخانه ای (FAT) دو دستگاه پکیج WHCP سرچاهی
	 1402/01/19 
	0748
	


12 -مشکلات و موانع
· مشكلات مربوط به جذب نيرو و تكميل چارت سازماني پرو‍ژه با توجه به شرایط موجود
· عدم هماهنگی بین کامنتهای پترو ایران و کارفرمای اصلی.
· با توجه به عدم پرداخت مالی کامل پروژه و معوق ماندن درخواستهای مالی اعلام شده صورت وضعیت شماره ,7  6و5 و 4 مهندسی ، صورت وضعیت شماره و7 6و5 و4 بخش عمومی و اجرا ) موجب شده است جریان نقدینگی پروژه به شدت منفی شود .
13 موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت
· دریافت با تاخیر نظرات کارفرمای محترم بر روی مدارک ارسالی 
· وجود برخی تناقضات در نظرات کارفرمایان (شرکت پتروایران و شرکت مناطق نفتخیز جنوب) درخصوص مدارک ارسالی 
· تاخیر در نهایی سازی وضعیت طرح مدیریت پسماند چاه ها (توسط کارفرمای محترم) و بالتبع تاخیر در نهایی سازی نقشه ها و کندی پیشرفت کار اجرایی مربوطه
· تغییر برنامه استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه تغییر برنامه کلی پروژه
· نامشخص بودن تاریخ دقیق استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه متاثر شدن برنامه آماده سازی لوکیشن چاه ها و خرید اقلام مربوطه موردنیاز
· عدم پرداخت کامل صورت وضعیت شماره 4 مهندسی توسط کارفرمای محترم
· عدم پرداخت کامل صورت وضعیت شماره 4 عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
· عدم پرداخت  کامل  صورت وضعیت شماره 5 مهندسی توسط کارفرمای محترم
· عدم پرداخت کامل صورت وضعیت شماره 5 عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
· عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 6 و 7  مهندسی توسط کارفرمای محترم
· عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 6 و 7 عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
· محدودیت های ایجاد شده در تامین کالای ساخت داخل کشور و متعاقب آن سو استفاده برخی شرکت های لوله ساز داخلی و افزایش بی دلیل قیمت ها
· افزایش بی رویه کلیه قیمت های مهندسی، خرید و اجرا علیرغم عدم تغییر نرخ تسعیر ارز نیمایی
14 بخش کنترل پروژه
14-1
برنامه زمان بندي پروژه
14-2      لیست مدارک ارسال شده طی دوره

14-2 
لیست مدارک دارای تاخیر در پاسخ از سوی کارفرما
14-3
جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)
15 ضمائم
پیوست شماره یک: برنامه زمان بندي پروژه
پس از اعمال تغییرات و به روز رسانی برنامه ارائه خواهد شد.
پیوست شماره دو : لیست مدارک ارسال شده طی دوره
(در پیوست)
پیوست شماره سه: جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)
(در پیوست)
پیوست شماره چهار: عکسهایی از عملیات اجرایی
(در پیوست)
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		WBS		Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24				1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24

		3		BINAK-Total (EPC)		1097		23-Jun-21 A		23-Jun-24		10000000.1		3.00		55.03		6139.74		41438.74		74282.73		86343.71		99303.42		130511.04		154676.5		204159.77		252985.18		623644.81		841026		1099961.2		1596132.58		1973927		2385578.44		2875670.68		3380290.76		3872549.98		4381591.5		4839755.63		5378337.74		5981706.51		6533534.53		7031778.65		7527436.13		7996939.52		8374976.84		8789071.6		9298866.64		9600607.81		9743744.88		9852699.74		9896699.88		9914893.6		9977707.48		9999736.98				0.0%		0.1%		0.4%		0.7%		0.9%		1.0%		1.3%		1.5%		2.0%		2.5%		6.2%		8.4%		11.0%		16.0%		19.7%		23.9%		28.8%		33.8%		38.7%		43.8%		48.4%		53.8%		59.8%		65.3%		70.3%		75.3%		80.0%		83.8%		87.9%		93.0%		96.0%		97.4%		98.5%		99.0%		99.2%		99.8%		100.0%

		4		GENERAL		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		4.00		55.0300		5401.38		25616.42		42062.69		47610.84		52774.59		60997.08		70655.27		103152.63		133590.53		365642.61		399917.69		423247.21		449644.15		456467.33		461969.46		469337.41		474068.18		478953.26		483838.34		488260.5		493450.17		498180.94		503066.02		507769.57		512342.1		516370.58		520223.17		523674.86		526518.17		528759.26		530433.88		531895.02		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0.0%		1.0%		4.8%		7.9%		8.9%		9.9%		11.5%		13.3%		19.4%		25.1%		68.7%		75.2%		79.5%		84.5%		85.8%		86.8%		88.2%		89.1%		90.0%		90.9%		91.8%		92.7%		93.6%		94.5%		95.4%		96.3%		97.0%		97.8%		98.4%		98.9%		99.4%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		5		SUB-Surface DEVELOPMENT		1011		24-Jul-21 A		7-Jun-24		1818441.18		5.00				317.76		7235.33		17932.8		22571.14		28222.68		45933.31		54293.02		63535.22		75699.15		148161.78		254728.52		397627.59		725751.89		886582.1		1019080.18		1200702.45		1361872.17		1463720.71		1563871.39		1632365.76		1690233.61		1734307.61		1752605.7		1772102.37		1788028.16		1793451.82		1796516.66		1797809.93		1798676		1799028.05		1799434.63		1812557.99		1817876.67		1818216.26		1818435.61		1818470.6				0.0%		0.0%		0.4%		1.0%		1.2%		1.6%		2.5%		3.0%		3.5%		4.2%		8.1%		14.0%		21.9%		39.9%		48.8%		56.0%		66.0%		74.9%		80.5%		86.0%		89.8%		92.9%		95.4%		96.4%		97.5%		98.3%		98.6%		98.8%		98.9%		98.9%		98.9%		99.0%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		6		Package 01-New Well # W018S		649		24-Jul-21 A		21-Apr-23		88589.59		6.00				4.95		5498		14004.6		16159.84		16408.89		24052.17		24740.17		24960.12		25232.4		31246.89		38773.76		46337.42		60918.29		65640.54		68618.73		74249.91		79372.04		83506.67		86684.62		87929.74		88568.31		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08				0.0%		0.0%		6.2%		15.8%		18.2%		18.5%		27.1%		27.9%		28.2%		28.5%		35.3%		43.8%		52.3%		68.8%		74.1%		77.5%		83.8%		89.6%		94.3%		97.8%		99.3%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		7		Package 02-New Well # W028 (Bangestan)		449		24-Jul-21 A		22-May-23		128827.10		7.00				3.37		112.56		1187.51		2956.68		7015.36		13537.43		17579.27		19433.22		20737.65		39796.62		54706.37		68397.98		87404.85		103193.79		108062.6		114416.22		118680.3		120212.85		123993.42		127486.47		128573.97		128674.25		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12				0.0%		0.0%		0.1%		0.9%		2.3%		5.4%		10.5%		13.6%		15.1%		16.1%		30.9%		42.5%		53.1%		67.8%		80.1%		83.9%		88.8%		92.1%		93.3%		96.2%		99.0%		99.8%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		8		Package 03-New Well # W046S (Bangestan)		514.25		24-Jul-21 A		16-Aug-23		592707.13		8.00				18.43		216.13		355.86		419.32		484.94		595.42		723.9		4262.96		12234.83		45309.12		102816.06		153315.79		325524.91		362708.34		400037.26		474518.32		515641.74		540218.84		551601.93		559244.75		572511.76		583135.85		583163.75		587133.83		592441.66		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43				0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.7%		2.1%		7.6%		17.3%		25.9%		54.9%		61.2%		67.5%		80.1%		87.0%		91.1%		93.1%		94.4%		96.6%		98.4%		98.4%		99.1%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		9		Package 04-New Well # W035 (Bangestan)		616.75		24-Jul-21 A		26-Nov-23		156733.57		9.00				3.54		105.65		400.8		798.89		1814.23		4653.52		7495.43		10080.33		11839.55		19189.22		25270.34		33460.78		41952.62		52228.54		75457.84		103739.26		128356.02		132479.82		140515.65		145512.65		149004.85		151443.4		152027.29		152039.71		153459.65		155741.23		156158.4		156538.79		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11				0.0%		0.0%		0.1%		0.3%		0.5%		1.2%		3.0%		4.8%		6.4%		7.6%		12.2%		16.1%		21.3%		26.8%		33.3%		48.1%		66.2%		81.9%		84.5%		89.6%		92.8%		95.1%		96.6%		97.0%		97.0%		97.9%		99.4%		99.6%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		10		Package 05-New Well # W008N		692.75		24-Jul-21 A		10-Feb-24		69431.13		10.00				3.52		104.45		176.29		210.01		253.89		572.67		897.69		1198.4		1407.97		2526.04		4041.74		6175.62		8350.63		10585.58		13453.5		19552.2		25210.7		39221.98		51204.23		57404.39		60797.34		62016.33		63647.14		65022.86		66108.1		66549.78		67668.98		68328.93		68982.99		69270.65		69404.26		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15				0.0%		0.0%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.8%		1.3%		1.7%		2.0%		3.6%		5.8%		8.9%		12.0%		15.2%		19.4%		28.2%		36.3%		56.5%		73.7%		82.7%		87.6%		89.3%		91.7%		93.6%		95.2%		95.8%		97.5%		98.4%		99.4%		99.8%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		11		Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)		811		24-Jul-21 A		7-Jun-24		236214.84		11.00				16.25		310.63		502.39		561.35		640.28		742.56		865.43		998.32		1167.84		4423.28		9530.9		17936.97		28302.4		47591.52		63388.93		84588.38		122178.26		135935.06		154634.05		173933.34		187915.02		193817.7		197207.86		206147.94		213102.02		215196.97		216611.84		216864.77		216872.46		216936.84		217209.82		230303.3		235621.98		235961.56		236180.92		236215.9				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		1.9%		4.0%		7.6%		12.0%		20.1%		26.8%		35.8%		51.7%		57.5%		65.5%		73.6%		79.6%		82.1%		83.5%		87.3%		90.2%		91.1%		91.7%		91.8%		91.8%		91.8%		92.0%		97.5%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%

		12		Package 07-Workover # 14		497		24-Jul-21 A		29-Jul-23		140256.51		12.00				66.9		221.91		326.22		366.11		404.25		452.33		509.77		672.03		807.09		1471.76		4575.79		28758.64		75643.88		95379.31		98858.9		102679.97		116746.96		123951.84		135383.15		136056.42		137730.58		139406.38		139841.66		140100.94		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5				0.0%		0.0%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.0%		3.3%		20.5%		53.9%		68.0%		70.5%		73.2%		83.2%		88.4%		96.5%		97.0%		98.2%		99.4%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		13		Package 08-Workover # 12		477.75		24-Jul-21 A		10-Jul-23		113892.31		13.00				66.93		222		326.37		366.31		400.9		443.95		496.27		646.59		761.15		1724.51		11475.46		27868.04		54557.07		71434.81		73876.44		77339.33		80726.26		92254.47		107855.36		108662.86		112589.6		113492.81		113736.14		113863.27		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3				0.0%		0.1%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.4%		0.6%		0.7%		1.5%		10.1%		24.5%		47.9%		62.7%		64.9%		67.9%		70.9%		81.0%		94.7%		95.4%		98.9%		99.6%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		14		Package 09-Workover # 15		524		24-Jul-21 A		25-Aug-23		170781.36		14.00				66.93		222		326.37		366.31		399.03		439.3		488.84		636.66		749.52		1097.21		1937.84		11939.95		32751.87		58811.39		88841.35		108551.35		116275.42		123398.15		125388.29		145989.29		157383.87		162410.73		169744.34		170275.78		170603.93		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.6%		1.1%		7.0%		19.2%		34.4%		52.0%		63.6%		68.1%		72.3%		73.4%		85.5%		92.2%		95.1%		99.4%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		15		Package 10-Workover # 05		552.5		24-Jul-21 A		23-Sep-23		121007.65		15.00				66.93		222		326.37		366.31		400.9		443.95		496.27		646.59		761.15		1377.12		1600.26		3436.39		10345.36		19008.27		28484.64		41067.52		58684.48		72541.03		86610.7		90145.86		95158.31		111320.08		115817.32		120097.83		120743.8		120894.04		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64				0.0%		0.1%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		0.6%		1.1%		1.3%		2.8%		8.5%		15.7%		23.5%		33.9%		48.5%		59.9%		71.6%		74.5%		78.6%		92.0%		95.7%		99.2%		99.8%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		16		SURFACE DEVELOPMENT		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		7649126.06		16.00				420.6		8586.99		14287.24		16161.73		18306.15		23580.65		29728.21		37471.93		43695.5		109840.41		186379.79		279086.4		420736.55		630877.56		904528.8		1205630.82		1544350.41		1929876.02		2333881.77		2719129.36		3194653.96		3749217.96		4277862.81		4751906.71		5227065.87		5687117.12		6058237		6467586.81		6973672.47		7272820.5		7413876.38		7508246.72		7546682.87		7564537		7627131.54		7649126.05				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.4%		2.4%		3.6%		5.5%		8.2%		11.8%		15.8%		20.2%		25.2%		30.5%		35.5%		41.8%		49.0%		55.9%		62.1%		68.3%		74.3%		79.2%		84.6%		91.2%		95.1%		96.9%		98.2%		98.7%		98.9%		99.7%		100.0%

		17		Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"		805		24-Jul-21 A		1-Jun-24		1535354.69		17.00				132.64		1723.45		2894.66		3338.74		3690.24		4462.4		5279.2		6542.88		7451.67		14096.77		35517.55		58084.79		81266.74		139645.43		234020		334283.29		442709.83		559370.39		680188.76		785537.51		921401.88		1022684.15		1078100.33		1134235.6		1191171.62		1272090.99		1360998.08		1417405.63		1472797.06		1499440.66		1517699.82		1520889.54		1527170.3		1531833.3		1535266.96		1535354.68				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.5%		0.9%		2.3%		3.8%		5.3%		9.1%		15.2%		21.8%		28.8%		36.4%		44.3%		51.2%		60.0%		66.6%		70.2%		73.9%		77.6%		82.9%		88.6%		92.3%		95.9%		97.7%		98.9%		99.1%		99.5%		99.8%		100.0%		100.0%

		18		Package 12- EPC # Compressor Station		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		6113771.37		18.00				287.96		6863.54		11392.58		12822.99		14615.91		19118.25		24449.01		30929.05		36243.83		95743.64		150862.24		221001.61		339469.8		491232.14		670508.8		871347.53		1101640.58		1370505.62		1653693		1933591.85		2273252.09		2726533.81		3199762.49		3617671.11		4035894.26		4415026.13		4697238.92		5050181.18		5500875.41		5773379.84		5896176.56		5987357.18		6019512.57		6032703.7		6091864.58		6113771.37				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.6%		2.5%		3.6%		5.6%		8.0%		11.0%		14.3%		18.0%		22.4%		27.0%		31.6%		37.2%		44.6%		52.3%		59.2%		66.0%		72.2%		76.8%		82.6%		90.0%		94.4%		96.4%		97.9%		98.5%		98.7%		99.6%		100.0%
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		22		General		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		22		55.03		5401.38		25616.42		42062.69		47610.84		52774.59		60997.08		70655.27		103152.63		133590.53		365642.61		399917.69		423247.21		449644.15		456467.33		461969.46		469337.41		474068.18		478953.26		483838.34		488260.5		493450.17		498180.94		503066.02		507769.57		512342.1		516370.58		520223.17		523674.86		526518.17		528759.26		530433.88		531895.02		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0.0%		1.0%		4.8%		7.9%		8.9%		9.9%		11.5%		13.3%		19.4%		25.1%		68.7%		75.2%		79.5%		84.5%		85.8%		86.8%		88.2%		89.1%		90.0%		90.9%		91.8%		92.7%		93.6%		94.5%		95.4%		96.3%		97.0%		97.8%		98.4%		98.9%		99.4%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		23		Engineering		759		24-Jul-21 A		16-Apr-24		272905.67		23				738.36		10437.45		17187.65		19503.18		22148.38		28248.4		35180.11		44183.47		51552		91269.8		109988.97		126368.29		147766		167205.25		177378.34		187320.51		198974.86		206585.58		213289		217923.82		221504.6		224476.57		225728.07		226452.64		228308.76		228566.38		228751.73		228816.39		229219.58		229376.83		233916.08		247384.97		265806.54		272935.08		272935.08		272935.08				0.0%		0.3%		3.8%		6.3%		7.1%		8.1%		10.3%		12.9%		16.2%		18.9%		33.4%		40.3%		46.3%		54.1%		61.3%		65.0%		68.6%		72.9%		75.7%		78.1%		79.8%		81.2%		82.2%		82.7%		83.0%		83.6%		83.7%		83.8%		83.8%		84.0%		84.0%		85.7%		90.6%		97.4%		100.0%		100.0%		100.0%

		24		Procurement		672		01-Feb-22 A		20-Jan-24		7033236.1		24																						89553.95		229628.76		429557.98		755887.57		1071621.78		1430364.78		1844550.6		2250854.64		2654808.05		3067474.11		3455220.34		3924771.06		4381961.61		4808180.27		5202551.53		5619961.14		6013550.6		6264578.99		6508716.59		6828324.44		7030753.14		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		1.3%		3.3%		6.1%		10.7%		15.2%		20.3%		26.2%		32.0%		37.7%		43.6%		49.1%		55.8%		62.3%		68.4%		74.0%		79.9%		85.5%		89.1%		92.5%		97.1%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		25		Construction		950		20-Aug-21 A		7-Apr-24		2052025.78		25						5384.87		15032.39		19229.69		24380.45		41265.56		48841.12		56823.68		67842.65		77178.45		101490.58		120787.72		242834.86		278632.64		315865.87		374462.17		456393.08		532203.1		616863.74		678020.91		737761.23		876026.72		994800.8		1090047		1161016.97		1232041.97		1354663.19		1520723.63		1707400.22		1804026.68		1938333.32		2031988.33		2050986.61		2052025.78		2052025.78		2052025.78				0.0%		0.0%		0.3%		0.7%		0.9%		1.2%		2.0%		2.4%		2.8%		3.3%		3.8%		4.9%		5.9%		11.8%		13.6%		15.4%		18.2%		22.2%		25.9%		30.1%		33.0%		36.0%		42.7%		48.5%		53.1%		56.6%		60.0%		66.0%		74.1%		83.2%		87.9%		94.5%		99.0%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%
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		3		BINAK-Total (EPC)		1097		23-Jun-21 A		23-Jun-24		10000000.07		3.00		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		5153.68		12131.71		19114.62		26101.19		36135.44		45378.29		53306.64		62390.21		69212.55		75121.36		77873.69		80037.17		82759.15		85758.99		87807.83		90001.06		92190.6		95639.43		102384.39		109772.06		118956.55		125427.2		130511.04		135201.05		140134.8		145497.91		151530.01		158976.6		170447.8		182809.41		197560.79		212933.91		230346.3		250968.64		252985.18		433175.7		506438.3		553493.54		585875.7		618603.61		662637.83		709547.82		757663.56		810302.08		863535.29		922949.38		980221.02		1041459.61		1109982.66		1185898.01		1315485.42		1463926.68		1569784.87		1658484.6		1738919.26		1819791.56		1909049.32		2000384.29		2091374.44		2186563.42		2290772.63		2385578.44		2488353.97		2604181.35		2716778.6		2827747.99		2939592.38		3056312.73		3186524.09		3300083.18		3412192.08		3520942.52		3632361.54		3744642.03		3856730.77		3972499.59		4086886.41		4204148.81		4315794.95		4430421.26		4544358.83		4657893.15		4772622.99		4889064.81		4997371.06		5118650.63		5247710.55		5378337.74		5503978.29		5645974.54		5807284.5		5945084.58		6071891.66		6206094.13		6336018.12		6451756.93		6566673.66		6684018.32		6800109.34		6916427.5		7031778.65		7150652.28		7264498.27		7377611.75		7482773.38		7584731.62		7702342.23		7819664.16		7915516.47		8010769.79		8096574.84		8181367.3		8265478.55		8359385.1		8452173.62		8532313.57		8618383.04		8729521.21		8835651.44		8950795.24		9072593.44		9221471.75		9306845.7		9346784.42		9383687.02		9432396.4		9591251.22		9623071.79		9658854.69		9693320.86		9724122.98		9751727.21		9782686.83		9813109.19		9837781.83		9855326.57		9868467.51		9878430.71		9887617.96		9894826.01		9901103.83		9906638.25		9909782.48		9911476.07		9918058.64		9925334.85		9932272.43		9955964.83		9977707.48		9987090.98		9993435.11		9998703.89		9999736.98				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		4%		5%		6%		6%		6%		7%		7%		8%		8%		9%		9%		10%		10%		11%		12%		13%		15%		16%		17%		17%		18%		19%		20%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		27%		28%		29%		31%		32%		33%		34%		35%		36%		37%		39%		40%		41%		42%		43%		44%		45%		47%		48%		49%		50%

		4		GENERAL		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		4.00		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		4706.1		9573.07		14474.49		18846.41		23154.6		27387.11		31165.57		35045.55		38824.01		42602.47		44045.78		45201.43		46255.55		47309.67		48363.79		49519.44		50595.57		51789.35		53757.17		55515.67		57418.18		59219.16		60997.08		62746.18		64596.8		66345.9		68819.26		73103.28		81403.86		90345.63		99315.18		108236.73		118814.41		132556.82		133590.53		277452.22		322590.14		345934.83		355761.59		364501.41		374833.13		382591.6		389660.52		396471.69		402229.14		411988.8		416023.01		420155.69		423692.89		426812.63		446008.23		447688.38		449230.51		450988.59		452537.82		453985.54		455433.25		456880.96		458405.83		459504.56		460889.3		461969.46		465532.48		466714.17		467794.32		468874.48		469954.64		471136.32		472216.48		473296.64		474376.8		475558.48		476638.64		477718.8		478798.95		479980.64		481060.8		482140.95		483221.11		484301.27		485482.95		486563.11		487643.27		488723.43		489905.11		491289.85		492370.01		493450.17		494631.85		495712.01		496792.17		497872.32		498952.48		500134.17		501214.32		502294.48		503374.64		504556.32		505636.48		506716.64		507769.57		508802.07		509834.58		510867.09		511899.6		512878.1		513784.6		514691.1		515597.61		516499.28		517400.15		518605.6		519443.9		520125.76		520807.63		521520.72		522358.45		523196.17		524033.89		524843.76		525545.38		526069.19		526593		527107.69		527615.55		528123.4		528631.26		529036.52		529424.68		529812.84		530180.61		530535.18		530889.76		531244.33		531597.79		531944.56		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		9%		9%		10%		10%		10%		10%		11%		11%		11%		12%		12%		12%		13%		14%		15%		17%		19%		20%		22%		25%		25%		52%		61%		65%		67%		68%		70%		72%		73%		75%		76%		77%		78%		79%		80%		80%		84%		84%		84%		85%		85%		85%		86%		86%		86%		86%		87%		87%		87%		88%		88%		88%		88%		89%		89%		89%		89%		89%		90%		90%		90%		90%		90%		91%		91%		91%		91%		91%		92%		92%		92%

		5		SUB-Surface DEVELOPMENT		1011		24-Jul-21 A		7-Jun-24		1818441.18		5.00												277.75		595.97		898.84		1696.53		5467.66		8593.16		10795.74		14001.46		16445.51		18175.52		19088.78		19687.69		20902.81		22405.48		22989.2		23581.85		24205.14		25916.99		30032.3		34875.49		41004.29		44350.26		45933.31		47427.14		49042.04		51286.59		53542.37		55155.91		56542.84		57945.71		61656.09		66043.75		70517.06		75051.64		75699.15		93715.27		110144.44		122160.22		133258.78		145864.36		166707.93		190856.7		213621.46		239928.6		265629.54		293690.61		325267.82		360881.4		403287.23		448189.08		528484.16		643373.42		711152.21		759367.78		800078.62		832947.78		863553.88		895792.21		925787.43		955411.79		991212.65		1019080.18		1051669.86		1099638.62		1144191.49		1184389.11		1222089.17		1262285.43		1310379.3		1342911.42		1368622.86		1389613.93		1413610.7		1437023.67		1460524.03		1487462.01		1512914.59		1539033.22		1554609.5		1569950.67		1584485.88		1600707.84		1619676.62		1641285.53		1652968.96		1665722.34		1678731.65		1690233.61		1699991.38		1713857.09		1727379.54		1733277.62		1736359.16		1739548.82		1746579.92		1750342.16		1753926.98		1759357.89		1762998.53		1767365.13		1772102.37		1776599.3		1779655.49		1782809.9		1786427.22		1789902.84		1790915.64		1791766.93		1792682.77		1793582.18		1794393.6		1795011.58		1795834.78		1796383.81		1797574.11		1797685.4		1797726.26		1797768.28		1797822.64		1798007.88		1798334.28		1798534.39		1798725.31		1798766.83		1798770.4		1798942.62		1799009.06		1799074.97		1799138.43		1799179.9		1799291.02		1799636.48		1803875.63		1808568.11		1811140.55		1812927.43		1816150.7		1817650.1		1817668.84		1817875.01		1817880.84		1817886.67		1818167.39		1818198.49		1818228.2		1818254.44		1818280.68		1818400.63		1818435.61		1818470.6		1818470.6		1818470.6		1818470.6				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		9%		10%		12%		13%		15%		16%		18%		20%		22%		25%		29%		35%		39%		42%		44%		46%		47%		49%		51%		53%		55%		56%		58%		60%		63%		65%		67%		69%		72%		74%		75%		76%		78%		79%		80%		82%		83%		85%		85%		86%		87%		88%		89%		90%		91%

		6		Package 01-New Well # W018S		649		24-Jul-21 A		21-Apr-23		88589.59		6.00												2.11		26.62		48.57		552.77		3941.47		6700.54		8532.1		11150.24		13001.4		14166.65		14515.14		14549.31		15197.34		16150.39		16184.1		16219.22		16262.01		16301.59		16552.72		17853.56		22148.48		23709.87		24052.17		24300.83		24636.13		24685.35		24723.54		24769.69		24815.72		24864.99		24918.23		25015.52		25112.25		25218.34		25232.4		27570.82		28833.82		29424.24		30029.52		31054.05		32833.62		34451.36		36653.79		38000.74		39340.34		40874.74		42682.59		44481.1		46603.41		48708.38		51373.51		54608.65		59824.38		62243.68		63062.75		63969.55		64938.93		65938.12		66884.66		67434.61		67976.1		68618.73		69233.22		69995.53		71501.39		73382.56		74889.77		76570.25		78246.99		78629.11		79552.42		80634.86		81794.79		82741.08		83423.46		83983.93		84801.41		85785.9		86494.54		86797.81		87091.19		87312.7		87647.17		88100.92		88353.21		88500.75		88550.29		88568.31		88580.54		88584.83		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		4%		8%		10%		13%		15%		16%		16%		16%		17%		18%		18%		18%		18%		18%		19%		20%		25%		27%		27%		27%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		31%		33%		33%		34%		35%		37%		39%		41%		43%		44%		46%		48%		50%		53%		55%		58%		62%		68%		70%		71%		72%		73%		74%		75%		76%		77%		77%		78%		79%		81%		83%		85%		86%		88%		89%		90%		91%		92%		93%		94%		95%		96%		97%		98%		98%		98%		99%		99%		99%		100%

		7		Package 02-New Well # W028 (Bangestan)		449		24-Jul-21 A		22-May-23		128827.10		7.00												0.92		22.32		41.55		61.49		92.67		145.55		224.26		446.38		846.17		1244.41		1642.64		2041.53		2442.33		2842.47		3242.85		3644.64		4050.22		5231.83		8353.24		11106.37		12137.74		13111.94		13537.43		13967.56		14411.15		15792.23		17196.4		17901.77		18347.05		18794.55		19241.23		19688.92		20173.97		20667.14		20737.65		29316.16		32304.42		34348.45		36910.71		39438.52		42429.89		45890.33		49202.6		52708		55876.89		59118.93		62943.69		65947.75		68772.15		71788.55		75341.06		79372.96		85156.26		90794.52		92535.96		95959.08		100997.27		103758.64		105232.88		106317.17		107228.29		108062.6		108848.13		109805.02		111437.25		113486.13		115204.25		116977.49		117964.49		118444.08		118774.28		119103.36		119434.81		119788.56		120160.34		120510.33		120969.78		121768.62		122708.39		124359.14		125387.47		126505.44		127071.44		127748.93		128184.06		128319.5		128338.72		128573.97		128599.5		128625.02		128646.56		128668.09		128719.37		128791.15		128819.87		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		6%		9%		9%		10%		11%		11%		11%		12%		13%		14%		14%		15%		15%		15%		16%		16%		16%		23%		25%		27%		29%		31%		33%		36%		38%		41%		43%		46%		49%		51%		53%		56%		58%		62%		66%		70%		72%		74%		78%		81%		82%		83%		83%		84%		84%		85%		86%		88%		89%		91%		92%		92%		92%		92%		93%		93%		93%		94%		94%		95%		95%		97%		97%		98%		99%		99%		99%

		8		Package 03-New Well # W046S (Bangestan)		514.25		24-Jul-21 A		16-Aug-23		592707.13		8.00												13.41		54.57		92.89		132.55		188.63		234.02		278.64		323.91		342.75		358.05		373.35		388.65		404.02		416.08		428.35		442.67		458.63		474.97		492.53		511.49		535.5		564.42		595.42		623.26		656.67		684.3		713.47		744.07		773.53		804.05		3006.47		5938.61		8873.89		11814.52		12234.83		17278.66		27293.89		32862.89		38456.75		44367.5		54959.61		69343.32		81392.12		95524.09		108039.74		120226.62		131215.96		142501.53		155040.75		170017.18		212672.06		290837.76		321556.19		332566.46		343278.34		350010.16		356497.36		365131.35		373633.99		382149.24		390847.29		400037.26		413936.98		437448.96		454700.14		468599.33		482462.9		495130.06		504274.01		511171.16		517379.79		522924.8		529687.5		536655.23		539837.94		541762.17		543670.76		546725.81		549736.66		552715.4		554985.22		556560.74		558139.32		559927.06		560655.62		564719.14		570685.13		572511.76		573540.03		576831.7		583127.71		583134.04		583140.38		583159.39		583159.39		583159.39		583169.56		583891.4		585054.69		585616.72		587133.83		588955.16		590607.03		591847.73		592247.72		592523.22		592645.31		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		5%		6%		6%		7%		9%		12%		14%		16%		18%		20%		22%		24%		26%		29%		36%		49%		54%		56%		58%		59%		60%		62%		63%		64%		66%		67%		70%		74%		77%		79%		81%		84%		85%		86%		87%		88%		89%		91%		91%		91%		92%		92%		93%		93%		94%		94%		94%		94%		95%

		9		Package 04-New Well # W035 (Bangestan)		616.75		24-Jul-21 A		26-Nov-23		156733.57		9.00												1.07		22.61		42.03		62.19		93.61		114.72		137.6		231.2		323.24		413.73		504.21		594.7		685.19		773.72		862.44		952.53		1046.39		1450.41		2087.3		2725.43		3367.35		4009.79		4653.52		5295.9		5941.45		6582.08		7221.2		7867.56		8512.43		9156.55		9802.84		10449.86		11097.29		11746.72		11839.55		12448.96		13600.13		16371.19		17660.66		19019.02		20211.04		21403.56		22763.28		24395.4		25901.7		27573.97		29561.97		31497		33733.51		35637.92		37541.54		39445.15		41352.91		43461.15		45815.54		47958.26		50257.17		53248.03		56320.06		60935.36		70872.63		75457.84		76798.3		82726.07		91214.1		100354.88		107222.09		115308.1		123756.64		127257.26		128693.4		129542.66		130282.56		131046.73		132301.97		133526.76		135033.8		137413.07		139562.16		141167.25		142204.44		143314.25		144625.19		146031.92		146768.6		147542.62		148313.46		149004.85		149680.62		150307.89		151037.62		151356.61		151569.95		151719.13		152022.32		152025.22		152028.12		152031.02		152033.91		152036.81		152039.71		152042.61		152045.51		152333.5		153001.6		154552.37		154916.22		155228.57		155576.41		155756.72		155849.79		156085.13		156151.72		156157.57		156436.06		156467.21		156497.49		156523.77		156550.06		156642.99		156699.31		156734.35		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		5%		5%		6%		6%		7%		7%		7%		8%		8%		9%		10%		11%		12%		13%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		20%		22%		23%		24%		25%		26%		28%		29%		31%		32%		34%		36%		39%		45%		48%		49%		53%		58%		64%		68%		74%		79%		81%		82%		83%		83%		84%		84%		85%		86%		88%		89%		90%		91%		91%		92%		93%		94%

		10		Package 05-New Well # W008N		692.75		24-Jul-21 A		10-Feb-24		69431.13		10.00												1.05		22.91		41.62		61.74		92.45		113.5		136.33		159.44		169.25		177.46		185.67		193.88		202.09		208.35		214.79		222.61		234.25		246.54		275.9		347.77		422.69		497.04		572.67		646.97		724.05		796.6		867.2		943.55		1017.39		1090.44		1165.63		1241.76		1318.34		1396.72		1407.97		1588.86		1757.65		1929.19		2102.67		2391.04		3010.69		3213.98		3485.4		3848.13		4173.29		4553.1		5119.12		5630.75		6246.23		6734.8		7222.92		7715.68		8207.94		8707.3		9228.64		9726.17		10225.77		10732.22		11240.63		11771.89		12346.95		13453.5		14629.71		15897.48		17378.3		18882.93		20422.49		21917.62		23062.4		24197.45		25653.26		27253.82		32281.89		36409.61		38835.34		41403.26		44235.51		47700.01		50293.09		52019.04		54662.79		56126.71		56631.84		58095.47		59614.31		59959.3		60337.06		60797.34		61256.94		61598.8		61878.09		61991.72		62077.85		62490.32		62915.11		63341.26		63771.88		64201.97		64519.74		64749.62		65022.86		65230.97		65263.69		65636.88		65974.69		66246.18		66278.9		66323.94		66399.77		66588.96		66798.16		66927.22		67271.87		67566.58		68299.7		68324.86		68326.44		68328.03		68329.61		68420.13		68688.41		68851.68		69032.04		69072.02		69075.6		69246.13		69265.2		69283.74		69299.84		69315.93		69388.93		69410.39		69431.85		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		7%		8%		9%		10%		10%		11%		12%		13%		13%		14%		15%		15%		16%		17%		18%		19%		21%		23%		25%		27%		29%		32%		33%		35%		37%		39%		46%		52%		56%		60%		64%		69%		72%		75%		79%		81%		82%		84%		86%

		11		Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)		811		24-Jul-21 A		7-Jun-24		236214.84		11.00												8.09		69.53		129.78		192.47		271.21		338.49		404.13		470.01		490.61		504.35		518.1		531.67		545.25		557.26		573		590.65		609.26		628.6		649.12		671.16		694.18		717.69		742.56		772.92		800.15		828.72		854.01		881.52		911.85		943.62		980.7		1021.81		1081.99		1156.87		1167.84		1642.96		2150.45		2678.51		3206.27		4049.41		6095.93		6883.11		7739.13		8870.28		10053.99		11630.4		13651.98		15561.93		18251.02		20371.87		22458.53		24529.65		27276.51		31854.61		36261.13		40601.44		44838.07		48726.74		52639.83		56400.45		60153.4		63388.93		67035.2		71225.77		76431.65		82201.96		89218.34		97674.27		111525.23		119732.2		123019.43		125935.63		128945.33		131808.22		135352.64		139368.09		143800.52		147986.35		151379.03		156957.25		162629.31		167316.89		171740.5		175565.02		178151.32		181643.66		185102.56		187915.02		189414.29		190832.93		192704.16		193620.98		194330.64		195083.47		195731.07		196427.92		197540.25		198791.03		200567.72		203485.3		206147.94		208164.18		209165.51		210218.37		212378.88		213565.36		213937.42		214309.47		214755.95		215270.48		215710.72		215943.78		216335.22		216582.22		216760.93		216815.9		216824.9		216839.04		216865.54		216867.34		216869.13		216870.92		216872.72		216874.26		216874.26		216875.95		216923.31		216970.68		217018.04		217043.42		217081.53		217405.54		221623.23		226313.41		228885.85		230672.74		233896		235395.4		235414.14		235620.31		235626.14		235631.97		235912.69		235943.79		235973.5		235999.74		236025.98		236145.93		236180.92		236215.9		236215.9		236215.9		236215.9				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		8%		9%		10%		10%		12%		13%		15%		17%		19%		21%		22%		24%		25%		27%		28%		30%		32%		35%		38%		41%		47%		51%		52%		53%		55%		56%		57%		59%		61%		63%		64%		66%		69%		71%		73%		74%		75%

		12		Package 07-Workover # 14		497		24-Jul-21 A		29-Jul-23		140256.51		12.00												62.76		94.32		125.56		158.28		196.84		236.51		270.59		304.97		317.92		327.61		337.29		346.86		356.5		364.15		370.75		377.77		387.49		398.17		408.78		419.35		430.02		441.32		452.33		463.39		477.61		489.84		503.18		524.51		554.81		587.49		654.32		696.71		745.54		799.36		807.09		1022.52		1120.14		1220.28		1324.27		1453.08		1576.35		1673.35		2093.7		3341.4		5720.02		8884.58		12647.12		19357.89		30120.44		40195.96		54387		65908.14		73571.89		83084.5		89409.65		92333.71		94022.46		95842.19		96989.14		97739.71		98317.17		98858.9		100530.51		101678.41		102260.62		102647.85		102711.67		104490.31		111996.34		116072.69		117079.45		118175.01		119950.49		121234.02		123605.85		130369.62		134596.77		134788.42		135232.07		135451.7		135627.24		135794.14		135961.04		136127.95		136294.85		136461.75		136879		137730.58		138384.55		138388.73		138392.9		139232.48		139673.12		139688.44		139764.46		139838.71		139842.83		140038.87		140060.87		140082.38		140100.94		140119.5		140203.47		140228.22		140252.97		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		4%		6%		9%		14%		21%		29%		39%		47%		52%		59%		64%		66%		67%		68%		69%		70%		70%		70%		72%		72%		73%		73%		73%		74%		80%		83%		83%		84%		86%		86%		88%		93%		96%		96%		96%		97%		97%		97%		97%		97%		97%

		13		Package 08-Workover # 12		477.75		24-Jul-21 A		10-Jul-23		113892.31		13.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.34		385.93		395.47		404.95		414.38		423.91		434.08		443.95		453.86		466.92		478		490.18		510.35		539.49		571.02		632.12		666.95		708.23		754.51		761.15		985.08		1079.36		1175.51		1272.57		1642.98		2969.84		5228.97		7375.61		10048.51		12567.56		15148.86		19395.73		24159.11		28539.65		34029.92		40274.79		46505.87		53048.67		58360.62		64000.98		68205.09		70343.39		71929.36		72795.11		73291.1		73587.74		73876.44		74206.46		74699.17		75804.05		76843.14		77952.61		78759.17		79479.51		80198.89		80938.56		81676.34		82767.11		85128.06		91442.5		97984.78		103612.57		107421.29		107753.21		108003.72		108149.87		108296.01		108460.05		108841.81		111133.48		112582.65		112586.12		112589.6		112593.08		113217.63		113412.6		113417.81		113539.58		113543.05		113704.38		113722.91		113741.44		113757.38		113773.01		113795.53		113863.27		113884.11		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		3%		5%		6%		9%		11%		13%		17%		21%		25%		30%		35%		41%		47%		51%		56%		60%		62%		63%		64%		64%		65%		65%		65%		66%		67%		67%		68%		69%		70%		70%		71%		72%		73%		75%		80%		86%		91%		94%		95%		95%		95%		95%		95%		96%		98%

		14		Package 09-Workover # 15		524		24-Jul-21 A		25-Aug-23		170781.36		14.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.08		385.03		393.95		402.8		411.6		420.51		430.05		439.3		448.58		461.01		471.47		483.01		502.56		531.08		561.98		622.45		656.66		697.31		742.96		749.52		888.15		937.68		988.31		1038.95		1089.65		1182.85		1295.17		1401.04		1632.15		2314.01		3902.07		5980.65		9162.88		12376.71		15944.29		20322.53		25971.75		31237.88		36880.23		43407.69		49362.74		54530.48		60902.26		68710.42		76317.9		83707.72		88841.35		95611.4		102650.52		106787.74		108046.07		109435.36		110181.07		111236.03		114389.5		117079.63		120110.86		121845.68		122666.28		123327.61		123797.03		124234.01		124670.99		125107.97		125667.42		126351.87		131158.45		139891.81		150297.67		152577.36		154415.78		156249.09		157383.87		158099.4		159690.35		160693.33		162253.71		162829.98		163168.89		167553.17		169510.9		169858.02		170087.19		170265.69		170270.74		170275.78		170518.83		170545.75		170571.48		170594.19		170616.91		170720.77		170751.06		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		4%		5%		7%		9%		12%		15%		18%		22%		25%		29%		32%		36%		40%		45%		49%		52%		56%		60%		63%		63%		64%		65%		65%		67%		69%		70%		71%		72%		72%		72%		73%		73%		73%		74%		74%		77%		82%		88%		89%

		15		Package 10-Workover # 05		552.5		24-Jul-21 A		23-Sep-23		121007.65		15.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.34		385.93		395.47		404.95		414.38		423.91		434.08		443.95		453.86		466.92		478		490.18		510.35		539.49		571.02		632.12		666.95		708.23		754.51		761.15		973.09		1066.89		1161.65		1256.4		1359.12		1438.1		1473.55		1514.78		1559.91		1642.01		1777.33		2069.01		2581.46		3603.36		4760.2		6890.22		8477.82		9919.56		11414.7		13077.95		14821.59		16902.99		19583.31		21340.7		23054.36		26175.36		28484.64		30839.97		33511.69		36676.25		39944.27		42569.67		45277.07		48837.67		52819.08		60452.64		64256.56		66620.55		69545.86		72236.37		74756.05		77959.47		84772.77		86342.37		86811.94		87396.47		88322.53		89508.25		90548.8		91236.14		91577.19		91690.23		95158.31		99842.42		105779.21		108896.49		111012.1		111888.21		113314.9		114320.07		114895.64		116554.67		119138.83		119302.69		119907.84		120097.83		120263.73		120512.02		120661.23		120664.65		120829.79		120848.03		120865.46		120880.85		120896.24		120965.13		120985.65		121006.18		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		4%		6%		7%		8%		9%		11%		12%		14%		16%		18%		19%		22%		24%		25%		28%		30%		33%		35%		37%		40%		44%		50%		53%		55%		57%		60%		62%		64%		70%		71%		72%		72%		73%		74%		75%		75%

		16		SURFACE DEVELOPMENT		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		7649126.06		16.00												169.84		1962.66		3741.28		5558.25		7513.18		9398.02		11345.33		13343.2		13943.03		14343.37		14739.13		15148.05		15600.8		16043.85		16454.84		16899.77		17389.9		17933.08		18594.92		19380.9		20534.08		21857.78		23580.65		25027.73		26495.95		27865.43		29168.37		30717.41		32501.1		34518.07		36589.52		38653.43		41014.83		43360.18		43695.5		62008.21		73703.73		85398.49		96855.33		108237.84		121096.77		136099.53		154381.59		173901.79		195676.61		217269.97		238930.2		260422.52		283002.55		310896.31		340993.03		372864.88		409402.15		448128.23		486302.81		532858.24		590062.19		647711.12		707181.18		771647.07		838670.69		904528.8		971151.63		1037828.56		1104792.79		1174484.4		1247548.58		1322890.97		1403928.31		1483875.12		1569192.42		1655770.11		1742112.21		1829899.57		1917407.79		2005056.93		2092911.02		2182974.63		2277964.34		2376169.33		2474390		2570622.2		2665303.11		2759055.85		2854496.99		2961638.44		3076608.88		3194653.96		3309355.05		3436405.44		3583112.8		3713934.64		3836580.02		3966411.14		4088223.87		4199120.29		4309372.04		4420104.11		4531474.32		4642345.72		4751906.71		4865250.9		4975008.19		5083934.76		5184446.57		5281950.67		5397641.98		5513206.13		5607236.09		5700688.32		5784781.09		5867750.12		5950199.88		6042875.53		6133791.88		6213107.44		6298298.34		6408556.76		6513794.91		6627943.6		6748713.78		6896868.17		6981527.39		7020909.9		7057301.07		7105330.38		7263610.9		7294960.3		7330291.58		7364328.12		7394651.35		7421555.55		7447921.45		7473296.75		7495043.49		7510454.57		7520176.48		7528640.29		7537808.79		7544810.67		7551082.66		7556611.25		7559474.76		7561137.25		7567690.11		7574940.08		7581851.42		7605423.87		7627131.54		7636480.05		7642824.18		7648092.96		7649126.05				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		8%		9%		10%		11%		12%		13%		14%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		27%		29%		30%		31%		32%		34%		35%		36%		37%

		17		Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"		805		24-Jul-21 A		1-Jun-24		1535354.69		17.00												88.2		405.62		732.33		1076.27		1517.37		1879.67		2264.77		2652.4		2800.86		2910.29		3019.72		3127.73		3235.5		3319.48		3386.19		3452.35		3533.66		3633.5		3732.8		3838.81		3999.3		4177.88		4462.4		4642.2		4829.26		5008.71		5196.88		5433.54		5716.89		6031.8		6395.07		6734.7		7068.96		7403.75		7451.67		9724.16		10755.7		11787.24		12818.77		13938.63		17048.31		22220.67		27409.87		32620.93		37682.95		42669.22		47794.42		53300.56		58864.13		64131.29		69357.34		74589.75		79788.38		84990.26		90255.93		102561.69		124311.73		145870.93		168017.08		190026.14		212021.85		234020		256302.3		278399.06		300454.36		323588.11		348504.73		373378.68		398484.12		423751.89		450362.77		477084.45		503212.97		529419.78		555626.14		581837.39		608192.57		635527.38		663868.11		692537.44		721178.25		747243.34		771630.39		796051.28		820466.52		849625.47		885144.72		921401.88		949525.61		975714.22		1007480.44		1019303.44		1031109.89		1042940.95		1055567.09		1068672.48		1081885.36		1094825.88		1107952.51		1121212.5		1134235.6		1148732.32		1162018.96		1174441.93		1186451.99		1196622.17		1218215.86		1241339.26		1256852.82		1274705.47		1291799.18		1308920.58		1325905.07		1355173.69		1378484.76		1391249.01		1402836.66		1412905.92		1423148.82		1436431.53		1449820.65		1462958.96		1473723.29		1480206.85		1486568.69		1492200.24		1497831.79		1503462.84		1508941		1514091.9		1516835.71		1518034.62		1518695.22		1519391.91		1520181.46		1521014.87		1521282.74		1522341.97		1524105.9		1526486.07		1528600.15		1530454.83		1531045.48		1531636.14		1532016.26		1532770.67		1533337.09		1534442.38		1535266.96		1535354.68		1535354.68		1535354.68		1535354.68				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		10%		11%		12%		14%		15%		17%		18%		20%		21%		23%		24%		26%		28%		29%		31%		33%		34%		36%		38%		40%		41%		43%		45%		47%		49%		50%		52%		53%

		18		Package 12- EPC # Compressor Station		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		6113771.37		18.00												81.64		1557.05		3008.96		4481.98		5995.81		7518.35		9080.56		10690.8		11142.17		11433.08		11719.4		12020.32		12365.3		12724.36		13068.65		13447.42		13856.24		14299.59		14862.12		15542.09		16534.77		17679.9		19118.25		20385.53		21666.7		22856.72		23971.5		25283.87		26784.21		28486.27		30194.45		31918.73		33945.87		35956.43		36243.83		52284.05		62948.03		73611.25		84036.56		94299.21		104048.45		113878.86		126971.72		141280.86		157993.66		174600.75		191135.78		207121.96		224138.42		246765.02		271635.69		298275.13		329613.77		363137.98		396046.89		430296.56		465750.46		501840.19		539164.1		581620.93		626648.84		670508.8		714849.33		759429.5		804338.44		850896.28		899043.85		949512.3		1005444.18		1060123.23		1118829.65		1178685.66		1238899.24		1300479.79		1361781.65		1423219.55		1484718.45		1547447.25		1614096.23		1683631.88		1753211.74		1823378.85		1893672.72		1963004.57		2034030.47		2112012.97		2191464.16		2273252.09		2359829.44		2460691.22		2575632.35		2694631.19		2805470.13		2923470.19		3032656.79		3130447.81		3227486.68		3325278.23		3423521.82		3521133.22		3617671.11		3716518.58		3812989.24		3909492.83		3997994.58		4085328.51		4179426.13		4271866.86		4350383.27		4425982.85		4492981.91		4558829.54		4624294.8		4687701.84		4755307.12		4821858.44		4895461.68		4995650.85		5090646.09		5191512.07		5298893.13		5433909.21		5507804.11		5540703.05		5570732.38		5613130.14		5765779.11		5791497.46		5821350.58		5850236.22		5877815.64		5903520.93		5929226.23		5953904.85		5974862.03		5989439.7		5998893.74		6006298.31		6013702.89		6018324.6		6022482.5		6026156.42		6028429.28		6029501.11		6035673.84		6042169.41		6048514.33		6070981.49		6091864.58		6101125.37		6107469.5		6112738.28		6113771.37				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		8%		9%		10%		10%		11%		12%		12%		13%		14%		15%		16%		16%		17%		18%		19%		20%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		28%		29%		30%		31%		32%		33%

		EPCC														1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90

				Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		19-Jun-21		26-Jun-21		03-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		07-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		04-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		02-Oct-21		09-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		06-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		04-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		01-Jan-22		08-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		05-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		05-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		02-Apr-22		09-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		07-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		04-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		02-Jul-22		09-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		06-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		03-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		01-Oct-22		08-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		05-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		03-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		07-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		04-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		04-Mar-23		11-Mar-23		18-Mar-23		25-Mar-23		01-Apr-23		08-Apr-23		15-Apr-23		22-Apr-23		29-Apr-23		06-May-23		13-May-23		20-May-23		27-May-23		03-Jun-23		10-Jun-23		17-Jun-23		24-Jun-23		01-Jul-23		08-Jul-23		15-Jul-23		22-Jul-23		29-Jul-23		05-Aug-23		12-Aug-23		19-Aug-23		26-Aug-23		02-Sep-23		09-Sep-23		16-Sep-23		23-Sep-23		30-Sep-23		07-Oct-23		14-Oct-23		21-Oct-23		28-Oct-23		04-Nov-23		11-Nov-23		18-Nov-23		25-Nov-23		02-Dec-23		09-Dec-23		16-Dec-23		23-Dec-23		30-Dec-23		06-Jan-24		13-Jan-24		20-Jan-24		27-Jan-24		03-Feb-24		10-Feb-24		17-Feb-24		24-Feb-24		02-Mar-24		09-Mar-24		16-Mar-24		23-Mar-24		30-Mar-24		06-Apr-24		13-Apr-24		20-Apr-24		27-Apr-24		04-May-24		11-May-24		18-May-24		25-May-24		01-Jun-24		08-Jun-24		15-Jun-24		22-Jun-24				19-Jun-21		26-Jun-21		03-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		07-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		04-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		02-Oct-21		09-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		06-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		04-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		01-Jan-22		08-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		05-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		05-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		02-Apr-22		09-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		07-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		04-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		02-Jul-22		09-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		06-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		03-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		01-Oct-22		08-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		05-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		03-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		07-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		04-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		04-Mar-23

		22		General		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		22		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		4706.1		9573.07		14474.49		18846.41		23154.6		27387.11		31165.57		35045.55		38824.01		42602.47		44045.78		45201.43		46255.55		47309.67		48363.79		49519.44		50595.57		51789.35		53757.17		55515.67		57418.18		59219.16		60997.08		62746.18		64596.8		66345.9		68819.26		73103.28		81403.86		90345.63		99315.18		108236.73		118814.41		132556.82		133590.53		277452.22		322590.14		345934.83		355761.59		364501.41		374833.13		382591.6		389660.52		396471.69		402229.14		411988.8		416023.01		420155.69		423692.89		426812.63		446008.23		447688.38		449230.51		450988.59		452537.82		453985.54		455433.25		456880.96		458405.83		459504.56		460889.3		461969.46		465532.48		466714.17		467794.32		468874.48		469954.64		471136.32		472216.48		473296.64		474376.8		475558.48		476638.64		477718.8		478798.95		479980.64		481060.8		482140.95		483221.11		484301.27		485482.95		486563.11		487643.27		488723.43		489905.11		491289.85		492370.01		493450.17		494631.85		495712.01		496792.17		497872.32		498952.48		500134.17		501214.32		502294.48		503374.64		504556.32		505636.48		506716.64		507769.57		508802.07		509834.58		510867.09		511899.6		512878.1		513784.6		514691.1		515597.61		516499.28		517400.15		518605.6		519443.9		520125.76		520807.63		521520.72		522358.45		523196.17		524033.89		524843.76		525545.38		526069.19		526593		527107.69		527615.55		528123.4		528631.26		529036.52		529424.68		529812.84		530180.61		530535.18		530889.76		531244.33		531597.79		531944.56		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		9%		9%		10%		10%		10%		10%		11%		11%		11%		12%		12%		12%		13%		14%		15%		17%		19%		20%		22%		25%		25%		52%		61%		65%		67%		68%		70%		72%		73%		75%		76%		77%		78%		79%		80%		80%		84%		84%		84%		85%		85%		85%		86%		86%		86%		86%		87%		87%		87%		88%		88%		88%		88%		89%		89%		89%		89%		89%		90%		90%		90%		90%		90%		91%		91%		91%		91%		91%		92%		92%		92%
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						Plan Rev00 -Cumulative		0.20%		0.78%		1.80%		3.84%		7.14%		12.17%		18.53%		25.55%		33.00%		39.97%		47.22%		54.70%		62.39%		69.37%		74.65%		78.74%		82.17%		87.07%		93.25%		96.48%		98.10%		98.51%		99.35%		100.00%
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		WBS		Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24				1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24

		3		BINAK-Total (EPC)		1097		23-Jun-21 A		23-Jun-24		10000000.1		3.00		55.03		6139.74		41438.74		74282.73		86343.71		99303.42		130511.04		154676.5		204159.77		252985.18		623644.81		841026		1099961.2		1596132.58		1973927		2385578.44		2875670.68		3380290.76		3872549.98		4381591.5		4839755.63		5378337.74		5981706.51		6533534.53		7031778.65		7527436.13		7996939.52		8374976.84		8789071.6		9298866.64		9600607.81		9743744.88		9852699.74		9896699.88		9914893.6		9977707.48		9999736.98				0.0%		0.1%		0.4%		0.7%		0.9%		1.0%		1.3%		1.5%		2.0%		2.5%		6.2%		8.4%		11.0%		16.0%		19.7%		23.9%		28.8%		33.8%		38.7%		43.8%		48.4%		53.8%		59.8%		65.3%		70.3%		75.3%		80.0%		83.8%		87.9%		93.0%		96.0%		97.4%		98.5%		99.0%		99.2%		99.8%		100.0%

		4		GENERAL		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		4.00		55.0300		5401.38		25616.42		42062.69		47610.84		52774.59		60997.08		70655.27		103152.63		133590.53		365642.61		399917.69		423247.21		449644.15		456467.33		461969.46		469337.41		474068.18		478953.26		483838.34		488260.5		493450.17		498180.94		503066.02		507769.57		512342.1		516370.58		520223.17		523674.86		526518.17		528759.26		530433.88		531895.02		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0.0%		1.0%		4.8%		7.9%		8.9%		9.9%		11.5%		13.3%		19.4%		25.1%		68.7%		75.2%		79.5%		84.5%		85.8%		86.8%		88.2%		89.1%		90.0%		90.9%		91.8%		92.7%		93.6%		94.5%		95.4%		96.3%		97.0%		97.8%		98.4%		98.9%		99.4%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		5		SUB-Surface DEVELOPMENT		1011		24-Jul-21 A		7-Jun-24		1818441.18		5.00				317.76		7235.33		17932.8		22571.14		28222.68		45933.31		54293.02		63535.22		75699.15		148161.78		254728.52		397627.59		725751.89		886582.1		1019080.18		1200702.45		1361872.17		1463720.71		1563871.39		1632365.76		1690233.61		1734307.61		1752605.7		1772102.37		1788028.16		1793451.82		1796516.66		1797809.93		1798676		1799028.05		1799434.63		1812557.99		1817876.67		1818216.26		1818435.61		1818470.6				0.0%		0.0%		0.4%		1.0%		1.2%		1.6%		2.5%		3.0%		3.5%		4.2%		8.1%		14.0%		21.9%		39.9%		48.8%		56.0%		66.0%		74.9%		80.5%		86.0%		89.8%		92.9%		95.4%		96.4%		97.5%		98.3%		98.6%		98.8%		98.9%		98.9%		98.9%		99.0%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		6		Package 01-New Well # W018S		649		24-Jul-21 A		21-Apr-23		88589.59		6.00				4.95		5498		14004.6		16159.84		16408.89		24052.17		24740.17		24960.12		25232.4		31246.89		38773.76		46337.42		60918.29		65640.54		68618.73		74249.91		79372.04		83506.67		86684.62		87929.74		88568.31		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08				0.0%		0.0%		6.2%		15.8%		18.2%		18.5%		27.1%		27.9%		28.2%		28.5%		35.3%		43.8%		52.3%		68.8%		74.1%		77.5%		83.8%		89.6%		94.3%		97.8%		99.3%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		7		Package 02-New Well # W028 (Bangestan)		449		24-Jul-21 A		22-May-23		128827.10		7.00				3.37		112.56		1187.51		2956.68		7015.36		13537.43		17579.27		19433.22		20737.65		39796.62		54706.37		68397.98		87404.85		103193.79		108062.6		114416.22		118680.3		120212.85		123993.42		127486.47		128573.97		128674.25		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12				0.0%		0.0%		0.1%		0.9%		2.3%		5.4%		10.5%		13.6%		15.1%		16.1%		30.9%		42.5%		53.1%		67.8%		80.1%		83.9%		88.8%		92.1%		93.3%		96.2%		99.0%		99.8%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		8		Package 03-New Well # W046S (Bangestan)		514.25		24-Jul-21 A		16-Aug-23		592707.13		8.00				18.43		216.13		355.86		419.32		484.94		595.42		723.9		4262.96		12234.83		45309.12		102816.06		153315.79		325524.91		362708.34		400037.26		474518.32		515641.74		540218.84		551601.93		559244.75		572511.76		583135.85		583163.75		587133.83		592441.66		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43				0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.7%		2.1%		7.6%		17.3%		25.9%		54.9%		61.2%		67.5%		80.1%		87.0%		91.1%		93.1%		94.4%		96.6%		98.4%		98.4%		99.1%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		9		Package 04-New Well # W035 (Bangestan)		616.75		24-Jul-21 A		26-Nov-23		156733.57		9.00				3.54		105.65		400.8		798.89		1814.23		4653.52		7495.43		10080.33		11839.55		19189.22		25270.34		33460.78		41952.62		52228.54		75457.84		103739.26		128356.02		132479.82		140515.65		145512.65		149004.85		151443.4		152027.29		152039.71		153459.65		155741.23		156158.4		156538.79		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11				0.0%		0.0%		0.1%		0.3%		0.5%		1.2%		3.0%		4.8%		6.4%		7.6%		12.2%		16.1%		21.3%		26.8%		33.3%		48.1%		66.2%		81.9%		84.5%		89.6%		92.8%		95.1%		96.6%		97.0%		97.0%		97.9%		99.4%		99.6%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		10		Package 05-New Well # W008N		692.75		24-Jul-21 A		10-Feb-24		69431.13		10.00				3.52		104.45		176.29		210.01		253.89		572.67		897.69		1198.4		1407.97		2526.04		4041.74		6175.62		8350.63		10585.58		13453.5		19552.2		25210.7		39221.98		51204.23		57404.39		60797.34		62016.33		63647.14		65022.86		66108.1		66549.78		67668.98		68328.93		68982.99		69270.65		69404.26		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15				0.0%		0.0%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.8%		1.3%		1.7%		2.0%		3.6%		5.8%		8.9%		12.0%		15.2%		19.4%		28.2%		36.3%		56.5%		73.7%		82.7%		87.6%		89.3%		91.7%		93.6%		95.2%		95.8%		97.5%		98.4%		99.4%		99.8%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		11		Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)		811		24-Jul-21 A		7-Jun-24		236214.84		11.00				16.25		310.63		502.39		561.35		640.28		742.56		865.43		998.32		1167.84		4423.28		9530.9		17936.97		28302.4		47591.52		63388.93		84588.38		122178.26		135935.06		154634.05		173933.34		187915.02		193817.7		197207.86		206147.94		213102.02		215196.97		216611.84		216864.77		216872.46		216936.84		217209.82		230303.3		235621.98		235961.56		236180.92		236215.9				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		1.9%		4.0%		7.6%		12.0%		20.1%		26.8%		35.8%		51.7%		57.5%		65.5%		73.6%		79.6%		82.1%		83.5%		87.3%		90.2%		91.1%		91.7%		91.8%		91.8%		91.8%		92.0%		97.5%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%

		12		Package 07-Workover # 14		497		24-Jul-21 A		29-Jul-23		140256.51		12.00				66.9		221.91		326.22		366.11		404.25		452.33		509.77		672.03		807.09		1471.76		4575.79		28758.64		75643.88		95379.31		98858.9		102679.97		116746.96		123951.84		135383.15		136056.42		137730.58		139406.38		139841.66		140100.94		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5				0.0%		0.0%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.0%		3.3%		20.5%		53.9%		68.0%		70.5%		73.2%		83.2%		88.4%		96.5%		97.0%		98.2%		99.4%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		13		Package 08-Workover # 12		477.75		24-Jul-21 A		10-Jul-23		113892.31		13.00				66.93		222		326.37		366.31		400.9		443.95		496.27		646.59		761.15		1724.51		11475.46		27868.04		54557.07		71434.81		73876.44		77339.33		80726.26		92254.47		107855.36		108662.86		112589.6		113492.81		113736.14		113863.27		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3				0.0%		0.1%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.4%		0.6%		0.7%		1.5%		10.1%		24.5%		47.9%		62.7%		64.9%		67.9%		70.9%		81.0%		94.7%		95.4%		98.9%		99.6%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		14		Package 09-Workover # 15		524		24-Jul-21 A		25-Aug-23		170781.36		14.00				66.93		222		326.37		366.31		399.03		439.3		488.84		636.66		749.52		1097.21		1937.84		11939.95		32751.87		58811.39		88841.35		108551.35		116275.42		123398.15		125388.29		145989.29		157383.87		162410.73		169744.34		170275.78		170603.93		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.6%		1.1%		7.0%		19.2%		34.4%		52.0%		63.6%		68.1%		72.3%		73.4%		85.5%		92.2%		95.1%		99.4%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		15		Package 10-Workover # 05		552.5		24-Jul-21 A		23-Sep-23		121007.65		15.00				66.93		222		326.37		366.31		400.9		443.95		496.27		646.59		761.15		1377.12		1600.26		3436.39		10345.36		19008.27		28484.64		41067.52		58684.48		72541.03		86610.7		90145.86		95158.31		111320.08		115817.32		120097.83		120743.8		120894.04		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64				0.0%		0.1%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		0.6%		1.1%		1.3%		2.8%		8.5%		15.7%		23.5%		33.9%		48.5%		59.9%		71.6%		74.5%		78.6%		92.0%		95.7%		99.2%		99.8%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		16		SURFACE DEVELOPMENT		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		7649126.06		16.00				420.6		8586.99		14287.24		16161.73		18306.15		23580.65		29728.21		37471.93		43695.5		109840.41		186379.79		279086.4		420736.55		630877.56		904528.8		1205630.82		1544350.41		1929876.02		2333881.77		2719129.36		3194653.96		3749217.96		4277862.81		4751906.71		5227065.87		5687117.12		6058237		6467586.81		6973672.47		7272820.5		7413876.38		7508246.72		7546682.87		7564537		7627131.54		7649126.05				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.4%		2.4%		3.6%		5.5%		8.2%		11.8%		15.8%		20.2%		25.2%		30.5%		35.5%		41.8%		49.0%		55.9%		62.1%		68.3%		74.3%		79.2%		84.6%		91.2%		95.1%		96.9%		98.2%		98.7%		98.9%		99.7%		100.0%

		17		Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"		805		24-Jul-21 A		1-Jun-24		1535354.69		17.00				132.64		1723.45		2894.66		3338.74		3690.24		4462.4		5279.2		6542.88		7451.67		14096.77		35517.55		58084.79		81266.74		139645.43		234020		334283.29		442709.83		559370.39		680188.76		785537.51		921401.88		1022684.15		1078100.33		1134235.6		1191171.62		1272090.99		1360998.08		1417405.63		1472797.06		1499440.66		1517699.82		1520889.54		1527170.3		1531833.3		1535266.96		1535354.68				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.5%		0.9%		2.3%		3.8%		5.3%		9.1%		15.2%		21.8%		28.8%		36.4%		44.3%		51.2%		60.0%		66.6%		70.2%		73.9%		77.6%		82.9%		88.6%		92.3%		95.9%		97.7%		98.9%		99.1%		99.5%		99.8%		100.0%		100.0%

		18		Package 12- EPC # Compressor Station		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		6113771.37		18.00				287.96		6863.54		11392.58		12822.99		14615.91		19118.25		24449.01		30929.05		36243.83		95743.64		150862.24		221001.61		339469.8		491232.14		670508.8		871347.53		1101640.58		1370505.62		1653693		1933591.85		2273252.09		2726533.81		3199762.49		3617671.11		4035894.26		4415026.13		4697238.92		5050181.18		5500875.41		5773379.84		5896176.56		5987357.18		6019512.57		6032703.7		6091864.58		6113771.37				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.6%		2.5%		3.6%		5.6%		8.0%		11.0%		14.3%		18.0%		22.4%		27.0%		31.6%		37.2%		44.6%		52.3%		59.2%		66.0%		72.2%		76.8%		82.6%		90.0%		94.4%		96.4%		97.9%		98.5%		98.7%		99.6%		100.0%

		EPCC																1.00		2.00		3.00		4.00		5.00		6.00		7.00		8.00		9.00		10.00		11.00		12.00		13.00		14.00		15.00		16.00		17.00		18.00		19.00		20.00		21.00		22.00		23.00		24.00		25.00		26.00		27.00		28.00		29.00		30.00		31.00		32.00		33.00		34.00		35.00		36.00				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36

						Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24				1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24

		22		General		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		22		55.03		5401.38		25616.42		42062.69		47610.84		52774.59		60997.08		70655.27		103152.63		133590.53		365642.61		399917.69		423247.21		449644.15		456467.33		461969.46		469337.41		474068.18		478953.26		483838.34		488260.5		493450.17		498180.94		503066.02		507769.57		512342.1		516370.58		520223.17		523674.86		526518.17		528759.26		530433.88		531895.02		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0.0%		1.0%		4.8%		7.9%		8.9%		9.9%		11.5%		13.3%		19.4%		25.1%		68.7%		75.2%		79.5%		84.5%		85.8%		86.8%		88.2%		89.1%		90.0%		90.9%		91.8%		92.7%		93.6%		94.5%		95.4%		96.3%		97.0%		97.8%		98.4%		98.9%		99.4%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		23		Engineering		759		24-Jul-21 A		16-Apr-24		272905.67		23				738.36		10437.45		17187.65		19503.18		22148.38		28248.4		35180.11		44183.47		51552		91269.8		109988.97		126368.29		147766		167205.25		177378.34		187320.51		198974.86		206585.58		213289		217923.82		221504.6		224476.57		225728.07		226452.64		228308.76		228566.38		228751.73		228816.39		229219.58		229376.83		233916.08		247384.97		265806.54		272935.08		272935.08		272935.08				0.0%		0.3%		3.8%		6.3%		7.1%		8.1%		10.3%		12.9%		16.2%		18.9%		33.4%		40.3%		46.3%		54.1%		61.3%		65.0%		68.6%		72.9%		75.7%		78.1%		79.8%		81.2%		82.2%		82.7%		83.0%		83.6%		83.7%		83.8%		83.8%		84.0%		84.0%		85.7%		90.6%		97.4%		100.0%		100.0%		100.0%

		24		Procurement		672		01-Feb-22 A		20-Jan-24		7033236.1		24																						89553.95		229628.76		429557.98		755887.57		1071621.78		1430364.78		1844550.6		2250854.64		2654808.05		3067474.11		3455220.34		3924771.06		4381961.61		4808180.27		5202551.53		5619961.14		6013550.6		6264578.99		6508716.59		6828324.44		7030753.14		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		1.3%		3.3%		6.1%		10.7%		15.2%		20.3%		26.2%		32.0%		37.7%		43.6%		49.1%		55.8%		62.3%		68.4%		74.0%		79.9%		85.5%		89.1%		92.5%		97.1%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		25		Construction		950		20-Aug-21 A		7-Apr-24		2052025.78		25						5384.87		15032.39		19229.69		24380.45		41265.56		48841.12		56823.68		67842.65		77178.45		101490.58		120787.72		242834.86		278632.64		315865.87		374462.17		456393.08		532203.1		616863.74		678020.91		737761.23		876026.72		994800.8		1090047		1161016.97		1232041.97		1354663.19		1520723.63		1707400.22		1804026.68		1938333.32		2031988.33		2050986.61		2052025.78		2052025.78		2052025.78				0.0%		0.0%		0.3%		0.7%		0.9%		1.2%		2.0%		2.4%		2.8%		3.3%		3.8%		4.9%		5.9%		11.8%		13.6%		15.4%		18.2%		22.2%		25.9%		30.1%		33.0%		36.0%		42.7%		48.5%		53.1%		56.6%		60.0%		66.0%		74.1%		83.2%		87.9%		94.5%		99.0%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%

		26		Commissioning		537.25		3-Jan-23		23-Jun-24		109399.69		26																																								126.31		330.05		850.67		1060.67		1759.36		4957.91		5807.16		6409.99		6759.75		7140.14		7404.24		7691.9		7825.51		8195.32		14530.29		24556.3		87370.19		109399.69				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.3%		0.8%		1.0%		1.6%		4.5%		5.3%		5.9%		6.2%		6.5%		6.8%		7.0%		7.2%		7.5%		13.3%		22.4%		79.9%		100.0%

																55.0300		6139.74		41438.74		74282.73		86343.71		99303.42		130511.04		154676.5		204159.78		252985.18		623644.81		841026		1099961.2		1596132.58		1973927		2385578.45		2875670.69		3380290.76		3872549.99		4381591.5		4839755.62		5378337.73		5981706.51		6533534.52		7031778.65		7527436.13		7996939.52		8374976.83		8789071.61		9298866.65		9600607.81		9743744.89		9852699.74		9896699.87		9914893.59		9977707.48		9999736.98
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		WBS		Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		19-Jun-21		26-Jun-21		3-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		7-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		4-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		2-Oct-21		9-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		6-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		4-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		1-Jan-22		8-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		5-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		5-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		2-Apr-22		9-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		7-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		4-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		2-Jul-22		9-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		6-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		3-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		1-Oct-22		8-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		5-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		3-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		7-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		4-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		4-Mar-23		11-Mar-23		18-Mar-23		25-Mar-23		1-Apr-23		8-Apr-23		15-Apr-23		22-Apr-23		29-Apr-23		6-May-23		13-May-23		20-May-23		27-May-23		3-Jun-23		10-Jun-23		17-Jun-23		24-Jun-23		1-Jul-23		8-Jul-23		15-Jul-23		22-Jul-23		29-Jul-23		5-Aug-23		12-Aug-23		19-Aug-23		26-Aug-23		2-Sep-23		9-Sep-23		16-Sep-23		23-Sep-23		30-Sep-23		7-Oct-23		14-Oct-23		21-Oct-23		28-Oct-23		4-Nov-23		11-Nov-23		18-Nov-23		25-Nov-23		2-Dec-23		9-Dec-23		16-Dec-23		23-Dec-23		30-Dec-23		6-Jan-24		13-Jan-24		20-Jan-24		27-Jan-24		3-Feb-24		10-Feb-24		17-Feb-24		24-Feb-24		2-Mar-24		9-Mar-24		16-Mar-24		23-Mar-24		30-Mar-24		6-Apr-24		13-Apr-24		20-Apr-24		27-Apr-24		4-May-24		11-May-24		18-May-24		25-May-24		1-Jun-24		8-Jun-24		15-Jun-24		22-Jun-24				19-Jun-21		26-Jun-21		3-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		7-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		4-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		2-Oct-21		9-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		6-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		4-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		1-Jan-22		8-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		5-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		5-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		2-Apr-22		9-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		7-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		4-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		2-Jul-22		9-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		6-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		3-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		1-Oct-22		8-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		5-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		3-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		7-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		4-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		4-Mar-23

		3		BINAK-Total (EPC)		1097		23-Jun-21 A		23-Jun-24		10000000.07		3.00		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		5153.68		12131.71		19114.62		26101.19		36135.44		45378.29		53306.64		62390.21		69212.55		75121.36		77873.69		80037.17		82759.15		85758.99		87807.83		90001.06		92190.6		95639.43		102384.39		109772.06		118956.55		125427.2		130511.04		135201.05		140134.8		145497.91		151530.01		158976.6		170447.8		182809.41		197560.79		212933.91		230346.3		250968.64		252985.18		433175.7		506438.3		553493.54		585875.7		618603.61		662637.83		709547.82		757663.56		810302.08		863535.29		922949.38		980221.02		1041459.61		1109982.66		1185898.01		1315485.42		1463926.68		1569784.87		1658484.6		1738919.26		1819791.56		1909049.32		2000384.29		2091374.44		2186563.42		2290772.63		2385578.44		2488353.97		2604181.35		2716778.6		2827747.99		2939592.38		3056312.73		3186524.09		3300083.18		3412192.08		3520942.52		3632361.54		3744642.03		3856730.77		3972499.59		4086886.41		4204148.81		4315794.95		4430421.26		4544358.83		4657893.15		4772622.99		4889064.81		4997371.06		5118650.63		5247710.55		5378337.74		5503978.29		5645974.54		5807284.5		5945084.58		6071891.66		6206094.13		6336018.12		6451756.93		6566673.66		6684018.32		6800109.34		6916427.5		7031778.65		7150652.28		7264498.27		7377611.75		7482773.38		7584731.62		7702342.23		7819664.16		7915516.47		8010769.79		8096574.84		8181367.3		8265478.55		8359385.1		8452173.62		8532313.57		8618383.04		8729521.21		8835651.44		8950795.24		9072593.44		9221471.75		9306845.7		9346784.42		9383687.02		9432396.4		9591251.22		9623071.79		9658854.69		9693320.86		9724122.98		9751727.21		9782686.83		9813109.19		9837781.83		9855326.57		9868467.51		9878430.71		9887617.96		9894826.01		9901103.83		9906638.25		9909782.48		9911476.07		9918058.64		9925334.85		9932272.43		9955964.83		9977707.48		9987090.98		9993435.11		9998703.89		9999736.98				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		4%		5%		6%		6%		6%		7%		7%		8%		8%		9%		9%		10%		10%		11%		12%		13%		15%		16%		17%		17%		18%		19%		20%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		27%		28%		29%		31%		32%		33%		34%		35%		36%		37%		39%		40%		41%		42%		43%		44%		45%		47%		48%		49%		50%

		4		GENERAL		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		4.00		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		4706.1		9573.07		14474.49		18846.41		23154.6		27387.11		31165.57		35045.55		38824.01		42602.47		44045.78		45201.43		46255.55		47309.67		48363.79		49519.44		50595.57		51789.35		53757.17		55515.67		57418.18		59219.16		60997.08		62746.18		64596.8		66345.9		68819.26		73103.28		81403.86		90345.63		99315.18		108236.73		118814.41		132556.82		133590.53		277452.22		322590.14		345934.83		355761.59		364501.41		374833.13		382591.6		389660.52		396471.69		402229.14		411988.8		416023.01		420155.69		423692.89		426812.63		446008.23		447688.38		449230.51		450988.59		452537.82		453985.54		455433.25		456880.96		458405.83		459504.56		460889.3		461969.46		465532.48		466714.17		467794.32		468874.48		469954.64		471136.32		472216.48		473296.64		474376.8		475558.48		476638.64		477718.8		478798.95		479980.64		481060.8		482140.95		483221.11		484301.27		485482.95		486563.11		487643.27		488723.43		489905.11		491289.85		492370.01		493450.17		494631.85		495712.01		496792.17		497872.32		498952.48		500134.17		501214.32		502294.48		503374.64		504556.32		505636.48		506716.64		507769.57		508802.07		509834.58		510867.09		511899.6		512878.1		513784.6		514691.1		515597.61		516499.28		517400.15		518605.6		519443.9		520125.76		520807.63		521520.72		522358.45		523196.17		524033.89		524843.76		525545.38		526069.19		526593		527107.69		527615.55		528123.4		528631.26		529036.52		529424.68		529812.84		530180.61		530535.18		530889.76		531244.33		531597.79		531944.56		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		9%		9%		10%		10%		10%		10%		11%		11%		11%		12%		12%		12%		13%		14%		15%		17%		19%		20%		22%		25%		25%		52%		61%		65%		67%		68%		70%		72%		73%		75%		76%		77%		78%		79%		80%		80%		84%		84%		84%		85%		85%		85%		86%		86%		86%		86%		87%		87%		87%		88%		88%		88%		88%		89%		89%		89%		89%		89%		90%		90%		90%		90%		90%		91%		91%		91%		91%		91%		92%		92%		92%

		5		SUB-Surface DEVELOPMENT		1011		24-Jul-21 A		7-Jun-24		1818441.18		5.00												277.75		595.97		898.84		1696.53		5467.66		8593.16		10795.74		14001.46		16445.51		18175.52		19088.78		19687.69		20902.81		22405.48		22989.2		23581.85		24205.14		25916.99		30032.3		34875.49		41004.29		44350.26		45933.31		47427.14		49042.04		51286.59		53542.37		55155.91		56542.84		57945.71		61656.09		66043.75		70517.06		75051.64		75699.15		93715.27		110144.44		122160.22		133258.78		145864.36		166707.93		190856.7		213621.46		239928.6		265629.54		293690.61		325267.82		360881.4		403287.23		448189.08		528484.16		643373.42		711152.21		759367.78		800078.62		832947.78		863553.88		895792.21		925787.43		955411.79		991212.65		1019080.18		1051669.86		1099638.62		1144191.49		1184389.11		1222089.17		1262285.43		1310379.3		1342911.42		1368622.86		1389613.93		1413610.7		1437023.67		1460524.03		1487462.01		1512914.59		1539033.22		1554609.5		1569950.67		1584485.88		1600707.84		1619676.62		1641285.53		1652968.96		1665722.34		1678731.65		1690233.61		1699991.38		1713857.09		1727379.54		1733277.62		1736359.16		1739548.82		1746579.92		1750342.16		1753926.98		1759357.89		1762998.53		1767365.13		1772102.37		1776599.3		1779655.49		1782809.9		1786427.22		1789902.84		1790915.64		1791766.93		1792682.77		1793582.18		1794393.6		1795011.58		1795834.78		1796383.81		1797574.11		1797685.4		1797726.26		1797768.28		1797822.64		1798007.88		1798334.28		1798534.39		1798725.31		1798766.83		1798770.4		1798942.62		1799009.06		1799074.97		1799138.43		1799179.9		1799291.02		1799636.48		1803875.63		1808568.11		1811140.55		1812927.43		1816150.7		1817650.1		1817668.84		1817875.01		1817880.84		1817886.67		1818167.39		1818198.49		1818228.2		1818254.44		1818280.68		1818400.63		1818435.61		1818470.6		1818470.6		1818470.6		1818470.6				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		9%		10%		12%		13%		15%		16%		18%		20%		22%		25%		29%		35%		39%		42%		44%		46%		47%		49%		51%		53%		55%		56%		58%		60%		63%		65%		67%		69%		72%		74%		75%		76%		78%		79%		80%		82%		83%		85%		85%		86%		87%		88%		89%		90%		91%

		6		Package 01-New Well # W018S		649		24-Jul-21 A		21-Apr-23		88589.59		6.00												2.11		26.62		48.57		552.77		3941.47		6700.54		8532.1		11150.24		13001.4		14166.65		14515.14		14549.31		15197.34		16150.39		16184.1		16219.22		16262.01		16301.59		16552.72		17853.56		22148.48		23709.87		24052.17		24300.83		24636.13		24685.35		24723.54		24769.69		24815.72		24864.99		24918.23		25015.52		25112.25		25218.34		25232.4		27570.82		28833.82		29424.24		30029.52		31054.05		32833.62		34451.36		36653.79		38000.74		39340.34		40874.74		42682.59		44481.1		46603.41		48708.38		51373.51		54608.65		59824.38		62243.68		63062.75		63969.55		64938.93		65938.12		66884.66		67434.61		67976.1		68618.73		69233.22		69995.53		71501.39		73382.56		74889.77		76570.25		78246.99		78629.11		79552.42		80634.86		81794.79		82741.08		83423.46		83983.93		84801.41		85785.9		86494.54		86797.81		87091.19		87312.7		87647.17		88100.92		88353.21		88500.75		88550.29		88568.31		88580.54		88584.83		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		4%		8%		10%		13%		15%		16%		16%		16%		17%		18%		18%		18%		18%		18%		19%		20%		25%		27%		27%		27%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		31%		33%		33%		34%		35%		37%		39%		41%		43%		44%		46%		48%		50%		53%		55%		58%		62%		68%		70%		71%		72%		73%		74%		75%		76%		77%		77%		78%		79%		81%		83%		85%		86%		88%		89%		90%		91%		92%		93%		94%		95%		96%		97%		98%		98%		98%		99%		99%		99%		100%

		7		Package 02-New Well # W028 (Bangestan)		449		24-Jul-21 A		22-May-23		128827.10		7.00												0.92		22.32		41.55		61.49		92.67		145.55		224.26		446.38		846.17		1244.41		1642.64		2041.53		2442.33		2842.47		3242.85		3644.64		4050.22		5231.83		8353.24		11106.37		12137.74		13111.94		13537.43		13967.56		14411.15		15792.23		17196.4		17901.77		18347.05		18794.55		19241.23		19688.92		20173.97		20667.14		20737.65		29316.16		32304.42		34348.45		36910.71		39438.52		42429.89		45890.33		49202.6		52708		55876.89		59118.93		62943.69		65947.75		68772.15		71788.55		75341.06		79372.96		85156.26		90794.52		92535.96		95959.08		100997.27		103758.64		105232.88		106317.17		107228.29		108062.6		108848.13		109805.02		111437.25		113486.13		115204.25		116977.49		117964.49		118444.08		118774.28		119103.36		119434.81		119788.56		120160.34		120510.33		120969.78		121768.62		122708.39		124359.14		125387.47		126505.44		127071.44		127748.93		128184.06		128319.5		128338.72		128573.97		128599.5		128625.02		128646.56		128668.09		128719.37		128791.15		128819.87		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		6%		9%		9%		10%		11%		11%		11%		12%		13%		14%		14%		15%		15%		15%		16%		16%		16%		23%		25%		27%		29%		31%		33%		36%		38%		41%		43%		46%		49%		51%		53%		56%		58%		62%		66%		70%		72%		74%		78%		81%		82%		83%		83%		84%		84%		85%		86%		88%		89%		91%		92%		92%		92%		92%		93%		93%		93%		94%		94%		95%		95%		97%		97%		98%		99%		99%		99%

		8		Package 03-New Well # W046S (Bangestan)		514.25		24-Jul-21 A		16-Aug-23		592707.13		8.00												13.41		54.57		92.89		132.55		188.63		234.02		278.64		323.91		342.75		358.05		373.35		388.65		404.02		416.08		428.35		442.67		458.63		474.97		492.53		511.49		535.5		564.42		595.42		623.26		656.67		684.3		713.47		744.07		773.53		804.05		3006.47		5938.61		8873.89		11814.52		12234.83		17278.66		27293.89		32862.89		38456.75		44367.5		54959.61		69343.32		81392.12		95524.09		108039.74		120226.62		131215.96		142501.53		155040.75		170017.18		212672.06		290837.76		321556.19		332566.46		343278.34		350010.16		356497.36		365131.35		373633.99		382149.24		390847.29		400037.26		413936.98		437448.96		454700.14		468599.33		482462.9		495130.06		504274.01		511171.16		517379.79		522924.8		529687.5		536655.23		539837.94		541762.17		543670.76		546725.81		549736.66		552715.4		554985.22		556560.74		558139.32		559927.06		560655.62		564719.14		570685.13		572511.76		573540.03		576831.7		583127.71		583134.04		583140.38		583159.39		583159.39		583159.39		583169.56		583891.4		585054.69		585616.72		587133.83		588955.16		590607.03		591847.73		592247.72		592523.22		592645.31		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		5%		6%		6%		7%		9%		12%		14%		16%		18%		20%		22%		24%		26%		29%		36%		49%		54%		56%		58%		59%		60%		62%		63%		64%		66%		67%		70%		74%		77%		79%		81%		84%		85%		86%		87%		88%		89%		91%		91%		91%		92%		92%		93%		93%		94%		94%		94%		94%		95%

		9		Package 04-New Well # W035 (Bangestan)		616.75		24-Jul-21 A		26-Nov-23		156733.57		9.00												1.07		22.61		42.03		62.19		93.61		114.72		137.6		231.2		323.24		413.73		504.21		594.7		685.19		773.72		862.44		952.53		1046.39		1450.41		2087.3		2725.43		3367.35		4009.79		4653.52		5295.9		5941.45		6582.08		7221.2		7867.56		8512.43		9156.55		9802.84		10449.86		11097.29		11746.72		11839.55		12448.96		13600.13		16371.19		17660.66		19019.02		20211.04		21403.56		22763.28		24395.4		25901.7		27573.97		29561.97		31497		33733.51		35637.92		37541.54		39445.15		41352.91		43461.15		45815.54		47958.26		50257.17		53248.03		56320.06		60935.36		70872.63		75457.84		76798.3		82726.07		91214.1		100354.88		107222.09		115308.1		123756.64		127257.26		128693.4		129542.66		130282.56		131046.73		132301.97		133526.76		135033.8		137413.07		139562.16		141167.25		142204.44		143314.25		144625.19		146031.92		146768.6		147542.62		148313.46		149004.85		149680.62		150307.89		151037.62		151356.61		151569.95		151719.13		152022.32		152025.22		152028.12		152031.02		152033.91		152036.81		152039.71		152042.61		152045.51		152333.5		153001.6		154552.37		154916.22		155228.57		155576.41		155756.72		155849.79		156085.13		156151.72		156157.57		156436.06		156467.21		156497.49		156523.77		156550.06		156642.99		156699.31		156734.35		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		5%		5%		6%		6%		7%		7%		7%		8%		8%		9%		10%		11%		12%		13%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		20%		22%		23%		24%		25%		26%		28%		29%		31%		32%		34%		36%		39%		45%		48%		49%		53%		58%		64%		68%		74%		79%		81%		82%		83%		83%		84%		84%		85%		86%		88%		89%		90%		91%		91%		92%		93%		94%

		10		Package 05-New Well # W008N		692.75		24-Jul-21 A		10-Feb-24		69431.13		10.00												1.05		22.91		41.62		61.74		92.45		113.5		136.33		159.44		169.25		177.46		185.67		193.88		202.09		208.35		214.79		222.61		234.25		246.54		275.9		347.77		422.69		497.04		572.67		646.97		724.05		796.6		867.2		943.55		1017.39		1090.44		1165.63		1241.76		1318.34		1396.72		1407.97		1588.86		1757.65		1929.19		2102.67		2391.04		3010.69		3213.98		3485.4		3848.13		4173.29		4553.1		5119.12		5630.75		6246.23		6734.8		7222.92		7715.68		8207.94		8707.3		9228.64		9726.17		10225.77		10732.22		11240.63		11771.89		12346.95		13453.5		14629.71		15897.48		17378.3		18882.93		20422.49		21917.62		23062.4		24197.45		25653.26		27253.82		32281.89		36409.61		38835.34		41403.26		44235.51		47700.01		50293.09		52019.04		54662.79		56126.71		56631.84		58095.47		59614.31		59959.3		60337.06		60797.34		61256.94		61598.8		61878.09		61991.72		62077.85		62490.32		62915.11		63341.26		63771.88		64201.97		64519.74		64749.62		65022.86		65230.97		65263.69		65636.88		65974.69		66246.18		66278.9		66323.94		66399.77		66588.96		66798.16		66927.22		67271.87		67566.58		68299.7		68324.86		68326.44		68328.03		68329.61		68420.13		68688.41		68851.68		69032.04		69072.02		69075.6		69246.13		69265.2		69283.74		69299.84		69315.93		69388.93		69410.39		69431.85		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		7%		8%		9%		10%		10%		11%		12%		13%		13%		14%		15%		15%		16%		17%		18%		19%		21%		23%		25%		27%		29%		32%		33%		35%		37%		39%		46%		52%		56%		60%		64%		69%		72%		75%		79%		81%		82%		84%		86%

		11		Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)		811		24-Jul-21 A		7-Jun-24		236214.84		11.00												8.09		69.53		129.78		192.47		271.21		338.49		404.13		470.01		490.61		504.35		518.1		531.67		545.25		557.26		573		590.65		609.26		628.6		649.12		671.16		694.18		717.69		742.56		772.92		800.15		828.72		854.01		881.52		911.85		943.62		980.7		1021.81		1081.99		1156.87		1167.84		1642.96		2150.45		2678.51		3206.27		4049.41		6095.93		6883.11		7739.13		8870.28		10053.99		11630.4		13651.98		15561.93		18251.02		20371.87		22458.53		24529.65		27276.51		31854.61		36261.13		40601.44		44838.07		48726.74		52639.83		56400.45		60153.4		63388.93		67035.2		71225.77		76431.65		82201.96		89218.34		97674.27		111525.23		119732.2		123019.43		125935.63		128945.33		131808.22		135352.64		139368.09		143800.52		147986.35		151379.03		156957.25		162629.31		167316.89		171740.5		175565.02		178151.32		181643.66		185102.56		187915.02		189414.29		190832.93		192704.16		193620.98		194330.64		195083.47		195731.07		196427.92		197540.25		198791.03		200567.72		203485.3		206147.94		208164.18		209165.51		210218.37		212378.88		213565.36		213937.42		214309.47		214755.95		215270.48		215710.72		215943.78		216335.22		216582.22		216760.93		216815.9		216824.9		216839.04		216865.54		216867.34		216869.13		216870.92		216872.72		216874.26		216874.26		216875.95		216923.31		216970.68		217018.04		217043.42		217081.53		217405.54		221623.23		226313.41		228885.85		230672.74		233896		235395.4		235414.14		235620.31		235626.14		235631.97		235912.69		235943.79		235973.5		235999.74		236025.98		236145.93		236180.92		236215.9		236215.9		236215.9		236215.9				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		8%		9%		10%		10%		12%		13%		15%		17%		19%		21%		22%		24%		25%		27%		28%		30%		32%		35%		38%		41%		47%		51%		52%		53%		55%		56%		57%		59%		61%		63%		64%		66%		69%		71%		73%		74%		75%

		12		Package 07-Workover # 14		497		24-Jul-21 A		29-Jul-23		140256.51		12.00												62.76		94.32		125.56		158.28		196.84		236.51		270.59		304.97		317.92		327.61		337.29		346.86		356.5		364.15		370.75		377.77		387.49		398.17		408.78		419.35		430.02		441.32		452.33		463.39		477.61		489.84		503.18		524.51		554.81		587.49		654.32		696.71		745.54		799.36		807.09		1022.52		1120.14		1220.28		1324.27		1453.08		1576.35		1673.35		2093.7		3341.4		5720.02		8884.58		12647.12		19357.89		30120.44		40195.96		54387		65908.14		73571.89		83084.5		89409.65		92333.71		94022.46		95842.19		96989.14		97739.71		98317.17		98858.9		100530.51		101678.41		102260.62		102647.85		102711.67		104490.31		111996.34		116072.69		117079.45		118175.01		119950.49		121234.02		123605.85		130369.62		134596.77		134788.42		135232.07		135451.7		135627.24		135794.14		135961.04		136127.95		136294.85		136461.75		136879		137730.58		138384.55		138388.73		138392.9		139232.48		139673.12		139688.44		139764.46		139838.71		139842.83		140038.87		140060.87		140082.38		140100.94		140119.5		140203.47		140228.22		140252.97		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		4%		6%		9%		14%		21%		29%		39%		47%		52%		59%		64%		66%		67%		68%		69%		70%		70%		70%		72%		72%		73%		73%		73%		74%		80%		83%		83%		84%		86%		86%		88%		93%		96%		96%		96%		97%		97%		97%		97%		97%		97%

		13		Package 08-Workover # 12		477.75		24-Jul-21 A		10-Jul-23		113892.31		13.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.34		385.93		395.47		404.95		414.38		423.91		434.08		443.95		453.86		466.92		478		490.18		510.35		539.49		571.02		632.12		666.95		708.23		754.51		761.15		985.08		1079.36		1175.51		1272.57		1642.98		2969.84		5228.97		7375.61		10048.51		12567.56		15148.86		19395.73		24159.11		28539.65		34029.92		40274.79		46505.87		53048.67		58360.62		64000.98		68205.09		70343.39		71929.36		72795.11		73291.1		73587.74		73876.44		74206.46		74699.17		75804.05		76843.14		77952.61		78759.17		79479.51		80198.89		80938.56		81676.34		82767.11		85128.06		91442.5		97984.78		103612.57		107421.29		107753.21		108003.72		108149.87		108296.01		108460.05		108841.81		111133.48		112582.65		112586.12		112589.6		112593.08		113217.63		113412.6		113417.81		113539.58		113543.05		113704.38		113722.91		113741.44		113757.38		113773.01		113795.53		113863.27		113884.11		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		3%		5%		6%		9%		11%		13%		17%		21%		25%		30%		35%		41%		47%		51%		56%		60%		62%		63%		64%		64%		65%		65%		65%		66%		67%		67%		68%		69%		70%		70%		71%		72%		73%		75%		80%		86%		91%		94%		95%		95%		95%		95%		95%		96%		98%

		14		Package 09-Workover # 15		524		24-Jul-21 A		25-Aug-23		170781.36		14.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.08		385.03		393.95		402.8		411.6		420.51		430.05		439.3		448.58		461.01		471.47		483.01		502.56		531.08		561.98		622.45		656.66		697.31		742.96		749.52		888.15		937.68		988.31		1038.95		1089.65		1182.85		1295.17		1401.04		1632.15		2314.01		3902.07		5980.65		9162.88		12376.71		15944.29		20322.53		25971.75		31237.88		36880.23		43407.69		49362.74		54530.48		60902.26		68710.42		76317.9		83707.72		88841.35		95611.4		102650.52		106787.74		108046.07		109435.36		110181.07		111236.03		114389.5		117079.63		120110.86		121845.68		122666.28		123327.61		123797.03		124234.01		124670.99		125107.97		125667.42		126351.87		131158.45		139891.81		150297.67		152577.36		154415.78		156249.09		157383.87		158099.4		159690.35		160693.33		162253.71		162829.98		163168.89		167553.17		169510.9		169858.02		170087.19		170265.69		170270.74		170275.78		170518.83		170545.75		170571.48		170594.19		170616.91		170720.77		170751.06		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		4%		5%		7%		9%		12%		15%		18%		22%		25%		29%		32%		36%		40%		45%		49%		52%		56%		60%		63%		63%		64%		65%		65%		67%		69%		70%		71%		72%		72%		72%		73%		73%		73%		74%		74%		77%		82%		88%		89%

		15		Package 10-Workover # 05		552.5		24-Jul-21 A		23-Sep-23		121007.65		15.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.34		385.93		395.47		404.95		414.38		423.91		434.08		443.95		453.86		466.92		478		490.18		510.35		539.49		571.02		632.12		666.95		708.23		754.51		761.15		973.09		1066.89		1161.65		1256.4		1359.12		1438.1		1473.55		1514.78		1559.91		1642.01		1777.33		2069.01		2581.46		3603.36		4760.2		6890.22		8477.82		9919.56		11414.7		13077.95		14821.59		16902.99		19583.31		21340.7		23054.36		26175.36		28484.64		30839.97		33511.69		36676.25		39944.27		42569.67		45277.07		48837.67		52819.08		60452.64		64256.56		66620.55		69545.86		72236.37		74756.05		77959.47		84772.77		86342.37		86811.94		87396.47		88322.53		89508.25		90548.8		91236.14		91577.19		91690.23		95158.31		99842.42		105779.21		108896.49		111012.1		111888.21		113314.9		114320.07		114895.64		116554.67		119138.83		119302.69		119907.84		120097.83		120263.73		120512.02		120661.23		120664.65		120829.79		120848.03		120865.46		120880.85		120896.24		120965.13		120985.65		121006.18		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		4%		6%		7%		8%		9%		11%		12%		14%		16%		18%		19%		22%		24%		25%		28%		30%		33%		35%		37%		40%		44%		50%		53%		55%		57%		60%		62%		64%		70%		71%		72%		72%		73%		74%		75%		75%

		16		SURFACE DEVELOPMENT		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		7649126.06		16.00												169.84		1962.66		3741.28		5558.25		7513.18		9398.02		11345.33		13343.2		13943.03		14343.37		14739.13		15148.05		15600.8		16043.85		16454.84		16899.77		17389.9		17933.08		18594.92		19380.9		20534.08		21857.78		23580.65		25027.73		26495.95		27865.43		29168.37		30717.41		32501.1		34518.07		36589.52		38653.43		41014.83		43360.18		43695.5		62008.21		73703.73		85398.49		96855.33		108237.84		121096.77		136099.53		154381.59		173901.79		195676.61		217269.97		238930.2		260422.52		283002.55		310896.31		340993.03		372864.88		409402.15		448128.23		486302.81		532858.24		590062.19		647711.12		707181.18		771647.07		838670.69		904528.8		971151.63		1037828.56		1104792.79		1174484.4		1247548.58		1322890.97		1403928.31		1483875.12		1569192.42		1655770.11		1742112.21		1829899.57		1917407.79		2005056.93		2092911.02		2182974.63		2277964.34		2376169.33		2474390		2570622.2		2665303.11		2759055.85		2854496.99		2961638.44		3076608.88		3194653.96		3309355.05		3436405.44		3583112.8		3713934.64		3836580.02		3966411.14		4088223.87		4199120.29		4309372.04		4420104.11		4531474.32		4642345.72		4751906.71		4865250.9		4975008.19		5083934.76		5184446.57		5281950.67		5397641.98		5513206.13		5607236.09		5700688.32		5784781.09		5867750.12		5950199.88		6042875.53		6133791.88		6213107.44		6298298.34		6408556.76		6513794.91		6627943.6		6748713.78		6896868.17		6981527.39		7020909.9		7057301.07		7105330.38		7263610.9		7294960.3		7330291.58		7364328.12		7394651.35		7421555.55		7447921.45		7473296.75		7495043.49		7510454.57		7520176.48		7528640.29		7537808.79		7544810.67		7551082.66		7556611.25		7559474.76		7561137.25		7567690.11		7574940.08		7581851.42		7605423.87		7627131.54		7636480.05		7642824.18		7648092.96		7649126.05				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		8%		9%		10%		11%		12%		13%		14%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		27%		29%		30%		31%		32%		34%		35%		36%		37%

		17		Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"		805		24-Jul-21 A		1-Jun-24		1535354.69		17.00												88.2		405.62		732.33		1076.27		1517.37		1879.67		2264.77		2652.4		2800.86		2910.29		3019.72		3127.73		3235.5		3319.48		3386.19		3452.35		3533.66		3633.5		3732.8		3838.81		3999.3		4177.88		4462.4		4642.2		4829.26		5008.71		5196.88		5433.54		5716.89		6031.8		6395.07		6734.7		7068.96		7403.75		7451.67		9724.16		10755.7		11787.24		12818.77		13938.63		17048.31		22220.67		27409.87		32620.93		37682.95		42669.22		47794.42		53300.56		58864.13		64131.29		69357.34		74589.75		79788.38		84990.26		90255.93		102561.69		124311.73		145870.93		168017.08		190026.14		212021.85		234020		256302.3		278399.06		300454.36		323588.11		348504.73		373378.68		398484.12		423751.89		450362.77		477084.45		503212.97		529419.78		555626.14		581837.39		608192.57		635527.38		663868.11		692537.44		721178.25		747243.34		771630.39		796051.28		820466.52		849625.47		885144.72		921401.88		949525.61		975714.22		1007480.44		1019303.44		1031109.89		1042940.95		1055567.09		1068672.48		1081885.36		1094825.88		1107952.51		1121212.5		1134235.6		1148732.32		1162018.96		1174441.93		1186451.99		1196622.17		1218215.86		1241339.26		1256852.82		1274705.47		1291799.18		1308920.58		1325905.07		1355173.69		1378484.76		1391249.01		1402836.66		1412905.92		1423148.82		1436431.53		1449820.65		1462958.96		1473723.29		1480206.85		1486568.69		1492200.24		1497831.79		1503462.84		1508941		1514091.9		1516835.71		1518034.62		1518695.22		1519391.91		1520181.46		1521014.87		1521282.74		1522341.97		1524105.9		1526486.07		1528600.15		1530454.83		1531045.48		1531636.14		1532016.26		1532770.67		1533337.09		1534442.38		1535266.96		1535354.68		1535354.68		1535354.68		1535354.68				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		10%		11%		12%		14%		15%		17%		18%		20%		21%		23%		24%		26%		28%		29%		31%		33%		34%		36%		38%		40%		41%		43%		45%		47%		49%		50%		52%		53%

		18		Package 12- EPC # Compressor Station		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		6113771.37		18.00												81.64		1557.05		3008.96		4481.98		5995.81		7518.35		9080.56		10690.8		11142.17		11433.08		11719.4		12020.32		12365.3		12724.36		13068.65		13447.42		13856.24		14299.59		14862.12		15542.09		16534.77		17679.9		19118.25		20385.53		21666.7		22856.72		23971.5		25283.87		26784.21		28486.27		30194.45		31918.73		33945.87		35956.43		36243.83		52284.05		62948.03		73611.25		84036.56		94299.21		104048.45		113878.86		126971.72		141280.86		157993.66		174600.75		191135.78		207121.96		224138.42		246765.02		271635.69		298275.13		329613.77		363137.98		396046.89		430296.56		465750.46		501840.19		539164.1		581620.93		626648.84		670508.8		714849.33		759429.5		804338.44		850896.28		899043.85		949512.3		1005444.18		1060123.23		1118829.65		1178685.66		1238899.24		1300479.79		1361781.65		1423219.55		1484718.45		1547447.25		1614096.23		1683631.88		1753211.74		1823378.85		1893672.72		1963004.57		2034030.47		2112012.97		2191464.16		2273252.09		2359829.44		2460691.22		2575632.35		2694631.19		2805470.13		2923470.19		3032656.79		3130447.81		3227486.68		3325278.23		3423521.82		3521133.22		3617671.11		3716518.58		3812989.24		3909492.83		3997994.58		4085328.51		4179426.13		4271866.86		4350383.27		4425982.85		4492981.91		4558829.54		4624294.8		4687701.84		4755307.12		4821858.44		4895461.68		4995650.85		5090646.09		5191512.07		5298893.13		5433909.21		5507804.11		5540703.05		5570732.38		5613130.14		5765779.11		5791497.46		5821350.58		5850236.22		5877815.64		5903520.93		5929226.23		5953904.85		5974862.03		5989439.7		5998893.74		6006298.31		6013702.89		6018324.6		6022482.5		6026156.42		6028429.28		6029501.11		6035673.84		6042169.41		6048514.33		6070981.49		6091864.58		6101125.37		6107469.5		6112738.28		6113771.37				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		8%		9%		10%		10%		11%		12%		12%		13%		14%		15%		16%		16%		17%		18%		19%		20%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		28%		29%		30%		31%		32%		33%

		EPCC														1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90

				Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		19-Jun-21		26-Jun-21		03-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		07-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		04-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		02-Oct-21		09-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		06-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		04-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		01-Jan-22		08-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		05-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		05-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		02-Apr-22		09-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		07-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		04-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		02-Jul-22		09-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		06-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		03-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		01-Oct-22		08-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		05-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		03-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		07-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		04-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		04-Mar-23		11-Mar-23		18-Mar-23		25-Mar-23		01-Apr-23		08-Apr-23		15-Apr-23		22-Apr-23		29-Apr-23		06-May-23		13-May-23		20-May-23		27-May-23		03-Jun-23		10-Jun-23		17-Jun-23		24-Jun-23		01-Jul-23		08-Jul-23		15-Jul-23		22-Jul-23		29-Jul-23		05-Aug-23		12-Aug-23		19-Aug-23		26-Aug-23		02-Sep-23		09-Sep-23		16-Sep-23		23-Sep-23		30-Sep-23		07-Oct-23		14-Oct-23		21-Oct-23		28-Oct-23		04-Nov-23		11-Nov-23		18-Nov-23		25-Nov-23		02-Dec-23		09-Dec-23		16-Dec-23		23-Dec-23		30-Dec-23		06-Jan-24		13-Jan-24		20-Jan-24		27-Jan-24		03-Feb-24		10-Feb-24		17-Feb-24		24-Feb-24		02-Mar-24		09-Mar-24		16-Mar-24		23-Mar-24		30-Mar-24		06-Apr-24		13-Apr-24		20-Apr-24		27-Apr-24		04-May-24		11-May-24		18-May-24		25-May-24		01-Jun-24		08-Jun-24		15-Jun-24		22-Jun-24				19-Jun-21		26-Jun-21		03-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		07-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		04-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		02-Oct-21		09-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		06-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		04-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		01-Jan-22		08-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		05-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		05-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		02-Apr-22		09-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		07-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		04-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		02-Jul-22		09-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		06-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		03-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		01-Oct-22		08-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		05-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		03-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		07-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		04-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		04-Mar-23

		22		General		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		22		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		4706.1		9573.07		14474.49		18846.41		23154.6		27387.11		31165.57		35045.55		38824.01		42602.47		44045.78		45201.43		46255.55		47309.67		48363.79		49519.44		50595.57		51789.35		53757.17		55515.67		57418.18		59219.16		60997.08		62746.18		64596.8		66345.9		68819.26		73103.28		81403.86		90345.63		99315.18		108236.73		118814.41		132556.82		133590.53		277452.22		322590.14		345934.83		355761.59		364501.41		374833.13		382591.6		389660.52		396471.69		402229.14		411988.8		416023.01		420155.69		423692.89		426812.63		446008.23		447688.38		449230.51		450988.59		452537.82		453985.54		455433.25		456880.96		458405.83		459504.56		460889.3		461969.46		465532.48		466714.17		467794.32		468874.48		469954.64		471136.32		472216.48		473296.64		474376.8		475558.48		476638.64		477718.8		478798.95		479980.64		481060.8		482140.95		483221.11		484301.27		485482.95		486563.11		487643.27		488723.43		489905.11		491289.85		492370.01		493450.17		494631.85		495712.01		496792.17		497872.32		498952.48		500134.17		501214.32		502294.48		503374.64		504556.32		505636.48		506716.64		507769.57		508802.07		509834.58		510867.09		511899.6		512878.1		513784.6		514691.1		515597.61		516499.28		517400.15		518605.6		519443.9		520125.76		520807.63		521520.72		522358.45		523196.17		524033.89		524843.76		525545.38		526069.19		526593		527107.69		527615.55		528123.4		528631.26		529036.52		529424.68		529812.84		530180.61		530535.18		530889.76		531244.33		531597.79		531944.56		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		9%		9%		10%		10%		10%		10%		11%		11%		11%		12%		12%		12%		13%		14%		15%		17%		19%		20%		22%		25%		25%		52%		61%		65%		67%		68%		70%		72%		73%		75%		76%		77%		78%		79%		80%		80%		84%		84%		84%		85%		85%		85%		86%		86%		86%		86%		87%		87%		87%		88%		88%		88%		88%		89%		89%		89%		89%		89%		90%		90%		90%		90%		90%		91%		91%		91%		91%		91%		92%		92%		92%

		23		Engineering		759		24-Jul-21 A		16-Apr-24		272905.67		23												447.59		2558.63		4640.12		6773.18		9146.74		11390.11		13678.39		16020.56		16754.16		17258.66		17758.57		18271.63		18830.84		19361		19860.93		20403.73		21022.36		21697.38		22496.48		23460.54		24778.64		26348.13		28248.4		29869.42		31539.26		33078.31		34546.44		36323.67		38367.47		40660.49		43148.21		45571.8		48341.73		51150.73		51552		64947.24		71403.48		77895.92		84187.02		90398.15		95452.73		98997.51		103111.52		107532.6		111731.4		115686.1		119737.34		123472.31		126879.76		130518.15		135221.47		140231.26		146010.9		151135.45		155581.64		160136.16		164684.46		167819.37		169945.2		172629.63		175844.33		177378.34		179349.3		181454.52		183740.44		186239.69		188745.92		191700.49		195130.15		197190.28		199656.12		201763.4		203435.18		205019.08		206389.1		207595.5		208629.89		210556.38		212223.74		214125.36		215356.73		216432.1		217416.39		218254.69		218835.84		219578.89		220328.64		221504.6		222675.62		223285.01		223707.19		224279.99		224776.23		224917.64		225117.09		225468.01		225854.11		226224.58		226228.06		226322.21		226452.64		226628.19		226926.31		227648.58		228075.08		228351.43		228351.43		228368.4		228487.18		228577.69		228656.88		228736.07		228747.39		228750.47		228759.26		228768.05		228776.84		228790.78		228817.06		228852.13		228970.92		229123.65		229225		229262.96		229300.91		229338.87		229376.83		229376.83		230596.89		232519.42		233323.25		234153.21		234983.18		235813.15		238008.83		249005.56		254903.07		258678		261796.74		264915.47		268034.21		271152.95		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08				0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		2%		3%		4%		5%		6%		6%		6%		7%		7%		7%		7%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		10%		10%		11%		12%		12%		13%		13%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		19%		24%		26%		29%		31%		33%		35%		36%		38%		39%		41%		42%		44%		45%		46%		48%		50%		51%		53%		55%		57%		59%		60%		61%		62%		63%		64%		65%		66%		66%		67%		68%		69%		70%		71%		72%		73%		74%		75%		75%		76%		76%		76%		77%		78%		78%		79%		79%		80%		80%		80%
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		Azar Oil Field Development						Plan Rev01-Period		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.2%		0.2%		0.2%		0.1%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.4%		0.5%		0.5%		0.5%		0.6%		0.7%		0.8%		0.8%		0.8%		0.9%		0.9%		0.9%		0.9%		0.9%		0.9%		1.0%		1.0%		1.1%		1.0%		1.1%		1.1%		1.1%		1.1%		1.1%		1.1%		1.1%		1.2%		1.2%		1.3%		1.3%		1.3%		1.2%		1.2%		1.2%		1.4%		1.50%		1.5%		1.5%		1.7%		1.9%		1.7%		1.6%		1.7%		1.6%		1.4%		1.4%		1.4%		1.5%		1.4%		1.4%		1.5%		1.4%		1.4%		1.3%		1.3%		1.5%		1.5%		1.2%		1.2%		1.1%		1.1%		1.1%		1.2%		1.2%		1.0%		1.1%		1.4%		1.4%		1.5%		1.6%		1.9%		1.1%		0.5%		0.5%		0.6%		2.1%		0.4%		0.5%		0.4%		0.4%		0.4%		0.3%		0.3%		0.3%		0.2%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.3%		0.3%		0.1%		0.1%		0.1%		0.0%

								Actual Cumulative		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		2.04%		2.06%		2.07%		2.07%		2.11%		2.12%		2.23%		2.24%		2.25%		2.27%		2.32%		2.33%		2.38%		2.38%		2.38%		2.38%		2.41%		2.46%		2.47%		2.52%		2.59%		2.60%		2.62%		2.77%		2.78%		2.79%		2.79%		3.67%		3.68%		3.78%		3.78%		3.79%		3.79%		3.79%		3.80%		3.80%		3.82%		3.85%		3.85%		4.05%		4.06%		4.07%		4.13%		4.14%		4.16%		4.24%		4.26%		4.28%		5.09%		5.10%		6.11%		6.11%		6.12%

								Actual Period		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		2.04%		0.02%		0.01%		0.00%		0.04%		0.01%		0.11%		0.01%		0.01%		0.02%		0.05%		0.01%		0.05%		0.00%		0.00%		0.00%		0.03%		0.05%		0.01%		0.05%		0.07%		0.01%		0.02%		0.15%		0.01%		0.01%		0.00%		0.88%		0.01%		0.10%		0.00%		0.01%		0.00%		0.00%		0.01%		0.00%		0.02%		0.03%		0.00%		0.20%		0.01%		0.01%		0.06%		0.01%		0.02%		0.08%		0.02%		0.02%		0.81%		0.01%		1.01%		0.00%		0.01%
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		Project		Index				2021												2022																								2023																								2024

		Binak Oil Field Development-EPC						Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun

		Commissioning		26				31-Jul-21		31-Aug-21		30-Sep-21		31-Oct-21		30-Nov-21		31-Dec-21		31-Jan-22		28-Feb-22		31-Mar-22		30-Apr-22		31-May-22		30-Jun-22		31-Jul-22		31-Aug-22		30-Sep-22		31-Oct-22		30-Nov-22		31-Dec-22		31-Jan-23		28-Feb-23		31-Mar-23		30-Apr-23		31-May-23		30-Jun-23		31-Jul-23		31-Aug-23		30-Sep-23		31-Oct-23		30-Nov-23		31-Dec-23		31-Jan-24		28-Feb-24		31-Mar-24		30-Apr-24		31-May-24		30-Jun-24

						Plan Rev00 -Cumulative		0.20%		0.78%		1.80%		3.84%		7.14%		12.17%		18.53%		25.55%		33.00%		39.97%		47.22%		54.70%		62.39%		69.37%		74.65%		78.74%		82.17%		87.07%		93.25%		96.48%		98.10%		98.51%		99.35%		100.00%

						Plan Rev01 -Cumulative		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.12%		0.30%		0.78%		0.97%		1.61%		4.53%		5.31%		5.86%		6.18%		6.53%		6.77%		7.03%		7.15%		7.49%		13.28%		22.45%		79.86%		100.00%

						Plan Rev01-Period		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.12%		0.19%		0.48%		0.19%		0.64%		2.92%		0.78%		0.55%		0.32%		0.35%		0.24%		0.26%		0.12%		0.34%		5.79%		9.16%		57.42%		20.14%
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Data-Base-Monthly
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		WBS		Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24				1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24

		3		BINAK-Total (EPC)		1097		23-Jun-21 A		23-Jun-24		10000000.1		3.00		55.03		6139.74		41438.74		74282.73		86343.71		99303.42		130511.04		154676.5		204159.77		252985.18		623644.81		841026		1099961.2		1596132.58		1973927		2385578.44		2875670.68		3380290.76		3872549.98		4381591.5		4839755.63		5378337.74		5981706.51		6533534.53		7031778.65		7527436.13		7996939.52		8374976.84		8789071.6		9298866.64		9600607.81		9743744.88		9852699.74		9896699.88		9914893.6		9977707.48		9999736.98				0.0%		0.1%		0.4%		0.7%		0.9%		1.0%		1.3%		1.5%		2.0%		2.5%		6.2%		8.4%		11.0%		16.0%		19.7%		23.9%		28.8%		33.8%		38.7%		43.8%		48.4%		53.8%		59.8%		65.3%		70.3%		75.3%		80.0%		83.8%		87.9%		93.0%		96.0%		97.4%		98.5%		99.0%		99.2%		99.8%		100.0%

		4		GENERAL		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		4.00		55.0300		5401.38		25616.42		42062.69		47610.84		52774.59		60997.08		70655.27		103152.63		133590.53		365642.61		399917.69		423247.21		449644.15		456467.33		461969.46		469337.41		474068.18		478953.26		483838.34		488260.5		493450.17		498180.94		503066.02		507769.57		512342.1		516370.58		520223.17		523674.86		526518.17		528759.26		530433.88		531895.02		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0.0%		1.0%		4.8%		7.9%		8.9%		9.9%		11.5%		13.3%		19.4%		25.1%		68.7%		75.2%		79.5%		84.5%		85.8%		86.8%		88.2%		89.1%		90.0%		90.9%		91.8%		92.7%		93.6%		94.5%		95.4%		96.3%		97.0%		97.8%		98.4%		98.9%		99.4%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		5		SUB-Surface DEVELOPMENT		1011		24-Jul-21 A		7-Jun-24		1818441.18		5.00				317.76		7235.33		17932.8		22571.14		28222.68		45933.31		54293.02		63535.22		75699.15		148161.78		254728.52		397627.59		725751.89		886582.1		1019080.18		1200702.45		1361872.17		1463720.71		1563871.39		1632365.76		1690233.61		1734307.61		1752605.7		1772102.37		1788028.16		1793451.82		1796516.66		1797809.93		1798676		1799028.05		1799434.63		1812557.99		1817876.67		1818216.26		1818435.61		1818470.6				0.0%		0.0%		0.4%		1.0%		1.2%		1.6%		2.5%		3.0%		3.5%		4.2%		8.1%		14.0%		21.9%		39.9%		48.8%		56.0%		66.0%		74.9%		80.5%		86.0%		89.8%		92.9%		95.4%		96.4%		97.5%		98.3%		98.6%		98.8%		98.9%		98.9%		98.9%		99.0%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		6		Package 01-New Well # W018S		649		24-Jul-21 A		21-Apr-23		88589.59		6.00				4.95		5498		14004.6		16159.84		16408.89		24052.17		24740.17		24960.12		25232.4		31246.89		38773.76		46337.42		60918.29		65640.54		68618.73		74249.91		79372.04		83506.67		86684.62		87929.74		88568.31		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08				0.0%		0.0%		6.2%		15.8%		18.2%		18.5%		27.1%		27.9%		28.2%		28.5%		35.3%		43.8%		52.3%		68.8%		74.1%		77.5%		83.8%		89.6%		94.3%		97.8%		99.3%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		7		Package 02-New Well # W028 (Bangestan)		449		24-Jul-21 A		22-May-23		128827.10		7.00				3.37		112.56		1187.51		2956.68		7015.36		13537.43		17579.27		19433.22		20737.65		39796.62		54706.37		68397.98		87404.85		103193.79		108062.6		114416.22		118680.3		120212.85		123993.42		127486.47		128573.97		128674.25		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12				0.0%		0.0%		0.1%		0.9%		2.3%		5.4%		10.5%		13.6%		15.1%		16.1%		30.9%		42.5%		53.1%		67.8%		80.1%		83.9%		88.8%		92.1%		93.3%		96.2%		99.0%		99.8%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		8		Package 03-New Well # W046S (Bangestan)		514.25		24-Jul-21 A		16-Aug-23		592707.13		8.00				18.43		216.13		355.86		419.32		484.94		595.42		723.9		4262.96		12234.83		45309.12		102816.06		153315.79		325524.91		362708.34		400037.26		474518.32		515641.74		540218.84		551601.93		559244.75		572511.76		583135.85		583163.75		587133.83		592441.66		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43				0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.7%		2.1%		7.6%		17.3%		25.9%		54.9%		61.2%		67.5%		80.1%		87.0%		91.1%		93.1%		94.4%		96.6%		98.4%		98.4%		99.1%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		9		Package 04-New Well # W035 (Bangestan)		616.75		24-Jul-21 A		26-Nov-23		156733.57		9.00				3.54		105.65		400.8		798.89		1814.23		4653.52		7495.43		10080.33		11839.55		19189.22		25270.34		33460.78		41952.62		52228.54		75457.84		103739.26		128356.02		132479.82		140515.65		145512.65		149004.85		151443.4		152027.29		152039.71		153459.65		155741.23		156158.4		156538.79		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11				0.0%		0.0%		0.1%		0.3%		0.5%		1.2%		3.0%		4.8%		6.4%		7.6%		12.2%		16.1%		21.3%		26.8%		33.3%		48.1%		66.2%		81.9%		84.5%		89.6%		92.8%		95.1%		96.6%		97.0%		97.0%		97.9%		99.4%		99.6%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		10		Package 05-New Well # W008N		692.75		24-Jul-21 A		10-Feb-24		69431.13		10.00				3.52		104.45		176.29		210.01		253.89		572.67		897.69		1198.4		1407.97		2526.04		4041.74		6175.62		8350.63		10585.58		13453.5		19552.2		25210.7		39221.98		51204.23		57404.39		60797.34		62016.33		63647.14		65022.86		66108.1		66549.78		67668.98		68328.93		68982.99		69270.65		69404.26		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15				0.0%		0.0%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.8%		1.3%		1.7%		2.0%		3.6%		5.8%		8.9%		12.0%		15.2%		19.4%		28.2%		36.3%		56.5%		73.7%		82.7%		87.6%		89.3%		91.7%		93.6%		95.2%		95.8%		97.5%		98.4%		99.4%		99.8%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		11		Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)		811		24-Jul-21 A		7-Jun-24		236214.84		11.00				16.25		310.63		502.39		561.35		640.28		742.56		865.43		998.32		1167.84		4423.28		9530.9		17936.97		28302.4		47591.52		63388.93		84588.38		122178.26		135935.06		154634.05		173933.34		187915.02		193817.7		197207.86		206147.94		213102.02		215196.97		216611.84		216864.77		216872.46		216936.84		217209.82		230303.3		235621.98		235961.56		236180.92		236215.9				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		1.9%		4.0%		7.6%		12.0%		20.1%		26.8%		35.8%		51.7%		57.5%		65.5%		73.6%		79.6%		82.1%		83.5%		87.3%		90.2%		91.1%		91.7%		91.8%		91.8%		91.8%		92.0%		97.5%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%

		12		Package 07-Workover # 14		497		24-Jul-21 A		29-Jul-23		140256.51		12.00				66.9		221.91		326.22		366.11		404.25		452.33		509.77		672.03		807.09		1471.76		4575.79		28758.64		75643.88		95379.31		98858.9		102679.97		116746.96		123951.84		135383.15		136056.42		137730.58		139406.38		139841.66		140100.94		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5				0.0%		0.0%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.0%		3.3%		20.5%		53.9%		68.0%		70.5%		73.2%		83.2%		88.4%		96.5%		97.0%		98.2%		99.4%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		13		Package 08-Workover # 12		477.75		24-Jul-21 A		10-Jul-23		113892.31		13.00				66.93		222		326.37		366.31		400.9		443.95		496.27		646.59		761.15		1724.51		11475.46		27868.04		54557.07		71434.81		73876.44		77339.33		80726.26		92254.47		107855.36		108662.86		112589.6		113492.81		113736.14		113863.27		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3				0.0%		0.1%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.4%		0.6%		0.7%		1.5%		10.1%		24.5%		47.9%		62.7%		64.9%		67.9%		70.9%		81.0%		94.7%		95.4%		98.9%		99.6%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		14		Package 09-Workover # 15		524		24-Jul-21 A		25-Aug-23		170781.36		14.00				66.93		222		326.37		366.31		399.03		439.3		488.84		636.66		749.52		1097.21		1937.84		11939.95		32751.87		58811.39		88841.35		108551.35		116275.42		123398.15		125388.29		145989.29		157383.87		162410.73		169744.34		170275.78		170603.93		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.6%		1.1%		7.0%		19.2%		34.4%		52.0%		63.6%		68.1%		72.3%		73.4%		85.5%		92.2%		95.1%		99.4%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		15		Package 10-Workover # 05		552.5		24-Jul-21 A		23-Sep-23		121007.65		15.00				66.93		222		326.37		366.31		400.9		443.95		496.27		646.59		761.15		1377.12		1600.26		3436.39		10345.36		19008.27		28484.64		41067.52		58684.48		72541.03		86610.7		90145.86		95158.31		111320.08		115817.32		120097.83		120743.8		120894.04		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64				0.0%		0.1%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		0.6%		1.1%		1.3%		2.8%		8.5%		15.7%		23.5%		33.9%		48.5%		59.9%		71.6%		74.5%		78.6%		92.0%		95.7%		99.2%		99.8%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		16		SURFACE DEVELOPMENT		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		7649126.06		16.00				420.6		8586.99		14287.24		16161.73		18306.15		23580.65		29728.21		37471.93		43695.5		109840.41		186379.79		279086.4		420736.55		630877.56		904528.8		1205630.82		1544350.41		1929876.02		2333881.77		2719129.36		3194653.96		3749217.96		4277862.81		4751906.71		5227065.87		5687117.12		6058237		6467586.81		6973672.47		7272820.5		7413876.38		7508246.72		7546682.87		7564537		7627131.54		7649126.05				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.4%		2.4%		3.6%		5.5%		8.2%		11.8%		15.8%		20.2%		25.2%		30.5%		35.5%		41.8%		49.0%		55.9%		62.1%		68.3%		74.3%		79.2%		84.6%		91.2%		95.1%		96.9%		98.2%		98.7%		98.9%		99.7%		100.0%

		17		Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"		805		24-Jul-21 A		1-Jun-24		1535354.69		17.00				132.64		1723.45		2894.66		3338.74		3690.24		4462.4		5279.2		6542.88		7451.67		14096.77		35517.55		58084.79		81266.74		139645.43		234020		334283.29		442709.83		559370.39		680188.76		785537.51		921401.88		1022684.15		1078100.33		1134235.6		1191171.62		1272090.99		1360998.08		1417405.63		1472797.06		1499440.66		1517699.82		1520889.54		1527170.3		1531833.3		1535266.96		1535354.68				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.5%		0.9%		2.3%		3.8%		5.3%		9.1%		15.2%		21.8%		28.8%		36.4%		44.3%		51.2%		60.0%		66.6%		70.2%		73.9%		77.6%		82.9%		88.6%		92.3%		95.9%		97.7%		98.9%		99.1%		99.5%		99.8%		100.0%		100.0%

		18		Package 12- EPC # Compressor Station		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		6113771.37		18.00				287.96		6863.54		11392.58		12822.99		14615.91		19118.25		24449.01		30929.05		36243.83		95743.64		150862.24		221001.61		339469.8		491232.14		670508.8		871347.53		1101640.58		1370505.62		1653693		1933591.85		2273252.09		2726533.81		3199762.49		3617671.11		4035894.26		4415026.13		4697238.92		5050181.18		5500875.41		5773379.84		5896176.56		5987357.18		6019512.57		6032703.7		6091864.58		6113771.37				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.6%		2.5%		3.6%		5.6%		8.0%		11.0%		14.3%		18.0%		22.4%		27.0%		31.6%		37.2%		44.6%		52.3%		59.2%		66.0%		72.2%		76.8%		82.6%		90.0%		94.4%		96.4%		97.9%		98.5%		98.7%		99.6%		100.0%

		EPCC																1.00		2.00		3.00		4.00		5.00		6.00		7.00		8.00		9.00		10.00		11.00		12.00		13.00		14.00		15.00		16.00		17.00		18.00		19.00		20.00		21.00		22.00		23.00		24.00		25.00		26.00		27.00		28.00		29.00		30.00		31.00		32.00		33.00		34.00		35.00		36.00				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36

						Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24				1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24

		22		General		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		22		55.03		5401.38		25616.42		42062.69		47610.84		52774.59		60997.08		70655.27		103152.63		133590.53		365642.61		399917.69		423247.21		449644.15		456467.33		461969.46		469337.41		474068.18		478953.26		483838.34		488260.5		493450.17		498180.94		503066.02		507769.57		512342.1		516370.58		520223.17		523674.86		526518.17		528759.26		530433.88		531895.02		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0.0%		1.0%		4.8%		7.9%		8.9%		9.9%		11.5%		13.3%		19.4%		25.1%		68.7%		75.2%		79.5%		84.5%		85.8%		86.8%		88.2%		89.1%		90.0%		90.9%		91.8%		92.7%		93.6%		94.5%		95.4%		96.3%		97.0%		97.8%		98.4%		98.9%		99.4%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		23		Engineering		759		24-Jul-21 A		16-Apr-24		272905.67		23				738.36		10437.45		17187.65		19503.18		22148.38		28248.4		35180.11		44183.47		51552		91269.8		109988.97		126368.29		147766		167205.25		177378.34		187320.51		198974.86		206585.58		213289		217923.82		221504.6		224476.57		225728.07		226452.64		228308.76		228566.38		228751.73		228816.39		229219.58		229376.83		233916.08		247384.97		265806.54		272935.08		272935.08		272935.08				0.0%		0.3%		3.8%		6.3%		7.1%		8.1%		10.3%		12.9%		16.2%		18.9%		33.4%		40.3%		46.3%		54.1%		61.3%		65.0%		68.6%		72.9%		75.7%		78.1%		79.8%		81.2%		82.2%		82.7%		83.0%		83.6%		83.7%		83.8%		83.8%		84.0%		84.0%		85.7%		90.6%		97.4%		100.0%		100.0%		100.0%

		24		Procurement		672		01-Feb-22 A		20-Jan-24		7033236.1		24																						89553.95		229628.76		429557.98		755887.57		1071621.78		1430364.78		1844550.6		2250854.64		2654808.05		3067474.11		3455220.34		3924771.06		4381961.61		4808180.27		5202551.53		5619961.14		6013550.6		6264578.99		6508716.59		6828324.44		7030753.14		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		1.3%		3.3%		6.1%		10.7%		15.2%		20.3%		26.2%		32.0%		37.7%		43.6%		49.1%		55.8%		62.3%		68.4%		74.0%		79.9%		85.5%		89.1%		92.5%		97.1%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		25		Construction		950		20-Aug-21 A		7-Apr-24		2052025.78		25						5384.87		15032.39		19229.69		24380.45		41265.56		48841.12		56823.68		67842.65		77178.45		101490.58		120787.72		242834.86		278632.64		315865.87		374462.17		456393.08		532203.1		616863.74		678020.91		737761.23		876026.72		994800.8		1090047		1161016.97		1232041.97		1354663.19		1520723.63		1707400.22		1804026.68		1938333.32		2031988.33		2050986.61		2052025.78		2052025.78		2052025.78				0.0%		0.0%		0.3%		0.7%		0.9%		1.2%		2.0%		2.4%		2.8%		3.3%		3.8%		4.9%		5.9%		11.8%		13.6%		15.4%		18.2%		22.2%		25.9%		30.1%		33.0%		36.0%		42.7%		48.5%		53.1%		56.6%		60.0%		66.0%		74.1%		83.2%		87.9%		94.5%		99.0%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%

		26		Commissioning		537.25		3-Jan-23		23-Jun-24		109399.69		26																																								126.31		330.05		850.67		1060.67		1759.36		4957.91		5807.16		6409.99		6759.75		7140.14		7404.24		7691.9		7825.51		8195.32		14530.29		24556.3		87370.19		109399.69				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.3%		0.8%		1.0%		1.6%		4.5%		5.3%		5.9%		6.2%		6.5%		6.8%		7.0%		7.2%		7.5%		13.3%		22.4%		79.9%		100.0%
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		WBS		Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		19-Jun-21		26-Jun-21		3-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		7-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		4-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		2-Oct-21		9-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		6-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		4-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		1-Jan-22		8-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		5-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		5-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		2-Apr-22		9-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		7-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		4-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		2-Jul-22		9-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		6-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		3-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		1-Oct-22		8-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		5-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		3-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		7-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		4-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		4-Mar-23		11-Mar-23		18-Mar-23		25-Mar-23		1-Apr-23		8-Apr-23		15-Apr-23		22-Apr-23		29-Apr-23		6-May-23		13-May-23		20-May-23		27-May-23		3-Jun-23		10-Jun-23		17-Jun-23		24-Jun-23		1-Jul-23		8-Jul-23		15-Jul-23		22-Jul-23		29-Jul-23		5-Aug-23		12-Aug-23		19-Aug-23		26-Aug-23		2-Sep-23		9-Sep-23		16-Sep-23		23-Sep-23		30-Sep-23		7-Oct-23		14-Oct-23		21-Oct-23		28-Oct-23		4-Nov-23		11-Nov-23		18-Nov-23		25-Nov-23		2-Dec-23		9-Dec-23		16-Dec-23		23-Dec-23		30-Dec-23		6-Jan-24		13-Jan-24		20-Jan-24		27-Jan-24		3-Feb-24		10-Feb-24		17-Feb-24		24-Feb-24		2-Mar-24		9-Mar-24		16-Mar-24		23-Mar-24		30-Mar-24		6-Apr-24		13-Apr-24		20-Apr-24		27-Apr-24		4-May-24		11-May-24		18-May-24		25-May-24		1-Jun-24		8-Jun-24		15-Jun-24		22-Jun-24				19-Jun-21		26-Jun-21		3-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		7-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		4-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		2-Oct-21		9-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		6-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		4-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		1-Jan-22		8-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		5-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		5-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		2-Apr-22		9-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		7-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		4-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		2-Jul-22		9-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		6-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		3-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		1-Oct-22		8-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		5-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		3-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		7-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		4-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		4-Mar-23

		3		BINAK-Total (EPC)		1097		23-Jun-21 A		23-Jun-24		10000000.07		3.00		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		5153.68		12131.71		19114.62		26101.19		36135.44		45378.29		53306.64		62390.21		69212.55		75121.36		77873.69		80037.17		82759.15		85758.99		87807.83		90001.06		92190.6		95639.43		102384.39		109772.06		118956.55		125427.2		130511.04		135201.05		140134.8		145497.91		151530.01		158976.6		170447.8		182809.41		197560.79		212933.91		230346.3		250968.64		252985.18		433175.7		506438.3		553493.54		585875.7		618603.61		662637.83		709547.82		757663.56		810302.08		863535.29		922949.38		980221.02		1041459.61		1109982.66		1185898.01		1315485.42		1463926.68		1569784.87		1658484.6		1738919.26		1819791.56		1909049.32		2000384.29		2091374.44		2186563.42		2290772.63		2385578.44		2488353.97		2604181.35		2716778.6		2827747.99		2939592.38		3056312.73		3186524.09		3300083.18		3412192.08		3520942.52		3632361.54		3744642.03		3856730.77		3972499.59		4086886.41		4204148.81		4315794.95		4430421.26		4544358.83		4657893.15		4772622.99		4889064.81		4997371.06		5118650.63		5247710.55		5378337.74		5503978.29		5645974.54		5807284.5		5945084.58		6071891.66		6206094.13		6336018.12		6451756.93		6566673.66		6684018.32		6800109.34		6916427.5		7031778.65		7150652.28		7264498.27		7377611.75		7482773.38		7584731.62		7702342.23		7819664.16		7915516.47		8010769.79		8096574.84		8181367.3		8265478.55		8359385.1		8452173.62		8532313.57		8618383.04		8729521.21		8835651.44		8950795.24		9072593.44		9221471.75		9306845.7		9346784.42		9383687.02		9432396.4		9591251.22		9623071.79		9658854.69		9693320.86		9724122.98		9751727.21		9782686.83		9813109.19		9837781.83		9855326.57		9868467.51		9878430.71		9887617.96		9894826.01		9901103.83		9906638.25		9909782.48		9911476.07		9918058.64		9925334.85		9932272.43		9955964.83		9977707.48		9987090.98		9993435.11		9998703.89		9999736.98				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		4%		5%		6%		6%		6%		7%		7%		8%		8%		9%		9%		10%		10%		11%		12%		13%		15%		16%		17%		17%		18%		19%		20%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		27%		28%		29%		31%		32%		33%		34%		35%		36%		37%		39%		40%		41%		42%		43%		44%		45%		47%		48%		49%		50%

		4		GENERAL		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		4.00		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		4706.1		9573.07		14474.49		18846.41		23154.6		27387.11		31165.57		35045.55		38824.01		42602.47		44045.78		45201.43		46255.55		47309.67		48363.79		49519.44		50595.57		51789.35		53757.17		55515.67		57418.18		59219.16		60997.08		62746.18		64596.8		66345.9		68819.26		73103.28		81403.86		90345.63		99315.18		108236.73		118814.41		132556.82		133590.53		277452.22		322590.14		345934.83		355761.59		364501.41		374833.13		382591.6		389660.52		396471.69		402229.14		411988.8		416023.01		420155.69		423692.89		426812.63		446008.23		447688.38		449230.51		450988.59		452537.82		453985.54		455433.25		456880.96		458405.83		459504.56		460889.3		461969.46		465532.48		466714.17		467794.32		468874.48		469954.64		471136.32		472216.48		473296.64		474376.8		475558.48		476638.64		477718.8		478798.95		479980.64		481060.8		482140.95		483221.11		484301.27		485482.95		486563.11		487643.27		488723.43		489905.11		491289.85		492370.01		493450.17		494631.85		495712.01		496792.17		497872.32		498952.48		500134.17		501214.32		502294.48		503374.64		504556.32		505636.48		506716.64		507769.57		508802.07		509834.58		510867.09		511899.6		512878.1		513784.6		514691.1		515597.61		516499.28		517400.15		518605.6		519443.9		520125.76		520807.63		521520.72		522358.45		523196.17		524033.89		524843.76		525545.38		526069.19		526593		527107.69		527615.55		528123.4		528631.26		529036.52		529424.68		529812.84		530180.61		530535.18		530889.76		531244.33		531597.79		531944.56		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		9%		9%		10%		10%		10%		10%		11%		11%		11%		12%		12%		12%		13%		14%		15%		17%		19%		20%		22%		25%		25%		52%		61%		65%		67%		68%		70%		72%		73%		75%		76%		77%		78%		79%		80%		80%		84%		84%		84%		85%		85%		85%		86%		86%		86%		86%		87%		87%		87%		88%		88%		88%		88%		89%		89%		89%		89%		89%		90%		90%		90%		90%		90%		91%		91%		91%		91%		91%		92%		92%		92%

		5		SUB-Surface DEVELOPMENT		1011		24-Jul-21 A		7-Jun-24		1818441.18		5.00												277.75		595.97		898.84		1696.53		5467.66		8593.16		10795.74		14001.46		16445.51		18175.52		19088.78		19687.69		20902.81		22405.48		22989.2		23581.85		24205.14		25916.99		30032.3		34875.49		41004.29		44350.26		45933.31		47427.14		49042.04		51286.59		53542.37		55155.91		56542.84		57945.71		61656.09		66043.75		70517.06		75051.64		75699.15		93715.27		110144.44		122160.22		133258.78		145864.36		166707.93		190856.7		213621.46		239928.6		265629.54		293690.61		325267.82		360881.4		403287.23		448189.08		528484.16		643373.42		711152.21		759367.78		800078.62		832947.78		863553.88		895792.21		925787.43		955411.79		991212.65		1019080.18		1051669.86		1099638.62		1144191.49		1184389.11		1222089.17		1262285.43		1310379.3		1342911.42		1368622.86		1389613.93		1413610.7		1437023.67		1460524.03		1487462.01		1512914.59		1539033.22		1554609.5		1569950.67		1584485.88		1600707.84		1619676.62		1641285.53		1652968.96		1665722.34		1678731.65		1690233.61		1699991.38		1713857.09		1727379.54		1733277.62		1736359.16		1739548.82		1746579.92		1750342.16		1753926.98		1759357.89		1762998.53		1767365.13		1772102.37		1776599.3		1779655.49		1782809.9		1786427.22		1789902.84		1790915.64		1791766.93		1792682.77		1793582.18		1794393.6		1795011.58		1795834.78		1796383.81		1797574.11		1797685.4		1797726.26		1797768.28		1797822.64		1798007.88		1798334.28		1798534.39		1798725.31		1798766.83		1798770.4		1798942.62		1799009.06		1799074.97		1799138.43		1799179.9		1799291.02		1799636.48		1803875.63		1808568.11		1811140.55		1812927.43		1816150.7		1817650.1		1817668.84		1817875.01		1817880.84		1817886.67		1818167.39		1818198.49		1818228.2		1818254.44		1818280.68		1818400.63		1818435.61		1818470.6		1818470.6		1818470.6		1818470.6				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		9%		10%		12%		13%		15%		16%		18%		20%		22%		25%		29%		35%		39%		42%		44%		46%		47%		49%		51%		53%		55%		56%		58%		60%		63%		65%		67%		69%		72%		74%		75%		76%		78%		79%		80%		82%		83%		85%		85%		86%		87%		88%		89%		90%		91%

		6		Package 01-New Well # W018S		649		24-Jul-21 A		21-Apr-23		88589.59		6.00												2.11		26.62		48.57		552.77		3941.47		6700.54		8532.1		11150.24		13001.4		14166.65		14515.14		14549.31		15197.34		16150.39		16184.1		16219.22		16262.01		16301.59		16552.72		17853.56		22148.48		23709.87		24052.17		24300.83		24636.13		24685.35		24723.54		24769.69		24815.72		24864.99		24918.23		25015.52		25112.25		25218.34		25232.4		27570.82		28833.82		29424.24		30029.52		31054.05		32833.62		34451.36		36653.79		38000.74		39340.34		40874.74		42682.59		44481.1		46603.41		48708.38		51373.51		54608.65		59824.38		62243.68		63062.75		63969.55		64938.93		65938.12		66884.66		67434.61		67976.1		68618.73		69233.22		69995.53		71501.39		73382.56		74889.77		76570.25		78246.99		78629.11		79552.42		80634.86		81794.79		82741.08		83423.46		83983.93		84801.41		85785.9		86494.54		86797.81		87091.19		87312.7		87647.17		88100.92		88353.21		88500.75		88550.29		88568.31		88580.54		88584.83		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		4%		8%		10%		13%		15%		16%		16%		16%		17%		18%		18%		18%		18%		18%		19%		20%		25%		27%		27%		27%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		31%		33%		33%		34%		35%		37%		39%		41%		43%		44%		46%		48%		50%		53%		55%		58%		62%		68%		70%		71%		72%		73%		74%		75%		76%		77%		77%		78%		79%		81%		83%		85%		86%		88%		89%		90%		91%		92%		93%		94%		95%		96%		97%		98%		98%		98%		99%		99%		99%		100%

		7		Package 02-New Well # W028 (Bangestan)		449		24-Jul-21 A		22-May-23		128827.10		7.00												0.92		22.32		41.55		61.49		92.67		145.55		224.26		446.38		846.17		1244.41		1642.64		2041.53		2442.33		2842.47		3242.85		3644.64		4050.22		5231.83		8353.24		11106.37		12137.74		13111.94		13537.43		13967.56		14411.15		15792.23		17196.4		17901.77		18347.05		18794.55		19241.23		19688.92		20173.97		20667.14		20737.65		29316.16		32304.42		34348.45		36910.71		39438.52		42429.89		45890.33		49202.6		52708		55876.89		59118.93		62943.69		65947.75		68772.15		71788.55		75341.06		79372.96		85156.26		90794.52		92535.96		95959.08		100997.27		103758.64		105232.88		106317.17		107228.29		108062.6		108848.13		109805.02		111437.25		113486.13		115204.25		116977.49		117964.49		118444.08		118774.28		119103.36		119434.81		119788.56		120160.34		120510.33		120969.78		121768.62		122708.39		124359.14		125387.47		126505.44		127071.44		127748.93		128184.06		128319.5		128338.72		128573.97		128599.5		128625.02		128646.56		128668.09		128719.37		128791.15		128819.87		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		6%		9%		9%		10%		11%		11%		11%		12%		13%		14%		14%		15%		15%		15%		16%		16%		16%		23%		25%		27%		29%		31%		33%		36%		38%		41%		43%		46%		49%		51%		53%		56%		58%		62%		66%		70%		72%		74%		78%		81%		82%		83%		83%		84%		84%		85%		86%		88%		89%		91%		92%		92%		92%		92%		93%		93%		93%		94%		94%		95%		95%		97%		97%		98%		99%		99%		99%

		8		Package 03-New Well # W046S (Bangestan)		514.25		24-Jul-21 A		16-Aug-23		592707.13		8.00												13.41		54.57		92.89		132.55		188.63		234.02		278.64		323.91		342.75		358.05		373.35		388.65		404.02		416.08		428.35		442.67		458.63		474.97		492.53		511.49		535.5		564.42		595.42		623.26		656.67		684.3		713.47		744.07		773.53		804.05		3006.47		5938.61		8873.89		11814.52		12234.83		17278.66		27293.89		32862.89		38456.75		44367.5		54959.61		69343.32		81392.12		95524.09		108039.74		120226.62		131215.96		142501.53		155040.75		170017.18		212672.06		290837.76		321556.19		332566.46		343278.34		350010.16		356497.36		365131.35		373633.99		382149.24		390847.29		400037.26		413936.98		437448.96		454700.14		468599.33		482462.9		495130.06		504274.01		511171.16		517379.79		522924.8		529687.5		536655.23		539837.94		541762.17		543670.76		546725.81		549736.66		552715.4		554985.22		556560.74		558139.32		559927.06		560655.62		564719.14		570685.13		572511.76		573540.03		576831.7		583127.71		583134.04		583140.38		583159.39		583159.39		583159.39		583169.56		583891.4		585054.69		585616.72		587133.83		588955.16		590607.03		591847.73		592247.72		592523.22		592645.31		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		5%		6%		6%		7%		9%		12%		14%		16%		18%		20%		22%		24%		26%		29%		36%		49%		54%		56%		58%		59%		60%		62%		63%		64%		66%		67%		70%		74%		77%		79%		81%		84%		85%		86%		87%		88%		89%		91%		91%		91%		92%		92%		93%		93%		94%		94%		94%		94%		95%

		9		Package 04-New Well # W035 (Bangestan)		616.75		24-Jul-21 A		26-Nov-23		156733.57		9.00												1.07		22.61		42.03		62.19		93.61		114.72		137.6		231.2		323.24		413.73		504.21		594.7		685.19		773.72		862.44		952.53		1046.39		1450.41		2087.3		2725.43		3367.35		4009.79		4653.52		5295.9		5941.45		6582.08		7221.2		7867.56		8512.43		9156.55		9802.84		10449.86		11097.29		11746.72		11839.55		12448.96		13600.13		16371.19		17660.66		19019.02		20211.04		21403.56		22763.28		24395.4		25901.7		27573.97		29561.97		31497		33733.51		35637.92		37541.54		39445.15		41352.91		43461.15		45815.54		47958.26		50257.17		53248.03		56320.06		60935.36		70872.63		75457.84		76798.3		82726.07		91214.1		100354.88		107222.09		115308.1		123756.64		127257.26		128693.4		129542.66		130282.56		131046.73		132301.97		133526.76		135033.8		137413.07		139562.16		141167.25		142204.44		143314.25		144625.19		146031.92		146768.6		147542.62		148313.46		149004.85		149680.62		150307.89		151037.62		151356.61		151569.95		151719.13		152022.32		152025.22		152028.12		152031.02		152033.91		152036.81		152039.71		152042.61		152045.51		152333.5		153001.6		154552.37		154916.22		155228.57		155576.41		155756.72		155849.79		156085.13		156151.72		156157.57		156436.06		156467.21		156497.49		156523.77		156550.06		156642.99		156699.31		156734.35		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		5%		5%		6%		6%		7%		7%		7%		8%		8%		9%		10%		11%		12%		13%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		20%		22%		23%		24%		25%		26%		28%		29%		31%		32%		34%		36%		39%		45%		48%		49%		53%		58%		64%		68%		74%		79%		81%		82%		83%		83%		84%		84%		85%		86%		88%		89%		90%		91%		91%		92%		93%		94%

		10		Package 05-New Well # W008N		692.75		24-Jul-21 A		10-Feb-24		69431.13		10.00												1.05		22.91		41.62		61.74		92.45		113.5		136.33		159.44		169.25		177.46		185.67		193.88		202.09		208.35		214.79		222.61		234.25		246.54		275.9		347.77		422.69		497.04		572.67		646.97		724.05		796.6		867.2		943.55		1017.39		1090.44		1165.63		1241.76		1318.34		1396.72		1407.97		1588.86		1757.65		1929.19		2102.67		2391.04		3010.69		3213.98		3485.4		3848.13		4173.29		4553.1		5119.12		5630.75		6246.23		6734.8		7222.92		7715.68		8207.94		8707.3		9228.64		9726.17		10225.77		10732.22		11240.63		11771.89		12346.95		13453.5		14629.71		15897.48		17378.3		18882.93		20422.49		21917.62		23062.4		24197.45		25653.26		27253.82		32281.89		36409.61		38835.34		41403.26		44235.51		47700.01		50293.09		52019.04		54662.79		56126.71		56631.84		58095.47		59614.31		59959.3		60337.06		60797.34		61256.94		61598.8		61878.09		61991.72		62077.85		62490.32		62915.11		63341.26		63771.88		64201.97		64519.74		64749.62		65022.86		65230.97		65263.69		65636.88		65974.69		66246.18		66278.9		66323.94		66399.77		66588.96		66798.16		66927.22		67271.87		67566.58		68299.7		68324.86		68326.44		68328.03		68329.61		68420.13		68688.41		68851.68		69032.04		69072.02		69075.6		69246.13		69265.2		69283.74		69299.84		69315.93		69388.93		69410.39		69431.85		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		7%		8%		9%		10%		10%		11%		12%		13%		13%		14%		15%		15%		16%		17%		18%		19%		21%		23%		25%		27%		29%		32%		33%		35%		37%		39%		46%		52%		56%		60%		64%		69%		72%		75%		79%		81%		82%		84%		86%

		11		Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)		811		24-Jul-21 A		7-Jun-24		236214.84		11.00												8.09		69.53		129.78		192.47		271.21		338.49		404.13		470.01		490.61		504.35		518.1		531.67		545.25		557.26		573		590.65		609.26		628.6		649.12		671.16		694.18		717.69		742.56		772.92		800.15		828.72		854.01		881.52		911.85		943.62		980.7		1021.81		1081.99		1156.87		1167.84		1642.96		2150.45		2678.51		3206.27		4049.41		6095.93		6883.11		7739.13		8870.28		10053.99		11630.4		13651.98		15561.93		18251.02		20371.87		22458.53		24529.65		27276.51		31854.61		36261.13		40601.44		44838.07		48726.74		52639.83		56400.45		60153.4		63388.93		67035.2		71225.77		76431.65		82201.96		89218.34		97674.27		111525.23		119732.2		123019.43		125935.63		128945.33		131808.22		135352.64		139368.09		143800.52		147986.35		151379.03		156957.25		162629.31		167316.89		171740.5		175565.02		178151.32		181643.66		185102.56		187915.02		189414.29		190832.93		192704.16		193620.98		194330.64		195083.47		195731.07		196427.92		197540.25		198791.03		200567.72		203485.3		206147.94		208164.18		209165.51		210218.37		212378.88		213565.36		213937.42		214309.47		214755.95		215270.48		215710.72		215943.78		216335.22		216582.22		216760.93		216815.9		216824.9		216839.04		216865.54		216867.34		216869.13		216870.92		216872.72		216874.26		216874.26		216875.95		216923.31		216970.68		217018.04		217043.42		217081.53		217405.54		221623.23		226313.41		228885.85		230672.74		233896		235395.4		235414.14		235620.31		235626.14		235631.97		235912.69		235943.79		235973.5		235999.74		236025.98		236145.93		236180.92		236215.9		236215.9		236215.9		236215.9				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		8%		9%		10%		10%		12%		13%		15%		17%		19%		21%		22%		24%		25%		27%		28%		30%		32%		35%		38%		41%		47%		51%		52%		53%		55%		56%		57%		59%		61%		63%		64%		66%		69%		71%		73%		74%		75%

		12		Package 07-Workover # 14		497		24-Jul-21 A		29-Jul-23		140256.51		12.00												62.76		94.32		125.56		158.28		196.84		236.51		270.59		304.97		317.92		327.61		337.29		346.86		356.5		364.15		370.75		377.77		387.49		398.17		408.78		419.35		430.02		441.32		452.33		463.39		477.61		489.84		503.18		524.51		554.81		587.49		654.32		696.71		745.54		799.36		807.09		1022.52		1120.14		1220.28		1324.27		1453.08		1576.35		1673.35		2093.7		3341.4		5720.02		8884.58		12647.12		19357.89		30120.44		40195.96		54387		65908.14		73571.89		83084.5		89409.65		92333.71		94022.46		95842.19		96989.14		97739.71		98317.17		98858.9		100530.51		101678.41		102260.62		102647.85		102711.67		104490.31		111996.34		116072.69		117079.45		118175.01		119950.49		121234.02		123605.85		130369.62		134596.77		134788.42		135232.07		135451.7		135627.24		135794.14		135961.04		136127.95		136294.85		136461.75		136879		137730.58		138384.55		138388.73		138392.9		139232.48		139673.12		139688.44		139764.46		139838.71		139842.83		140038.87		140060.87		140082.38		140100.94		140119.5		140203.47		140228.22		140252.97		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		4%		6%		9%		14%		21%		29%		39%		47%		52%		59%		64%		66%		67%		68%		69%		70%		70%		70%		72%		72%		73%		73%		73%		74%		80%		83%		83%		84%		86%		86%		88%		93%		96%		96%		96%		97%		97%		97%		97%		97%		97%

		13		Package 08-Workover # 12		477.75		24-Jul-21 A		10-Jul-23		113892.31		13.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.34		385.93		395.47		404.95		414.38		423.91		434.08		443.95		453.86		466.92		478		490.18		510.35		539.49		571.02		632.12		666.95		708.23		754.51		761.15		985.08		1079.36		1175.51		1272.57		1642.98		2969.84		5228.97		7375.61		10048.51		12567.56		15148.86		19395.73		24159.11		28539.65		34029.92		40274.79		46505.87		53048.67		58360.62		64000.98		68205.09		70343.39		71929.36		72795.11		73291.1		73587.74		73876.44		74206.46		74699.17		75804.05		76843.14		77952.61		78759.17		79479.51		80198.89		80938.56		81676.34		82767.11		85128.06		91442.5		97984.78		103612.57		107421.29		107753.21		108003.72		108149.87		108296.01		108460.05		108841.81		111133.48		112582.65		112586.12		112589.6		112593.08		113217.63		113412.6		113417.81		113539.58		113543.05		113704.38		113722.91		113741.44		113757.38		113773.01		113795.53		113863.27		113884.11		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		3%		5%		6%		9%		11%		13%		17%		21%		25%		30%		35%		41%		47%		51%		56%		60%		62%		63%		64%		64%		65%		65%		65%		66%		67%		67%		68%		69%		70%		70%		71%		72%		73%		75%		80%		86%		91%		94%		95%		95%		95%		95%		95%		96%		98%

		14		Package 09-Workover # 15		524		24-Jul-21 A		25-Aug-23		170781.36		14.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.08		385.03		393.95		402.8		411.6		420.51		430.05		439.3		448.58		461.01		471.47		483.01		502.56		531.08		561.98		622.45		656.66		697.31		742.96		749.52		888.15		937.68		988.31		1038.95		1089.65		1182.85		1295.17		1401.04		1632.15		2314.01		3902.07		5980.65		9162.88		12376.71		15944.29		20322.53		25971.75		31237.88		36880.23		43407.69		49362.74		54530.48		60902.26		68710.42		76317.9		83707.72		88841.35		95611.4		102650.52		106787.74		108046.07		109435.36		110181.07		111236.03		114389.5		117079.63		120110.86		121845.68		122666.28		123327.61		123797.03		124234.01		124670.99		125107.97		125667.42		126351.87		131158.45		139891.81		150297.67		152577.36		154415.78		156249.09		157383.87		158099.4		159690.35		160693.33		162253.71		162829.98		163168.89		167553.17		169510.9		169858.02		170087.19		170265.69		170270.74		170275.78		170518.83		170545.75		170571.48		170594.19		170616.91		170720.77		170751.06		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		4%		5%		7%		9%		12%		15%		18%		22%		25%		29%		32%		36%		40%		45%		49%		52%		56%		60%		63%		63%		64%		65%		65%		67%		69%		70%		71%		72%		72%		72%		73%		73%		73%		74%		74%		77%		82%		88%		89%

		15		Package 10-Workover # 05		552.5		24-Jul-21 A		23-Sep-23		121007.65		15.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.34		385.93		395.47		404.95		414.38		423.91		434.08		443.95		453.86		466.92		478		490.18		510.35		539.49		571.02		632.12		666.95		708.23		754.51		761.15		973.09		1066.89		1161.65		1256.4		1359.12		1438.1		1473.55		1514.78		1559.91		1642.01		1777.33		2069.01		2581.46		3603.36		4760.2		6890.22		8477.82		9919.56		11414.7		13077.95		14821.59		16902.99		19583.31		21340.7		23054.36		26175.36		28484.64		30839.97		33511.69		36676.25		39944.27		42569.67		45277.07		48837.67		52819.08		60452.64		64256.56		66620.55		69545.86		72236.37		74756.05		77959.47		84772.77		86342.37		86811.94		87396.47		88322.53		89508.25		90548.8		91236.14		91577.19		91690.23		95158.31		99842.42		105779.21		108896.49		111012.1		111888.21		113314.9		114320.07		114895.64		116554.67		119138.83		119302.69		119907.84		120097.83		120263.73		120512.02		120661.23		120664.65		120829.79		120848.03		120865.46		120880.85		120896.24		120965.13		120985.65		121006.18		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		4%		6%		7%		8%		9%		11%		12%		14%		16%		18%		19%		22%		24%		25%		28%		30%		33%		35%		37%		40%		44%		50%		53%		55%		57%		60%		62%		64%		70%		71%		72%		72%		73%		74%		75%		75%

		16		SURFACE DEVELOPMENT		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		7649126.06		16.00												169.84		1962.66		3741.28		5558.25		7513.18		9398.02		11345.33		13343.2		13943.03		14343.37		14739.13		15148.05		15600.8		16043.85		16454.84		16899.77		17389.9		17933.08		18594.92		19380.9		20534.08		21857.78		23580.65		25027.73		26495.95		27865.43		29168.37		30717.41		32501.1		34518.07		36589.52		38653.43		41014.83		43360.18		43695.5		62008.21		73703.73		85398.49		96855.33		108237.84		121096.77		136099.53		154381.59		173901.79		195676.61		217269.97		238930.2		260422.52		283002.55		310896.31		340993.03		372864.88		409402.15		448128.23		486302.81		532858.24		590062.19		647711.12		707181.18		771647.07		838670.69		904528.8		971151.63		1037828.56		1104792.79		1174484.4		1247548.58		1322890.97		1403928.31		1483875.12		1569192.42		1655770.11		1742112.21		1829899.57		1917407.79		2005056.93		2092911.02		2182974.63		2277964.34		2376169.33		2474390		2570622.2		2665303.11		2759055.85		2854496.99		2961638.44		3076608.88		3194653.96		3309355.05		3436405.44		3583112.8		3713934.64		3836580.02		3966411.14		4088223.87		4199120.29		4309372.04		4420104.11		4531474.32		4642345.72		4751906.71		4865250.9		4975008.19		5083934.76		5184446.57		5281950.67		5397641.98		5513206.13		5607236.09		5700688.32		5784781.09		5867750.12		5950199.88		6042875.53		6133791.88		6213107.44		6298298.34		6408556.76		6513794.91		6627943.6		6748713.78		6896868.17		6981527.39		7020909.9		7057301.07		7105330.38		7263610.9		7294960.3		7330291.58		7364328.12		7394651.35		7421555.55		7447921.45		7473296.75		7495043.49		7510454.57		7520176.48		7528640.29		7537808.79		7544810.67		7551082.66		7556611.25		7559474.76		7561137.25		7567690.11		7574940.08		7581851.42		7605423.87		7627131.54		7636480.05		7642824.18		7648092.96		7649126.05				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		8%		9%		10%		11%		12%		13%		14%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		27%		29%		30%		31%		32%		34%		35%		36%		37%

		17		Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"		805		24-Jul-21 A		1-Jun-24		1535354.69		17.00												88.2		405.62		732.33		1076.27		1517.37		1879.67		2264.77		2652.4		2800.86		2910.29		3019.72		3127.73		3235.5		3319.48		3386.19		3452.35		3533.66		3633.5		3732.8		3838.81		3999.3		4177.88		4462.4		4642.2		4829.26		5008.71		5196.88		5433.54		5716.89		6031.8		6395.07		6734.7		7068.96		7403.75		7451.67		9724.16		10755.7		11787.24		12818.77		13938.63		17048.31		22220.67		27409.87		32620.93		37682.95		42669.22		47794.42		53300.56		58864.13		64131.29		69357.34		74589.75		79788.38		84990.26		90255.93		102561.69		124311.73		145870.93		168017.08		190026.14		212021.85		234020		256302.3		278399.06		300454.36		323588.11		348504.73		373378.68		398484.12		423751.89		450362.77		477084.45		503212.97		529419.78		555626.14		581837.39		608192.57		635527.38		663868.11		692537.44		721178.25		747243.34		771630.39		796051.28		820466.52		849625.47		885144.72		921401.88		949525.61		975714.22		1007480.44		1019303.44		1031109.89		1042940.95		1055567.09		1068672.48		1081885.36		1094825.88		1107952.51		1121212.5		1134235.6		1148732.32		1162018.96		1174441.93		1186451.99		1196622.17		1218215.86		1241339.26		1256852.82		1274705.47		1291799.18		1308920.58		1325905.07		1355173.69		1378484.76		1391249.01		1402836.66		1412905.92		1423148.82		1436431.53		1449820.65		1462958.96		1473723.29		1480206.85		1486568.69		1492200.24		1497831.79		1503462.84		1508941		1514091.9		1516835.71		1518034.62		1518695.22		1519391.91		1520181.46		1521014.87		1521282.74		1522341.97		1524105.9		1526486.07		1528600.15		1530454.83		1531045.48		1531636.14		1532016.26		1532770.67		1533337.09		1534442.38		1535266.96		1535354.68		1535354.68		1535354.68		1535354.68				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		10%		11%		12%		14%		15%		17%		18%		20%		21%		23%		24%		26%		28%		29%		31%		33%		34%		36%		38%		40%		41%		43%		45%		47%		49%		50%		52%		53%

		18		Package 12- EPC # Compressor Station		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		6113771.37		18.00												81.64		1557.05		3008.96		4481.98		5995.81		7518.35		9080.56		10690.8		11142.17		11433.08		11719.4		12020.32		12365.3		12724.36		13068.65		13447.42		13856.24		14299.59		14862.12		15542.09		16534.77		17679.9		19118.25		20385.53		21666.7		22856.72		23971.5		25283.87		26784.21		28486.27		30194.45		31918.73		33945.87		35956.43		36243.83		52284.05		62948.03		73611.25		84036.56		94299.21		104048.45		113878.86		126971.72		141280.86		157993.66		174600.75		191135.78		207121.96		224138.42		246765.02		271635.69		298275.13		329613.77		363137.98		396046.89		430296.56		465750.46		501840.19		539164.1		581620.93		626648.84		670508.8		714849.33		759429.5		804338.44		850896.28		899043.85		949512.3		1005444.18		1060123.23		1118829.65		1178685.66		1238899.24		1300479.79		1361781.65		1423219.55		1484718.45		1547447.25		1614096.23		1683631.88		1753211.74		1823378.85		1893672.72		1963004.57		2034030.47		2112012.97		2191464.16		2273252.09		2359829.44		2460691.22		2575632.35		2694631.19		2805470.13		2923470.19		3032656.79		3130447.81		3227486.68		3325278.23		3423521.82		3521133.22		3617671.11		3716518.58		3812989.24		3909492.83		3997994.58		4085328.51		4179426.13		4271866.86		4350383.27		4425982.85		4492981.91		4558829.54		4624294.8		4687701.84		4755307.12		4821858.44		4895461.68		4995650.85		5090646.09		5191512.07		5298893.13		5433909.21		5507804.11		5540703.05		5570732.38		5613130.14		5765779.11		5791497.46		5821350.58		5850236.22		5877815.64		5903520.93		5929226.23		5953904.85		5974862.03		5989439.7		5998893.74		6006298.31		6013702.89		6018324.6		6022482.5		6026156.42		6028429.28		6029501.11		6035673.84		6042169.41		6048514.33		6070981.49		6091864.58		6101125.37		6107469.5		6112738.28		6113771.37				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		8%		9%		10%		10%		11%		12%		12%		13%		14%		15%		16%		16%		17%		18%		19%		20%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		28%		29%		30%		31%		32%		33%

		EPCC														1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90

				Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		19-Jun-21		26-Jun-21		03-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		07-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		04-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		02-Oct-21		09-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		06-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		04-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		01-Jan-22		08-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		05-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		05-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		02-Apr-22		09-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		07-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		04-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		02-Jul-22		09-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		06-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		03-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		01-Oct-22		08-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		05-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		03-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		07-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		04-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		04-Mar-23		11-Mar-23		18-Mar-23		25-Mar-23		01-Apr-23		08-Apr-23		15-Apr-23		22-Apr-23		29-Apr-23		06-May-23		13-May-23		20-May-23		27-May-23		03-Jun-23		10-Jun-23		17-Jun-23		24-Jun-23		01-Jul-23		08-Jul-23		15-Jul-23		22-Jul-23		29-Jul-23		05-Aug-23		12-Aug-23		19-Aug-23		26-Aug-23		02-Sep-23		09-Sep-23		16-Sep-23		23-Sep-23		30-Sep-23		07-Oct-23		14-Oct-23		21-Oct-23		28-Oct-23		04-Nov-23		11-Nov-23		18-Nov-23		25-Nov-23		02-Dec-23		09-Dec-23		16-Dec-23		23-Dec-23		30-Dec-23		06-Jan-24		13-Jan-24		20-Jan-24		27-Jan-24		03-Feb-24		10-Feb-24		17-Feb-24		24-Feb-24		02-Mar-24		09-Mar-24		16-Mar-24		23-Mar-24		30-Mar-24		06-Apr-24		13-Apr-24		20-Apr-24		27-Apr-24		04-May-24		11-May-24		18-May-24		25-May-24		01-Jun-24		08-Jun-24		15-Jun-24		22-Jun-24				19-Jun-21		26-Jun-21		03-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		07-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		04-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		02-Oct-21		09-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		06-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		04-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		01-Jan-22		08-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		05-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		05-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		02-Apr-22		09-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		07-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		04-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		02-Jul-22		09-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		06-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		03-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		01-Oct-22		08-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		05-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		03-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		07-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		04-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		04-Mar-23

		22		General		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		22		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		4706.1		9573.07		14474.49		18846.41		23154.6		27387.11		31165.57		35045.55		38824.01		42602.47		44045.78		45201.43		46255.55		47309.67		48363.79		49519.44		50595.57		51789.35		53757.17		55515.67		57418.18		59219.16		60997.08		62746.18		64596.8		66345.9		68819.26		73103.28		81403.86		90345.63		99315.18		108236.73		118814.41		132556.82		133590.53		277452.22		322590.14		345934.83		355761.59		364501.41		374833.13		382591.6		389660.52		396471.69		402229.14		411988.8		416023.01		420155.69		423692.89		426812.63		446008.23		447688.38		449230.51		450988.59		452537.82		453985.54		455433.25		456880.96		458405.83		459504.56		460889.3		461969.46		465532.48		466714.17		467794.32		468874.48		469954.64		471136.32		472216.48		473296.64		474376.8		475558.48		476638.64		477718.8		478798.95		479980.64		481060.8		482140.95		483221.11		484301.27		485482.95		486563.11		487643.27		488723.43		489905.11		491289.85		492370.01		493450.17		494631.85		495712.01		496792.17		497872.32		498952.48		500134.17		501214.32		502294.48		503374.64		504556.32		505636.48		506716.64		507769.57		508802.07		509834.58		510867.09		511899.6		512878.1		513784.6		514691.1		515597.61		516499.28		517400.15		518605.6		519443.9		520125.76		520807.63		521520.72		522358.45		523196.17		524033.89		524843.76		525545.38		526069.19		526593		527107.69		527615.55		528123.4		528631.26		529036.52		529424.68		529812.84		530180.61		530535.18		530889.76		531244.33		531597.79		531944.56		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		9%		9%		10%		10%		10%		10%		11%		11%		11%		12%		12%		12%		13%		14%		15%		17%		19%		20%		22%		25%		25%		52%		61%		65%		67%		68%		70%		72%		73%		75%		76%		77%		78%		79%		80%		80%		84%		84%		84%		85%		85%		85%		86%		86%		86%		86%		87%		87%		87%		88%		88%		88%		88%		89%		89%		89%		89%		89%		90%		90%		90%		90%		90%		91%		91%		91%		91%		91%		92%		92%		92%

		23		Engineering		759		24-Jul-21 A		16-Apr-24		272905.67		23												447.59		2558.63		4640.12		6773.18		9146.74		11390.11		13678.39		16020.56		16754.16		17258.66		17758.57		18271.63		18830.84		19361		19860.93		20403.73		21022.36		21697.38		22496.48		23460.54		24778.64		26348.13		28248.4		29869.42		31539.26		33078.31		34546.44		36323.67		38367.47		40660.49		43148.21		45571.8		48341.73		51150.73		51552		64947.24		71403.48		77895.92		84187.02		90398.15		95452.73		98997.51		103111.52		107532.6		111731.4		115686.1		119737.34		123472.31		126879.76		130518.15		135221.47		140231.26		146010.9		151135.45		155581.64		160136.16		164684.46		167819.37		169945.2		172629.63		175844.33		177378.34		179349.3		181454.52		183740.44		186239.69		188745.92		191700.49		195130.15		197190.28		199656.12		201763.4		203435.18		205019.08		206389.1		207595.5		208629.89		210556.38		212223.74		214125.36		215356.73		216432.1		217416.39		218254.69		218835.84		219578.89		220328.64		221504.6		222675.62		223285.01		223707.19		224279.99		224776.23		224917.64		225117.09		225468.01		225854.11		226224.58		226228.06		226322.21		226452.64		226628.19		226926.31		227648.58		228075.08		228351.43		228351.43		228368.4		228487.18		228577.69		228656.88		228736.07		228747.39		228750.47		228759.26		228768.05		228776.84		228790.78		228817.06		228852.13		228970.92		229123.65		229225		229262.96		229300.91		229338.87		229376.83		229376.83		230596.89		232519.42		233323.25		234153.21		234983.18		235813.15		238008.83		249005.56		254903.07		258678		261796.74		264915.47		268034.21		271152.95		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08				0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		2%		3%		4%		5%		6%		6%		6%		7%		7%		7%		7%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		10%		10%		11%		12%		12%		13%		13%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		19%		24%		26%		29%		31%		33%		35%		36%		38%		39%		41%		42%		44%		45%		46%		48%		50%		51%		53%		55%		57%		59%		60%		61%		62%		63%		64%		65%		66%		66%		67%		68%		69%		70%		71%		72%		73%		74%		75%		75%		76%		76%		76%		77%		78%		78%		79%		79%		80%		80%		80%

		24		Procurement		672		01-Feb-22 A		20-Jan-24		7033236.1		24																																																																																		17191.28		37203.43		54112.3		69581.51		86632.91		111864.08		142590.34		174350.61		208224.73		246057.83		287249.49		332147.85		381666.53		437329.09		496943.24		573862.07		662580.63		735224.07		808945.83		879443.29		946385.19		1018482.46		1093825.39		1170667.96		1252543.9		1345269.38		1430364.78		1520199.49		1620991.44		1712983.33		1804699.01		1897478.3		1993000.95		2093487.54		2186649.96		2276436.35		2365838.16		2457553.22		2550865.94		2641818.93		2731653.94		2822357.07		2920615.85		3013150.12		3108543.66		3204880.24		3301611.68		3399456.65		3496111.21		3591951.89		3697004.47		3810084.21		3924771.06		4028975.88		4135857.42		4255138.36		4354823.61		4449743.49		4551311.39		4649335.44		4741434.54		4834907.43		4925536.69		5017811.39		5110514.93		5202551.53		5300053.07		5394475.63		5490121.18		5581831.41		5670053.19		5778481.55		5877474.24		5952412.18		6023894.4		6087345.32		6142127.94		6193417.32		6253957.08		6314267.6		6365189.81		6407856.61		6473670.01		6533522.74		6595420.88		6670913.81		6779455.2		6832538.56		6850778.27		6870977.28		6902898.34		7030418.9		7031718.27		7032551.5		7033183.85		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.10				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		3%		4%		5%		5%		6%		7%		8%		9%		10%		12%		13%		13%		14%		16%		17%		18%		19%		20%		22%		23%		24%		26%		27%		28%		30%		31%		32%		34%		35%		36%		38%		39%		40%		42%		43%		44%		46%		47%		48%		50%		51%
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Sheet1

		Surface DEVELOPMENT

				W.F.		Progress%

		Total Project		100%		10.21%

		Engineering		2.73%		46.36%

		Procurement		70.33%		6.44%

		Construction		20.60%		6.10%

		Commissioning, Startup & Handover		1.01%		0.0%

		Project Management		5.32%		59.37%
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		Commissioning		26				31-Jul-21		31-Aug-21		30-Sep-21		31-Oct-21		30-Nov-21		31-Dec-21		31-Jan-22		28-Feb-22		31-Mar-22		30-Apr-22		31-May-22		30-Jun-22		31-Jul-22		31-Aug-22		30-Sep-22		31-Oct-22		30-Nov-22		31-Dec-22		31-Jan-23		28-Feb-23		31-Mar-23		30-Apr-23		31-May-23		30-Jun-23		31-Jul-23		31-Aug-23		30-Sep-23		31-Oct-23		30-Nov-23		31-Dec-23		31-Jan-24		28-Feb-24		31-Mar-24		30-Apr-24		31-May-24		30-Jun-24

						Plan Rev00 -Cumulative		0.20%		0.78%		1.80%		3.84%		7.14%		12.17%		18.53%		25.55%		33.00%		39.97%		47.22%		54.70%		62.39%		69.37%		74.65%		78.74%		82.17%		87.07%		93.25%		96.48%		98.10%		98.51%		99.35%		100.00%

						Plan Rev01 -Cumulative		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.12%		0.30%		0.78%		0.97%		1.61%		4.53%		5.31%		5.86%		6.18%		6.53%		6.77%		7.03%		7.15%		7.49%		13.28%		22.45%		79.86%		100.00%

						Plan Rev01-Period		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.12%		0.19%		0.48%		0.19%		0.64%		2.92%		0.78%		0.55%		0.32%		0.35%		0.24%		0.26%		0.12%		0.34%		5.79%		9.16%		57.42%		20.14%
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		WBS		Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24				1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24

		3		BINAK-Total (EPC)		1097		23-Jun-21 A		23-Jun-24		10000000.1		3.00		55.03		6139.74		41438.74		74282.73		86343.71		99303.42		130511.04		154676.5		204159.77		252985.18		623644.81		841026		1099961.2		1596132.58		1973927		2385578.44		2875670.68		3380290.76		3872549.98		4381591.5		4839755.63		5378337.74		5981706.51		6533534.53		7031778.65		7527436.13		7996939.52		8374976.84		8789071.6		9298866.64		9600607.81		9743744.88		9852699.74		9896699.88		9914893.6		9977707.48		9999736.98				0.0%		0.1%		0.4%		0.7%		0.9%		1.0%		1.3%		1.5%		2.0%		2.5%		6.2%		8.4%		11.0%		16.0%		19.7%		23.9%		28.8%		33.8%		38.7%		43.8%		48.4%		53.8%		59.8%		65.3%		70.3%		75.3%		80.0%		83.8%		87.9%		93.0%		96.0%		97.4%		98.5%		99.0%		99.2%		99.8%		100.0%

		4		GENERAL		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		4.00		55.0300		5401.38		25616.42		42062.69		47610.84		52774.59		60997.08		70655.27		103152.63		133590.53		365642.61		399917.69		423247.21		449644.15		456467.33		461969.46		469337.41		474068.18		478953.26		483838.34		488260.5		493450.17		498180.94		503066.02		507769.57		512342.1		516370.58		520223.17		523674.86		526518.17		528759.26		530433.88		531895.02		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0.0%		1.0%		4.8%		7.9%		8.9%		9.9%		11.5%		13.3%		19.4%		25.1%		68.7%		75.2%		79.5%		84.5%		85.8%		86.8%		88.2%		89.1%		90.0%		90.9%		91.8%		92.7%		93.6%		94.5%		95.4%		96.3%		97.0%		97.8%		98.4%		98.9%		99.4%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		5		SUB-Surface DEVELOPMENT		1011		24-Jul-21 A		7-Jun-24		1818441.18		5.00				317.76		7235.33		17932.8		22571.14		28222.68		45933.31		54293.02		63535.22		75699.15		148161.78		254728.52		397627.59		725751.89		886582.1		1019080.18		1200702.45		1361872.17		1463720.71		1563871.39		1632365.76		1690233.61		1734307.61		1752605.7		1772102.37		1788028.16		1793451.82		1796516.66		1797809.93		1798676		1799028.05		1799434.63		1812557.99		1817876.67		1818216.26		1818435.61		1818470.6				0.0%		0.0%		0.4%		1.0%		1.2%		1.6%		2.5%		3.0%		3.5%		4.2%		8.1%		14.0%		21.9%		39.9%		48.8%		56.0%		66.0%		74.9%		80.5%		86.0%		89.8%		92.9%		95.4%		96.4%		97.5%		98.3%		98.6%		98.8%		98.9%		98.9%		98.9%		99.0%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		6		Package 01-New Well # W018S		649		24-Jul-21 A		21-Apr-23		88589.59		6.00				4.95		5498		14004.6		16159.84		16408.89		24052.17		24740.17		24960.12		25232.4		31246.89		38773.76		46337.42		60918.29		65640.54		68618.73		74249.91		79372.04		83506.67		86684.62		87929.74		88568.31		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08				0.0%		0.0%		6.2%		15.8%		18.2%		18.5%		27.1%		27.9%		28.2%		28.5%		35.3%		43.8%		52.3%		68.8%		74.1%		77.5%		83.8%		89.6%		94.3%		97.8%		99.3%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		7		Package 02-New Well # W028 (Bangestan)		449		24-Jul-21 A		22-May-23		128827.10		7.00				3.37		112.56		1187.51		2956.68		7015.36		13537.43		17579.27		19433.22		20737.65		39796.62		54706.37		68397.98		87404.85		103193.79		108062.6		114416.22		118680.3		120212.85		123993.42		127486.47		128573.97		128674.25		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12				0.0%		0.0%		0.1%		0.9%		2.3%		5.4%		10.5%		13.6%		15.1%		16.1%		30.9%		42.5%		53.1%		67.8%		80.1%		83.9%		88.8%		92.1%		93.3%		96.2%		99.0%		99.8%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		8		Package 03-New Well # W046S (Bangestan)		514.25		24-Jul-21 A		16-Aug-23		592707.13		8.00				18.43		216.13		355.86		419.32		484.94		595.42		723.9		4262.96		12234.83		45309.12		102816.06		153315.79		325524.91		362708.34		400037.26		474518.32		515641.74		540218.84		551601.93		559244.75		572511.76		583135.85		583163.75		587133.83		592441.66		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43				0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.7%		2.1%		7.6%		17.3%		25.9%		54.9%		61.2%		67.5%		80.1%		87.0%		91.1%		93.1%		94.4%		96.6%		98.4%		98.4%		99.1%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		9		Package 04-New Well # W035 (Bangestan)		616.75		24-Jul-21 A		26-Nov-23		156733.57		9.00				3.54		105.65		400.8		798.89		1814.23		4653.52		7495.43		10080.33		11839.55		19189.22		25270.34		33460.78		41952.62		52228.54		75457.84		103739.26		128356.02		132479.82		140515.65		145512.65		149004.85		151443.4		152027.29		152039.71		153459.65		155741.23		156158.4		156538.79		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11				0.0%		0.0%		0.1%		0.3%		0.5%		1.2%		3.0%		4.8%		6.4%		7.6%		12.2%		16.1%		21.3%		26.8%		33.3%		48.1%		66.2%		81.9%		84.5%		89.6%		92.8%		95.1%		96.6%		97.0%		97.0%		97.9%		99.4%		99.6%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		10		Package 05-New Well # W008N		692.75		24-Jul-21 A		10-Feb-24		69431.13		10.00				3.52		104.45		176.29		210.01		253.89		572.67		897.69		1198.4		1407.97		2526.04		4041.74		6175.62		8350.63		10585.58		13453.5		19552.2		25210.7		39221.98		51204.23		57404.39		60797.34		62016.33		63647.14		65022.86		66108.1		66549.78		67668.98		68328.93		68982.99		69270.65		69404.26		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15				0.0%		0.0%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.8%		1.3%		1.7%		2.0%		3.6%		5.8%		8.9%		12.0%		15.2%		19.4%		28.2%		36.3%		56.5%		73.7%		82.7%		87.6%		89.3%		91.7%		93.6%		95.2%		95.8%		97.5%		98.4%		99.4%		99.8%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		11		Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)		811		24-Jul-21 A		7-Jun-24		236214.84		11.00				16.25		310.63		502.39		561.35		640.28		742.56		865.43		998.32		1167.84		4423.28		9530.9		17936.97		28302.4		47591.52		63388.93		84588.38		122178.26		135935.06		154634.05		173933.34		187915.02		193817.7		197207.86		206147.94		213102.02		215196.97		216611.84		216864.77		216872.46		216936.84		217209.82		230303.3		235621.98		235961.56		236180.92		236215.9				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		1.9%		4.0%		7.6%		12.0%		20.1%		26.8%		35.8%		51.7%		57.5%		65.5%		73.6%		79.6%		82.1%		83.5%		87.3%		90.2%		91.1%		91.7%		91.8%		91.8%		91.8%		92.0%		97.5%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%

		12		Package 07-Workover # 14		497		24-Jul-21 A		29-Jul-23		140256.51		12.00				66.9		221.91		326.22		366.11		404.25		452.33		509.77		672.03		807.09		1471.76		4575.79		28758.64		75643.88		95379.31		98858.9		102679.97		116746.96		123951.84		135383.15		136056.42		137730.58		139406.38		139841.66		140100.94		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5				0.0%		0.0%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.0%		3.3%		20.5%		53.9%		68.0%		70.5%		73.2%		83.2%		88.4%		96.5%		97.0%		98.2%		99.4%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		13		Package 08-Workover # 12		477.75		24-Jul-21 A		10-Jul-23		113892.31		13.00				66.93		222		326.37		366.31		400.9		443.95		496.27		646.59		761.15		1724.51		11475.46		27868.04		54557.07		71434.81		73876.44		77339.33		80726.26		92254.47		107855.36		108662.86		112589.6		113492.81		113736.14		113863.27		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3				0.0%		0.1%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.4%		0.6%		0.7%		1.5%		10.1%		24.5%		47.9%		62.7%		64.9%		67.9%		70.9%		81.0%		94.7%		95.4%		98.9%		99.6%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		14		Package 09-Workover # 15		524		24-Jul-21 A		25-Aug-23		170781.36		14.00				66.93		222		326.37		366.31		399.03		439.3		488.84		636.66		749.52		1097.21		1937.84		11939.95		32751.87		58811.39		88841.35		108551.35		116275.42		123398.15		125388.29		145989.29		157383.87		162410.73		169744.34		170275.78		170603.93		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.6%		1.1%		7.0%		19.2%		34.4%		52.0%		63.6%		68.1%		72.3%		73.4%		85.5%		92.2%		95.1%		99.4%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		15		Package 10-Workover # 05		552.5		24-Jul-21 A		23-Sep-23		121007.65		15.00				66.93		222		326.37		366.31		400.9		443.95		496.27		646.59		761.15		1377.12		1600.26		3436.39		10345.36		19008.27		28484.64		41067.52		58684.48		72541.03		86610.7		90145.86		95158.31		111320.08		115817.32		120097.83		120743.8		120894.04		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64				0.0%		0.1%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		0.6%		1.1%		1.3%		2.8%		8.5%		15.7%		23.5%		33.9%		48.5%		59.9%		71.6%		74.5%		78.6%		92.0%		95.7%		99.2%		99.8%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		16		SURFACE DEVELOPMENT		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		7649126.06		16.00				420.6		8586.99		14287.24		16161.73		18306.15		23580.65		29728.21		37471.93		43695.5		109840.41		186379.79		279086.4		420736.55		630877.56		904528.8		1205630.82		1544350.41		1929876.02		2333881.77		2719129.36		3194653.96		3749217.96		4277862.81		4751906.71		5227065.87		5687117.12		6058237		6467586.81		6973672.47		7272820.5		7413876.38		7508246.72		7546682.87		7564537		7627131.54		7649126.05				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.4%		2.4%		3.6%		5.5%		8.2%		11.8%		15.8%		20.2%		25.2%		30.5%		35.5%		41.8%		49.0%		55.9%		62.1%		68.3%		74.3%		79.2%		84.6%		91.2%		95.1%		96.9%		98.2%		98.7%		98.9%		99.7%		100.0%

		17		Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"		805		24-Jul-21 A		1-Jun-24		1535354.69		17.00				132.64		1723.45		2894.66		3338.74		3690.24		4462.4		5279.2		6542.88		7451.67		14096.77		35517.55		58084.79		81266.74		139645.43		234020		334283.29		442709.83		559370.39		680188.76		785537.51		921401.88		1022684.15		1078100.33		1134235.6		1191171.62		1272090.99		1360998.08		1417405.63		1472797.06		1499440.66		1517699.82		1520889.54		1527170.3		1531833.3		1535266.96		1535354.68				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.5%		0.9%		2.3%		3.8%		5.3%		9.1%		15.2%		21.8%		28.8%		36.4%		44.3%		51.2%		60.0%		66.6%		70.2%		73.9%		77.6%		82.9%		88.6%		92.3%		95.9%		97.7%		98.9%		99.1%		99.5%		99.8%		100.0%		100.0%

		18		Package 12- EPC # Compressor Station		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		6113771.37		18.00				287.96		6863.54		11392.58		12822.99		14615.91		19118.25		24449.01		30929.05		36243.83		95743.64		150862.24		221001.61		339469.8		491232.14		670508.8		871347.53		1101640.58		1370505.62		1653693		1933591.85		2273252.09		2726533.81		3199762.49		3617671.11		4035894.26		4415026.13		4697238.92		5050181.18		5500875.41		5773379.84		5896176.56		5987357.18		6019512.57		6032703.7		6091864.58		6113771.37				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.6%		2.5%		3.6%		5.6%		8.0%		11.0%		14.3%		18.0%		22.4%		27.0%		31.6%		37.2%		44.6%		52.3%		59.2%		66.0%		72.2%		76.8%		82.6%		90.0%		94.4%		96.4%		97.9%		98.5%		98.7%		99.6%		100.0%
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						Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24				1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24

		22		General		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		22		55.03		5401.38		25616.42		42062.69		47610.84		52774.59		60997.08		70655.27		103152.63		133590.53		365642.61		399917.69		423247.21		449644.15		456467.33		461969.46		469337.41		474068.18		478953.26		483838.34		488260.5		493450.17		498180.94		503066.02		507769.57		512342.1		516370.58		520223.17		523674.86		526518.17		528759.26		530433.88		531895.02		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0.0%		1.0%		4.8%		7.9%		8.9%		9.9%		11.5%		13.3%		19.4%		25.1%		68.7%		75.2%		79.5%		84.5%		85.8%		86.8%		88.2%		89.1%		90.0%		90.9%		91.8%		92.7%		93.6%		94.5%		95.4%		96.3%		97.0%		97.8%		98.4%		98.9%		99.4%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		23		Engineering		759		24-Jul-21 A		16-Apr-24		272905.67		23				738.36		10437.45		17187.65		19503.18		22148.38		28248.4		35180.11		44183.47		51552		91269.8		109988.97		126368.29		147766		167205.25		177378.34		187320.51		198974.86		206585.58		213289		217923.82		221504.6		224476.57		225728.07		226452.64		228308.76		228566.38		228751.73		228816.39		229219.58		229376.83		233916.08		247384.97		265806.54		272935.08		272935.08		272935.08				0.0%		0.3%		3.8%		6.3%		7.1%		8.1%		10.3%		12.9%		16.2%		18.9%		33.4%		40.3%		46.3%		54.1%		61.3%		65.0%		68.6%		72.9%		75.7%		78.1%		79.8%		81.2%		82.2%		82.7%		83.0%		83.6%		83.7%		83.8%		83.8%		84.0%		84.0%		85.7%		90.6%		97.4%		100.0%		100.0%		100.0%

		24		Procurement		672		01-Feb-22 A		20-Jan-24		7033236.1		24																						89553.95		229628.76		429557.98		755887.57		1071621.78		1430364.78		1844550.6		2250854.64		2654808.05		3067474.11		3455220.34		3924771.06		4381961.61		4808180.27		5202551.53		5619961.14		6013550.6		6264578.99		6508716.59		6828324.44		7030753.14		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		1.3%		3.3%		6.1%		10.7%		15.2%		20.3%		26.2%		32.0%		37.7%		43.6%		49.1%		55.8%		62.3%		68.4%		74.0%		79.9%		85.5%		89.1%		92.5%		97.1%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		25		Construction		950		20-Aug-21 A		7-Apr-24		2052025.78		25						5384.87		15032.39		19229.69		24380.45		41265.56		48841.12		56823.68		67842.65		77178.45		101490.58		120787.72		242834.86		278632.64		315865.87		374462.17		456393.08		532203.1		616863.74		678020.91		737761.23		876026.72		994800.8		1090047		1161016.97		1232041.97		1354663.19		1520723.63		1707400.22		1804026.68		1938333.32		2031988.33		2050986.61		2052025.78		2052025.78		2052025.78				0.0%		0.0%		0.3%		0.7%		0.9%		1.2%		2.0%		2.4%		2.8%		3.3%		3.8%		4.9%		5.9%		11.8%		13.6%		15.4%		18.2%		22.2%		25.9%		30.1%		33.0%		36.0%		42.7%		48.5%		53.1%		56.6%		60.0%		66.0%		74.1%		83.2%		87.9%		94.5%		99.0%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%

		26		Commissioning		537.25		3-Jan-23		23-Jun-24		109399.69		26																																								126.31		330.05		850.67		1060.67		1759.36		4957.91		5807.16		6409.99		6759.75		7140.14		7404.24		7691.9		7825.51		8195.32		14530.29		24556.3		87370.19		109399.69				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.3%		0.8%		1.0%		1.6%		4.5%		5.3%		5.9%		6.2%		6.5%		6.8%		7.0%		7.2%		7.5%		13.3%		22.4%		79.9%		100.0%

																55.0300		6139.74		41438.74		74282.73		86343.71		99303.42		130511.04		154676.5		204159.78		252985.18		623644.81		841026		1099961.2		1596132.58		1973927		2385578.45		2875670.69		3380290.76		3872549.99		4381591.5		4839755.62		5378337.73		5981706.51		6533534.52		7031778.65		7527436.13		7996939.52		8374976.83		8789071.61		9298866.65		9600607.81		9743744.89		9852699.74		9896699.87		9914893.59		9977707.48		9999736.98
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Data-Base-Weekly
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		WBS		Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		19-Jun-21		26-Jun-21		3-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		7-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		4-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		2-Oct-21		9-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		6-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		4-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		1-Jan-22		8-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		5-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		5-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		2-Apr-22		9-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		7-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		4-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		2-Jul-22		9-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		6-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		3-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		1-Oct-22		8-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		5-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		3-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		7-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		4-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		4-Mar-23		11-Mar-23		18-Mar-23		25-Mar-23		1-Apr-23		8-Apr-23		15-Apr-23		22-Apr-23		29-Apr-23		6-May-23		13-May-23		20-May-23		27-May-23		3-Jun-23		10-Jun-23		17-Jun-23		24-Jun-23		1-Jul-23		8-Jul-23		15-Jul-23		22-Jul-23		29-Jul-23		5-Aug-23		12-Aug-23		19-Aug-23		26-Aug-23		2-Sep-23		9-Sep-23		16-Sep-23		23-Sep-23		30-Sep-23		7-Oct-23		14-Oct-23		21-Oct-23		28-Oct-23		4-Nov-23		11-Nov-23		18-Nov-23		25-Nov-23		2-Dec-23		9-Dec-23		16-Dec-23		23-Dec-23		30-Dec-23		6-Jan-24		13-Jan-24		20-Jan-24		27-Jan-24		3-Feb-24		10-Feb-24		17-Feb-24		24-Feb-24		2-Mar-24		9-Mar-24		16-Mar-24		23-Mar-24		30-Mar-24		6-Apr-24		13-Apr-24		20-Apr-24		27-Apr-24		4-May-24		11-May-24		18-May-24		25-May-24		1-Jun-24		8-Jun-24		15-Jun-24		22-Jun-24				19-Jun-21		26-Jun-21		3-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		7-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		4-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		2-Oct-21		9-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		6-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		4-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		1-Jan-22		8-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		5-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		5-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		2-Apr-22		9-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		7-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		4-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		2-Jul-22		9-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		6-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		3-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		1-Oct-22		8-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		5-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		3-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		7-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		4-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		4-Mar-23

		3		BINAK-Total (EPC)		1097		23-Jun-21 A		23-Jun-24		10000000.07		3.00		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		5153.68		12131.71		19114.62		26101.19		36135.44		45378.29		53306.64		62390.21		69212.55		75121.36		77873.69		80037.17		82759.15		85758.99		87807.83		90001.06		92190.6		95639.43		102384.39		109772.06		118956.55		125427.2		130511.04		135201.05		140134.8		145497.91		151530.01		158976.6		170447.8		182809.41		197560.79		212933.91		230346.3		250968.64		252985.18		433175.7		506438.3		553493.54		585875.7		618603.61		662637.83		709547.82		757663.56		810302.08		863535.29		922949.38		980221.02		1041459.61		1109982.66		1185898.01		1315485.42		1463926.68		1569784.87		1658484.6		1738919.26		1819791.56		1909049.32		2000384.29		2091374.44		2186563.42		2290772.63		2385578.44		2488353.97		2604181.35		2716778.6		2827747.99		2939592.38		3056312.73		3186524.09		3300083.18		3412192.08		3520942.52		3632361.54		3744642.03		3856730.77		3972499.59		4086886.41		4204148.81		4315794.95		4430421.26		4544358.83		4657893.15		4772622.99		4889064.81		4997371.06		5118650.63		5247710.55		5378337.74		5503978.29		5645974.54		5807284.5		5945084.58		6071891.66		6206094.13		6336018.12		6451756.93		6566673.66		6684018.32		6800109.34		6916427.5		7031778.65		7150652.28		7264498.27		7377611.75		7482773.38		7584731.62		7702342.23		7819664.16		7915516.47		8010769.79		8096574.84		8181367.3		8265478.55		8359385.1		8452173.62		8532313.57		8618383.04		8729521.21		8835651.44		8950795.24		9072593.44		9221471.75		9306845.7		9346784.42		9383687.02		9432396.4		9591251.22		9623071.79		9658854.69		9693320.86		9724122.98		9751727.21		9782686.83		9813109.19		9837781.83		9855326.57		9868467.51		9878430.71		9887617.96		9894826.01		9901103.83		9906638.25		9909782.48		9911476.07		9918058.64		9925334.85		9932272.43		9955964.83		9977707.48		9987090.98		9993435.11		9998703.89		9999736.98				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		4%		5%		6%		6%		6%		7%		7%		8%		8%		9%		9%		10%		10%		11%		12%		13%		15%		16%		17%		17%		18%		19%		20%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		27%		28%		29%		31%		32%		33%		34%		35%		36%		37%		39%		40%		41%		42%		43%		44%		45%		47%		48%		49%		50%

		4		GENERAL		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		4.00		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		4706.1		9573.07		14474.49		18846.41		23154.6		27387.11		31165.57		35045.55		38824.01		42602.47		44045.78		45201.43		46255.55		47309.67		48363.79		49519.44		50595.57		51789.35		53757.17		55515.67		57418.18		59219.16		60997.08		62746.18		64596.8		66345.9		68819.26		73103.28		81403.86		90345.63		99315.18		108236.73		118814.41		132556.82		133590.53		277452.22		322590.14		345934.83		355761.59		364501.41		374833.13		382591.6		389660.52		396471.69		402229.14		411988.8		416023.01		420155.69		423692.89		426812.63		446008.23		447688.38		449230.51		450988.59		452537.82		453985.54		455433.25		456880.96		458405.83		459504.56		460889.3		461969.46		465532.48		466714.17		467794.32		468874.48		469954.64		471136.32		472216.48		473296.64		474376.8		475558.48		476638.64		477718.8		478798.95		479980.64		481060.8		482140.95		483221.11		484301.27		485482.95		486563.11		487643.27		488723.43		489905.11		491289.85		492370.01		493450.17		494631.85		495712.01		496792.17		497872.32		498952.48		500134.17		501214.32		502294.48		503374.64		504556.32		505636.48		506716.64		507769.57		508802.07		509834.58		510867.09		511899.6		512878.1		513784.6		514691.1		515597.61		516499.28		517400.15		518605.6		519443.9		520125.76		520807.63		521520.72		522358.45		523196.17		524033.89		524843.76		525545.38		526069.19		526593		527107.69		527615.55		528123.4		528631.26		529036.52		529424.68		529812.84		530180.61		530535.18		530889.76		531244.33		531597.79		531944.56		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		9%		9%		10%		10%		10%		10%		11%		11%		11%		12%		12%		12%		13%		14%		15%		17%		19%		20%		22%		25%		25%		52%		61%		65%		67%		68%		70%		72%		73%		75%		76%		77%		78%		79%		80%		80%		84%		84%		84%		85%		85%		85%		86%		86%		86%		86%		87%		87%		87%		88%		88%		88%		88%		89%		89%		89%		89%		89%		90%		90%		90%		90%		90%		91%		91%		91%		91%		91%		92%		92%		92%

		5		SUB-Surface DEVELOPMENT		1011		24-Jul-21 A		7-Jun-24		1818441.18		5.00												277.75		595.97		898.84		1696.53		5467.66		8593.16		10795.74		14001.46		16445.51		18175.52		19088.78		19687.69		20902.81		22405.48		22989.2		23581.85		24205.14		25916.99		30032.3		34875.49		41004.29		44350.26		45933.31		47427.14		49042.04		51286.59		53542.37		55155.91		56542.84		57945.71		61656.09		66043.75		70517.06		75051.64		75699.15		93715.27		110144.44		122160.22		133258.78		145864.36		166707.93		190856.7		213621.46		239928.6		265629.54		293690.61		325267.82		360881.4		403287.23		448189.08		528484.16		643373.42		711152.21		759367.78		800078.62		832947.78		863553.88		895792.21		925787.43		955411.79		991212.65		1019080.18		1051669.86		1099638.62		1144191.49		1184389.11		1222089.17		1262285.43		1310379.3		1342911.42		1368622.86		1389613.93		1413610.7		1437023.67		1460524.03		1487462.01		1512914.59		1539033.22		1554609.5		1569950.67		1584485.88		1600707.84		1619676.62		1641285.53		1652968.96		1665722.34		1678731.65		1690233.61		1699991.38		1713857.09		1727379.54		1733277.62		1736359.16		1739548.82		1746579.92		1750342.16		1753926.98		1759357.89		1762998.53		1767365.13		1772102.37		1776599.3		1779655.49		1782809.9		1786427.22		1789902.84		1790915.64		1791766.93		1792682.77		1793582.18		1794393.6		1795011.58		1795834.78		1796383.81		1797574.11		1797685.4		1797726.26		1797768.28		1797822.64		1798007.88		1798334.28		1798534.39		1798725.31		1798766.83		1798770.4		1798942.62		1799009.06		1799074.97		1799138.43		1799179.9		1799291.02		1799636.48		1803875.63		1808568.11		1811140.55		1812927.43		1816150.7		1817650.1		1817668.84		1817875.01		1817880.84		1817886.67		1818167.39		1818198.49		1818228.2		1818254.44		1818280.68		1818400.63		1818435.61		1818470.6		1818470.6		1818470.6		1818470.6				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		9%		10%		12%		13%		15%		16%		18%		20%		22%		25%		29%		35%		39%		42%		44%		46%		47%		49%		51%		53%		55%		56%		58%		60%		63%		65%		67%		69%		72%		74%		75%		76%		78%		79%		80%		82%		83%		85%		85%		86%		87%		88%		89%		90%		91%

		6		Package 01-New Well # W018S		649		24-Jul-21 A		21-Apr-23		88589.59		6.00												2.11		26.62		48.57		552.77		3941.47		6700.54		8532.1		11150.24		13001.4		14166.65		14515.14		14549.31		15197.34		16150.39		16184.1		16219.22		16262.01		16301.59		16552.72		17853.56		22148.48		23709.87		24052.17		24300.83		24636.13		24685.35		24723.54		24769.69		24815.72		24864.99		24918.23		25015.52		25112.25		25218.34		25232.4		27570.82		28833.82		29424.24		30029.52		31054.05		32833.62		34451.36		36653.79		38000.74		39340.34		40874.74		42682.59		44481.1		46603.41		48708.38		51373.51		54608.65		59824.38		62243.68		63062.75		63969.55		64938.93		65938.12		66884.66		67434.61		67976.1		68618.73		69233.22		69995.53		71501.39		73382.56		74889.77		76570.25		78246.99		78629.11		79552.42		80634.86		81794.79		82741.08		83423.46		83983.93		84801.41		85785.9		86494.54		86797.81		87091.19		87312.7		87647.17		88100.92		88353.21		88500.75		88550.29		88568.31		88580.54		88584.83		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		4%		8%		10%		13%		15%		16%		16%		16%		17%		18%		18%		18%		18%		18%		19%		20%		25%		27%		27%		27%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		31%		33%		33%		34%		35%		37%		39%		41%		43%		44%		46%		48%		50%		53%		55%		58%		62%		68%		70%		71%		72%		73%		74%		75%		76%		77%		77%		78%		79%		81%		83%		85%		86%		88%		89%		90%		91%		92%		93%		94%		95%		96%		97%		98%		98%		98%		99%		99%		99%		100%

		7		Package 02-New Well # W028 (Bangestan)		449		24-Jul-21 A		22-May-23		128827.10		7.00												0.92		22.32		41.55		61.49		92.67		145.55		224.26		446.38		846.17		1244.41		1642.64		2041.53		2442.33		2842.47		3242.85		3644.64		4050.22		5231.83		8353.24		11106.37		12137.74		13111.94		13537.43		13967.56		14411.15		15792.23		17196.4		17901.77		18347.05		18794.55		19241.23		19688.92		20173.97		20667.14		20737.65		29316.16		32304.42		34348.45		36910.71		39438.52		42429.89		45890.33		49202.6		52708		55876.89		59118.93		62943.69		65947.75		68772.15		71788.55		75341.06		79372.96		85156.26		90794.52		92535.96		95959.08		100997.27		103758.64		105232.88		106317.17		107228.29		108062.6		108848.13		109805.02		111437.25		113486.13		115204.25		116977.49		117964.49		118444.08		118774.28		119103.36		119434.81		119788.56		120160.34		120510.33		120969.78		121768.62		122708.39		124359.14		125387.47		126505.44		127071.44		127748.93		128184.06		128319.5		128338.72		128573.97		128599.5		128625.02		128646.56		128668.09		128719.37		128791.15		128819.87		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		6%		9%		9%		10%		11%		11%		11%		12%		13%		14%		14%		15%		15%		15%		16%		16%		16%		23%		25%		27%		29%		31%		33%		36%		38%		41%		43%		46%		49%		51%		53%		56%		58%		62%		66%		70%		72%		74%		78%		81%		82%		83%		83%		84%		84%		85%		86%		88%		89%		91%		92%		92%		92%		92%		93%		93%		93%		94%		94%		95%		95%		97%		97%		98%		99%		99%		99%

		8		Package 03-New Well # W046S (Bangestan)		514.25		24-Jul-21 A		16-Aug-23		592707.13		8.00												13.41		54.57		92.89		132.55		188.63		234.02		278.64		323.91		342.75		358.05		373.35		388.65		404.02		416.08		428.35		442.67		458.63		474.97		492.53		511.49		535.5		564.42		595.42		623.26		656.67		684.3		713.47		744.07		773.53		804.05		3006.47		5938.61		8873.89		11814.52		12234.83		17278.66		27293.89		32862.89		38456.75		44367.5		54959.61		69343.32		81392.12		95524.09		108039.74		120226.62		131215.96		142501.53		155040.75		170017.18		212672.06		290837.76		321556.19		332566.46		343278.34		350010.16		356497.36		365131.35		373633.99		382149.24		390847.29		400037.26		413936.98		437448.96		454700.14		468599.33		482462.9		495130.06		504274.01		511171.16		517379.79		522924.8		529687.5		536655.23		539837.94		541762.17		543670.76		546725.81		549736.66		552715.4		554985.22		556560.74		558139.32		559927.06		560655.62		564719.14		570685.13		572511.76		573540.03		576831.7		583127.71		583134.04		583140.38		583159.39		583159.39		583159.39		583169.56		583891.4		585054.69		585616.72		587133.83		588955.16		590607.03		591847.73		592247.72		592523.22		592645.31		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		5%		6%		6%		7%		9%		12%		14%		16%		18%		20%		22%		24%		26%		29%		36%		49%		54%		56%		58%		59%		60%		62%		63%		64%		66%		67%		70%		74%		77%		79%		81%		84%		85%		86%		87%		88%		89%		91%		91%		91%		92%		92%		93%		93%		94%		94%		94%		94%		95%

		9		Package 04-New Well # W035 (Bangestan)		616.75		24-Jul-21 A		26-Nov-23		156733.57		9.00												1.07		22.61		42.03		62.19		93.61		114.72		137.6		231.2		323.24		413.73		504.21		594.7		685.19		773.72		862.44		952.53		1046.39		1450.41		2087.3		2725.43		3367.35		4009.79		4653.52		5295.9		5941.45		6582.08		7221.2		7867.56		8512.43		9156.55		9802.84		10449.86		11097.29		11746.72		11839.55		12448.96		13600.13		16371.19		17660.66		19019.02		20211.04		21403.56		22763.28		24395.4		25901.7		27573.97		29561.97		31497		33733.51		35637.92		37541.54		39445.15		41352.91		43461.15		45815.54		47958.26		50257.17		53248.03		56320.06		60935.36		70872.63		75457.84		76798.3		82726.07		91214.1		100354.88		107222.09		115308.1		123756.64		127257.26		128693.4		129542.66		130282.56		131046.73		132301.97		133526.76		135033.8		137413.07		139562.16		141167.25		142204.44		143314.25		144625.19		146031.92		146768.6		147542.62		148313.46		149004.85		149680.62		150307.89		151037.62		151356.61		151569.95		151719.13		152022.32		152025.22		152028.12		152031.02		152033.91		152036.81		152039.71		152042.61		152045.51		152333.5		153001.6		154552.37		154916.22		155228.57		155576.41		155756.72		155849.79		156085.13		156151.72		156157.57		156436.06		156467.21		156497.49		156523.77		156550.06		156642.99		156699.31		156734.35		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		5%		5%		6%		6%		7%		7%		7%		8%		8%		9%		10%		11%		12%		13%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		20%		22%		23%		24%		25%		26%		28%		29%		31%		32%		34%		36%		39%		45%		48%		49%		53%		58%		64%		68%		74%		79%		81%		82%		83%		83%		84%		84%		85%		86%		88%		89%		90%		91%		91%		92%		93%		94%

		10		Package 05-New Well # W008N		692.75		24-Jul-21 A		10-Feb-24		69431.13		10.00												1.05		22.91		41.62		61.74		92.45		113.5		136.33		159.44		169.25		177.46		185.67		193.88		202.09		208.35		214.79		222.61		234.25		246.54		275.9		347.77		422.69		497.04		572.67		646.97		724.05		796.6		867.2		943.55		1017.39		1090.44		1165.63		1241.76		1318.34		1396.72		1407.97		1588.86		1757.65		1929.19		2102.67		2391.04		3010.69		3213.98		3485.4		3848.13		4173.29		4553.1		5119.12		5630.75		6246.23		6734.8		7222.92		7715.68		8207.94		8707.3		9228.64		9726.17		10225.77		10732.22		11240.63		11771.89		12346.95		13453.5		14629.71		15897.48		17378.3		18882.93		20422.49		21917.62		23062.4		24197.45		25653.26		27253.82		32281.89		36409.61		38835.34		41403.26		44235.51		47700.01		50293.09		52019.04		54662.79		56126.71		56631.84		58095.47		59614.31		59959.3		60337.06		60797.34		61256.94		61598.8		61878.09		61991.72		62077.85		62490.32		62915.11		63341.26		63771.88		64201.97		64519.74		64749.62		65022.86		65230.97		65263.69		65636.88		65974.69		66246.18		66278.9		66323.94		66399.77		66588.96		66798.16		66927.22		67271.87		67566.58		68299.7		68324.86		68326.44		68328.03		68329.61		68420.13		68688.41		68851.68		69032.04		69072.02		69075.6		69246.13		69265.2		69283.74		69299.84		69315.93		69388.93		69410.39		69431.85		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		7%		8%		9%		10%		10%		11%		12%		13%		13%		14%		15%		15%		16%		17%		18%		19%		21%		23%		25%		27%		29%		32%		33%		35%		37%		39%		46%		52%		56%		60%		64%		69%		72%		75%		79%		81%		82%		84%		86%

		11		Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)		811		24-Jul-21 A		7-Jun-24		236214.84		11.00												8.09		69.53		129.78		192.47		271.21		338.49		404.13		470.01		490.61		504.35		518.1		531.67		545.25		557.26		573		590.65		609.26		628.6		649.12		671.16		694.18		717.69		742.56		772.92		800.15		828.72		854.01		881.52		911.85		943.62		980.7		1021.81		1081.99		1156.87		1167.84		1642.96		2150.45		2678.51		3206.27		4049.41		6095.93		6883.11		7739.13		8870.28		10053.99		11630.4		13651.98		15561.93		18251.02		20371.87		22458.53		24529.65		27276.51		31854.61		36261.13		40601.44		44838.07		48726.74		52639.83		56400.45		60153.4		63388.93		67035.2		71225.77		76431.65		82201.96		89218.34		97674.27		111525.23		119732.2		123019.43		125935.63		128945.33		131808.22		135352.64		139368.09		143800.52		147986.35		151379.03		156957.25		162629.31		167316.89		171740.5		175565.02		178151.32		181643.66		185102.56		187915.02		189414.29		190832.93		192704.16		193620.98		194330.64		195083.47		195731.07		196427.92		197540.25		198791.03		200567.72		203485.3		206147.94		208164.18		209165.51		210218.37		212378.88		213565.36		213937.42		214309.47		214755.95		215270.48		215710.72		215943.78		216335.22		216582.22		216760.93		216815.9		216824.9		216839.04		216865.54		216867.34		216869.13		216870.92		216872.72		216874.26		216874.26		216875.95		216923.31		216970.68		217018.04		217043.42		217081.53		217405.54		221623.23		226313.41		228885.85		230672.74		233896		235395.4		235414.14		235620.31		235626.14		235631.97		235912.69		235943.79		235973.5		235999.74		236025.98		236145.93		236180.92		236215.9		236215.9		236215.9		236215.9				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		8%		9%		10%		10%		12%		13%		15%		17%		19%		21%		22%		24%		25%		27%		28%		30%		32%		35%		38%		41%		47%		51%		52%		53%		55%		56%		57%		59%		61%		63%		64%		66%		69%		71%		73%		74%		75%

		12		Package 07-Workover # 14		497		24-Jul-21 A		29-Jul-23		140256.51		12.00												62.76		94.32		125.56		158.28		196.84		236.51		270.59		304.97		317.92		327.61		337.29		346.86		356.5		364.15		370.75		377.77		387.49		398.17		408.78		419.35		430.02		441.32		452.33		463.39		477.61		489.84		503.18		524.51		554.81		587.49		654.32		696.71		745.54		799.36		807.09		1022.52		1120.14		1220.28		1324.27		1453.08		1576.35		1673.35		2093.7		3341.4		5720.02		8884.58		12647.12		19357.89		30120.44		40195.96		54387		65908.14		73571.89		83084.5		89409.65		92333.71		94022.46		95842.19		96989.14		97739.71		98317.17		98858.9		100530.51		101678.41		102260.62		102647.85		102711.67		104490.31		111996.34		116072.69		117079.45		118175.01		119950.49		121234.02		123605.85		130369.62		134596.77		134788.42		135232.07		135451.7		135627.24		135794.14		135961.04		136127.95		136294.85		136461.75		136879		137730.58		138384.55		138388.73		138392.9		139232.48		139673.12		139688.44		139764.46		139838.71		139842.83		140038.87		140060.87		140082.38		140100.94		140119.5		140203.47		140228.22		140252.97		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		4%		6%		9%		14%		21%		29%		39%		47%		52%		59%		64%		66%		67%		68%		69%		70%		70%		70%		72%		72%		73%		73%		73%		74%		80%		83%		83%		84%		86%		86%		88%		93%		96%		96%		96%		97%		97%		97%		97%		97%		97%

		13		Package 08-Workover # 12		477.75		24-Jul-21 A		10-Jul-23		113892.31		13.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.34		385.93		395.47		404.95		414.38		423.91		434.08		443.95		453.86		466.92		478		490.18		510.35		539.49		571.02		632.12		666.95		708.23		754.51		761.15		985.08		1079.36		1175.51		1272.57		1642.98		2969.84		5228.97		7375.61		10048.51		12567.56		15148.86		19395.73		24159.11		28539.65		34029.92		40274.79		46505.87		53048.67		58360.62		64000.98		68205.09		70343.39		71929.36		72795.11		73291.1		73587.74		73876.44		74206.46		74699.17		75804.05		76843.14		77952.61		78759.17		79479.51		80198.89		80938.56		81676.34		82767.11		85128.06		91442.5		97984.78		103612.57		107421.29		107753.21		108003.72		108149.87		108296.01		108460.05		108841.81		111133.48		112582.65		112586.12		112589.6		112593.08		113217.63		113412.6		113417.81		113539.58		113543.05		113704.38		113722.91		113741.44		113757.38		113773.01		113795.53		113863.27		113884.11		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		3%		5%		6%		9%		11%		13%		17%		21%		25%		30%		35%		41%		47%		51%		56%		60%		62%		63%		64%		64%		65%		65%		65%		66%		67%		67%		68%		69%		70%		70%		71%		72%		73%		75%		80%		86%		91%		94%		95%		95%		95%		95%		95%		96%		98%

		14		Package 09-Workover # 15		524		24-Jul-21 A		25-Aug-23		170781.36		14.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.08		385.03		393.95		402.8		411.6		420.51		430.05		439.3		448.58		461.01		471.47		483.01		502.56		531.08		561.98		622.45		656.66		697.31		742.96		749.52		888.15		937.68		988.31		1038.95		1089.65		1182.85		1295.17		1401.04		1632.15		2314.01		3902.07		5980.65		9162.88		12376.71		15944.29		20322.53		25971.75		31237.88		36880.23		43407.69		49362.74		54530.48		60902.26		68710.42		76317.9		83707.72		88841.35		95611.4		102650.52		106787.74		108046.07		109435.36		110181.07		111236.03		114389.5		117079.63		120110.86		121845.68		122666.28		123327.61		123797.03		124234.01		124670.99		125107.97		125667.42		126351.87		131158.45		139891.81		150297.67		152577.36		154415.78		156249.09		157383.87		158099.4		159690.35		160693.33		162253.71		162829.98		163168.89		167553.17		169510.9		169858.02		170087.19		170265.69		170270.74		170275.78		170518.83		170545.75		170571.48		170594.19		170616.91		170720.77		170751.06		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		4%		5%		7%		9%		12%		15%		18%		22%		25%		29%		32%		36%		40%		45%		49%		52%		56%		60%		63%		63%		64%		65%		65%		67%		69%		70%		71%		72%		72%		72%		73%		73%		73%		74%		74%		77%		82%		88%		89%

		15		Package 10-Workover # 05		552.5		24-Jul-21 A		23-Sep-23		121007.65		15.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.34		385.93		395.47		404.95		414.38		423.91		434.08		443.95		453.86		466.92		478		490.18		510.35		539.49		571.02		632.12		666.95		708.23		754.51		761.15		973.09		1066.89		1161.65		1256.4		1359.12		1438.1		1473.55		1514.78		1559.91		1642.01		1777.33		2069.01		2581.46		3603.36		4760.2		6890.22		8477.82		9919.56		11414.7		13077.95		14821.59		16902.99		19583.31		21340.7		23054.36		26175.36		28484.64		30839.97		33511.69		36676.25		39944.27		42569.67		45277.07		48837.67		52819.08		60452.64		64256.56		66620.55		69545.86		72236.37		74756.05		77959.47		84772.77		86342.37		86811.94		87396.47		88322.53		89508.25		90548.8		91236.14		91577.19		91690.23		95158.31		99842.42		105779.21		108896.49		111012.1		111888.21		113314.9		114320.07		114895.64		116554.67		119138.83		119302.69		119907.84		120097.83		120263.73		120512.02		120661.23		120664.65		120829.79		120848.03		120865.46		120880.85		120896.24		120965.13		120985.65		121006.18		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		4%		6%		7%		8%		9%		11%		12%		14%		16%		18%		19%		22%		24%		25%		28%		30%		33%		35%		37%		40%		44%		50%		53%		55%		57%		60%		62%		64%		70%		71%		72%		72%		73%		74%		75%		75%

		16		SURFACE DEVELOPMENT		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		7649126.06		16.00												169.84		1962.66		3741.28		5558.25		7513.18		9398.02		11345.33		13343.2		13943.03		14343.37		14739.13		15148.05		15600.8		16043.85		16454.84		16899.77		17389.9		17933.08		18594.92		19380.9		20534.08		21857.78		23580.65		25027.73		26495.95		27865.43		29168.37		30717.41		32501.1		34518.07		36589.52		38653.43		41014.83		43360.18		43695.5		62008.21		73703.73		85398.49		96855.33		108237.84		121096.77		136099.53		154381.59		173901.79		195676.61		217269.97		238930.2		260422.52		283002.55		310896.31		340993.03		372864.88		409402.15		448128.23		486302.81		532858.24		590062.19		647711.12		707181.18		771647.07		838670.69		904528.8		971151.63		1037828.56		1104792.79		1174484.4		1247548.58		1322890.97		1403928.31		1483875.12		1569192.42		1655770.11		1742112.21		1829899.57		1917407.79		2005056.93		2092911.02		2182974.63		2277964.34		2376169.33		2474390		2570622.2		2665303.11		2759055.85		2854496.99		2961638.44		3076608.88		3194653.96		3309355.05		3436405.44		3583112.8		3713934.64		3836580.02		3966411.14		4088223.87		4199120.29		4309372.04		4420104.11		4531474.32		4642345.72		4751906.71		4865250.9		4975008.19		5083934.76		5184446.57		5281950.67		5397641.98		5513206.13		5607236.09		5700688.32		5784781.09		5867750.12		5950199.88		6042875.53		6133791.88		6213107.44		6298298.34		6408556.76		6513794.91		6627943.6		6748713.78		6896868.17		6981527.39		7020909.9		7057301.07		7105330.38		7263610.9		7294960.3		7330291.58		7364328.12		7394651.35		7421555.55		7447921.45		7473296.75		7495043.49		7510454.57		7520176.48		7528640.29		7537808.79		7544810.67		7551082.66		7556611.25		7559474.76		7561137.25		7567690.11		7574940.08		7581851.42		7605423.87		7627131.54		7636480.05		7642824.18		7648092.96		7649126.05				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		8%		9%		10%		11%		12%		13%		14%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		27%		29%		30%		31%		32%		34%		35%		36%		37%

		17		Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"		805		24-Jul-21 A		1-Jun-24		1535354.69		17.00												88.2		405.62		732.33		1076.27		1517.37		1879.67		2264.77		2652.4		2800.86		2910.29		3019.72		3127.73		3235.5		3319.48		3386.19		3452.35		3533.66		3633.5		3732.8		3838.81		3999.3		4177.88		4462.4		4642.2		4829.26		5008.71		5196.88		5433.54		5716.89		6031.8		6395.07		6734.7		7068.96		7403.75		7451.67		9724.16		10755.7		11787.24		12818.77		13938.63		17048.31		22220.67		27409.87		32620.93		37682.95		42669.22		47794.42		53300.56		58864.13		64131.29		69357.34		74589.75		79788.38		84990.26		90255.93		102561.69		124311.73		145870.93		168017.08		190026.14		212021.85		234020		256302.3		278399.06		300454.36		323588.11		348504.73		373378.68		398484.12		423751.89		450362.77		477084.45		503212.97		529419.78		555626.14		581837.39		608192.57		635527.38		663868.11		692537.44		721178.25		747243.34		771630.39		796051.28		820466.52		849625.47		885144.72		921401.88		949525.61		975714.22		1007480.44		1019303.44		1031109.89		1042940.95		1055567.09		1068672.48		1081885.36		1094825.88		1107952.51		1121212.5		1134235.6		1148732.32		1162018.96		1174441.93		1186451.99		1196622.17		1218215.86		1241339.26		1256852.82		1274705.47		1291799.18		1308920.58		1325905.07		1355173.69		1378484.76		1391249.01		1402836.66		1412905.92		1423148.82		1436431.53		1449820.65		1462958.96		1473723.29		1480206.85		1486568.69		1492200.24		1497831.79		1503462.84		1508941		1514091.9		1516835.71		1518034.62		1518695.22		1519391.91		1520181.46		1521014.87		1521282.74		1522341.97		1524105.9		1526486.07		1528600.15		1530454.83		1531045.48		1531636.14		1532016.26		1532770.67		1533337.09		1534442.38		1535266.96		1535354.68		1535354.68		1535354.68		1535354.68				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		10%		11%		12%		14%		15%		17%		18%		20%		21%		23%		24%		26%		28%		29%		31%		33%		34%		36%		38%		40%		41%		43%		45%		47%		49%		50%		52%		53%

		18		Package 12- EPC # Compressor Station		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		6113771.37		18.00												81.64		1557.05		3008.96		4481.98		5995.81		7518.35		9080.56		10690.8		11142.17		11433.08		11719.4		12020.32		12365.3		12724.36		13068.65		13447.42		13856.24		14299.59		14862.12		15542.09		16534.77		17679.9		19118.25		20385.53		21666.7		22856.72		23971.5		25283.87		26784.21		28486.27		30194.45		31918.73		33945.87		35956.43		36243.83		52284.05		62948.03		73611.25		84036.56		94299.21		104048.45		113878.86		126971.72		141280.86		157993.66		174600.75		191135.78		207121.96		224138.42		246765.02		271635.69		298275.13		329613.77		363137.98		396046.89		430296.56		465750.46		501840.19		539164.1		581620.93		626648.84		670508.8		714849.33		759429.5		804338.44		850896.28		899043.85		949512.3		1005444.18		1060123.23		1118829.65		1178685.66		1238899.24		1300479.79		1361781.65		1423219.55		1484718.45		1547447.25		1614096.23		1683631.88		1753211.74		1823378.85		1893672.72		1963004.57		2034030.47		2112012.97		2191464.16		2273252.09		2359829.44		2460691.22		2575632.35		2694631.19		2805470.13		2923470.19		3032656.79		3130447.81		3227486.68		3325278.23		3423521.82		3521133.22		3617671.11		3716518.58		3812989.24		3909492.83		3997994.58		4085328.51		4179426.13		4271866.86		4350383.27		4425982.85		4492981.91		4558829.54		4624294.8		4687701.84		4755307.12		4821858.44		4895461.68		4995650.85		5090646.09		5191512.07		5298893.13		5433909.21		5507804.11		5540703.05		5570732.38		5613130.14		5765779.11		5791497.46		5821350.58		5850236.22		5877815.64		5903520.93		5929226.23		5953904.85		5974862.03		5989439.7		5998893.74		6006298.31		6013702.89		6018324.6		6022482.5		6026156.42		6028429.28		6029501.11		6035673.84		6042169.41		6048514.33		6070981.49		6091864.58		6101125.37		6107469.5		6112738.28		6113771.37				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		8%		9%		10%		10%		11%		12%		12%		13%		14%		15%		16%		16%		17%		18%		19%		20%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		28%		29%		30%		31%		32%		33%

		EPCC														1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90

				Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		19-Jun-21		26-Jun-21		03-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		07-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		04-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		02-Oct-21		09-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		06-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		04-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		01-Jan-22		08-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		05-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		05-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		02-Apr-22		09-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		07-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		04-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		02-Jul-22		09-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		06-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		03-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		01-Oct-22		08-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		05-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		03-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		07-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		04-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		04-Mar-23		11-Mar-23		18-Mar-23		25-Mar-23		01-Apr-23		08-Apr-23		15-Apr-23		22-Apr-23		29-Apr-23		06-May-23		13-May-23		20-May-23		27-May-23		03-Jun-23		10-Jun-23		17-Jun-23		24-Jun-23		01-Jul-23		08-Jul-23		15-Jul-23		22-Jul-23		29-Jul-23		05-Aug-23		12-Aug-23		19-Aug-23		26-Aug-23		02-Sep-23		09-Sep-23		16-Sep-23		23-Sep-23		30-Sep-23		07-Oct-23		14-Oct-23		21-Oct-23		28-Oct-23		04-Nov-23		11-Nov-23		18-Nov-23		25-Nov-23		02-Dec-23		09-Dec-23		16-Dec-23		23-Dec-23		30-Dec-23		06-Jan-24		13-Jan-24		20-Jan-24		27-Jan-24		03-Feb-24		10-Feb-24		17-Feb-24		24-Feb-24		02-Mar-24		09-Mar-24		16-Mar-24		23-Mar-24		30-Mar-24		06-Apr-24		13-Apr-24		20-Apr-24		27-Apr-24		04-May-24		11-May-24		18-May-24		25-May-24		01-Jun-24		08-Jun-24		15-Jun-24		22-Jun-24				19-Jun-21		26-Jun-21		03-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		07-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		04-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		02-Oct-21		09-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		06-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		04-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		01-Jan-22		08-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		05-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		05-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		02-Apr-22		09-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		07-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		04-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		02-Jul-22		09-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		06-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		03-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		01-Oct-22		08-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		05-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		03-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		07-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		04-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		04-Mar-23

		22		General		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		22		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		4706.1		9573.07		14474.49		18846.41		23154.6		27387.11		31165.57		35045.55		38824.01		42602.47		44045.78		45201.43		46255.55		47309.67		48363.79		49519.44		50595.57		51789.35		53757.17		55515.67		57418.18		59219.16		60997.08		62746.18		64596.8		66345.9		68819.26		73103.28		81403.86		90345.63		99315.18		108236.73		118814.41		132556.82		133590.53		277452.22		322590.14		345934.83		355761.59		364501.41		374833.13		382591.6		389660.52		396471.69		402229.14		411988.8		416023.01		420155.69		423692.89		426812.63		446008.23		447688.38		449230.51		450988.59		452537.82		453985.54		455433.25		456880.96		458405.83		459504.56		460889.3		461969.46		465532.48		466714.17		467794.32		468874.48		469954.64		471136.32		472216.48		473296.64		474376.8		475558.48		476638.64		477718.8		478798.95		479980.64		481060.8		482140.95		483221.11		484301.27		485482.95		486563.11		487643.27		488723.43		489905.11		491289.85		492370.01		493450.17		494631.85		495712.01		496792.17		497872.32		498952.48		500134.17		501214.32		502294.48		503374.64		504556.32		505636.48		506716.64		507769.57		508802.07		509834.58		510867.09		511899.6		512878.1		513784.6		514691.1		515597.61		516499.28		517400.15		518605.6		519443.9		520125.76		520807.63		521520.72		522358.45		523196.17		524033.89		524843.76		525545.38		526069.19		526593		527107.69		527615.55		528123.4		528631.26		529036.52		529424.68		529812.84		530180.61		530535.18		530889.76		531244.33		531597.79		531944.56		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		9%		9%		10%		10%		10%		10%		11%		11%		11%		12%		12%		12%		13%		14%		15%		17%		19%		20%		22%		25%		25%		52%		61%		65%		67%		68%		70%		72%		73%		75%		76%		77%		78%		79%		80%		80%		84%		84%		84%		85%		85%		85%		86%		86%		86%		86%		87%		87%		87%		88%		88%		88%		88%		89%		89%		89%		89%		89%		90%		90%		90%		90%		90%		91%		91%		91%		91%		91%		92%		92%		92%

		23		Engineering		759		24-Jul-21 A		16-Apr-24		272905.67		23												447.59		2558.63		4640.12		6773.18		9146.74		11390.11		13678.39		16020.56		16754.16		17258.66		17758.57		18271.63		18830.84		19361		19860.93		20403.73		21022.36		21697.38		22496.48		23460.54		24778.64		26348.13		28248.4		29869.42		31539.26		33078.31		34546.44		36323.67		38367.47		40660.49		43148.21		45571.8		48341.73		51150.73		51552		64947.24		71403.48		77895.92		84187.02		90398.15		95452.73		98997.51		103111.52		107532.6		111731.4		115686.1		119737.34		123472.31		126879.76		130518.15		135221.47		140231.26		146010.9		151135.45		155581.64		160136.16		164684.46		167819.37		169945.2		172629.63		175844.33		177378.34		179349.3		181454.52		183740.44		186239.69		188745.92		191700.49		195130.15		197190.28		199656.12		201763.4		203435.18		205019.08		206389.1		207595.5		208629.89		210556.38		212223.74		214125.36		215356.73		216432.1		217416.39		218254.69		218835.84		219578.89		220328.64		221504.6		222675.62		223285.01		223707.19		224279.99		224776.23		224917.64		225117.09		225468.01		225854.11		226224.58		226228.06		226322.21		226452.64		226628.19		226926.31		227648.58		228075.08		228351.43		228351.43		228368.4		228487.18		228577.69		228656.88		228736.07		228747.39		228750.47		228759.26		228768.05		228776.84		228790.78		228817.06		228852.13		228970.92		229123.65		229225		229262.96		229300.91		229338.87		229376.83		229376.83		230596.89		232519.42		233323.25		234153.21		234983.18		235813.15		238008.83		249005.56		254903.07		258678		261796.74		264915.47		268034.21		271152.95		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08				0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		2%		3%		4%		5%		6%		6%		6%		7%		7%		7%		7%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		10%		10%		11%		12%		12%		13%		13%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		19%		24%		26%		29%		31%		33%		35%		36%		38%		39%		41%		42%		44%		45%		46%		48%		50%		51%		53%		55%		57%		59%		60%		61%		62%		63%		64%		65%		66%		66%		67%		68%		69%		70%		71%		72%		73%		74%		75%		75%		76%		76%		76%		77%		78%		78%		79%		79%		80%		80%		80%

		24		Procurement		672		01-Feb-22 A		20-Jan-24		7033236.1		24																																																																																		17191.28		37203.43		54112.3		69581.51		86632.91		111864.08		142590.34		174350.61		208224.73		246057.83		287249.49		332147.85		381666.53		437329.09		496943.24		573862.07		662580.63		735224.07		808945.83		879443.29		946385.19		1018482.46		1093825.39		1170667.96		1252543.9		1345269.38		1430364.78		1520199.49		1620991.44		1712983.33		1804699.01		1897478.3		1993000.95		2093487.54		2186649.96		2276436.35		2365838.16		2457553.22		2550865.94		2641818.93		2731653.94		2822357.07		2920615.85		3013150.12		3108543.66		3204880.24		3301611.68		3399456.65		3496111.21		3591951.89		3697004.47		3810084.21		3924771.06		4028975.88		4135857.42		4255138.36		4354823.61		4449743.49		4551311.39		4649335.44		4741434.54		4834907.43		4925536.69		5017811.39		5110514.93		5202551.53		5300053.07		5394475.63		5490121.18		5581831.41		5670053.19		5778481.55		5877474.24		5952412.18		6023894.4		6087345.32		6142127.94		6193417.32		6253957.08		6314267.6		6365189.81		6407856.61		6473670.01		6533522.74		6595420.88		6670913.81		6779455.2		6832538.56		6850778.27		6870977.28		6902898.34		7030418.9		7031718.27		7032551.5		7033183.85		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.10				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		3%		4%		5%		5%		6%		7%		8%		9%		10%		12%		13%		13%		14%		16%		17%		18%		19%		20%		22%		23%		24%		26%		27%		28%		30%		31%		32%		34%		35%		36%		38%		39%		40%		42%		43%		44%		46%		47%		48%		50%		51%

		25		Construction		950		20-Aug-21 A		7-Apr-24		2052025.78		25																		481.6		3834.11		6601.07		8462.68		11324.1		13634.38		15260.23		16069.34		16564.12		17672.76		19088.33		19583.11		20077.89		20572.68		22152.7		26130.73		30795.85		36759.73		39859.91		41265.56		42585.45		43998.74		46073.7		48164.3		49549.65		50676.47		51803.3		55097.41		59125.38		63190.16		67261.09		67842.65		73584.96		75241.25		75550.49		76345.58		77071.14		80487.89		85368.38		90540.92		98073.06		103516.92		108024.99		112312.83		116165.08		122080.93		131624		160393.65		213426.41		239319.39		247414.74		251356.51		259284.67		270449.16		281858.57		292355.45		301885.32		308769.63		315865.87		323272.7		335021.22		352260.51		367934.81		383413.52		400474.96		425689.91		442946.3		461722.81		477782.49		494734.51		511038.22		529723.79		553263.93		574823.22		590775.15		607075.38		623323.38		638371.26		653002.6		667793.34		685636.57		696211.27		710220.3		724318.82		737761.23		756812.95		790211.97		830699.36		867129.72		897259.54		928432.61		958785.52		980852.82		1000756.54		1024962.46		1046309.07		1068273.88		1090047		1109822.31		1127698.2		1143311.05		1155252.56		1167477.37		1175508.94		1192792.87		1212636.26		1235382.05		1256673.35		1285221.88		1317118.34		1349792.86		1381301.72		1409766.42		1452292.31		1496739.13		1542126.34		1594434.13		1639854.24		1679469.04		1711035.85		1732142.22		1748296.42		1764368.41		1795137.78		1825235.19		1858560.52		1890067.57		1919572.84		1945971.08		1975724.7		2004916.36		2026897.31		2032912.13		2039784.34		2044900.89		2049186.73		2050689.71		2051728.88		2052025.78		2052025.78		2052025.78		2052025.78		2052025.78		2052025.78		2052025.78		2052025.78		2052025.78		2052025.78		2052025.78		2052025.78				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		5%		5%		5%		5%		6%		6%		6%		8%		10%		12%		12%		12%		13%		13%		14%		14%		15%		15%		15%		16%		16%		17%		18%		19%		20%		21%		22%		23%		23%		24%		25%		26%		27%		28%		29%		30%		30%		31%		32%		33%		33%		34%

		26		Commissioning		537.25		3-Jan-23		23-Jun-24		109399.69		26																																																																																																																																																																		5.57		15.44		60.47		124.6		127.6		267.65		283.66		313.35		338.92		466.95		557.11		608.86		850.67		881.99		908.13		947.43		978.93		1159.92		1298.32		1565.75		1707.08		1780.94		2738.27		4124.34		4599.83		4957.91		5346.63		5563.55		5663.85		5714.74		5971.53		6215.71		6337.55		6383.24		6416.37		6499.14		6675.8		6751.61		6758.92		7037.41		7068.56		7098.84		7125.12		7151.41		7244.34		7309.09		7354.67		7453.29		7493.27		7496.85		7667.38		7686.45		7704.99		7721.09		7737.18		7810.18		7831.64		7853.1		7899.26		8041.81		8228.22		8403.66		9475.39		11258.06		13844.4		15964.31		18083.09		19445.19		21138.78		27721.35		34997.56		41935.14		65627.54		87370.19		96753.69		103097.82		108366.59		109399.69				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

																20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		5153.69		12131.70		19114.61		26101.19		36135.45		45378.29		53306.64		62390.21		69212.55		75121.36		77873.69		80037.18		82759.15		85759		87807.83		90001.06		92190.61		95639.43		102384.38		109772.06		118956.55		125427.2		130511.04		135201.05		140134.8		145497.91		151530		158976.6		170447.8		182809.42		197560.8		212933.91		230346.3		250968.64		252985.18		433175.7		506438.3		553493.54		585875.7		618603.61		662637.83		709547.83		757663.57		810302.08		863535.29		922949.38		980221.03		1041459.61		1109982.67		1185898.02		1315485.42		1463926.68		1569784.87		1658484.61		1738919.26		1819791.56		1909049.33		2000384.29		2091374.44		2186563.41		2290772.64		2385578.45		2488353.97		2604181.35		2716778.6		2827747.99		2939592.38		3056312.72		3186524.08		3300083.18		3412192.08		3520942.53		3632361.55		3744642.04		3856730.77		3972499.58		4086886.42		4204148.8		4315794.95		4430421.27		4544358.83		4657893.15		4772623		4889064.82		4997371.06		5118650.62		5247710.54		5378337.73		5503978.29		5645974.54		5807284.51		5945084.57		6071891.66		6206094.13		6336018.12		6451756.93		6566673.66		6684018.32		6800109.34		6916427.49		7031778.65		7150652.27		7264498.27		7377611.75		7482773.39		7584731.62		7702342.23		7819664.16		7915516.47		8010769.79		8096574.84		8181367.29		8265478.56		8359385.09		8452173.62		8532313.56		8618383.05		8729521.21		8835651.44		8950795.24		9072593.44		9221471.75		9306845.7		9346784.41		9383687.01		9432396.4		9591251.22		9623071.8		9658854.68		9693320.86		9724122.98		9751727.21		9782686.84		9813109.2		9837781.84		9855326.57		9868467.5		9878430.71		9887617.96		9894826.01		9901103.83		9906638.25		9909782.48		9911476.07		9918058.64		9925334.85		9932272.43		9955964.83		9977707.48		9987090.98		9993435.11		9998703.88		9999736.98
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