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 مقدمه -1

کیلومتري شمال غربی شهرستان گناوه، واقع شده است. شرکت ملی مناطق  20میدان نفتی بینک در استان بوشهر در فاصله 
نفتخیز جنوب به عنوان کارفرماي اصلی، پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک (بسته بینک) را در قالب پیمان 

EPD-EPC وده است. شرکت توسعه پترو ایران نیز (به عنوان پیمانکار عمومی به شرکت توسعه پترو ایران محول نم
هیرگان "به مشارکت  EPC) بخش سطح الارض و ابنیه تحت الارض این بسته را به صورت General Contractorپروژه/
 واگذار کرده است. "طرح و بازرسی -انرژي

ي مابین کارفرماپروژه، مکانیزم کار فی نیاز و پیمان عمومی شرایط 24حاضر، به عنوان روش هماهنگی براساس ماده  رویه
 همه طرف هابراي  آنرعایت  و نمایدرا در خلال قرارداد مشخــص می EPC و پیمانکار اصلی، کارفرما (پیمانکار عمومی)

 باشد. لازم الاجرا می

 له: وسیباشد تا بدینهدف از این روش، ایجاد هماهنگی لازم در مراحل انجام پروژه می

 اي جهت گردش اطلاعات و انجام مراحل مهندسی، خدمات کالا و اجراي پروژه در کلیه مراحل روش توافق شده
 پروژه تعیین گردد.

 و وظایفی که در قرارداد پیش بینی شده است، یاري رساند. این روش در هیچ ها را در انجام فعالیت ها هر یک از طرف
 قرارداد اولویت خواهد مفادمابین نخواهد بود و در هر مورد که تناقضی مشاهده گردد موردي بر خلاف مفاد قرارداد فی

  نمی باشد. داشت. لذا این روش به هیچ وجه ناقض مواد قرارداد امضاء شده
 

 و مراجعتعاریف  -2
 :نفت خیز جنوبمناطق شرکت ملی  کارفرماي اصلی 
 :و ابنیه  الارض سطح  /بینک نفتی میدان تولید افزایش و نگهداشت پروژه

 )EPCتحت الارض (به صورت 
 کارفرما/پیمانکار عمومی-GC )EPC/EPD(:  پتروایرانتوسعه شرکت 
  پیمانکارEPC :(پیمانکار)  طرح و بازرسی -هیرگان انرژي"مشارکت" 
 قرارداد امضاء شده توسط کارفرما و پیمانکار :قرارداد EPC 
 971020 : (در سازمان کارفرماي اصلی) شماره پروژه 
 :ماه 24 مدت زمان قرارداد 
 :02/04/1400 تاریخ شروع به کار 
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 شرح بسته هاي کاري قراردادي  -3
 

 شماره بسته شرح بسته کاري مندرج در قرارداد
 1-بسته شماره W018Sچاه شماره 
 2-بسته شماره W028چاه شماره 
 3-بسته شماره W046Sچاه شماره 

W035 4-بسته شماره چاه شماره 

 5-بسته شماره W008Nچاه شماره 
 6-بسته شماره و توسعه چند راهه W007Sچاه شماره 

 7-بسته شماره 14چاه تعمیري شماره 
 8-بسته شماره 12شماره چاه تعمیري 

 9-بسته شماره 15چاه تعمیري شماره 
 10-بسته شماره 5چاه تعمیري شماره 
 11-بسته شماره اینچ 8و  4احداث خطوط لوله 
 12-بسته شماره احداث ایستگاه گاز

 

 نحوه شکست کار و برون سپاري و درون سپاري -4

 نحوه انجام کار زیر فاز فاز کاري دسته بندي
بسته کاري شماره 

 مندرج در قرارداد

ی
عموم

 

مدیریت 
 پروژه

 عمومی )"طرح و بازرسی -هیرگان انرژي"پیمانکار (مشارکت  مدیریت پروژه

 تجهیز کارگاه
احداث کمپ کارفرمایان (با 

استفاده از ساختمان هاي پیش 
 ساخته ساندویچ پانلی)

 عمومی از طریق مناقصه/استعلامپیمانکاران دست دوم واگذاري به 

سته هاي سطح 
ب

ض
ت الار

الارضی و ابنیه تح
 فعالیت هاي مهندسی مهندسی 

  )"طرح و بازرسی -هیرگان انرژي"پیمانکار (مشارکت 
، HAZOP، HAZID، SIL (مطالعات برخی از خدمات مهندسی پروژه 

ک) کنی وت هاي ذیصلاح  ه نیز با همیاري اشخاص و گرو مهندسی ارزش و ژئ
 صورت خواهد پذیرفت

 همه بسته هاي کاري

 همه بسته هاي کاري مورد تایید تامین کنندگان سازندگان/ تامین از - کالا

 اجرا

چاه  تیموقع ییاجرا اتیعمل
W018S 

 1بسته کاري شماره  واگذاري به پیمانکاران دست دوم از طریق مناقصه/استعلام

به احداث خطوط هوایی انتقال برق 
 و پست برق جدیدچاه ها 

 از طریق مناقصه/استعلامپیمانکاران دست دوم واگذاري به 
، 3بسته کاري شماره 

 10و  9، 8، 7، 6

اینچ انتقال گاز  8احداث خط لوله 
به سیاهمکان (با سیستم حفاظت 

 کاتدیک مربوطه)
 11بسته کاري شماره  واگذاري به پیمانکاران دست دوم از طریق مناقصه/استعلام

 همه بسته هاي کاري )"طرح و بازرسی -هیرگان انرژي"پیمانکار (مشارکت  اجرایی سایر فعالیت هاي
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