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  *          گزارشQC   و ترنسمیتال لیست به پیوست می باشد.
1 مشخصات قراردادی پروژه
	نام پروژه:
	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک/ بخش سطح الارض و ابنیه تحت الارض

	کارفرمای اصلی:
	شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب


اهواز، کوی فداییان اسلام، ساختمان 5 طبقه/ تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

	مجری و نماینده کارفرمای اصلی:
	علیرضا محمدی خواه (سرپرست طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران)

	کارفرما (پیمانکار عمومی):
	شرکت توسعه پتروایران
تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

	مدیر پروژه و نماینده کارفرما (پیمانکار عمومی):
	منصور مهرشاد


	پیمانکار EPC:
	مشارکت “هیرگان انرژی-طرح و بازرسی”
تهران،  اتوبان همت- خیابان شیراز جنوبی- کوچه یاس – پلاک 13

	مدیر پروژه و نماینده پیمانکار:
	محمد فخاریان

	تاریخ شروع پروژه:
	02/04/1400

	تاریخ پایان پروژه:
	01/04/1402


	شماره قرارداد:
	BK-00-CO-0001

	شماره پروژه (در سیستم کارفرمای اصلی):
	971020

	مبلغ پیمان (یورو):
	35,909,880 یورو

	مدت پیمان:
	24 ماه


2 معرفی پروژه 
میدان نفتی بینک از میادین نفتی ایران است که در استان بوشهر، در فاصله ۲۰ کیلومتری از شمال بندر گناوه و در ساحل خلیج فارس مستقر می‌باشد. این میدان از شمال با میدان نفتی گلخاری، میدان نفتی بی‌بی‌حکیمه و میدان نفتی سیاهمکان و از جنوب با میدان نفتی خارگ، در دریا هم‌جوار است. حجم ذخیره درجای نفت خام این میدان در حدود ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون بشکه برآورد می‌شود. میدان نفتی بینک در افق آسماری دارای ابعادی به طول ۴۲ کیلومتر و عرض متوسط ۶ کیلومتر است. سازندهای آسماری و جهرم این میدان به دلیل ارتباط فشاری مناسب، به عنوان یک مخزن واحد محسوب می‌شوند.
تاسیسات سرچاهی مربوط به 6 حلقه چاه توسعه ای (که 2 حلقه از این 6 حلقه نیاز به برق رسانی و دیگر تسهیلات مرتبط جهت مصارف پمپ درون چاهی می باشد) و انجام اصلاحات در 4 حلقه چاه تعمیری موجود (به همراه برق رسانی جهت مصارف پمپ درون چاهی و دیگر تسهیلات مورد نیاز) در دستور کار این طرح قرار دارد. آب مورد نیاز حفاری چاه ها می بایست از طریق تانکر (یا خط لوله موقت) از دره گپ گناوه/خلیج فارس تامین گردد. ضمنا احداث 6 خط لوله جرياني جدید از چاه های توسعه ای پیش گفته به مجموعه بوستر-کلاستر بینک و توسعه چندراهه موجود بوستر-کلاستر بینک جزو شرح کار این پروژه است. 
ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ از ﻣﯿﺪان بینک، افزایش ظرفیت ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (و احداث ردیف تراکم و مستحدثات مورد نیاز جدید) به میزان 15 م ف م ر نیز جزو شرح کار این پروژه می باشد.
همچنین اﺣﺪاث 44 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 8 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺗﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز ﺳﯿﺎﻫﻤﮑﺎن و5,2 کیلومتر ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 4 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﯾﻌﺎت ﮔﺎزي از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﯿﻨﮏ نیز در تعهد پیمانکار میباشد.
کلیات توضیحات فوق الذکر شرح کار در شماتیک زیر ارائه شده است.
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	S/L
	Well
Name/Location
	Reservoir

	1
	W 008 N
	Asmari

	2
	W 018 S
	Asmari

	3
	W 046 S
	Bangestan

	4
	W028
	Bangestan

	5
	W 035
	Bangestan

	6
	W 007 S
	Bangestan

	7
	Well 14
	Bangestan

	8
	Well 12
	Bangestan

	9
	Well 15
	Bangestan

	10
	Well 05
	Bangestan


3 
گزارش مدیریتی پروژه
3-1گزارش مدیریتی و جدول میزان پیشرفت کل پروژه 
جدول پیشرفت پروژه در بخش 5 ارائه شده است.
3-2 نمودار پیشرفت كل پروژه
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4 گزارش فعالیت‌های انجام شده 
4-1 مدیریت پروژه /عمومی
·  شرکت در جلسات هفتگی بررسی پیشرفت پروژه
· کنترل و نظارت مستمر بر حسن انجام ضبط و ربط محیط کار General Housekeeping طبق برنامه
· ارائه خدمات رفاهی به کارفرمای محترم بر اساس قرارداد 
4-2 بخش مهندسی (E)
4-2-1 مهندسی سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه
· ارسال مدارک مهندسی مطابق برنامه زمانبندی پروژه
· بررسی و اصلاح مدارک براساس نظرات کارفرما
· ارسال مدرک Rough Grading بسته ایستگاه گاز مطابق نظرات کارفرما
· ارسال مدرک MFD بسته سرچاهی مطابق نظرات کارفرما
· ارسال مدارک MTO و MR بسته سرچاهی مطابق نظرات کارفرما
· ارسال مدارک MR مربوط به Sampling Connection چاههای 018 و 028
· ارسال مدرک MR مربوط به BURN PIT PIPES بسته سرچاهی
· ارسال نسخه نهایی Value Engineering Study Report

· ارسال مدارک TBE مربوط به Ins. Bulk Items مطابق نظرات کارفرما
· ارسال مدارک MTO و MR بسته سرچاهی-چاههی تعمیری مطابق نظرات کارفرما
· ارسال نسخه نهایی گزارش محاسبات خط لوله مربوط به چاهها
· ارسال مدرک Duty Spec مربوطه به Flare مطابق نظرات کارفرما
· محاسبات مربوط به PSV Sizing براسا نظرات کارفرما
· ارسال TBE مربوط به گسکت چاههای 28 و 18
· ارسال دیتاشی های فرایندی مربوط به ادوات ابزاردقیق بسته منیفولد
· ارسال گزارش نهایی بازدید سایت چاه 14
· ارسال دیتاشی های فرایندی مربوط به ادوات ابزاردقیق کلیه چاهها و  بسته خط لوله
· ارسال مدرک  Earthing & Lightning System مزبوط به کلیه چاهها
· ارسال MTO فیتینک بسته GCS مطابق برنامه زمانبندی
· ارسال نقشه Rough Grading مربوط به جاه 14
· ارسال دیتاشیتهای مربوط به  PSV  و ON.OFF بسته ایستگاه براساس نظرات کارفرما 
· ارسال TBE مربوط به شیرها بسته های 18 و 28 مطابق نظرات کارفرما
4-2-2 مهندسی تحت الارض پروژه
· (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)
4-3 فعالیتهای مرتبط با کالا(P)
4-3-1 کالای سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه
· بازدید از کارخانه شرکت تهران جوان (سازنده پکیج نم زدا)

· 
دریافت پیشنهاد مالی سازندگان کولر هوایی
· درخواست برگزاری جلسات KOM و PIM کمپرسور گازی
· بازدید از کارخانه سازنده Control Valve
· برگزاری جلسه با سازندگان کولر هوایی
· برگزاری جلسات KOM و PIM کمپرسور گازی در کارخانه هوایار









 4-3-2 کالای تحت الارض پروژه 
· (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)
4-4 فعالیتهای  اجرایی (C)
· اجرای عملیات نصب استراکچر ساختمان پیش ساخته اداری پترو ایران و رستوران 



· اجرای عملیات نصب دیوار و سقف ساختمان پیش ساخته اداری پترو ایران و رستوران 


· اجرای عملیات نصب درب و پنجره ساختمان پیش ساخته اداری پترو ایران و رستوران 


· اجرای عملیات نصب تاسیسات و سرامیک کف ساختمان پیش ساخته اداری پترو ایران  


· اجرای عملیات دیوار چینی سوله انبار تجهیزکارگاه




· اجرای عملیات پلاستر دیوار سوله انبار تجهیزکارگاه




· اجرای عملیات مخلوط ریزی کف سوله انبار تجهیزکارگاه

· اجرای عملیات تخریب دیوار ضلع جنوبی کلاستر




· اجرای عملیات جمع آوری فنس ضلع جنوبی کلاستر




· اجرای عملیات دیوار چینی ضلع جنوبی کلاستر




· اجرای عملیات دکاپاژ و تسطیح جاده چاه شماره 14




· اجرای عملیات تعمیر پل های جاده چاه 14


5 جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)
[image: image3.emf]Code Description

W.F.

(Total)

Last Progress% This Period Up to now Progress%

Total Project 100.000% 7.30% 0.17% 7.47%

1 GENERAL 5.32% 56.34% 0.76% 57.09%

1-1 General 5.32% 56.34% 0.76% 57.09%

2 SUB-Surface DEVELOPMENT 18.18% 8.19% 0.25% 8.44%

2-1 Engineering 0.36% 40.00% 1.64% 41.64%

2-2 Procurement 11.14% 1.08% 0.22% 1.29%

2-3 Construction 6.68% 18.32% 0.24% 18.56%

3 SURFACE DEVELOPMENT 76.49% 3.67% 0.11% 3.79%

3-1 Engineering 2.37% 39.00% 1.89% 40.90%

3-2 Procurement 59.19% 3.19% 0.07% 3.26%

3-3 Construction 13.92% 0.00% 0.00% 0.00%

3-4 Commissioning, Startup & Handover 1.01% 0.00% 0.00% 0.00%

BINAK OILFIELD DEVELOPMENT

SURFACE WORK-PACKAGES

BASED ON PACKAGES


6 بخش کنترل پروژه
جدول میزان پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)
[image: image4.emf]Description

W.F.

(Disc)

W.F.

(Total)

Roll-Up

Last 

Progress%

This Period

Up to now 

Progress%

Total Project 100.000% 100.000% 100.00% 7.30% 0.17% 7.47%

GENERAL 1.136% 1.136% 1.136% 56.338% 0.756% 57.09%

 Project Management 23.600% 0.268% 0.268% 55.205% 0.208% 55.41%

Project Insurance 13.470% 0.153% 0.153% 90.555% 0.000% 90.56%

Service to Company 35.400% 0.402% 0.402% 53.553% 1.280% 54.83%

Training Courses 7.310% 0.083% 0.083% 0.000% 0.000% 0.00%

GC Mobilization & Demobilization 20.220% 0.230% 0.230% 59.220% 0.000% 59.22%

SUB-Surface DEVELOPMENT 52.342% 52.342% 52.338% 8.188% 0.253% 8.44%

 Package 01-New Well # W018S 5.210% 2.727% 2.723% 30.807% 0.574% 31.381%

 Package 02-New Well # W028 (Bangestan) 7.125% 3.729% 3.729% 32.979% 1.195% 34.174%

 Package 03-New Well # W046S (Bangestan) 33.462% 17.515% 17.515% 8.252% 0.183% 8.44%

 Package 04-New Well # W035 (Bangestan) 8.669% 4.538% 4.538% 9.560% 0.213% 9.77%

 Package 05-New Well # W008N 2.760% 1.445% 1.445% 3.371% 0.147% 3.52%

 Package 06-New Well # W007S/Manifold 

Extension (Bangestan)

12.934% 6.770% 6.770% 1.503% 0.116% 1.62%

 Package 07-Workover # 14 7.666% 4.013% 4.012% 3.214% 0.255% 3.47%

 Package 08-Workover # 12 6.237% 3.265% 3.264% 1.335% 0.155% 1.49%

 Package 09-Workover # 15 9.335% 4.886% 4.886% 0.968% 0.070% 1.04%

 Package 10-Workover # 05 6.602% 3.456% 3.456% 1.356% 0.096% 1.45%

SURFACE DEVELOPMENT 46.522% 46.522% 46.522% 3.673% 0.113% 3.79%

 Package 11- EPC Pipeline 8" & 4" 15.529% 7.224% 7.224% 2.724% 0.005% 2.73%

 Package 12- EPC # Compressor Station 84.471% 39.298% 39.298% 3.911% 0.141% 4.05%


ضرایب وزنی فعالیت ها(W-F) (عمومی /سطح الارض) :
	Cde
	Description
	W.F.(ِDiscp.)
	WF.(Total)

	
	
	100.00%
	100.000%

	1
	GENERAL
	5.32%
	5.32%

	1-1
	 Project Management
	100.00%
	5.32%

	2
	SUB-Surface DEVELOPMENT
	18.18%
	18.18%

	2-1
	Engineering
	1.99%
	0.36%

	2-2
	Procurement
	61.26%
	11.14%

	2-3
	Construction
	36.75%
	6.68%

	3
	SURFACE DEVELOPMENT
	76.49%
	76.49%

	3-1
	Engineering
	3.09%
	2.37%

	3-2
	Procurement
	77.39%
	59.19%

	3-3
	Construction
	18.20%
	13.92%

	3-4
	Commissioning, Startup & Handover
	1.3%
	1.01%


نمودار پیشرفت بخش عمومی
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نمودار پیشرفت بخش ابنیه تحت الارض 
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نمودار پیشرفت بخش سطح الارض
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جدول و نمودار پیشرفت EPC :

[image: image8.emf]W.F. Progress%

Total Project 100% 7.5%

Engineering 2.73% 40.99%

Procurement 70.33% 2.95%

Construction 20.60% 6.02%

Commissioning, Startup & Handover 1.01% 0.0%

Project Management 5.32% 57.09%
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7 وضعیت مدارک مهندسی
[image: image10.emf]PM PR ME HV PI PL IN SA EL TE CV AR ST GE GT QC TP SU CO

Proj. Management 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

31

Common

- 11 11 8 28 32 24 17 75 8 28 11 26 39 1 44 0 0 0

363

WELLHEAD FACILITIES 0 43 8 60 225 42 126 64 206 0 79 30 126 40 10 0 0 12 10

1081

PIPELINE 0 19 4 0 22 22 57 5 24 0 3 0 2 7 2 0 0 4 1

172

GCS 0 90 72 18 60 0 113 32 96 29 11 12 111 8 2 0 0 1 1

656

Total Doc

30 163 95 86 335 96 320 118 401 37 121 53 265 95 15 44 0 17 12 2303

IFI 4 0 19 1 68 21 80 19 49 4 10 0 2 44 3 0 0 1 0

325

IFC 10 25 4 9 34 2 50 17 43 0 8 28 18 6 3 16 0 4 0

277

IFA 6 101 25 9 16 10 60 17 66 8 25 4 3 2 6 3 0 4 0

365

AFC/AFD 32 27 27 4 10 19 16 19 24 13 19 9 23 5 2 0 0 0 0

249

Total Isu

52 153 75 23 128 52 206 72 182 25 62 41 46 57 14 19 0 9 0 1216

گزارش آخرین وضعیت مدارک مهندسی

کل مدارک

تعداد کل 

مدارک

ارسال شده


8 بخش مالی پروژه
[image: image11.emf]پرداخت پیش پرداخت 

ریال- به پیمانکار 

صورت وضعیت 

ارائه شده

صورت وضعیت کل 

)یورو(ادعا شده

صورت وضعیت 

تایید شده

پیشرفت 

%100مالی 

پیشرفت مالی 

نسبت به وزن

شماره تاریخ ارسال مبلغ مبلغ شماره تاریخ تائید

پیش پرداخت اصلی - - 35,909,880 177,988,756,617 177,988,756,617 1400/06/03 718,197 100% 100% 1400/06/16 پرداخت شده

)مبلغ پیمان% 3(قسط دوم پیش پرداخت  اصلی 35,909,880 280,576,460,898 1400/09/15 1,077,296 3.00% 100% 1401/03/28 پرداخت شده

ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )  

WPA

(برآوردکارکرد 

G

00-1400/09/20 الی  1400/04/02از تاریخ 

اصلی - - 980,000 - - 1400/09/21 101 12.88% عدم تایید

به روز ( 1شماره - بخش مهندسی )  

WPA

(برآورد کارکرد  

)

BK

-

HD

-

WPA

-

E

-0001

_G

01()شده

اصلی 980,000 1400/11/23 134 13.67% عدم تایید

  1شماره - بخش های عمومی واجرا  )  WPA(برآورد کارکرد  

1400/09/30منتهی به تاریخ 

G

00

اصلی 9,311,960 1400/09/29 430,049 4.62% تایید

به ( 1شماره - بخش های عمومی و اجرا  )  WPA(برآورد کارکرد 

1400/11/18 الی 1400/04/02از تاریخ  )روز شده

G

01

اصلی 9,311,960 1400/11/19 644,323 6.92% تایید

)1400/11/16منتهی به تاریخ ( مهندسی 1صورت وضعیت شماره  اصلی 980,000 1400/12/09 167 17.08%

بصورت الحساب و در چند قسط 

پرداخت شده

منتهی به تاریخ ( عمومی و اجرا 1صورت وضعیت شماره 

)1400/11/18

اصلی 9,673,613 1400/12/09 423 4.54%

بصورت الحساب و در چند قسط 

پرداخت شده

 اجرا1 مهندسی و 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت  اصلی 75,000,000,000       1400/12/09 پرداختی

منتهی به تاریخ ( مهندسی 2شماره  )  

WPA

(برآورد کارکرد  

)1400/12/29

اصلی 980,000 1401/01/16 187,670 19.15%  تایید

منتهی به تاریخ ( عمومی و اجرا 2شماره  )  

WPA

(برآورد کارکرد 

)1400/12/29

اصلی 9,673,613 1401/01/16 887,892 9.18%  تایید

 اجرا1 مهندسی و 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت  اصلی 10,000,000,000       1401/01/28 پرداختی

 اجرا1 مهندسی و 1دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت  اصلی 60,589,340,647        1401/02/07 پرداختی

)29/12/1400منتهی به تاریخ ( مهندسی 2صورت وضعیت شماره  اصلی 980,000 1401/02/04 187,670 19.15% پرداخت نشده

منتهی به تاریخ ( عمومی و اجرا 2صورت وضعیت شماره 

)29/12/1400

اصلی 9,673,613 1401/02/07 672,125 6.95% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

(3شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

00

_

0003

اصلی 980,000 1401/03/08 252,452 25.76%

-

BK

-

HD

(3شماره - برآورد کارکرد بخش های عمومی و اجرا

)

WPA

-

C

-0003

_G

00

اصلی 9,673,613 1401/03/09 909.471 9.40%

 تا 01/01/1401از ( مهندسی 3صورت وضعیت شماره 

)31/02/1401

980,000 1401/03/25 252.452 25.76% پرداخت نشده

 تا 01/01/1401از ( عمومی و اجرا 3صورت وضعیت شماره 

)31/02/1401

9,673,613 1401/03/25 863.86 8.93% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

(-4شماره - برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

00

_

0003

980,000 1401/05/04 317,574 32.40% تایید جهت تهیه صورت وضعیت

-

BK

(4شماره - برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی

)

HD

-

WPA

-

C

-0004

_G

00

9,673,613 1401/05/05 1,027,759 10.62% عدم تایید

-

BK

(4شماره - برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی

)

HD

-

WPA

-

C

-0004

_G

01

9,673,613 1401/05/12 1,027,759 10.62% تایید

 تا 1401/03/01از ( مهندسی 4صورت وضعیت شماره 

)1401/04/31

980,000 1401/05/29 317,574 32.40% پرداخت نشده

از ( ساختمان و نصب و عمومی 4صورت وضعیت شماره 

)1401/04/31 تا 1401/03/01

9,673,613 1401/05/29 952,682 9.92% پرداخت نشده

-

BK

-

HD

-

WPA

-

E

( -5شماره- برآورد کارکرد بخش مهندسی

)

G

00

_

0005

980,000 1401/07/09 39.08%  تایید

-

BK

( 5شماره - برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی

HD

-

WPA

-

C

-0005

_G

00

9,673,613 1401/07/09 10.70% تایید

 تا 1401/05/01از ( مهندسی 5صورت وضعیت شماره 

)1401/06/31

980,000 1401/08/04 382,078 38.99% پرداخت نشده

از ( ساختمان و نصب و عمومی 5صورت وضعیت شماره 

)1401/06/31 تا 1401/05/01

9,673,613 1401/08/17 993,023 10.27% پرداخت نشده

تاریخ رسید 

وجه

آخرین وضعیت شرح فعالیت

بخش اصلی 

1الحاقیه / 

وزن واحد

مبلغ پیمان

یورو

ضمانت نامه ارائه 

- شده به کار فرما 

ریال



9 بخش تدارکات کالا
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10 جدول سازمانی پیمانکار(نیروی انسانی و ماشین آلات )
[image: image13.emf]ردیف

نوع 1401/07/20 1401/07/21 1401/07/22 1401/07/23 1401/07/24 1401/07/25 1401/07/26 1401/07/27 1401/07/28 1401/07/29 1401/07/30 1401/08/01 1401/08/02 1401/08/03 1401/08/04 1401/08/05 1401/08/06 1401/08/07 1401/08/08 1401/08/09 1401/08/10 1401/08/11 1401/08/12 1401/08/13 1401/08/14 1401/08/15 1401/08/16 1401/08/17 1401/08/18 1401/08/19 1401/08/20 مجموع

1

D

155بلدوزر  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

گریدر 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

3

لودر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

pc

199بیل مکانیکی  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

تریلی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6

تانکر آب پاش 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

7

جرثقیل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8

تراکتور بیل دار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

9

کامیون 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

10

غلطک 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

11

کارواش 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12

خودروی سواری 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

13

خودرو وانت 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 155

14

مخزن سوخت 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 155

15

مخزن  آب 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 155

16

کانکس سرویس بهداشتی 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93

17

پمپ آب 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124

18

دوربین نقشه برداری  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

19

ژنراتور 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93

20

 متری12کانکس  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124

21

 متری6کانکس  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 217

22

کانتینر 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 155

23

پمپ گازوئیل 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

24

کمپرسور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25

کانکس نگهبانی 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93

26

رکتیفایر 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

27

ویبراتور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28

موتور برق 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

29

دستگاه برش  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30

کمپکتور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31

تراکتور 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

32

پمپ بتن 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33

تراک میکسر 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

34

دستگاه گمانه زنی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35

پیکور دستی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

آمار  خودرو و ماشین آلات طی ماه گذشته


[image: image14.emf]1401/07/20 1401/07/21 1401/07/22 1401/07/23 1401/07/24 1401/07/25 1401/07/26 1401/07/27 1401/07/28 1401/07/29 1401/07/30 1401/08/01 1401/08/02 1401/08/03 1401/08/04 1401/08/05 1401/08/06 1401/08/07 1401/08/08 1401/08/09 1401/08/10 1401/08/11 1401/08/12 1401/08/13 1401/08/14 1401/08/15 1401/08/16 1401/08/17 1401/08/18 1401/08/19 1401/08/20 1401/08/21 مجموع ماهیانه

1

مدیر سطح الارض 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

2

سرپرست سایت 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 27

3

ناظر فنی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 35

4

ناظر ایمنی 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

5

ناظر کالا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

6

حراست 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

7

متفرقه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

8

مدیر پروژه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9

سرپرست کارگاه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 25

10

معاون کارگاه 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 12

11

کنترل پروژه 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

12

پشتیبانی 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

13

مسئول ماشین آلات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

حراست 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 224

15

خدمات 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

16

کارمند امور اداری وحسابدار 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

17

انبار دار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

18

بنا و بتن ریز 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

19

HSE

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 78

20

QC

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27

21

تدارکات ومسئول تجهیز 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

22

ماشین آلات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23

راننده دستگاه سنگین 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24

 راننده وانت وسواری 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

25

مباشر عملیات خاکی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26

آشپز 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

27

کارگر ساده 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 128

28

آرماتور بند 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 128

29

قالب بند 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 128

30

جوشکار و کمک جوشکار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31

کمپاس وآبدارچی 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96

32

راننده تراکتور 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

33

مکانیک وژنراتور من 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

34

آزمایشگاه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35

اکیپ گمانه زنی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36

نقشه بردار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

37

کمک نقشه بردار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

38

مهندس اجرا 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96

39

نفر اجرا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

40

مسئول ماشین آلات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41

تیم مشاور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42

تیم طراحی 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

ردیف عنوان شغل

 آمار نیروی انسانی طی ماه گذشته


11 مکاتبات با کارفرما 
11-1 
مکاتبات وارده از كارفرما :
	رديف
	 موضوع  
	تاریخ
	 شماره نامه مربوطه 

	1 
	تایید طرح اختلاط بتن
	 1401/07/21 
	14481

	2 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ببه ترانسمیتال ها
	 1401/07/25 
	14680

	3 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ببه ترانسمیتال ها
	 1401/07/25 
	14701

	4 
	تبعات اولیه تغییر کاری طرح جدید مدیریت پسماند بستهW028 توضیحات تکمیلی (اصلاحی)
	 1401/07/25 
	14717

	5 
	انسداد درب شمالی سوله انبار
	 1401/07/27 
	14862

	6 
	معرفی سازنده منتخب لوله های6 اینچ جریانی و4 اینچ خط آتش چاه
	 1401/07/30 
	15015

	7 
	معارض محل اصلی تجهیز کارگاه
	 1401/07/30 
	15019

	8 
	تکمیل مدرکTBE For Instrument Bulk Items
	 1401/08/02 
	15146

	9 
	احداث فنس در کارگاه مرکزی
	 1401/08/02 
	15148

	10 
	علت توقف ارسال برخی مدارک مهندسی به ذینفع اصلی
	 1401/08/03 
	15290

	11 
	 کارکرد تاییدشده بخش مهندسی شماره5
	 1401/08/03 
	15261

	12 
	تغییرات فنی کمپرسورهای گازGCS-  درخواست ارجاع موضوع به مراجع ذی نظر دیگر 
	 1401/08/04 
	15347

	13 
	خسارت مالی وارده به پیمانکار ناشی از تغییرات خارج از قرارداد مشخصات فنی کمپرسور های گازی CGS
	 1401/08/04 
	15337

	14 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ببه ترانسمیتال ها
	 1401/08/07 
	15559

	15 
	پاسخ به ادعای پیمانکار در خصوص اضافه کاری سیستم خنک کاری در کمپرسورهای گازی 
	 1401/08/07 
	15558

	16 
	رفع نواقص موقعیت چاه شماره 028
	 1401/08/08 
	15614

	17 
	درخواست مجوز انتشار نسخ کاغذی مدارک با وضعیت AFC
	 1401/08/08 
	15609

	18 
	براورد کارکرد بخش های عمومی و اجرا شماره5
	 1401/08/08 
	15616

	19 
	 پاسخ به طرح جدید مدیریت پسماند بسته موقعیت چاه W008N
	 1401/08/08 
	15619

	20 
	قرارداد خرید پکیج های کمپرسور گازGCS
	 1401/08/08 
	15716

	21 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ببه ترانسمیتال ها
	 1401/08/10 
	15847

	22 
	صورتجلسه بررسی مدارک مرتبط با شبکه فلر
	 1401/08/11 
	15931

	23 
	ارسال طرح جدید مدیریت پسماند بسته موقعیت چاه BK14
	 1401/08/14 
	16000

	24 
	نهایی سازی وضعیت سیستم HVAC ساختمان سوئیچگیر ایستگاه تقویت فشار گاز 
	 1401/08/14 
	16012

	25 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ببه ترانسمیتال ها
	 1401/08/15 
	16100

	26 
	برآورد کارکرد بخش های عمومی و اجرا - شماره 5 
	 1401/08/15 
	16216

	27 
	پاسخ به نامه معرفی سازنده منتخب پکیج نمزدایی گازGCS
	 1401/08/15 
	16214

	28 
	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ببه ترانسمیتال ها
	 1401/08/17 
	16398

	29 
	مدرکSATProcedure سازندهWHCP
	 1401/08/17 
	16328

	30 
	پیگیری ارسال ویرایش جدید مدارک 
	 1401/08/18 
	16450

	31 
	عودت قسط اول پیش پرداخت کالا در بخش اول سفارش گذاری کالا( 4%مبلغ پیمان)
	 1401/08/21 
	16624

	32 
	درخواست تعدیل فوری نرخ  و اصلاح CBS بخش مهندسی
	 1401/08/21 
	16626

	33 
	مطالعات مکانیک خاک موقعیت های اجرایی پروژه
	 1401/08/22 
	16668

	34 
	ارسال صورتجلسه بررسی و نهایی سازی مدارک تابلوهایMV&LV 
	 1401/08/22 
	16679

	35 
	پیگیری اخذ بازخورد NISOC بر روی مدارک سازنده WHCP
	 1401/08/22 
	16677

	36 
	پاسخ ذینفع اصلی به نامه قرارداد خرید پکیج های کمپرسور گاز GCS
	 1401/08/22 
	16741

	37 
	 علت توقف ارسالل برخی مدارک مهندسی به ذینفع اصلی
	 1401/08/22 
	16742

	38 
	ارسال صورتجلسه رفع ابهامات شرح خدمات اجرایی چاه تعمیری شماره14
	 1401/08/22 
	16749

	39 
	بررسی فعالیت های مهندسی بخش مخابرات و درخواست جلسه با کارشناسان مرتبط پیمانکار
	 1401/08/23 
	16785

	40 
	نتیجه بررسی گزارش هفتگی شماره 72
	 1401/08/23 
	16808


11-2 
مکاتبات صادره به کارفرما :
	رديف
	موضوع
	تاریخ
	شماره نامه مربوطه

	1 
	درخواست کتابچه های نهایی مدارک تجهیزات مکانیکال ایستگاه موجود تقویت فشار گاز بینک(از آرشیو شرکت گچساران)
	 1401/07/23 
	0559

	2 
	 درخواست جلسه حضوری مدیریتی جهت همفکری در راستای بهبود روند پیشرفت پروژه
	 1401/07/23 
	0560

	3 
	 اقدامات اولیه موردنیاز در طرح توسعه چندراهه کلاستر بینک- موارد تکمیلی (خط 4 اینچ گاز به مشعل)
	 1401/07/23 
	0561

	4 
	درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیمابین(هزینه ها/تنخواه کارگاه و دفتر مرکزی پروژه) 
	 1401/07/24 
	0562

	5 
	ارسال گزارش هفتگی شماره 70(منتهی به تاریخ 1401/07/26)
	 1401/07/26 
	0563

	6 
	درخواست مجوز انتشار نسخ کاغذی مدارک با وضعیت AFC
	 1401/08/02 
	0564

	7 
	WHCP؛ مدارک P&ID_05 و FAT Procedure_03 سازنده
	 1401/08/02 
	0565

	8 
	ارسال گزارش هفتگی شماره 71(منتهی به تاریخ 1401/08/03)
	 1401/08/03 
	0566

	9 
	صورت وضعیت شماره 5 مهندسی (از 1401/05/01 تا 1401/06/31)
	 1401/08/04 
	0567

	10 
	 پیگیری پنجم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 مهندسی (منتهی به تاریخ 1400/12/29)
	 1401/08/07 
	0568

	11 
	 پیگیری پنجم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 عمومی و اجرا  (منتهی به تاریخ 1400/12/29)
	 1401/08/07 
	0569

	12 
	 پیگیری چهارم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 مهندسی  (از 1401/01/01 تا 1401/02/31)
	 1401/08/07 
	0570

	13 
	پیگیری چهارم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 عمومی و اجرا (از 1401/01/01 تا 1401/02/31)
	 1401/08/07 
	0571

	14 
	پیگیری دوم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 4 مهندسی (از 1401/03/01 تا 1401/04/31)
	 1401/08/07 
	0572

	15 
	پیگیری دوم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 4 ساختمان و نصب و عمومی(از 1401/03/01 تا 1401/04/31) 
	 1401/08/07 
	0573

	16 
	 بخش مهندسی؛ درخواست تعدیل فوری نرخ و اصلاح CBS این بخش(پیش از نهایی سازی تعدیل کل پروژه)
	 1401/08/07 
	0574

	17 
	 پیگیری اخذ تاییدیه بر روی قرارداد خرید پکیج های کمپرسور گاز GCS
	 1401/08/07 
	0575

	18 
	شروع به کار طراحی و ساخت کمپرسورهای گاز GCS از تاریخ KOM و PIM مربوطه
	 1401/08/08 
	0576

	19 
	درخواست جلسه جهت بررسی تقطه نظرات کارفرما بر روی مدارک مهم سیویل/سازه/معماری
	 1401/08/09 
	0577

	20 
	درخواست مجوز انتشار نسخ کاغذی مدارک با وضعیت AFC
	 1401/08/09 
	0578

	21 
	 تاریخ جلسات شروع کار (KOM) و پیش- بازرسی (PIM) مربوط به قرارداد خرید پکیج های کمپرسور گاز GCS
	 1401/08/09 
	0579

	22 
	برآورد اصلاح شده کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی- شماره 5
	 1401/08/11 
	0580

	23 
	کمپرسورهای گاز GCS؛ مدارک QCP_00 و ITP_00 سازنده (شرکت هوایار)
	 1401/08/14 
	0581

	24 
	 ضخامت موردنیاز خط لوله 8 اینچ انتقال گاز به سیاهمکان
	 1401/08/14 
	0582

	25 
	ارسال گزارش هفتگی شماره 72(منتهی به تاریخ 1401/08/10)
	 1401/08/14 
	0583

	26 
	تغییرکاری؛ افزایش ظرفیت مخازن ذخیر گازوئیل سرچاهی
	 1401/08/15 
	0584

	27 
	درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان  (با مستندات به روز شده)
	 1401/08/15 
	0585

	28 
	صورت وضعیت شماره 5 ساختمان و نصب و عمومی (از 1401/05/01 تا 1401/06/31)
	 1401/08/17 
	0586

	29 
	درخواست واریز فوری علی الحساب بابت صورت وضعیت های 2، 3، 4 و 5 مهندسی و ساختمان/نصب/عمومی
	 401/08/17 
	0587

	30 
	قرارداد خرید پکیج های کمپرسور گاز GCS؛ پیگیری اخذ تاییدیه و انجام مقدمات برگزاری KOM و PIM
	1401/08/17
	0588

	31 
	نهایی سازی شارژرهای 24VDC برای سیستم FACP در کلاستر بینک
	1401/08/17 
	0589

	32 
	ارسال گزارش هفتگی شماره 73 (منتهی به تاریخ 18/08/1401)
	1401/08/19 
	0590

	33 
	WHCPپیگیری اخذ بازخورد NISOC بر روی مدارک سازنده 
	1401/08/21 
	0591

	34 
	 تغییرکاری؛ افزایش تعداد برج های روشنایی سرچاهی
	1401/08/21 
	0592

	35 
	معرفی سازنده منتخب فلنج سرچاهی بسته های W018S و W028
	1401/08/22 
	0593

	36 
	 معرفی سازنده منتخب گسکت سرچاهی بسته های W018S و W028
	1401/08/22 
	0594

	37 
	 پاسخ به نقطه نظرات کارفرمای اصلی محترم پروژه بر روی قرارداد خرید پکیج های کمپرسور گاز GCS 
	1401/08/23 
	0595


11-3 
لیست صورتجلسات پروژه
	رديف
	عنوان صورت جلسه
	تاریخ صورت جلسه
	شماره صورت جلسه
	ملاحظات

	1 
	بررسی پیشرفت پروژه میدان بینک 
	 1401/08/01 
	
	

	2 
	بررسی مدارک مرتبط باشبکه فلر(ترانسمیتال1461)
	 1401/08/07 
	
	

	3 
	رفع ابهامات نرخ اجرایی چاه تعمیری شماره14
	 1401/07/26 
	
	

	4 
	بررسی و نهایی سازی مدارک تابلوهای برق(MV/LV)
	 1401/08/11 
	
	

	5 
	
	
	
	


11-4 
لیست مکاتبات بدون پاسخ
	رديف
	عنوان/خلاصه نامه
	تاریخ نامه
	شماره نامه
	ملاحظات

	1 
	صورت وضعیت شماره 5 مهندسی (از 1401/05/01 تا 1401/06/31)
	 1401/08/04 
	0567
	

	2 
	 پیگیری پنجم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 مهندسی (منتهی به تاریخ 1400/12/29)
	 1401/08/07 
	0568
	 

	3 
	 پیگیری پنجم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 عمومی و اجرا  (منتهی به تاریخ 1400/12/29)
	 1401/08/07 
	0569
	

	4 
	 پیگیری چهارم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 مهندسی  (از 1401/01/01 تا 1401/02/31)
	 1401/08/07 
	0570
	

	5 
	پیگیری چهارم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 عمومی و اجرا (از 1401/01/01 تا 1401/02/31)
	 1401/08/07 
	0571
	

	6 
	پیگیری دوم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 4 مهندسی (از 1401/03/01 تا 1401/04/31)
	 1401/08/07 
	0572
	

	7 
	پیگیری دوم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 4 ساختمان و نصب و عمومی(از 1401/03/01 تا 1401/04/31) 
	 1401/08/07 
	0573
	

	8 
	 بخش مهندسی؛ درخواست تعدیل فوری نرخ و اصلاح CBS این بخش(پیش از نهایی سازی تعدیل کل پروژه)
	 1401/08/07 
	0574
	

	9 
	 ضخامت موردنیاز خط لوله 8 اینچ انتقال گاز به سیاهمکان
	 1401/08/14 
	0582
	

	10 
	تغییرکاری؛ افزایش ظرفیت مخازن ذخیر گازوئیل سرچاهی
	 1401/08/15 
	0584
	

	11 
	درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان  (با مستندات به روز شده)
	 1401/08/15 
	0585
	

	12 
	صورت وضعیت شماره 5 ساختمان و نصب و عمومی (از 1401/05/01 تا 1401/06/31)
	 1401/08/17 
	0586
	

	13 
	درخواست واریز فوری علی الحساب بابت صورت وضعیت های 2، 3، 4 و 5 مهندسی و ساختمان/نصب/عمومی
	 1401/08/17 
	0587
	

	14 
	نهایی سازی شارژرهای 24VDC برای سیستم FACP در کلاستر بینک
	 1401/08/17 
	0589
	

	15 
	WHCPپیگیری اخذ بازخورد NISOC بر روی مدارک سازنده 
	 1401/08/21 
	0591
	

	16 
	 تغییرکاری؛ افزایش تعداد برج های روشنایی سرچاهی
	 1401/08/21 
	0592
	

	17 
	پاسخ به نقطه نظرات کارفرمای اصلی محترم پروژه بر روی قرارداد خرید پکیج های کمپرسور گاز GCS
	1401/08/23
	0595
	


12 -مشکلات و موانع
· مشكلات مربوط به جذب نيرو و تكميل چارت سازماني پرو‍ژه وهمچنين محدوديت حضور پرسنل پروژه در شركت بدليل بيماري كرونا و ضرورت رعايت پروتكل هاي بهداشتي وحضور حداقلي پرسنل در محل كار.
· عدم هماهنگی بین کامنتهای پترو ایران و کارفرمای اصلی.
· با توجه به عدم پرداخت مالی پروژه و معوق ماندن درخواستهای مالی اعلام شده ( صورت وضعیت شماره 2 و 3 مهندسی ، صورت وضعیت شماره 2 و 3 بخش عمومی و اجرا به طور کامل ، و همچنین عدم پرداخت  صورت وضعیت شماره  5 و 4 مهندسی ، صورت وضعیت شماره 5و4 بخش عمومی و اجرا ) موجب شده است جریان نقدینگی پروژه به شدت منفی شود .
13 موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت
· دریافت با تاخیر نظرات کارفرمای محترم بر روی مدارک ارسالی 
· وجود برخی تناقضات در نظرات کارفرمایان (شرکت پتروایران و شرکت مناطق نفتخیز جنوب) درخصوص مدارک ارسالی 
· تاخیر در نهایی سازی وضعیت طرح مدیریت پسماند چاه ها (توسط کارفرمای محترم) و بالتبع تاخیر در نهایی سازی نقشه ها و کندی پیشرفت کار اجرایی مربوطه
· تغییر برنامه استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه تغییر برنامه کلی پروژه
· نامشخص بودن تاریخ دقیق استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه متاثر شدن برنامه آماده سازی لوکیشن چاه ها و خرید اقلام مربوطه موردنیاز
· عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 2 مهندسی توسط کارفرمای محترم به طور کامل
· عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 2 عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم به طور کامل
· عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 3 مهندسی توسط کارفرمای محترم به طور کامل
· عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 3 عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم به طور کامل
· عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 4 مهندسی توسط کارفرمای محترم
· عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 4 عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
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		6		Package 01-New Well # W018S		649		24-Jul-21 A		21-Apr-23		88589.59		6.00				4.95		5498		14004.6		16159.84		16408.89		24052.17		24740.17		24960.12		25232.4		31246.89		38773.76		46337.42		60918.29		65640.54		68618.73		74249.91		79372.04		83506.67		86684.62		87929.74		88568.31		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08				0.0%		0.0%		6.2%		15.8%		18.2%		18.5%		27.1%		27.9%		28.2%		28.5%		35.3%		43.8%		52.3%		68.8%		74.1%		77.5%		83.8%		89.6%		94.3%		97.8%		99.3%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		7		Package 02-New Well # W028 (Bangestan)		449		24-Jul-21 A		22-May-23		128827.10		7.00				3.37		112.56		1187.51		2956.68		7015.36		13537.43		17579.27		19433.22		20737.65		39796.62		54706.37		68397.98		87404.85		103193.79		108062.6		114416.22		118680.3		120212.85		123993.42		127486.47		128573.97		128674.25		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12				0.0%		0.0%		0.1%		0.9%		2.3%		5.4%		10.5%		13.6%		15.1%		16.1%		30.9%		42.5%		53.1%		67.8%		80.1%		83.9%		88.8%		92.1%		93.3%		96.2%		99.0%		99.8%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		8		Package 03-New Well # W046S (Bangestan)		514.25		24-Jul-21 A		16-Aug-23		592707.13		8.00				18.43		216.13		355.86		419.32		484.94		595.42		723.9		4262.96		12234.83		45309.12		102816.06		153315.79		325524.91		362708.34		400037.26		474518.32		515641.74		540218.84		551601.93		559244.75		572511.76		583135.85		583163.75		587133.83		592441.66		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43				0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.7%		2.1%		7.6%		17.3%		25.9%		54.9%		61.2%		67.5%		80.1%		87.0%		91.1%		93.1%		94.4%		96.6%		98.4%		98.4%		99.1%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		9		Package 04-New Well # W035 (Bangestan)		616.75		24-Jul-21 A		26-Nov-23		156733.57		9.00				3.54		105.65		400.8		798.89		1814.23		4653.52		7495.43		10080.33		11839.55		19189.22		25270.34		33460.78		41952.62		52228.54		75457.84		103739.26		128356.02		132479.82		140515.65		145512.65		149004.85		151443.4		152027.29		152039.71		153459.65		155741.23		156158.4		156538.79		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11				0.0%		0.0%		0.1%		0.3%		0.5%		1.2%		3.0%		4.8%		6.4%		7.6%		12.2%		16.1%		21.3%		26.8%		33.3%		48.1%		66.2%		81.9%		84.5%		89.6%		92.8%		95.1%		96.6%		97.0%		97.0%		97.9%		99.4%		99.6%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		10		Package 05-New Well # W008N		692.75		24-Jul-21 A		10-Feb-24		69431.13		10.00				3.52		104.45		176.29		210.01		253.89		572.67		897.69		1198.4		1407.97		2526.04		4041.74		6175.62		8350.63		10585.58		13453.5		19552.2		25210.7		39221.98		51204.23		57404.39		60797.34		62016.33		63647.14		65022.86		66108.1		66549.78		67668.98		68328.93		68982.99		69270.65		69404.26		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15				0.0%		0.0%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.8%		1.3%		1.7%		2.0%		3.6%		5.8%		8.9%		12.0%		15.2%		19.4%		28.2%		36.3%		56.5%		73.7%		82.7%		87.6%		89.3%		91.7%		93.6%		95.2%		95.8%		97.5%		98.4%		99.4%		99.8%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		11		Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)		811		24-Jul-21 A		7-Jun-24		236214.84		11.00				16.25		310.63		502.39		561.35		640.28		742.56		865.43		998.32		1167.84		4423.28		9530.9		17936.97		28302.4		47591.52		63388.93		84588.38		122178.26		135935.06		154634.05		173933.34		187915.02		193817.7		197207.86		206147.94		213102.02		215196.97		216611.84		216864.77		216872.46		216936.84		217209.82		230303.3		235621.98		235961.56		236180.92		236215.9				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		1.9%		4.0%		7.6%		12.0%		20.1%		26.8%		35.8%		51.7%		57.5%		65.5%		73.6%		79.6%		82.1%		83.5%		87.3%		90.2%		91.1%		91.7%		91.8%		91.8%		91.8%		92.0%		97.5%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%

		12		Package 07-Workover # 14		497		24-Jul-21 A		29-Jul-23		140256.51		12.00				66.9		221.91		326.22		366.11		404.25		452.33		509.77		672.03		807.09		1471.76		4575.79		28758.64		75643.88		95379.31		98858.9		102679.97		116746.96		123951.84		135383.15		136056.42		137730.58		139406.38		139841.66		140100.94		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5				0.0%		0.0%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.0%		3.3%		20.5%		53.9%		68.0%		70.5%		73.2%		83.2%		88.4%		96.5%		97.0%		98.2%		99.4%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		13		Package 08-Workover # 12		477.75		24-Jul-21 A		10-Jul-23		113892.31		13.00				66.93		222		326.37		366.31		400.9		443.95		496.27		646.59		761.15		1724.51		11475.46		27868.04		54557.07		71434.81		73876.44		77339.33		80726.26		92254.47		107855.36		108662.86		112589.6		113492.81		113736.14		113863.27		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3				0.0%		0.1%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.4%		0.6%		0.7%		1.5%		10.1%		24.5%		47.9%		62.7%		64.9%		67.9%		70.9%		81.0%		94.7%		95.4%		98.9%		99.6%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		14		Package 09-Workover # 15		524		24-Jul-21 A		25-Aug-23		170781.36		14.00				66.93		222		326.37		366.31		399.03		439.3		488.84		636.66		749.52		1097.21		1937.84		11939.95		32751.87		58811.39		88841.35		108551.35		116275.42		123398.15		125388.29		145989.29		157383.87		162410.73		169744.34		170275.78		170603.93		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.6%		1.1%		7.0%		19.2%		34.4%		52.0%		63.6%		68.1%		72.3%		73.4%		85.5%		92.2%		95.1%		99.4%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		15		Package 10-Workover # 05		552.5		24-Jul-21 A		23-Sep-23		121007.65		15.00				66.93		222		326.37		366.31		400.9		443.95		496.27		646.59		761.15		1377.12		1600.26		3436.39		10345.36		19008.27		28484.64		41067.52		58684.48		72541.03		86610.7		90145.86		95158.31		111320.08		115817.32		120097.83		120743.8		120894.04		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64				0.0%		0.1%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		0.6%		1.1%		1.3%		2.8%		8.5%		15.7%		23.5%		33.9%		48.5%		59.9%		71.6%		74.5%		78.6%		92.0%		95.7%		99.2%		99.8%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		16		SURFACE DEVELOPMENT		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		7649126.06		16.00				420.6		8586.99		14287.24		16161.73		18306.15		23580.65		29728.21		37471.93		43695.5		109840.41		186379.79		279086.4		420736.55		630877.56		904528.8		1205630.82		1544350.41		1929876.02		2333881.77		2719129.36		3194653.96		3749217.96		4277862.81		4751906.71		5227065.87		5687117.12		6058237		6467586.81		6973672.47		7272820.5		7413876.38		7508246.72		7546682.87		7564537		7627131.54		7649126.05				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.4%		2.4%		3.6%		5.5%		8.2%		11.8%		15.8%		20.2%		25.2%		30.5%		35.5%		41.8%		49.0%		55.9%		62.1%		68.3%		74.3%		79.2%		84.6%		91.2%		95.1%		96.9%		98.2%		98.7%		98.9%		99.7%		100.0%

		17		Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"		805		24-Jul-21 A		1-Jun-24		1535354.69		17.00				132.64		1723.45		2894.66		3338.74		3690.24		4462.4		5279.2		6542.88		7451.67		14096.77		35517.55		58084.79		81266.74		139645.43		234020		334283.29		442709.83		559370.39		680188.76		785537.51		921401.88		1022684.15		1078100.33		1134235.6		1191171.62		1272090.99		1360998.08		1417405.63		1472797.06		1499440.66		1517699.82		1520889.54		1527170.3		1531833.3		1535266.96		1535354.68				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.5%		0.9%		2.3%		3.8%		5.3%		9.1%		15.2%		21.8%		28.8%		36.4%		44.3%		51.2%		60.0%		66.6%		70.2%		73.9%		77.6%		82.9%		88.6%		92.3%		95.9%		97.7%		98.9%		99.1%		99.5%		99.8%		100.0%		100.0%

		18		Package 12- EPC # Compressor Station		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		6113771.37		18.00				287.96		6863.54		11392.58		12822.99		14615.91		19118.25		24449.01		30929.05		36243.83		95743.64		150862.24		221001.61		339469.8		491232.14		670508.8		871347.53		1101640.58		1370505.62		1653693		1933591.85		2273252.09		2726533.81		3199762.49		3617671.11		4035894.26		4415026.13		4697238.92		5050181.18		5500875.41		5773379.84		5896176.56		5987357.18		6019512.57		6032703.7		6091864.58		6113771.37				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.6%		2.5%		3.6%		5.6%		8.0%		11.0%		14.3%		18.0%		22.4%		27.0%		31.6%		37.2%		44.6%		52.3%		59.2%		66.0%		72.2%		76.8%		82.6%		90.0%		94.4%		96.4%		97.9%		98.5%		98.7%		99.6%		100.0%

		EPCC																1.00		2.00		3.00		4.00		5.00		6.00		7.00		8.00		9.00		10.00		11.00		12.00		13.00		14.00		15.00		16.00		17.00		18.00		19.00		20.00		21.00		22.00		23.00		24.00		25.00		26.00		27.00		28.00		29.00		30.00		31.00		32.00		33.00		34.00		35.00		36.00				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36

						Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24				1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24

		22		General		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		22		55.03		5401.38		25616.42		42062.69		47610.84		52774.59		60997.08		70655.27		103152.63		133590.53		365642.61		399917.69		423247.21		449644.15		456467.33		461969.46		469337.41		474068.18		478953.26		483838.34		488260.5		493450.17		498180.94		503066.02		507769.57		512342.1		516370.58		520223.17		523674.86		526518.17		528759.26		530433.88		531895.02		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0.0%		1.0%		4.8%		7.9%		8.9%		9.9%		11.5%		13.3%		19.4%		25.1%		68.7%		75.2%		79.5%		84.5%		85.8%		86.8%		88.2%		89.1%		90.0%		90.9%		91.8%		92.7%		93.6%		94.5%		95.4%		96.3%		97.0%		97.8%		98.4%		98.9%		99.4%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		23		Engineering		759		24-Jul-21 A		16-Apr-24		272905.67		23				738.36		10437.45		17187.65		19503.18		22148.38		28248.4		35180.11		44183.47		51552		91269.8		109988.97		126368.29		147766		167205.25		177378.34		187320.51		198974.86		206585.58		213289		217923.82		221504.6		224476.57		225728.07		226452.64		228308.76		228566.38		228751.73		228816.39		229219.58		229376.83		233916.08		247384.97		265806.54		272935.08		272935.08		272935.08				0.0%		0.3%		3.8%		6.3%		7.1%		8.1%		10.3%		12.9%		16.2%		18.9%		33.4%		40.3%		46.3%		54.1%		61.3%		65.0%		68.6%		72.9%		75.7%		78.1%		79.8%		81.2%		82.2%		82.7%		83.0%		83.6%		83.7%		83.8%		83.8%		84.0%		84.0%		85.7%		90.6%		97.4%		100.0%		100.0%		100.0%

		24		Procurement		672		01-Feb-22 A		20-Jan-24		7033236.1		24																						89553.95		229628.76		429557.98		755887.57		1071621.78		1430364.78		1844550.6		2250854.64		2654808.05		3067474.11		3455220.34		3924771.06		4381961.61		4808180.27		5202551.53		5619961.14		6013550.6		6264578.99		6508716.59		6828324.44		7030753.14		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		1.3%		3.3%		6.1%		10.7%		15.2%		20.3%		26.2%		32.0%		37.7%		43.6%		49.1%		55.8%		62.3%		68.4%		74.0%		79.9%		85.5%		89.1%		92.5%		97.1%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		25		Construction		950		20-Aug-21 A		7-Apr-24		2052025.78		25						5384.87		15032.39		19229.69		24380.45		41265.56		48841.12		56823.68		67842.65		77178.45		101490.58		120787.72		242834.86		278632.64		315865.87		374462.17		456393.08		532203.1		616863.74		678020.91		737761.23		876026.72		994800.8		1090047		1161016.97		1232041.97		1354663.19		1520723.63		1707400.22		1804026.68		1938333.32		2031988.33		2050986.61		2052025.78		2052025.78		2052025.78				0.0%		0.0%		0.3%		0.7%		0.9%		1.2%		2.0%		2.4%		2.8%		3.3%		3.8%		4.9%		5.9%		11.8%		13.6%		15.4%		18.2%		22.2%		25.9%		30.1%		33.0%		36.0%		42.7%		48.5%		53.1%		56.6%		60.0%		66.0%		74.1%		83.2%		87.9%		94.5%		99.0%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%

		26		Commissioning		537.25		3-Jan-23		23-Jun-24		109399.69		26																																								126.31		330.05		850.67		1060.67		1759.36		4957.91		5807.16		6409.99		6759.75		7140.14		7404.24		7691.9		7825.51		8195.32		14530.29		24556.3		87370.19		109399.69				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.3%		0.8%		1.0%		1.6%		4.5%		5.3%		5.9%		6.2%		6.5%		6.8%		7.0%		7.2%		7.5%		13.3%		22.4%		79.9%		100.0%

																55.0300		6139.74		41438.74		74282.73		86343.71		99303.42		130511.04		154676.5		204159.78		252985.18		623644.81		841026		1099961.2		1596132.58		1973927		2385578.45		2875670.69		3380290.76		3872549.99		4381591.5		4839755.62		5378337.73		5981706.51		6533534.52		7031778.65		7527436.13		7996939.52		8374976.83		8789071.61		9298866.65		9600607.81		9743744.89		9852699.74		9896699.87		9914893.59		9977707.48		9999736.98
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		WBS		Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		19-Jun-21		26-Jun-21		3-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		7-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		4-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		2-Oct-21		9-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		6-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		4-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		1-Jan-22		8-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		5-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		5-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		2-Apr-22		9-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		7-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		4-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		2-Jul-22		9-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		6-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		3-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		1-Oct-22		8-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		5-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		3-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		7-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		4-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		4-Mar-23		11-Mar-23		18-Mar-23		25-Mar-23		1-Apr-23		8-Apr-23		15-Apr-23		22-Apr-23		29-Apr-23		6-May-23		13-May-23		20-May-23		27-May-23		3-Jun-23		10-Jun-23		17-Jun-23		24-Jun-23		1-Jul-23		8-Jul-23		15-Jul-23		22-Jul-23		29-Jul-23		5-Aug-23		12-Aug-23		19-Aug-23		26-Aug-23		2-Sep-23		9-Sep-23		16-Sep-23		23-Sep-23		30-Sep-23		7-Oct-23		14-Oct-23		21-Oct-23		28-Oct-23		4-Nov-23		11-Nov-23		18-Nov-23		25-Nov-23		2-Dec-23		9-Dec-23		16-Dec-23		23-Dec-23		30-Dec-23		6-Jan-24		13-Jan-24		20-Jan-24		27-Jan-24		3-Feb-24		10-Feb-24		17-Feb-24		24-Feb-24		2-Mar-24		9-Mar-24		16-Mar-24		23-Mar-24		30-Mar-24		6-Apr-24		13-Apr-24		20-Apr-24		27-Apr-24		4-May-24		11-May-24		18-May-24		25-May-24		1-Jun-24		8-Jun-24		15-Jun-24		22-Jun-24				19-Jun-21		26-Jun-21		3-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		7-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		4-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		2-Oct-21		9-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		6-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		4-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		1-Jan-22		8-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		5-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		5-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		2-Apr-22		9-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		7-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		4-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		2-Jul-22		9-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		6-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		3-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		1-Oct-22		8-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		5-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		3-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		7-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		4-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		4-Mar-23

		3		BINAK-Total (EPC)		1097		23-Jun-21 A		23-Jun-24		10000000.07		3.00		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		5153.68		12131.71		19114.62		26101.19		36135.44		45378.29		53306.64		62390.21		69212.55		75121.36		77873.69		80037.17		82759.15		85758.99		87807.83		90001.06		92190.6		95639.43		102384.39		109772.06		118956.55		125427.2		130511.04		135201.05		140134.8		145497.91		151530.01		158976.6		170447.8		182809.41		197560.79		212933.91		230346.3		250968.64		252985.18		433175.7		506438.3		553493.54		585875.7		618603.61		662637.83		709547.82		757663.56		810302.08		863535.29		922949.38		980221.02		1041459.61		1109982.66		1185898.01		1315485.42		1463926.68		1569784.87		1658484.6		1738919.26		1819791.56		1909049.32		2000384.29		2091374.44		2186563.42		2290772.63		2385578.44		2488353.97		2604181.35		2716778.6		2827747.99		2939592.38		3056312.73		3186524.09		3300083.18		3412192.08		3520942.52		3632361.54		3744642.03		3856730.77		3972499.59		4086886.41		4204148.81		4315794.95		4430421.26		4544358.83		4657893.15		4772622.99		4889064.81		4997371.06		5118650.63		5247710.55		5378337.74		5503978.29		5645974.54		5807284.5		5945084.58		6071891.66		6206094.13		6336018.12		6451756.93		6566673.66		6684018.32		6800109.34		6916427.5		7031778.65		7150652.28		7264498.27		7377611.75		7482773.38		7584731.62		7702342.23		7819664.16		7915516.47		8010769.79		8096574.84		8181367.3		8265478.55		8359385.1		8452173.62		8532313.57		8618383.04		8729521.21		8835651.44		8950795.24		9072593.44		9221471.75		9306845.7		9346784.42		9383687.02		9432396.4		9591251.22		9623071.79		9658854.69		9693320.86		9724122.98		9751727.21		9782686.83		9813109.19		9837781.83		9855326.57		9868467.51		9878430.71		9887617.96		9894826.01		9901103.83		9906638.25		9909782.48		9911476.07		9918058.64		9925334.85		9932272.43		9955964.83		9977707.48		9987090.98		9993435.11		9998703.89		9999736.98				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		4%		5%		6%		6%		6%		7%		7%		8%		8%		9%		9%		10%		10%		11%		12%		13%		15%		16%		17%		17%		18%		19%		20%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		27%		28%		29%		31%		32%		33%		34%		35%		36%		37%		39%		40%		41%		42%		43%		44%		45%		47%		48%		49%		50%

		4		GENERAL		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		4.00		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		4706.1		9573.07		14474.49		18846.41		23154.6		27387.11		31165.57		35045.55		38824.01		42602.47		44045.78		45201.43		46255.55		47309.67		48363.79		49519.44		50595.57		51789.35		53757.17		55515.67		57418.18		59219.16		60997.08		62746.18		64596.8		66345.9		68819.26		73103.28		81403.86		90345.63		99315.18		108236.73		118814.41		132556.82		133590.53		277452.22		322590.14		345934.83		355761.59		364501.41		374833.13		382591.6		389660.52		396471.69		402229.14		411988.8		416023.01		420155.69		423692.89		426812.63		446008.23		447688.38		449230.51		450988.59		452537.82		453985.54		455433.25		456880.96		458405.83		459504.56		460889.3		461969.46		465532.48		466714.17		467794.32		468874.48		469954.64		471136.32		472216.48		473296.64		474376.8		475558.48		476638.64		477718.8		478798.95		479980.64		481060.8		482140.95		483221.11		484301.27		485482.95		486563.11		487643.27		488723.43		489905.11		491289.85		492370.01		493450.17		494631.85		495712.01		496792.17		497872.32		498952.48		500134.17		501214.32		502294.48		503374.64		504556.32		505636.48		506716.64		507769.57		508802.07		509834.58		510867.09		511899.6		512878.1		513784.6		514691.1		515597.61		516499.28		517400.15		518605.6		519443.9		520125.76		520807.63		521520.72		522358.45		523196.17		524033.89		524843.76		525545.38		526069.19		526593		527107.69		527615.55		528123.4		528631.26		529036.52		529424.68		529812.84		530180.61		530535.18		530889.76		531244.33		531597.79		531944.56		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		9%		9%		10%		10%		10%		10%		11%		11%		11%		12%		12%		12%		13%		14%		15%		17%		19%		20%		22%		25%		25%		52%		61%		65%		67%		68%		70%		72%		73%		75%		76%		77%		78%		79%		80%		80%		84%		84%		84%		85%		85%		85%		86%		86%		86%		86%		87%		87%		87%		88%		88%		88%		88%		89%		89%		89%		89%		89%		90%		90%		90%		90%		90%		91%		91%		91%		91%		91%		92%		92%		92%

		5		SUB-Surface DEVELOPMENT		1011		24-Jul-21 A		7-Jun-24		1818441.18		5.00												277.75		595.97		898.84		1696.53		5467.66		8593.16		10795.74		14001.46		16445.51		18175.52		19088.78		19687.69		20902.81		22405.48		22989.2		23581.85		24205.14		25916.99		30032.3		34875.49		41004.29		44350.26		45933.31		47427.14		49042.04		51286.59		53542.37		55155.91		56542.84		57945.71		61656.09		66043.75		70517.06		75051.64		75699.15		93715.27		110144.44		122160.22		133258.78		145864.36		166707.93		190856.7		213621.46		239928.6		265629.54		293690.61		325267.82		360881.4		403287.23		448189.08		528484.16		643373.42		711152.21		759367.78		800078.62		832947.78		863553.88		895792.21		925787.43		955411.79		991212.65		1019080.18		1051669.86		1099638.62		1144191.49		1184389.11		1222089.17		1262285.43		1310379.3		1342911.42		1368622.86		1389613.93		1413610.7		1437023.67		1460524.03		1487462.01		1512914.59		1539033.22		1554609.5		1569950.67		1584485.88		1600707.84		1619676.62		1641285.53		1652968.96		1665722.34		1678731.65		1690233.61		1699991.38		1713857.09		1727379.54		1733277.62		1736359.16		1739548.82		1746579.92		1750342.16		1753926.98		1759357.89		1762998.53		1767365.13		1772102.37		1776599.3		1779655.49		1782809.9		1786427.22		1789902.84		1790915.64		1791766.93		1792682.77		1793582.18		1794393.6		1795011.58		1795834.78		1796383.81		1797574.11		1797685.4		1797726.26		1797768.28		1797822.64		1798007.88		1798334.28		1798534.39		1798725.31		1798766.83		1798770.4		1798942.62		1799009.06		1799074.97		1799138.43		1799179.9		1799291.02		1799636.48		1803875.63		1808568.11		1811140.55		1812927.43		1816150.7		1817650.1		1817668.84		1817875.01		1817880.84		1817886.67		1818167.39		1818198.49		1818228.2		1818254.44		1818280.68		1818400.63		1818435.61		1818470.6		1818470.6		1818470.6		1818470.6				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		9%		10%		12%		13%		15%		16%		18%		20%		22%		25%		29%		35%		39%		42%		44%		46%		47%		49%		51%		53%		55%		56%		58%		60%		63%		65%		67%		69%		72%		74%		75%		76%		78%		79%		80%		82%		83%		85%		85%		86%		87%		88%		89%		90%		91%

		6		Package 01-New Well # W018S		649		24-Jul-21 A		21-Apr-23		88589.59		6.00												2.11		26.62		48.57		552.77		3941.47		6700.54		8532.1		11150.24		13001.4		14166.65		14515.14		14549.31		15197.34		16150.39		16184.1		16219.22		16262.01		16301.59		16552.72		17853.56		22148.48		23709.87		24052.17		24300.83		24636.13		24685.35		24723.54		24769.69		24815.72		24864.99		24918.23		25015.52		25112.25		25218.34		25232.4		27570.82		28833.82		29424.24		30029.52		31054.05		32833.62		34451.36		36653.79		38000.74		39340.34		40874.74		42682.59		44481.1		46603.41		48708.38		51373.51		54608.65		59824.38		62243.68		63062.75		63969.55		64938.93		65938.12		66884.66		67434.61		67976.1		68618.73		69233.22		69995.53		71501.39		73382.56		74889.77		76570.25		78246.99		78629.11		79552.42		80634.86		81794.79		82741.08		83423.46		83983.93		84801.41		85785.9		86494.54		86797.81		87091.19		87312.7		87647.17		88100.92		88353.21		88500.75		88550.29		88568.31		88580.54		88584.83		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		4%		8%		10%		13%		15%		16%		16%		16%		17%		18%		18%		18%		18%		18%		19%		20%		25%		27%		27%		27%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		31%		33%		33%		34%		35%		37%		39%		41%		43%		44%		46%		48%		50%		53%		55%		58%		62%		68%		70%		71%		72%		73%		74%		75%		76%		77%		77%		78%		79%		81%		83%		85%		86%		88%		89%		90%		91%		92%		93%		94%		95%		96%		97%		98%		98%		98%		99%		99%		99%		100%

		7		Package 02-New Well # W028 (Bangestan)		449		24-Jul-21 A		22-May-23		128827.10		7.00												0.92		22.32		41.55		61.49		92.67		145.55		224.26		446.38		846.17		1244.41		1642.64		2041.53		2442.33		2842.47		3242.85		3644.64		4050.22		5231.83		8353.24		11106.37		12137.74		13111.94		13537.43		13967.56		14411.15		15792.23		17196.4		17901.77		18347.05		18794.55		19241.23		19688.92		20173.97		20667.14		20737.65		29316.16		32304.42		34348.45		36910.71		39438.52		42429.89		45890.33		49202.6		52708		55876.89		59118.93		62943.69		65947.75		68772.15		71788.55		75341.06		79372.96		85156.26		90794.52		92535.96		95959.08		100997.27		103758.64		105232.88		106317.17		107228.29		108062.6		108848.13		109805.02		111437.25		113486.13		115204.25		116977.49		117964.49		118444.08		118774.28		119103.36		119434.81		119788.56		120160.34		120510.33		120969.78		121768.62		122708.39		124359.14		125387.47		126505.44		127071.44		127748.93		128184.06		128319.5		128338.72		128573.97		128599.5		128625.02		128646.56		128668.09		128719.37		128791.15		128819.87		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		6%		9%		9%		10%		11%		11%		11%		12%		13%		14%		14%		15%		15%		15%		16%		16%		16%		23%		25%		27%		29%		31%		33%		36%		38%		41%		43%		46%		49%		51%		53%		56%		58%		62%		66%		70%		72%		74%		78%		81%		82%		83%		83%		84%		84%		85%		86%		88%		89%		91%		92%		92%		92%		92%		93%		93%		93%		94%		94%		95%		95%		97%		97%		98%		99%		99%		99%

		8		Package 03-New Well # W046S (Bangestan)		514.25		24-Jul-21 A		16-Aug-23		592707.13		8.00												13.41		54.57		92.89		132.55		188.63		234.02		278.64		323.91		342.75		358.05		373.35		388.65		404.02		416.08		428.35		442.67		458.63		474.97		492.53		511.49		535.5		564.42		595.42		623.26		656.67		684.3		713.47		744.07		773.53		804.05		3006.47		5938.61		8873.89		11814.52		12234.83		17278.66		27293.89		32862.89		38456.75		44367.5		54959.61		69343.32		81392.12		95524.09		108039.74		120226.62		131215.96		142501.53		155040.75		170017.18		212672.06		290837.76		321556.19		332566.46		343278.34		350010.16		356497.36		365131.35		373633.99		382149.24		390847.29		400037.26		413936.98		437448.96		454700.14		468599.33		482462.9		495130.06		504274.01		511171.16		517379.79		522924.8		529687.5		536655.23		539837.94		541762.17		543670.76		546725.81		549736.66		552715.4		554985.22		556560.74		558139.32		559927.06		560655.62		564719.14		570685.13		572511.76		573540.03		576831.7		583127.71		583134.04		583140.38		583159.39		583159.39		583159.39		583169.56		583891.4		585054.69		585616.72		587133.83		588955.16		590607.03		591847.73		592247.72		592523.22		592645.31		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		5%		6%		6%		7%		9%		12%		14%		16%		18%		20%		22%		24%		26%		29%		36%		49%		54%		56%		58%		59%		60%		62%		63%		64%		66%		67%		70%		74%		77%		79%		81%		84%		85%		86%		87%		88%		89%		91%		91%		91%		92%		92%		93%		93%		94%		94%		94%		94%		95%

		9		Package 04-New Well # W035 (Bangestan)		616.75		24-Jul-21 A		26-Nov-23		156733.57		9.00												1.07		22.61		42.03		62.19		93.61		114.72		137.6		231.2		323.24		413.73		504.21		594.7		685.19		773.72		862.44		952.53		1046.39		1450.41		2087.3		2725.43		3367.35		4009.79		4653.52		5295.9		5941.45		6582.08		7221.2		7867.56		8512.43		9156.55		9802.84		10449.86		11097.29		11746.72		11839.55		12448.96		13600.13		16371.19		17660.66		19019.02		20211.04		21403.56		22763.28		24395.4		25901.7		27573.97		29561.97		31497		33733.51		35637.92		37541.54		39445.15		41352.91		43461.15		45815.54		47958.26		50257.17		53248.03		56320.06		60935.36		70872.63		75457.84		76798.3		82726.07		91214.1		100354.88		107222.09		115308.1		123756.64		127257.26		128693.4		129542.66		130282.56		131046.73		132301.97		133526.76		135033.8		137413.07		139562.16		141167.25		142204.44		143314.25		144625.19		146031.92		146768.6		147542.62		148313.46		149004.85		149680.62		150307.89		151037.62		151356.61		151569.95		151719.13		152022.32		152025.22		152028.12		152031.02		152033.91		152036.81		152039.71		152042.61		152045.51		152333.5		153001.6		154552.37		154916.22		155228.57		155576.41		155756.72		155849.79		156085.13		156151.72		156157.57		156436.06		156467.21		156497.49		156523.77		156550.06		156642.99		156699.31		156734.35		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		5%		5%		6%		6%		7%		7%		7%		8%		8%		9%		10%		11%		12%		13%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		20%		22%		23%		24%		25%		26%		28%		29%		31%		32%		34%		36%		39%		45%		48%		49%		53%		58%		64%		68%		74%		79%		81%		82%		83%		83%		84%		84%		85%		86%		88%		89%		90%		91%		91%		92%		93%		94%

		10		Package 05-New Well # W008N		692.75		24-Jul-21 A		10-Feb-24		69431.13		10.00												1.05		22.91		41.62		61.74		92.45		113.5		136.33		159.44		169.25		177.46		185.67		193.88		202.09		208.35		214.79		222.61		234.25		246.54		275.9		347.77		422.69		497.04		572.67		646.97		724.05		796.6		867.2		943.55		1017.39		1090.44		1165.63		1241.76		1318.34		1396.72		1407.97		1588.86		1757.65		1929.19		2102.67		2391.04		3010.69		3213.98		3485.4		3848.13		4173.29		4553.1		5119.12		5630.75		6246.23		6734.8		7222.92		7715.68		8207.94		8707.3		9228.64		9726.17		10225.77		10732.22		11240.63		11771.89		12346.95		13453.5		14629.71		15897.48		17378.3		18882.93		20422.49		21917.62		23062.4		24197.45		25653.26		27253.82		32281.89		36409.61		38835.34		41403.26		44235.51		47700.01		50293.09		52019.04		54662.79		56126.71		56631.84		58095.47		59614.31		59959.3		60337.06		60797.34		61256.94		61598.8		61878.09		61991.72		62077.85		62490.32		62915.11		63341.26		63771.88		64201.97		64519.74		64749.62		65022.86		65230.97		65263.69		65636.88		65974.69		66246.18		66278.9		66323.94		66399.77		66588.96		66798.16		66927.22		67271.87		67566.58		68299.7		68324.86		68326.44		68328.03		68329.61		68420.13		68688.41		68851.68		69032.04		69072.02		69075.6		69246.13		69265.2		69283.74		69299.84		69315.93		69388.93		69410.39		69431.85		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		7%		8%		9%		10%		10%		11%		12%		13%		13%		14%		15%		15%		16%		17%		18%		19%		21%		23%		25%		27%		29%		32%		33%		35%		37%		39%		46%		52%		56%		60%		64%		69%		72%		75%		79%		81%		82%		84%		86%

		11		Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)		811		24-Jul-21 A		7-Jun-24		236214.84		11.00												8.09		69.53		129.78		192.47		271.21		338.49		404.13		470.01		490.61		504.35		518.1		531.67		545.25		557.26		573		590.65		609.26		628.6		649.12		671.16		694.18		717.69		742.56		772.92		800.15		828.72		854.01		881.52		911.85		943.62		980.7		1021.81		1081.99		1156.87		1167.84		1642.96		2150.45		2678.51		3206.27		4049.41		6095.93		6883.11		7739.13		8870.28		10053.99		11630.4		13651.98		15561.93		18251.02		20371.87		22458.53		24529.65		27276.51		31854.61		36261.13		40601.44		44838.07		48726.74		52639.83		56400.45		60153.4		63388.93		67035.2		71225.77		76431.65		82201.96		89218.34		97674.27		111525.23		119732.2		123019.43		125935.63		128945.33		131808.22		135352.64		139368.09		143800.52		147986.35		151379.03		156957.25		162629.31		167316.89		171740.5		175565.02		178151.32		181643.66		185102.56		187915.02		189414.29		190832.93		192704.16		193620.98		194330.64		195083.47		195731.07		196427.92		197540.25		198791.03		200567.72		203485.3		206147.94		208164.18		209165.51		210218.37		212378.88		213565.36		213937.42		214309.47		214755.95		215270.48		215710.72		215943.78		216335.22		216582.22		216760.93		216815.9		216824.9		216839.04		216865.54		216867.34		216869.13		216870.92		216872.72		216874.26		216874.26		216875.95		216923.31		216970.68		217018.04		217043.42		217081.53		217405.54		221623.23		226313.41		228885.85		230672.74		233896		235395.4		235414.14		235620.31		235626.14		235631.97		235912.69		235943.79		235973.5		235999.74		236025.98		236145.93		236180.92		236215.9		236215.9		236215.9		236215.9				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		8%		9%		10%		10%		12%		13%		15%		17%		19%		21%		22%		24%		25%		27%		28%		30%		32%		35%		38%		41%		47%		51%		52%		53%		55%		56%		57%		59%		61%		63%		64%		66%		69%		71%		73%		74%		75%

		12		Package 07-Workover # 14		497		24-Jul-21 A		29-Jul-23		140256.51		12.00												62.76		94.32		125.56		158.28		196.84		236.51		270.59		304.97		317.92		327.61		337.29		346.86		356.5		364.15		370.75		377.77		387.49		398.17		408.78		419.35		430.02		441.32		452.33		463.39		477.61		489.84		503.18		524.51		554.81		587.49		654.32		696.71		745.54		799.36		807.09		1022.52		1120.14		1220.28		1324.27		1453.08		1576.35		1673.35		2093.7		3341.4		5720.02		8884.58		12647.12		19357.89		30120.44		40195.96		54387		65908.14		73571.89		83084.5		89409.65		92333.71		94022.46		95842.19		96989.14		97739.71		98317.17		98858.9		100530.51		101678.41		102260.62		102647.85		102711.67		104490.31		111996.34		116072.69		117079.45		118175.01		119950.49		121234.02		123605.85		130369.62		134596.77		134788.42		135232.07		135451.7		135627.24		135794.14		135961.04		136127.95		136294.85		136461.75		136879		137730.58		138384.55		138388.73		138392.9		139232.48		139673.12		139688.44		139764.46		139838.71		139842.83		140038.87		140060.87		140082.38		140100.94		140119.5		140203.47		140228.22		140252.97		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		4%		6%		9%		14%		21%		29%		39%		47%		52%		59%		64%		66%		67%		68%		69%		70%		70%		70%		72%		72%		73%		73%		73%		74%		80%		83%		83%		84%		86%		86%		88%		93%		96%		96%		96%		97%		97%		97%		97%		97%		97%

		13		Package 08-Workover # 12		477.75		24-Jul-21 A		10-Jul-23		113892.31		13.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.34		385.93		395.47		404.95		414.38		423.91		434.08		443.95		453.86		466.92		478		490.18		510.35		539.49		571.02		632.12		666.95		708.23		754.51		761.15		985.08		1079.36		1175.51		1272.57		1642.98		2969.84		5228.97		7375.61		10048.51		12567.56		15148.86		19395.73		24159.11		28539.65		34029.92		40274.79		46505.87		53048.67		58360.62		64000.98		68205.09		70343.39		71929.36		72795.11		73291.1		73587.74		73876.44		74206.46		74699.17		75804.05		76843.14		77952.61		78759.17		79479.51		80198.89		80938.56		81676.34		82767.11		85128.06		91442.5		97984.78		103612.57		107421.29		107753.21		108003.72		108149.87		108296.01		108460.05		108841.81		111133.48		112582.65		112586.12		112589.6		112593.08		113217.63		113412.6		113417.81		113539.58		113543.05		113704.38		113722.91		113741.44		113757.38		113773.01		113795.53		113863.27		113884.11		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		3%		5%		6%		9%		11%		13%		17%		21%		25%		30%		35%		41%		47%		51%		56%		60%		62%		63%		64%		64%		65%		65%		65%		66%		67%		67%		68%		69%		70%		70%		71%		72%		73%		75%		80%		86%		91%		94%		95%		95%		95%		95%		95%		96%		98%

		14		Package 09-Workover # 15		524		24-Jul-21 A		25-Aug-23		170781.36		14.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.08		385.03		393.95		402.8		411.6		420.51		430.05		439.3		448.58		461.01		471.47		483.01		502.56		531.08		561.98		622.45		656.66		697.31		742.96		749.52		888.15		937.68		988.31		1038.95		1089.65		1182.85		1295.17		1401.04		1632.15		2314.01		3902.07		5980.65		9162.88		12376.71		15944.29		20322.53		25971.75		31237.88		36880.23		43407.69		49362.74		54530.48		60902.26		68710.42		76317.9		83707.72		88841.35		95611.4		102650.52		106787.74		108046.07		109435.36		110181.07		111236.03		114389.5		117079.63		120110.86		121845.68		122666.28		123327.61		123797.03		124234.01		124670.99		125107.97		125667.42		126351.87		131158.45		139891.81		150297.67		152577.36		154415.78		156249.09		157383.87		158099.4		159690.35		160693.33		162253.71		162829.98		163168.89		167553.17		169510.9		169858.02		170087.19		170265.69		170270.74		170275.78		170518.83		170545.75		170571.48		170594.19		170616.91		170720.77		170751.06		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		4%		5%		7%		9%		12%		15%		18%		22%		25%		29%		32%		36%		40%		45%		49%		52%		56%		60%		63%		63%		64%		65%		65%		67%		69%		70%		71%		72%		72%		72%		73%		73%		73%		74%		74%		77%		82%		88%		89%

		15		Package 10-Workover # 05		552.5		24-Jul-21 A		23-Sep-23		121007.65		15.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.34		385.93		395.47		404.95		414.38		423.91		434.08		443.95		453.86		466.92		478		490.18		510.35		539.49		571.02		632.12		666.95		708.23		754.51		761.15		973.09		1066.89		1161.65		1256.4		1359.12		1438.1		1473.55		1514.78		1559.91		1642.01		1777.33		2069.01		2581.46		3603.36		4760.2		6890.22		8477.82		9919.56		11414.7		13077.95		14821.59		16902.99		19583.31		21340.7		23054.36		26175.36		28484.64		30839.97		33511.69		36676.25		39944.27		42569.67		45277.07		48837.67		52819.08		60452.64		64256.56		66620.55		69545.86		72236.37		74756.05		77959.47		84772.77		86342.37		86811.94		87396.47		88322.53		89508.25		90548.8		91236.14		91577.19		91690.23		95158.31		99842.42		105779.21		108896.49		111012.1		111888.21		113314.9		114320.07		114895.64		116554.67		119138.83		119302.69		119907.84		120097.83		120263.73		120512.02		120661.23		120664.65		120829.79		120848.03		120865.46		120880.85		120896.24		120965.13		120985.65		121006.18		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		4%		6%		7%		8%		9%		11%		12%		14%		16%		18%		19%		22%		24%		25%		28%		30%		33%		35%		37%		40%		44%		50%		53%		55%		57%		60%		62%		64%		70%		71%		72%		72%		73%		74%		75%		75%

		16		SURFACE DEVELOPMENT		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		7649126.06		16.00												169.84		1962.66		3741.28		5558.25		7513.18		9398.02		11345.33		13343.2		13943.03		14343.37		14739.13		15148.05		15600.8		16043.85		16454.84		16899.77		17389.9		17933.08		18594.92		19380.9		20534.08		21857.78		23580.65		25027.73		26495.95		27865.43		29168.37		30717.41		32501.1		34518.07		36589.52		38653.43		41014.83		43360.18		43695.5		62008.21		73703.73		85398.49		96855.33		108237.84		121096.77		136099.53		154381.59		173901.79		195676.61		217269.97		238930.2		260422.52		283002.55		310896.31		340993.03		372864.88		409402.15		448128.23		486302.81		532858.24		590062.19		647711.12		707181.18		771647.07		838670.69		904528.8		971151.63		1037828.56		1104792.79		1174484.4		1247548.58		1322890.97		1403928.31		1483875.12		1569192.42		1655770.11		1742112.21		1829899.57		1917407.79		2005056.93		2092911.02		2182974.63		2277964.34		2376169.33		2474390		2570622.2		2665303.11		2759055.85		2854496.99		2961638.44		3076608.88		3194653.96		3309355.05		3436405.44		3583112.8		3713934.64		3836580.02		3966411.14		4088223.87		4199120.29		4309372.04		4420104.11		4531474.32		4642345.72		4751906.71		4865250.9		4975008.19		5083934.76		5184446.57		5281950.67		5397641.98		5513206.13		5607236.09		5700688.32		5784781.09		5867750.12		5950199.88		6042875.53		6133791.88		6213107.44		6298298.34		6408556.76		6513794.91		6627943.6		6748713.78		6896868.17		6981527.39		7020909.9		7057301.07		7105330.38		7263610.9		7294960.3		7330291.58		7364328.12		7394651.35		7421555.55		7447921.45		7473296.75		7495043.49		7510454.57		7520176.48		7528640.29		7537808.79		7544810.67		7551082.66		7556611.25		7559474.76		7561137.25		7567690.11		7574940.08		7581851.42		7605423.87		7627131.54		7636480.05		7642824.18		7648092.96		7649126.05				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		8%		9%		10%		11%		12%		13%		14%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		27%		29%		30%		31%		32%		34%		35%		36%		37%

		17		Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"		805		24-Jul-21 A		1-Jun-24		1535354.69		17.00												88.2		405.62		732.33		1076.27		1517.37		1879.67		2264.77		2652.4		2800.86		2910.29		3019.72		3127.73		3235.5		3319.48		3386.19		3452.35		3533.66		3633.5		3732.8		3838.81		3999.3		4177.88		4462.4		4642.2		4829.26		5008.71		5196.88		5433.54		5716.89		6031.8		6395.07		6734.7		7068.96		7403.75		7451.67		9724.16		10755.7		11787.24		12818.77		13938.63		17048.31		22220.67		27409.87		32620.93		37682.95		42669.22		47794.42		53300.56		58864.13		64131.29		69357.34		74589.75		79788.38		84990.26		90255.93		102561.69		124311.73		145870.93		168017.08		190026.14		212021.85		234020		256302.3		278399.06		300454.36		323588.11		348504.73		373378.68		398484.12		423751.89		450362.77		477084.45		503212.97		529419.78		555626.14		581837.39		608192.57		635527.38		663868.11		692537.44		721178.25		747243.34		771630.39		796051.28		820466.52		849625.47		885144.72		921401.88		949525.61		975714.22		1007480.44		1019303.44		1031109.89		1042940.95		1055567.09		1068672.48		1081885.36		1094825.88		1107952.51		1121212.5		1134235.6		1148732.32		1162018.96		1174441.93		1186451.99		1196622.17		1218215.86		1241339.26		1256852.82		1274705.47		1291799.18		1308920.58		1325905.07		1355173.69		1378484.76		1391249.01		1402836.66		1412905.92		1423148.82		1436431.53		1449820.65		1462958.96		1473723.29		1480206.85		1486568.69		1492200.24		1497831.79		1503462.84		1508941		1514091.9		1516835.71		1518034.62		1518695.22		1519391.91		1520181.46		1521014.87		1521282.74		1522341.97		1524105.9		1526486.07		1528600.15		1530454.83		1531045.48		1531636.14		1532016.26		1532770.67		1533337.09		1534442.38		1535266.96		1535354.68		1535354.68		1535354.68		1535354.68				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		10%		11%		12%		14%		15%		17%		18%		20%		21%		23%		24%		26%		28%		29%		31%		33%		34%		36%		38%		40%		41%		43%		45%		47%		49%		50%		52%		53%

		18		Package 12- EPC # Compressor Station		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		6113771.37		18.00												81.64		1557.05		3008.96		4481.98		5995.81		7518.35		9080.56		10690.8		11142.17		11433.08		11719.4		12020.32		12365.3		12724.36		13068.65		13447.42		13856.24		14299.59		14862.12		15542.09		16534.77		17679.9		19118.25		20385.53		21666.7		22856.72		23971.5		25283.87		26784.21		28486.27		30194.45		31918.73		33945.87		35956.43		36243.83		52284.05		62948.03		73611.25		84036.56		94299.21		104048.45		113878.86		126971.72		141280.86		157993.66		174600.75		191135.78		207121.96		224138.42		246765.02		271635.69		298275.13		329613.77		363137.98		396046.89		430296.56		465750.46		501840.19		539164.1		581620.93		626648.84		670508.8		714849.33		759429.5		804338.44		850896.28		899043.85		949512.3		1005444.18		1060123.23		1118829.65		1178685.66		1238899.24		1300479.79		1361781.65		1423219.55		1484718.45		1547447.25		1614096.23		1683631.88		1753211.74		1823378.85		1893672.72		1963004.57		2034030.47		2112012.97		2191464.16		2273252.09		2359829.44		2460691.22		2575632.35		2694631.19		2805470.13		2923470.19		3032656.79		3130447.81		3227486.68		3325278.23		3423521.82		3521133.22		3617671.11		3716518.58		3812989.24		3909492.83		3997994.58		4085328.51		4179426.13		4271866.86		4350383.27		4425982.85		4492981.91		4558829.54		4624294.8		4687701.84		4755307.12		4821858.44		4895461.68		4995650.85		5090646.09		5191512.07		5298893.13		5433909.21		5507804.11		5540703.05		5570732.38		5613130.14		5765779.11		5791497.46		5821350.58		5850236.22		5877815.64		5903520.93		5929226.23		5953904.85		5974862.03		5989439.7		5998893.74		6006298.31		6013702.89		6018324.6		6022482.5		6026156.42		6028429.28		6029501.11		6035673.84		6042169.41		6048514.33		6070981.49		6091864.58		6101125.37		6107469.5		6112738.28		6113771.37				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		8%		9%		10%		10%		11%		12%		12%		13%		14%		15%		16%		16%		17%		18%		19%		20%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		28%		29%		30%		31%		32%		33%

		EPCC														1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90

				Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		19-Jun-21		26-Jun-21		03-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		07-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		04-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		02-Oct-21		09-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		06-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		04-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		01-Jan-22		08-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		05-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		05-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		02-Apr-22		09-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		07-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		04-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		02-Jul-22		09-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		06-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		03-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		01-Oct-22		08-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		05-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		03-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		07-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		04-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		04-Mar-23		11-Mar-23		18-Mar-23		25-Mar-23		01-Apr-23		08-Apr-23		15-Apr-23		22-Apr-23		29-Apr-23		06-May-23		13-May-23		20-May-23		27-May-23		03-Jun-23		10-Jun-23		17-Jun-23		24-Jun-23		01-Jul-23		08-Jul-23		15-Jul-23		22-Jul-23		29-Jul-23		05-Aug-23		12-Aug-23		19-Aug-23		26-Aug-23		02-Sep-23		09-Sep-23		16-Sep-23		23-Sep-23		30-Sep-23		07-Oct-23		14-Oct-23		21-Oct-23		28-Oct-23		04-Nov-23		11-Nov-23		18-Nov-23		25-Nov-23		02-Dec-23		09-Dec-23		16-Dec-23		23-Dec-23		30-Dec-23		06-Jan-24		13-Jan-24		20-Jan-24		27-Jan-24		03-Feb-24		10-Feb-24		17-Feb-24		24-Feb-24		02-Mar-24		09-Mar-24		16-Mar-24		23-Mar-24		30-Mar-24		06-Apr-24		13-Apr-24		20-Apr-24		27-Apr-24		04-May-24		11-May-24		18-May-24		25-May-24		01-Jun-24		08-Jun-24		15-Jun-24		22-Jun-24				19-Jun-21		26-Jun-21		03-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		07-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		04-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		02-Oct-21		09-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		06-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		04-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		01-Jan-22		08-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		05-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		05-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		02-Apr-22		09-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		07-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		04-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		02-Jul-22		09-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		06-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		03-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		01-Oct-22		08-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		05-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		03-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		07-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		04-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		04-Mar-23

		22		General		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		22		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		4706.1		9573.07		14474.49		18846.41		23154.6		27387.11		31165.57		35045.55		38824.01		42602.47		44045.78		45201.43		46255.55		47309.67		48363.79		49519.44		50595.57		51789.35		53757.17		55515.67		57418.18		59219.16		60997.08		62746.18		64596.8		66345.9		68819.26		73103.28		81403.86		90345.63		99315.18		108236.73		118814.41		132556.82		133590.53		277452.22		322590.14		345934.83		355761.59		364501.41		374833.13		382591.6		389660.52		396471.69		402229.14		411988.8		416023.01		420155.69		423692.89		426812.63		446008.23		447688.38		449230.51		450988.59		452537.82		453985.54		455433.25		456880.96		458405.83		459504.56		460889.3		461969.46		465532.48		466714.17		467794.32		468874.48		469954.64		471136.32		472216.48		473296.64		474376.8		475558.48		476638.64		477718.8		478798.95		479980.64		481060.8		482140.95		483221.11		484301.27		485482.95		486563.11		487643.27		488723.43		489905.11		491289.85		492370.01		493450.17		494631.85		495712.01		496792.17		497872.32		498952.48		500134.17		501214.32		502294.48		503374.64		504556.32		505636.48		506716.64		507769.57		508802.07		509834.58		510867.09		511899.6		512878.1		513784.6		514691.1		515597.61		516499.28		517400.15		518605.6		519443.9		520125.76		520807.63		521520.72		522358.45		523196.17		524033.89		524843.76		525545.38		526069.19		526593		527107.69		527615.55		528123.4		528631.26		529036.52		529424.68		529812.84		530180.61		530535.18		530889.76		531244.33		531597.79		531944.56		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		9%		9%		10%		10%		10%		10%		11%		11%		11%		12%		12%		12%		13%		14%		15%		17%		19%		20%		22%		25%		25%		52%		61%		65%		67%		68%		70%		72%		73%		75%		76%		77%		78%		79%		80%		80%		84%		84%		84%		85%		85%		85%		86%		86%		86%		86%		87%		87%		87%		88%		88%		88%		88%		89%		89%		89%		89%		89%		90%		90%		90%		90%		90%		91%		91%		91%		91%		91%		92%		92%		92%

		23		Engineering		759		24-Jul-21 A		16-Apr-24		272905.67		23												447.59		2558.63		4640.12		6773.18		9146.74		11390.11		13678.39		16020.56		16754.16		17258.66		17758.57		18271.63		18830.84		19361		19860.93		20403.73		21022.36		21697.38		22496.48		23460.54		24778.64		26348.13		28248.4		29869.42		31539.26		33078.31		34546.44		36323.67		38367.47		40660.49		43148.21		45571.8		48341.73		51150.73		51552		64947.24		71403.48		77895.92		84187.02		90398.15		95452.73		98997.51		103111.52		107532.6		111731.4		115686.1		119737.34		123472.31		126879.76		130518.15		135221.47		140231.26		146010.9		151135.45		155581.64		160136.16		164684.46		167819.37		169945.2		172629.63		175844.33		177378.34		179349.3		181454.52		183740.44		186239.69		188745.92		191700.49		195130.15		197190.28		199656.12		201763.4		203435.18		205019.08		206389.1		207595.5		208629.89		210556.38		212223.74		214125.36		215356.73		216432.1		217416.39		218254.69		218835.84		219578.89		220328.64		221504.6		222675.62		223285.01		223707.19		224279.99		224776.23		224917.64		225117.09		225468.01		225854.11		226224.58		226228.06		226322.21		226452.64		226628.19		226926.31		227648.58		228075.08		228351.43		228351.43		228368.4		228487.18		228577.69		228656.88		228736.07		228747.39		228750.47		228759.26		228768.05		228776.84		228790.78		228817.06		228852.13		228970.92		229123.65		229225		229262.96		229300.91		229338.87		229376.83		229376.83		230596.89		232519.42		233323.25		234153.21		234983.18		235813.15		238008.83		249005.56		254903.07		258678		261796.74		264915.47		268034.21		271152.95		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08				0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		2%		3%		4%		5%		6%		6%		6%		7%		7%		7%		7%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		10%		10%		11%		12%		12%		13%		13%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		19%		24%		26%		29%		31%		33%		35%		36%		38%		39%		41%		42%		44%		45%		46%		48%		50%		51%		53%		55%		57%		59%		60%		61%		62%		63%		64%		65%		66%		66%		67%		68%		69%		70%		71%		72%		73%		74%		75%		75%		76%		76%		76%		77%		78%		78%		79%		79%		80%		80%		80%
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								Actual Cumulative		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		2.04%		2.06%		2.07%		2.07%		2.11%		2.12%		2.23%		2.24%		2.25%		2.27%		2.32%		2.33%		2.38%		2.38%		2.38%		2.38%		2.41%		2.46%		2.47%		2.52%		2.59%		2.60%		2.62%		2.77%		2.78%		2.79%		2.79%		3.67%		3.68%		3.78%		3.78%		3.79%

								Actual Period		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		2.04%		0.02%		0.01%		0.00%		0.04%		0.01%		0.11%		0.01%		0.01%		0.02%		0.05%		0.01%		0.05%		0.00%		0.00%		0.00%		0.03%		0.05%		0.01%		0.05%		0.07%		0.01%		0.02%		0.15%		0.01%		0.01%		0.00%		0.88%		0.01%		0.10%		0.00%		0.01%
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		Project		Index				2021												2022																								2023																								2024

		Binak Oil Field Development-EPC						Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun

		Commissioning		26				31-Jul-21		31-Aug-21		30-Sep-21		31-Oct-21		30-Nov-21		31-Dec-21		31-Jan-22		28-Feb-22		31-Mar-22		30-Apr-22		31-May-22		30-Jun-22		31-Jul-22		31-Aug-22		30-Sep-22		31-Oct-22		30-Nov-22		31-Dec-22		31-Jan-23		28-Feb-23		31-Mar-23		30-Apr-23		31-May-23		30-Jun-23		31-Jul-23		31-Aug-23		30-Sep-23		31-Oct-23		30-Nov-23		31-Dec-23		31-Jan-24		28-Feb-24		31-Mar-24		30-Apr-24		31-May-24		30-Jun-24

						Plan Rev00 -Cumulative		0.20%		0.78%		1.80%		3.84%		7.14%		12.17%		18.53%		25.55%		33.00%		39.97%		47.22%		54.70%		62.39%		69.37%		74.65%		78.74%		82.17%		87.07%		93.25%		96.48%		98.10%		98.51%		99.35%		100.00%

						Plan Rev01 -Cumulative		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.12%		0.30%		0.78%		0.97%		1.61%		4.53%		5.31%		5.86%		6.18%		6.53%		6.77%		7.03%		7.15%		7.49%		13.28%		22.45%		79.86%		100.00%

						Plan Rev01-Period		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.12%		0.19%		0.48%		0.19%		0.64%		2.92%		0.78%		0.55%		0.32%		0.35%		0.24%		0.26%		0.12%		0.34%		5.79%		9.16%		57.42%		20.14%
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																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36

		WBS		Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24				1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24

		3		BINAK-Total (EPC)		1097		23-Jun-21 A		23-Jun-24		10000000.1		3.00		55.03		6139.74		41438.74		74282.73		86343.71		99303.42		130511.04		154676.5		204159.77		252985.18		623644.81		841026		1099961.2		1596132.58		1973927		2385578.44		2875670.68		3380290.76		3872549.98		4381591.5		4839755.63		5378337.74		5981706.51		6533534.53		7031778.65		7527436.13		7996939.52		8374976.84		8789071.6		9298866.64		9600607.81		9743744.88		9852699.74		9896699.88		9914893.6		9977707.48		9999736.98				0.0%		0.1%		0.4%		0.7%		0.9%		1.0%		1.3%		1.5%		2.0%		2.5%		6.2%		8.4%		11.0%		16.0%		19.7%		23.9%		28.8%		33.8%		38.7%		43.8%		48.4%		53.8%		59.8%		65.3%		70.3%		75.3%		80.0%		83.8%		87.9%		93.0%		96.0%		97.4%		98.5%		99.0%		99.2%		99.8%		100.0%

		4		GENERAL		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		4.00		55.0300		5401.38		25616.42		42062.69		47610.84		52774.59		60997.08		70655.27		103152.63		133590.53		365642.61		399917.69		423247.21		449644.15		456467.33		461969.46		469337.41		474068.18		478953.26		483838.34		488260.5		493450.17		498180.94		503066.02		507769.57		512342.1		516370.58		520223.17		523674.86		526518.17		528759.26		530433.88		531895.02		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0.0%		1.0%		4.8%		7.9%		8.9%		9.9%		11.5%		13.3%		19.4%		25.1%		68.7%		75.2%		79.5%		84.5%		85.8%		86.8%		88.2%		89.1%		90.0%		90.9%		91.8%		92.7%		93.6%		94.5%		95.4%		96.3%		97.0%		97.8%		98.4%		98.9%		99.4%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		5		SUB-Surface DEVELOPMENT		1011		24-Jul-21 A		7-Jun-24		1818441.18		5.00				317.76		7235.33		17932.8		22571.14		28222.68		45933.31		54293.02		63535.22		75699.15		148161.78		254728.52		397627.59		725751.89		886582.1		1019080.18		1200702.45		1361872.17		1463720.71		1563871.39		1632365.76		1690233.61		1734307.61		1752605.7		1772102.37		1788028.16		1793451.82		1796516.66		1797809.93		1798676		1799028.05		1799434.63		1812557.99		1817876.67		1818216.26		1818435.61		1818470.6				0.0%		0.0%		0.4%		1.0%		1.2%		1.6%		2.5%		3.0%		3.5%		4.2%		8.1%		14.0%		21.9%		39.9%		48.8%		56.0%		66.0%		74.9%		80.5%		86.0%		89.8%		92.9%		95.4%		96.4%		97.5%		98.3%		98.6%		98.8%		98.9%		98.9%		98.9%		99.0%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		6		Package 01-New Well # W018S		649		24-Jul-21 A		21-Apr-23		88589.59		6.00				4.95		5498		14004.6		16159.84		16408.89		24052.17		24740.17		24960.12		25232.4		31246.89		38773.76		46337.42		60918.29		65640.54		68618.73		74249.91		79372.04		83506.67		86684.62		87929.74		88568.31		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08				0.0%		0.0%		6.2%		15.8%		18.2%		18.5%		27.1%		27.9%		28.2%		28.5%		35.3%		43.8%		52.3%		68.8%		74.1%		77.5%		83.8%		89.6%		94.3%		97.8%		99.3%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		7		Package 02-New Well # W028 (Bangestan)		449		24-Jul-21 A		22-May-23		128827.10		7.00				3.37		112.56		1187.51		2956.68		7015.36		13537.43		17579.27		19433.22		20737.65		39796.62		54706.37		68397.98		87404.85		103193.79		108062.6		114416.22		118680.3		120212.85		123993.42		127486.47		128573.97		128674.25		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12				0.0%		0.0%		0.1%		0.9%		2.3%		5.4%		10.5%		13.6%		15.1%		16.1%		30.9%		42.5%		53.1%		67.8%		80.1%		83.9%		88.8%		92.1%		93.3%		96.2%		99.0%		99.8%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		8		Package 03-New Well # W046S (Bangestan)		514.25		24-Jul-21 A		16-Aug-23		592707.13		8.00				18.43		216.13		355.86		419.32		484.94		595.42		723.9		4262.96		12234.83		45309.12		102816.06		153315.79		325524.91		362708.34		400037.26		474518.32		515641.74		540218.84		551601.93		559244.75		572511.76		583135.85		583163.75		587133.83		592441.66		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43				0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.7%		2.1%		7.6%		17.3%		25.9%		54.9%		61.2%		67.5%		80.1%		87.0%		91.1%		93.1%		94.4%		96.6%		98.4%		98.4%		99.1%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		9		Package 04-New Well # W035 (Bangestan)		616.75		24-Jul-21 A		26-Nov-23		156733.57		9.00				3.54		105.65		400.8		798.89		1814.23		4653.52		7495.43		10080.33		11839.55		19189.22		25270.34		33460.78		41952.62		52228.54		75457.84		103739.26		128356.02		132479.82		140515.65		145512.65		149004.85		151443.4		152027.29		152039.71		153459.65		155741.23		156158.4		156538.79		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11				0.0%		0.0%		0.1%		0.3%		0.5%		1.2%		3.0%		4.8%		6.4%		7.6%		12.2%		16.1%		21.3%		26.8%		33.3%		48.1%		66.2%		81.9%		84.5%		89.6%		92.8%		95.1%		96.6%		97.0%		97.0%		97.9%		99.4%		99.6%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		10		Package 05-New Well # W008N		692.75		24-Jul-21 A		10-Feb-24		69431.13		10.00				3.52		104.45		176.29		210.01		253.89		572.67		897.69		1198.4		1407.97		2526.04		4041.74		6175.62		8350.63		10585.58		13453.5		19552.2		25210.7		39221.98		51204.23		57404.39		60797.34		62016.33		63647.14		65022.86		66108.1		66549.78		67668.98		68328.93		68982.99		69270.65		69404.26		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15				0.0%		0.0%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.8%		1.3%		1.7%		2.0%		3.6%		5.8%		8.9%		12.0%		15.2%		19.4%		28.2%		36.3%		56.5%		73.7%		82.7%		87.6%		89.3%		91.7%		93.6%		95.2%		95.8%		97.5%		98.4%		99.4%		99.8%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		11		Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)		811		24-Jul-21 A		7-Jun-24		236214.84		11.00				16.25		310.63		502.39		561.35		640.28		742.56		865.43		998.32		1167.84		4423.28		9530.9		17936.97		28302.4		47591.52		63388.93		84588.38		122178.26		135935.06		154634.05		173933.34		187915.02		193817.7		197207.86		206147.94		213102.02		215196.97		216611.84		216864.77		216872.46		216936.84		217209.82		230303.3		235621.98		235961.56		236180.92		236215.9				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		1.9%		4.0%		7.6%		12.0%		20.1%		26.8%		35.8%		51.7%		57.5%		65.5%		73.6%		79.6%		82.1%		83.5%		87.3%		90.2%		91.1%		91.7%		91.8%		91.8%		91.8%		92.0%		97.5%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%

		12		Package 07-Workover # 14		497		24-Jul-21 A		29-Jul-23		140256.51		12.00				66.9		221.91		326.22		366.11		404.25		452.33		509.77		672.03		807.09		1471.76		4575.79		28758.64		75643.88		95379.31		98858.9		102679.97		116746.96		123951.84		135383.15		136056.42		137730.58		139406.38		139841.66		140100.94		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5				0.0%		0.0%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.0%		3.3%		20.5%		53.9%		68.0%		70.5%		73.2%		83.2%		88.4%		96.5%		97.0%		98.2%		99.4%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		13		Package 08-Workover # 12		477.75		24-Jul-21 A		10-Jul-23		113892.31		13.00				66.93		222		326.37		366.31		400.9		443.95		496.27		646.59		761.15		1724.51		11475.46		27868.04		54557.07		71434.81		73876.44		77339.33		80726.26		92254.47		107855.36		108662.86		112589.6		113492.81		113736.14		113863.27		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3				0.0%		0.1%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.4%		0.6%		0.7%		1.5%		10.1%		24.5%		47.9%		62.7%		64.9%		67.9%		70.9%		81.0%		94.7%		95.4%		98.9%		99.6%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		14		Package 09-Workover # 15		524		24-Jul-21 A		25-Aug-23		170781.36		14.00				66.93		222		326.37		366.31		399.03		439.3		488.84		636.66		749.52		1097.21		1937.84		11939.95		32751.87		58811.39		88841.35		108551.35		116275.42		123398.15		125388.29		145989.29		157383.87		162410.73		169744.34		170275.78		170603.93		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.6%		1.1%		7.0%		19.2%		34.4%		52.0%		63.6%		68.1%		72.3%		73.4%		85.5%		92.2%		95.1%		99.4%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		15		Package 10-Workover # 05		552.5		24-Jul-21 A		23-Sep-23		121007.65		15.00				66.93		222		326.37		366.31		400.9		443.95		496.27		646.59		761.15		1377.12		1600.26		3436.39		10345.36		19008.27		28484.64		41067.52		58684.48		72541.03		86610.7		90145.86		95158.31		111320.08		115817.32		120097.83		120743.8		120894.04		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64				0.0%		0.1%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		0.6%		1.1%		1.3%		2.8%		8.5%		15.7%		23.5%		33.9%		48.5%		59.9%		71.6%		74.5%		78.6%		92.0%		95.7%		99.2%		99.8%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		16		SURFACE DEVELOPMENT		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		7649126.06		16.00				420.6		8586.99		14287.24		16161.73		18306.15		23580.65		29728.21		37471.93		43695.5		109840.41		186379.79		279086.4		420736.55		630877.56		904528.8		1205630.82		1544350.41		1929876.02		2333881.77		2719129.36		3194653.96		3749217.96		4277862.81		4751906.71		5227065.87		5687117.12		6058237		6467586.81		6973672.47		7272820.5		7413876.38		7508246.72		7546682.87		7564537		7627131.54		7649126.05				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.4%		2.4%		3.6%		5.5%		8.2%		11.8%		15.8%		20.2%		25.2%		30.5%		35.5%		41.8%		49.0%		55.9%		62.1%		68.3%		74.3%		79.2%		84.6%		91.2%		95.1%		96.9%		98.2%		98.7%		98.9%		99.7%		100.0%

		17		Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"		805		24-Jul-21 A		1-Jun-24		1535354.69		17.00				132.64		1723.45		2894.66		3338.74		3690.24		4462.4		5279.2		6542.88		7451.67		14096.77		35517.55		58084.79		81266.74		139645.43		234020		334283.29		442709.83		559370.39		680188.76		785537.51		921401.88		1022684.15		1078100.33		1134235.6		1191171.62		1272090.99		1360998.08		1417405.63		1472797.06		1499440.66		1517699.82		1520889.54		1527170.3		1531833.3		1535266.96		1535354.68				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.5%		0.9%		2.3%		3.8%		5.3%		9.1%		15.2%		21.8%		28.8%		36.4%		44.3%		51.2%		60.0%		66.6%		70.2%		73.9%		77.6%		82.9%		88.6%		92.3%		95.9%		97.7%		98.9%		99.1%		99.5%		99.8%		100.0%		100.0%

		18		Package 12- EPC # Compressor Station		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		6113771.37		18.00				287.96		6863.54		11392.58		12822.99		14615.91		19118.25		24449.01		30929.05		36243.83		95743.64		150862.24		221001.61		339469.8		491232.14		670508.8		871347.53		1101640.58		1370505.62		1653693		1933591.85		2273252.09		2726533.81		3199762.49		3617671.11		4035894.26		4415026.13		4697238.92		5050181.18		5500875.41		5773379.84		5896176.56		5987357.18		6019512.57		6032703.7		6091864.58		6113771.37				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.6%		2.5%		3.6%		5.6%		8.0%		11.0%		14.3%		18.0%		22.4%		27.0%		31.6%		37.2%		44.6%		52.3%		59.2%		66.0%		72.2%		76.8%		82.6%		90.0%		94.4%		96.4%		97.9%		98.5%		98.7%		99.6%		100.0%

		EPCC																1.00		2.00		3.00		4.00		5.00		6.00		7.00		8.00		9.00		10.00		11.00		12.00		13.00		14.00		15.00		16.00		17.00		18.00		19.00		20.00		21.00		22.00		23.00		24.00		25.00		26.00		27.00		28.00		29.00		30.00		31.00		32.00		33.00		34.00		35.00		36.00				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36

						Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24				1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24

		22		General		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		22		55.03		5401.38		25616.42		42062.69		47610.84		52774.59		60997.08		70655.27		103152.63		133590.53		365642.61		399917.69		423247.21		449644.15		456467.33		461969.46		469337.41		474068.18		478953.26		483838.34		488260.5		493450.17		498180.94		503066.02		507769.57		512342.1		516370.58		520223.17		523674.86		526518.17		528759.26		530433.88		531895.02		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0.0%		1.0%		4.8%		7.9%		8.9%		9.9%		11.5%		13.3%		19.4%		25.1%		68.7%		75.2%		79.5%		84.5%		85.8%		86.8%		88.2%		89.1%		90.0%		90.9%		91.8%		92.7%		93.6%		94.5%		95.4%		96.3%		97.0%		97.8%		98.4%		98.9%		99.4%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		23		Engineering		759		24-Jul-21 A		16-Apr-24		272905.67		23				738.36		10437.45		17187.65		19503.18		22148.38		28248.4		35180.11		44183.47		51552		91269.8		109988.97		126368.29		147766		167205.25		177378.34		187320.51		198974.86		206585.58		213289		217923.82		221504.6		224476.57		225728.07		226452.64		228308.76		228566.38		228751.73		228816.39		229219.58		229376.83		233916.08		247384.97		265806.54		272935.08		272935.08		272935.08				0.0%		0.3%		3.8%		6.3%		7.1%		8.1%		10.3%		12.9%		16.2%		18.9%		33.4%		40.3%		46.3%		54.1%		61.3%		65.0%		68.6%		72.9%		75.7%		78.1%		79.8%		81.2%		82.2%		82.7%		83.0%		83.6%		83.7%		83.8%		83.8%		84.0%		84.0%		85.7%		90.6%		97.4%		100.0%		100.0%		100.0%

		24		Procurement		672		01-Feb-22 A		20-Jan-24		7033236.1		24																						89553.95		229628.76		429557.98		755887.57		1071621.78		1430364.78		1844550.6		2250854.64		2654808.05		3067474.11		3455220.34		3924771.06		4381961.61		4808180.27		5202551.53		5619961.14		6013550.6		6264578.99		6508716.59		6828324.44		7030753.14		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		1.3%		3.3%		6.1%		10.7%		15.2%		20.3%		26.2%		32.0%		37.7%		43.6%		49.1%		55.8%		62.3%		68.4%		74.0%		79.9%		85.5%		89.1%		92.5%		97.1%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		25		Construction		950		20-Aug-21 A		7-Apr-24		2052025.78		25						5384.87		15032.39		19229.69		24380.45		41265.56		48841.12		56823.68		67842.65		77178.45		101490.58		120787.72		242834.86		278632.64		315865.87		374462.17		456393.08		532203.1		616863.74		678020.91		737761.23		876026.72		994800.8		1090047		1161016.97		1232041.97		1354663.19		1520723.63		1707400.22		1804026.68		1938333.32		2031988.33		2050986.61		2052025.78		2052025.78		2052025.78				0.0%		0.0%		0.3%		0.7%		0.9%		1.2%		2.0%		2.4%		2.8%		3.3%		3.8%		4.9%		5.9%		11.8%		13.6%		15.4%		18.2%		22.2%		25.9%		30.1%		33.0%		36.0%		42.7%		48.5%		53.1%		56.6%		60.0%		66.0%		74.1%		83.2%		87.9%		94.5%		99.0%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%

		26		Commissioning		537.25		3-Jan-23		23-Jun-24		109399.69		26																																								126.31		330.05		850.67		1060.67		1759.36		4957.91		5807.16		6409.99		6759.75		7140.14		7404.24		7691.9		7825.51		8195.32		14530.29		24556.3		87370.19		109399.69				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.3%		0.8%		1.0%		1.6%		4.5%		5.3%		5.9%		6.2%		6.5%		6.8%		7.0%		7.2%		7.5%		13.3%		22.4%		79.9%		100.0%

																55.0300		6139.74		41438.74		74282.73		86343.71		99303.42		130511.04		154676.5		204159.78		252985.18		623644.81		841026		1099961.2		1596132.58		1973927		2385578.45		2875670.69		3380290.76		3872549.99		4381591.5		4839755.62		5378337.73		5981706.51		6533534.52		7031778.65		7527436.13		7996939.52		8374976.83		8789071.61		9298866.65		9600607.81		9743744.89		9852699.74		9896699.87		9914893.59		9977707.48		9999736.98

																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





Data-Base-Weekly

																1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90

		WBS		Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		19-Jun-21		26-Jun-21		3-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		7-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		4-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		2-Oct-21		9-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		6-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		4-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		1-Jan-22		8-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		5-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		5-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		2-Apr-22		9-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		7-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		4-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		2-Jul-22		9-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		6-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		3-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		1-Oct-22		8-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		5-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		3-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		7-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		4-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		4-Mar-23		11-Mar-23		18-Mar-23		25-Mar-23		1-Apr-23		8-Apr-23		15-Apr-23		22-Apr-23		29-Apr-23		6-May-23		13-May-23		20-May-23		27-May-23		3-Jun-23		10-Jun-23		17-Jun-23		24-Jun-23		1-Jul-23		8-Jul-23		15-Jul-23		22-Jul-23		29-Jul-23		5-Aug-23		12-Aug-23		19-Aug-23		26-Aug-23		2-Sep-23		9-Sep-23		16-Sep-23		23-Sep-23		30-Sep-23		7-Oct-23		14-Oct-23		21-Oct-23		28-Oct-23		4-Nov-23		11-Nov-23		18-Nov-23		25-Nov-23		2-Dec-23		9-Dec-23		16-Dec-23		23-Dec-23		30-Dec-23		6-Jan-24		13-Jan-24		20-Jan-24		27-Jan-24		3-Feb-24		10-Feb-24		17-Feb-24		24-Feb-24		2-Mar-24		9-Mar-24		16-Mar-24		23-Mar-24		30-Mar-24		6-Apr-24		13-Apr-24		20-Apr-24		27-Apr-24		4-May-24		11-May-24		18-May-24		25-May-24		1-Jun-24		8-Jun-24		15-Jun-24		22-Jun-24				19-Jun-21		26-Jun-21		3-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		7-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		4-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		2-Oct-21		9-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		6-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		4-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		1-Jan-22		8-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		5-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		5-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		2-Apr-22		9-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		7-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		4-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		2-Jul-22		9-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		6-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		3-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		1-Oct-22		8-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		5-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		3-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		7-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		4-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		4-Mar-23

		3		BINAK-Total (EPC)		1097		23-Jun-21 A		23-Jun-24		10000000.07		3.00		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		5153.68		12131.71		19114.62		26101.19		36135.44		45378.29		53306.64		62390.21		69212.55		75121.36		77873.69		80037.17		82759.15		85758.99		87807.83		90001.06		92190.6		95639.43		102384.39		109772.06		118956.55		125427.2		130511.04		135201.05		140134.8		145497.91		151530.01		158976.6		170447.8		182809.41		197560.79		212933.91		230346.3		250968.64		252985.18		433175.7		506438.3		553493.54		585875.7		618603.61		662637.83		709547.82		757663.56		810302.08		863535.29		922949.38		980221.02		1041459.61		1109982.66		1185898.01		1315485.42		1463926.68		1569784.87		1658484.6		1738919.26		1819791.56		1909049.32		2000384.29		2091374.44		2186563.42		2290772.63		2385578.44		2488353.97		2604181.35		2716778.6		2827747.99		2939592.38		3056312.73		3186524.09		3300083.18		3412192.08		3520942.52		3632361.54		3744642.03		3856730.77		3972499.59		4086886.41		4204148.81		4315794.95		4430421.26		4544358.83		4657893.15		4772622.99		4889064.81		4997371.06		5118650.63		5247710.55		5378337.74		5503978.29		5645974.54		5807284.5		5945084.58		6071891.66		6206094.13		6336018.12		6451756.93		6566673.66		6684018.32		6800109.34		6916427.5		7031778.65		7150652.28		7264498.27		7377611.75		7482773.38		7584731.62		7702342.23		7819664.16		7915516.47		8010769.79		8096574.84		8181367.3		8265478.55		8359385.1		8452173.62		8532313.57		8618383.04		8729521.21		8835651.44		8950795.24		9072593.44		9221471.75		9306845.7		9346784.42		9383687.02		9432396.4		9591251.22		9623071.79		9658854.69		9693320.86		9724122.98		9751727.21		9782686.83		9813109.19		9837781.83		9855326.57		9868467.51		9878430.71		9887617.96		9894826.01		9901103.83		9906638.25		9909782.48		9911476.07		9918058.64		9925334.85		9932272.43		9955964.83		9977707.48		9987090.98		9993435.11		9998703.89		9999736.98				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		4%		5%		6%		6%		6%		7%		7%		8%		8%		9%		9%		10%		10%		11%		12%		13%		15%		16%		17%		17%		18%		19%		20%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		27%		28%		29%		31%		32%		33%		34%		35%		36%		37%		39%		40%		41%		42%		43%		44%		45%		47%		48%		49%		50%

		4		GENERAL		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		4.00		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		4706.1		9573.07		14474.49		18846.41		23154.6		27387.11		31165.57		35045.55		38824.01		42602.47		44045.78		45201.43		46255.55		47309.67		48363.79		49519.44		50595.57		51789.35		53757.17		55515.67		57418.18		59219.16		60997.08		62746.18		64596.8		66345.9		68819.26		73103.28		81403.86		90345.63		99315.18		108236.73		118814.41		132556.82		133590.53		277452.22		322590.14		345934.83		355761.59		364501.41		374833.13		382591.6		389660.52		396471.69		402229.14		411988.8		416023.01		420155.69		423692.89		426812.63		446008.23		447688.38		449230.51		450988.59		452537.82		453985.54		455433.25		456880.96		458405.83		459504.56		460889.3		461969.46		465532.48		466714.17		467794.32		468874.48		469954.64		471136.32		472216.48		473296.64		474376.8		475558.48		476638.64		477718.8		478798.95		479980.64		481060.8		482140.95		483221.11		484301.27		485482.95		486563.11		487643.27		488723.43		489905.11		491289.85		492370.01		493450.17		494631.85		495712.01		496792.17		497872.32		498952.48		500134.17		501214.32		502294.48		503374.64		504556.32		505636.48		506716.64		507769.57		508802.07		509834.58		510867.09		511899.6		512878.1		513784.6		514691.1		515597.61		516499.28		517400.15		518605.6		519443.9		520125.76		520807.63		521520.72		522358.45		523196.17		524033.89		524843.76		525545.38		526069.19		526593		527107.69		527615.55		528123.4		528631.26		529036.52		529424.68		529812.84		530180.61		530535.18		530889.76		531244.33		531597.79		531944.56		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		9%		9%		10%		10%		10%		10%		11%		11%		11%		12%		12%		12%		13%		14%		15%		17%		19%		20%		22%		25%		25%		52%		61%		65%		67%		68%		70%		72%		73%		75%		76%		77%		78%		79%		80%		80%		84%		84%		84%		85%		85%		85%		86%		86%		86%		86%		87%		87%		87%		88%		88%		88%		88%		89%		89%		89%		89%		89%		90%		90%		90%		90%		90%		91%		91%		91%		91%		91%		92%		92%		92%

		5		SUB-Surface DEVELOPMENT		1011		24-Jul-21 A		7-Jun-24		1818441.18		5.00												277.75		595.97		898.84		1696.53		5467.66		8593.16		10795.74		14001.46		16445.51		18175.52		19088.78		19687.69		20902.81		22405.48		22989.2		23581.85		24205.14		25916.99		30032.3		34875.49		41004.29		44350.26		45933.31		47427.14		49042.04		51286.59		53542.37		55155.91		56542.84		57945.71		61656.09		66043.75		70517.06		75051.64		75699.15		93715.27		110144.44		122160.22		133258.78		145864.36		166707.93		190856.7		213621.46		239928.6		265629.54		293690.61		325267.82		360881.4		403287.23		448189.08		528484.16		643373.42		711152.21		759367.78		800078.62		832947.78		863553.88		895792.21		925787.43		955411.79		991212.65		1019080.18		1051669.86		1099638.62		1144191.49		1184389.11		1222089.17		1262285.43		1310379.3		1342911.42		1368622.86		1389613.93		1413610.7		1437023.67		1460524.03		1487462.01		1512914.59		1539033.22		1554609.5		1569950.67		1584485.88		1600707.84		1619676.62		1641285.53		1652968.96		1665722.34		1678731.65		1690233.61		1699991.38		1713857.09		1727379.54		1733277.62		1736359.16		1739548.82		1746579.92		1750342.16		1753926.98		1759357.89		1762998.53		1767365.13		1772102.37		1776599.3		1779655.49		1782809.9		1786427.22		1789902.84		1790915.64		1791766.93		1792682.77		1793582.18		1794393.6		1795011.58		1795834.78		1796383.81		1797574.11		1797685.4		1797726.26		1797768.28		1797822.64		1798007.88		1798334.28		1798534.39		1798725.31		1798766.83		1798770.4		1798942.62		1799009.06		1799074.97		1799138.43		1799179.9		1799291.02		1799636.48		1803875.63		1808568.11		1811140.55		1812927.43		1816150.7		1817650.1		1817668.84		1817875.01		1817880.84		1817886.67		1818167.39		1818198.49		1818228.2		1818254.44		1818280.68		1818400.63		1818435.61		1818470.6		1818470.6		1818470.6		1818470.6				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		9%		10%		12%		13%		15%		16%		18%		20%		22%		25%		29%		35%		39%		42%		44%		46%		47%		49%		51%		53%		55%		56%		58%		60%		63%		65%		67%		69%		72%		74%		75%		76%		78%		79%		80%		82%		83%		85%		85%		86%		87%		88%		89%		90%		91%

		6		Package 01-New Well # W018S		649		24-Jul-21 A		21-Apr-23		88589.59		6.00												2.11		26.62		48.57		552.77		3941.47		6700.54		8532.1		11150.24		13001.4		14166.65		14515.14		14549.31		15197.34		16150.39		16184.1		16219.22		16262.01		16301.59		16552.72		17853.56		22148.48		23709.87		24052.17		24300.83		24636.13		24685.35		24723.54		24769.69		24815.72		24864.99		24918.23		25015.52		25112.25		25218.34		25232.4		27570.82		28833.82		29424.24		30029.52		31054.05		32833.62		34451.36		36653.79		38000.74		39340.34		40874.74		42682.59		44481.1		46603.41		48708.38		51373.51		54608.65		59824.38		62243.68		63062.75		63969.55		64938.93		65938.12		66884.66		67434.61		67976.1		68618.73		69233.22		69995.53		71501.39		73382.56		74889.77		76570.25		78246.99		78629.11		79552.42		80634.86		81794.79		82741.08		83423.46		83983.93		84801.41		85785.9		86494.54		86797.81		87091.19		87312.7		87647.17		88100.92		88353.21		88500.75		88550.29		88568.31		88580.54		88584.83		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		4%		8%		10%		13%		15%		16%		16%		16%		17%		18%		18%		18%		18%		18%		19%		20%		25%		27%		27%		27%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		31%		33%		33%		34%		35%		37%		39%		41%		43%		44%		46%		48%		50%		53%		55%		58%		62%		68%		70%		71%		72%		73%		74%		75%		76%		77%		77%		78%		79%		81%		83%		85%		86%		88%		89%		90%		91%		92%		93%		94%		95%		96%		97%		98%		98%		98%		99%		99%		99%		100%

		7		Package 02-New Well # W028 (Bangestan)		449		24-Jul-21 A		22-May-23		128827.10		7.00												0.92		22.32		41.55		61.49		92.67		145.55		224.26		446.38		846.17		1244.41		1642.64		2041.53		2442.33		2842.47		3242.85		3644.64		4050.22		5231.83		8353.24		11106.37		12137.74		13111.94		13537.43		13967.56		14411.15		15792.23		17196.4		17901.77		18347.05		18794.55		19241.23		19688.92		20173.97		20667.14		20737.65		29316.16		32304.42		34348.45		36910.71		39438.52		42429.89		45890.33		49202.6		52708		55876.89		59118.93		62943.69		65947.75		68772.15		71788.55		75341.06		79372.96		85156.26		90794.52		92535.96		95959.08		100997.27		103758.64		105232.88		106317.17		107228.29		108062.6		108848.13		109805.02		111437.25		113486.13		115204.25		116977.49		117964.49		118444.08		118774.28		119103.36		119434.81		119788.56		120160.34		120510.33		120969.78		121768.62		122708.39		124359.14		125387.47		126505.44		127071.44		127748.93		128184.06		128319.5		128338.72		128573.97		128599.5		128625.02		128646.56		128668.09		128719.37		128791.15		128819.87		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		6%		9%		9%		10%		11%		11%		11%		12%		13%		14%		14%		15%		15%		15%		16%		16%		16%		23%		25%		27%		29%		31%		33%		36%		38%		41%		43%		46%		49%		51%		53%		56%		58%		62%		66%		70%		72%		74%		78%		81%		82%		83%		83%		84%		84%		85%		86%		88%		89%		91%		92%		92%		92%		92%		93%		93%		93%		94%		94%		95%		95%		97%		97%		98%		99%		99%		99%

		8		Package 03-New Well # W046S (Bangestan)		514.25		24-Jul-21 A		16-Aug-23		592707.13		8.00												13.41		54.57		92.89		132.55		188.63		234.02		278.64		323.91		342.75		358.05		373.35		388.65		404.02		416.08		428.35		442.67		458.63		474.97		492.53		511.49		535.5		564.42		595.42		623.26		656.67		684.3		713.47		744.07		773.53		804.05		3006.47		5938.61		8873.89		11814.52		12234.83		17278.66		27293.89		32862.89		38456.75		44367.5		54959.61		69343.32		81392.12		95524.09		108039.74		120226.62		131215.96		142501.53		155040.75		170017.18		212672.06		290837.76		321556.19		332566.46		343278.34		350010.16		356497.36		365131.35		373633.99		382149.24		390847.29		400037.26		413936.98		437448.96		454700.14		468599.33		482462.9		495130.06		504274.01		511171.16		517379.79		522924.8		529687.5		536655.23		539837.94		541762.17		543670.76		546725.81		549736.66		552715.4		554985.22		556560.74		558139.32		559927.06		560655.62		564719.14		570685.13		572511.76		573540.03		576831.7		583127.71		583134.04		583140.38		583159.39		583159.39		583159.39		583169.56		583891.4		585054.69		585616.72		587133.83		588955.16		590607.03		591847.73		592247.72		592523.22		592645.31		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		5%		6%		6%		7%		9%		12%		14%		16%		18%		20%		22%		24%		26%		29%		36%		49%		54%		56%		58%		59%		60%		62%		63%		64%		66%		67%		70%		74%		77%		79%		81%		84%		85%		86%		87%		88%		89%		91%		91%		91%		92%		92%		93%		93%		94%		94%		94%		94%		95%

		9		Package 04-New Well # W035 (Bangestan)		616.75		24-Jul-21 A		26-Nov-23		156733.57		9.00												1.07		22.61		42.03		62.19		93.61		114.72		137.6		231.2		323.24		413.73		504.21		594.7		685.19		773.72		862.44		952.53		1046.39		1450.41		2087.3		2725.43		3367.35		4009.79		4653.52		5295.9		5941.45		6582.08		7221.2		7867.56		8512.43		9156.55		9802.84		10449.86		11097.29		11746.72		11839.55		12448.96		13600.13		16371.19		17660.66		19019.02		20211.04		21403.56		22763.28		24395.4		25901.7		27573.97		29561.97		31497		33733.51		35637.92		37541.54		39445.15		41352.91		43461.15		45815.54		47958.26		50257.17		53248.03		56320.06		60935.36		70872.63		75457.84		76798.3		82726.07		91214.1		100354.88		107222.09		115308.1		123756.64		127257.26		128693.4		129542.66		130282.56		131046.73		132301.97		133526.76		135033.8		137413.07		139562.16		141167.25		142204.44		143314.25		144625.19		146031.92		146768.6		147542.62		148313.46		149004.85		149680.62		150307.89		151037.62		151356.61		151569.95		151719.13		152022.32		152025.22		152028.12		152031.02		152033.91		152036.81		152039.71		152042.61		152045.51		152333.5		153001.6		154552.37		154916.22		155228.57		155576.41		155756.72		155849.79		156085.13		156151.72		156157.57		156436.06		156467.21		156497.49		156523.77		156550.06		156642.99		156699.31		156734.35		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		5%		5%		6%		6%		7%		7%		7%		8%		8%		9%		10%		11%		12%		13%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		20%		22%		23%		24%		25%		26%		28%		29%		31%		32%		34%		36%		39%		45%		48%		49%		53%		58%		64%		68%		74%		79%		81%		82%		83%		83%		84%		84%		85%		86%		88%		89%		90%		91%		91%		92%		93%		94%

		10		Package 05-New Well # W008N		692.75		24-Jul-21 A		10-Feb-24		69431.13		10.00												1.05		22.91		41.62		61.74		92.45		113.5		136.33		159.44		169.25		177.46		185.67		193.88		202.09		208.35		214.79		222.61		234.25		246.54		275.9		347.77		422.69		497.04		572.67		646.97		724.05		796.6		867.2		943.55		1017.39		1090.44		1165.63		1241.76		1318.34		1396.72		1407.97		1588.86		1757.65		1929.19		2102.67		2391.04		3010.69		3213.98		3485.4		3848.13		4173.29		4553.1		5119.12		5630.75		6246.23		6734.8		7222.92		7715.68		8207.94		8707.3		9228.64		9726.17		10225.77		10732.22		11240.63		11771.89		12346.95		13453.5		14629.71		15897.48		17378.3		18882.93		20422.49		21917.62		23062.4		24197.45		25653.26		27253.82		32281.89		36409.61		38835.34		41403.26		44235.51		47700.01		50293.09		52019.04		54662.79		56126.71		56631.84		58095.47		59614.31		59959.3		60337.06		60797.34		61256.94		61598.8		61878.09		61991.72		62077.85		62490.32		62915.11		63341.26		63771.88		64201.97		64519.74		64749.62		65022.86		65230.97		65263.69		65636.88		65974.69		66246.18		66278.9		66323.94		66399.77		66588.96		66798.16		66927.22		67271.87		67566.58		68299.7		68324.86		68326.44		68328.03		68329.61		68420.13		68688.41		68851.68		69032.04		69072.02		69075.6		69246.13		69265.2		69283.74		69299.84		69315.93		69388.93		69410.39		69431.85		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		7%		8%		9%		10%		10%		11%		12%		13%		13%		14%		15%		15%		16%		17%		18%		19%		21%		23%		25%		27%		29%		32%		33%		35%		37%		39%		46%		52%		56%		60%		64%		69%		72%		75%		79%		81%		82%		84%		86%

		11		Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)		811		24-Jul-21 A		7-Jun-24		236214.84		11.00												8.09		69.53		129.78		192.47		271.21		338.49		404.13		470.01		490.61		504.35		518.1		531.67		545.25		557.26		573		590.65		609.26		628.6		649.12		671.16		694.18		717.69		742.56		772.92		800.15		828.72		854.01		881.52		911.85		943.62		980.7		1021.81		1081.99		1156.87		1167.84		1642.96		2150.45		2678.51		3206.27		4049.41		6095.93		6883.11		7739.13		8870.28		10053.99		11630.4		13651.98		15561.93		18251.02		20371.87		22458.53		24529.65		27276.51		31854.61		36261.13		40601.44		44838.07		48726.74		52639.83		56400.45		60153.4		63388.93		67035.2		71225.77		76431.65		82201.96		89218.34		97674.27		111525.23		119732.2		123019.43		125935.63		128945.33		131808.22		135352.64		139368.09		143800.52		147986.35		151379.03		156957.25		162629.31		167316.89		171740.5		175565.02		178151.32		181643.66		185102.56		187915.02		189414.29		190832.93		192704.16		193620.98		194330.64		195083.47		195731.07		196427.92		197540.25		198791.03		200567.72		203485.3		206147.94		208164.18		209165.51		210218.37		212378.88		213565.36		213937.42		214309.47		214755.95		215270.48		215710.72		215943.78		216335.22		216582.22		216760.93		216815.9		216824.9		216839.04		216865.54		216867.34		216869.13		216870.92		216872.72		216874.26		216874.26		216875.95		216923.31		216970.68		217018.04		217043.42		217081.53		217405.54		221623.23		226313.41		228885.85		230672.74		233896		235395.4		235414.14		235620.31		235626.14		235631.97		235912.69		235943.79		235973.5		235999.74		236025.98		236145.93		236180.92		236215.9		236215.9		236215.9		236215.9				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		8%		9%		10%		10%		12%		13%		15%		17%		19%		21%		22%		24%		25%		27%		28%		30%		32%		35%		38%		41%		47%		51%		52%		53%		55%		56%		57%		59%		61%		63%		64%		66%		69%		71%		73%		74%		75%

		12		Package 07-Workover # 14		497		24-Jul-21 A		29-Jul-23		140256.51		12.00												62.76		94.32		125.56		158.28		196.84		236.51		270.59		304.97		317.92		327.61		337.29		346.86		356.5		364.15		370.75		377.77		387.49		398.17		408.78		419.35		430.02		441.32		452.33		463.39		477.61		489.84		503.18		524.51		554.81		587.49		654.32		696.71		745.54		799.36		807.09		1022.52		1120.14		1220.28		1324.27		1453.08		1576.35		1673.35		2093.7		3341.4		5720.02		8884.58		12647.12		19357.89		30120.44		40195.96		54387		65908.14		73571.89		83084.5		89409.65		92333.71		94022.46		95842.19		96989.14		97739.71		98317.17		98858.9		100530.51		101678.41		102260.62		102647.85		102711.67		104490.31		111996.34		116072.69		117079.45		118175.01		119950.49		121234.02		123605.85		130369.62		134596.77		134788.42		135232.07		135451.7		135627.24		135794.14		135961.04		136127.95		136294.85		136461.75		136879		137730.58		138384.55		138388.73		138392.9		139232.48		139673.12		139688.44		139764.46		139838.71		139842.83		140038.87		140060.87		140082.38		140100.94		140119.5		140203.47		140228.22		140252.97		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		4%		6%		9%		14%		21%		29%		39%		47%		52%		59%		64%		66%		67%		68%		69%		70%		70%		70%		72%		72%		73%		73%		73%		74%		80%		83%		83%		84%		86%		86%		88%		93%		96%		96%		96%		97%		97%		97%		97%		97%		97%

		13		Package 08-Workover # 12		477.75		24-Jul-21 A		10-Jul-23		113892.31		13.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.34		385.93		395.47		404.95		414.38		423.91		434.08		443.95		453.86		466.92		478		490.18		510.35		539.49		571.02		632.12		666.95		708.23		754.51		761.15		985.08		1079.36		1175.51		1272.57		1642.98		2969.84		5228.97		7375.61		10048.51		12567.56		15148.86		19395.73		24159.11		28539.65		34029.92		40274.79		46505.87		53048.67		58360.62		64000.98		68205.09		70343.39		71929.36		72795.11		73291.1		73587.74		73876.44		74206.46		74699.17		75804.05		76843.14		77952.61		78759.17		79479.51		80198.89		80938.56		81676.34		82767.11		85128.06		91442.5		97984.78		103612.57		107421.29		107753.21		108003.72		108149.87		108296.01		108460.05		108841.81		111133.48		112582.65		112586.12		112589.6		112593.08		113217.63		113412.6		113417.81		113539.58		113543.05		113704.38		113722.91		113741.44		113757.38		113773.01		113795.53		113863.27		113884.11		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		3%		5%		6%		9%		11%		13%		17%		21%		25%		30%		35%		41%		47%		51%		56%		60%		62%		63%		64%		64%		65%		65%		65%		66%		67%		67%		68%		69%		70%		70%		71%		72%		73%		75%		80%		86%		91%		94%		95%		95%		95%		95%		95%		96%		98%

		14		Package 09-Workover # 15		524		24-Jul-21 A		25-Aug-23		170781.36		14.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.08		385.03		393.95		402.8		411.6		420.51		430.05		439.3		448.58		461.01		471.47		483.01		502.56		531.08		561.98		622.45		656.66		697.31		742.96		749.52		888.15		937.68		988.31		1038.95		1089.65		1182.85		1295.17		1401.04		1632.15		2314.01		3902.07		5980.65		9162.88		12376.71		15944.29		20322.53		25971.75		31237.88		36880.23		43407.69		49362.74		54530.48		60902.26		68710.42		76317.9		83707.72		88841.35		95611.4		102650.52		106787.74		108046.07		109435.36		110181.07		111236.03		114389.5		117079.63		120110.86		121845.68		122666.28		123327.61		123797.03		124234.01		124670.99		125107.97		125667.42		126351.87		131158.45		139891.81		150297.67		152577.36		154415.78		156249.09		157383.87		158099.4		159690.35		160693.33		162253.71		162829.98		163168.89		167553.17		169510.9		169858.02		170087.19		170265.69		170270.74		170275.78		170518.83		170545.75		170571.48		170594.19		170616.91		170720.77		170751.06		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		4%		5%		7%		9%		12%		15%		18%		22%		25%		29%		32%		36%		40%		45%		49%		52%		56%		60%		63%		63%		64%		65%		65%		67%		69%		70%		71%		72%		72%		72%		73%		73%		73%		74%		74%		77%		82%		88%		89%

		15		Package 10-Workover # 05		552.5		24-Jul-21 A		23-Sep-23		121007.65		15.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.34		385.93		395.47		404.95		414.38		423.91		434.08		443.95		453.86		466.92		478		490.18		510.35		539.49		571.02		632.12		666.95		708.23		754.51		761.15		973.09		1066.89		1161.65		1256.4		1359.12		1438.1		1473.55		1514.78		1559.91		1642.01		1777.33		2069.01		2581.46		3603.36		4760.2		6890.22		8477.82		9919.56		11414.7		13077.95		14821.59		16902.99		19583.31		21340.7		23054.36		26175.36		28484.64		30839.97		33511.69		36676.25		39944.27		42569.67		45277.07		48837.67		52819.08		60452.64		64256.56		66620.55		69545.86		72236.37		74756.05		77959.47		84772.77		86342.37		86811.94		87396.47		88322.53		89508.25		90548.8		91236.14		91577.19		91690.23		95158.31		99842.42		105779.21		108896.49		111012.1		111888.21		113314.9		114320.07		114895.64		116554.67		119138.83		119302.69		119907.84		120097.83		120263.73		120512.02		120661.23		120664.65		120829.79		120848.03		120865.46		120880.85		120896.24		120965.13		120985.65		121006.18		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		4%		6%		7%		8%		9%		11%		12%		14%		16%		18%		19%		22%		24%		25%		28%		30%		33%		35%		37%		40%		44%		50%		53%		55%		57%		60%		62%		64%		70%		71%		72%		72%		73%		74%		75%		75%

		16		SURFACE DEVELOPMENT		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		7649126.06		16.00												169.84		1962.66		3741.28		5558.25		7513.18		9398.02		11345.33		13343.2		13943.03		14343.37		14739.13		15148.05		15600.8		16043.85		16454.84		16899.77		17389.9		17933.08		18594.92		19380.9		20534.08		21857.78		23580.65		25027.73		26495.95		27865.43		29168.37		30717.41		32501.1		34518.07		36589.52		38653.43		41014.83		43360.18		43695.5		62008.21		73703.73		85398.49		96855.33		108237.84		121096.77		136099.53		154381.59		173901.79		195676.61		217269.97		238930.2		260422.52		283002.55		310896.31		340993.03		372864.88		409402.15		448128.23		486302.81		532858.24		590062.19		647711.12		707181.18		771647.07		838670.69		904528.8		971151.63		1037828.56		1104792.79		1174484.4		1247548.58		1322890.97		1403928.31		1483875.12		1569192.42		1655770.11		1742112.21		1829899.57		1917407.79		2005056.93		2092911.02		2182974.63		2277964.34		2376169.33		2474390		2570622.2		2665303.11		2759055.85		2854496.99		2961638.44		3076608.88		3194653.96		3309355.05		3436405.44		3583112.8		3713934.64		3836580.02		3966411.14		4088223.87		4199120.29		4309372.04		4420104.11		4531474.32		4642345.72		4751906.71		4865250.9		4975008.19		5083934.76		5184446.57		5281950.67		5397641.98		5513206.13		5607236.09		5700688.32		5784781.09		5867750.12		5950199.88		6042875.53		6133791.88		6213107.44		6298298.34		6408556.76		6513794.91		6627943.6		6748713.78		6896868.17		6981527.39		7020909.9		7057301.07		7105330.38		7263610.9		7294960.3		7330291.58		7364328.12		7394651.35		7421555.55		7447921.45		7473296.75		7495043.49		7510454.57		7520176.48		7528640.29		7537808.79		7544810.67		7551082.66		7556611.25		7559474.76		7561137.25		7567690.11		7574940.08		7581851.42		7605423.87		7627131.54		7636480.05		7642824.18		7648092.96		7649126.05				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		8%		9%		10%		11%		12%		13%		14%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		27%		29%		30%		31%		32%		34%		35%		36%		37%

		17		Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"		805		24-Jul-21 A		1-Jun-24		1535354.69		17.00												88.2		405.62		732.33		1076.27		1517.37		1879.67		2264.77		2652.4		2800.86		2910.29		3019.72		3127.73		3235.5		3319.48		3386.19		3452.35		3533.66		3633.5		3732.8		3838.81		3999.3		4177.88		4462.4		4642.2		4829.26		5008.71		5196.88		5433.54		5716.89		6031.8		6395.07		6734.7		7068.96		7403.75		7451.67		9724.16		10755.7		11787.24		12818.77		13938.63		17048.31		22220.67		27409.87		32620.93		37682.95		42669.22		47794.42		53300.56		58864.13		64131.29		69357.34		74589.75		79788.38		84990.26		90255.93		102561.69		124311.73		145870.93		168017.08		190026.14		212021.85		234020		256302.3		278399.06		300454.36		323588.11		348504.73		373378.68		398484.12		423751.89		450362.77		477084.45		503212.97		529419.78		555626.14		581837.39		608192.57		635527.38		663868.11		692537.44		721178.25		747243.34		771630.39		796051.28		820466.52		849625.47		885144.72		921401.88		949525.61		975714.22		1007480.44		1019303.44		1031109.89		1042940.95		1055567.09		1068672.48		1081885.36		1094825.88		1107952.51		1121212.5		1134235.6		1148732.32		1162018.96		1174441.93		1186451.99		1196622.17		1218215.86		1241339.26		1256852.82		1274705.47		1291799.18		1308920.58		1325905.07		1355173.69		1378484.76		1391249.01		1402836.66		1412905.92		1423148.82		1436431.53		1449820.65		1462958.96		1473723.29		1480206.85		1486568.69		1492200.24		1497831.79		1503462.84		1508941		1514091.9		1516835.71		1518034.62		1518695.22		1519391.91		1520181.46		1521014.87		1521282.74		1522341.97		1524105.9		1526486.07		1528600.15		1530454.83		1531045.48		1531636.14		1532016.26		1532770.67		1533337.09		1534442.38		1535266.96		1535354.68		1535354.68		1535354.68		1535354.68				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		10%		11%		12%		14%		15%		17%		18%		20%		21%		23%		24%		26%		28%		29%		31%		33%		34%		36%		38%		40%		41%		43%		45%		47%		49%		50%		52%		53%

		18		Package 12- EPC # Compressor Station		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		6113771.37		18.00												81.64		1557.05		3008.96		4481.98		5995.81		7518.35		9080.56		10690.8		11142.17		11433.08		11719.4		12020.32		12365.3		12724.36		13068.65		13447.42		13856.24		14299.59		14862.12		15542.09		16534.77		17679.9		19118.25		20385.53		21666.7		22856.72		23971.5		25283.87		26784.21		28486.27		30194.45		31918.73		33945.87		35956.43		36243.83		52284.05		62948.03		73611.25		84036.56		94299.21		104048.45		113878.86		126971.72		141280.86		157993.66		174600.75		191135.78		207121.96		224138.42		246765.02		271635.69		298275.13		329613.77		363137.98		396046.89		430296.56		465750.46		501840.19		539164.1		581620.93		626648.84		670508.8		714849.33		759429.5		804338.44		850896.28		899043.85		949512.3		1005444.18		1060123.23		1118829.65		1178685.66		1238899.24		1300479.79		1361781.65		1423219.55		1484718.45		1547447.25		1614096.23		1683631.88		1753211.74		1823378.85		1893672.72		1963004.57		2034030.47		2112012.97		2191464.16		2273252.09		2359829.44		2460691.22		2575632.35		2694631.19		2805470.13		2923470.19		3032656.79		3130447.81		3227486.68		3325278.23		3423521.82		3521133.22		3617671.11		3716518.58		3812989.24		3909492.83		3997994.58		4085328.51		4179426.13		4271866.86		4350383.27		4425982.85		4492981.91		4558829.54		4624294.8		4687701.84		4755307.12		4821858.44		4895461.68		4995650.85		5090646.09		5191512.07		5298893.13		5433909.21		5507804.11		5540703.05		5570732.38		5613130.14		5765779.11		5791497.46		5821350.58		5850236.22		5877815.64		5903520.93		5929226.23		5953904.85		5974862.03		5989439.7		5998893.74		6006298.31		6013702.89		6018324.6		6022482.5		6026156.42		6028429.28		6029501.11		6035673.84		6042169.41		6048514.33		6070981.49		6091864.58		6101125.37		6107469.5		6112738.28		6113771.37				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		8%		9%		10%		10%		11%		12%		12%		13%		14%		15%		16%		16%		17%		18%		19%		20%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		28%		29%		30%		31%		32%		33%

		EPCC														1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90

				Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		19-Jun-21		26-Jun-21		03-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		07-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		04-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		02-Oct-21		09-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		06-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		04-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		01-Jan-22		08-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		05-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		05-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		02-Apr-22		09-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		07-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		04-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		02-Jul-22		09-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		06-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		03-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		01-Oct-22		08-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		05-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		03-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		07-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		04-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		04-Mar-23		11-Mar-23		18-Mar-23		25-Mar-23		01-Apr-23		08-Apr-23		15-Apr-23		22-Apr-23		29-Apr-23		06-May-23		13-May-23		20-May-23		27-May-23		03-Jun-23		10-Jun-23		17-Jun-23		24-Jun-23		01-Jul-23		08-Jul-23		15-Jul-23		22-Jul-23		29-Jul-23		05-Aug-23		12-Aug-23		19-Aug-23		26-Aug-23		02-Sep-23		09-Sep-23		16-Sep-23		23-Sep-23		30-Sep-23		07-Oct-23		14-Oct-23		21-Oct-23		28-Oct-23		04-Nov-23		11-Nov-23		18-Nov-23		25-Nov-23		02-Dec-23		09-Dec-23		16-Dec-23		23-Dec-23		30-Dec-23		06-Jan-24		13-Jan-24		20-Jan-24		27-Jan-24		03-Feb-24		10-Feb-24		17-Feb-24		24-Feb-24		02-Mar-24		09-Mar-24		16-Mar-24		23-Mar-24		30-Mar-24		06-Apr-24		13-Apr-24		20-Apr-24		27-Apr-24		04-May-24		11-May-24		18-May-24		25-May-24		01-Jun-24		08-Jun-24		15-Jun-24		22-Jun-24				19-Jun-21		26-Jun-21		03-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		07-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		04-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		02-Oct-21		09-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		06-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		04-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		01-Jan-22		08-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		05-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		05-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		02-Apr-22		09-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		07-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		04-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		02-Jul-22		09-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		06-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		03-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		01-Oct-22		08-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		05-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		03-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		07-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		04-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		04-Mar-23

		22		General		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		22		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		4706.1		9573.07		14474.49		18846.41		23154.6		27387.11		31165.57		35045.55		38824.01		42602.47		44045.78		45201.43		46255.55		47309.67		48363.79		49519.44		50595.57		51789.35		53757.17		55515.67		57418.18		59219.16		60997.08		62746.18		64596.8		66345.9		68819.26		73103.28		81403.86		90345.63		99315.18		108236.73		118814.41		132556.82		133590.53		277452.22		322590.14		345934.83		355761.59		364501.41		374833.13		382591.6		389660.52		396471.69		402229.14		411988.8		416023.01		420155.69		423692.89		426812.63		446008.23		447688.38		449230.51		450988.59		452537.82		453985.54		455433.25		456880.96		458405.83		459504.56		460889.3		461969.46		465532.48		466714.17		467794.32		468874.48		469954.64		471136.32		472216.48		473296.64		474376.8		475558.48		476638.64		477718.8		478798.95		479980.64		481060.8		482140.95		483221.11		484301.27		485482.95		486563.11		487643.27		488723.43		489905.11		491289.85		492370.01		493450.17		494631.85		495712.01		496792.17		497872.32		498952.48		500134.17		501214.32		502294.48		503374.64		504556.32		505636.48		506716.64		507769.57		508802.07		509834.58		510867.09		511899.6		512878.1		513784.6		514691.1		515597.61		516499.28		517400.15		518605.6		519443.9		520125.76		520807.63		521520.72		522358.45		523196.17		524033.89		524843.76		525545.38		526069.19		526593		527107.69		527615.55		528123.4		528631.26		529036.52		529424.68		529812.84		530180.61		530535.18		530889.76		531244.33		531597.79		531944.56		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		9%		9%		10%		10%		10%		10%		11%		11%		11%		12%		12%		12%		13%		14%		15%		17%		19%		20%		22%		25%		25%		52%		61%		65%		67%		68%		70%		72%		73%		75%		76%		77%		78%		79%		80%		80%		84%		84%		84%		85%		85%		85%		86%		86%		86%		86%		87%		87%		87%		88%		88%		88%		88%		89%		89%		89%		89%		89%		90%		90%		90%		90%		90%		91%		91%		91%		91%		91%		92%		92%		92%

		23		Engineering		759		24-Jul-21 A		16-Apr-24		272905.67		23												447.59		2558.63		4640.12		6773.18		9146.74		11390.11		13678.39		16020.56		16754.16		17258.66		17758.57		18271.63		18830.84		19361		19860.93		20403.73		21022.36		21697.38		22496.48		23460.54		24778.64		26348.13		28248.4		29869.42		31539.26		33078.31		34546.44		36323.67		38367.47		40660.49		43148.21		45571.8		48341.73		51150.73		51552		64947.24		71403.48		77895.92		84187.02		90398.15		95452.73		98997.51		103111.52		107532.6		111731.4		115686.1		119737.34		123472.31		126879.76		130518.15		135221.47		140231.26		146010.9		151135.45		155581.64		160136.16		164684.46		167819.37		169945.2		172629.63		175844.33		177378.34		179349.3		181454.52		183740.44		186239.69		188745.92		191700.49		195130.15		197190.28		199656.12		201763.4		203435.18		205019.08		206389.1		207595.5		208629.89		210556.38		212223.74		214125.36		215356.73		216432.1		217416.39		218254.69		218835.84		219578.89		220328.64		221504.6		222675.62		223285.01		223707.19		224279.99		224776.23		224917.64		225117.09		225468.01		225854.11		226224.58		226228.06		226322.21		226452.64		226628.19		226926.31		227648.58		228075.08		228351.43		228351.43		228368.4		228487.18		228577.69		228656.88		228736.07		228747.39		228750.47		228759.26		228768.05		228776.84		228790.78		228817.06		228852.13		228970.92		229123.65		229225		229262.96		229300.91		229338.87		229376.83		229376.83		230596.89		232519.42		233323.25		234153.21		234983.18		235813.15		238008.83		249005.56		254903.07		258678		261796.74		264915.47		268034.21		271152.95		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08				0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		2%		3%		4%		5%		6%		6%		6%		7%		7%		7%		7%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		10%		10%		11%		12%		12%		13%		13%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		19%		24%		26%		29%		31%		33%		35%		36%		38%		39%		41%		42%		44%		45%		46%		48%		50%		51%		53%		55%		57%		59%		60%		61%		62%		63%		64%		65%		66%		66%		67%		68%		69%		70%		71%		72%		73%		74%		75%		75%		76%		76%		76%		77%		78%		78%		79%		79%		80%		80%		80%

		24		Procurement		672		01-Feb-22 A		20-Jan-24		7033236.1		24																																																																																		17191.28		37203.43		54112.3		69581.51		86632.91		111864.08		142590.34		174350.61		208224.73		246057.83		287249.49		332147.85		381666.53		437329.09		496943.24		573862.07		662580.63		735224.07		808945.83		879443.29		946385.19		1018482.46		1093825.39		1170667.96		1252543.9		1345269.38		1430364.78		1520199.49		1620991.44		1712983.33		1804699.01		1897478.3		1993000.95		2093487.54		2186649.96		2276436.35		2365838.16		2457553.22		2550865.94		2641818.93		2731653.94		2822357.07		2920615.85		3013150.12		3108543.66		3204880.24		3301611.68		3399456.65		3496111.21		3591951.89		3697004.47		3810084.21		3924771.06		4028975.88		4135857.42		4255138.36		4354823.61		4449743.49		4551311.39		4649335.44		4741434.54		4834907.43		4925536.69		5017811.39		5110514.93		5202551.53		5300053.07		5394475.63		5490121.18		5581831.41		5670053.19		5778481.55		5877474.24		5952412.18		6023894.4		6087345.32		6142127.94		6193417.32		6253957.08		6314267.6		6365189.81		6407856.61		6473670.01		6533522.74		6595420.88		6670913.81		6779455.2		6832538.56		6850778.27		6870977.28		6902898.34		7030418.9		7031718.27		7032551.5		7033183.85		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.10				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		3%		4%		5%		5%		6%		7%		8%		9%		10%		12%		13%		13%		14%		16%		17%		18%		19%		20%		22%		23%		24%		26%		27%		28%		30%		31%		32%		34%		35%		36%		38%		39%		40%		42%		43%		44%		46%		47%		48%		50%		51%

		25		Construction		950		20-Aug-21 A		7-Apr-24		2052025.78		25																		481.6		3834.11		6601.07		8462.68		11324.1		13634.38		15260.23		16069.34		16564.12		17672.76		19088.33		19583.11		20077.89		20572.68		22152.7		26130.73		30795.85		36759.73		39859.91		41265.56		42585.45		43998.74		46073.7		48164.3		49549.65		50676.47		51803.3		55097.41		59125.38		63190.16		67261.09		67842.65		73584.96		75241.25		75550.49		76345.58		77071.14		80487.89		85368.38		90540.92		98073.06		103516.92		108024.99		112312.83		116165.08		122080.93		131624		160393.65		213426.41		239319.39		247414.74		251356.51		259284.67		270449.16		281858.57		292355.45		301885.32		308769.63		315865.87		323272.7		335021.22		352260.51		367934.81		383413.52		400474.96		425689.91		442946.3		461722.81		477782.49		494734.51		511038.22		529723.79		553263.93		574823.22		590775.15		607075.38		623323.38		638371.26		653002.6		667793.34		685636.57		696211.27		710220.3		724318.82		737761.23		756812.95		790211.97		830699.36		867129.72		897259.54		928432.61		958785.52		980852.82		1000756.54		1024962.46		1046309.07		1068273.88		1090047		1109822.31		1127698.2		1143311.05		1155252.56		1167477.37		1175508.94		1192792.87		1212636.26		1235382.05		1256673.35		1285221.88		1317118.34		1349792.86		1381301.72		1409766.42		1452292.31		1496739.13		1542126.34		1594434.13		1639854.24		1679469.04		1711035.85		1732142.22		1748296.42		1764368.41		1795137.78		1825235.19		1858560.52		1890067.57		1919572.84		1945971.08		1975724.7		2004916.36		2026897.31		2032912.13		2039784.34		2044900.89		2049186.73		2050689.71		2051728.88		2052025.78		2052025.78		2052025.78		2052025.78		2052025.78		2052025.78		2052025.78		2052025.78		2052025.78		2052025.78		2052025.78		2052025.78				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		5%		5%		5%		5%		6%		6%		6%		8%		10%		12%		12%		12%		13%		13%		14%		14%		15%		15%		15%		16%		16%		17%		18%		19%		20%		21%		22%		23%		23%		24%		25%		26%		27%		28%		29%		30%		30%		31%		32%		33%		33%		34%
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Sheet1

		Surface DEVELOPMENT

				W.F.		Progress%

		Total Project		100%		7.5%

		Engineering		2.73%		40.99%

		Procurement		70.33%		2.95%

		Construction		20.60%		6.02%

		Commissioning, Startup & Handover		1.01%		0.0%

		Project Management		5.32%		57.09%
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		WBS		Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24				1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24

		3		BINAK-Total (EPC)		1097		23-Jun-21 A		23-Jun-24		10000000.1		3.00		55.03		6139.74		41438.74		74282.73		86343.71		99303.42		130511.04		154676.5		204159.77		252985.18		623644.81		841026		1099961.2		1596132.58		1973927		2385578.44		2875670.68		3380290.76		3872549.98		4381591.5		4839755.63		5378337.74		5981706.51		6533534.53		7031778.65		7527436.13		7996939.52		8374976.84		8789071.6		9298866.64		9600607.81		9743744.88		9852699.74		9896699.88		9914893.6		9977707.48		9999736.98				0.0%		0.1%		0.4%		0.7%		0.9%		1.0%		1.3%		1.5%		2.0%		2.5%		6.2%		8.4%		11.0%		16.0%		19.7%		23.9%		28.8%		33.8%		38.7%		43.8%		48.4%		53.8%		59.8%		65.3%		70.3%		75.3%		80.0%		83.8%		87.9%		93.0%		96.0%		97.4%		98.5%		99.0%		99.2%		99.8%		100.0%

		4		GENERAL		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		4.00		55.0300		5401.38		25616.42		42062.69		47610.84		52774.59		60997.08		70655.27		103152.63		133590.53		365642.61		399917.69		423247.21		449644.15		456467.33		461969.46		469337.41		474068.18		478953.26		483838.34		488260.5		493450.17		498180.94		503066.02		507769.57		512342.1		516370.58		520223.17		523674.86		526518.17		528759.26		530433.88		531895.02		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0.0%		1.0%		4.8%		7.9%		8.9%		9.9%		11.5%		13.3%		19.4%		25.1%		68.7%		75.2%		79.5%		84.5%		85.8%		86.8%		88.2%		89.1%		90.0%		90.9%		91.8%		92.7%		93.6%		94.5%		95.4%		96.3%		97.0%		97.8%		98.4%		98.9%		99.4%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		5		SUB-Surface DEVELOPMENT		1011		24-Jul-21 A		7-Jun-24		1818441.18		5.00				317.76		7235.33		17932.8		22571.14		28222.68		45933.31		54293.02		63535.22		75699.15		148161.78		254728.52		397627.59		725751.89		886582.1		1019080.18		1200702.45		1361872.17		1463720.71		1563871.39		1632365.76		1690233.61		1734307.61		1752605.7		1772102.37		1788028.16		1793451.82		1796516.66		1797809.93		1798676		1799028.05		1799434.63		1812557.99		1817876.67		1818216.26		1818435.61		1818470.6				0.0%		0.0%		0.4%		1.0%		1.2%		1.6%		2.5%		3.0%		3.5%		4.2%		8.1%		14.0%		21.9%		39.9%		48.8%		56.0%		66.0%		74.9%		80.5%		86.0%		89.8%		92.9%		95.4%		96.4%		97.5%		98.3%		98.6%		98.8%		98.9%		98.9%		98.9%		99.0%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		6		Package 01-New Well # W018S		649		24-Jul-21 A		21-Apr-23		88589.59		6.00				4.95		5498		14004.6		16159.84		16408.89		24052.17		24740.17		24960.12		25232.4		31246.89		38773.76		46337.42		60918.29		65640.54		68618.73		74249.91		79372.04		83506.67		86684.62		87929.74		88568.31		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08				0.0%		0.0%		6.2%		15.8%		18.2%		18.5%		27.1%		27.9%		28.2%		28.5%		35.3%		43.8%		52.3%		68.8%		74.1%		77.5%		83.8%		89.6%		94.3%		97.8%		99.3%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		7		Package 02-New Well # W028 (Bangestan)		449		24-Jul-21 A		22-May-23		128827.10		7.00				3.37		112.56		1187.51		2956.68		7015.36		13537.43		17579.27		19433.22		20737.65		39796.62		54706.37		68397.98		87404.85		103193.79		108062.6		114416.22		118680.3		120212.85		123993.42		127486.47		128573.97		128674.25		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12				0.0%		0.0%		0.1%		0.9%		2.3%		5.4%		10.5%		13.6%		15.1%		16.1%		30.9%		42.5%		53.1%		67.8%		80.1%		83.9%		88.8%		92.1%		93.3%		96.2%		99.0%		99.8%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		8		Package 03-New Well # W046S (Bangestan)		514.25		24-Jul-21 A		16-Aug-23		592707.13		8.00				18.43		216.13		355.86		419.32		484.94		595.42		723.9		4262.96		12234.83		45309.12		102816.06		153315.79		325524.91		362708.34		400037.26		474518.32		515641.74		540218.84		551601.93		559244.75		572511.76		583135.85		583163.75		587133.83		592441.66		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43				0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.7%		2.1%		7.6%		17.3%		25.9%		54.9%		61.2%		67.5%		80.1%		87.0%		91.1%		93.1%		94.4%		96.6%		98.4%		98.4%		99.1%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		9		Package 04-New Well # W035 (Bangestan)		616.75		24-Jul-21 A		26-Nov-23		156733.57		9.00				3.54		105.65		400.8		798.89		1814.23		4653.52		7495.43		10080.33		11839.55		19189.22		25270.34		33460.78		41952.62		52228.54		75457.84		103739.26		128356.02		132479.82		140515.65		145512.65		149004.85		151443.4		152027.29		152039.71		153459.65		155741.23		156158.4		156538.79		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11				0.0%		0.0%		0.1%		0.3%		0.5%		1.2%		3.0%		4.8%		6.4%		7.6%		12.2%		16.1%		21.3%		26.8%		33.3%		48.1%		66.2%		81.9%		84.5%		89.6%		92.8%		95.1%		96.6%		97.0%		97.0%		97.9%		99.4%		99.6%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		10		Package 05-New Well # W008N		692.75		24-Jul-21 A		10-Feb-24		69431.13		10.00				3.52		104.45		176.29		210.01		253.89		572.67		897.69		1198.4		1407.97		2526.04		4041.74		6175.62		8350.63		10585.58		13453.5		19552.2		25210.7		39221.98		51204.23		57404.39		60797.34		62016.33		63647.14		65022.86		66108.1		66549.78		67668.98		68328.93		68982.99		69270.65		69404.26		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15				0.0%		0.0%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.8%		1.3%		1.7%		2.0%		3.6%		5.8%		8.9%		12.0%		15.2%		19.4%		28.2%		36.3%		56.5%		73.7%		82.7%		87.6%		89.3%		91.7%		93.6%		95.2%		95.8%		97.5%		98.4%		99.4%		99.8%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		11		Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)		811		24-Jul-21 A		7-Jun-24		236214.84		11.00				16.25		310.63		502.39		561.35		640.28		742.56		865.43		998.32		1167.84		4423.28		9530.9		17936.97		28302.4		47591.52		63388.93		84588.38		122178.26		135935.06		154634.05		173933.34		187915.02		193817.7		197207.86		206147.94		213102.02		215196.97		216611.84		216864.77		216872.46		216936.84		217209.82		230303.3		235621.98		235961.56		236180.92		236215.9				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		1.9%		4.0%		7.6%		12.0%		20.1%		26.8%		35.8%		51.7%		57.5%		65.5%		73.6%		79.6%		82.1%		83.5%		87.3%		90.2%		91.1%		91.7%		91.8%		91.8%		91.8%		92.0%		97.5%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%

		12		Package 07-Workover # 14		497		24-Jul-21 A		29-Jul-23		140256.51		12.00				66.9		221.91		326.22		366.11		404.25		452.33		509.77		672.03		807.09		1471.76		4575.79		28758.64		75643.88		95379.31		98858.9		102679.97		116746.96		123951.84		135383.15		136056.42		137730.58		139406.38		139841.66		140100.94		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5				0.0%		0.0%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.0%		3.3%		20.5%		53.9%		68.0%		70.5%		73.2%		83.2%		88.4%		96.5%		97.0%		98.2%		99.4%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		13		Package 08-Workover # 12		477.75		24-Jul-21 A		10-Jul-23		113892.31		13.00				66.93		222		326.37		366.31		400.9		443.95		496.27		646.59		761.15		1724.51		11475.46		27868.04		54557.07		71434.81		73876.44		77339.33		80726.26		92254.47		107855.36		108662.86		112589.6		113492.81		113736.14		113863.27		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3				0.0%		0.1%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.4%		0.6%		0.7%		1.5%		10.1%		24.5%		47.9%		62.7%		64.9%		67.9%		70.9%		81.0%		94.7%		95.4%		98.9%		99.6%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		14		Package 09-Workover # 15		524		24-Jul-21 A		25-Aug-23		170781.36		14.00				66.93		222		326.37		366.31		399.03		439.3		488.84		636.66		749.52		1097.21		1937.84		11939.95		32751.87		58811.39		88841.35		108551.35		116275.42		123398.15		125388.29		145989.29		157383.87		162410.73		169744.34		170275.78		170603.93		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.6%		1.1%		7.0%		19.2%		34.4%		52.0%		63.6%		68.1%		72.3%		73.4%		85.5%		92.2%		95.1%		99.4%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		15		Package 10-Workover # 05		552.5		24-Jul-21 A		23-Sep-23		121007.65		15.00				66.93		222		326.37		366.31		400.9		443.95		496.27		646.59		761.15		1377.12		1600.26		3436.39		10345.36		19008.27		28484.64		41067.52		58684.48		72541.03		86610.7		90145.86		95158.31		111320.08		115817.32		120097.83		120743.8		120894.04		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64				0.0%		0.1%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		0.6%		1.1%		1.3%		2.8%		8.5%		15.7%		23.5%		33.9%		48.5%		59.9%		71.6%		74.5%		78.6%		92.0%		95.7%		99.2%		99.8%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		16		SURFACE DEVELOPMENT		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		7649126.06		16.00				420.6		8586.99		14287.24		16161.73		18306.15		23580.65		29728.21		37471.93		43695.5		109840.41		186379.79		279086.4		420736.55		630877.56		904528.8		1205630.82		1544350.41		1929876.02		2333881.77		2719129.36		3194653.96		3749217.96		4277862.81		4751906.71		5227065.87		5687117.12		6058237		6467586.81		6973672.47		7272820.5		7413876.38		7508246.72		7546682.87		7564537		7627131.54		7649126.05				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.4%		2.4%		3.6%		5.5%		8.2%		11.8%		15.8%		20.2%		25.2%		30.5%		35.5%		41.8%		49.0%		55.9%		62.1%		68.3%		74.3%		79.2%		84.6%		91.2%		95.1%		96.9%		98.2%		98.7%		98.9%		99.7%		100.0%

		17		Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"		805		24-Jul-21 A		1-Jun-24		1535354.69		17.00				132.64		1723.45		2894.66		3338.74		3690.24		4462.4		5279.2		6542.88		7451.67		14096.77		35517.55		58084.79		81266.74		139645.43		234020		334283.29		442709.83		559370.39		680188.76		785537.51		921401.88		1022684.15		1078100.33		1134235.6		1191171.62		1272090.99		1360998.08		1417405.63		1472797.06		1499440.66		1517699.82		1520889.54		1527170.3		1531833.3		1535266.96		1535354.68				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.5%		0.9%		2.3%		3.8%		5.3%		9.1%		15.2%		21.8%		28.8%		36.4%		44.3%		51.2%		60.0%		66.6%		70.2%		73.9%		77.6%		82.9%		88.6%		92.3%		95.9%		97.7%		98.9%		99.1%		99.5%		99.8%		100.0%		100.0%

		18		Package 12- EPC # Compressor Station		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		6113771.37		18.00				287.96		6863.54		11392.58		12822.99		14615.91		19118.25		24449.01		30929.05		36243.83		95743.64		150862.24		221001.61		339469.8		491232.14		670508.8		871347.53		1101640.58		1370505.62		1653693		1933591.85		2273252.09		2726533.81		3199762.49		3617671.11		4035894.26		4415026.13		4697238.92		5050181.18		5500875.41		5773379.84		5896176.56		5987357.18		6019512.57		6032703.7		6091864.58		6113771.37				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.6%		2.5%		3.6%		5.6%		8.0%		11.0%		14.3%		18.0%		22.4%		27.0%		31.6%		37.2%		44.6%		52.3%		59.2%		66.0%		72.2%		76.8%		82.6%		90.0%		94.4%		96.4%		97.9%		98.5%		98.7%		99.6%		100.0%
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						Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24				1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24

		22		General		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		22		55.03		5401.38		25616.42		42062.69		47610.84		52774.59		60997.08		70655.27		103152.63		133590.53		365642.61		399917.69		423247.21		449644.15		456467.33		461969.46		469337.41		474068.18		478953.26		483838.34		488260.5		493450.17		498180.94		503066.02		507769.57		512342.1		516370.58		520223.17		523674.86		526518.17		528759.26		530433.88		531895.02		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0.0%		1.0%		4.8%		7.9%		8.9%		9.9%		11.5%		13.3%		19.4%		25.1%		68.7%		75.2%		79.5%		84.5%		85.8%		86.8%		88.2%		89.1%		90.0%		90.9%		91.8%		92.7%		93.6%		94.5%		95.4%		96.3%		97.0%		97.8%		98.4%		98.9%		99.4%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		23		Engineering		759		24-Jul-21 A		16-Apr-24		272905.67		23				738.36		10437.45		17187.65		19503.18		22148.38		28248.4		35180.11		44183.47		51552		91269.8		109988.97		126368.29		147766		167205.25		177378.34		187320.51		198974.86		206585.58		213289		217923.82		221504.6		224476.57		225728.07		226452.64		228308.76		228566.38		228751.73		228816.39		229219.58		229376.83		233916.08		247384.97		265806.54		272935.08		272935.08		272935.08				0.0%		0.3%		3.8%		6.3%		7.1%		8.1%		10.3%		12.9%		16.2%		18.9%		33.4%		40.3%		46.3%		54.1%		61.3%		65.0%		68.6%		72.9%		75.7%		78.1%		79.8%		81.2%		82.2%		82.7%		83.0%		83.6%		83.7%		83.8%		83.8%		84.0%		84.0%		85.7%		90.6%		97.4%		100.0%		100.0%		100.0%

		24		Procurement		672		01-Feb-22 A		20-Jan-24		7033236.1		24																						89553.95		229628.76		429557.98		755887.57		1071621.78		1430364.78		1844550.6		2250854.64		2654808.05		3067474.11		3455220.34		3924771.06		4381961.61		4808180.27		5202551.53		5619961.14		6013550.6		6264578.99		6508716.59		6828324.44		7030753.14		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		1.3%		3.3%		6.1%		10.7%		15.2%		20.3%		26.2%		32.0%		37.7%		43.6%		49.1%		55.8%		62.3%		68.4%		74.0%		79.9%		85.5%		89.1%		92.5%		97.1%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		25		Construction		950		20-Aug-21 A		7-Apr-24		2052025.78		25						5384.87		15032.39		19229.69		24380.45		41265.56		48841.12		56823.68		67842.65		77178.45		101490.58		120787.72		242834.86		278632.64		315865.87		374462.17		456393.08		532203.1		616863.74		678020.91		737761.23		876026.72		994800.8		1090047		1161016.97		1232041.97		1354663.19		1520723.63		1707400.22		1804026.68		1938333.32		2031988.33		2050986.61		2052025.78		2052025.78		2052025.78				0.0%		0.0%		0.3%		0.7%		0.9%		1.2%		2.0%		2.4%		2.8%		3.3%		3.8%		4.9%		5.9%		11.8%		13.6%		15.4%		18.2%		22.2%		25.9%		30.1%		33.0%		36.0%		42.7%		48.5%		53.1%		56.6%		60.0%		66.0%		74.1%		83.2%		87.9%		94.5%		99.0%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%

		26		Commissioning		537.25		3-Jan-23		23-Jun-24		109399.69		26																																								126.31		330.05		850.67		1060.67		1759.36		4957.91		5807.16		6409.99		6759.75		7140.14		7404.24		7691.9		7825.51		8195.32		14530.29		24556.3		87370.19		109399.69				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.3%		0.8%		1.0%		1.6%		4.5%		5.3%		5.9%		6.2%		6.5%		6.8%		7.0%		7.2%		7.5%		13.3%		22.4%		79.9%		100.0%
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		WBS		Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		19-Jun-21		26-Jun-21		3-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		7-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		4-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		2-Oct-21		9-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		6-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		4-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		1-Jan-22		8-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		5-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		5-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		2-Apr-22		9-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		7-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		4-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		2-Jul-22		9-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		6-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		3-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		1-Oct-22		8-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		5-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		3-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		7-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		4-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		4-Mar-23		11-Mar-23		18-Mar-23		25-Mar-23		1-Apr-23		8-Apr-23		15-Apr-23		22-Apr-23		29-Apr-23		6-May-23		13-May-23		20-May-23		27-May-23		3-Jun-23		10-Jun-23		17-Jun-23		24-Jun-23		1-Jul-23		8-Jul-23		15-Jul-23		22-Jul-23		29-Jul-23		5-Aug-23		12-Aug-23		19-Aug-23		26-Aug-23		2-Sep-23		9-Sep-23		16-Sep-23		23-Sep-23		30-Sep-23		7-Oct-23		14-Oct-23		21-Oct-23		28-Oct-23		4-Nov-23		11-Nov-23		18-Nov-23		25-Nov-23		2-Dec-23		9-Dec-23		16-Dec-23		23-Dec-23		30-Dec-23		6-Jan-24		13-Jan-24		20-Jan-24		27-Jan-24		3-Feb-24		10-Feb-24		17-Feb-24		24-Feb-24		2-Mar-24		9-Mar-24		16-Mar-24		23-Mar-24		30-Mar-24		6-Apr-24		13-Apr-24		20-Apr-24		27-Apr-24		4-May-24		11-May-24		18-May-24		25-May-24		1-Jun-24		8-Jun-24		15-Jun-24		22-Jun-24				19-Jun-21		26-Jun-21		3-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		7-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		4-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		2-Oct-21		9-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		6-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		4-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		1-Jan-22		8-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		5-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		5-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		2-Apr-22		9-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		7-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		4-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		2-Jul-22		9-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		6-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		3-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		1-Oct-22		8-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		5-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		3-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		7-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		4-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		4-Mar-23

		3		BINAK-Total (EPC)		1097		23-Jun-21 A		23-Jun-24		10000000.07		3.00		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		5153.68		12131.71		19114.62		26101.19		36135.44		45378.29		53306.64		62390.21		69212.55		75121.36		77873.69		80037.17		82759.15		85758.99		87807.83		90001.06		92190.6		95639.43		102384.39		109772.06		118956.55		125427.2		130511.04		135201.05		140134.8		145497.91		151530.01		158976.6		170447.8		182809.41		197560.79		212933.91		230346.3		250968.64		252985.18		433175.7		506438.3		553493.54		585875.7		618603.61		662637.83		709547.82		757663.56		810302.08		863535.29		922949.38		980221.02		1041459.61		1109982.66		1185898.01		1315485.42		1463926.68		1569784.87		1658484.6		1738919.26		1819791.56		1909049.32		2000384.29		2091374.44		2186563.42		2290772.63		2385578.44		2488353.97		2604181.35		2716778.6		2827747.99		2939592.38		3056312.73		3186524.09		3300083.18		3412192.08		3520942.52		3632361.54		3744642.03		3856730.77		3972499.59		4086886.41		4204148.81		4315794.95		4430421.26		4544358.83		4657893.15		4772622.99		4889064.81		4997371.06		5118650.63		5247710.55		5378337.74		5503978.29		5645974.54		5807284.5		5945084.58		6071891.66		6206094.13		6336018.12		6451756.93		6566673.66		6684018.32		6800109.34		6916427.5		7031778.65		7150652.28		7264498.27		7377611.75		7482773.38		7584731.62		7702342.23		7819664.16		7915516.47		8010769.79		8096574.84		8181367.3		8265478.55		8359385.1		8452173.62		8532313.57		8618383.04		8729521.21		8835651.44		8950795.24		9072593.44		9221471.75		9306845.7		9346784.42		9383687.02		9432396.4		9591251.22		9623071.79		9658854.69		9693320.86		9724122.98		9751727.21		9782686.83		9813109.19		9837781.83		9855326.57		9868467.51		9878430.71		9887617.96		9894826.01		9901103.83		9906638.25		9909782.48		9911476.07		9918058.64		9925334.85		9932272.43		9955964.83		9977707.48		9987090.98		9993435.11		9998703.89		9999736.98				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		4%		5%		6%		6%		6%		7%		7%		8%		8%		9%		9%		10%		10%		11%		12%		13%		15%		16%		17%		17%		18%		19%		20%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		27%		28%		29%		31%		32%		33%		34%		35%		36%		37%		39%		40%		41%		42%		43%		44%		45%		47%		48%		49%		50%

		4		GENERAL		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		4.00		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		4706.1		9573.07		14474.49		18846.41		23154.6		27387.11		31165.57		35045.55		38824.01		42602.47		44045.78		45201.43		46255.55		47309.67		48363.79		49519.44		50595.57		51789.35		53757.17		55515.67		57418.18		59219.16		60997.08		62746.18		64596.8		66345.9		68819.26		73103.28		81403.86		90345.63		99315.18		108236.73		118814.41		132556.82		133590.53		277452.22		322590.14		345934.83		355761.59		364501.41		374833.13		382591.6		389660.52		396471.69		402229.14		411988.8		416023.01		420155.69		423692.89		426812.63		446008.23		447688.38		449230.51		450988.59		452537.82		453985.54		455433.25		456880.96		458405.83		459504.56		460889.3		461969.46		465532.48		466714.17		467794.32		468874.48		469954.64		471136.32		472216.48		473296.64		474376.8		475558.48		476638.64		477718.8		478798.95		479980.64		481060.8		482140.95		483221.11		484301.27		485482.95		486563.11		487643.27		488723.43		489905.11		491289.85		492370.01		493450.17		494631.85		495712.01		496792.17		497872.32		498952.48		500134.17		501214.32		502294.48		503374.64		504556.32		505636.48		506716.64		507769.57		508802.07		509834.58		510867.09		511899.6		512878.1		513784.6		514691.1		515597.61		516499.28		517400.15		518605.6		519443.9		520125.76		520807.63		521520.72		522358.45		523196.17		524033.89		524843.76		525545.38		526069.19		526593		527107.69		527615.55		528123.4		528631.26		529036.52		529424.68		529812.84		530180.61		530535.18		530889.76		531244.33		531597.79		531944.56		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		9%		9%		10%		10%		10%		10%		11%		11%		11%		12%		12%		12%		13%		14%		15%		17%		19%		20%		22%		25%		25%		52%		61%		65%		67%		68%		70%		72%		73%		75%		76%		77%		78%		79%		80%		80%		84%		84%		84%		85%		85%		85%		86%		86%		86%		86%		87%		87%		87%		88%		88%		88%		88%		89%		89%		89%		89%		89%		90%		90%		90%		90%		90%		91%		91%		91%		91%		91%		92%		92%		92%

		5		SUB-Surface DEVELOPMENT		1011		24-Jul-21 A		7-Jun-24		1818441.18		5.00												277.75		595.97		898.84		1696.53		5467.66		8593.16		10795.74		14001.46		16445.51		18175.52		19088.78		19687.69		20902.81		22405.48		22989.2		23581.85		24205.14		25916.99		30032.3		34875.49		41004.29		44350.26		45933.31		47427.14		49042.04		51286.59		53542.37		55155.91		56542.84		57945.71		61656.09		66043.75		70517.06		75051.64		75699.15		93715.27		110144.44		122160.22		133258.78		145864.36		166707.93		190856.7		213621.46		239928.6		265629.54		293690.61		325267.82		360881.4		403287.23		448189.08		528484.16		643373.42		711152.21		759367.78		800078.62		832947.78		863553.88		895792.21		925787.43		955411.79		991212.65		1019080.18		1051669.86		1099638.62		1144191.49		1184389.11		1222089.17		1262285.43		1310379.3		1342911.42		1368622.86		1389613.93		1413610.7		1437023.67		1460524.03		1487462.01		1512914.59		1539033.22		1554609.5		1569950.67		1584485.88		1600707.84		1619676.62		1641285.53		1652968.96		1665722.34		1678731.65		1690233.61		1699991.38		1713857.09		1727379.54		1733277.62		1736359.16		1739548.82		1746579.92		1750342.16		1753926.98		1759357.89		1762998.53		1767365.13		1772102.37		1776599.3		1779655.49		1782809.9		1786427.22		1789902.84		1790915.64		1791766.93		1792682.77		1793582.18		1794393.6		1795011.58		1795834.78		1796383.81		1797574.11		1797685.4		1797726.26		1797768.28		1797822.64		1798007.88		1798334.28		1798534.39		1798725.31		1798766.83		1798770.4		1798942.62		1799009.06		1799074.97		1799138.43		1799179.9		1799291.02		1799636.48		1803875.63		1808568.11		1811140.55		1812927.43		1816150.7		1817650.1		1817668.84		1817875.01		1817880.84		1817886.67		1818167.39		1818198.49		1818228.2		1818254.44		1818280.68		1818400.63		1818435.61		1818470.6		1818470.6		1818470.6		1818470.6				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		9%		10%		12%		13%		15%		16%		18%		20%		22%		25%		29%		35%		39%		42%		44%		46%		47%		49%		51%		53%		55%		56%		58%		60%		63%		65%		67%		69%		72%		74%		75%		76%		78%		79%		80%		82%		83%		85%		85%		86%		87%		88%		89%		90%		91%

		6		Package 01-New Well # W018S		649		24-Jul-21 A		21-Apr-23		88589.59		6.00												2.11		26.62		48.57		552.77		3941.47		6700.54		8532.1		11150.24		13001.4		14166.65		14515.14		14549.31		15197.34		16150.39		16184.1		16219.22		16262.01		16301.59		16552.72		17853.56		22148.48		23709.87		24052.17		24300.83		24636.13		24685.35		24723.54		24769.69		24815.72		24864.99		24918.23		25015.52		25112.25		25218.34		25232.4		27570.82		28833.82		29424.24		30029.52		31054.05		32833.62		34451.36		36653.79		38000.74		39340.34		40874.74		42682.59		44481.1		46603.41		48708.38		51373.51		54608.65		59824.38		62243.68		63062.75		63969.55		64938.93		65938.12		66884.66		67434.61		67976.1		68618.73		69233.22		69995.53		71501.39		73382.56		74889.77		76570.25		78246.99		78629.11		79552.42		80634.86		81794.79		82741.08		83423.46		83983.93		84801.41		85785.9		86494.54		86797.81		87091.19		87312.7		87647.17		88100.92		88353.21		88500.75		88550.29		88568.31		88580.54		88584.83		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		4%		8%		10%		13%		15%		16%		16%		16%		17%		18%		18%		18%		18%		18%		19%		20%		25%		27%		27%		27%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		31%		33%		33%		34%		35%		37%		39%		41%		43%		44%		46%		48%		50%		53%		55%		58%		62%		68%		70%		71%		72%		73%		74%		75%		76%		77%		77%		78%		79%		81%		83%		85%		86%		88%		89%		90%		91%		92%		93%		94%		95%		96%		97%		98%		98%		98%		99%		99%		99%		100%

		7		Package 02-New Well # W028 (Bangestan)		449		24-Jul-21 A		22-May-23		128827.10		7.00												0.92		22.32		41.55		61.49		92.67		145.55		224.26		446.38		846.17		1244.41		1642.64		2041.53		2442.33		2842.47		3242.85		3644.64		4050.22		5231.83		8353.24		11106.37		12137.74		13111.94		13537.43		13967.56		14411.15		15792.23		17196.4		17901.77		18347.05		18794.55		19241.23		19688.92		20173.97		20667.14		20737.65		29316.16		32304.42		34348.45		36910.71		39438.52		42429.89		45890.33		49202.6		52708		55876.89		59118.93		62943.69		65947.75		68772.15		71788.55		75341.06		79372.96		85156.26		90794.52		92535.96		95959.08		100997.27		103758.64		105232.88		106317.17		107228.29		108062.6		108848.13		109805.02		111437.25		113486.13		115204.25		116977.49		117964.49		118444.08		118774.28		119103.36		119434.81		119788.56		120160.34		120510.33		120969.78		121768.62		122708.39		124359.14		125387.47		126505.44		127071.44		127748.93		128184.06		128319.5		128338.72		128573.97		128599.5		128625.02		128646.56		128668.09		128719.37		128791.15		128819.87		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		6%		9%		9%		10%		11%		11%		11%		12%		13%		14%		14%		15%		15%		15%		16%		16%		16%		23%		25%		27%		29%		31%		33%		36%		38%		41%		43%		46%		49%		51%		53%		56%		58%		62%		66%		70%		72%		74%		78%		81%		82%		83%		83%		84%		84%		85%		86%		88%		89%		91%		92%		92%		92%		92%		93%		93%		93%		94%		94%		95%		95%		97%		97%		98%		99%		99%		99%

		8		Package 03-New Well # W046S (Bangestan)		514.25		24-Jul-21 A		16-Aug-23		592707.13		8.00												13.41		54.57		92.89		132.55		188.63		234.02		278.64		323.91		342.75		358.05		373.35		388.65		404.02		416.08		428.35		442.67		458.63		474.97		492.53		511.49		535.5		564.42		595.42		623.26		656.67		684.3		713.47		744.07		773.53		804.05		3006.47		5938.61		8873.89		11814.52		12234.83		17278.66		27293.89		32862.89		38456.75		44367.5		54959.61		69343.32		81392.12		95524.09		108039.74		120226.62		131215.96		142501.53		155040.75		170017.18		212672.06		290837.76		321556.19		332566.46		343278.34		350010.16		356497.36		365131.35		373633.99		382149.24		390847.29		400037.26		413936.98		437448.96		454700.14		468599.33		482462.9		495130.06		504274.01		511171.16		517379.79		522924.8		529687.5		536655.23		539837.94		541762.17		543670.76		546725.81		549736.66		552715.4		554985.22		556560.74		558139.32		559927.06		560655.62		564719.14		570685.13		572511.76		573540.03		576831.7		583127.71		583134.04		583140.38		583159.39		583159.39		583159.39		583169.56		583891.4		585054.69		585616.72		587133.83		588955.16		590607.03		591847.73		592247.72		592523.22		592645.31		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		5%		6%		6%		7%		9%		12%		14%		16%		18%		20%		22%		24%		26%		29%		36%		49%		54%		56%		58%		59%		60%		62%		63%		64%		66%		67%		70%		74%		77%		79%		81%		84%		85%		86%		87%		88%		89%		91%		91%		91%		92%		92%		93%		93%		94%		94%		94%		94%		95%

		9		Package 04-New Well # W035 (Bangestan)		616.75		24-Jul-21 A		26-Nov-23		156733.57		9.00												1.07		22.61		42.03		62.19		93.61		114.72		137.6		231.2		323.24		413.73		504.21		594.7		685.19		773.72		862.44		952.53		1046.39		1450.41		2087.3		2725.43		3367.35		4009.79		4653.52		5295.9		5941.45		6582.08		7221.2		7867.56		8512.43		9156.55		9802.84		10449.86		11097.29		11746.72		11839.55		12448.96		13600.13		16371.19		17660.66		19019.02		20211.04		21403.56		22763.28		24395.4		25901.7		27573.97		29561.97		31497		33733.51		35637.92		37541.54		39445.15		41352.91		43461.15		45815.54		47958.26		50257.17		53248.03		56320.06		60935.36		70872.63		75457.84		76798.3		82726.07		91214.1		100354.88		107222.09		115308.1		123756.64		127257.26		128693.4		129542.66		130282.56		131046.73		132301.97		133526.76		135033.8		137413.07		139562.16		141167.25		142204.44		143314.25		144625.19		146031.92		146768.6		147542.62		148313.46		149004.85		149680.62		150307.89		151037.62		151356.61		151569.95		151719.13		152022.32		152025.22		152028.12		152031.02		152033.91		152036.81		152039.71		152042.61		152045.51		152333.5		153001.6		154552.37		154916.22		155228.57		155576.41		155756.72		155849.79		156085.13		156151.72		156157.57		156436.06		156467.21		156497.49		156523.77		156550.06		156642.99		156699.31		156734.35		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		5%		5%		6%		6%		7%		7%		7%		8%		8%		9%		10%		11%		12%		13%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		20%		22%		23%		24%		25%		26%		28%		29%		31%		32%		34%		36%		39%		45%		48%		49%		53%		58%		64%		68%		74%		79%		81%		82%		83%		83%		84%		84%		85%		86%		88%		89%		90%		91%		91%		92%		93%		94%

		10		Package 05-New Well # W008N		692.75		24-Jul-21 A		10-Feb-24		69431.13		10.00												1.05		22.91		41.62		61.74		92.45		113.5		136.33		159.44		169.25		177.46		185.67		193.88		202.09		208.35		214.79		222.61		234.25		246.54		275.9		347.77		422.69		497.04		572.67		646.97		724.05		796.6		867.2		943.55		1017.39		1090.44		1165.63		1241.76		1318.34		1396.72		1407.97		1588.86		1757.65		1929.19		2102.67		2391.04		3010.69		3213.98		3485.4		3848.13		4173.29		4553.1		5119.12		5630.75		6246.23		6734.8		7222.92		7715.68		8207.94		8707.3		9228.64		9726.17		10225.77		10732.22		11240.63		11771.89		12346.95		13453.5		14629.71		15897.48		17378.3		18882.93		20422.49		21917.62		23062.4		24197.45		25653.26		27253.82		32281.89		36409.61		38835.34		41403.26		44235.51		47700.01		50293.09		52019.04		54662.79		56126.71		56631.84		58095.47		59614.31		59959.3		60337.06		60797.34		61256.94		61598.8		61878.09		61991.72		62077.85		62490.32		62915.11		63341.26		63771.88		64201.97		64519.74		64749.62		65022.86		65230.97		65263.69		65636.88		65974.69		66246.18		66278.9		66323.94		66399.77		66588.96		66798.16		66927.22		67271.87		67566.58		68299.7		68324.86		68326.44		68328.03		68329.61		68420.13		68688.41		68851.68		69032.04		69072.02		69075.6		69246.13		69265.2		69283.74		69299.84		69315.93		69388.93		69410.39		69431.85		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		7%		8%		9%		10%		10%		11%		12%		13%		13%		14%		15%		15%		16%		17%		18%		19%		21%		23%		25%		27%		29%		32%		33%		35%		37%		39%		46%		52%		56%		60%		64%		69%		72%		75%		79%		81%		82%		84%		86%

		11		Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)		811		24-Jul-21 A		7-Jun-24		236214.84		11.00												8.09		69.53		129.78		192.47		271.21		338.49		404.13		470.01		490.61		504.35		518.1		531.67		545.25		557.26		573		590.65		609.26		628.6		649.12		671.16		694.18		717.69		742.56		772.92		800.15		828.72		854.01		881.52		911.85		943.62		980.7		1021.81		1081.99		1156.87		1167.84		1642.96		2150.45		2678.51		3206.27		4049.41		6095.93		6883.11		7739.13		8870.28		10053.99		11630.4		13651.98		15561.93		18251.02		20371.87		22458.53		24529.65		27276.51		31854.61		36261.13		40601.44		44838.07		48726.74		52639.83		56400.45		60153.4		63388.93		67035.2		71225.77		76431.65		82201.96		89218.34		97674.27		111525.23		119732.2		123019.43		125935.63		128945.33		131808.22		135352.64		139368.09		143800.52		147986.35		151379.03		156957.25		162629.31		167316.89		171740.5		175565.02		178151.32		181643.66		185102.56		187915.02		189414.29		190832.93		192704.16		193620.98		194330.64		195083.47		195731.07		196427.92		197540.25		198791.03		200567.72		203485.3		206147.94		208164.18		209165.51		210218.37		212378.88		213565.36		213937.42		214309.47		214755.95		215270.48		215710.72		215943.78		216335.22		216582.22		216760.93		216815.9		216824.9		216839.04		216865.54		216867.34		216869.13		216870.92		216872.72		216874.26		216874.26		216875.95		216923.31		216970.68		217018.04		217043.42		217081.53		217405.54		221623.23		226313.41		228885.85		230672.74		233896		235395.4		235414.14		235620.31		235626.14		235631.97		235912.69		235943.79		235973.5		235999.74		236025.98		236145.93		236180.92		236215.9		236215.9		236215.9		236215.9				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		8%		9%		10%		10%		12%		13%		15%		17%		19%		21%		22%		24%		25%		27%		28%		30%		32%		35%		38%		41%		47%		51%		52%		53%		55%		56%		57%		59%		61%		63%		64%		66%		69%		71%		73%		74%		75%

		12		Package 07-Workover # 14		497		24-Jul-21 A		29-Jul-23		140256.51		12.00												62.76		94.32		125.56		158.28		196.84		236.51		270.59		304.97		317.92		327.61		337.29		346.86		356.5		364.15		370.75		377.77		387.49		398.17		408.78		419.35		430.02		441.32		452.33		463.39		477.61		489.84		503.18		524.51		554.81		587.49		654.32		696.71		745.54		799.36		807.09		1022.52		1120.14		1220.28		1324.27		1453.08		1576.35		1673.35		2093.7		3341.4		5720.02		8884.58		12647.12		19357.89		30120.44		40195.96		54387		65908.14		73571.89		83084.5		89409.65		92333.71		94022.46		95842.19		96989.14		97739.71		98317.17		98858.9		100530.51		101678.41		102260.62		102647.85		102711.67		104490.31		111996.34		116072.69		117079.45		118175.01		119950.49		121234.02		123605.85		130369.62		134596.77		134788.42		135232.07		135451.7		135627.24		135794.14		135961.04		136127.95		136294.85		136461.75		136879		137730.58		138384.55		138388.73		138392.9		139232.48		139673.12		139688.44		139764.46		139838.71		139842.83		140038.87		140060.87		140082.38		140100.94		140119.5		140203.47		140228.22		140252.97		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		4%		6%		9%		14%		21%		29%		39%		47%		52%		59%		64%		66%		67%		68%		69%		70%		70%		70%		72%		72%		73%		73%		73%		74%		80%		83%		83%		84%		86%		86%		88%		93%		96%		96%		96%		97%		97%		97%		97%		97%		97%

		13		Package 08-Workover # 12		477.75		24-Jul-21 A		10-Jul-23		113892.31		13.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.34		385.93		395.47		404.95		414.38		423.91		434.08		443.95		453.86		466.92		478		490.18		510.35		539.49		571.02		632.12		666.95		708.23		754.51		761.15		985.08		1079.36		1175.51		1272.57		1642.98		2969.84		5228.97		7375.61		10048.51		12567.56		15148.86		19395.73		24159.11		28539.65		34029.92		40274.79		46505.87		53048.67		58360.62		64000.98		68205.09		70343.39		71929.36		72795.11		73291.1		73587.74		73876.44		74206.46		74699.17		75804.05		76843.14		77952.61		78759.17		79479.51		80198.89		80938.56		81676.34		82767.11		85128.06		91442.5		97984.78		103612.57		107421.29		107753.21		108003.72		108149.87		108296.01		108460.05		108841.81		111133.48		112582.65		112586.12		112589.6		112593.08		113217.63		113412.6		113417.81		113539.58		113543.05		113704.38		113722.91		113741.44		113757.38		113773.01		113795.53		113863.27		113884.11		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		3%		5%		6%		9%		11%		13%		17%		21%		25%		30%		35%		41%		47%		51%		56%		60%		62%		63%		64%		64%		65%		65%		65%		66%		67%		67%		68%		69%		70%		70%		71%		72%		73%		75%		80%		86%		91%		94%		95%		95%		95%		95%		95%		96%		98%

		14		Package 09-Workover # 15		524		24-Jul-21 A		25-Aug-23		170781.36		14.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.08		385.03		393.95		402.8		411.6		420.51		430.05		439.3		448.58		461.01		471.47		483.01		502.56		531.08		561.98		622.45		656.66		697.31		742.96		749.52		888.15		937.68		988.31		1038.95		1089.65		1182.85		1295.17		1401.04		1632.15		2314.01		3902.07		5980.65		9162.88		12376.71		15944.29		20322.53		25971.75		31237.88		36880.23		43407.69		49362.74		54530.48		60902.26		68710.42		76317.9		83707.72		88841.35		95611.4		102650.52		106787.74		108046.07		109435.36		110181.07		111236.03		114389.5		117079.63		120110.86		121845.68		122666.28		123327.61		123797.03		124234.01		124670.99		125107.97		125667.42		126351.87		131158.45		139891.81		150297.67		152577.36		154415.78		156249.09		157383.87		158099.4		159690.35		160693.33		162253.71		162829.98		163168.89		167553.17		169510.9		169858.02		170087.19		170265.69		170270.74		170275.78		170518.83		170545.75		170571.48		170594.19		170616.91		170720.77		170751.06		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		4%		5%		7%		9%		12%		15%		18%		22%		25%		29%		32%		36%		40%		45%		49%		52%		56%		60%		63%		63%		64%		65%		65%		67%		69%		70%		71%		72%		72%		72%		73%		73%		73%		74%		74%		77%		82%		88%		89%

		15		Package 10-Workover # 05		552.5		24-Jul-21 A		23-Sep-23		121007.65		15.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.34		385.93		395.47		404.95		414.38		423.91		434.08		443.95		453.86		466.92		478		490.18		510.35		539.49		571.02		632.12		666.95		708.23		754.51		761.15		973.09		1066.89		1161.65		1256.4		1359.12		1438.1		1473.55		1514.78		1559.91		1642.01		1777.33		2069.01		2581.46		3603.36		4760.2		6890.22		8477.82		9919.56		11414.7		13077.95		14821.59		16902.99		19583.31		21340.7		23054.36		26175.36		28484.64		30839.97		33511.69		36676.25		39944.27		42569.67		45277.07		48837.67		52819.08		60452.64		64256.56		66620.55		69545.86		72236.37		74756.05		77959.47		84772.77		86342.37		86811.94		87396.47		88322.53		89508.25		90548.8		91236.14		91577.19		91690.23		95158.31		99842.42		105779.21		108896.49		111012.1		111888.21		113314.9		114320.07		114895.64		116554.67		119138.83		119302.69		119907.84		120097.83		120263.73		120512.02		120661.23		120664.65		120829.79		120848.03		120865.46		120880.85		120896.24		120965.13		120985.65		121006.18		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		4%		6%		7%		8%		9%		11%		12%		14%		16%		18%		19%		22%		24%		25%		28%		30%		33%		35%		37%		40%		44%		50%		53%		55%		57%		60%		62%		64%		70%		71%		72%		72%		73%		74%		75%		75%

		16		SURFACE DEVELOPMENT		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		7649126.06		16.00												169.84		1962.66		3741.28		5558.25		7513.18		9398.02		11345.33		13343.2		13943.03		14343.37		14739.13		15148.05		15600.8		16043.85		16454.84		16899.77		17389.9		17933.08		18594.92		19380.9		20534.08		21857.78		23580.65		25027.73		26495.95		27865.43		29168.37		30717.41		32501.1		34518.07		36589.52		38653.43		41014.83		43360.18		43695.5		62008.21		73703.73		85398.49		96855.33		108237.84		121096.77		136099.53		154381.59		173901.79		195676.61		217269.97		238930.2		260422.52		283002.55		310896.31		340993.03		372864.88		409402.15		448128.23		486302.81		532858.24		590062.19		647711.12		707181.18		771647.07		838670.69		904528.8		971151.63		1037828.56		1104792.79		1174484.4		1247548.58		1322890.97		1403928.31		1483875.12		1569192.42		1655770.11		1742112.21		1829899.57		1917407.79		2005056.93		2092911.02		2182974.63		2277964.34		2376169.33		2474390		2570622.2		2665303.11		2759055.85		2854496.99		2961638.44		3076608.88		3194653.96		3309355.05		3436405.44		3583112.8		3713934.64		3836580.02		3966411.14		4088223.87		4199120.29		4309372.04		4420104.11		4531474.32		4642345.72		4751906.71		4865250.9		4975008.19		5083934.76		5184446.57		5281950.67		5397641.98		5513206.13		5607236.09		5700688.32		5784781.09		5867750.12		5950199.88		6042875.53		6133791.88		6213107.44		6298298.34		6408556.76		6513794.91		6627943.6		6748713.78		6896868.17		6981527.39		7020909.9		7057301.07		7105330.38		7263610.9		7294960.3		7330291.58		7364328.12		7394651.35		7421555.55		7447921.45		7473296.75		7495043.49		7510454.57		7520176.48		7528640.29		7537808.79		7544810.67		7551082.66		7556611.25		7559474.76		7561137.25		7567690.11		7574940.08		7581851.42		7605423.87		7627131.54		7636480.05		7642824.18		7648092.96		7649126.05				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		8%		9%		10%		11%		12%		13%		14%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		27%		29%		30%		31%		32%		34%		35%		36%		37%

		17		Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"		805		24-Jul-21 A		1-Jun-24		1535354.69		17.00												88.2		405.62		732.33		1076.27		1517.37		1879.67		2264.77		2652.4		2800.86		2910.29		3019.72		3127.73		3235.5		3319.48		3386.19		3452.35		3533.66		3633.5		3732.8		3838.81		3999.3		4177.88		4462.4		4642.2		4829.26		5008.71		5196.88		5433.54		5716.89		6031.8		6395.07		6734.7		7068.96		7403.75		7451.67		9724.16		10755.7		11787.24		12818.77		13938.63		17048.31		22220.67		27409.87		32620.93		37682.95		42669.22		47794.42		53300.56		58864.13		64131.29		69357.34		74589.75		79788.38		84990.26		90255.93		102561.69		124311.73		145870.93		168017.08		190026.14		212021.85		234020		256302.3		278399.06		300454.36		323588.11		348504.73		373378.68		398484.12		423751.89		450362.77		477084.45		503212.97		529419.78		555626.14		581837.39		608192.57		635527.38		663868.11		692537.44		721178.25		747243.34		771630.39		796051.28		820466.52		849625.47		885144.72		921401.88		949525.61		975714.22		1007480.44		1019303.44		1031109.89		1042940.95		1055567.09		1068672.48		1081885.36		1094825.88		1107952.51		1121212.5		1134235.6		1148732.32		1162018.96		1174441.93		1186451.99		1196622.17		1218215.86		1241339.26		1256852.82		1274705.47		1291799.18		1308920.58		1325905.07		1355173.69		1378484.76		1391249.01		1402836.66		1412905.92		1423148.82		1436431.53		1449820.65		1462958.96		1473723.29		1480206.85		1486568.69		1492200.24		1497831.79		1503462.84		1508941		1514091.9		1516835.71		1518034.62		1518695.22		1519391.91		1520181.46		1521014.87		1521282.74		1522341.97		1524105.9		1526486.07		1528600.15		1530454.83		1531045.48		1531636.14		1532016.26		1532770.67		1533337.09		1534442.38		1535266.96		1535354.68		1535354.68		1535354.68		1535354.68				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		10%		11%		12%		14%		15%		17%		18%		20%		21%		23%		24%		26%		28%		29%		31%		33%		34%		36%		38%		40%		41%		43%		45%		47%		49%		50%		52%		53%

		18		Package 12- EPC # Compressor Station		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		6113771.37		18.00												81.64		1557.05		3008.96		4481.98		5995.81		7518.35		9080.56		10690.8		11142.17		11433.08		11719.4		12020.32		12365.3		12724.36		13068.65		13447.42		13856.24		14299.59		14862.12		15542.09		16534.77		17679.9		19118.25		20385.53		21666.7		22856.72		23971.5		25283.87		26784.21		28486.27		30194.45		31918.73		33945.87		35956.43		36243.83		52284.05		62948.03		73611.25		84036.56		94299.21		104048.45		113878.86		126971.72		141280.86		157993.66		174600.75		191135.78		207121.96		224138.42		246765.02		271635.69		298275.13		329613.77		363137.98		396046.89		430296.56		465750.46		501840.19		539164.1		581620.93		626648.84		670508.8		714849.33		759429.5		804338.44		850896.28		899043.85		949512.3		1005444.18		1060123.23		1118829.65		1178685.66		1238899.24		1300479.79		1361781.65		1423219.55		1484718.45		1547447.25		1614096.23		1683631.88		1753211.74		1823378.85		1893672.72		1963004.57		2034030.47		2112012.97		2191464.16		2273252.09		2359829.44		2460691.22		2575632.35		2694631.19		2805470.13		2923470.19		3032656.79		3130447.81		3227486.68		3325278.23		3423521.82		3521133.22		3617671.11		3716518.58		3812989.24		3909492.83		3997994.58		4085328.51		4179426.13		4271866.86		4350383.27		4425982.85		4492981.91		4558829.54		4624294.8		4687701.84		4755307.12		4821858.44		4895461.68		4995650.85		5090646.09		5191512.07		5298893.13		5433909.21		5507804.11		5540703.05		5570732.38		5613130.14		5765779.11		5791497.46		5821350.58		5850236.22		5877815.64		5903520.93		5929226.23		5953904.85		5974862.03		5989439.7		5998893.74		6006298.31		6013702.89		6018324.6		6022482.5		6026156.42		6028429.28		6029501.11		6035673.84		6042169.41		6048514.33		6070981.49		6091864.58		6101125.37		6107469.5		6112738.28		6113771.37				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		8%		9%		10%		10%		11%		12%		12%		13%		14%		15%		16%		16%		17%		18%		19%		20%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		28%		29%		30%		31%		32%		33%

		EPCC														1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90

				Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		19-Jun-21		26-Jun-21		03-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		07-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		04-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		02-Oct-21		09-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		06-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		04-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		01-Jan-22		08-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		05-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		05-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		02-Apr-22		09-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		07-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		04-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		02-Jul-22		09-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		06-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		03-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		01-Oct-22		08-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		05-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		03-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		07-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		04-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		04-Mar-23		11-Mar-23		18-Mar-23		25-Mar-23		01-Apr-23		08-Apr-23		15-Apr-23		22-Apr-23		29-Apr-23		06-May-23		13-May-23		20-May-23		27-May-23		03-Jun-23		10-Jun-23		17-Jun-23		24-Jun-23		01-Jul-23		08-Jul-23		15-Jul-23		22-Jul-23		29-Jul-23		05-Aug-23		12-Aug-23		19-Aug-23		26-Aug-23		02-Sep-23		09-Sep-23		16-Sep-23		23-Sep-23		30-Sep-23		07-Oct-23		14-Oct-23		21-Oct-23		28-Oct-23		04-Nov-23		11-Nov-23		18-Nov-23		25-Nov-23		02-Dec-23		09-Dec-23		16-Dec-23		23-Dec-23		30-Dec-23		06-Jan-24		13-Jan-24		20-Jan-24		27-Jan-24		03-Feb-24		10-Feb-24		17-Feb-24		24-Feb-24		02-Mar-24		09-Mar-24		16-Mar-24		23-Mar-24		30-Mar-24		06-Apr-24		13-Apr-24		20-Apr-24		27-Apr-24		04-May-24		11-May-24		18-May-24		25-May-24		01-Jun-24		08-Jun-24		15-Jun-24		22-Jun-24				19-Jun-21		26-Jun-21		03-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		07-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		04-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		02-Oct-21		09-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		06-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		04-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		01-Jan-22		08-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		05-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		05-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		02-Apr-22		09-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		07-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		04-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		02-Jul-22		09-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		06-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		03-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		01-Oct-22		08-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		05-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		03-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		07-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		04-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		04-Mar-23
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				SURFACE DEVELOPMENT		16		Plan Rev00 -Cumulative		0.1%		0.3%		0.3%		0.4%		0.6%		0.7%		0.7%		0.9%		1.1%		1.5%		2.0%		2.6%		3.2%		3.9%		4.6%		5.3%		6.2%		7.1%		8.0%		9.0%		10.0%		11.2%		12.2%		13.4%		14.9%		16.3%		17.7%		19.1%		20.5%		22.1%		23.8%		25.5%		27.0%		28.5%		30.0%		31.5%		33.1%		34.7%		36.3%		37.9%		39.2%		40.4%		41.7%		43.0%		44.4%		45.6%		46.9%		48.1%		49.3%		50.8%		52.2%		53.6%		55.1%		56.5%		58.1%		59.6%		61.1%		62.8%		64.6%		66.3%		67.7%		69.1%		70.5%		71.8%		73.1%		74.4%		75.7%		76.9%		77.9%		79.0%		80.3%		81.2%		82.1%		83.1%		84.0%		85.1%		86.5%		87.4%		88.4%		89.9%		91.3%		92.9%		93.4%		93.8%		95.7%		96.1%		96.5%		96.9%		97.3%		97.6%		97.9%		98.1%		98.3%		98.5%		98.8%		98.9%		98.9%		99.0%		99.1%		99.2%		99.4%		99.6%		99.8%		100.0%		100.0%

								Plan Rev01 -Cumulative		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.4%		0.4%		0.5%		0.5%		0.5%		0.5%		0.6%		0.6%		0.8%		1.0%		1.1%		1.3%		1.4%		1.6%		1.8%		2.0%		2.3%		2.6%		2.8%		3.1%		3.4%		3.7%		4.1%		4.5%		4.9%		5.4%		5.9%		6.4%		7.0%		7.7%		8.5%		9.2%		10.1%		11.0%		11.8%		12.7%		13.6%		14.4%		15.4%		16.3%		17.3%		18.4%		19.4%		20.5%		21.6%		22.8%		23.9%		25.1%		26.2%		27.4%		28.5%		29.8%		31.1%		32.3%		33.6%		34.8%		36.1%		37.3%		38.7%		40.2%		41.8%		43.3%		44.9%		46.8%		48.6%		50.2%		51.9%		53.4%		54.9%		56.3%		57.8%		59.2%		60.7%		62.1%		63.6%		65.0%		66.5%		67.8%		69.1%		70.6%		72.1%		73.3%		74.5%		75.6%		76.7%		77.8%		79.0%		80.2%		81.2%		82.3%		83.8%		85.2%		86.6%		88.2%		90.2%		91.3%		91.8%		92.3%		92.9%		95.0%		95.4%		95.8%		96.3%		96.7%		97.0%		97.4%		97.7%		98.0%		98.2%		98.3%		98.4%		98.5%		98.6%		98.7%		98.8%		98.8%		98.8%		98.9%		99.0%		99.1%		99.4%		99.7%		99.8%		99.9%		100.0%		100.0%

		Azar Oil Field Development						Plan Rev01-Period		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.2%		0.2%		0.2%		0.1%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.4%		0.5%		0.5%		0.5%		0.6%		0.7%		0.8%		0.8%		0.8%		0.9%		0.9%		0.9%		0.9%		0.9%		0.9%		1.0%		1.0%		1.1%		1.0%		1.1%		1.1%		1.1%		1.1%		1.1%		1.1%		1.1%		1.2%		1.2%		1.3%		1.3%		1.3%		1.2%		1.2%		1.2%		1.4%		1.5%		1.5%		1.5%		1.7%		1.9%		1.7%		1.6%		1.7%		1.6%		1.4%		1.4%		1.4%		1.5%		1.4%		1.4%		1.5%		1.4%		1.4%		1.3%		1.3%		1.5%		1.5%		1.2%		1.2%		1.1%		1.1%		1.1%		1.2%		1.2%		1.0%		1.1%		1.4%		1.4%		1.5%		1.6%		1.9%		1.1%		0.5%		0.5%		0.6%		2.1%		0.4%		0.5%		0.4%		0.4%		0.4%		0.3%		0.3%		0.3%		0.2%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.3%		0.3%		0.1%		0.1%		0.1%		0.0%

								Actual Cumulative		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		2.04%		2.06%		2.07%		2.07%		2.11%		2.12%		2.23%		2.24%		2.25%		2.27%		2.32%		2.33%		2.38%		2.38%		2.38%		2.38%		2.41%		2.46%		2.47%		2.52%		2.59%		2.60%		2.62%		2.77%		2.78%		2.79%		2.79%		3.67%		3.68%		3.78%		3.78%		3.79%

								Actual Period		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		2.04%		0.02%		0.01%		0.00%		0.04%		0.01%		0.11%		0.01%		0.01%		0.02%		0.05%		0.01%		0.05%		0.00%		0.00%		0.00%		0.03%		0.05%		0.01%		0.05%		0.07%		0.01%		0.02%		0.15%		0.01%		0.01%		0.00%		0.88%		0.01%		0.10%		0.00%		0.01%
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		Project		Index				2021												2022																								2023																								2024

		Binak Oil Field Development-EPC						Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun

		Commissioning		26				31-Jul-21		31-Aug-21		30-Sep-21		31-Oct-21		30-Nov-21		31-Dec-21		31-Jan-22		28-Feb-22		31-Mar-22		30-Apr-22		31-May-22		30-Jun-22		31-Jul-22		31-Aug-22		30-Sep-22		31-Oct-22		30-Nov-22		31-Dec-22		31-Jan-23		28-Feb-23		31-Mar-23		30-Apr-23		31-May-23		30-Jun-23		31-Jul-23		31-Aug-23		30-Sep-23		31-Oct-23		30-Nov-23		31-Dec-23		31-Jan-24		28-Feb-24		31-Mar-24		30-Apr-24		31-May-24		30-Jun-24

						Plan Rev00 -Cumulative		0.20%		0.78%		1.80%		3.84%		7.14%		12.17%		18.53%		25.55%		33.00%		39.97%		47.22%		54.70%		62.39%		69.37%		74.65%		78.74%		82.17%		87.07%		93.25%		96.48%		98.10%		98.51%		99.35%		100.00%

						Plan Rev01 -Cumulative		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.12%		0.30%		0.78%		0.97%		1.61%		4.53%		5.31%		5.86%		6.18%		6.53%		6.77%		7.03%		7.15%		7.49%		13.28%		22.45%		79.86%		100.00%

						Plan Rev01-Period		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.12%		0.19%		0.48%		0.19%		0.64%		2.92%		0.78%		0.55%		0.32%		0.35%		0.24%		0.26%		0.12%		0.34%		5.79%		9.16%		57.42%		20.14%
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		WBS		Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24				1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24

		3		BINAK-Total (EPC)		1097		23-Jun-21 A		23-Jun-24		10000000.1		3.00		55.03		6139.74		41438.74		74282.73		86343.71		99303.42		130511.04		154676.5		204159.77		252985.18		623644.81		841026		1099961.2		1596132.58		1973927		2385578.44		2875670.68		3380290.76		3872549.98		4381591.5		4839755.63		5378337.74		5981706.51		6533534.53		7031778.65		7527436.13		7996939.52		8374976.84		8789071.6		9298866.64		9600607.81		9743744.88		9852699.74		9896699.88		9914893.6		9977707.48		9999736.98				0.0%		0.1%		0.4%		0.7%		0.9%		1.0%		1.3%		1.5%		2.0%		2.5%		6.2%		8.4%		11.0%		16.0%		19.7%		23.9%		28.8%		33.8%		38.7%		43.8%		48.4%		53.8%		59.8%		65.3%		70.3%		75.3%		80.0%		83.8%		87.9%		93.0%		96.0%		97.4%		98.5%		99.0%		99.2%		99.8%		100.0%

		4		GENERAL		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		4.00		55.0300		5401.38		25616.42		42062.69		47610.84		52774.59		60997.08		70655.27		103152.63		133590.53		365642.61		399917.69		423247.21		449644.15		456467.33		461969.46		469337.41		474068.18		478953.26		483838.34		488260.5		493450.17		498180.94		503066.02		507769.57		512342.1		516370.58		520223.17		523674.86		526518.17		528759.26		530433.88		531895.02		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0.0%		1.0%		4.8%		7.9%		8.9%		9.9%		11.5%		13.3%		19.4%		25.1%		68.7%		75.2%		79.5%		84.5%		85.8%		86.8%		88.2%		89.1%		90.0%		90.9%		91.8%		92.7%		93.6%		94.5%		95.4%		96.3%		97.0%		97.8%		98.4%		98.9%		99.4%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		5		SUB-Surface DEVELOPMENT		1011		24-Jul-21 A		7-Jun-24		1818441.18		5.00				317.76		7235.33		17932.8		22571.14		28222.68		45933.31		54293.02		63535.22		75699.15		148161.78		254728.52		397627.59		725751.89		886582.1		1019080.18		1200702.45		1361872.17		1463720.71		1563871.39		1632365.76		1690233.61		1734307.61		1752605.7		1772102.37		1788028.16		1793451.82		1796516.66		1797809.93		1798676		1799028.05		1799434.63		1812557.99		1817876.67		1818216.26		1818435.61		1818470.6				0.0%		0.0%		0.4%		1.0%		1.2%		1.6%		2.5%		3.0%		3.5%		4.2%		8.1%		14.0%		21.9%		39.9%		48.8%		56.0%		66.0%		74.9%		80.5%		86.0%		89.8%		92.9%		95.4%		96.4%		97.5%		98.3%		98.6%		98.8%		98.9%		98.9%		98.9%		99.0%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		6		Package 01-New Well # W018S		649		24-Jul-21 A		21-Apr-23		88589.59		6.00				4.95		5498		14004.6		16159.84		16408.89		24052.17		24740.17		24960.12		25232.4		31246.89		38773.76		46337.42		60918.29		65640.54		68618.73		74249.91		79372.04		83506.67		86684.62		87929.74		88568.31		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08				0.0%		0.0%		6.2%		15.8%		18.2%		18.5%		27.1%		27.9%		28.2%		28.5%		35.3%		43.8%		52.3%		68.8%		74.1%		77.5%		83.8%		89.6%		94.3%		97.8%		99.3%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		7		Package 02-New Well # W028 (Bangestan)		449		24-Jul-21 A		22-May-23		128827.10		7.00				3.37		112.56		1187.51		2956.68		7015.36		13537.43		17579.27		19433.22		20737.65		39796.62		54706.37		68397.98		87404.85		103193.79		108062.6		114416.22		118680.3		120212.85		123993.42		127486.47		128573.97		128674.25		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12				0.0%		0.0%		0.1%		0.9%		2.3%		5.4%		10.5%		13.6%		15.1%		16.1%		30.9%		42.5%		53.1%		67.8%		80.1%		83.9%		88.8%		92.1%		93.3%		96.2%		99.0%		99.8%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		8		Package 03-New Well # W046S (Bangestan)		514.25		24-Jul-21 A		16-Aug-23		592707.13		8.00				18.43		216.13		355.86		419.32		484.94		595.42		723.9		4262.96		12234.83		45309.12		102816.06		153315.79		325524.91		362708.34		400037.26		474518.32		515641.74		540218.84		551601.93		559244.75		572511.76		583135.85		583163.75		587133.83		592441.66		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43				0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.7%		2.1%		7.6%		17.3%		25.9%		54.9%		61.2%		67.5%		80.1%		87.0%		91.1%		93.1%		94.4%		96.6%		98.4%		98.4%		99.1%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		9		Package 04-New Well # W035 (Bangestan)		616.75		24-Jul-21 A		26-Nov-23		156733.57		9.00				3.54		105.65		400.8		798.89		1814.23		4653.52		7495.43		10080.33		11839.55		19189.22		25270.34		33460.78		41952.62		52228.54		75457.84		103739.26		128356.02		132479.82		140515.65		145512.65		149004.85		151443.4		152027.29		152039.71		153459.65		155741.23		156158.4		156538.79		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11				0.0%		0.0%		0.1%		0.3%		0.5%		1.2%		3.0%		4.8%		6.4%		7.6%		12.2%		16.1%		21.3%		26.8%		33.3%		48.1%		66.2%		81.9%		84.5%		89.6%		92.8%		95.1%		96.6%		97.0%		97.0%		97.9%		99.4%		99.6%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		10		Package 05-New Well # W008N		692.75		24-Jul-21 A		10-Feb-24		69431.13		10.00				3.52		104.45		176.29		210.01		253.89		572.67		897.69		1198.4		1407.97		2526.04		4041.74		6175.62		8350.63		10585.58		13453.5		19552.2		25210.7		39221.98		51204.23		57404.39		60797.34		62016.33		63647.14		65022.86		66108.1		66549.78		67668.98		68328.93		68982.99		69270.65		69404.26		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15				0.0%		0.0%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.8%		1.3%		1.7%		2.0%		3.6%		5.8%		8.9%		12.0%		15.2%		19.4%		28.2%		36.3%		56.5%		73.7%		82.7%		87.6%		89.3%		91.7%		93.6%		95.2%		95.8%		97.5%		98.4%		99.4%		99.8%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		11		Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)		811		24-Jul-21 A		7-Jun-24		236214.84		11.00				16.25		310.63		502.39		561.35		640.28		742.56		865.43		998.32		1167.84		4423.28		9530.9		17936.97		28302.4		47591.52		63388.93		84588.38		122178.26		135935.06		154634.05		173933.34		187915.02		193817.7		197207.86		206147.94		213102.02		215196.97		216611.84		216864.77		216872.46		216936.84		217209.82		230303.3		235621.98		235961.56		236180.92		236215.9				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		1.9%		4.0%		7.6%		12.0%		20.1%		26.8%		35.8%		51.7%		57.5%		65.5%		73.6%		79.6%		82.1%		83.5%		87.3%		90.2%		91.1%		91.7%		91.8%		91.8%		91.8%		92.0%		97.5%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%

		12		Package 07-Workover # 14		497		24-Jul-21 A		29-Jul-23		140256.51		12.00				66.9		221.91		326.22		366.11		404.25		452.33		509.77		672.03		807.09		1471.76		4575.79		28758.64		75643.88		95379.31		98858.9		102679.97		116746.96		123951.84		135383.15		136056.42		137730.58		139406.38		139841.66		140100.94		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5				0.0%		0.0%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.0%		3.3%		20.5%		53.9%		68.0%		70.5%		73.2%		83.2%		88.4%		96.5%		97.0%		98.2%		99.4%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		13		Package 08-Workover # 12		477.75		24-Jul-21 A		10-Jul-23		113892.31		13.00				66.93		222		326.37		366.31		400.9		443.95		496.27		646.59		761.15		1724.51		11475.46		27868.04		54557.07		71434.81		73876.44		77339.33		80726.26		92254.47		107855.36		108662.86		112589.6		113492.81		113736.14		113863.27		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3				0.0%		0.1%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.4%		0.6%		0.7%		1.5%		10.1%		24.5%		47.9%		62.7%		64.9%		67.9%		70.9%		81.0%		94.7%		95.4%		98.9%		99.6%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		14		Package 09-Workover # 15		524		24-Jul-21 A		25-Aug-23		170781.36		14.00				66.93		222		326.37		366.31		399.03		439.3		488.84		636.66		749.52		1097.21		1937.84		11939.95		32751.87		58811.39		88841.35		108551.35		116275.42		123398.15		125388.29		145989.29		157383.87		162410.73		169744.34		170275.78		170603.93		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.6%		1.1%		7.0%		19.2%		34.4%		52.0%		63.6%		68.1%		72.3%		73.4%		85.5%		92.2%		95.1%		99.4%		99.7%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		15		Package 10-Workover # 05		552.5		24-Jul-21 A		23-Sep-23		121007.65		15.00				66.93		222		326.37		366.31		400.9		443.95		496.27		646.59		761.15		1377.12		1600.26		3436.39		10345.36		19008.27		28484.64		41067.52		58684.48		72541.03		86610.7		90145.86		95158.31		111320.08		115817.32		120097.83		120743.8		120894.04		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64				0.0%		0.1%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		0.6%		1.1%		1.3%		2.8%		8.5%		15.7%		23.5%		33.9%		48.5%		59.9%		71.6%		74.5%		78.6%		92.0%		95.7%		99.2%		99.8%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		16		SURFACE DEVELOPMENT		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		7649126.06		16.00				420.6		8586.99		14287.24		16161.73		18306.15		23580.65		29728.21		37471.93		43695.5		109840.41		186379.79		279086.4		420736.55		630877.56		904528.8		1205630.82		1544350.41		1929876.02		2333881.77		2719129.36		3194653.96		3749217.96		4277862.81		4751906.71		5227065.87		5687117.12		6058237		6467586.81		6973672.47		7272820.5		7413876.38		7508246.72		7546682.87		7564537		7627131.54		7649126.05				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.4%		2.4%		3.6%		5.5%		8.2%		11.8%		15.8%		20.2%		25.2%		30.5%		35.5%		41.8%		49.0%		55.9%		62.1%		68.3%		74.3%		79.2%		84.6%		91.2%		95.1%		96.9%		98.2%		98.7%		98.9%		99.7%		100.0%

		17		Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"		805		24-Jul-21 A		1-Jun-24		1535354.69		17.00				132.64		1723.45		2894.66		3338.74		3690.24		4462.4		5279.2		6542.88		7451.67		14096.77		35517.55		58084.79		81266.74		139645.43		234020		334283.29		442709.83		559370.39		680188.76		785537.51		921401.88		1022684.15		1078100.33		1134235.6		1191171.62		1272090.99		1360998.08		1417405.63		1472797.06		1499440.66		1517699.82		1520889.54		1527170.3		1531833.3		1535266.96		1535354.68				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.5%		0.9%		2.3%		3.8%		5.3%		9.1%		15.2%		21.8%		28.8%		36.4%		44.3%		51.2%		60.0%		66.6%		70.2%		73.9%		77.6%		82.9%		88.6%		92.3%		95.9%		97.7%		98.9%		99.1%		99.5%		99.8%		100.0%		100.0%

		18		Package 12- EPC # Compressor Station		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		6113771.37		18.00				287.96		6863.54		11392.58		12822.99		14615.91		19118.25		24449.01		30929.05		36243.83		95743.64		150862.24		221001.61		339469.8		491232.14		670508.8		871347.53		1101640.58		1370505.62		1653693		1933591.85		2273252.09		2726533.81		3199762.49		3617671.11		4035894.26		4415026.13		4697238.92		5050181.18		5500875.41		5773379.84		5896176.56		5987357.18		6019512.57		6032703.7		6091864.58		6113771.37				0.0%		0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		1.6%		2.5%		3.6%		5.6%		8.0%		11.0%		14.3%		18.0%		22.4%		27.0%		31.6%		37.2%		44.6%		52.3%		59.2%		66.0%		72.2%		76.8%		82.6%		90.0%		94.4%		96.4%		97.9%		98.5%		98.7%		99.6%		100.0%

		EPCC																1.00		2.00		3.00		4.00		5.00		6.00		7.00		8.00		9.00		10.00		11.00		12.00		13.00		14.00		15.00		16.00		17.00		18.00		19.00		20.00		21.00		22.00		23.00		24.00		25.00		26.00		27.00		28.00		29.00		30.00		31.00		32.00		33.00		34.00		35.00		36.00				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36

						Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24				1-Jun-21		1-Jul-21		1-Aug-21		1-Sep-21		1-Oct-21		1-Nov-21		1-Dec-21		1-Jan-22		1-Feb-22		1-Mar-22		1-Apr-22		1-May-22		1-Jun-22		1-Jul-22		1-Aug-22		1-Sep-22		1-Oct-22		1-Nov-22		1-Dec-22		1-Jan-23		1-Feb-23		1-Mar-23		1-Apr-23		1-May-23		1-Jun-23		1-Jul-23		1-Aug-23		1-Sep-23		1-Oct-23		1-Nov-23		1-Dec-23		1-Jan-24		1-Feb-24		1-Mar-24		1-Apr-24		1-May-24		1-Jun-24

		22		General		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		22		55.03		5401.38		25616.42		42062.69		47610.84		52774.59		60997.08		70655.27		103152.63		133590.53		365642.61		399917.69		423247.21		449644.15		456467.33		461969.46		469337.41		474068.18		478953.26		483838.34		488260.5		493450.17		498180.94		503066.02		507769.57		512342.1		516370.58		520223.17		523674.86		526518.17		528759.26		530433.88		531895.02		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0.0%		1.0%		4.8%		7.9%		8.9%		9.9%		11.5%		13.3%		19.4%		25.1%		68.7%		75.2%		79.5%		84.5%		85.8%		86.8%		88.2%		89.1%		90.0%		90.9%		91.8%		92.7%		93.6%		94.5%		95.4%		96.3%		97.0%		97.8%		98.4%		98.9%		99.4%		99.7%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		23		Engineering		759		24-Jul-21 A		16-Apr-24		272905.67		23				738.36		10437.45		17187.65		19503.18		22148.38		28248.4		35180.11		44183.47		51552		91269.8		109988.97		126368.29		147766		167205.25		177378.34		187320.51		198974.86		206585.58		213289		217923.82		221504.6		224476.57		225728.07		226452.64		228308.76		228566.38		228751.73		228816.39		229219.58		229376.83		233916.08		247384.97		265806.54		272935.08		272935.08		272935.08				0.0%		0.3%		3.8%		6.3%		7.1%		8.1%		10.3%		12.9%		16.2%		18.9%		33.4%		40.3%		46.3%		54.1%		61.3%		65.0%		68.6%		72.9%		75.7%		78.1%		79.8%		81.2%		82.2%		82.7%		83.0%		83.6%		83.7%		83.8%		83.8%		84.0%		84.0%		85.7%		90.6%		97.4%		100.0%		100.0%		100.0%

		24		Procurement		672		01-Feb-22 A		20-Jan-24		7033236.1		24																						89553.95		229628.76		429557.98		755887.57		1071621.78		1430364.78		1844550.6		2250854.64		2654808.05		3067474.11		3455220.34		3924771.06		4381961.61		4808180.27		5202551.53		5619961.14		6013550.6		6264578.99		6508716.59		6828324.44		7030753.14		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		1.3%		3.3%		6.1%		10.7%		15.2%		20.3%		26.2%		32.0%		37.7%		43.6%		49.1%		55.8%		62.3%		68.4%		74.0%		79.9%		85.5%		89.1%		92.5%		97.1%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		25		Construction		950		20-Aug-21 A		7-Apr-24		2052025.78		25						5384.87		15032.39		19229.69		24380.45		41265.56		48841.12		56823.68		67842.65		77178.45		101490.58		120787.72		242834.86		278632.64		315865.87		374462.17		456393.08		532203.1		616863.74		678020.91		737761.23		876026.72		994800.8		1090047		1161016.97		1232041.97		1354663.19		1520723.63		1707400.22		1804026.68		1938333.32		2031988.33		2050986.61		2052025.78		2052025.78		2052025.78				0.0%		0.0%		0.3%		0.7%		0.9%		1.2%		2.0%		2.4%		2.8%		3.3%		3.8%		4.9%		5.9%		11.8%		13.6%		15.4%		18.2%		22.2%		25.9%		30.1%		33.0%		36.0%		42.7%		48.5%		53.1%		56.6%		60.0%		66.0%		74.1%		83.2%		87.9%		94.5%		99.0%		99.9%		100.0%		100.0%		100.0%

		26		Commissioning		537.25		3-Jan-23		23-Jun-24		109399.69		26																																								126.31		330.05		850.67		1060.67		1759.36		4957.91		5807.16		6409.99		6759.75		7140.14		7404.24		7691.9		7825.51		8195.32		14530.29		24556.3		87370.19		109399.69				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.3%		0.8%		1.0%		1.6%		4.5%		5.3%		5.9%		6.2%		6.5%		6.8%		7.0%		7.2%		7.5%		13.3%		22.4%		79.9%		100.0%

																55.0300		6139.74		41438.74		74282.73		86343.71		99303.42		130511.04		154676.5		204159.78		252985.18		623644.81		841026		1099961.2		1596132.58		1973927		2385578.45		2875670.69		3380290.76		3872549.99		4381591.5		4839755.62		5378337.73		5981706.51		6533534.52		7031778.65		7527436.13		7996939.52		8374976.83		8789071.61		9298866.65		9600607.81		9743744.89		9852699.74		9896699.87		9914893.59		9977707.48		9999736.98

																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





Data-Base-Weekly

																1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90

		WBS		Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		19-Jun-21		26-Jun-21		3-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		7-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		4-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		2-Oct-21		9-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		6-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		4-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		1-Jan-22		8-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		5-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		5-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		2-Apr-22		9-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		7-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		4-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		2-Jul-22		9-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		6-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		3-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		1-Oct-22		8-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		5-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		3-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		7-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		4-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		4-Mar-23		11-Mar-23		18-Mar-23		25-Mar-23		1-Apr-23		8-Apr-23		15-Apr-23		22-Apr-23		29-Apr-23		6-May-23		13-May-23		20-May-23		27-May-23		3-Jun-23		10-Jun-23		17-Jun-23		24-Jun-23		1-Jul-23		8-Jul-23		15-Jul-23		22-Jul-23		29-Jul-23		5-Aug-23		12-Aug-23		19-Aug-23		26-Aug-23		2-Sep-23		9-Sep-23		16-Sep-23		23-Sep-23		30-Sep-23		7-Oct-23		14-Oct-23		21-Oct-23		28-Oct-23		4-Nov-23		11-Nov-23		18-Nov-23		25-Nov-23		2-Dec-23		9-Dec-23		16-Dec-23		23-Dec-23		30-Dec-23		6-Jan-24		13-Jan-24		20-Jan-24		27-Jan-24		3-Feb-24		10-Feb-24		17-Feb-24		24-Feb-24		2-Mar-24		9-Mar-24		16-Mar-24		23-Mar-24		30-Mar-24		6-Apr-24		13-Apr-24		20-Apr-24		27-Apr-24		4-May-24		11-May-24		18-May-24		25-May-24		1-Jun-24		8-Jun-24		15-Jun-24		22-Jun-24				19-Jun-21		26-Jun-21		3-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		7-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		4-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		2-Oct-21		9-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		6-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		4-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		1-Jan-22		8-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		5-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		5-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		2-Apr-22		9-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		7-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		4-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		2-Jul-22		9-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		6-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		3-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		1-Oct-22		8-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		5-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		3-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		7-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		4-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		4-Mar-23

		3		BINAK-Total (EPC)		1097		23-Jun-21 A		23-Jun-24		10000000.07		3.00		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		5153.68		12131.71		19114.62		26101.19		36135.44		45378.29		53306.64		62390.21		69212.55		75121.36		77873.69		80037.17		82759.15		85758.99		87807.83		90001.06		92190.6		95639.43		102384.39		109772.06		118956.55		125427.2		130511.04		135201.05		140134.8		145497.91		151530.01		158976.6		170447.8		182809.41		197560.79		212933.91		230346.3		250968.64		252985.18		433175.7		506438.3		553493.54		585875.7		618603.61		662637.83		709547.82		757663.56		810302.08		863535.29		922949.38		980221.02		1041459.61		1109982.66		1185898.01		1315485.42		1463926.68		1569784.87		1658484.6		1738919.26		1819791.56		1909049.32		2000384.29		2091374.44		2186563.42		2290772.63		2385578.44		2488353.97		2604181.35		2716778.6		2827747.99		2939592.38		3056312.73		3186524.09		3300083.18		3412192.08		3520942.52		3632361.54		3744642.03		3856730.77		3972499.59		4086886.41		4204148.81		4315794.95		4430421.26		4544358.83		4657893.15		4772622.99		4889064.81		4997371.06		5118650.63		5247710.55		5378337.74		5503978.29		5645974.54		5807284.5		5945084.58		6071891.66		6206094.13		6336018.12		6451756.93		6566673.66		6684018.32		6800109.34		6916427.5		7031778.65		7150652.28		7264498.27		7377611.75		7482773.38		7584731.62		7702342.23		7819664.16		7915516.47		8010769.79		8096574.84		8181367.3		8265478.55		8359385.1		8452173.62		8532313.57		8618383.04		8729521.21		8835651.44		8950795.24		9072593.44		9221471.75		9306845.7		9346784.42		9383687.02		9432396.4		9591251.22		9623071.79		9658854.69		9693320.86		9724122.98		9751727.21		9782686.83		9813109.19		9837781.83		9855326.57		9868467.51		9878430.71		9887617.96		9894826.01		9901103.83		9906638.25		9909782.48		9911476.07		9918058.64		9925334.85		9932272.43		9955964.83		9977707.48		9987090.98		9993435.11		9998703.89		9999736.98				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		4%		5%		6%		6%		6%		7%		7%		8%		8%		9%		9%		10%		10%		11%		12%		13%		15%		16%		17%		17%		18%		19%		20%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		27%		28%		29%		31%		32%		33%		34%		35%		36%		37%		39%		40%		41%		42%		43%		44%		45%		47%		48%		49%		50%

		4		GENERAL		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		4.00		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		4706.1		9573.07		14474.49		18846.41		23154.6		27387.11		31165.57		35045.55		38824.01		42602.47		44045.78		45201.43		46255.55		47309.67		48363.79		49519.44		50595.57		51789.35		53757.17		55515.67		57418.18		59219.16		60997.08		62746.18		64596.8		66345.9		68819.26		73103.28		81403.86		90345.63		99315.18		108236.73		118814.41		132556.82		133590.53		277452.22		322590.14		345934.83		355761.59		364501.41		374833.13		382591.6		389660.52		396471.69		402229.14		411988.8		416023.01		420155.69		423692.89		426812.63		446008.23		447688.38		449230.51		450988.59		452537.82		453985.54		455433.25		456880.96		458405.83		459504.56		460889.3		461969.46		465532.48		466714.17		467794.32		468874.48		469954.64		471136.32		472216.48		473296.64		474376.8		475558.48		476638.64		477718.8		478798.95		479980.64		481060.8		482140.95		483221.11		484301.27		485482.95		486563.11		487643.27		488723.43		489905.11		491289.85		492370.01		493450.17		494631.85		495712.01		496792.17		497872.32		498952.48		500134.17		501214.32		502294.48		503374.64		504556.32		505636.48		506716.64		507769.57		508802.07		509834.58		510867.09		511899.6		512878.1		513784.6		514691.1		515597.61		516499.28		517400.15		518605.6		519443.9		520125.76		520807.63		521520.72		522358.45		523196.17		524033.89		524843.76		525545.38		526069.19		526593		527107.69		527615.55		528123.4		528631.26		529036.52		529424.68		529812.84		530180.61		530535.18		530889.76		531244.33		531597.79		531944.56		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		9%		9%		10%		10%		10%		10%		11%		11%		11%		12%		12%		12%		13%		14%		15%		17%		19%		20%		22%		25%		25%		52%		61%		65%		67%		68%		70%		72%		73%		75%		76%		77%		78%		79%		80%		80%		84%		84%		84%		85%		85%		85%		86%		86%		86%		86%		87%		87%		87%		88%		88%		88%		88%		89%		89%		89%		89%		89%		90%		90%		90%		90%		90%		91%		91%		91%		91%		91%		92%		92%		92%

		5		SUB-Surface DEVELOPMENT		1011		24-Jul-21 A		7-Jun-24		1818441.18		5.00												277.75		595.97		898.84		1696.53		5467.66		8593.16		10795.74		14001.46		16445.51		18175.52		19088.78		19687.69		20902.81		22405.48		22989.2		23581.85		24205.14		25916.99		30032.3		34875.49		41004.29		44350.26		45933.31		47427.14		49042.04		51286.59		53542.37		55155.91		56542.84		57945.71		61656.09		66043.75		70517.06		75051.64		75699.15		93715.27		110144.44		122160.22		133258.78		145864.36		166707.93		190856.7		213621.46		239928.6		265629.54		293690.61		325267.82		360881.4		403287.23		448189.08		528484.16		643373.42		711152.21		759367.78		800078.62		832947.78		863553.88		895792.21		925787.43		955411.79		991212.65		1019080.18		1051669.86		1099638.62		1144191.49		1184389.11		1222089.17		1262285.43		1310379.3		1342911.42		1368622.86		1389613.93		1413610.7		1437023.67		1460524.03		1487462.01		1512914.59		1539033.22		1554609.5		1569950.67		1584485.88		1600707.84		1619676.62		1641285.53		1652968.96		1665722.34		1678731.65		1690233.61		1699991.38		1713857.09		1727379.54		1733277.62		1736359.16		1739548.82		1746579.92		1750342.16		1753926.98		1759357.89		1762998.53		1767365.13		1772102.37		1776599.3		1779655.49		1782809.9		1786427.22		1789902.84		1790915.64		1791766.93		1792682.77		1793582.18		1794393.6		1795011.58		1795834.78		1796383.81		1797574.11		1797685.4		1797726.26		1797768.28		1797822.64		1798007.88		1798334.28		1798534.39		1798725.31		1798766.83		1798770.4		1798942.62		1799009.06		1799074.97		1799138.43		1799179.9		1799291.02		1799636.48		1803875.63		1808568.11		1811140.55		1812927.43		1816150.7		1817650.1		1817668.84		1817875.01		1817880.84		1817886.67		1818167.39		1818198.49		1818228.2		1818254.44		1818280.68		1818400.63		1818435.61		1818470.6		1818470.6		1818470.6		1818470.6				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		9%		10%		12%		13%		15%		16%		18%		20%		22%		25%		29%		35%		39%		42%		44%		46%		47%		49%		51%		53%		55%		56%		58%		60%		63%		65%		67%		69%		72%		74%		75%		76%		78%		79%		80%		82%		83%		85%		85%		86%		87%		88%		89%		90%		91%

		6		Package 01-New Well # W018S		649		24-Jul-21 A		21-Apr-23		88589.59		6.00												2.11		26.62		48.57		552.77		3941.47		6700.54		8532.1		11150.24		13001.4		14166.65		14515.14		14549.31		15197.34		16150.39		16184.1		16219.22		16262.01		16301.59		16552.72		17853.56		22148.48		23709.87		24052.17		24300.83		24636.13		24685.35		24723.54		24769.69		24815.72		24864.99		24918.23		25015.52		25112.25		25218.34		25232.4		27570.82		28833.82		29424.24		30029.52		31054.05		32833.62		34451.36		36653.79		38000.74		39340.34		40874.74		42682.59		44481.1		46603.41		48708.38		51373.51		54608.65		59824.38		62243.68		63062.75		63969.55		64938.93		65938.12		66884.66		67434.61		67976.1		68618.73		69233.22		69995.53		71501.39		73382.56		74889.77		76570.25		78246.99		78629.11		79552.42		80634.86		81794.79		82741.08		83423.46		83983.93		84801.41		85785.9		86494.54		86797.81		87091.19		87312.7		87647.17		88100.92		88353.21		88500.75		88550.29		88568.31		88580.54		88584.83		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08		88590.08				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		4%		8%		10%		13%		15%		16%		16%		16%		17%		18%		18%		18%		18%		18%		19%		20%		25%		27%		27%		27%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		28%		31%		33%		33%		34%		35%		37%		39%		41%		43%		44%		46%		48%		50%		53%		55%		58%		62%		68%		70%		71%		72%		73%		74%		75%		76%		77%		77%		78%		79%		81%		83%		85%		86%		88%		89%		90%		91%		92%		93%		94%		95%		96%		97%		98%		98%		98%		99%		99%		99%		100%

		7		Package 02-New Well # W028 (Bangestan)		449		24-Jul-21 A		22-May-23		128827.10		7.00												0.92		22.32		41.55		61.49		92.67		145.55		224.26		446.38		846.17		1244.41		1642.64		2041.53		2442.33		2842.47		3242.85		3644.64		4050.22		5231.83		8353.24		11106.37		12137.74		13111.94		13537.43		13967.56		14411.15		15792.23		17196.4		17901.77		18347.05		18794.55		19241.23		19688.92		20173.97		20667.14		20737.65		29316.16		32304.42		34348.45		36910.71		39438.52		42429.89		45890.33		49202.6		52708		55876.89		59118.93		62943.69		65947.75		68772.15		71788.55		75341.06		79372.96		85156.26		90794.52		92535.96		95959.08		100997.27		103758.64		105232.88		106317.17		107228.29		108062.6		108848.13		109805.02		111437.25		113486.13		115204.25		116977.49		117964.49		118444.08		118774.28		119103.36		119434.81		119788.56		120160.34		120510.33		120969.78		121768.62		122708.39		124359.14		125387.47		126505.44		127071.44		127748.93		128184.06		128319.5		128338.72		128573.97		128599.5		128625.02		128646.56		128668.09		128719.37		128791.15		128819.87		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12		128830.12				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		6%		9%		9%		10%		11%		11%		11%		12%		13%		14%		14%		15%		15%		15%		16%		16%		16%		23%		25%		27%		29%		31%		33%		36%		38%		41%		43%		46%		49%		51%		53%		56%		58%		62%		66%		70%		72%		74%		78%		81%		82%		83%		83%		84%		84%		85%		86%		88%		89%		91%		92%		92%		92%		92%		93%		93%		93%		94%		94%		95%		95%		97%		97%		98%		99%		99%		99%

		8		Package 03-New Well # W046S (Bangestan)		514.25		24-Jul-21 A		16-Aug-23		592707.13		8.00												13.41		54.57		92.89		132.55		188.63		234.02		278.64		323.91		342.75		358.05		373.35		388.65		404.02		416.08		428.35		442.67		458.63		474.97		492.53		511.49		535.5		564.42		595.42		623.26		656.67		684.3		713.47		744.07		773.53		804.05		3006.47		5938.61		8873.89		11814.52		12234.83		17278.66		27293.89		32862.89		38456.75		44367.5		54959.61		69343.32		81392.12		95524.09		108039.74		120226.62		131215.96		142501.53		155040.75		170017.18		212672.06		290837.76		321556.19		332566.46		343278.34		350010.16		356497.36		365131.35		373633.99		382149.24		390847.29		400037.26		413936.98		437448.96		454700.14		468599.33		482462.9		495130.06		504274.01		511171.16		517379.79		522924.8		529687.5		536655.23		539837.94		541762.17		543670.76		546725.81		549736.66		552715.4		554985.22		556560.74		558139.32		559927.06		560655.62		564719.14		570685.13		572511.76		573540.03		576831.7		583127.71		583134.04		583140.38		583159.39		583159.39		583159.39		583169.56		583891.4		585054.69		585616.72		587133.83		588955.16		590607.03		591847.73		592247.72		592523.22		592645.31		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43		592719.43				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		5%		6%		6%		7%		9%		12%		14%		16%		18%		20%		22%		24%		26%		29%		36%		49%		54%		56%		58%		59%		60%		62%		63%		64%		66%		67%		70%		74%		77%		79%		81%		84%		85%		86%		87%		88%		89%		91%		91%		91%		92%		92%		93%		93%		94%		94%		94%		94%		95%

		9		Package 04-New Well # W035 (Bangestan)		616.75		24-Jul-21 A		26-Nov-23		156733.57		9.00												1.07		22.61		42.03		62.19		93.61		114.72		137.6		231.2		323.24		413.73		504.21		594.7		685.19		773.72		862.44		952.53		1046.39		1450.41		2087.3		2725.43		3367.35		4009.79		4653.52		5295.9		5941.45		6582.08		7221.2		7867.56		8512.43		9156.55		9802.84		10449.86		11097.29		11746.72		11839.55		12448.96		13600.13		16371.19		17660.66		19019.02		20211.04		21403.56		22763.28		24395.4		25901.7		27573.97		29561.97		31497		33733.51		35637.92		37541.54		39445.15		41352.91		43461.15		45815.54		47958.26		50257.17		53248.03		56320.06		60935.36		70872.63		75457.84		76798.3		82726.07		91214.1		100354.88		107222.09		115308.1		123756.64		127257.26		128693.4		129542.66		130282.56		131046.73		132301.97		133526.76		135033.8		137413.07		139562.16		141167.25		142204.44		143314.25		144625.19		146031.92		146768.6		147542.62		148313.46		149004.85		149680.62		150307.89		151037.62		151356.61		151569.95		151719.13		152022.32		152025.22		152028.12		152031.02		152033.91		152036.81		152039.71		152042.61		152045.51		152333.5		153001.6		154552.37		154916.22		155228.57		155576.41		155756.72		155849.79		156085.13		156151.72		156157.57		156436.06		156467.21		156497.49		156523.77		156550.06		156642.99		156699.31		156734.35		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11		156743.11				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		5%		5%		6%		6%		7%		7%		7%		8%		8%		9%		10%		11%		12%		13%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		20%		22%		23%		24%		25%		26%		28%		29%		31%		32%		34%		36%		39%		45%		48%		49%		53%		58%		64%		68%		74%		79%		81%		82%		83%		83%		84%		84%		85%		86%		88%		89%		90%		91%		91%		92%		93%		94%

		10		Package 05-New Well # W008N		692.75		24-Jul-21 A		10-Feb-24		69431.13		10.00												1.05		22.91		41.62		61.74		92.45		113.5		136.33		159.44		169.25		177.46		185.67		193.88		202.09		208.35		214.79		222.61		234.25		246.54		275.9		347.77		422.69		497.04		572.67		646.97		724.05		796.6		867.2		943.55		1017.39		1090.44		1165.63		1241.76		1318.34		1396.72		1407.97		1588.86		1757.65		1929.19		2102.67		2391.04		3010.69		3213.98		3485.4		3848.13		4173.29		4553.1		5119.12		5630.75		6246.23		6734.8		7222.92		7715.68		8207.94		8707.3		9228.64		9726.17		10225.77		10732.22		11240.63		11771.89		12346.95		13453.5		14629.71		15897.48		17378.3		18882.93		20422.49		21917.62		23062.4		24197.45		25653.26		27253.82		32281.89		36409.61		38835.34		41403.26		44235.51		47700.01		50293.09		52019.04		54662.79		56126.71		56631.84		58095.47		59614.31		59959.3		60337.06		60797.34		61256.94		61598.8		61878.09		61991.72		62077.85		62490.32		62915.11		63341.26		63771.88		64201.97		64519.74		64749.62		65022.86		65230.97		65263.69		65636.88		65974.69		66246.18		66278.9		66323.94		66399.77		66588.96		66798.16		66927.22		67271.87		67566.58		68299.7		68324.86		68326.44		68328.03		68329.61		68420.13		68688.41		68851.68		69032.04		69072.02		69075.6		69246.13		69265.2		69283.74		69299.84		69315.93		69388.93		69410.39		69431.85		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15		69434.15				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		7%		8%		9%		10%		10%		11%		12%		13%		13%		14%		15%		15%		16%		17%		18%		19%		21%		23%		25%		27%		29%		32%		33%		35%		37%		39%		46%		52%		56%		60%		64%		69%		72%		75%		79%		81%		82%		84%		86%

		11		Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)		811		24-Jul-21 A		7-Jun-24		236214.84		11.00												8.09		69.53		129.78		192.47		271.21		338.49		404.13		470.01		490.61		504.35		518.1		531.67		545.25		557.26		573		590.65		609.26		628.6		649.12		671.16		694.18		717.69		742.56		772.92		800.15		828.72		854.01		881.52		911.85		943.62		980.7		1021.81		1081.99		1156.87		1167.84		1642.96		2150.45		2678.51		3206.27		4049.41		6095.93		6883.11		7739.13		8870.28		10053.99		11630.4		13651.98		15561.93		18251.02		20371.87		22458.53		24529.65		27276.51		31854.61		36261.13		40601.44		44838.07		48726.74		52639.83		56400.45		60153.4		63388.93		67035.2		71225.77		76431.65		82201.96		89218.34		97674.27		111525.23		119732.2		123019.43		125935.63		128945.33		131808.22		135352.64		139368.09		143800.52		147986.35		151379.03		156957.25		162629.31		167316.89		171740.5		175565.02		178151.32		181643.66		185102.56		187915.02		189414.29		190832.93		192704.16		193620.98		194330.64		195083.47		195731.07		196427.92		197540.25		198791.03		200567.72		203485.3		206147.94		208164.18		209165.51		210218.37		212378.88		213565.36		213937.42		214309.47		214755.95		215270.48		215710.72		215943.78		216335.22		216582.22		216760.93		216815.9		216824.9		216839.04		216865.54		216867.34		216869.13		216870.92		216872.72		216874.26		216874.26		216875.95		216923.31		216970.68		217018.04		217043.42		217081.53		217405.54		221623.23		226313.41		228885.85		230672.74		233896		235395.4		235414.14		235620.31		235626.14		235631.97		235912.69		235943.79		235973.5		235999.74		236025.98		236145.93		236180.92		236215.9		236215.9		236215.9		236215.9				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		8%		9%		10%		10%		12%		13%		15%		17%		19%		21%		22%		24%		25%		27%		28%		30%		32%		35%		38%		41%		47%		51%		52%		53%		55%		56%		57%		59%		61%		63%		64%		66%		69%		71%		73%		74%		75%

		12		Package 07-Workover # 14		497		24-Jul-21 A		29-Jul-23		140256.51		12.00												62.76		94.32		125.56		158.28		196.84		236.51		270.59		304.97		317.92		327.61		337.29		346.86		356.5		364.15		370.75		377.77		387.49		398.17		408.78		419.35		430.02		441.32		452.33		463.39		477.61		489.84		503.18		524.51		554.81		587.49		654.32		696.71		745.54		799.36		807.09		1022.52		1120.14		1220.28		1324.27		1453.08		1576.35		1673.35		2093.7		3341.4		5720.02		8884.58		12647.12		19357.89		30120.44		40195.96		54387		65908.14		73571.89		83084.5		89409.65		92333.71		94022.46		95842.19		96989.14		97739.71		98317.17		98858.9		100530.51		101678.41		102260.62		102647.85		102711.67		104490.31		111996.34		116072.69		117079.45		118175.01		119950.49		121234.02		123605.85		130369.62		134596.77		134788.42		135232.07		135451.7		135627.24		135794.14		135961.04		136127.95		136294.85		136461.75		136879		137730.58		138384.55		138388.73		138392.9		139232.48		139673.12		139688.44		139764.46		139838.71		139842.83		140038.87		140060.87		140082.38		140100.94		140119.5		140203.47		140228.22		140252.97		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5		140256.5				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		4%		6%		9%		14%		21%		29%		39%		47%		52%		59%		64%		66%		67%		68%		69%		70%		70%		70%		72%		72%		73%		73%		73%		74%		80%		83%		83%		84%		86%		86%		88%		93%		96%		96%		96%		97%		97%		97%		97%		97%		97%

		13		Package 08-Workover # 12		477.75		24-Jul-21 A		10-Jul-23		113892.31		13.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.34		385.93		395.47		404.95		414.38		423.91		434.08		443.95		453.86		466.92		478		490.18		510.35		539.49		571.02		632.12		666.95		708.23		754.51		761.15		985.08		1079.36		1175.51		1272.57		1642.98		2969.84		5228.97		7375.61		10048.51		12567.56		15148.86		19395.73		24159.11		28539.65		34029.92		40274.79		46505.87		53048.67		58360.62		64000.98		68205.09		70343.39		71929.36		72795.11		73291.1		73587.74		73876.44		74206.46		74699.17		75804.05		76843.14		77952.61		78759.17		79479.51		80198.89		80938.56		81676.34		82767.11		85128.06		91442.5		97984.78		103612.57		107421.29		107753.21		108003.72		108149.87		108296.01		108460.05		108841.81		111133.48		112582.65		112586.12		112589.6		112593.08		113217.63		113412.6		113417.81		113539.58		113543.05		113704.38		113722.91		113741.44		113757.38		113773.01		113795.53		113863.27		113884.11		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3		113892.3				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		3%		5%		6%		9%		11%		13%		17%		21%		25%		30%		35%		41%		47%		51%		56%		60%		62%		63%		64%		64%		65%		65%		65%		66%		67%		67%		68%		69%		70%		70%		71%		72%		73%		75%		80%		86%		91%		94%		95%		95%		95%		95%		95%		96%		98%

		14		Package 09-Workover # 15		524		24-Jul-21 A		25-Aug-23		170781.36		14.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.08		385.03		393.95		402.8		411.6		420.51		430.05		439.3		448.58		461.01		471.47		483.01		502.56		531.08		561.98		622.45		656.66		697.31		742.96		749.52		888.15		937.68		988.31		1038.95		1089.65		1182.85		1295.17		1401.04		1632.15		2314.01		3902.07		5980.65		9162.88		12376.71		15944.29		20322.53		25971.75		31237.88		36880.23		43407.69		49362.74		54530.48		60902.26		68710.42		76317.9		83707.72		88841.35		95611.4		102650.52		106787.74		108046.07		109435.36		110181.07		111236.03		114389.5		117079.63		120110.86		121845.68		122666.28		123327.61		123797.03		124234.01		124670.99		125107.97		125667.42		126351.87		131158.45		139891.81		150297.67		152577.36		154415.78		156249.09		157383.87		158099.4		159690.35		160693.33		162253.71		162829.98		163168.89		167553.17		169510.9		169858.02		170087.19		170265.69		170270.74		170275.78		170518.83		170545.75		170571.48		170594.19		170616.91		170720.77		170751.06		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35		170781.35				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		4%		5%		7%		9%		12%		15%		18%		22%		25%		29%		32%		36%		40%		45%		49%		52%		56%		60%		63%		63%		64%		65%		65%		67%		69%		70%		71%		72%		72%		72%		73%		73%		73%		74%		74%		77%		82%		88%		89%

		15		Package 10-Workover # 05		552.5		24-Jul-21 A		23-Sep-23		121007.65		15.00												62.79		94.36		125.62		158.35		196.93		236.61		270.7		305.1		318.06		327.76		337.46		347.03		356.69		364.35		370.97		377.34		385.93		395.47		404.95		414.38		423.91		434.08		443.95		453.86		466.92		478		490.18		510.35		539.49		571.02		632.12		666.95		708.23		754.51		761.15		973.09		1066.89		1161.65		1256.4		1359.12		1438.1		1473.55		1514.78		1559.91		1642.01		1777.33		2069.01		2581.46		3603.36		4760.2		6890.22		8477.82		9919.56		11414.7		13077.95		14821.59		16902.99		19583.31		21340.7		23054.36		26175.36		28484.64		30839.97		33511.69		36676.25		39944.27		42569.67		45277.07		48837.67		52819.08		60452.64		64256.56		66620.55		69545.86		72236.37		74756.05		77959.47		84772.77		86342.37		86811.94		87396.47		88322.53		89508.25		90548.8		91236.14		91577.19		91690.23		95158.31		99842.42		105779.21		108896.49		111012.1		111888.21		113314.9		114320.07		114895.64		116554.67		119138.83		119302.69		119907.84		120097.83		120263.73		120512.02		120661.23		120664.65		120829.79		120848.03		120865.46		120880.85		120896.24		120965.13		120985.65		121006.18		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64		121007.64				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		4%		6%		7%		8%		9%		11%		12%		14%		16%		18%		19%		22%		24%		25%		28%		30%		33%		35%		37%		40%		44%		50%		53%		55%		57%		60%		62%		64%		70%		71%		72%		72%		73%		74%		75%		75%

		16		SURFACE DEVELOPMENT		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		7649126.06		16.00												169.84		1962.66		3741.28		5558.25		7513.18		9398.02		11345.33		13343.2		13943.03		14343.37		14739.13		15148.05		15600.8		16043.85		16454.84		16899.77		17389.9		17933.08		18594.92		19380.9		20534.08		21857.78		23580.65		25027.73		26495.95		27865.43		29168.37		30717.41		32501.1		34518.07		36589.52		38653.43		41014.83		43360.18		43695.5		62008.21		73703.73		85398.49		96855.33		108237.84		121096.77		136099.53		154381.59		173901.79		195676.61		217269.97		238930.2		260422.52		283002.55		310896.31		340993.03		372864.88		409402.15		448128.23		486302.81		532858.24		590062.19		647711.12		707181.18		771647.07		838670.69		904528.8		971151.63		1037828.56		1104792.79		1174484.4		1247548.58		1322890.97		1403928.31		1483875.12		1569192.42		1655770.11		1742112.21		1829899.57		1917407.79		2005056.93		2092911.02		2182974.63		2277964.34		2376169.33		2474390		2570622.2		2665303.11		2759055.85		2854496.99		2961638.44		3076608.88		3194653.96		3309355.05		3436405.44		3583112.8		3713934.64		3836580.02		3966411.14		4088223.87		4199120.29		4309372.04		4420104.11		4531474.32		4642345.72		4751906.71		4865250.9		4975008.19		5083934.76		5184446.57		5281950.67		5397641.98		5513206.13		5607236.09		5700688.32		5784781.09		5867750.12		5950199.88		6042875.53		6133791.88		6213107.44		6298298.34		6408556.76		6513794.91		6627943.6		6748713.78		6896868.17		6981527.39		7020909.9		7057301.07		7105330.38		7263610.9		7294960.3		7330291.58		7364328.12		7394651.35		7421555.55		7447921.45		7473296.75		7495043.49		7510454.57		7520176.48		7528640.29		7537808.79		7544810.67		7551082.66		7556611.25		7559474.76		7561137.25		7567690.11		7574940.08		7581851.42		7605423.87		7627131.54		7636480.05		7642824.18		7648092.96		7649126.05				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		8%		9%		10%		11%		12%		13%		14%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		27%		29%		30%		31%		32%		34%		35%		36%		37%

		17		Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"		805		24-Jul-21 A		1-Jun-24		1535354.69		17.00												88.2		405.62		732.33		1076.27		1517.37		1879.67		2264.77		2652.4		2800.86		2910.29		3019.72		3127.73		3235.5		3319.48		3386.19		3452.35		3533.66		3633.5		3732.8		3838.81		3999.3		4177.88		4462.4		4642.2		4829.26		5008.71		5196.88		5433.54		5716.89		6031.8		6395.07		6734.7		7068.96		7403.75		7451.67		9724.16		10755.7		11787.24		12818.77		13938.63		17048.31		22220.67		27409.87		32620.93		37682.95		42669.22		47794.42		53300.56		58864.13		64131.29		69357.34		74589.75		79788.38		84990.26		90255.93		102561.69		124311.73		145870.93		168017.08		190026.14		212021.85		234020		256302.3		278399.06		300454.36		323588.11		348504.73		373378.68		398484.12		423751.89		450362.77		477084.45		503212.97		529419.78		555626.14		581837.39		608192.57		635527.38		663868.11		692537.44		721178.25		747243.34		771630.39		796051.28		820466.52		849625.47		885144.72		921401.88		949525.61		975714.22		1007480.44		1019303.44		1031109.89		1042940.95		1055567.09		1068672.48		1081885.36		1094825.88		1107952.51		1121212.5		1134235.6		1148732.32		1162018.96		1174441.93		1186451.99		1196622.17		1218215.86		1241339.26		1256852.82		1274705.47		1291799.18		1308920.58		1325905.07		1355173.69		1378484.76		1391249.01		1402836.66		1412905.92		1423148.82		1436431.53		1449820.65		1462958.96		1473723.29		1480206.85		1486568.69		1492200.24		1497831.79		1503462.84		1508941		1514091.9		1516835.71		1518034.62		1518695.22		1519391.91		1520181.46		1521014.87		1521282.74		1522341.97		1524105.9		1526486.07		1528600.15		1530454.83		1531045.48		1531636.14		1532016.26		1532770.67		1533337.09		1534442.38		1535266.96		1535354.68		1535354.68		1535354.68		1535354.68				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		10%		11%		12%		14%		15%		17%		18%		20%		21%		23%		24%		26%		28%		29%		31%		33%		34%		36%		38%		40%		41%		43%		45%		47%		49%		50%		52%		53%

		18		Package 12- EPC # Compressor Station		827		24-Jul-21 A		23-Jun-24		6113771.37		18.00												81.64		1557.05		3008.96		4481.98		5995.81		7518.35		9080.56		10690.8		11142.17		11433.08		11719.4		12020.32		12365.3		12724.36		13068.65		13447.42		13856.24		14299.59		14862.12		15542.09		16534.77		17679.9		19118.25		20385.53		21666.7		22856.72		23971.5		25283.87		26784.21		28486.27		30194.45		31918.73		33945.87		35956.43		36243.83		52284.05		62948.03		73611.25		84036.56		94299.21		104048.45		113878.86		126971.72		141280.86		157993.66		174600.75		191135.78		207121.96		224138.42		246765.02		271635.69		298275.13		329613.77		363137.98		396046.89		430296.56		465750.46		501840.19		539164.1		581620.93		626648.84		670508.8		714849.33		759429.5		804338.44		850896.28		899043.85		949512.3		1005444.18		1060123.23		1118829.65		1178685.66		1238899.24		1300479.79		1361781.65		1423219.55		1484718.45		1547447.25		1614096.23		1683631.88		1753211.74		1823378.85		1893672.72		1963004.57		2034030.47		2112012.97		2191464.16		2273252.09		2359829.44		2460691.22		2575632.35		2694631.19		2805470.13		2923470.19		3032656.79		3130447.81		3227486.68		3325278.23		3423521.82		3521133.22		3617671.11		3716518.58		3812989.24		3909492.83		3997994.58		4085328.51		4179426.13		4271866.86		4350383.27		4425982.85		4492981.91		4558829.54		4624294.8		4687701.84		4755307.12		4821858.44		4895461.68		4995650.85		5090646.09		5191512.07		5298893.13		5433909.21		5507804.11		5540703.05		5570732.38		5613130.14		5765779.11		5791497.46		5821350.58		5850236.22		5877815.64		5903520.93		5929226.23		5953904.85		5974862.03		5989439.7		5998893.74		6006298.31		6013702.89		6018324.6		6022482.5		6026156.42		6028429.28		6029501.11		6035673.84		6042169.41		6048514.33		6070981.49		6091864.58		6101125.37		6107469.5		6112738.28		6113771.37				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		5%		5%		6%		6%		7%		8%		8%		9%		10%		10%		11%		12%		12%		13%		14%		15%		16%		16%		17%		18%		19%		20%		21%		22%		23%		24%		25%		26%		28%		29%		30%		31%		32%		33%

		EPCC														1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90

				Activity ID		Original Duration		Start		Finish		Budgeted Labor Units		Spreadsheet Field		19-Jun-21		26-Jun-21		03-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		07-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		04-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		02-Oct-21		09-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		06-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		04-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		01-Jan-22		08-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		05-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		05-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		02-Apr-22		09-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		07-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		04-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		02-Jul-22		09-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		06-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		03-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		01-Oct-22		08-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		05-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		03-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		07-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		04-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		04-Mar-23		11-Mar-23		18-Mar-23		25-Mar-23		01-Apr-23		08-Apr-23		15-Apr-23		22-Apr-23		29-Apr-23		06-May-23		13-May-23		20-May-23		27-May-23		03-Jun-23		10-Jun-23		17-Jun-23		24-Jun-23		01-Jul-23		08-Jul-23		15-Jul-23		22-Jul-23		29-Jul-23		05-Aug-23		12-Aug-23		19-Aug-23		26-Aug-23		02-Sep-23		09-Sep-23		16-Sep-23		23-Sep-23		30-Sep-23		07-Oct-23		14-Oct-23		21-Oct-23		28-Oct-23		04-Nov-23		11-Nov-23		18-Nov-23		25-Nov-23		02-Dec-23		09-Dec-23		16-Dec-23		23-Dec-23		30-Dec-23		06-Jan-24		13-Jan-24		20-Jan-24		27-Jan-24		03-Feb-24		10-Feb-24		17-Feb-24		24-Feb-24		02-Mar-24		09-Mar-24		16-Mar-24		23-Mar-24		30-Mar-24		06-Apr-24		13-Apr-24		20-Apr-24		27-Apr-24		04-May-24		11-May-24		18-May-24		25-May-24		01-Jun-24		08-Jun-24		15-Jun-24		22-Jun-24				19-Jun-21		26-Jun-21		03-Jul-21		10-Jul-21		17-Jul-21		24-Jul-21		31-Jul-21		07-Aug-21		14-Aug-21		21-Aug-21		28-Aug-21		04-Sep-21		11-Sep-21		18-Sep-21		25-Sep-21		02-Oct-21		09-Oct-21		16-Oct-21		23-Oct-21		30-Oct-21		06-Nov-21		13-Nov-21		20-Nov-21		27-Nov-21		04-Dec-21		11-Dec-21		18-Dec-21		25-Dec-21		01-Jan-22		08-Jan-22		15-Jan-22		22-Jan-22		29-Jan-22		05-Feb-22		12-Feb-22		19-Feb-22		26-Feb-22		05-Mar-22		12-Mar-22		19-Mar-22		26-Mar-22		02-Apr-22		09-Apr-22		16-Apr-22		23-Apr-22		30-Apr-22		07-May-22		14-May-22		21-May-22		28-May-22		04-Jun-22		11-Jun-22		18-Jun-22		25-Jun-22		02-Jul-22		09-Jul-22		16-Jul-22		23-Jul-22		30-Jul-22		06-Aug-22		13-Aug-22		20-Aug-22		27-Aug-22		03-Sep-22		10-Sep-22		17-Sep-22		24-Sep-22		01-Oct-22		08-Oct-22		15-Oct-22		22-Oct-22		29-Oct-22		05-Nov-22		12-Nov-22		19-Nov-22		26-Nov-22		03-Dec-22		10-Dec-22		17-Dec-22		24-Dec-22		31-Dec-22		07-Jan-23		14-Jan-23		21-Jan-23		28-Jan-23		04-Feb-23		11-Feb-23		18-Feb-23		25-Feb-23		04-Mar-23

		22		General		720		23-Jun-21 A		8-Mar-24		532432.82		22		20.33		70.22		133.86		369.75		513.55		4706.1		9573.07		14474.49		18846.41		23154.6		27387.11		31165.57		35045.55		38824.01		42602.47		44045.78		45201.43		46255.55		47309.67		48363.79		49519.44		50595.57		51789.35		53757.17		55515.67		57418.18		59219.16		60997.08		62746.18		64596.8		66345.9		68819.26		73103.28		81403.86		90345.63		99315.18		108236.73		118814.41		132556.82		133590.53		277452.22		322590.14		345934.83		355761.59		364501.41		374833.13		382591.6		389660.52		396471.69		402229.14		411988.8		416023.01		420155.69		423692.89		426812.63		446008.23		447688.38		449230.51		450988.59		452537.82		453985.54		455433.25		456880.96		458405.83		459504.56		460889.3		461969.46		465532.48		466714.17		467794.32		468874.48		469954.64		471136.32		472216.48		473296.64		474376.8		475558.48		476638.64		477718.8		478798.95		479980.64		481060.8		482140.95		483221.11		484301.27		485482.95		486563.11		487643.27		488723.43		489905.11		491289.85		492370.01		493450.17		494631.85		495712.01		496792.17		497872.32		498952.48		500134.17		501214.32		502294.48		503374.64		504556.32		505636.48		506716.64		507769.57		508802.07		509834.58		510867.09		511899.6		512878.1		513784.6		514691.1		515597.61		516499.28		517400.15		518605.6		519443.9		520125.76		520807.63		521520.72		522358.45		523196.17		524033.89		524843.76		525545.38		526069.19		526593		527107.69		527615.55		528123.4		528631.26		529036.52		529424.68		529812.84		530180.61		530535.18		530889.76		531244.33		531597.79		531944.56		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33		532140.33				0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		3%		4%		4%		5%		6%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		9%		9%		10%		10%		10%		10%		11%		11%		11%		12%		12%		12%		13%		14%		15%		17%		19%		20%		22%		25%		25%		52%		61%		65%		67%		68%		70%		72%		73%		75%		76%		77%		78%		79%		80%		80%		84%		84%		84%		85%		85%		85%		86%		86%		86%		86%		87%		87%		87%		88%		88%		88%		88%		89%		89%		89%		89%		89%		90%		90%		90%		90%		90%		91%		91%		91%		91%		91%		92%		92%		92%

		23		Engineering		759		24-Jul-21 A		16-Apr-24		272905.67		23												447.59		2558.63		4640.12		6773.18		9146.74		11390.11		13678.39		16020.56		16754.16		17258.66		17758.57		18271.63		18830.84		19361		19860.93		20403.73		21022.36		21697.38		22496.48		23460.54		24778.64		26348.13		28248.4		29869.42		31539.26		33078.31		34546.44		36323.67		38367.47		40660.49		43148.21		45571.8		48341.73		51150.73		51552		64947.24		71403.48		77895.92		84187.02		90398.15		95452.73		98997.51		103111.52		107532.6		111731.4		115686.1		119737.34		123472.31		126879.76		130518.15		135221.47		140231.26		146010.9		151135.45		155581.64		160136.16		164684.46		167819.37		169945.2		172629.63		175844.33		177378.34		179349.3		181454.52		183740.44		186239.69		188745.92		191700.49		195130.15		197190.28		199656.12		201763.4		203435.18		205019.08		206389.1		207595.5		208629.89		210556.38		212223.74		214125.36		215356.73		216432.1		217416.39		218254.69		218835.84		219578.89		220328.64		221504.6		222675.62		223285.01		223707.19		224279.99		224776.23		224917.64		225117.09		225468.01		225854.11		226224.58		226228.06		226322.21		226452.64		226628.19		226926.31		227648.58		228075.08		228351.43		228351.43		228368.4		228487.18		228577.69		228656.88		228736.07		228747.39		228750.47		228759.26		228768.05		228776.84		228790.78		228817.06		228852.13		228970.92		229123.65		229225		229262.96		229300.91		229338.87		229376.83		229376.83		230596.89		232519.42		233323.25		234153.21		234983.18		235813.15		238008.83		249005.56		254903.07		258678		261796.74		264915.47		268034.21		271152.95		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08		272935.08				0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		2%		3%		4%		5%		6%		6%		6%		7%		7%		7%		7%		7%		7%		8%		8%		8%		9%		9%		10%		10%		11%		12%		12%		13%		13%		14%		15%		16%		17%		18%		19%		19%		24%		26%		29%		31%		33%		35%		36%		38%		39%		41%		42%		44%		45%		46%		48%		50%		51%		53%		55%		57%		59%		60%		61%		62%		63%		64%		65%		66%		66%		67%		68%		69%		70%		71%		72%		73%		74%		75%		75%		76%		76%		76%		77%		78%		78%		79%		79%		80%		80%		80%

		24		Procurement		672		01-Feb-22 A		20-Jan-24		7033236.1		24																																																																																		17191.28		37203.43		54112.3		69581.51		86632.91		111864.08		142590.34		174350.61		208224.73		246057.83		287249.49		332147.85		381666.53		437329.09		496943.24		573862.07		662580.63		735224.07		808945.83		879443.29		946385.19		1018482.46		1093825.39		1170667.96		1252543.9		1345269.38		1430364.78		1520199.49		1620991.44		1712983.33		1804699.01		1897478.3		1993000.95		2093487.54		2186649.96		2276436.35		2365838.16		2457553.22		2550865.94		2641818.93		2731653.94		2822357.07		2920615.85		3013150.12		3108543.66		3204880.24		3301611.68		3399456.65		3496111.21		3591951.89		3697004.47		3810084.21		3924771.06		4028975.88		4135857.42		4255138.36		4354823.61		4449743.49		4551311.39		4649335.44		4741434.54		4834907.43		4925536.69		5017811.39		5110514.93		5202551.53		5300053.07		5394475.63		5490121.18		5581831.41		5670053.19		5778481.55		5877474.24		5952412.18		6023894.4		6087345.32		6142127.94		6193417.32		6253957.08		6314267.6		6365189.81		6407856.61		6473670.01		6533522.74		6595420.88		6670913.81		6779455.2		6832538.56		6850778.27		6870977.28		6902898.34		7030418.9		7031718.27		7032551.5		7033183.85		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.1		7033236.10				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		3%		4%		5%		5%		6%		7%		8%		9%		10%		12%		13%		13%		14%		16%		17%		18%		19%		20%		22%		23%		24%		26%		27%		28%		30%		31%		32%		34%		35%		36%		38%		39%		40%		42%		43%		44%		46%		47%		48%		50%		51%
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